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Типовые технологические карты K-4-II разработаны 
отделом организации и механизации строительства линий 
электропередачи института "Органергострой"
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Сборник типовых технологических карт составлен 
на оборку и установку (с земляными работами) унифици
рованных свободностоящих железобетонных опор о центри
фугированными стойками длиной 22,6 м Вй 35, ПО, 150 кВ.

Технологические карты составлены согда сно методи
ческим указаниям по разработке типовых технологических 
карт в строительстве, утвержденным Госстроем СССР 
2 июля 1964 года, и служат руководством при сооружении 
линий электропередачи 35-500 кВ на унифицированных опо
рах.



Типовые технологические карты ВЛ 35-500 кВ
Сборка и установка (с эемляннми ра
ботами) унифицированных свободностоя
щих железобетонных опор с центрифуги
рованными стойками длиной 22,6 м 
BL35..n o* X & jg ______________________к-4- i i

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I., Сборник K-4-II состоит из восьми технологических карт 
на производство земляных работ, сборку и установку унифици
рованных свободностоящих железобетонных опор Ш 35, НО и 
150 кВ с центрифугированными стойками длиной 22,6 м.

Конструкции опор приняты согласно монтажным схемам Северо-
Западного отделения института "Энергосетьпроект" №№ 5384 
TM-T2-1, 5384 ТМ-Т2-2 ; 5384 ТМ-Т2-3 ; 5384 ТМ-Т2-4 , 3082 TM-T2-I, 
3082 ТМ-Т2-2, 3082 Тм-Т2-За, 3082 ТМ-Т2-4, 3082 тм-Т2-ба,
3082 тм-Т2-8а. Общий вид опор приведен на рис. 0-1.

Карты служат руководством при сооружении линий электропе
редачи,а также пособием при проектировании производства работ»

2. До начала монтажа опор должны быть выполнены следующие 
подготовительные работы, не учитываемые данными картами:

а) устройство подъездов к пикетам ;
б) расчистка площадок от деревьев, пней, кустарника, ва

лунов и других местных предметов, мешащих производству работ 
(в зимнее время - очистка от снега) ;

г) вывозка на пакеты железобетонных стоек, ригелей и 
комплектов металлических деталей опоры.

3. Картами предусмотрен монтаж железобетонных опор при по
точном строительстве ВЛ специализированными гвеньяыи комплекс
ной бригады по монтажу этих опор.

Количество звеньев, входящих в состав комплексной бригады, 
определяется в зависимости от трудоемкости сооружаемой Щ.

4. При привязке технологических карт к конкретному объек
ту следует уточнить отдельные технологические операции, объещы 
работ и норны расхода эксплуатационных матерюлов.
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5. Калькуляция трудовых затрат настояцего сборника состав
лены исходя из производства работ в летнее время ва равнинно? 
местности, при продолжительности рабочей смены 8,2 часа.

При производстве работ в условиях, отличающихся от ука
занных, трудовые затраты должны быть скорректированы.

6. Все работы по монтажу опор должны проводиться со стро+ 
1>им соблюдением требований техники безопасности согласно 
СНиП Ш.А-Ц.70 и действующим правилам.
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Сводная ведомость трудозатрат на монтаж свободностоящих опор, 
устанавливаемых в цилиндрический котлован

Трудозатраты, чел.-дней а  а одну

Наименование работ
продолжительность, см 0П°РУ ,

Состав звена Механизмы ПБ 35-1 
ББ 35-3

ПБ II0-I 
ББ ПО-З 
ПБ II0-5 
ПБ150-1

ББ 35-2 
ББ 35-4 
ПБ II0-2 
ПБ II0-6

Г 2 3 4 5 6

I. Разбивка котлованов Электролиней
щик 5р. -  I

-
0.08 0.08 Q.Q6-

0,03То же, 2р.-2 0,03 0,03
2. Сборка опор Электролиней- Монтажный кран , .0,61 0.67

0,134
LSL.
0,2щик 5р.- I 

То же, Зр.- 3 
Машинистбр.- I

грузоподъем
ностью 0=5 тс 0,125

3. Бурение котлованов Электролиней
щик Зр. -  I 
Машинистбр. -  I

Буровая машина 
MFK-2

0.23
0,115

Jb2SL
0,115

■0.23
0,115

4. Установка опор 
(без ригелей)

Электролита й- 
щик 6р. -I  
То же, 4р.-I 
То же, Зр.-1

_ Машинистбр.-I

Монтажный кран 
K-I62 или 
КВЯ-8

0.76
0,19

0.76
0,19

0.76
0,19

_______
Итого: "тГб8

0,46
1.74 
0,469 ^

2.07
6,535



cr> I 2 3

Добавляется к о.4 при 
установке годного ригеля

двух ригелей

Итого для с одни» ригеле!: 
опоры

с двумя ригелями

4 5 6

..9*39. - M L
0,1 0,1 0,1

0,6 0,6 0.6
0,15 0,15 0,15

- M L 2ЛЗ. ,M§.
0,56 0,569 0,635

J U 2 8 L 2,34 M L
0,61 0,619 0,685



Сводная ведомость трудозатрат на монтаж свободностоящих опор, 
устанавливаемых в прямоугольные котлованы

Наименование работ Состав звена Механизмы
Трудозатраты,

Но -ДМ в
На одну 
опору

продолжительность;^

ПБ 35-1 
ПБ 35-3

ПБ II0-I 
ПБ II0-3 
ПБ II0-5 
ПБ I50-I

ПБ 35-2 
ПБ 35-4 
ПБ110-2 
ПБ110-6

I 2 3 4 5 6

I. Разбивка котлованов Эл.линейщик -  
5р. -  I 

То же,2р,- 2
- 0.24

0,06
0.24
0,08

0.24
0,08

2. Сборка опор Эл. линейщик -  
5р.- I 

То же, Зр.- 3 
Машинист

6р.- I

Монтажный кран 
грузоподъемностью 
5 тс

-& 61.
0,125

JLuSL
о ,г а

1.0
0,2

3. Разработка прямоуголь
ных котлованов Мавшнист5р. -I  

Эл.линейщик 
, Зр. -I  (помощник маши
ниста)

Экскаватор
Э0-21ЯА

0.8
0,4

0.8
0,4

JUSL
0,4



CD
X 2 3 4 5 6

4. Установка огор 
в прямоугольные 
котлованы

Итого для опоры

С двумя ригелями Эл.линейщик 6р. - I
То не, 4р. - I 

Зр. - I
2р. - 2

Машинист 6р. - I 
То не, 5р. - I

I.8I
0,26

I.8I
0,26

1*81
0,26

С тремя ригелями 

С двумя ригелями

2,18 M L
0,31

3.52
0,874

г м !
0,31

-М 5
0,94

0,31

3,46
0,805

С тремя ригелями 3,83
0,915

M L
0,924

& &  
0,99 J



2ски& У/ Эе Низ М2 Эсмоз S3

4%л Шифр опоры.
У У  черт понт, 
елепи сза-асп. Mateo, m.

Poterwue84 
центра тшеШh.M. Примет е

1 ПЬ 3 5 -1 5384 гм - г г -1 0. 828 /0 -7 5
г ПБ 35  -з 5384 гм - 72-2. 4,8/8 /0 .7 0 V

Ч3 п ь  н о - / 3082 гм - г г - / 0. 84о /0 .80

•/ п ь  т - з 30827т -72-2 5 ,2 7 /О. 70 .4 ,
S ПБ i / o - s 3082 тп-тг-За £,2</ /0.80 «3€ П В /S O -f 3088 ГМ- 7*- 8 * $,Ч /0.70
7 ПБ 3 5 -г S3&4 7п- г г -з S.VSf /0 9 5, 8 Пб 3 5 -  4 S384 ГМ -72- 4 5043 /К ГО Эскиз У З "
9 ns н о -г 3082 тм-72-4 f ,£ //,3 5

З с Ш У 2 -to ПБ Н О - С 3082 ТМ -72-60 5./7 /7.30

____ 1________

Рис. 0 ‘i. СШЯноспящие унифициро/анын жемзоЯет нме отри
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Типовая технологическая карта Ш 35-500 кВ

Разбивка котлованов K-4-II-I

I . Область применения

Технологическая карта служит руководством при разбивке 
котлованов для унифицированных свободноетояцих железобетонных 
опор на строительстве линий электропередачи 35, ПО и 150 кВ.

2. Технико-экономические показатели 
на разбивку котлована для одной опоры

Показатель
ЕДин. Тип котлована
изм. цилиндрический прямоугольный

I. Трудоемкость чшжш-да. 0,08 0,24
2. работа механиз

мов маш»~ем. — •ь
3. Численность 

звена чел* 3 3
4. Продолжитель

ность разбивки смена 0,03 0,08

! Производительность 
звена за смену котлован 33 12,5

3. Организация и технология разбивки котлованов

3.1. Разбивка котлованов выполняется звеном рабочих в 
составе комплексной бригады по монтажу опор.

3.2. Подготовительные работы, подлежащие выполнению на 
пикете до начала разбивки котлована, приведены в п.2 общей 
части,

3,3, Последовательность выполнения предусмэтренных кар
той работ:

- определение и закрепление на местности продольной и 
поперечной осей котлована (рис. 1-Г) ;
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-  разбивка контура дна и верха прямоугольного котлована для 
опор, закрепляемых в грунтах с нарушенной структурой.

4. Организация и методы тгода рабочих

4.1. Разбивку котлованов производит звено рабочих в сле
дующем составе:

Профессия Разряд К-во
чел.

Приме
чание

Электролинейщик 5 I
ft 2 2

Итого 3

4.2* Последовательность и способы выполнения основных 
операций:

-  электролинейцик 5 разряда устанавливает теодолит над 
центром опоры, а электролинейцики 2 разряда -  рейки над цент» 
рами смежных опор или у створных знаков. Определенные попереч
ная и продольная оси пикета (ось ВД и ось траверс) закрепляют
ся на местности осевыми колышками. При отсутствии теодолита 
поперечная ось пикета (ось траверс) определяется с помощью 
веревочного треугольника с соотношением сторон 3 : 4 : 5 ,  
располагаемого таким образом, чтобы один из катетов треуголь
ника совпадал с продольной осью ВЛ (рис. I -I ) ;

-  электролинейщики при помощи мерной ленты производят 
разбивку верхнего контура котлована. Для этого по продольной 
и поперечной оси откладывают в обе стороны от пикетного стол
ба половину длины и ширины котлована с фиксацией точек вре
менными колышками. Удерживая мерную ленту отметками "0М" и 
"8Ы" на временных колышках, натягивают ее и на расстоянии 
3,5 и от продольной оои находят угол верхнего контура котло
вана, закрепляя его раебивочным колышком (рис. 1-2) ;

-  по аналогии находятся и закрепляются на местности осталь
ные углы верхнего контура котлована, а затем его дна.

II



У- Пикетный став- £- осеgне хом/шки.
Зя, 4ц, Sm. -упороны треугольном при paoSuice рулет сод.

Рис. /-/ Схема poiSuitu цилиндрического нотло£аш
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4*3* Калькуляция трудовых 88трат

Основание Наименование работ Един. Объем „Затраты тшт* чел^-ч___
изм. работы на единицу 

измеоения
на весь 
объем да бот

I 2 3 4 5 6

I . ЕНиР §23-3-1, 
о* 2—6 с 5

Определение центра цилиндри
ческого котлована (центра 
опоры) стойка I 0,65 0,65

2. ЕНиР §23-3-1 
п* I—а

Разбивка контуров прямо
угольного котлована котлован I 1,95 1,95



5, жие ресурсы

5.1. Инструменты и материалы

Наименование ГОСТ,
марка

Един. К-во
един.

Приме
чание

I 2 3 4 5

I. Теодолит со штативом 10529-70 к~т I
2. Рейка нивелирная 3,5 м III58-65 ШТо 2
3. Вешки геодезические 1» 4
4. Мерная стальная лента 

(или рулетка) £ =20 м 7502-69 99 I
5. Лопата копальная остро

конечная 3620-63 п I
6. Лом стальной строитель

ный 1405-72 91 I
7. Топор плотничный 1399-73 ft I
8. Пила поперечная 979-70 И I
9. Осевые столбы 0 12- 

14 см, длиной £ =1 м 91 см. примечание
10. Колшки деревянные 

разбивочные 19

II. Аптечка к-т I
12. Бак с кружкой шт. I
13. Канат пеньковый 

1 0 20 мм п.м* 20

Примечание. Количество осевых.столбов (поз.9) и разбивочных колышков (поз. 10) выбирается в зависимости от 
сменной производительности звена.
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ПРдаРИГЕШЬНЫЙ РАСЧЕТ
экономической эффективности от внедрения технологической 

карты K-4-II

Эффективность работы определяется внедрением на строи
тельстве ВЛ высокопроизводительного поточного метода, направ
ленного на сокращение сроков строительства и сшцианизацию 
по осношым вицам работ с целью уменьшения трудозатрат.

Ожидаемое сокрацение численности рабочих на монтаже 
свободностоящих одностоечных ж/б опор с центрифугированными 
стойками длиной 22,6 м составит 8 человек.

Годовой экономический эффект, подсчитанный в соответ
ствии с "Инструкцией по определению годового эконошческого 
эффекта СН 423-71, составит:
M Aj-AgM Aj-Ag)(0 , 15+0 , 5 )4 0 , 6 .1+0 ,12 ( ^ - 1 2 ). 750, оде:
Aj-Ag = 8.235.9=16900 руб. -  годовая экономия основной зар

платы (здесь 235 -  среднегодовое число дней выхода 
на работу; 9 руб. -  стоимость одного чел.-дня) ;

0,15 -  коэффициент, учитывающий повышение накладных рас
ходов на основную зарплату ;

0,5 -  коэффициент, учитытапций выплаты за подвижной ха
рактер работ.

0,6 -  экономия накладных расходов от сокращения трудоемкос
ти строительно-монтажных работ на I чел.-день, руб.

Д = 8.235 =1880 чел.-да. -  годовая экономия трудозатрат ;
0,12 -  норвативный коэффициент эффективности для знергострои- тельства.
Г|-Г2-  8 чел. -  ожидаемое уменьшение числа рабочих;
750 -  удельные капвложения в непроизводственные фонды на 

I рабочего, руб.
Годовая экономическая эффективность составит: 

3=16900+16900(0,15+0,5)чО,6.1880+0,12.8.750=29,8 тыс.руб.
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