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Государственный комитет 
Совета Министров СССР

Строительные нормы и правила СНиП Ш-А.3-66

Взамен главыпо делам строительства
(Госстрой СССР) Нормы продолжительности строительства СНиП Ш-А.3-62 

и СН 164—61

А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие нормы распространяются на 

строительство новых предприятий, их очере
дей, пусковых комплексов, цехов, производств, 
установок, зданий и сооружений, а также на 
строительство новых объектов на действующих 
предприятиях, для всех отраслей народного 
хозяйства СССР, осуществляемое министерст
вами и ведомствами СССР, советами минист
ров союзных республик и исполнительными 
комитетами Советов депутатов трудящихся.

П р и м е ч а н и я :  1. Очередь строительства про
мышленного предприятия может состоять из одного 
или нескольких пусковых комплексов и, будучи частью 
предприятия, должна обеспечивать выпуск продукции, 
предусмотренной проектом для данного предприятия.

2. Пусковой комплекс включает совокупность объ
ектов или их частей основного производственного, вспо
могательного и обслуживающего назначений, энергети
ческого, транспортного и складского хозяйства, связи, 
внутриплощадочных инженерных коммуникаций и 
благоустройства, составляющих часть предприятия 
и обеспечивающих выпуск продукции, предусмотренной 
проектом для данного пускового комплекса.

3. Состав и объем Пускового комплекса разрабаты
ваются проектной организацией по согласованию с за
казчиком и генеральным подрядчиком и утверждаются 
соответствующим министерством, ведомством СССР, 
советом министров союзной республики, или в установ
ленном ими порядке.

2. Нормы продолжительности строительств 
ва установлены для определения сроков вво
да в действие производственных мощностей и 
объектов непроизводственного назначения 
и являются обязательными при составлении 
планов капитальных вложений, строительно
монтажных работ и распределении их объе
мов по годам строительства объектов, планов 
материально-технического снабжения, проек
тов организации строительства и производства 
работ.

3. Строительство объектов, осуществляемое 
в соответствии с настоящими нормами, обес

печивается капитальными вложениями в объ
емах и в сроки, установленные данной главой 
СНиП, а также финансированием, проектно
сметной документацией, материально-техни
ческими ресурсами и необходимыми мощно
стями строительно монтажных организаций 
(в соответствии с главой СНиП III-А. 6-62 и 
другими действующими положениями) исходя 
из условий планомерного осуществления стро
ительных, монтажных и специальных работ 
поточно-индустриальными методами при мак
симально возможном их совмещении.

4. Нормы устанавливают продолжитель
ность строительства предприятий (очереди, 
пускового комплекса, цеха, производства, ус
тановки, здания и сооружения), в том числе 
длительность подготовительного периода, на
чало и конец передачи оборудования в монтаж 
(в месяцах от начала строительства), продол
жительность монтажа оборудования с указа
нием срока начала и окончания монтажа (в 
месяцах от начала строительства); распределе
ние капитальных вложений и стоимости строи
тельно-монтажных работ по годам строитель
ства в % от сметной стоимости нормируемых 
объектов.

П р и м е ч а н и я :  1. Последовательность и сроки пе
редачи в монтаж оборудования по спецификациям в 
пределах общих сроков определяются графиком мон
тажа оборудования, согласованным подрядчиком с за
казчиком.

Сроки окончания поставки оборудования заводами- 
изготовителями заказчику (застройщику) определяются 
действующими положениями по поставке оборудования, 
утвержденными в установленном порядке.

2. Время, необходимое для освоения проектной 
мощности предприятия (очереди, пускового комплекса, 
цеха, производства, установки), в нормы продолжитель
ности строительства не входит.

3. Допускается изменение распределения объема 
капитальных вложений и стоимости строительно-мон-

В н е с е н ы У т в е р ж д е н ы
НИИ организации, механизации Государственным комитетом Срок введения 
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тажных работ по годам строительства от указанного 
в таблицах норм в пределах до 5% сметной стоимости 
сооружения.

5. Продолжительность строительства, при
нятая в нормах, включает время от начала ра
бот подготовительного периода до ввода в 
действие мощностей предприятий, их очере
дей, пусковых комплексов, цехов, производств, 
установок или до сдачи в эксплуатацию объек
тов непроизводственного назначения при пол
ном выполнении работ, предусмотренных про
ектами.

В продолжительность строительства про
мышленных предприятий включено время для 
комплексного опробования технологического 
оборудования на сырье с выдачей продукции 
(в период от окончания монтажа оборудова
ния до завершения строительства нормируемо
го объекта), производимого заказчиком.

6. Продолжительность подготовительного 
периода, приведенная в нормах, определяет 
время от его начала до начала производства 
основных работ.

Состав работ подготовительного периода 
устанавливается в соответствии с п. 1.5 главы 
СНиП III-A. 6-62 «Организационно-техниче
ская подготовка к строительству. Общие по
ложения».

7. Начало строительства объектов в ти
тульных списках капитального строительства 
устанавливается исходя из сроков ввода в дей
ствие предприятий (очередей, пусковых комп
лексов, цехов, производств, установок, зданий 
и сооружений), предусмотренных народнохо
зяйственным планом, и продолжительности 
строительства, установленной настоящими 
нормами.

Фактическое начало строительства под
тверждается первичной документацией бух
галтерского учета строительной организации, 
а начало работ по монтажу оборудования — 
актом готовности объекта (фундаментов, опор
ных конструкций) к производству монтажных 
работ.

8. В общую продолжительность монтажных 
раоот входит время, необходимое на испыта
ния, механическую наладку агрегатов, аппара
тов и линий, в том числе автоматических, в со
ответствии с главами СНиП III-A.10-66 
и Ш-Г. 10-62.

9. Время доизготовления соеудов и аппа
ратов сварных стальных, превышающих по 
своим размерам железнодорожные габариты 
и весовые нормы МПС СССР, производимого 
заводом-поставщиком на стройплощадках,

в продолжительность монтажа оборудования 
не входит.

П р и м е ч а н и е .  Под доизготовлением понимает
ся сборка из отдельных элементов и частей цельных ап
паратов или укрупненных блоков с испытанием их на 
прочность и плотность.

10. В таблицах норм, в графе «Общая про
должительность строительства в месяцах», 
там где норма дана дробью, над чертой ука
зана общая продолжительность строительства 
комплекса, под чертой — порядковые месяцы 
начала и окончания возведения комплекса' от 
начала строительства.

В графе «Подготовительный период» при
ведена его продолжительность в месяцах.

В графе «Передача оборудования в мон
таж» указаны порядковые месяцы начала и 
окончания передачи оборудования от начала 
строительства.

В графе «Продолжительность монтажа 
оборудования» над чертой указана продолжи
тельность монтажа в месяцах, под чертой — 
порядковые месяцы начала и окончания мон
тажа оборудования от начала строительства.

В графах «Распределение капитальных 
вложений и стоимости строительно-монтажных 
работ по годам строительства в % от сметной 
стоимости нормируемых объектов» приведены 
по годам строительства в %: над чертой — 
объем капитальных вложений, под чертой — 
стоимости строительно-монтажных работ.

При совпадении процентов капитальных 
вложений и стоимости строительно-монтажных 
работ они показаны одним числом.

11. Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных работ 
в таблицах принято условно исходя из совпа
дения начала строительства с началом кален
дарного года.

При несовпадении начала строительства 
с началом календарного года приведенное в 
таблицах распределение капитальных вложе
ний и стоимости строительно-монтажных работ 
должно корректироваться с учетом планируе
мого начала работ.

12. Продолжительность строительства подъ
ездных железнодорожных путей и автомобиль
ных дорог, внешних линий электроснабжения, 
связи и водоснабжения, входящих в титул 
предприятия, при их протяженности свыше 
3 км, нормируется отдельно, как на самостоя
тельные объекты, и с учетом наиболее целе
сообразного совмещения их строительства при
бавляется к норме продолжительности строи
тельства объекта.
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13. В нормы продолжительности строитель
ства вновь строящихся промышленных и энер
гетических предприятий не включено время 
на строительство объектов производственной 
базы и зданий жилищного и культурно-быто
вого назначения для строителей.

14. Продолжительность строительства объ
ектов, возводимых в сложных гидрогеологиче
ских условиях, требующих специальных меро
приятий (устройства сложных свайных осно
ваний, намыва территории, устройства специ
ального дренажа, замораживания грунтов 
и т. п.), а также переноса на другое место дей
ствующих инженерных коммуникаций (водо
провода, канализации, теплофикации, газофи- 
кации, энергоснабжения) определяется проек
том организации строительства применительно 
к настоящим нормам.

Пр и ме ч а н и е .  Настоящий пункт не относится 
к гидротехническим и водохозяйственным сооружениям, 
а также к объектам, на которые согласно п. 16 распро
страняются поправочные коэффициенты 1,4 и выше.

15. Продолжительность строительства в сей
смических районах зданий и сооружений, в 
проектах которых предусмотрены конструк
тивные антисейсмические мероприятия и при 
сейсмичности выше 7 баллов, устанавливается 
с применением поправочных коэффициентов 
к соответствующим нормам продолжительно
сти строительства. Поправочный коэффициент 
при сейсмичности 8 баллов принимается 1,10, 
а при сейсмичности 9 баллов— 1,15,

16. Продолжительность строительства объ
ектов в районах Крайнего Севера и местно
стях, приравненных к ним, устанавливается 
настоящими нормами с применением попра
вочных коэффициентов, приведенных в табл. 1.

Пр и ме ч а н и е .  На монтаж оборудования откры
тых установок (включая трубопроводы и технологиче
ские конструкции) распространяются поправочные ко
эффициенты по табл. 1.

17. Для горных труднодоступных районов 
с высотой над уровнем моря 1500 м и выше 
поправочный коэффициент к настоящим нор
мам устанавливается проектом организации 
строительства, для каждой конкретной стройки 
и не должен превышать 1,5.

18. Продолжительность строительства объ
ектов в районах пустынь и полупустынь оп
ределяется проектом организации строитель
ства для каждой конкретной стройки с учетом 
поправочного коэффициента, не превышающе
го 1,2, применяемого для всех видов строитель
ных, монтажных и специальных работ.

19. Продолжительность строительства объ
ектов, по которым отсутствуют нормы в на
стоящей главе, устанавливается проектом ор
ганизации строительства применительно к нор
мам по аналогичным объектам.

Т а б л и ц а  1
Поправочные коэффициенты 

к нормам продолжительности строительства 
для районов Крайнего Севера и местностей, 

приравненных к ним

Поправоч- Перечень местностей, на которые распростра
нив коэф- няются поправочные коэффициентыфициенты

2 1. Камчатская область, за исключением 
Петропавловска-Камчатского и Елизовского- 
района

Красноярский край — Таймырский нацио
нальный округ и Эвенкийский националь
ный округ севернее Полярного круга, за 
исключением Норильска, Дудинки, Игарки

Магаданская область — Чукотский нацио
нальный округ

Острова Северного Ледовитого океана, и 
его морей

Сахалинская область — районы: Куриль
ский, Северо-Курильский и Южно-Куриль
ский

Якутская АССР — районы севернее По
лярного круга

1»8 2. Камчатская область— Петропавловск
Камчатский и Елизовский район

Магаданская область, за исключением 
районов, указанных в п. 1, и г. Магадана 
Сахалинская область — районы: Ноглик-
ский, Рыбновский и район, подчиненный 
г. Оха, за исключением г, Оха

Тюменская область — Ямало-Ненецкий 
национальный округ, севернее Полярного 
круга

1,7 3. Красноярский край — Эвенкийский на
циональный округ южнее Полярного круга

Туруханский район и города: Норильск, 
Дудинка и Игарка

Магаданская область — Магадан

Хабаровский драй — Охотский район

Якутская АССР —районы между Поляр
ным кругом и 60-й параллелью
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Продолжение табл. 1
Поправоч
ные коэф
фициенты

Перечень местностей, на которые распростра
няются поправочные коэффициенты

1,6 4. Архангельская область — Ненецкий на
циональный округ

Сахалинская область — г. Оха и районы 
области, за исключением районов, указан
ных в пп. 1 и 2, и Южно-Сахалинска

Тюменская область — Ямало-Ненецкий на
циональный округ южнее Полярного круга

1.5 5. Иркутская область — районы: Бодай
бинский, Казачинский — Ленский, Мамско- 
Чуйский и Киренский

Коми АССР — г. Воркута и Интинский 
район

1.4

Мурманская область

Якутская АССР, за исключением районов, 
указанных в пп. 1 и 3

6. Амурская область— районы: Джелту- 
лакский, Зейский и Солемджинский

Бурятская АССР — районы: Баунтовский 
и Северо-Байкальский

Коми АССР — районы: Усть-Цилемский, 
Печорский, Троицко-Печорский, Удорский, 
Ухтинский

Приморский край — районы: Кавалеров- 
ский, Красноармейский, Ольгинский, Тер- 
нейский и Тетюхинский

Сахалинская область — Южно-Сахалинск

Томская область — г. Колпашево и райо
ны: Александровский, Бакчарский, Верхне- 
Кетский, Каргасокский, Кривошеинский, 
Молчановский, Парабельский, Парбигский 
и Чаинский

Тюменская область — Ханты-Мансийский 
национальный округ

Хабаровский край — Николаевск-на-Аму
ре, районы: Аяно-Майский, Верхне-Буреин- 
ский, Нижне-Амурский, им. Полины Оси
пенко, Тахтинский, Тугуро-Чумиканский, 
Ульчский и территория, подчиненная г. Со
ветская Гавань, за исключением г. Совет
ская Гавань

1,3

Читинская область — районы: Каларский, 
Тунгиро-Олекминский и Тунгокоченский

7. Амурская область, за исключением 
районов, указанных в п. 6

Продолжение табл. 1
Пвправач- 
ные коэф
фициенты

Перечень местностей, на которые распростра
няются поправочные коэффициенты

Архангельская область — Северодвинск и 
районы: Лешуконский и Мезенский

Бурятская АССР, за исключением райо
нов, указанных в п. 6

Иркутская область, за исключением райо
нов, указанных в п. 5

Карельская АССР — районы: Кемский и 
Беломорский

Красноярский край — районы: Богучан
ский, Енисейский, Кежемский, Северо-Ени
сейский и Удерейский

Приморский край, за исключением райо
нов, указанных в п. 6, и Владивостока, 
Уссурийска

Хабаровский край — г. Советская Гавань 
и районы, за исключением указанных в пп. 3 
и 6 н Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре

Читинская область, за исключением райо
нов, указанных в п. 6, и г. Чита

8. Архангельская область, за исключени
ем районов, указанных в пп. 4 и 7

Карельская АССР — районы: Пудожский 
н Сегежский

Коми АССР, за исключением городов и 
районов, указанных в пп. 5 и 6

Красноярский край, за исключением райо
нов, указанных в пп. 1, 3 и 7, и г. Крас
ноярска

Пермская область — районы: Чердынский, 
Ныробский, Красновишерский и Гайнский 
район; Коми-Пермяцкого национального 
округа

Свердловская область — города: Ивдель, 
Северо-Уральск, Краснотурьинск, Карпинск 
и районы: Гринский и ТаборинскиЙ

Томская область, за исключением райо
нов, указанных в п. 6, и г. Томска

Тувинская АССР

Хабаровский край — города Комсомольск- 
на-Амуре и Хабаровск

Читинская область — г. Чита

1,15 9. Алтайский край

Башкирская АССР
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Продолжение табл. 1

Поправоч
ные ко эф 
фициенты

Перечень местностей, на которые распростра
няются поправочные коэффициенты

1.15 Кемеровская область, за исключением 
г. Кемерово

Курганская область

Новосибирская область, за исключением 
Новосибирска

Омская область, за исключением Омска

Оренбургская область— города: Медно- 
горек, Ново-Троицк и Орск и районы: Ада
мовский, Домбаровский, Кваркенский, Но- 
во-Орский, Ново-Покровский, Халиловский, 
Кувандыкский

Пермская область, за исключением райо
нов, указанных в п. 8

Приморский край — Владивосток и Уссу
рийск

Свердловская область, за исключеннем 
городов и районов, указанных в п. 8, и 
Свердловска

Томская область — Томск

Тюменская область, за исключением райо
нов, указанных в пп. 2, 4, 6

Продолжение табл, I

Поправоч
ные коэф
фициенты

Перечень местностей, на которые распростра
няются поправочные коэффициенты

1,15 Челябинская область, 
лябинска

за исключением Че-

П р и м е ч а н и я :  1. Поправочные коэффициенты 
по табл 1 применяются для объектов, нормы про
должительности строительства которых не превыша
ют 2 лет. Срок возведения объектов, нормы продол
жительности которых превышают 2 года, устанавли
вается в следующем порядке. К первым двум годам 
нормативного срока принимается соответствующий 
поправочный коэффициент по табл. 1; величина по
правочного коэффициента для остальной части нор
мативного срока определяется выражением

/C = l+ № - l) - f - .
где К  — величина поправочного коэффициента к сро

ку с тр о и тел ьств а^—2 );
/Ci — поправочный коэффициент по табл. 1;
tE — нормативный срок продолжительности 

строительства.
Общий срок продолжительности строительства 

TQ ' определяется из выражения
T0 =3Ki +  { t*-2)K.

2. Распределение капитальных вложений и стои
мости строительно-монтажных работ но годам строи
тельства в процентах от сметной стоимости нормиру
емых объектов должно приниматься скорректирован
ным в зависимости от удлинения нормативной про
должительности строительства, полученной на основе 
применения поправочных коэффициентов.
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Б. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Общие указания

1.1. Нормы устанавливают продолжитель
ность строительства теплоэлектроцентралей 
(ТЭЦ) и государственных районных электро
станций (ГРЭС) закрытого типа на твердом 
топливе.

1.2. Для теплоэлектростанций на жидком

топливе или природном газе нормы уменьша
ются: на 7% при закрытом, на 15% при откры
том типе теплоэлектростанций, при этом в пос
леднем случае продолжительность монтажа 
оборудования увеличивается на 15%, но без 
превышения общего срока ввода теплоэлект
ростанции в эксплуатацию на полную мощ
ность.

Т а б л и ц а  2
Нормы продолжительности строительства тепловых электростанций

Нормы продолжительности строи-
тельства в месяцах

Наимено- £ том числе

электро- Характеристика продол-
станций общая подгото- передача житель-

витель- оборудо- ность
ный вания в монтажа

период монтаж оборудо-
вания

1. ТЭЦ Мощ- Число И МОЩНОСТЬ
ность в турбогенераторов
тыс. кет (т. г.)

Число и произво
дительность котлов 
(к.)

50 2 т. г.X 25 тыс. кет 
3 К.Х160 т/ч . . . 30 5 12—22 14

22 17—30
100 2 т. г.х50 тыс. кет 

3 к.х320 т/ч . . . . 33 5 13—24 16
24 18—33

100 2 т. г.х50 тыс. кет 
4 к.х210 т/ч . . . 35 5 13—26 18

22 18—35
200 4 т. Г.Х50 тыс. кет 

4 к.х420 т/ч . . . . 38 6 13—25 21
25 18—38

300 3 т. г.хЮО тыс. кет 
3 К.Х480 т/ч . . . . 36 6 14—25 18

25 19—36
2. ГРЭС 60Q 4 т .г .х  150тыс./свх. 

4 к.ХбОО т/ч . . . . 40 6 13—28 22
27 19—40

Распределение капитальных вложений и стои
мости строительно-монтажных.работ по годам 

строительства в % от сметной стоимости 
электростанции

I II III IV V VI VII

22 55 23
33 53 14

18 51 31
30 49 21
20 48 32
29 .52 19
17 50 28 5
29 51 16 4
15 47 38
27 46 27
16 37 42 5
29 40 28 3
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Продолжение табл. 2

Наимено
вание

электро
станций

Нормы продолжительности Распределение капитальных вложений
строительства в месяцах и стоимости строительно-монтажных работ

по годам стооительства 3 % ОТ сметной
В том числе стоимости электростанции

Характеристика продол-
общая подгото- передача житель-

витель- оборудо- ность I II ш IV V VI VIIный вания в монтажа
период монтаж оборудо-

вания

800 4 т. Г.Х200 тыс. кет 
4 К.Х640 т/ч . . . 42 7 13—28 24 17 34 38 11

28 19—42 28 41 22 9
900 3 т. г. X 300 тыс .кет 

3 К.Х950 т/ч . . . 41 7 12—24 23 17 32 38 13
29 19—41 27 35 29 9

1000 5 т. г .х 2 0 0  тыс. кет 
5 К.Х640 т/ч . . . 46 7 13—29 28 16 32 34 18

28 19—46 27 35 24 14
1200 6 т. Г.Х200 тыс. кет 

6 к .х640  т/ч . . . 50 7 13—39 32 15 29 35 19 2

28 19—50 25 32 29 13 1
1200 4 т. г.ХЗООтыс.квг 

4 К.Х950 т/ч . . . 47 7 12—33 29 14 25 37 24
29 1 9 -4 7 22 31 29 18

1500 5 т. г.хЗОО тыс. кет 
5 К.Х950 т/ц . . . 53 7 12—40 35 12 21 32 30 5

29 1 9 - 5 3 21 25 27 23 3
1800 6 т. г.хЗОО тыс. кет 

6 K.X950 т/ч . ■ . 59 7 12—47 41 11 18 26 25 20
29 19—59 19 21 23 22 15

2400 8 т. г.хЗОО тыс. к$т 
8 к.У 950 т/« . . . . 66 7 12—54 48 8 14 18 22 23 15

29 19—66 16 18 19 19 19 9
3000 10 т. г.хЗОО тыс. кет 

10 К.Х950 т/ч . . . 74 7 12—62 56 7 11 18 20 23 18 3
29 19—74 13 16 18 19 18 14 2

2. ГРЕС

П р и м е ч а н и е .  В графе «Общая норма продолжительности строительства в месяцах> над чертой—ука
зан срок ввода последнего блока на конденсационных электростанциях (ГРЭС) или же последнего котлоагрега
та на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), а под чертой — срок ввода соответственно первого блока или котлоагре
гата.

2. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Общие указания
2.1. При определении продолжительности 

строительства принимается сметная стоимость 
гидроэлектростанции, учитывающая все затра
ты, кроме связанных с созданием водохрани
лища.

2.2. Продолжительность строительства гид
роэлектростанций сметной стоимостью более 
500 млн. руб. устанавливается проектом орга
низации строительства.

2.3. Срок ввода в эксплуатацию второго и 
последующих агрегатов гидроэлектростанций 
с емкими водохранилищами, наполнение ко
торых происходит в течение ряда лет, уточня
ется проектом организации строительства по 
согласованию с Госпланом СССР.

2.4. В состав подготовительных работ по ос
новным сооружениям гидроэлектростанций 
входят: возведение перемычек, строительство 
каналов и тоннелей для пропуска расходов ре
ки в строительный период, монтаж систем 
водопонижения и водоотлива, устройство дру
гих вспомогательных сооружений.

2.5. Строительство производственной базы 
(бетонного хозяйства, ремонтно-механических 
мастерских, предприятий нерудных материа
лов, транспортных предприятий и др.) и жи
лых поселков в нормы продолжительности 
строительства гидроэлектростанций не вклю
чено и осуществляется в сроки, устанавливае
мые по соответствующим разделам настоящей 
главы СНиП.
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Т а б л и ц а  3

Нормы продолжительности строительства гидроэлектростанций

Нормы продолжительности 
етва в месяцах

строитель- Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных работ 

по годам строительства в % от сметной

Наименование
предприятий Характеристика

в том чиеле стоимости предприятия

общая подгото
витель

ный
период

передача
оборудова

ния
в монтаж

продолжи
тельность
монтажа
оборудо

вания

I II ш IV V VI

Гидроэлек
тростанции

Сметная стоимость 
в млн. руб.:

до 3 0 ......................... 30 6 20—27 10 25 55 20
24 21—30 23 58 19

» fiO . 36 8 24—32 12 20 42 38
29 25—36 19 45 36

1 100......................... 40 10 24—36 16 17 34 41 8
32 25—40 16 35 42 7

» 200 ........................ 48 12 28—44 20 12 26 37 25
38 29—48 11 27 38 24

» 3 5 0 ........................ 60 14 38—56 22 8 18 26 30 18
48 39—60 7 18 28 30 17

» 500 ........................ 72 15 48—68 24 6 14 20 26 24 10
57 49—72 5 14 23 26 23 9

П р и м е ч а н и е .  В графе «Общая продолжительность строительства в месяцах» продолжительность строи
тельства до ввода в действие обозначена: над чертой — гидроэлектростанции на полную мощность; под чер
тей — первого агрегата.

3. ВОЗДУШ НЫ Е Л И Н И И  ЭЛЕКТРО П ЕРЕДА ЧИ  ( В Л)

Общие указания

3.1. Продолжительность строительства ВЛ, длина которых отличается от указанных в табл. 4, 
определяется с применением следующих коэффициентов

Напряжение ВЛ в кв
Протяженность в км

50 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500

110—150............................. 0,75 0,80 1,05
0,75 0,80 1,05

220 ..................................... — 0,7 0,8 —
l . i 1,3

0,7 0,8 1,2

330 ..................................... — — 0,5 0,7 0,85 — и 1.3 1,35 — —

500 ..................................... — — — 0,6 — 0,8 — — и 1,2 1,3

П р и м е ч а н и е .  Коэффициенты указаны: над чертой — для одноцепных ВЛ , под чертой — для двухцеп-
ных, без черты — для одноцепных.
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3.2. Нормы предусматривают, что на 10% 
длины ВЛ проходят по болотам, в горной и 
сильнопересеченной местности .(при про
дольном уклоне по трассе более 1 :5  на длине 
не менее 500 м и таком же поперечном уклоне 
на расстоянии не менее 50 м в обе стороны от 
оси трассы).

3.3. Продолжительность строительства ВЛ 
с участком на болоте или в горной и сильно 
пересеченной местности определяется из сле
дующего выражения:

для ВЛ с болотным участком
Т — tn (1 — а +  а^бол); (1)

для ВЛ с горным участком
Т  = i H (1 — а +  а Кгорн), (2)

где Т  — общая продолжительность стро
ительства ВЛ;

t a — нормативный срок строительст
ва ВЛ данной длины (L ); 

а — доля болотного (горного) участ
ка в общей длине ВЛ;

Кбол — поправочный коэффициент для 
болотного участка, равный 1,2

для ВЛ на металлических опо
рах; 1,8 — на железобетонных 
опорах; 2,7 — на деревянных;

К горн — поправочный коэффициент для 
горного участка, равный 1,6 для 
ВЛ напряжением до 35 кв, 1,9— 
для остальных ВЛ, приведенных 
в таблице;

fl=s _*дол(,оРн)---- 0)1а

где /бол (горн) — длина болотного (горного) 
участка;

L — общая длина ВЛ.
3.4. Общий поправочный коэффициент к 

нормам продолжительности строительства от
дельных участков ВЛ с учетом поправочных 
коэффициентов, приведенных в пп. 15, 16, 17, 
18 «Общих положений», заболоченности, гор
ной и сильно пересеченной местности на этих 
участках не должен превышать 2,8.

3.5, В нормах для ВЛ напряжением 0,4— 
20 кв указана суммарная протяженность ли
ний от одной электроподстанции

Т а б л и ц а  4
Нормы продолжительности строительства воздушных линий электропередачи

Нормы продолжи
тельности строи

тельства в месяцах
Распределение капитальных 

вложений и стоимости 
строительно-монтажных

Наименование
сооружений Характеристика

общая

В ТОМ
числе

П О Д ГО Т О -

работ по годам строи
тельства в % от сметной 
стоимости сооружения

вительный
период I II

Воздушные ли
нии электроперет 
дачи

1) Напряжением до 0,4 кв, протяженностью 
в км:

до 1 0 ............................ ..... 1 0,5 100

» 2 0 ....................................................................................... 2 0 ,5 100 —

2) Напряжением 6— 10 и 20 кв, протяженно
стью в км:

до 1 5 ................................................................................. 2 0 ,5 100 —

» 3 0 ................................................................................. 3 1 100 —
» 6 0 ............................. ................................................... 4 1 100 —

* 1 0 0 ................................................................................. 5 1 100 —

» 1 6 0 ................................................................................. 7 1 100 —

3) Напряжением 35 кв, одно-, двухцепные, про
тяженностью в км:

до 20 . . , ...................................................................... 3 0 ,5 100 —

» 4 0 ...................................................................................... 5 1 100 —

более 40 . . . . . . . . . . . . . . 7 2 100
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Продолжение табл. 4
Нормы продолжи
тельности строи

тельства в месяцах
Распределение капитальных 

вложений и стоимости 
строительно-монтажных 

работ по годам строитель
ства в % от сметной 
стоимости сооружения

Наименование
сооружений Характеристика

общая
в том 
числе 

подготови-
тельный
период I II

Воздушные 
линии элек
тропередачи

4) Напряжением 110—150 кв, протяженностью 
до 100 км:

одноцепны е............................ .... ....................... 6 1 100
двухцепные ......................................................... 8 1 100 —

5) Напряжением 220 кв:
протяженностью до 200 км, одноцепные . . . 8 1 100 •mrnm

протяженностью до 150 км, двухцепные . . . 9 1 100 —

6) Напряжением 330 кв:
протяженностью 250 км, одноцепные . . . . 12 1 100 —

7) Напряжением 500 кв: 88 12
протяженностью 350 км, одноцепные . . . . 14 1 84 16

4. ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИИ

Т а б л и ц а  5
Нормы продолжительности строительства электроподстанций

- ■ ■ - — .1 1.1
Нормы продолжительности строитель

ства в месяцах
Распределение капи

тальных вложений 
и стоимости строи
тельно-монтажных 

работ по годам  
строительства в % 

от сметной стоимости  
сооруж ения

Наименование Характеристика
в том числе

сооружений
общая подгото

вительный
передача
оборудо

вания

продолжи
тельность
монтажа
оборудо

вания
период в монтаж I II

Электропод
станции

1) Напряжением 35/6—10 кв (ком
плектные) :

с одним трансформатором мощ
ностью до 3200 ква (включ.) . . 1.5 0,5 0 ,5 -1 1 100

0,5—1,5
с двумя трансформаторами мощ
ностью каждого до 3200 ква 
( и к л т ч . ) .................... 2 0,5 0,5—1 1.5 100

1.5 0,5—2
с одним трансформатором мощ
ностью до 5600 ква (включ.) . . 2 0,5

0,5

0 ,5 -1 ,5  

0,5—2

1,5 100

с двумя трансформаторами мощ
ностью каждого до 5600 ква 3

0,5—2

2,5
(включ.)......................  . . . .

2 0,5—3 100

с одним трансформатором мощ-
0,5 0,5—1,5

2,5
100ностью до 16 000 ква (включ.) 3 0,5—3
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Продолжение табл. 5

Нормы продолжительности строитель- Распределение кали-
ства в месяцах тальных вложений

и стоимости строи
тельно-монтажныхв тлм иыглв

Наименование Характеристика работ по годам
сооруж ений

общая передача продолжи- строительства в % 
от сметной стоимостиподгото

вительный оборудо
вания

тельностъ
монтажа сооружения

период в монтаж оборудо-
• ивания

Электропод- 2) Напряжением 110/10 кв (комп-
станции лектные):

с одним трансформатором мощ
ностью до 2500 ква (включ.) . . 1.5 0 ,5 0,5—1

1
100

О сл СП

с двумя трансформаторами мощ
ностью каждого до 2500 ква 
(вкл ю ч .)............................................. 2 0 ,5 0,5—1

1,5 100
1.5 0 ,5—2

3) Напряжением 110/35/10 кв (комп
лектные) :

с одним трансформатором мощ-
2,5 2,0ностью до 2500 ква (включ.) . . 0,5 0 ,5—1,5 100 .

0,5—2,5
с двумя трансформаторами мощ
ностью каждого до 2500 ква 3 0,5 1—2

2,5
100(в к л ю ч .) ............................................ 0 ,5—32

с двумя трансформаторами мощ-
2 ,5ностью каждого до 25 000 ква 

(в к л ю ч .) ............................................
4

1 1—2 100
3 2—3,5

4) Напряжением 110/35/10 кв с дву-
мя трансформаторами мощностью 
каждого до 40 000 ква (включ.) . .

9 4
100

8
2 4—о 6—9

5) Напряжением 220/110/10—35 кв:
с двумя трансформаторами мощ-

78 22ностью каждого до 125 000 ква 
(вкл ю ч .).............................................

16
2,5 6—13

8

13 9—16 89 11

с двумя трансформаторами мощ
ностью каждого до 125 000 ква
(включ.) и двумя синхронными 18 2,5 6—14

10 73 27
компенсаторами..............................

13 9—18 84 16

б) Напряжением 330/150—110/10 кв:
с двумя трансформаторами мощ-

56 44ностью каждого до 250 000 ква 
(вкл ю ч .)................................... ..... .

19
2.5 7—16

11

15 9—19 77 23

с двумя трансформаторами мощ
ностью каждого до 250 000 ква
(включ.) и с двумя синхронными 
компенсаторами......................... . 22

2,5 7 -1 6
14 49 51

15 9—22 71 29
7) Напряжением 500/220/110 кв с

двумя группами трансформаторов 
мощностью по 3X90 000 ква и двумя 24 8—20 15 38 62
синхронными компенсаторами * . . 3

18 10—24 68 32

П р и м е ч а н и е .  В графе «Общая норма продолжительности строительства в месяцах> продолжитель-
ность до ввода в действие обозначена: над чертой— электроподстанции на полную мощность; под чертой —
первого агрегата; без черты — е в о д  в действие агрегата.
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5. СЕЛЬСКИЕ И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ

Т а б л и ц а  6
Нормы продолжительности строительства сельских и других объектов энергетики

Нормы продолжительности строитель
ства в месяцах

Распределение 
капитальных вложений и 
стоимости строительно-

Наименование
Характеристика

в том числе строительства в % от смет-
предприятий 
и сооружений

общая подго- передача 
оборудо

вания 
в монтаж

продолжи- И сооружения
товитель-

ный
период

тельность
монтажа
оборудо

вания
I II ш

1. Электрифи
кация сельскохо
зяйственных объ
ектов

1) Комплекс в составе:
воздушная линия 0,4/0,22 кв 
протяженностью до 15 км; 
трансформаторные под
станции напряжением — 
6—10/0,4/0,23 кв, мощно
стью до 100 ква до 7 шт,; 
электродвигатели до 20 шт. 3 1 1—2

2
2—3

100

2) Комплекс в составе:
воздушная линия 0,4/0,22 кв 
протяженностью до 30 км\ 
трансформаторные под
станции напряжением 
6—10/0,4/0,23 кв, мощно
стью до 100 ква более 
15 шт.; световые точки до 
2500 шт.; электродвигатели 
до 40 шт............................. 5 1 2—4

3
3—5 100

3) Комплекс в составе:
воздушная линия 0,4/0,22 кш 
протяженностью более 
30 км; трансформаторные 
подстанции 6—10/0,4/0,23 кв, 
мощностью до 100 ква бо
лее 15 шт.; световые точки 
более 2500 шт.; электродви
гатели более 40 шт. . . . 7 1 3 - 6

4
4—7

100

2. Гидроэлек
тростанции сель-

Проектная мощность в кет:

6—10
6 75 25

ские до 1000 . . . . . . . 16 3 11—16 80 20

» 5000 . . . . . . . 3, 5 12-17
7 50 50

24 18—24 60 40

> 10000 ............................. 14-20
9 30 50 20

28 4 20—28 40 40 20

> 15 000 ............................. 14—20
10 30 50 20

30 5 21—30 40 40 20

3. Электродви
гатели

Установка в шт.: 

до 20 .................................. — 0—0,5
0,5
0,5

1

100

100

— —

> 4 0 .................................. 1
~

0—1 1
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Продолжение табл. 6

Нормы продолжительности строитель
ства в месяцах

Распределение 
капитальных вложений 

и стоимости строительно
монтажных работ по годам 

строительства в % от сметной 
стоимости предприятия 

и сооружения
Наименование

Характеристика
в том числе

предприятий 
и сооружений

общая подгото- передача 
оборудо

вания 
в монтаж

продолжи-
витель-

ный
период

тельность
монтажа
оборудо

вания
I II III

4. Внутренние 
электросети в жи
лых, обществен
ных и производ
ственных поме
щениях

Сооружение сети при количе
стве световых точек в шт.:

до 200 0,5 — 0—0,5
0,5
0,5

1
1

100 — —

> 500 ................... .... 1 — 1 100 — —

> 1000 .................................. 1,5 — 1,5
1.5
1.5

100 — —

5. Электриче
ские распредели
тельные пункты 
6—10 кв

На 14 комплектных ячеек за
водского изготовления без 1

1002,5 0,5 1—1,5 1,5— 2,5 —

То же, с трансформатором . 3 0,5 1,5—2
1
3

100 — —

6. Электростан
ции дизельные

Проектная мощность в кет:
о

до 400 ............................. .... 7 1,5 4 - 5
о

5 - 7
100 — —

> 800 .................................. 8 1,5 4—6
4

5—8
100 — —

» 1200 . . . . . . . . 10 2 5 - 7
5

6—10
100 — —

» 2400 .................................. 12 2 6—9
6

7—12
100 — —



СНиП Ш -А.3-66 — 16 —

В. ПРОМЫШ ЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. ГОРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Общие указания

1.1. В таблицах проведена разделяющая 
линия, вправо от которой приведены нормы, 
определяемые продолжительностью строитель
ства карьера (горными работами), а с левой 
стороны — определяемые сроками строитель
ства наземных зданий и соружений рудника. 
Цифры в скобках означают продолжитель
ность строительства карьеров без наземных 
сооружений.

В обоих указанных случаях наземные зда
ния и сооружения рудника должны возводить
ся с начала строительства. Начало работ по 
карьеру во втором случае определяется из 
условия завершения этих работ ко времени 
сдачи рудника в эксплуатацию.

1.2. Продолжительность строительства руд
ника с открытым способом разработки место
рождения предусматривает:

а) разработку залежей скальных руд, пред
ставленных круто- и пологопадающими пла
стами;

б) разработку залежей мягких руд, пред
ставленных горизонтальными и пологопадаю
щими пластами;

в) применение на вскрышных горизонтах 
карьера при мягких покрывающих породах — 
транспорта непрерывного действия (в сочета
нии с роторными экскаваторами) или автомо
бильного и железнодорожного транспорта, а 
при скальных покрывающих породах — авто
мобильного или железнодорожного транс
порта;

г) применение на добычных горизонтах 
карьера при разработке мягких руд транспор
та непрерывного действия или автомобильного 
и железнодорожного транспорта, а при разра
ботке скальных руд — автомобильного или же
лезнодорожного транспорта.

1.3. Продолжительность строительства руд

ника с подземным способом разработки ме
сторождения предусматривает:

а) проходку ствола глубиной 100, 200 и 
300 м с применением временного или постоян
ного копра при скорости проходки 35 м ствола 
в месяц.

При другой глубине ствола шахты той же 
мощности нормы продолжительности строи
тельства соответственно изменяются (исходя 
из указанной скорости проходки ствола);

б) принятые длины горизонтальных выра
боток, определяющих сроки строительства 
(проходимых в одном, определяющем направ
лении), приведены ниже

Полная проектная 
мощность рудника 

в млн. т  руды в год

Длина горизонталь* 
ных выработок» 

определяющих сроки 
строительства, в м

Скорость проход
ки в месяц, в м

0,1 800 100
0, 3 900 100
0 ,6 1000 100
1 1200 100
1, 5 1400 100
3 1700 100
5 2000 100

10 2500 100
12 2500 100

в) увеличение (уменьшение) нормы при 
другой длине горизонтальных выработок, оп
ределяющих сроки строительства исходя из 
принятой в нормах скорости их проходки;

г) проходку горизонтальных выработок без 
крепления; при проходке их с креплением — 
увеличение нормы из расчета дополнительного 
времени в размере одного месяца на каждые 
300 м закрепляемых выработок, определяю
щих сроки строительства.
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1.4. Продолжительность строительства гор
нообогатительного комбината (в составе руд
ника, дробильно-сортировочной или обогати
тельной фабрики) при подземном способе раз
работки месторождения определяется сроками 
строительства рудника, а при открытом спосо
бе разработки — продолжительностью строи
тельства рудника или обогатительной фабрики 
той же мощности, которая является наиболь
шей.

1.5. Продолжительность строительства руд
ника для промежуточных мощностей опреде
ляется интерполяцией.

1.6. Продолжительность строительства руд
ника в сложных гидрогеологических условиях, 
требующих применения специальных спосо
бов проведения горных выработок или прове
дения других особых мероприятий по осуше
нию месторождения в сложных горногеологи
ческих условиях, обусловливаемых своеобраз
ным залеганием рудного тела, отличающимся 
особо неправильной его формой, а также в со
ставе нескольких карьеров или шахт опреде
ляется проектом организации строительства.

Рудники с открытым способом разработки
Т а б л и ц а  7

Нормы продолжительности строительства рудников с открытым способом 
разработки месторождений предприятий черной и цветной металлургии

Проектная 
мощность 
рудника 
по сырой 

РУде в млн. т 
в год

Вводимая в эк
сплуатацию мощ

ность рудника 
или его очередей 

по сырой руде 
в млн. т в год

Продолжительность строительства в месяцах

Мощность пород, покрывающих рудную залежь, в м В том числе 
продолжи

тельность под 
готовитель- 

ного периода
0 -5 10 20 30 40 50 100 150 200

1. Р у д ы,  в м е щ а ю щ и е  и п о к р ы в а ю щ и е  их п о р о д ы  — н е с к а л ь н ы е
Транспо рт на ру иных горнзонтах — автомобильный

0,5 0,5 12(7) 12(11)1 15 19 23 27 — _ _ 4
1 1 12(8) 13 16 19 23 27 — — — 4,5
2 1 12(8) 13 16 19 23 27 — — — 4,5

2 12(11) 15 18 22 26 29 — — — 4,5
4 2 16(8) 16(12) 16 20 24 28 — — — 5 ,5

4 18(11) 18(15) 19 23 27 31 — — — 5,5
8 2,4 20(9) 20(12) 20(17) 20 22 25 37 — — 6

8 24(13) 24(16) 24(21) 24 26 29 41 — — 6
12 3 20(10) 20(13) 20(18) 21 23 26 38 — — 7

12 24(16) 24(19)| 24 27 29 32 44 — — 7
16 3,2 24(11) 24(14) 24(19) 24(22) 24 27 39 52 — 8

16 30(18) 30(21) 30(26) 30(29) 31 34 46 59 — 8
20 4 24(12) 24(15) 24(20) 24(23) 25 28 40 53 — 9

20 30(21) 30(24) 30(29)1 32 34 37 49 62 — 9
25 5 24(13) 24(15) 24(20) 24(23)| 25 28 40 53 — 9

25 30(23) 30(25)| 30 33 35 38 50 63 — 9
30 6 30(14) 30(17) 30(22) 30(25) 30(27) 30 42 55 67 10

30 35(27) 36(30) 36(35)1 38 40 43 55 68 80 10
35 7 30(15) 30(18) 30(22) 30(25) 30(27) 30 42 55 67 10

35 36(30) 36(33)Г 37 40 42 45 57 70 82 10

2. Р у д ы,  в м е щ а ю щ и е  и п о к р ы в а ю щ и е  их п о р о д ы  — н е с к а л ь н ы е

Транспорт на рудных горизонтах — железнодорожный

2 1 15(11)| 16 19 22 26 30 — — --- 4,5
2 116- 20 23 26 30 34 — — *-- 4,5

2—1049
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Продолжение табл. 7

П р о е к т а *
МОЩНОСТЬ
рудника 
по сырой 

руде в  млн. г  
в  год

Вводима* в э к 
сплуатацию мощ 

ность рудника 
или его очередей 

по сырой руде 
в  млн. т в год

П родолжительность строительства в месяцах

М ощность пород, покрывающих рудную залежь, в м В тем числе 
продолжитель* 
ность подго
товительного 

периода
0 - 5 10 20 30 40 50 100 150 200

4 2 18(11) 18(15)'| 19 23 27 31 __ . - - 5,5
4 18(15)| 19 23 27 31 35 — — — 5,5

В 2,4 22(12) 22(15) 22(20)1 23 25 28 40 — — 6
8 24(17) 24(20)П 25 28 30 33 45 — — 6

12 3 22(13) 22(16) 22(21)| 24 26 29 41 — — 7
12 24(21)| 24 29 32 34 37 49 — — 7

16 3,2 26(15) 26(18) 26(23)1 26 28 31 43 56 — 8
16 30(24) 30(27)Г 35 37 40 52 65 — 8

20 4 26(16) 26(19) 26(24)| 27 29 32 44 57 — 9
20 30(28) |31 36 39 41 44 56 69 — 9

25 5 26(17) 26(19) 26(24)| 27 29 32 44 57 — 9
25 132 34 39 42 44 47 59 72 — 9

30 6 32(18) 32(21) 32(26) 32(29) 32(31) I 34 46 59 71 10
30 36(35) 1 38 43 46 48 51 63 76 88 10

35 7 32(19) 32(22) 32(26) 32(29) 32(31) I 34 46 59 71 10
35 |39

42
46 49 51 54 66 79 91 10

3. Р у д ы, в м е щ а ю щ и е  и п о к р ы в а ю щ и е  их  п о р о Д ы —с к а л ь н ы е

Транспорт на рудных горизонтах — автомобильный

0,5 0,5 12(Ю)| 18 25 31 — — — — — 4
1 1 12 20 25 31 — — — — — 4,6
2 1 22 20 25 31 37 — — — — 4,5

2 16 24 29 35 41 — — — — 4,5
4 2 16(13)1 19 27 33 39 45 — — — 5,5

4 1 18 24 32 38 44 50 — — — 5,5
8 2,4 20(13) 20(19)| 27 33 39 45 — — — 6

8 24(21) 27 35 41 47 53 — — — 6
12 3 20(14) 20 28 34 40 46 — — — 7

12 | 26 32 40 46 52 58 — — — 7
16 3,2 24(15) 24(22)| 29 35 41 47 — — — 8

16 30(29) | 36 43 49 55 61 — — — 8
20 4 24(17) 24(23)| 30 36 42 48 — — — 9

20 Г 35 41 48 54 60 66 — — — 9
25 5 24(18)| 24 30 36 42 48 — — — 9

25 1 40 46 52 58 64 70 — — — 9
30 6 30(21) 30(27)| 34 40 46 52 — — — 10

30 |  46 52 59 65 71 77 — — — 10
35 7 30(22) | 30 34 40 46 52 — — — 10

35 [ЙТ 58 64 70 76 82 — — — 10

4. Р у д ы, в м е щ а ю щи е  и Iю к р ы в а ю щ и е их  п о р о д ы - - с к а л ь н ы е
Транспорт на рудных горизонтах — железнодорожный

2 1 417 25 30 36 42 — — — — 4,5
2 1 22 30 35 41 47 — — — 4,5
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Продолжение табл. 7

Проектная 
мощность 
рудника 
по сырой 

руде в млн. г  
в год

Вводимая в эк
сплуатацию мощ

ность рудника 
и л и  очередей по 

сырой руде 
в М ЛН. т В год

Продолжительность строительства в месяцах

Мощность пород. покрывающих рудную залежь, в м В том числе 
продолжи

тельность под
готовительно

го периода
0 -5 10 20 30 40 50 100 150 200

4 2
1 18 24 32 38 44 50 5,5

4 25 31 39 45 51 57 — — — 5,5
8 2,4 22(18)| 24 32 38 44 50 — — — 6

8 128 34 42 48 54 60 _ ___ — 6
12 3 22(19)| 25 33 39 45 51 — — — 7

12 34 40 48 54 60 66 _ _ — 7
16 3,2 26(21)| 28 35 41 47 53 — — — 9

16 139 46 53 59 65 71 — — 9
20 4 26(23)| 29 36 42 48 54 — — — 9

20 145 51 58 64 70 76 __ —. — 9
25 5 26(25)| 31 37 43 49 55 — — — 9

25 153 59 65 71 77 83 _ _ — 9
30 6 32(28) | 34 41 47 53 59 — — — 10

о0 160 66 73 79 85 91 — —. — 10
35 7 32(29)1 35 41 47 53 59 — — — 10

35 | 64 70 76 82 88 94 — — — 10

5. Р у д ы , в м е щ а ю щ и е  их п о р о д ы - - с к а л ь н ы е ,  п о к р ы в а ю щ и е п о р о д ы - - н е с к а л ь н ы е

Транспорт на рудных горизонтах — автомобильный
0,5 0,5 12(9) 14 18 22 26 30 — — — 4
1 1 12(11) 16 19 23 26 30 — — — 4,5
2 1 12(11) 16 19 23 26 30 — — — 4,5

2 115 20 23 27 30 34 — — — 4,5
4 2 16(12) 16 20 24 27 31 — — — 5,5

8
4 18(17) 21 25 29 32 36 — — — 5,5
2,4 20(12) 20(16) 120 24 28 32 41 — — 6
8 24(20) | 24 28 32 36 40 49 — — 6

12 3 20(14) 20(17) 1 21 25 29 33 42 — — 7

16
12 1 26 29 33 37 41 45 54 — — 7
3,2 24(14) 24(18) 24(22) | 26 30 34 43 55 — 8

16 30(28) 1 32 36 40 44 48 57 69 — 8
20 4 24(15) 24(19) 24(23)| 27 31 35 44 56 — 9

20 133 37 41 45 49 53 62 74 — 9
25 5 24(15) 24(19) 24(23)| 27 31 35 44 56 — 9

25 Щ 41 45 49 53 57 66 78 — 9
30 6 30(20) 30(23) 30(27)| 31 35 39 48 60 73 10

30 |45 48 52 56 60 64 73 85 97 10
35 7 30(21) 30(24) 30(27)| 31 35 39 48 60 73 10

35 1 51 |  54 57 61 65 69 78 90 103 10

6. Р у д  Ы, в м е щ а ю щ ие  и х  п о р о д ы  — с к а л ь н ы е ,  п о к р ы в а ю щ и е п о р  о д ы - - н е с к а л ь н ы е

Транспорт на рудных горизонтах —  железнодорожный
2 I Н6 21 24 28 31 35 — — — 4,5

2 1 21 26 29 33 36 40 — — — 4,5

2*
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Продолжение табл. 7

Проектная 
мощность 
рудника 
по сырой 

руде в млн. т 
в год

Вводимая в эк
сплуатацию мощ

ность рудника 
или его очередей 

по сырой руде 
в млн. т в год

Продолжительность строительства в месяцах

Мощность пород, покрывающих рудную залежь, в м В том числе

0 -5 10 20 30 40 50 100 150 200

продолжи
тельность под

готовитель
ного периода

5,54 2 18(17)| 21 25 29 32 36 — — —
4 | 24 28 32 36 39 48 ■— — — 5,5

8 2,4 22(17) "22(21)1 25 29 33 37 46 — ■— 6
8 | 27 31 35 39 43 47 56 — — 6

12 3 22(19)| 22 26 30 34 38 47 — — 7
12 1 34 37 41 45 49 53 62 — — 7

16 3,2 26(20) 26(24)| 28 32 36 40 49 61 — 8
16 1 38 42 46 50 54 58 67 79 — 8

20 4 26(21) 26(25)| 29 33 37 41 50 62 — 9
20 I 43 47 51 55 59 63 72 84 — 9

25 5 26(22)| 26 30 34 38 42 51 63 — 9
25 ! 50 54 58 62 66 70 79 91 —• 9

30 6 32(2i) 32(30)| 34 38 42 46 55 67 80 10
30 1 59 62 66 70 74 78 87 99 112 10

35 7 32(28) 32(31)| 34 38 42 46 55 67 80 10
35 1 63 66 69 73 77 81 90 102 115 10

П р и м е ч а н и я :  1. В состав рудника (при открытом способе разработки месторождения) входят.: карьер
и отвальное хозяйство с технологическим оборудованием и транспортом; объекты вспомогательного и обслужи
вающего назначения (бытовые комбинаты, рудоуправления, столовые, медицинские пункты, ремонтно-механи
ческие мастерские, электроремонтные и ремонтно-строительные цехи, склады материальные, горючих, смазочных 
и взрывчатых материалов, передвижные ремонтные мастерские); объекты энергетического хозяйства (высоко
вольтные линии электропередачи, главные рудничные, тяговые и понизительные подстанции, фидерные и осве
тительные сети, компрессорные, котельные); объекты транспортного хозяйства и связи (железные и автомобиль
ные дороги, электровозовагонное депо, экипировочные устройства, блоки ремонтного пункта тяговой сети, авто
базы, тракторные базы, устройства телефонизации и сигнализации и др.); сети и сооружения водоснабжения, 
канализации, газификации, теплофикации, благоустройство.

2. В графе «В том числе продолжительность подготовительного периода» продолжительность подготови
тельного периода приведена с учетом 2 мес., потребных на монтаж экскаваторов.

3. В графе «Вводимая в эксплуатацию мощность рудника или его очереди по сырой руде в млн. т в год» 
для мощности 2 млн. т в год и более приведены первая очередь и полная мощность рудника, вводимые в экс
плуатацию.

Т а б л и ц а  8
Распределение капиталовложений и стоимости строительно-монтажных работ по годам строительства для 

рудников с открытым способом разработки месторождений черной и цветной металлургии

Продолжительность строи
тельства в месяцах

Распределение капитальных вложений и стоимости строительно-монтажных работ по 
строительства в % от сметной стоимости предприятия и очереди

годам

годы строительства

I II Ш IV V VI VII VIII IX

12 100

18
60 40
70 30

24
35 65
40 60
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Продолжение табл. 8

Продолжительность строи-
Распределение капитальных 

строительства
вложений и стоимости строительно-монтажных работ по 
в % от сметной стоимости предприятия и очереди

годам

тельства в месяцах годы строительства

I II ш IV V VI VII VIII IX

36 25 45 30
30 50 20

48
10 35 30 25
15 40 35 10

60
10 15 25 40 10
12 16 26 41 5

72
5 10 15 25 25 20
6 11 16 26 26 15

84 5 10 15 22 22 16 10
6 11 16 24 24 12 7

96
5 10 15 20 20 14 9 7
6 11 16 21 21 10 8 7

108-115
5 10 15 19 19 14 8 6 4
6 11 16 20 20 10 7 6 4

Рудники с подземным способом разработки (при шахтном и штольневом вскрытии
месторождений)

Т а б л и ц а  9
Нормы продолжительности строительства рудников с подземным способом разработки 

при шахтном вскрытии месторождений предприятий черной и цветной металлургии

Полная проектная мощность 
рудника по .сырой руде 

в млн. т в год

Вводимая в эксплуатацию 
мощность первой очереди 
и всего рудника по сырой 

руде в млн. г в год

Общая продолжительность строительства в месяцах
при глуб 

100

ине шахтного с

200
твола в м

300
в том числе подготови

тельный период

0,1 0,05 22 26 30 2
0,1 26 30 34 2

0,3 0,15 25 28 32 2
0,3 30 33 37 2

0,6 0,3 27 31 34 2
0,6 33 37 40 2

1 0,5 37 41 3
1 45 49 3

1,5 0,75 42 46 3
1,5 53 57 3

з 1,2 44 48 3
3 58 62 3

5 1,5 51 55 4
5 79 83 4

10 3 62 66 5
10 101 105 5

12 3 63 67 5
12 107 111 5

П р и м е ч а н и е .  Для рудников цветной металлургии мощностью 1,5 млн. т руды в год и менее сроки 
строительства шахт принимаются с повышающим коэффициентом 1,1, учитывающим значительную разобщен
ность и малую мощность рудных тел.
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Т а б л и ц а  10
Нормы продолжительности строительства рудников с подземным способом разработки 
при штрльнедом вскрытии месторождений предприятий черной и цветной металлургии

Полная проектная 
мощность рудникд 

по сырой руде 
в млн. т в год

Вводимая в аксплуатацию 
мощность первой очере- Длина главной штольни 

и выработок, проходимых 
из нее до рудоспуска 

(суммарно), в м

Длина штольни, вскрываю
щей рабочий горизонт,

Продолжительность 
строительства в месяцах

ди и всего рудника по 
сырой руде в млн. г 

в год
и проходимых* из нее 

штреков (суммарно) в м общая
в том числе 
подготови

тельный 
период

0,1 0,05 До 1100 До 1600 22 2
0,1 » 1100 » 1600 26 2

0,3 0,15 » 1100 » 1600 23 2
0,3 » 1100 » 1600 28 2

0,6 0,3 » 1100 » 1600 24 2
0,6 » 1100 » 1600 30 2

1 0,5 » 1300 » 1800 29 3
1 » 1300 » 1800 37 3

1,5 0,75 » 1300 » 1800 32 3
1,5 » 1300 в 1800 43 3

3 1,5 » 1300 » 1800 31 3
3 » 1300 » 1800 45 3

П р и м е ч а н и я: 1. В состав рудника (при подземном споссэбе разработки мecтopoжJз.ения) входят: шахт-
ные стволы, подземные выработки с технологическим оборудованием и транспортом, надшахтные здания и со-
оруЖения с оборудованием, объекты вспомогательного и обслуживающего назначения, энергетического и транс-
портного хозяйств 
себом.

и коммуникаций в том же составе, что и для рудника, разрабатываемого открытым спо-

2, Нормы даны для схемы вскрытия каждого рабочего горизонта штольнями, причем предусматривается
проходка вспомогательного ствола глубиной 3Q0 м\ при другон глубине вспомогательного ствола нормы изме
няются согласно п. 1.3 Общих указан и й .

Т а б л и ц а  П
Распределение капиталовложений и стоимости строительно-монтажных работ 

по годам строительства для рудников с подземным способом разработки месторождений 
предприятий черной и цветной металлургии

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных вложений и стоимости строительно-монтажных работ по годам 
строительства в % от сметной стоимости предприятия и очереди

Годы строительства

I II Ш IV V VI VII VIII IX

22 40 60
50 50

36 25 40 35
25 45 30

42 20 35 35 10

25 35 30 10

48 17 32 36 15
22 27 31 20

54 15 30 30 15 10

20 25 25 20 10

60 15 20 25 25 15
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Продолжение табл. 11

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных вложений и стоимости строительно-монтажных работ по 
строительства в % от сметной стоимости предприятия и очереди

годам

Годы строительства

I II Ш IV V VI VII VIII IX

10 20 20 20 20 10
/2

15 20 20 20 15 10
8 18 18 18 18 12 8

84 - —

12 18 18 18 14 12 8

QR 6 16 16 16 16 12 10 8
УО

9 16 16 16 15 12 8 8
5 15 15 15 15 12 10 8 5108—111 -  ■ —

7 15 15 15 15 12 8 8 5

Дробильно-сортировочные и обогатительные фабрики
Т а б л и ц а  12

Нормы продолжительности строительства дробильно-сортировочных и обогатительных фабрик

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитало
вложений и стоимости- 
строительно-монтажных 

работ по годам строитель
ства в % от сметной стои

мости предприятия и пуско
вого комплексаНаименование предприятий Характеристика (с указанием 

пусковых комплексов)
в том числе

• 3 ев ' S Л *

об
щ

ая

П
О

Д
Г

О
Н

ви
те

лы
пе

ри
од 5 * “ 56 ч >>« «4* O.S **0.0 а; х о\о «« о

В © в  S пр
од

ол
:

те
ль

нс
н

мо
нт

аж
об

ор
уд

ва
ни

я

I U Ш IV V VI

1. Дробильно-сертиро- 
вочные фабрики

В составе: корпусов дробле
ния, сортировки,складов и дру
гих вспомогательных и обслу
живающих зданий, сооружений 
и коммуникаций, необходимых 
для пуска фабрики 

Мощность по сырой руде в' 
млн. т в год:

0 , 6  I ,  » , I « * , < • 14 3 8— 10
3 90 10

’

10— 12 85 15

1 ■ • 1 « « • « • а • 15 3 8— 12
5 75 25

10— 14 80 20

2 ................... ..... 4 . . . 19 4 10— 15
5 60 40

13— 17 70- 30

В том числе пусковой 
комплекс мощностью 
1 млн. т в год . . . . 16 4 10— 12

3 70 30
13— 15 80 20

4 ..................................... ..... > 24 5 14—19
8 45 55

15—22 55 45
В том числе пусковой 
комплекс мощностью 
2 млн. т в год . . . . 20 5 14—16

5 60 40
15—19 70 30

8 ............................. ..... . . 29 6 16—25
10 35 40 25

18—27 35 45 20
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Продолжение табл. 12
Нормы продолж итель- Распределение капиталовло-

кости  строительства ж ений и стоим ости  стр ои -
в месяцах тельно монтажных работ

Х арактеристика (с  указанием  
пусковы х комплексов)

в том  числе в % от см етной стоим ости
Н аименование предприятий « « А * “ 2 2

ро
до

лж
и

-
ел

ьн
ос

ть
ю

н
та

ж
а

бо
р

уд
о-

ан
ия

комплекса

«ев
3О

И * «о ч ®и 4) S Н Си О s 4»
** л * *о. а- о о. © х S щ© «в I п III IV V VI

О c u e С О СО Ю д * О (В

В том числе пусковой 
комплекс мощностью

24 6 45 55
4 млн. т  в год . . . . 6 16—20

18—23 55 45

12 32 6 16—28
14 30 40 30

18—31 30 45 25
В том числе пусковой
комплекс мощностью

24 6 45 553 млн. г  в год . . . , 6 16—20
18—23 55 45

2. Обогатительные В составе: корпусов дробле-
фабрики черной ния, обогащения, складов кон-
металлургии центратов и других вспомога

тельных и обслуживающих зда
ний, сооружений и коммуника
ций, необходимых для пуска 
фабрики. Мощность по сырой
руде в млн. т в год

1 .............................. ..... » . 17 4 11—13 5 60 40
12—16 70 30

22 5 12—17 6 50 50
15—20 60 40

В том числе пусковой 
комплекс мощностью А 60 401 млн. т  в год . . , . 18 5 12—14 **

14—17 70 30

4 ............................................. 27 5 16—23 9 35 45 20

В том числе пусковой
17—25

комплекс мощностью с 50 502 млн. г в год . . . . 22 5 16—20 0

17—21 60 40

8 ............................................. 33 6 18—27 12 20 50 30

В том числе пусковой
20—31 30 45 25

комплекс мощностью
35 55 102,4 млн. т в год . . . . 26 6 18—22 0

20—25 40 55 5

12 . . . . . . . . .  . 38 6 19-33 16 20 40 30 10

В том числе пусковой
21—36 25 40 25 10

комплекс мощностью 
3 млн. т  в год . , . . 32 6 19—27

10 25 50 25
21—30 35 40 25

16 » 42 6 19—38
20 15 35 30 20

21—40 20 35 30 15
В том числе пусковой
комплекс мощностью 
3,2 млн. т в год . . . . 31 6 20—27

10 25 50 25
21—30 30 50 20

2 0 .................................. ....  . 47 6 21—43 .24 15 30 30 25
23—46 20 30 30 20
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Продолжение табл. 12

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капиталовло
жений и стоимости строи
тельно-монтажных работ 

по годам строительства в % 
от сметной стоимости пред-

Наименование предприятий Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе
«в • 2 О S

Я л
* Б 2 о комплекса

0!<в
эоо

н л чО Ч ои « S ЧНй О Я  4> СПБ пе
ре

да
 

o6
op

yj
 

ва
ни

я 
1 

мо
нт

ая
пр

од
ол

те
ль

но
*

мо
нт

аи
об

ор
уд

ва
ни

я

[ II ill IV V VI

В том числе пусковой 
комплекс мощностью 
4 млн. т в год . . . . 33 А 21—29

10 25 45 30
23—32 30 45 25

2 5 .................................. 52 А 21—48
29 15 30 30 20 5

23—51 20 30 30 15 5
В том числе пусковой 
комплекс мощностью 
5 млн. т в год . . . . 36 А 21—33

13 25 50 25
23—35 30 50 20

30 . . . »  ......................... 57 6 22—53
33 10 30 30 20 10

24—56 15 30 25 20 10
В том числе пусковой 
комплекс мощностью 
6 млн. т в год . . . . 40 А 22—36

16 20 35 35 10
24—39 25 35 35 5

35 63 6 2 3 -5 9
38 10 30 25 15 15 5

25—62 15 25 20 20 15 5
В том числе пусковой 
комплекс мощностью 
7 млн. т в год . . . . 43 6 23—39

18 15 35 35 15
25—42 20 35 35 10

3. Обогатительные фаб
рики цветной - металлур
гии

В составе: корпусов дробле
ния и обогащения, складов кон
центратов и других вспомога
тельных и обслуживающих 
зданий, сооружений и комму
никаций, необходимых для пус
ка фабрики. Мощность в млн. 
г в год:

0 ,3 ............................................................................ 18 4 12—15
4 65 35

14—17 70 30

0 ,6 ............................................ 20 4 14—17
4 60 40

16—19 65 35

1 ,0 ............................................ 24 5 13—20
8 45 55

15—22 55 45
В том числе пусковой 
комплекс мощностью 
0,5 млн. т в год . . . . 20 5 13-17

5 50 50
15—19 60 40

30 5 18-25
9

35 50 15о .  » • » » • • * . . 20—28
В том числе пусковой 
комплекс мощностью 
1,2 млн. т в год . . . . 26 5 18—22

6 40 55 5
20—25 45 45 10

5 ......................... 32 6 18—27
10

35 40 25
21—30
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Продолжение табл. 12

Наименование предприятий Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капиталовло
жений и стоимости строи
тельно-монтажных работ 
по годам строительства 

в % от сметной стоимости 
предприятия и пускового 

комплекса

об
щ

ая

в том числе

по
дг

от
о

ви
те

ль
ны

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
уд

о
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж

пр
од

ол
ж

и
те

ль
но

ст
ь

м
он

та
ж

а
об

ор
уд

о
ва

ни
я

I и ill IV V VI

В  том числе пусковой
комплекс мощностью 6 40 55 5
1,5 млн. т в год . . . . 26 6 18— 22

20— 25 45 45 10

40 6 22— 35 15 20 35 35 10

24— 38 25 35 35 5

В  том числе пусковой
комплекс мощностью Я 30 50 20
3 млн. т в год . . . . 32 6 22— 28

24— 31 40 45 15
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Горнохимические предприятия
Т а б л и ц а  13

Нормы продолжительности строительства предприятий горнохимической промышленности

Наименование Характеристика (с указанием пусковых комплексов)

Нормы продолжительности строи
тельства в месяцах

предприятия
общая
.

в том числе под
готовительный 

период

Калийный комби
нат

Мощностью 3 млн. т по калийным удобрениям в год, в 
составе: горнообогатительной фабрики, шахтных ство
лов, подземных выработок с технологическим оборудо
ванием, подземных и поверхностных транспортных и 
энергетических хозяйств, надшахтных зданий и соору
жений с оборудованием; складов горюче-смазочных и 
других материалов, котельных, сетей и сооружений во
доснабжения, канализации и теплофикации, благоуст
ройства .......................................................................................... 48 9

В том числе пусковой комплекс мощностью 1,5 млн. т 
по калийным удобрениям в год, в составе: горнообога
тительной фабрики, шахтных стволов, подземных вы
работок с технологическим оборудованием, подземных и 
поверхностных транспортных и энергетических хозяйств, 
надшахтных зданий и сооружений с оборудованием и 
объектов подсобно-производственного и обслуживаю
щего назначения, необходимых для пуска комплекса . 36 9

П р и м е ч а н и я :  1. Для рудников, требующих специальных способов проходки стволов» продолжительность 
подготовительного периода увеличивается до 12—15 мес.

2. Таблица составлена для рудников с глубиной стволов 300 м. Для большей глубины стволов сроки строи
тельства следует увеличивать на 3 мес. на каждые 100 м ствола.

Т а б л и ц а  14
Распределение капитальных вложений и стоимости строительно-монтажных работ по годам строительства

предприятий горнохимической промышленности

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных вложений и стоимости строительно-монтажных работ по годам 
строительства в % к сметной стоимости предприятад

36
20 50 30
25 55 20

48
15 25 35 25
20 30 35 15

60
10 20 30 25 15
15 25 30 20 10

2. ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТЬ

Общие указания
2.1. Нормы продолжительности строитель

ства установлены:
а) для угольных и сланцевых шахт с глу

биной вертикальных стволов до 300 м вклю

чительно. Для шахт с глубиной стволов более 
300 м срок строительства увеличивается на 
каждые последующие 100 м на 3 мес., а ДЛЯ 
шахт с глубиной вертикальных стволов свыше 
1000 м продолжительность строительства ус-
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танавливается в каждом конкретном случае 
проектом организации строительства;

б) для угольных и сланцевых разрезов — 
по усредненным климатическим, горногеологи
ческим и горнотехническим условиям и усред
ненным объемам горновскрышных работ в за
висимости от производительности разрезов. 
Для разрезов производительностью от 1,5 до 
9 млн. т угля (сланца) в год объемы строи
тельно-вскрышных работ приняты соответст
венно от 5 до 14,5 млн. ж3, а для разрезов про
изводительностью от 9 до 30 млн. т угля 
(сланца) в год соответственно от 14,5 до 
38,5 млн. ж3.

По разрезам с большими объемами строи
тельно-вскрышных работ продолжительность 
строительства устанавливается в проектах ор
ганизации строительства.

2.2. Для шахт со стволами, требующими 
применения специальных способов проходки, 
нормы продолжительности строительства дол
жны увеличиваться на время, необходимое для 
производства подготовительных работ, свя
занных с проходкой стволов специальными 
способами (замораживание, тампонаж, кессон 
и др.). Дополнительное время для производ
ства подготовительных работ устанавливается 
проектом организации строительства.

2.3. Нормы продолжительности строитель
ства для шахт, опасных по внезапным выбро
сам угля и газа, увеличиваются на 10%, т. е.

на время, необходимое для проведения меро
приятий по их предупреждению.

2.4. В том случае, если шахта, разрез или 
углеобогатительная фабрика строятся по оче
редям или блокам, продолжительность строи
тельства определяется на вводимую мощность 
очереди или блока. Продолжительность строи
тельства следующей очереди или блока опре
деляется проектом организации строительст
ва, с учетом общей нормы.

2.5. В новых районах в соответствии с 
комплексными проектами их освоения к нача
лу строительства шахт, разрезов и централь
ных (групповых) углеобогатительных фабрик 
должны быть выполнены работы по строитель
ству объектов районного значения (железных 
и автомобильных дорог, электроподстанций, 
линий электропередачи и линий связи, обще
районных предприятий, материально-техниче
ской базы и т. д.).

2.6. Передача оборудования в монтаж 
и производство монтажных работ для уголь
ных и сланцевых шахт определяются проектом 
организации строительства в соответствии с 
примечанием 1 к п. 4 «Общих положений».

2.7. Продолжительность строительства 
предприятия по добыче торфа с годовой мощ
ностью более 1 млн. т торфа, а также пред
приятий с общим объемом земляных работ по 
осушению торфяных массивов более 3 млн. ж3 
определяется проектами организации строи
тельства.

Угольная промышленность
Т а б л и ц а  15

Нормы продолжительности строительства предприятий угольной промышленности

Наименование предприятий
Мощность шахт 
в тыс. т топлива 

в год

Нормы продолжител 
в ме

общая

ьнисти строительства 
сяцах

в том числе под
готовительный 

период

Угольные и сланцевые шахты..................................... 600 46 12
900 52 12

1200 58 15
1500 60 15
1800 60 15
2400 63 16
3000 63 16
3600 66 16

П р и м е ч а н и я :  1. В состав каждой шахты входят: шахтные стволы, подземные выработки с техно
логическим оборудованием, подземное и поверхностное транспортное и энергетическое хозяйства, над
шахтные здания и сооружения с оборудованием; объекты вспомогательного и обслуживающего назна
чения (административно-бытовой комбинат, склады лесных, горюче-смазочных и других материалов, ко
тельные, ремонтная мастерская); сети и сооружения водоснабжения, канализации и теплофикации.

2. При удлинении сроков строительства с применением пп. 2.1 и 2.3 увеличивается продолжитель
ность подготовительного периода, которая не должна превышать 25% от общего срока строительства
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Т а б л и ц а  16
Распределение капитальных вложений и стоимости строительно-монтажных работ по годам строительства

предприятий угольной промышленности

Нормы продолжи
тельности строитель

ства в месяцах

Распределение капитальных вложений и стоимости строительно-монтажных работ по годам строитель
ства в % от сметной стоимости предприятия

I II ш IV V VI VII VIII

A R
10 25 35 30
9 25 35 31

КО 10 20 25 31 14
9 20 27 30 14

со 8 20 26 29 17
00

8 20 26 27 19

60 8 18 23 26 25 — — —

63 8 15 22 26 24 5 — —

66 8 15 20 23 24 10 — —

72 8 15 20 21 21 15
8 15 20 21 20 16

78 7 15 16 18 18 18 8
7 15 17 19 19 17 6

84 6 12 15 18 18 19 12
7 13 14 16 19 19 12

90 6 10 15 15 15 15 16 8
6 11 13 15 15 16 16 8

П р и м е ч а н и е .  Распределение капитальных вложений и стоимости строительно-монтажных работ
по годам строительства приведено не только для норм табл. 15, но также и для увеличенных сроков
строительства предприятий с учетом применения пп. 2.1,2.2 и 2.3 Общих указаний к данному разделу
норм.

Т а б л и ц а  17
Нормы продолжительности строительства предприятий угольной промышленности

Нормы продолжительности строительства в месяцах
в том числе

Наименование Мощность разрезов монтаж вскрышного оборудования
предприятий в млн. т топлива 

в год общая подготови- продолжительность монтажа
тельный передача
период оборудова- при транспорт- при бестранс-ния в монтаж ной схеме портной схеме

Угольные й
До 1 , 5 ................. 28 7 6

3 8
сланцевые раз
резы 7—9 7—14

1,5 и до 3 . . . 34 8 7
3 8

о700 00 1 сл
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Продолжение табл. 17
Нормы продолжительности строительства в месяцах

в том числе

Наименование Мощность разрезов монтаж вскрышного Оборудования
предприятий в млн. т топлива 

в год общая подготови- продолжительность монтажа
тельный
период передача обору

дования в монтаж при транспорт
ной схеме

при бестран
спортной схеме

Угольные и 3 И ДО 4,5 . . . 36 9 7
3 12

8—10 8 -1 9сланцевые раз-
резы

4,5 » » 6 . . . 38 10 8
3 12

9—11 9—20

6 » » 9 . . . 42 10 8
5 12

9—13 9—20

9 » » 12 . . . 45 11 9
5 12

10—14 10—21

12 » » 24 . . . 48 12 9
5 15

10—14 10—24

24 » » 30 • . . 54 13 10
5 15

11—15 11—25

П р и м е ч а н и е .  В состав каждого разреза входят: карьер и отвальное хозяйство с технологическим обору
дованием, транспортными и энергетическими хозяйствами; вспомогательные объекты (сортировочные железнодо
рожные станции, адмийистративно-бытовой комбинат, котельные, ремонтные и электромеханические мастерские, 
тяговые и преобразовательные электроподстанции, сети и сооружения водоснабжения, канализации и теплофи
кации), благоустройство.

Т а б л и ц а  18

Распределение капитальных вложений и стоимости строительно мон+ажных работ 
по годам строительства предприятий угольной промышленности

Нормы
продолжительности 

строительства 
в месяцах

Распределение капитальных вложений и стоимости строительно-монтажных робот по годам 
строительства в % от сметной стоимости предприятия

I II ш IV V VI V II

28 25 55 20 — — — —

34 20 45 35 — — — —

36 15 45 40 — — — —

38 15 35 45 5 — — —

42 15 32 38 15 — — —

45 12 30 35 23 — — —

48 10 25 35 30 — — —

54 8 20 25 32 15 — —
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Т а б л и ц а  19
Нормы продолжительности строительства предприятий угольной промышленности ____________

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах Распределение капитальных 

вложений и стоимости 
строительно-монтажных

Наименование Характеристика
в том числе работ по годам строительства 

в % от сметной стоимости
предприятий 1О . • rt ■ ^sr 9. « продолжи- предприятия

об
щ

ая

ПО
ДГ

ОТ
'

ви
те

ль
 

ны
й 

пе
 

ри
од

<9 J4 Ьв* >*« х4> Q.S О0.0 Я s4» 'О <9 СО0Й

тельность
монтажа
оборудо

вания
I 11 Ш IV

Центральные угле
обогатительные фаб
рики

В составе: главного корпуса, 
приемных и погрузочных бун
керов, административного й 
бытового комбината, объектов 
энергетического и транспорт
ного хозяйств и коммуникаций

1) для коксующих
ся углей

Мощность фабрики в тыс. т  

в год:

1500 26 6 7—24
17

35 55 10
10—26

2400 . . . . . . . . . 30 6 8—28
20 30 55 15

11—30

3000 , „ . ........................ 32 7 9—30
21 30 45 25

12—32 30 50 20

4800 38 8 11—35
24

20 35 40 5
14-37

2) для энергетиче
ских углей

1500 . ................................. 23 6 7—21
14

40 60
10—23

2400 . . . , * . . . . 26 6 7—23
16

35 60 5
10-25

3000 27 7 8—25
17

35 50 15
11—27

4800 . , ............................. 33 8 11—30
20 30 45 25

14—33 30 50 20

Торфяная промышленность
Т а б л и ц а  2Q

Нормы продолжительности строительства предприятий торфяной промышленности

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капиталь
ных вложений и стои

мости строительно-мон-
в том чйсле тажных работ по 

строительства в
годам 
% от

Наименование предприятий Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов) 1

. «я с
й *

яS

9 и

о
, 'О
= £ ф я

сметной стоимости пред
приятия и пускового 

комплекса

об
щ

ая

ПО
ДГ

ОТ
(

те
ль

ны
ри

од

ч4» ftO Q.9 34>vO *
а о а

ч о S «О я 59 и
a S  о с н S a

I II m IV V VI

1. Предприятия по до
быче торфа с преимуще
ственной разработкой ни
зинной залежи

Добыча торфа фрезерным 
способом с естественной его 
сушкой на торфяных полях и 
вывозкой готового торфа же
лезнодорожным транспортом 

1) Мощность предприятия до
36 2 1 - 3 4

6 25 45 30
300 тыс. т торфа в год * , . 6 22— 24

34— 36
30 45 25
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Продолжение табл. 20
Нормы продолжительности 
строительства в месяцах Распределение капиталь

ных вложений и стоимости стооительно-мон-
в том числе тажных работ по 

стооительства в
годам 
К от

Наименование предприятий Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов) Sоэо»К

*
. « 
« в« Ю £в о о

евS
s Л 1
* S 2 o

сметной стоимости пред
приятия и пускового 

комплекса
яСЗ
3«оо

н 3 ^ С в  с и 3  s  5 ч аС й>в н е

« 4 2 •< >>« « а  о.о ее оно хBOX

в о з 4 с я £^ л 5 о.
О. £ о  В. Н S О

I II ш IV V VI

В том числе:
1-й пусковой комплекс 

мощностью 90 тыс. т тор
фа в г о д ..............................

2) Мощность предприятия до 
600 тыс. т торфа в год . , .

24 с 21—23

20—46

3 60 40
1—24

48 8

22—24
12

75
20

25
35 30 15

21—24
33—36
45—48

20 30 35 15

В том числе:
1-й пусковой комплекс 

мощностью 150 тыс. т тор
фа в г о д .............................. 24 8 20—22 4 55 45

1—24 21—24 60 40
2-й пусковой комплекс 

мощностью 180 тыс. т тор
фа в г о д .............................. 24 3 2 -3 4 4 40 60

13—36 33—36
3) Мощность предприятия до 

1000 тыс. т торфа в год . . 60 10 20—58 16 15 25 25 25 10
21—24
33—36
45—48
57—60

В том числе:
1-й пусковой комплекс 

мощностью 200 тыс. т тор
фа в год . . . . . . .

24 10 20—22 4
60 401—24 21—24

2-й пусковой комплекс 
мощностью 200 тыс. т тор-
(Ья R ГЛЛ

24 32—34 4 60 40
13—36 33—36

3-й пусковой комплекс 
мощностью 300 тыс. т тор
фа в г о д ..............................

24
44—46 4

60 40
25—48 45—48

2. Предприятия по до
быче торфа с преимуще
ственной р азработкой 
верховой залежи

Добыча торфа фрезерным 
способом с естественной его 
сушкой на торфяных полях и 
вывозкой готового торфа же
лезнодорожным транспортом

Мощность предприятия до 
300 тыс. т торфа в год , . . 48 6 33—46 6 20 30_ 30 20

34—36
46—48

25 30 30 15

В том числе:
1-й пусковой комплекс 

мощностью 90 тыс. т тор
фа в г о д ..............................

36
6 33—34

3 50 25 25
1—36 34—36 60 25 15
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Продолжение табл. 20

Наименование предприятий Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

Норл
стро

CR«3«ос

ы продс 
ительси

в

•
Sffi ы.он 3 3О я; ои 5 *
о с/ с с н е

лжительн 
»а в меся

ТОМ 4HCJ
Я. «в

« t
а в S т о 2 «в к **с >>ао о,” 0.0 R 0>«О S СОК пр

од
ол

жи
- 

л 
ё 

о 
те

ль
но

ст
ь 

и 
s 

мо
нт

аж
а 

об
о

ру
до

ва
ни

я

Распределение капиталь
ных вложений и стои

мости строительно-мон
тажных работ по годам 

строительства в % от 
сметной стоимости пред

приятия и пускового 
комплекса

I II ш IV V VI

2) Мощность предприятия до
60 о оо со 12 15 25 25 25 10

600 тыс. т торфа в год . . . О 32—ЭО
33—36 20 30 25 20 5
45—48
57—60

В том числе:
1-й пусковой комплекс
мощностью 150 тыс. т тор- 36

8
4 40 30 30

фа в г о д .............................. 1—36
о2—о4 33—36 55 30 15

2-й пусковой комплекс
мощностью 280 тыс. т тор- 36

44—46
4 40 30 30

фа в г о д .............................. 13—48 45—48 55 30 15

3) Мощность предприятия до
10 32—70

16 10 20 20 20 20 10
1000 тыс. т торфа в год . . 72 33—36 10 15 25 25 20 5

45—48
57—60
69—72

В том числе:
1-й пусковой комплекс
мощностью 200 тыс. т тор- 36

10 32—34
4 30 50 20

фа в г о д ................................
1—36 33—36 35 45 20

2-й пусковой комплекс
мощностью 200 тыс. т тор- 36

44—46
4 25 50 25

фа в год в .........................
13—48 45—48 30 50 20

3-й пусковой комплекс
мощностью 300 тыс. т тор- 36 4 ?0 40 40фа в год . ......................... 56—58 — —

25—60 57—60 25 50 25
3. Заводы по произ- Производственный комплекс,

водству торфяных бри* состоящий из бункеров сырья,
кетов с применением главного корпуса, склада гото-
пневмогазовой сушки вой продукции, объектов под-

собно-производственного назна-
чения с инженерными сетями и
сооружениями при них

Мощность завода в тыс. т
брикетов в год:

12 70 30
3 0 ................................... ..... 18 4 6—16

7—18 65 35
15 50 50

6 0 ........................................ 24 5 8—21
10—24 55 45

30
18 35 50 15

120 . * . ......................... О 11—2/
13—30 40 50 10

3— 1049
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Продолжение табл. 20

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо
сти строительно-монтаж-

в том числе ных работ по годам 
строительства в % от

Наименование предприятий Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов) <

Sеа
*. «9

2 go

о. 'О я
Щ 5 2 S

сметной стоимости пред
приятия и пускового 

комплекса

об
щ

ая

по
дг

от
с 

! т
ел

ьн
ы!

 
пе

ри
од 5 » к s*4 ?"> {6v а. а о «V Ю 5 ВОЕ

Ч о * 05 О £ « иЧ й н оО Ц я *
в н S а

I II Ш IV V VI

4. Заводы по произ
водству теплоизоляцион
ных плит из торфа

Производственный комплекс, 
состоящий из приемного отде
ления сырья, главного корпуса, 
склада готовой продукции и 
объектов подсобно-производст
венного назначения с инженер
ными сетями и сооружениями 
при них

Мощность завода в тыс. м5 
плит:

15 * „ * ......................... 12 3—10
9

1003 4—12

30 . . . ........................................................ 18 5—15
12 60 40

4 7—18 65 35

6 0 ...................................................................  . 24 6 8—21
15 50 50

10—24 55 45

3. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Т а б л и ц а  21

Нормы продолжительности строительства предприятий черной металлургии______________ ___

Нормы продолж ительности  
строительства в м есяцах

Р аспределение капиталь
ных вложений и  ст о и 

мости строительно-м он-

в том числе строительства в % от

Наименование предприятий , 
ц ехов  и установок

Х арактеристика (с указанием  
пусковы х комплексов)

S

* ■ 93 
ев Н 

« и ?  
у  о  о

о

я Л о * 
£ В 2 я

приятия, ц ех а , п у ск о 
в ого  комплекса и у с т а 

новки

об
щ

ая

п
од

то
к

те
ль

ны
п

ер
и

од <3 К  S  < >» 
а> а . ®  
0 , 0  «  
НЛО 5  
В  о  в

Ч о ж «О  >г! <Я (Q
ч ^ н о  
О  И Я  ВС
о, о  © >» в н  а о,

I II III

1. Агломерационная 
фабрика

I. А г л о м е р а ц и о н н ы е  
ф а б р и к и

4 машины площадью спека
ния по 75 м2у мощностью до 
4  млн. т агломерата в год в 
составе: приемных бункеров, 
складов, корпусов дробления 
известняка, измельчения топли
ва, шихтовых бункеров, корпу
сов первичного смешивания, 
агломерации, охлаждения, ды
мососов, эксгаустеров, сорти
ровки, транспортерных галерей 
с перегрузочными узлами и 
других вспомогательных и об
служивающих зданий, соору
жений и коммуникаций, необ
ходимых для пуска фабрики . 18 4 6—14

10 70 30

00 60 40
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Продолжение табл. 21

Наименование предприятий 
цехов и установок

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

в том числе
* 0$S X

•Sп _
Сн 3 *

X«0
« g 2•  О я* ч  н

X

к д Sц Н Я пЯ о м ?
0 * 0 о У
и  3 s 4* 0 . 0 ч З й л*  ч О. 0.0 s
О  о I V О ЧЭ 0<4> O lOе  н в С О П Р н S о

Распределение капиталь
ных вложений и стои

мости строительно-мон
тажных работ по годам 
строительства в % от 

сметной стоимости пред
приятия, цеха, пуско
вого комплекса и уста

новки

1 II III

В том числе пусковой комп
лекс на 2 машины мощностью 
до 2 млн. т агломерата в год в 
том же составе, в объеме, не
обходимом для пуска комплек
са , . 8 . . . . . . .  . 16 6—12

8

8—15
80
70

20
30

2. Агломерационная 
фабрика

6 машин площадью спекания 
по 75 Hi2, мощностью до 
6 млн. т агломерата в год, в 
том же составе, что и фабрика 
на 4 машины, в объеме, необ
ходимом для пуска 6 машин . 20 6—16

12

8—19
60
50

40
50

В том числе пусковой комп
лекс на 2 машины мощностью 
до 2 млн. т агломерата в год 
в том же составе, в объеме, не
обходимом для пуска комп
лекса 16 6—12

8

8—15
80
70

20
30

3. То же 2 машины площадью спека
ния по 252 м2 (полезная пло
щадь 312 ж2), мощностью до 
6 млн. т агломерата в год в 
составе: вагоноопрокидывате-
ля, приемных бункеров, скла
дов, корпусов дробления и сор
тировки известняка, измельче
ния топлива, шихтовых бунке
ров, корпусов первичного сме
шивания, отделений агломера
ции, охлаждения и сортировки 
агломерата, батарейных цикло
нов и корпусов эксгаустеров, 
транспортерных галерей с пере
грузочными узлами и других 
вспомогательных и обслужи
вающих зданий, сооружений 
и коммуникаций, необходимых 
для пуска фабрики . * , . . 23 9—19

12

10—21
40 60

В том числе пусковой комп
лекс на 1 машину мощностью 
до 3 млн. г агломерата в год 
в том же составе, в объеме, не
обходимом для пуска комп
лекса • • 21 9—17

30
10—19

50
45

50
55

3*
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П р о д о л ж е н и е  табл. 21

Нормы продолжительности Распределение капиталь-
строительства в месяцах ных вложений и стоимо-

сти стооительно- монтаж-
в том числе ных работ по годам стро-

ительства в % от сметной 
стоимости предприятия, 
цеха, пускового комп-

Наименование предприятий, 
цехов и установок

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов) *

СВ
о

'О
Sаа л.

«в н  
ев в  X 
ч» О  О

S в о  и a h 5
лекса и установки

в
СВ

н 3 *
2 5 =

« *5 s ч О S яОяЯИ
aо

з л 5 S ч о,Оу « 0 , 0  И4МО S О £ в * 0,3 2 ►» I II III
о в н е В О В в н S о.

4. Агломерационная 
фабрика

3 машины площадью спека
ния по 252 м 2 (полезная пло
щадь 312 м 2), мощностью до 
9 млн. т агломерата в год в 
том же составе, что и фабрика 
на 2 машины в объеме, необхо
димом для пуска 3 машин 27 4 9—23

16 30 55 15
10—25 30 50 20

В том числе пусковой комп-
леке на 1 машину мощностью 
до 3 млн. т агломерата в год 
в том же составе, в объеме, 
необходимом для пуска комп
лекса ............................................. 21 4 9—17

10 50 50
10—19 45 55

II. К о к с о х и м и ч е с к о е
п р о и з в о д с т в о

5. Коксохимический цех 4 коксовые батареи по 65—77 
печей, емкостью одной камеры 
30 м 3 и более, мощностью до
3,5 млн. т кокса в год 

Пусковой комплекс по пер
вой коксовой батарее мощно
стью до 875 тыс. т  кокса в год 
в составе: первого вагоноопро-
кидывателя, гаража для раз
мораживания углей, отделения 
предварительного дробления,
закрытого склада угля, отделе
ния окончательного дробления,
смесительного отделения, трак
та углеподачи, угольной баш
ни, коксовой батареи, тушиль
ной башни, коксовой рампы, 
коксосортировки, бункеров кок
са, тракта коксоподачи, отделе-
ния конденсации газа, машино
насосного, сульфатного и бен
зольного отделений с объекта
ми и сооружениями подсобно
производственного и обслужи
вающего назначения в объеме, 
необходимом для пуска комп- 23 6 8—20

14 45 55
лекса ............................................. 9—22 40 60

Пусковой комплекс по вто
рой коксовой батарее той же 
мощности в составе: коксовой 
батареи и соответствующего 
дооборудования отделения
конденсации коксового газа, в 
объеме, необходимом для пуска

14 4—11
9

85 15к о м п л е к с а ................................... 5—13
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Продолжение табл. 21

Наименование предприятий, 
цехов и установок

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах
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Распределение капиталь
ных вложений и стоимо
сти строительно-монтаж

ных работ по годам 
строительства в % от 

сметной стоимости пред
приятия, цеха, п у ск о 

вого комплекса и уста
новки

II!

Пусковой комплекс по треть
ей коксовой батарее той же 
мощности в составе: второго 
вагоноопрокидывателя, расши
рения закрытого склада угля, 
дооборудования дробилками 
отделения окончательного 
дробления, угольной башни, 
коксовой батареи, тушильной 
башни, коксовой рампы, трак
та коксоподачи, соответствую
щего дооборудования цеха 
улавливания химических про
дуктов коксования, в объеме, 
необходимом для пуска ком
плекса е .  с ...........................................

Пусковой комплекс по чет
вертой коксовой батарее той 
же мощности в составе: коксо
вой батареи и соответствующе
го дооборудования отделения 
конденсации коксового газа .

16

14

2—13

4— 11

13
3—15

5—13

70
80

30
20

П р и м е ч а н и е .  Продолжительность монтажа включает время на огнеупорную кладку батарей

6. Цех ректификации 
сырого бензола

7. Пекококсовая уста
новка

Мощностью 90 тыс. т в год в 
составе: отделения ректифика
ции бензола и моечного отделе
ния, складов реактивов, сырого 
бензола и промежуточных про
дуктов с объектами и сооруже
ниями подсобно-производствен
ного и обслуживающего назна
чения, необходимыми для пус
ка цеха . . ..............................

Мощностью 60 тыс. т в год в
составе: пекококсовых печей,
тушильной башни, пекококсо- 
сортировки, отделения конден
сации пекококсового газа, уста
новки для приготовления высо
котемпературного пека с объ
ектами и сооружениями под
собно-производственного и об
служивающего назначения, не
обходимыми для пуска уста
новки . . .  в . . . . .  .

10

11

3—7

3—7

100

100
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Наименование предприятий, 
цехов и установок

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

8. Смолоперегонный 
цех

9. Доменные печи (вто
рая и последующие)

10 То же

Мощностью 400 тыс. т смолы 
в год

В том числе:
1- й пусковой комплекс 

мощностью 200 тыс. т смо
лы в год в составе: отде
лений дистилляции смолы, 
кристаллизации и мойки 
нафталиновой фракции, пе
кового парка, складов смо
лы, масел, реактивов, наф
талина, установки для при
готовления препарирован
ной смолы и сооружении 
подсобно-производственно

го и обслуживающего наз
начения, необходимых для 
пуска комплекса , , . .

2- й пусковой комплекс 
мощностью 200 тыс. т смо
лы в год в составе: дообо
рудования отделения ди
стилляции нафталина и 
кристаллизации антрацена

111. Д о м е н н ы е  ц е х и
Полезным объемом 2000 ж3 и 

мощностью до 1,4 млн. т чугу
на в год

Пусковой комплекс каждой 
печи в составе: собственно пе
чи, литейного двора и поддо- 
менника, блока воздухонагре
вателей, лифта, пылеуловителя, 
наклонного моста, здания ко
лошникового подъемника, бун
керной эстакады, скиповых ям, 
подъемников коксовой мелочи, 
газоочистки, здания пункта уп
равления печью, паровоздухо- 
дувной станции, установок для 
переработки шлаков со всеми 
подземными и наземными ком
муникациями ,

Полезным объемом 2700 ж3 и 
мощностью до 1,7 млн. т чугу
на в год

Пусковой комплекс каждой 
печи в том же составе, что и 
для доменных печей полезным 
объемом 2000 ж3 ....................

Продолжение табл. 21

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

3VD
О

в том числе

кю „
С  ’ Я
( - 2 5  
О  в  ои 2 *
О  4) О
с  н С
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о, © * « O s 
В © S

16

11

15

5—12

2*

4—7

6— 12

о, \о 
я & °  5а Н га *
5 о * ®О  «  га и  * 2 н о с в я =*S*S © >» в Н S о.

Распределение капиталь
ных вложений и стои

мости строительно-мон
тажных работ по годам 
строительства в % от 

сметной стоимости пред
приятия, цеха, пуско

вого- комплекса и уста
новки

II

8

7—14

3,5  
1—-4

6— 10

8

7—14

75
70

100

100

85
80

25
30

15
20
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Наименование предцриятий, 
цехов и установок

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах
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Продолжение табл. 21
Распределение капиталь

ных вложений и стои
мости строительно-мон
тажных работ по годам 
строительства в % от 

сметной стоимости пред
приятия, цеха, пуско

вого комплекса и у ста
новки

III

11. Мартеновский цех с 
линейным расположени
ем печей

12. То же

IV. М а р т е н о в с к и е  ц е х и
Мартеновские печи емкостью 

по 250—375 т, мощностью при 
применении обогащенного кис
лородом дутья до 290—
350 тыс. т стали в год

Пусковой комплекс по печам 
№ 3 и № 4 в составе: главно
го здания из двух печных и од
ной холостой секции со всеми 
сооружениями и оборудовани
ем, расширения и достройки 
шихтового двора и двора из
ложниц, котлов-утилизаторов, 
дымовых труб, газоочистки от
ходящих газов, цикла водо
снабжения газоочисток и мар
теновских печей, шлакового 
двора, подземных и наземных 
водоэнергетических и транс
портных коммуникаций, необ
ходимых для пуска комплекса

Мартеновские печи емкостью 
по 500—600 г, мощностью при. 
применении обогащенного кис
лородом дутья до 430— 
500 тыс. т стали в год

Пусковой комплекс по печам 
№ 1 и № 2 в составе: главного 
здания из двух печных и трех 
холостых секций, шихтового 
двора, отделения подготовки 
изложниц, двора изложниц, 
миксерного отделения, отделе
ния раздевания слитков, кот
лов-утилизаторов, дымовых 
труб, газоочистки отходящих 
газов, цикла водоснабжения 
газоочисток и мартеновских пе
чен, шлакового двора, электро
подстанций, эстакады, склада 
слитков, доломитного и скра
поразделочных отделений со 
всеми другими вспомогательны
ми и обслуживающими здания
ми, сооружениями и оборудо
ванием, подземными и наземны
ми водоэнергетическими и 
транспортными коммуникация
ми, необходимыми для пуска 
комплекса . . . . . е . .

Пусковой комплекс по печам 
Я* 3 и К® 4 в том ж е составе

16

10

3—6

8— 12

4 - 7

4 ,5
4—7,5

10—15 
5

5—9

100

75
70

100

25
30
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Продолжение табл. 21

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капиталь
ных вложений и стоимос

ти строительно-мон- 
тажных работ по годам 
строительства в %  от 

сметной стоимости пред
приятия, ц.еха, пуско

вого комплекса и уста
новки

в том числе
Наименование предприятий, 

цехов и устанрвок
Характеристика (с указанием 

пусковых комплексов)
Я
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13. Мартеновский цех 
с линейным расположе
нием печей

Мартеновские печи емкостью 
по 800—900 т, мощностью при 
применении обогащенного кис
лородом дутья до 610— 
670 тыс. т стали в год

Пусковой комплекс по печам 
№  1 и №  2 тот же, что и мар
теновского цеха с печами Ня 1 
и №  2 емкостью по 500—600 т 19 Л 10—15

8 60 40
11—18 55 45

Пусковой комплекс по печам 
той же емкости и мощности 
№  3 и №  4 тот же, что и марте
новского цеха с печами №  3 и 
№ 4 емкостью по 500—600 г . 14 2 7—10

6 90 10

00 1 СО 85 15
14. Мартеновский цех 

с блочным расположени
ем печей

Мартеновские печи емкостью 
по 500— 600 т, мощностью при 
применении обогащенного кис
лородом дутья до 430—  

500 тыс. т стали в год
Пусковой комплекс по печам ' 

№  1 и № 2 в составе: главного 
здания блока печей, шихтового 
двора, отделения подготовки 
изложниц, миксерного отделе
ния, отделения раздевания 
слитков, котлов-утилизаторов, 
дымовых труб, газоочистки от
ходящих газов, цикла водо
снабжения газоочисток и мар
теновских печей, шлакового 
двора, электроподстанций, эста
кады, склада слитков, доломит
ного и скрапоразделочных от
делений со всеми другими вспо
могательными и обслуживаю
щими зданиями, сооружениями 
и оборудованием, подземными 
и наземными водоэнергетиче
скими и транспортными комму
никациями, необходимыми для

15 3 7—12
7 85 15

пуска комплекса . . 9 . . 00 1 1— 80 20

Пусковой комплекс по печам 
той же емкости и мощности №  3 
и №  4 в составе: главного зда
ния блока печей, а также рас
ширения, достройки и дообору
дования зданий, сооружений и 
коммуникаций, необходимых

12 2 6—9
5

100для пуска комплекса . . . . 7— И
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Продолжение табл. 21

Наименование предприятий, 
цехов и установок

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

об
щ

ая
 

|

в том числе

по
дг

от
ов

и
те

ль
ны

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
уд

ов
а

ни
я 

в 
м

он
та

ж

пр
од

ол
ж

и
те

ль
но

ст
ь 

м
он

та
ж

а 
об

о
ру

до
ва

ни
я

Распределение капиталь
ных вложений и стоимос

ти строительно-мон
тажных работ по годам 
строительства в % от 

сметной стоимости пред
приятия, цеха, пуско

вого комплекса и у ста
новки

III

15. Отдельные марте
новские печи, сооружае
мые в готовых зданиях

16. То же

17. Кислородно-конвер
терный цех

Мартеновские печи емкостью 
по 500—600 т, мощностью при 
применении обогащенного кис
лородом дутья до 430— 
500 тыс. т стали в год

Пусковой комплекс в составе: 
одной печи, дымовой трубы, 
оборудования и коммуникаций, 
необходимых для пуска комп
лекса . .............................. ..... .

Мартеновские печи емкостью 
по 800—900 т, мощностью при 
применении обогащенного кис
лородом дутья до 610—
670 тыс. т стали в год

Пусковой комплекс тот же, 
что и для печей емкостью 500— 
600 г .............................................

V. К о н в е р т е р н ы е  ц е х и

Два конвертера емкостью по 
100—130 т, мощностью одного 
работающего конвертера
1,1 млн. т стали в год

Пусковой комплекс по кон
вертерам № 1 и № 2 в составе: 
главного здания цеха на три 
конвертера с тремя котлами- 
утилизаторами и тремя газо
очистками, миксерного отделе
ния, отделения подготовки из
ложниц, двора изложниц, ших
тового двора, отделения разде
вания слитков, склада слитков, 
скрапоразделочного отделения, 
шлакового двора, цикла водо
снабжения газоочистки, кисло
родной станции со всеми дру
гими вспомогательными и об
служивающими зданиями, со
оружениями и оборудованием, 
подземными и наземными водо
энергетическими и транспорт
ными коммуникациями, необхо
димыми для пуска комплекса 18

2*

4*

8—13

1—4

1—6

8

9—16

100

100

* Начало передачи оборудования в монтаж принимать за месяц до его монтажа.
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Продолжение табл. 21

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

в том числе

Наименование предприятий, 
цехов и установок

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)
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Распределение капиталь
ных вложений и стоимос
ти строительно-монтаж

ных работ по годам строи 
тельства в % от сметной 

стоимости предприятия, 
цеха, пускового комп

лекса и установка

II III

18 Кислородноконвер
терный цех

19. То же

Три конвертера емкостью по 
100— 130 г, общей мощностью 
до 2,2 млн. т стали в год

Пусковой комплекс по кон
вертерам № 1, № 2 и № 3 в 
составе: главного здания цеха 
с оборудованием и сооружени
ями, необходимыми для пуска 
трех конвертеров, миксерного 
отделения, отделения подготов
ки изложниц, двора изложниц, 
шихтового двора, отделения 
раздевания слитков, склада 
слитков, скрапоразделочного 
цеха, шлакового двора, цикла 
водоснабжения, газоочистки, 
кислородной станции и других 
вспомогательных и обслужи
вающих зданий и сооружений 
цеха, а также подземных и на
земных водоэнергетических и 
транспортных коммуникаций, 
необходимых для пуска цеха

Пять конвертеров емкостью 
по 250 г, мощностью одного 
работающего конвертера
1,9 млн. т стали в год

Пусковой комплекс по кон
вертерам № 1 и № 2 в соста
ве: главного корпуса с обору
дованием и сооружениями, не
обходимыми для пуска двух 
конвертеров, миксерного отде
ления, объединенной лаборато
рии, скрапоразделочного цеха, 
известково-обжигательного це
ха, доломитового производства, 
кислородной станции, шлаково
го двора, цикла водоснабжения, 
газоочистки, а также подзем
ных и наземных водоэнергети
ческих и транспортных комму
никаций, необходимых для пус
ка цеха в объеме, обеспечиваю
щем нормальную работу комп
лекса , . . * ..........................

Пусковой комплекс по кон
вертерам № 3 и № 4 тот же, 
что и для конвертеров Кя 1 и 
№ 2 емкостью по 250 г . . .

19

22

18

8—14

8— 18

5— 14

9
9— 17

12

10—21

11
7— 17

65
~55~

50
45

70
"ёо"

35
45

50
55

30
40
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Продолжение табл. 21

Наименование предприятий, 
цехов и установок Характеристика (с указанием 

пусковых комплексов)

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах
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Распределение капиталь
ных вложений и стоимос
ти строительно-монтаж

ных работ по годам строи
тельства в % от сметной 
стоимости предприятия, 
цеха, пускового комп

лекса и установки

II III

Пусковой комплекс для кон
вертера № 5 в составе: главно
го корпуса с оборудованием и 
сооружениями, необходимыми 
для пуска одного конвертера, 
миксерного отделения, кисло
родной станции, а также под
земных и наземных водоэнерге
тических и транспортных ком
муникаций, необходимых для 
пуска цеха в объеме, обеспе
чивающем нормальную работу 
комплекса . в . . . . .  . 13 5—10

7—12
95

П р и м е ч а н и е .  Из 5 конвертеров — 3 работаю щ их,из 3 кон вертеров— 2 работающих конвертера

20. Отдельные конвер
теры, сооружаемые в го
товых зданиях

Емкостью по 100—130 т, 
мощностью до 1,1 млн. г стали 
в год

Пусковой комплекс в соста
ве: конвертера двух разливоч
ных кранов, котла-утилизатора, 
газоочистки и другого обору
дования, необходимого для 
пуска конвертера ..................... 7 4% 6

100
1—6

21. То же Емкостью по 100—130 г, 
мощностью 1,1 млн. т стали в 
год при наличии смонтирован
ного котла-утилизатора и газо
очистки

Пусковой комплекс в соста
ве: конвертера, двух разливоч
ных кранов и другого оборудо
вания, необходимого для пуска 4 1*

3
100KuHnepiepa • . 1—3

VI. У с т а н о в к и  н е п р е р ы в н о й  р а з л и в к и  с т а л и  (У H P  С)

22. УНРС в готовом 
здании

Мощностью до 650 тыс. т 
стали в год. Пусковой комплекс 
в составе: опускного колодца,
оборудования, установки не
прерывной разливки стали на 
одну двухручьевую машину 
для отливки слябов 200Х 
X I550 мм, вентиляционных и 
кабельных туннелей, маслопод- 
вала, компрессорной, кислород-
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Наименование предприятий, 
цехов и установок

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах
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Распределение капиталь
ных вложений и стоимос
ти строительно-монтаж

ных работ по годам строи
тельства в % от сметной 

стоимо сти * нр е дпр и яти я;
1ШХа̂  пускового комп» 

лекса и установки

II III

ной, ацетиленовой и насосной 
станций, трансформаторной 
подстанции, градирен, а также 
подземных и наземных водо
энергетических и транспортных 
коммуникаций, необходимых 
для пуска установки . . . .

23. УНРС вместе со Мощностью до 1100 тыс. т 
зданием стали в год — 1-й пусковой ком

плекс в составе: здания УНРС, 
двух опускных колодцев для 
шести двухручьевых разливоч
ных установок (с возведением 
по второму колодцу только 
днища и стен до отм. 0.00), 
установки вакуумирования ста
ли, цеха кристаллизаторов, от
стойника УНРС, бытовых по
мещений, а также подземных и 
наземных водоэнергетических и 
транспортных коммуникаций, 
необходимых для пуска 
3 двухручьевых установок . .

Мощностью до 1100 тыс. т 
стали в год—2-й пусковой ком
плекс в составе: достройка це
ха УНРС, в том числе вто
рого опускного колодца, мон
таж оборудования трех разли
вочных машин во втором ко
лодце ......................................

V II. Э л е к  т р о с т а л е п л а в и л ь н ы е ц е х и  с
Емкостью по 80—.100 т, мощ

ностью до 210 тыс. т стали в 
год одной работающей печи. 
Пусковой комплекс по печам 
№ 1 и № 2 в составе: главно
го здания, шихтового двора, 
отделения подготовки излож
ниц, двора изложниц, отделе
ния раздевания слитков, элект
роподстанций, склада слитков, 
со всеми зданиями и другими 
вспомогательными и обслужи
вающими сооружениями и обо
рудованием, подземными и на
земными водоэнергетическими и 
транспортными коммуникация
ми, необходимыми для пуска 
к о м п л е к с а .......................................

24. Электросталепла- 
нильные печи

16

24

10

1 8— 12
7 80 20

9— 15 70 30

2 12— 18
10 35 65

13—22 40 60

6*
8

100
1—8

р а з л и в к о й '  с т а л и  в и з л о ж н и ц ы

12 6— 9 100
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Наименование предприятий, 
цехов и установок

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах
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Распределение капиталь- 
ных вложений и стоимос
ти строительно-монтаж

ных работ по годам строи
тельства в % от сметной 

стоимости предприятия, 
цеха, пускового ком п

лекса и установки

II III

25. Электросталепла
вильные печи

26. Слябинг

27. Блюминг

Пусковой комплекс по печам 
№ 3 и № 4 в том ж е составе, 
что и для печей № 1 и № 2 и 
дополнительного оборудования 
двора изложниц и шихтового 
двора, а также подземных и 
наземных водоэнергетических и 
транспортных коммуникаций, 
необходимых для пуска комп
лекса ...............................................

Емкостью по 180—200 т, мощ
ностью до 350 тыс. т стали в 
год одной работающей печи. 
Пусковой комплекс по печам 
№ 1 и № 2 в том же составе, 
что и для печей № 1 и № 2 ем
костью по 80— 100 т . . .  .

Пусковой комплекс по печам 
№ 3 и № 4 в том ж е составе, что 
и для печей № 3 и № 4 емко
стью по 80— 100 т .....................

15

12

V III, П р о к а т н ы е  ц е х и

Размер валков 3150 или 
1250 мм, мощностью до 5—
6 млн. т проката в год.

Цех в составе: всех зданий, 
фундаментов под оборудова
ние, технологического, краново
го и электротехнического обо
рудования, нагревательных ко
лодцев, помещений коксика и 
уборки шлака, дымовых труб, 
котлов-утилизаторов, отстойни
ка, электроподстанций и дру
гих вспомогательных и обслу
живающих зданий и сооруже
ний, а также подземных и 
траспортных коммуникаций, не
обходимых для пуска стана .

Размер валков 1150 или 
3300 мм, мощностью: для блю
минга 1150 м м — 3,5 млн. т, 
для блюминга 1300 мм — 
5,5 млн. т проката в год

Состав цеха аналогичен це
ху слябинга ................................

15

15

4—6

7— 12

5 - 9

8—12

8—12

5—8

6
9— 14

7— 11

9— 14

9—14

100

85
80

100

15
20

85
80

85
80

15
20
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Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо

сти строительно-монтаж
ных работ по годам строи
тельства в % от сметнойв том числе

Наименование предприятий, 
цехов и установок

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов) * VЯ с ао «
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28. Цех с непрерывным 
заготовочным станом

Размер валков 850/700/500 мм, 
мощностью до 5 млн. г проката 
в год, в составе: всех зданий и 
сооружений,- фундаментов под 
оборудование, технологическо
го, кранового и электротехниче
ского оборудования, электро
подстанций, подземных и на
земных водоэнергетических и 
транспортных коммуникаций, 
необходимых для пуска стана 16 7— 13

8 80 20

8— 15 75 25
29. Цех с непрерывным 

штрипсовым станом
Размер валков 300 мм, мощ

ностью до 1,2 млн. т проката 
в год, в составе: всех зданий и 
сооружений, фундаментов под 
оборудование, технологическо
го, кранового и электротехни
ческого оборудования, электро
подстанций, подземных и на
земных водоэнергетических и 
транспортных коммуникаций, 14 3 7— 11

6 90 10
необходимых для пуска стана 8— 13 85 15

30. Цех с крупносорт
ным станом

Размер валков 650 мм, мощ
ностью до 1,2 млн. т проката в 
год. Цех в составе: всех зданий 
и сооружений, фундаментов 
под оборудование, технологи
ческого, кранового и электро
технического оборудования, на
сосной и газоповыситедьной 
станции, подземных и назем
ных водоэнергетических и 
транспортных коммуникаций, 
необходимых для пуска стана 16 я 8— 13

7 80 20

9— 15 70 30
31. Цех со среднесорт

ным станом
Размер валков 400—450 мм, 

мощностью до 1,5 млн. г  про
ката в год

Цех аналогичен цеху стана с 
размером валков 650 мм . . 16 о 7— 13

8 80 2 0

8—15 70 30
32. Цех со среднесорт

ным непрерывным ста
ном

Размер валков 350 мм, мощ
ностью до 0,9 млн. т проката в 
год. Цех аналогичен цеху ста
на с размером валков 650 мм 15 о 8 — 12

6 90 10

9— 14 80 20

33. Цех с мелкосорт
ным непрерывным ста
ном

Размер валков 250 мм, мощ
ностью до 0,8 млн. т проката в 
год. Цех аналогичен цеху ста
на с размером валков 650 мм 14 2 7— 11

6 S0 10
8— 13 85 15
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Продолжение табл. 21
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тельства в % от  сметной  
стои м ости  предприятия, 

цеха, пускового  ком 
плекса и установки

II III

34. Цех с проволочным 
непрерывным станом

Размер валков 250 мм, мощ
ностью до 0,8 млн. т проката 
в год. Цех аналогичен цеху 
стана с размером валков 
650 мм в . ................................ 12 1 6—9

5
100

7— 11
35. Цех горячей про- Размер валков 2000 мм, мощ-

катки с листовым непре- ностью до 6 млн. т проката в
рывным станом год. Состав цеха аналогичен 

цеху со станом 650 мм и до-
полнительно включаются кот
лы-утилизаторы, компрессорная 
станция, насосные, градирни,

20 8— 17
11 55 45

отстойник ...................................... 3
9— 19 50 50

36. Цех с листовым не- Размер валков 1700 мм, мощ-
прерывным станом горя- ностью до 4,5 млн. г проката в
чей прокатки год. Цех аналогичен цеху стана 

650 мм и дополнительно вклю-
10 60 40чаются отстойник, нейтрализа-

19 8— 16ционная и котлы-утилизаторы 3 9—18 55 45

37. Цех с листовым не- Размер валков 1700 мм, мощ-
прерывным станом хо- ностью до 1,3 млн. т проката в
лодной прокатки год. Цех в составе: здания це

ха и технологического оборудо-
вания — одной линии травки, 
четырехклетьевого и дрессиро
вочного станов, двух линий 
резки, половины колпаковых 
печей, кранового и электротех
нического оборудования, элект
роподстанций, нейтрализацион-
ной, . купоросной установки, 
гуммировочной мастерской,
станции защитных газов, на
сосной станции, подземных и
наземных водоэнергетических и 
транспортных коммуникаций,

16 7—13
8 80 20

необходимых для пуска цеха . 3 8— 15 70 30

IX. Т р у б н ы е  ц е х и
38. Трубосварочный цех С непрерывной печной сваркой 

труб диаметром 7 2 —2 ", мощно
стью до 300 тыс. т труб в год.

1

Цех в составе: всех зданий и 
сооружений, технологического, 
кранового и электротехническо
го оборудования, фундаментов 
под оборудование, купоросной, 
нейтрализационной, подземных 
и наземных водоэнергетических 
и транспортных коммуникаций,

12 6—9
5

100необходимых для пуска цеха . 2 7— 11
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плекса и установки
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39. Трубоволочильный 
цех

Мощностью до 100 тыс. т 
труб в год. Цех в составе: зда
ния цеха со всеми вспомога
тельными и обслуживающими 
сооружениями, фундаментами 
под оборудование, технологи
ческого оборудования, комму
никаций, необходимых для пус-

10 2 5—7
3

100ка цеха ...................................... 7—9

40. Трубоэлектросва
рочный цех

С дуговой сваркой труб под 
слоем флюса диаметром 529— 
1020 м м  (типа ЧТПЗ) с одной 
прессовой линией, мощностью 
до 1 млн. т труб в год. Цех в 
составе: здания цеха, фунда
ментов под оборудование, ста
нов внутренней и наружной 
сварки, установок для удале
ния корки флюса, стыкосвароч
ной машины и прочего техно
логического оборудования, 
электроподстанций, насосно-ак
кумуляторной, склада флюса, 
печи скоростного нагрева, дру
гих вспомогательных и обслу
живающих зданий и сооруже
ний, подземных и наземных во
доэнергетических и транспорт
ных коммуникаций, необходи-

15 2 6—12
8 90 10

мых для пуска цеха . . . . 7—14 80 20

41. Трубоэлектросва
рочный цех

Сваркой труб диаметром 159— 
529 м м  методом сопротивления 
или радиочастотной сварки, 
мощностью до 600 тыс. г труб 
в год. Цех в составе: здания 
цеха, фундаментов под обору
дование, трубоэлектросвароч
ного агрегата с необходимым 
технологическим, крановым и 
электротехническим оборудова
нием, других вспомогательных 
и обслуживающих зданий и со
оружений, подземных и на
земных водоэнергетических и 
транспортных коммуникаций, 
необходимых для пуска цеха . 14 2 7—11

6 90 10
8—13 85 15
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Распределение капиталь
ных вложений и стои м о

сти строител ьно-м онтаж 
ных работ по годам строи
тельства в % о т  сметной  

стоим ости  предприятия, 
цеха, пускового  ком 
плекса и устан овк и

II III

42. Непрерывный стан 
для производства бес
шовных труб

43. Цех по производст
ву шамотных изделий

Диаметром труб 30— 102 мм, 
мощностью до 400 тыс. т труб 
в год. Стан в составе: здания 
главного корпуса, методических 
печей, подземных сооружений, 
технологического, кранового и 
электрического оборудования, 
котлов-утилизаторов, насосных, 
компрессорных станций, ре
монтной мастерской, лаборато
рии и бытовых помещений, а 
также подземных и наземных 
водоэнергетических и транс
портных коммуникаций, необ
ходимых для пуска цеха . . 21 8— 18

X. О г н е у п о р н ы е  ц е х и
С прессованием полусухим 

способом. 4 туннельные печи.
Мощностью 400 тыс. т шамот
ных изделий в год (3 печи дли
ной по 120 м и одна печь дли
ной 135 м) . Цех в составе: скла
да сырья, помольного отделе
ния, галереи от помольного до 
прессового отделения, смеси
тельно-прессового отделения, 
цеха туннельных печей и су
шил, склада готовых изделий, 
пневмотранспорта, склада суль
фитно-спиртовой барды, отде
ления подготовки материалов 
для производства легковеса, 
лаборатории, наружных газо
проводов и газомерных пунк
тов, оборотной системы воды

В том числе пусковой комп
лекс 1-й очереди. На 2 туннель
ные печи длиной по 120 м, об
щей мощностью 240 тыс. т ш а
мотных изделий в год, в соста
ве: склада сырья, помольного 
отделения, галереи от помоль
ного до смесительного отделе
ния, смесительно-прессового от
деления, цеха туннельных пе
чей и сушил, склада готовой 
продукции, пневмотранспорта, 
склада сульфитно-спиртовой 
барды, лаборатории, наружных 
газопроводов и газомерных 
пунктов, оборотной системы во
ды в объеме, необходимом для 
пуска к о м п л е к с а ..........................

12

9—20
50
45

50
55

23

17

11—19

11—14

10
12—21

12— 16

50
40

70
65

50
60

30
35

4— 1049
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плекса и установки

И III

44. Доломитообжига- С обжигом сырья в 3 вра-
тельный цех щающихся печах мощностью 

300 тыс. т доломита в год (пе
чи длиной по 90 м> диамет
ром 3,6 м. Цех в составе: 
склада сырья, отделения вра
щающихся печей, установки 
очистки газов вращающихся
печей, галереи от отделения 
вращающихся печей до дро
бильно-сортировочного отделе
ния, галереи от дробильно-сор
тировочного отделения до бун-
кера отгрузки пыли, отгрузоч
ных бункеров обожженного до
ломита, бытовых помещений,
цеховой лаборатории, компрес
сорной, газопроводов , * а „ 19 3

со7 9 70 30
8 - 1 6 55 45

В том числе пусковой комп-
леке 1-й очереди. На 2 вращаю
щиеся печи длиной по 90 м,
диаметром 3,6 м, общей мощ
ностью 200 тыс. т доломита, в
год, в составе: склада сырья, 
отделения вращающихся печей, 
установки очистки газов вра
щающихся печей, галереи от от
деления вращающихся печей до 
дробильно-сортировочного от
деления, дробильно-сортировоч-
ного отделения, галереи от дро
бильно-сортировочного отделе
ния до бункера отгрузки пыли, 
отгрузочных бункеров обож
женного доломита, бытовых 
помещений, цеховой лаборато
рии, компрессорной, газопрово-
дов, в объеме, необходимом 
для пуска комплекса , » . . 16 7— 11

6 80 20
3

8—13 70 30
45. Цех по производст- С обжигом в туннельной пе-

ву .высокоглиноземистых чи и прессованием изделий
изделий полусухим способом мощностью 

50 тыс. т высокоглиноземистых
изделий в год (печь длиной 
156 м ).- Цех в составе: прием
ного устройства, галереи, си-
лосного склада, помольного и 
смесительно-прессового отделе
ния, бытовых помещений, печ
ного отделения, внутриплоща- 
дочных газопроводов, склада 
сульфитно-спиртовой барды,

15 8—10
4 85 15

технологических трубопроводов 2
^9— 12 80 20
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46. Цех смолрдоломит- 
ных изделий

Мощностью 60 тыс. г смоло
доломитных изделий в год. Цех 
в составе: прирельсового скла
да, приемного устройства доло
мита, сортировочного отделе
ния, главного корпуса, галерей 
№ 1 и № 5, наружных трасс 
смолопроводов, бункера для от-

16 2 7—13
8 80 20

ходов „ . . . 8—15 70 30

В том числе пусковой комп
лекс 1-й очереди мощностью 
30 тыс. т в год в составе: при
рельсового склада, приемного 
устройства доломита, сортиро
вочного отделения, главного 
корпуса, галерей № 1 и № 5, 
наружных трасс смолопрово
дов, бункера для отходов в 
объеме, необходимом для пус-

12 о 7—9
4

100на киМплекса 8—11

47. Цех по производст
ву магнезитового порош
ка

С двумя вращающимися пе
чами, мощностью 400 тыс. т 
магнезитового порошка в год 
(печи длиной по 170 м , диа
метром 4,5 м). Цех в составе: 
отделения вращающихся печей, 
блока бытовых помещений, га
лерей, перегрузочного узла, си
лосного склада, дробильно-сор
тировочного отделения и отде
ления отгрузочных бункеров, 
приемного устройства, установ
ки очистки газов с дымовыми 
трубами, мазутного хозяйства, 
установки котлов-утилизаторов, 
комплекса связи и телевидения, 
электроосвещения территории, 
кабельных сетей, оборотной си
стемы водоснабжения, дренажа 
заглубленных сооружений, ма-

21 4 10—16
8 50 50

зутопроводов . . в . . . .
11— 18 45 55

48. Цех молотых мате
риалов

Мощностью 100 тыс. т моло
тых материалов в год. Цех в 
составе: помольного отделения, 
склада готовой продукции, ре
монтно-механической мастер
ской, бытовых помещений, от
грузочных бункеров . . - „ . 12 о 8—9

3
100

9—11

4%
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XI. Ф е р р о с п л а в н ы е ц е х и

49. Цехи кремнистых 
или хромистых сплавов

С четырьмя закрытыми печа
ми мощностью по 16,5 тыс. ква 
каждая, мощностью до 90 тыс. т 
кремнистых или хромистых 
сплавов в год. Цех в составе: 
плавильного корпуса, склада 
готовой продукции, газоочист
ки, бытовых помещений . . . 15 2 6—12

8 85 15
7—14 80 20

В том числе печи № 1 и № 2 
мощностью до 45 тыс. т крем
нистых или хромистых сплавов

14 2 6—10
6 95 5

в год . = . . .......................... 7— 12 75 25

50. Цехи хромистых 
рафинированных спла
вов

С шестью открытыми печами 
мощностью по 3,5 тыс. ква каж 
дая, мощностью до 70 тыс. т 
хромистых рафинированных 
сплавов в год. Цех в составе: 
плавильного корпуса, склада 
шихты, склада готовой продук-

16 2 6—13
9 80 20

ции . . .  5 ................................
7—15 70 30

В том числе печи № 1 и № 2 
мощностью до 23 тыс. т хроми
стых рафинированных сплавов 12

2 6—9
5

100в г о д ..................... .....  . . . .
1—12 7—11

В том числе печи № 3 и № 4 
мощностью до 23 тыс. т хроми
стых рафинированных сплавов 12

2 8—11
5 90 10

в год
3—14 9—13 85 15

XII. Ц е х и  п е р е р а б о т к и  в т о р и ч н ы х  ч е р н ы х м е т а л л о в

51. Производственно
разделочный цех по пе
реработке вторичных 
черных металлов

Производительностью до 
30 тыс. т переработки вторич
ных черных металлов в год. 
Цех в составе: зданий и соору
жений, а также водоэнергети
ческих и транспортных комму
никаций, необходимых для пус-

6

8

1

1

3—4

3—5

2 ,5
100

100

52. То же

ка цеха , . к . . . , . .

Производительностью до 
50 тыс. т переработки вторич
ных черных металлов в год. Со
став цеха тот же, что и для 
производительности до 30 тыс. т

4—5,5

4
в год . ; ..................................... 4—7
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Продолжение табл. 21
Нормы продолжительности Распределение капиталь-

строительства в месяцах ных вложений и стоимо-
сти строительно-монтаж-

Е том числе ных работ по годам строи-
тельства в % от сметной

Наименование предприятий, Характеристика (с указанием 1о гО стоимости предприятия,
цехов и установок пусковых комплексов) ' \о ю цеха, пускового комп-

О «
°  5 a
г? к я

J3 и
КЙЗЙ

лекса и установки

кя £ а £ * - £ g 5е=( Ш Я © д я ш
Э et к- О CU 5 О е- » < I II III
о сна. Р Q.S с  н s а

53. Производственно- Производительностью до
разделочный цех по пе- 100 тыс т переработки вторич-
реработке вторичных ных черных металлов в год.
черных металлов Состав цеха тот же, что и для

производительности до 30 тыс. т
12 1

6
100В ГОД . . г „ > ............................. 5—9

6 - 1 1
——

XIII П р о ч и е  ц е х и
54. Цех производства 

гнутых профилей"
Мощностью 200 тыс. т гнутых 

профилей в год. Цех в составе: 
здания цеха, фундаментов под 
оборудование, технологическо
го, кранового и электротехни
ческого оборудования, комму
никаций и вспомогательных 
зданий и сооружений, необхо-

10 6—7
3

100димых для пуска цеха . . . 2
7—9

—г

55. Цех прокатки по- Мощностью 100 тыс. т по-
мольных шаров мольных шаров в год. Цех в 

составе: здания цеха, фунда
ментов под оборудование, тех
нологического, кранового и 
электромеханического оборудо
вания, секционных печей, ути
лизационной установки, элект
роподстанций, всех коммуни
каций и вспомогательных зда
ний и сооружений, необходи
мых для пуска цеха . . . . 7 1 3—4

2

5 - 6
100

XIV. К и с л о р о д н ы е  с т а н ц и и
56. Кислородные стан- Мощностью 10 тыс. мг/ч на

ции два блока Бр-5. Пусковой ком
плекс в составе: цеха разделе
ния воздуха, цеха наполнения 
и хранения баллонов, а также 
вспомогательных зданий, соору
жений й коммуникаций, необ
ходимых для пуска кислород
ной станции . , . i . . . 11 1 5 - 6

4,5
6—9,5

100

10 1
3,5

100В том числе первый блок . 5 6 - 8 ,5
57. То же Мощностью 33 тыс. мг/ч на 

три блока Бр-1кч в составе: це
ха разделения воздуха, цеха 
очистки криптонового концен
трата, цеха наполнения и хра
нения баллонов, а также вспо
могательных зданий, сооруже
ний и коммуникаций, необходи
мых для пуска кислородной

14 1 6—8
6,5 90 10

станции . . , 5 , . . . . 7 -1 2 ,5 85 15 1
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Продолжение табл. 21

Наименование предприятий, 
цехов и установок

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

58. Кислородные стан
ции

В том числе: 

первый блок

второй » в

Мощностью 70 тыс. м*/ч на 
два блока Бр-2 в составе: цеха 
разделения воздуха № 2, цеха 
разделения воздуха JVe 1 (отде
ление компрессии воздуха), це
ха компрессии кислорода, цеха 
очистки криптонового концент
рата, рецепиентная, а также 
вспомогательных зданий, соору
жений, подземных и наземных 
коммуникаций, необходимых 
для пуска кислородной станции

В том числе первый блок

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах Распределение капиталь

ных вложений и стоимос
ти строительно-монтаж
ных работ по годам строи
тельства в % от сметнойв том числе

•• й* = G Л©*к

о\о
« 1 *  у Я «в

о
to1 Л О к

* о | я

стоимости предприятия, 
цеха, пускового комп

лекса и установки
н«в н 2 2 * w ев в Н «з я Я о « « © s « m
3 Ьв “Ч

е( О 5 о ч * ч I II Ш
О С Н (X С о. со СН S  &

12 1 6 4.5
100

1—12 7—10,5
12 1 7 4,5 90 10

3—14 9—12,5 85 15

18 2

001с» 9 85 15
8—16 70 30

16 2 7
7 85 15700 75 25

П р и м е ч а н и я  к пп. 56; 57 и 58: 1. Объекты комплекса, обеспечивающие кислородную станцию сжатым 
воздухом, электроэнергией и водой (для теплой и холодной опрессовок блоков), должны быть сданы в эксплу
атацию к окончанию монтажа оборудования 1-го блока,.

2. Комплексное опробование оборудования и теплоизоляции блоков учтены нормами продолжительности строи
тельства, но не входят в нормы монтажа оборудования.

3. Кислородные станции малой мощности, применяемые на предприятиях машиностроения, приведены в раз
деле 8, п. 19.

4. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Т а б л и ц а  22

Нормы продолжительности строительства предприятий цветной металлургии

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 
строительно-монтажных

Наименование предприя
тий и цехов Характеристика (с указанием 

пусковых комплексов)
в том числе работ по годам строитель

ства в °/п от сметной стой-
1
О . » - » » 5 о «

« *i S s i мости предприятия. цеха
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] II III IV

1. Алюминиевый за
вод

Э л е к т р о л и з н о е
п р о и з в о д с т в о

Вариант № 1 (однокорпусная 
серия) при поточном строитель
стве по одному корпусу
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Продолжение табл. 22

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

об
щ

ая

в том числе

по
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о
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Наименование предприя
тий и цехов

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно-монтажных 
работ по годам строитель
ства в % от сметной стои

мости предприятия, цеха

II III

2 Алюминиевый за
вод

Первый пусковой комплекс в
составе: одного корпуса элек
тролиза с преобразовательной 
подстанцией, силосов для гли
нозема, газоочистительных соо
ружений, электролитейной со 
складом готовой продукции; 
цеха регенерации криолита; си
лоса приемного цеха анодной 
массы (или склада анодной 
массы); склада фторсолей; объ
ектов общезаводского хозяйст
ва, в том числе ремонтного 
блока, компрессорной, заводо
управления, дорог, сетей и дру
гих сооружений, необходимых 
для пуска комплекса . , ; .

Второй и последующие пус
ковые комплексы в составе оче
редного корпуса электролиза с 
межкорпусным хозяйством, не
обходимым для пуска каждого 
комплекса . .

Вариант № 2 (двухкорпусная 
серия) при поточном строитель
стве по 2 корпуса с вводом в 
эксплуатацию по одному кор
пусу

Первый пусковой комплекс в
составе: двух корпусов элек
тролиза с тем же межкорпус
ным хозяйством, что и по ва
рианту № 1 для каждого из 
корпусов; электролитейной со 
складом готовой продукции; це
ха регенерации криолита; пер
вой емкости и приемного скла
да глинозема (1 силос); склада 
анодной массы (при отсутствии 
в титуле цеха анодной массы); 
склада фторсолей; объектов об
щезаводского хозяйства, в том 
числе: ремонтного блока, комп
рессорной, заводоуправления, 
дорог, сетей и др. , 4 .

Второй и последующие ком
плексы в составе очередных 
двух корпусов электролиза с 
межкорпусным хозяйством, не
обходимым для пуска каждого 
к о м п л е к с а ...................................

21

1 5

27

21

12-18

6—12

14—23

9—18

8

13—20

8

7—14

10
16—25

10
11—20

40
50

80

20
30

50
60

60
50

20

65_
50

50
40

Л
20

IV
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Продолжение табл. 22

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 
стооите льн о -мон т ажных

Наименование предприя
тий и цехов

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе работ
ства

по годам строитель- 
в % от сметной стой-CS 

о = в* S «
мости предприятия цеха

к«9
в\оо

О ц О  
U о  S  
К н а  
о  Я 4> с а  с

« ?  н
а ®*я о CL® я sdiVO «в 
С  О ш вэ

о х 2 5?* =* л £ £*я о ч * о я
Си о  OYO еа 
С Н S  О СО

I И III IV

3. Алюминиевый за- Цех анодной массы мощ
ностью до 130 тыс. т в год 15 1 7—12

6 70 30
вод 9—14 75 25

4. Пирометаллурги- 
ческие цехи

О т д е л ь н ы е  ц е х и  
н а  д е й с т в у ю щ и х  

п р е д п р и я т и я х
Обжиговые, плавильные, печ

ные, конвертерные и другие це
хи разных отраслей цветной ме
таллургии стоимостью строи
тельно-монтажных работ в млн. 
руб.:

15 2 7—12
6

75 252 ............................................. 9—14

21 2,5 12—18
7

60 404 ............................................. 14—20

8 .............................................

Выщелачивания, гидрохими
ческие, мокрой обработки и 
другие цехи преимущественно 
с баковой аппаратурой разных 
отраслей цветной металлургии 
стоимостью строительно-мон
тажных работ в млн. руб.:

30 3 18—26
9

35 45 20

5. Гидрометаллур
гические цехи

20—28

18 2 10-15
6

65 352 .............................. ..... 12—17

22 2,5 12-19
8

60 404 ............................. 14—21

8 ................................... ..... . 32 3 20—29
10

35 45 20
22—31

6. Электролитные 
цехи

Цехи различных отраслей 
цветной металлургии, связан
ные с электролизом водных 
растворов стоимостью строи-’ 
тельно-монтажных работ в млн. 
руб.:

14 2 8 -1 1
4

80 202 8 1 ? .............................. 10—13

л 20 2,5 12—17
6

60 40
14—19

8 ............................................. 29 3 18—25
8

35 45 20
20—27

П р и м е ч а н и е .  При наличии в составе комплексов пирометаллургических, гидрометаллургических и элект
ролитных цехов, строящихся на действующих заводах, объектов мощностью, большей, чем приведенные, про

должительности их строительства определяются проектом организации строительства.



— 57 — СНиП III-A.3-66

5. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Общие указания

5.1. Продолжительность строительства 
предприятий, пусковых комплексов, произ
водств, цехов и установок, не вошедших в нор
мы, определяется применительно к норматив
ным. срокам, установленным для аналогичных 
по стоимости и конструктивно-технологической 
характеристике объектов.

П р и м е ч а н и е .  Если объект представляет собой 
комплекс сооружений, то примерное соответствие конст
руктивно-технологической характеристики должно быть 
только по главным корпусам сравниваемых комплексов.

5.2. Нормы не распространяются на строи
тельство: а) опытных и опытно-промышлен
ных производств и установок; б) многоотрас
левых химических комбинатов по производст
ву хлора и продуктов хлорорганического 
синтеза; в) предприятий, производств и уста
новок с впервые осваиваемым комплектным 
импортным технологическим оборудованием.

Продолжительность строительства перечис
ленных объектов определяется проектами ор
ганизации строительства.

5.3. Установленная нормами продолжи
тельность монтажных работ включает монтаж 
не только технологического оборудования, но 
также технологических конструкций и трубо
проводов.

5.4. В нормы продолжительности строи
тельства комбинированных заводов (пп. 25— 
33) не включено время на комплексное опро

бование технологического оборудования на 
сырье с выпуском готовой продукции. Это вре
мя для производств, входящих в состав ука
занных заводов, определяется в проекте ор
ганизации строительства для каждого вида 
продукции по включенным в настоящий раздел 
нормам для соответствующих мощностей 
и производств, пусковых комплексов, а для 
заводов в целом по последнему пусковому 
комплексу.

5.5. В пп. 1—3, 6, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 40, 
43, 47, 48, 56, 57, 64, 65, 67 общие нормы про
должительности строительства по количеству 
лет больше, чем приведено в распределении 
капиталовложений по годам строительства.

В это дополнительное время производится 
комплексное опробование оборудования и его 
наладка на эксплуатационный режим с вы
пуском готовой продукции. Стоимость указан
ных работ в распределяемые объемы капита
ловложений и стоимости строительно-монтаж
ных работ не входит.

5.6. Продолжительность подготовительного 
периода строительства завода соответствует 
продолжительности подготовительного перио-* 
да первого пускового комплекса. По каждому 
следующему пусковому комплексу работы 
подготовительного периода ведутся параллель
но со строительством основных объектов пред
шествующих пусковых комплексов.

Та б л и ца  23
Нормы продолжительности строительства предприятий химической промышленности

Наименование 
предприятий 

и производств

Характеристика 
(с указанием пусковых 

комплексов)

£02 © х н
в -  А  О  со ч «о4» <0 (У Н О.
= I S'®
Н ■  Я  д  ■ = S Н *я се * s « а  о  *

Норма продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных вложе
ний и стоимости строительно-мон
тажных работ по годам строитель
ства в % от сметной стоимости 

предприятия и производства

общая

в том числе
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1. Завод син
тетического 
каучука и 
продуктов 
органиче
ского син
теза

П р о и з в о д с т в о  с и н т е т и ч е с к о г о  к а у ч у к а ,  п р о д у к т о в  
н е ф т е х и м и ч е с к о г о  с и н т е з а  и с ы р ь я  д л я  н и х  

В составе четырех пус
ковых комплексов . . .

В том числе:
1-й пусковой комп
лекс — центральная 
газофракционирую
щая установка
( Ц Г Ф У ) .....................
2-й пусковой комп
лекс — производство 
дивинила и дивини- 
лового синтетическо
го каучука (СКД)

249
66 8 12—56

47 6 24 34 26 10
154 13—59 7 23 33 25 12

76 39
8 12—32 23 19 47 34

56 1—39 13—35 18 43 39

71 43
4 19—41

25 2 23 45 30
42 9—51 20—44 3 19 40 38
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Продолжение табл. 23

Наименование 
предприятий 

и производств

Характеристика 
(с указанием пусковых 

комплексов)

V  1
*  о 2
о В н  
ё  А  О

Норма продолжительности стро
ительства в месяцах

Распределение капитальных вложе
ний и стоимости строительно-мон
тажных работ по годам строитель
ства в % от сметной стоимости 

предприятия и производства
<и <я oj н а

Я 5 .
в том числе

К
ап

ит
ал

ьн
 

ни
я 

и 
ст

рс
 

м
он

та
ж

нь
м

 
в 

мл
н.

 р
уб

общая

по
дг

от
о

ви
те

ль
ны

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 
; 

об
ор

уд
о

ва
ни

я 
в 

м
он

та
ж

 
|

, п
ро

до
лж

и
те

ль
но

ст
ь 

м
он

та
ж

а 
об

ор
уд

о
ва

ни
я I II III IV V VI

69 43
2 23—48

28 10 38 43 9
36 16—58 24—51 8 31 44 17

33 34
2 40—56 19 3 45 52

20 33—66 41—59 5 35 60
170 62 8 12—52

43 7 24 32 29 8
113 13—55 8 25 33 25 9

62 39
8 12—32

23 19 45 36
50 1—39 13—35 17 43 40

71 44
3 20—45

28 1 19 40 38 2
42 12—55 21—48 1 16 36 44 3

37 34 2 36—52
19 11 59 30

21 29—62 3 7 -5 5 10 50 40
142

54 6 12—44
35 10 29 42 19

88 13—47 12 26 38 24

106 48
6 12—37

28 13 38 40 9
67 1—48 13—40 15 33 37 15

36 34
2 28—44

19 3 50 47
21 2 1 -5 4 29—47 5 43 52

102
45 6 13—35

25 13 42 40 5
61 1 4 -3 8 16 37 39 8
6

20 3 7— 14
10 70 30

4 8—17 60 40

58
39 5 12—32

23 15 49 36
35 13—35 19 43 38

2. Завод 
синтетическо
го каучука и 
продуктов ор
ганического 
синтеза

3. То же

4.

5.

6. Произ
водство ди
винила

3- й пусковой комп
лекс — производство 
изопрена и изопрено
вого синтетического 
каучука (СКИ) . .

4- й пусковой комп
лекс — производство 
изобутилена и бутил- 
каучука (БК) . . •

В составе трех пуско
вых комплексов . . . .

В том числе:
1- й пусковой комп
лекс — центральная 
газофракционирую
щ ая установка
(ЦГФУ) . . . .

2- й пусковой комп 
леке — производство 
изопрена и изопрено 
вого синтетического 
каучука (СКИ) .
3- й пусковой комп 
леке — производство 
изобутилена и бутил 
каучука (БК) . .

В составе двух пуско 
вых комплексов . , .

В том числе:
1- й пусковой комп
лекс — производство 
изопрена и изопрено
вого синтетического 
каучука (СКИ) . .

2- й пусковой комп
лекс — производство 
изобутилена и бутил- 
каучука (БК) . . .

Производство дивини
ла и дивинилового син
тетического каучука 
( С К Д ) ..................... ..... -

Производство этилбен
зола и стирола . .  . .

По заданной мощности
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Продолжение табл. 23

Наименование 
предприятий 

и производств

о «в о 3 о® ь = Л о2 =: о

Норма продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных вложе
ний и стоимости строительно-мон
тажных работ по годам строитель-

Характеристика
4> Я 4> Н Ci

3 5 • в том числе предприятия и производства
(с указанием пусковых 

комплексов)
а О ГО3 £<£ >.Н -м cl 
« “ *Н _ я -г К * Н » в К X § « я о i s S s

общая

по
дг

от
о

ви
те

ль
ны

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 
1 о

бо
ру

до
- 

! в
ан

ия
 в

 
м

он
та

ж
пр

од
ол

ж
и

те
ль

но
ст

ь
м

он
та

ж
а

об
ор

уд
о

ва
ни

я I II Ш IV V VI

По заданной мощности
42

34 4 9—27
21 24 55 21

23 1 0 -3 0 23 48 29

То ж е ..................... ..... .
32

35 4 9—28
22 23 52 25

20 10-31 22 47 31

» ..........................
62

40 5 11—33
25 16 45 36 3

38 1 2 -3 6 18 40 38 4

» ..........................
23

28 4 10—21
14 34 64 2

14 11—24 35 63 2

» ..........................
25

29 4 10—22
15 32 64 4

16 11—25 33 61 6

» ..........................
1,6

14 2 5—8
6

100
1 6 -1 1

» . . . . . .
4

17 2 7— 11
7 87 13

2,5 8—14 80 20

6
26 2 6— 18

15 50 50
» ............................... 4 7—21 45 55

28
29 4 8—22

17 35 61 4
» . . . . . . . 17 9—25 33 61 6

7. П р о и з
водство ди- 
винилового 
си н тети ческо
го кауч ука  
(СКД)

8. П рои з
водство  изо- 
пренового  
си н тети ческо
го кауч ука  
(СКИ)

9. П роиз
водство изо
прена

10. П рои з
водство  и зо 
бутилена

11. П рои з
водство бу- 
ти лкауч ука  
(БК)

12. П роиз
водство  этил
бензола

13. П рои з
водство сти
рола

14. П рои з
водство ф е
нола и а ц е 
тона, вклю чая 
производство 
и зоп роп и л
бензола

15. Ц ен т
ральная  г а зо 
ф р акц и о н и 
рую щ ая у с т а 
новка 
(Ц.Г.Ф.У)

П р е д п р и я т и я  р е з и н о в ы х  и а с б е с т о в ы х  т е х н и ч е с к и х  и з д е л и й

16. К ом би
нат шин и р е 
зин о-асбесто
вых изделий

В составе трех пуско
вых комплексов . . . . 57 17—48

36
18—53

8
10

26
24

35
37

27
24

_4_
5
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Продолжение табл. 23

Наименование 
предприятий 

и производств

Характеристика 
(с указанием пусковых 

комплексов)

<U 1 _
й« О Л

1 5 о

Норма продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных вложе
ний и стоимости строительно-мон
тажных работ по годам строитель-

а  5  се 
о» н  Си 
3  Я .

в том числе предприятия и производства

Ка
пи

та
лы̂

 
ни

я 
и 

ст
ро

 
| м

он
та

жн
ые

 
[ 

в 
мл

н. 
ру

б

общая

по
дг

от
о

ви
те

ль
ны

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
уд

о
ва

ни
я 

в 
мо

нт
аж

пр
од

ол
жи


те

ль
но

ст
ь 

! 
мо

нт
аж

а 
об

ор
уд

о
ва

ни
я I '11 Ш IV V VI

104,7 42
7 18—35

20 12 40 45 3
52,6 1—42 19—38 16 38 40 6

10,6 20
3 17—20

5 24 76
5 7—26 18—22 40 60

19,8 29
2 31—44

15 6 53 41
10,4 22—50 32—46 8 59 33

17,3 24
2 31—40

11 7 61 32
10,1 22—45 32—42 9 61 30

2,5 8
42—44

4
100

0,3 43—50 43—46

60,9 33
3 38—48

15 21 6 8 11
32 25—57 39—53 32 52 16

53,5 29
3 38—45

12 24 70 6

29,2 25—53 39—50 35 55 10

В том числе:
1-й пусковой комплекс: 

1) шинный завод мощ
ностью 3,7 млн. шин в 
г о д ..........................................

2) ремонтно-механи
ческий завод с годовой 
мощностью: 18,4 тыс.
пресс-форм, 450 тыс. 
комплектов тары, ремон
та оборудования с про
граммой 13 млн. руб.

2-й пусковой комп
лекс — завод асбестотех
нических изделий с годо
вой мощностью 34 млн. 
шт. фрикционных изде
лий, 2 млн. м2 асбо- 
стального полотна, 7,5 
тыс. т паронита, 2 тыс. 
т нетканых материалов

В том числе: 
производство 34 млн. 
шт. фрикционных из
делий в год . . . .

производство 2 млн. 
м2 асбостального 
полотна, 7,5 тыс. т 
паронита, 2 тыс. т 
нетканых материа
лов в г о д .....................

3-й пусковой комп
лекс — завод резино
технических изделий 
годовой мощностью: 
10 тыс. т формовой 
и неформовой техни
ки, 6,5 млн. услов
ных единиц или 10,7 
млн. шт. вентилятор
ных и клиновидных 
ремней, 15 млн. м 
рука-вов, 4,4 тыс. т 
латексных губчатых 
изделий и резиновых 
нитей ..........................

В том числе: 
производство 10 тыс. 
т формовой и нефор
мовой техники в год
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Продолжение табл. 23

ы
е 

вл
ож

е-
 

ит
ел

ьн
о-

 
j 

ра
бо

ты

Норма продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных вложе
ний и стоимости строительно-мон
тажных работ по годам строитель-

Наименование Характеристика в том числе
v-iuu и /0 vi w»i<-

предприятия и производства
предприятий 

и производств
(с указанием пусковых 

комплексов)

К
ап

ит
ал

ьн
 

ни
я 

и 
ст

ро
 

м
он

та
ж

ны
е 

в 
мл

н.
 р

уб

общая

по
дг

от
о

ви
те

ль


ны
й 

пе


ри
од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
уд

о
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж
пр

од
ол

ж
и

те
ль

но
ст

ь
м

он
та

ж
а

об
ор

уд
о

ва
ни

я I II ш IV V VI

производство 6,5 МЛН. 
условных единиц или 
10,7 млн. шт. вентиля
торных и клиновид
ных ремней, 15 млн. 
рукавов, 4,4 тыс. т 
латексных губчатых 
изделий и резиновых 7.4 и *

46—48
7 53 47

нитей . . . . . . 2, 8 47—57 47—53 22 78

17. Завод  
по произвол-

Мощностью 2,5—3 млн. 
шин в год в составе двух 60

2

34 4 10—27
20 24 52 24

ству шин пусковых комплексов . .
24 11—30 24 46 30

1-й пусковой комплекс 
по выпуску до 1,5 млн. 48 30

4 10—22
15 31 65 4

шин в год . . . . . . 19 1—30 11—25 30 60 10
2-й пусковой комплекс 

_ло выпуску до 1,5 млн. 12 13
21—27

9 48 52
шин в г о д .......................... 5 22—34 22—30 18 82

18. Завод  
резино техни- 
нических и з 
делий

В составе двух пуско
вых комплексов с общей 
годовой мощностью:

7000 т формовой и 
неформовой техники, 
15 млн. м рукавов, 
6,5 млн. условных 
единиц клиновидных 
ремней и 16,7 млн. м2 
транспортерной лен- 43

32 5 14—24
15 20 55 25

ты-прокладки . . . 23 15—29 30 45 25
1-й пусковой комп
лекс — производство 
6,5 млн. условных 
единиц клиновидных 
ремней, 16,7 млн. м2 
транспортерной лен
ты, 7000 т формовой 
и неформовой техни- 36 28

5 14—19
10 24 74 2

ки в год ..................... 20 1—28 15—24 37 60 3

2-й пусковой комп
лекс — дооборудова
ние цехов на полную 
мощность по проект- 7 10*

22—24
7 54 46

ной номенклатуре . 3 23—32
2

23—29 11 89
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Продолжение табл. 23

вл
ож

е-
ЛЬ

НО
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5о
ты

Норма продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных вложе
ний и стоимости строительно-мон
тажных работ по годам строитель

ства в % от сметной стоимости 
предприятия и производстваНаименование Характеристика

о то 4> Н О.a s . . . в том числе
предприятий 

и производств
(с указанием пусковых 

комплексов)

К
ап

ит
ал

ьн
 

ни
я 

и 
ст

ро
 

м
он

та
ж

ны
е 

в 
мл

н.
 р

уб

общая

по
дг

от
о

ви
те

ль


ны
й 

пе


ри
од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
уд

о
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж
пр

од
ол

ж
и-

 
| т

ел
ьн

ос
ть

 
м

он
та

ж
а 

об
ор

уд
о

ва
ни

я I II III IV V VI

19. Завод  
асбестотехни
ческих и зд е 
лий

В составе двух пуско
вых комплексов общей 
годовой мощностью:

4 млн. тормозных ко
лодок, 600 тыс. фор
мовых колец, 3000 т 
паронита, 1000 т ас
бестовой ткани и 
2000 т асбестового 
ш н у р а ..........................

14
30 4 12—25

15 24 60 16
8 13—27 31 50 19

1-й пусковой комп
лекс — производство 
3000 т паронита, 
1000 т асбестовой 
ткани и 2000 т асбес
тового шнура в год

10,2 28 4 12—21
11 34 66

6,5 1—28 13—23 38 62
2-й пусковой комп
лекс — производство 
4 млн. тормозных ко
лодок, 600 тыс. фор
мовых колец в год

В составе двух пуско
вых комплексов с общей 
годовой мощностью: 
40 тыс. т сажи ПМ-70 и 
48 тыс. т сажи ПМ-50

3 ,8 14 23—25

9—16

4 79 21

20. Завод  
по п рои звод
ству сажи

1,5

14

17—30

22 3

24—27

10 60

60

40

40

7 10— 19 53 47
1- й пусковой комп

лекс — производство са
жи ПМ-70 в количестве 
20 тыс. т и ПМ-50 — 
24 тыс. т в год . . . .

2- й пусковой комп
лекс — дооборудование 
цехов на полную мощ
ность ..................... .....

11,7 20 з 9— 14

14— 17

8 72 28
6

2,3

1—20

7

10— 17

5

61 39

100
1 16—22 15— 19

П р о и з в о д с т в о  х и м и ч е с к и х  в о л о к о н
21. Завод  

вискозного- 
ш тапеля

В составе двух пуско
вых комплексов с общей 
годовой мощностью 
42 тыс. т штапеля в год

44
39 4 12—31

22 17 58 25
26 13—34 18 50 32

1- й пусковой комплекс 
мощностью 21 тыс. т вис
козного штапеля в год

2- й пусковой комп
лекс мощностью 21 тыс. т 
вискозного штапеля в год

34 33
4 12—24

2 1 -3 1

15 21 65 14
20

10

1—33

26

13—27

13

24 55

36

21

64
6 14—39 22—34 32 68
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Наименование 
предприятий 

и производств

Характеристика 
(с указанием пусковых 

комплексов)

о •
*  =  £  о  '5е; ^  О m Ч О

£  о  <и«5

5 5 5 Л 2 я . 
S  =  g  5  
с  Ж х  а « s о * 

^  S  S  й

Норма продолжительности 
строительства в месяцах

общая

в том числе
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од
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Продолжение табл. 23
Распределение капитальных вложе
ний и стоимости строительно-мон
тажных работ по годам строитель
ства в % от сметной стоимости 

предприятия и производства

И III IV VI

22. Завод  
капронового  
корда и к а 
пронового 
ш елка

23. Завод  
ш тапельного 
волокна — 
лавсана

24. Завод  
ш тапельного 
волокна — 
нитрона

25. Завод  
ж идких а зо т 
ных у д о б р е 
ний

В составе двух пуско
вых комплексов с общей 
годовой мощностью: 
8,5 тыс. т капронового 
корда и 4,7 тыс. т капро
нового ш е л к а .....................

1- й пусковой комплекс
мощностью 8,5 тыс. т 
корда в год .....................

2- й пусковой комп
лекс мощностью 4,7 тыс. г 
шелка в г о д .....................

В составе двух пуско
вых комплексов с общей 
годовой мощностью 
18 тыс. т штапельного 
волокна — лавсана . . .

1- й пусковой комплекс 
мощностью 9 тыс. т шта
пельного волокна — лав
сана в год . . . . . .

2- й пусковой комп
лекс той же мощности .

В составе двух пуско
вых комплексов с общей 
годовой мощностью 
18 тыс. т штапельного 
волокна — нитрона . . .

1- й пусковой комплекс 
мощностью 4,5 тыс. т 
штапельного волокна — 
нитрона в год . . . .

2- й пусковой комп
лекс мощностью 13,5 тыс. 
т штапельного волок
на — нитрона в год . .

П р о и з в о д с т в о  а з о т н ы х  у д о б р е н и й  
о р г а н и ч е с к о г о  с и н т е з а

На базе конверсии при
родного газа в составе 
производств с годовой 
мощностью в тыс. т: ам
миака — 100, аммиачной 
воды — 400 .....................

65
39 5 0 1 со о

23 17 60 23
32 11—33 18 50 32

45 34
5 10—25

18 24 62 14
24 1 -3 4 11—28 23 52 25

20 30
1 8 -3 0

15 1 54 45
8 10—39 19—33 3 43 54

33
33 4 11—26

18 28 54 18

18 12—29 31 45 24

25 27
4 11— 19

11 37 63

14 1—27 12—22 40 60

8 21
19—26

10 69 31

4 13—33 20—29 50 50

28
29 4 11—22

14 28 60 12

10,9 12—25 33 50 17

18 24
4 11— 17

9 43 57

8 1—24 12—20 44 56

10 19*
17—22

8 1 94 5

2,9 11—29 18—25 4 80 16

3

и п р о д у к т о в

18,6 14 40 60

10,3 24 4 9—20 10—23 38 62
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Продолжение табл,_ 23

й> «У о 3 о Я Н e J O5 ЧО

Норма продолжительности стро
ительства в месяцах

Распределение капитальных влож е
ний и стоимости строительно-мон
тажных работ по годам строитель-

Наименование Характеристика
“ CJ св о) н ft 3 5 . в том числе предприятия и производства

предприятий 
и производств

(с указанием пусковых 
комплексов)

К
ап

ит
ал

ы
!!

 
ни

я 
и 

ст
ро

 
м

он
та

ж
ны

е 
в 

м
лн

. 
ру

б

общая

по
дг

от
о

ви
те

ль


ны
й 

п
е

ри
од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
уд

о
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж
пр

од
ол

ж
и

те
ль

но
ст

ь 
м

он
та

ж
а 

! 
об

ор
уд

о-
 

1 в
ан

ия I II III IV V VI

26. З ав о д  
тв ер д ы х  а з о т 
ных у д о б р е 
ний

На базе конверсии при
родного газа в составе 
производств с годовой 
мощностью в тыс. т: ам
миака — 100, карбам и
д а — 180 ............................

26 ,6
27 4 9—22

16 33 61 6

13,5 10—25 32 58 10

27. З ав о д  
тв ер д ы х  а з о т 
ны х у д о б р е 
ний

Н а базе конверсии 
природного газа  в соста
ве производств с годовой 
мощностью в тыс. т: ам 
миака — 100, слабой 
азотной кислоты — 180, 
аммиачной селитры — 300

25
26 4 9—22

16 34 62 4

13,1 10—25 33 61 6

28. З ав о д  
тв ер д ы х  а з о т 
ны х у д о б р е 
ний

Н а базе разделения 
коксового газа  в составе 
трех пусковых комплек
сов с производствами 
годовой мощностью в 
тыс. т: аммиака — 210, 

слабой азотной кислоты 
под давлением 3,5 атм — 

360, аммиачной селит
ры — 450 ............................

40 ,5 32 4 10—28
21 23 57 20

20,4 11—31 29 46 25

1-й пусковой комплекс 
мощностью в тыс. т: ам 
м и а к а — 70, слабой азот
ной кислоты — 180, ам
миачной селитры — 300 .

25 24 А 10—20
13 37 63

15,8 1—24 11—23 38 62

2-й пусковой комп
лекс мощностью в тыс. т: 
аммиака — 70, слабой 
азотной кислоты — 180, 9 13

1 19—24
8 86 14

аммиачной сели тры — 150 2 ,6 16— 28 г--ся1ося 50 50 —

3-й пусковой комплекс 
мощностью в тыс. т: ам- 6 ,5 9*

23—28
8 38 62

миака — 7 0 ...................... 2 24—32 ~~ 24—31 11 -89. — ‘1

29. З ав о д  
твер д ы х  а з о т 
ны х у д о б р е 
ний

Н а базе разделения 
коксового газа  в составе 
трех пусковых комплек
сов с производствами 
годовой мощностью в 
тыс. г: аммиака — 210, 
слабой азотной кислоты 
под давлением 7 атм — 
360, аммиачной селит
ры — 450 ............................

39,1

2

32 4 10—28
21 23 57 20

20 11—31 28 47 25
”
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Продолжение табл. 23

вл
ож

е-
ль

но
-

бо
ты

Норма продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных вложе
ний и стоимости строительно-мон
тажных работ по годам строитель-

Наименование Характеристика
О ) 034» н о.

2 5 « . в том числе предприятия и производства
предприятий 

и производств
(с указанием пусковых 

комплексов)

К
ап

ит
ал

ьн
 

ни
я 

и 
ст

рс
 

м
он

та
ж

ны
е 

в 
м

лн
. 

ру
б

общая

по
до

го
то

-
ви

те
ль

ны
й

пе
ри

од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
уд

о-
 

1 в
ан

ия
 в

 
1 м

он
та

ж
пр

од
ол

ж
и

те
ль

но
ст

ь 
' м

он
та

ж
а 

об
ор

уд
о

ва
ни

я I II Ш IV V VI

1-й пусковой комплекс 
мощностью в тыс. т : ам
миака—  70, слабой азот
ной кислоты — 120, ам
миачной селитры — 300

23,6 24
4 10—20

13 37 63
14,7 1—24 11—23 38 62

2-й пусковой комп
лекс мощностью в тыс. т: 
аммиака — 70, слабой 
азотной кислоты — 120, 
аммиачной селитры— 150

8 ,5 13
1 19—24

8 83 17
2 ,9 16—28 20—27 50 50

3-й пусковой комплекс 
мощностью в тыс. т: ам
миака — 70, слабой азот
ной кислоты— 120 . „ .

7 10*
22—28

9 44 56
2,4 23—32 2 3 -3 1 20 80

30. Завод 
твердых азот
ных у добр е
нии

На базе конверсии при
родного газа в составе 
двух пусковых комплек
сов с производствами го
довой мощностью в тыс. 
г : аммиака — 200, сла
бой азотной кислоты под 
давлением 3,5 атм — 360, 
аммиачной селитры — 450

45,3

2

34 5 1 3 -3 0
20 15 53 32

24 14—33 22 50 28
1-й пусковой комплекс 

мощностью в тыс. т; ам
миака — 100, слабой 
азотной кислоты — 180, 
аммиачной селитры — 300

30,8 28 £ 1 3 -2 4
14 22 66 12

19,8 1—28 14—27 27 55 18
2-й пусковой комп

лекс мощностью в тыс. т: 
аммиака— 100, слабой 
азотной кислоты — 180, 
аммиачной селитры — 150

На базе конверсии при
родного газа, в составе 
двух пусковых комплек
сов с производствами го
довой мощностью в тыс. 
т: аммиака — 200, сла
бой азотной кислоты под 
давлением 7 атм — 360, 
аммиачной селитры — 450

14,5 15
1

5

25—30

13—30

8 26 74

31. Завод 
твердых азот
ных у д о б р е
ний

4,2

43,9'

20—34

34

26-^33

20 15

25

53

75

32
23,6 14—33 22 50 28

1-й пусковой комплекс 
мощностью в тыс. г : ам
миака — 100, слабой 
азотной кислоты — 240, 
аммиачной селитры—300

31,4 28
5 13—24

14 22 66 12
19,6 1—28 14—27 27 55 18

5— 1049
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Продолжение табл. 23

Наименование 
предприятий 

и производств

Характеристика 
(с указанием пусковых 

комплексов)

» .
'* о а 
о р й й4 л о со ч оо» «н о* 
S |s« 5
л  P * * j >•е  Н Я о,
^ V Я . 
£  s  5  я5 н »  в и я 1  я я о  * ^ Я я А

32. Завод 
по производ
ству твердых 
азотных у д о 
брений

33. Завод 
твердых азо т
ных удобре
ний

2-й пусковой комп
лекс мощностью в тыс. г: 
аммиака— 100, слабой 
азотной кислоты — 120, 
аммиачной селитры— 150

На базе конверсии при
родного газа в составе 
двух пусковых комплек
сов с производствами го
довой мощностью в тыс. 
т; аммиака — 200, карба
мида — 360 .....................

1- й пусковой комплекс
мощностью в тыс. т: ам
миака — 100, карбами
д а — 1 8 0 .........................

2- й пусковой комп
лекс мощностью в тыс. т: 
аммиака — 100, карбами
да 180 , » . * • • •

На базе конверсии при
родного газа в составе 
четырех пусковых комп
лексов с производствами 
годовой мощностью в 
тыс. т: аммиака — 400,
слабой азотной кислоты 
под давлением 7 атм — 
720, аммиачной селит
ры — 900

1- й пусковой комплекс 
мощностью в тыс. т: ам
миака — 100, слабой 
азотной кислоты — 240, 
аммиачной селитры — 300

2- й пусковой комп
лекс мощностью в тыс. т: 
аммиака — 100, слабой 
азотной кислоты— 120, 
аммиачной селитры—150

3- й пусковой комплекс 
мощностью в тыс. т: 
аммиака — 100, слабой 
азотной кислоты — 240, 
аммиачной селитры — 300

12,5

50,2
25,8

34,1
20,7

16,1
5,1

81,9
43,3

37.6
24.6

12,3

4,1

23,3
11,6

Норма продолжительности 
строительства в месяцах

в том числе

общая

*я , 3 о Я л 3  О Ч О
5? о а м% * « S

Я ЛК н ев 1

*=( Н Q. О ® ®
СОВ Н О ® 2 С М О Й

15
1 25—30 8

20—34 26—33

33 5 12—29 20
13—32

28
5 12—24 15

1—28 13—27

19
1 21—29 11

15—33 22—32

45 6 11—41 33
12—44

29 6 11—25 17
1—29 12—28

16
1 23—31

11
20—35 24—34

22* 1 24—36
15

19—40 25—39
3

Распределение капитальных вложе
ний и стоимости строительно-мон

тажных работ по годам строительст
ва в % от сметной стоимости 
предприятия и производства

I II III IV V VI

26 74
25 75

17 58 25
22 48 30

25 60 15
27 50 23

51 49
41 59

11 35 39 15
14 30 35 21

23 63 14
25 54 21

32 68
31 69

19 69 12

22 53 25
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Продолжение табл. 23
ф ,
a g gо * н ч £ 2 со ч *о«ЛО) Н Cl. 3 * .. .

Норма продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных вложе
ний и стоимости строительно-мон
тажных работ по годам строитель-

Наименование Характеристика в том числе предприятия и производства
предприятий 

и производств
(с указанием пусковых 

комплексов)

Ка
пи

та
ль

н 
ви

я 
и 

ст
ро

 
мо

нт
аж

ны
е 

в 
мл

н. 
ру

б,

общая

по
дг

от
о

ви
те

ль
ны

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
уд

о
ва

ни
я 

в 
мо

нт
аж

пр
од

ол
жи


те

ль
но

ст
ь

мо
нт

аж
а

об
ор

уд
о

ва
ни

я X 11 Ш IV V VI

4-й пусковой комплекс 
мощностью в тыс. т.- 
аммиака — 100, слабой 
азотной кислоты — 120, 
аммиачной селитры— 150

8,7 15
1 34—41

10 44 56
3 31—45 35—44 33 67

34. П рои з
водство ам-

На базе конверсии при
родного газа, мощностью 
100 тыс. т аммиака в год

15,8
24 4 9—18

12 48 52
миака

7 ,9 10—21 45 55
35. То же Н а базе конверсии при

родного газа, мощностью 
200 тыс. т аммиака в год

30
33 4 12—27

18 18 63 19
15,4 13—30 26 55 19

В том числе:
1-й пусковой комп
лекс мощностью 
100 тыс. т аммиака в 19,8 29

4 12—22
13 27 68 5

г о д ................................
12,5 1—29 13—25 32 62 6

2-й пусковой комп
лекс мощностью 
100 тыс. т аммиака в 10,2 11*

22—27
8 54 46

г о д ................................
2 ,9 23—33 23—30 24 76

36. То ж е Н а базе конверсии 
природного газа, мощ
ностью 400 тыс. т ам- 56

2

36 5 11—33
24 13 55 32

миака в год . . . . .
28 12—35 18 50 32

В том числе:
1-й пусковой комп
лекс мощностью 
100 тыс. т аммиака в 26 29

5 11—22
14 27 68 5

г о д ...........................г 17,5 1—29 12—25 29 64 7
2-й пусковой комп
лекс мощностью 
100 тыс. т аммиака в 10 11*

21—26 8 64 36
год . . . . . . .

3 22—32
о

22—29 20 80

3-й пусковой комп
лекс мощностью 
100 тыс. т аммиака в 12,5

£.

21
1 20—29 12 53 47

г о д ................................
5 14—34 21—32 42 58

4-й пусковой комп
лекс мощностью 
100 тыс. т аммиака в 7 ,5 10

27—32 8 100
2,5 27—36 28—35

5*
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Продолжение табл. 23

1 , _ 
* о g 
2 g e2  S x o

Норма продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных вложе
ний и стоимости строительно-мон
тажных работ по годам строитель-

Наименование Характеристика

Ка
пи

та
ль

ны
е 

i 
ни

я 
и 

ст
ро

ит
е, 

мо
нт

аж
ны

е 
ра

 
в 

мл
н. 

ру
б.

в том числе предприятия и производства
предприятий 

и производств
(с указанием пусковых 

комплексов)
общая

по
дг

от
о-

 
| в

ит
ел

ьн
ый

 
1 п

ер
ио

д
пе

ре
да

ча
 

об
ор

уд
о

ва
ни

я 
в 

мо
нт

аж
пр

од
ол

жи


те
ль

но
ст

ь
мо

нт
аж

а
об

ор
уд

о
ва

ни
я I II III IV V VI

37. П роиз
водство ам 
миака

На базе разделения 
коксового газа, мощ
ностью 210 тыс. т аммиа- 25,2

30 10—25
18 23 73 4

ка в г о д ................................ 11,8
4

11—28 29 62 9
В том числе:

1-й пусковой комп
лекс мощностью 
70 тыс. т аммиака в 14 26

10—18
11 41 59

г о д ................................ 8 ,5 1—26
4

11—21 40 60
2-й пусковой комп
лекс мощностью 
70 тыс. т аммиака в 6,5 12*

15—21
9 98 2

г о д ..................... ..... .
2 16—27

2
16—24 93 7

3-й пусковой комп
лекс мощностью 
70 тыс. т аммиака в 4 ,7 10*

20—25
8 82 18

г о д ................................
1,3 21—30

о

21—28 35 65

38. То ж е На базе разделения 
коксового газа, мощ
ностью 350 тыс. т аммиа- 40,6

36 4 11—28
20 19 55 26

ка в г о д ................................ 18,4 12—31 26 45 29
В том числе:

1-й пусковой комп
лекс мощностью 
210 тыс. т аммиака в 30 33

4 11—22
14 26 65 9

г о д ................................ 15,6 1—33 12—25 27 56 17
2-й пусковой комп
лекс мощностью 
140 тыс. т аммиака в 10,6 17

19—28
12 58 42

г о д ................................
2 ,8 20—36 20—31 22 78

39. П рои з
водство ам 
миачной во 
ды

Мощностью 400 тыс. т 2,8
15 2 7— 10

6 90 10
аммиачной воды в год .

2 ,4 8—13 87 13

40. П р о и з
водство к а р 
бамида

С полным жидкостным 
рециклом, мощностью 
180 тыс. т карбамида в 10,8

27 4 9— 19
13 41 59

г о д ..................................... 5 ,6 10—22 38 62
41. То ж е С полным жидкостным 

рециклом, мощностью 
360 тыс. г  карбамида в 20,2

31 4 9—24
18 28 67 5

год . . . . . . . .
10,4 10—27 30 61 9
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Наименование 
предприятий 
и производств

Характеристика 
(с указанием пусковых 

комплексов)

зл
ож

е-
ль

но
-

бо
ты

Норма продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных вложе
ний и стоимости строительно-мон
тажных работ по годам строитель-

о) «в 
jj Н ft
2 5 (LI *

в том числе предприятия и производства

Ка
пи

та
ль

н 
ни

я 
и 

ст
рс

 
мо

нт
аж

нь
п 

в 
мл

н. 
ру

б

общая

по
дг

от
о

ви
те

ль
ны

й
пе

ри
од

, п
ер

ед
ач

а 
i о

бо
ру

до
- 

! в
ан

ия
 в

 
! м

он
та

ж
пр

од
ол

жи


те
ль

но
ст

ь
мо

нт
аж

а
об

ор
уд

о
ва

ни
я I II Ш IV V VI

14,3 27
Л 9—19

13 40 60
8,2 1—27

-t
10—22 38 62

5,9 17
19—24

8 85 15
2,2 15—31 20—27 60 40

10,8
27 3 8—4

16 34 56 10
5,4 9—24 37 50 13

7,1 23
3 8—16

11 52 48
4,5 1—23 9—19 45 55

3,7 12*
15—21

9 97 3

0,9 16—27 16—24 93 7
2

9,4
26 3 8—20

15 47 53
5 9—23 38 62

5,7 20
3 8—13

8 74 26
3,4 1—20 9—16 56 44

2 10
13—17

7
100

0,9 14—23 14—20

1,7 9
17—20

6
100

0,7 17—25 18—23
3,3 18 1 6—12

9 82 18
2,2 7 -1 5 72 28

4,5
19 2 7—14

10 69 31
3,2 8—17 61 39

42. П рои з
водство сла
бой азотной 
кислоты

43. То же

44. П роиз
водство ам 
миачной с е 
литры

45. То же

В том числе:
1- й пусковой комп
лекс мощностью 
180 тыс. г  карбамида 
в г о д ...........................

2- й пусковой комп
лекс мощностью 
180 тыс. т карбамида 
в г о д ...........................

Под давлением 3,5 атм, 
мощностью 360 тыс. т 
азотной кислоты в год

В том числе:
1- й пусковой комп
лекс мощностью 
180 тыс. т азотной 
кислоты в год . . .

2- й пусковой комп
лекс мощностью 
180 тыс. т азотной 
кислоты в год . . .

 ̂ Под давлением 7 атм, 
мощностью 360 тыс. т 
слабой азотной кислоты 
в г о д ..................... .....

В том числе:
1- й пусковой комп
лекс мощностью 
120 тыс. т азотной 
кислоты в год . . .

2- й пусковой комп
лекс мощностью 
120 тыс. т азотной 
кислоты в год . . .

3- й пусковой комп
лекс мощностью 
120 тыс. т азотной 
кислоты в год . . .

Мощностью 300 тыс. т 
аммиачной селитры в год

Мощностью 450 тыс. т 
аммиачной селитры в год
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Наименование 
предприятий 

и производств

Характеристика 
(с указанием пусковых 

комплексов)

и
g .Sg
* S £ ав
3S

! 5IS 
-а £*« и

З ^ В яё я о н
9!

2 о  к < о  
' • s o n  ^ s x a

Норма продолжительности 
строительства в месяцах

общая

в том числе

о Ч $U л> Я « И й  
О  S  о  
С  в  с

2  о

е< >i к та 
Ф  C W s  Н
о .о  £  хШОЯО
B O O S

Л л ,
R W 2 о ч о я 5
в ( Л Ь  O - s  
О Ч  Я  О  в  
о,й> о<о я 
в  н S о  а

Распределение капитальных вложе
ний и стоимости строительно-мон
тажных работ по годам строитель

ства в % от сметной стоимости 
предприятия и производства

I Н III IV V VI

74 26
66 34

30 70
50 50

48 52
46 54

23 63. 14
30 48 22

30 70
35 65

82 18
35 ^65

31 69
38 62

38 62
44 56

— 100 — — — —

20 56 24
24 50 26

35 65
39 61

46. П роиз
водство ме
танола

47. То же

48. П роиз
водство ац е
тилена

49. То же

В том числе:
1- й пусковой комп
лекс мощностью
300 тыс. т аммиач
ной селитры в год

2- й пусковой комп
лекс мощностью
150 тыс. т аммиач
ной селитры в год

Мощностью 100 тыс. т 
метанола в год . . . .

Мощностью 200 тыс. т 
метанола в год . . . .

В том числе:
1-й пусковой комп
лекс мощностью 
100 тыс. т метанола 
в г о д ..........................

2-й пусковой комп
лекс мощностью 
100 тыс. т метанола 
в г о д ..........................

По схеме термоокисли
тельного пиролиза мета
на, мощностью 35 тыс. т 
ацетилена в год . . . .

В том числе:
1- й пусковой комп
лекс мощностью
17.5 тыс. т ацетилена
в г о д ..........................

2- й пусковой комп
лекс мощностью
17.5 тыс. т ацетилена
в г о д ..........................

Мощностью 70 тыс. т 
ацетилена в год . . . .

В том числе:
1-й пусковой комп
лекс мощностью 
17,5 тыс. т ацетилена 
в г о д ...........................

3.9
2,8

0,6
0,4

12
5.5

22,8

10.4

17.2
8.9

5.6
1.5

14
8.4

11.2

7,3

2,8

U
26

15.6

14.4
9.5

17
1—17

9*
ГГ—19

2

24

31

27
1—27

IV
21—31

26

23
1—23

10
17—26

33

25
1—25

7—13

14—15

10—17

12—25

12—19

20—25

10—20

10—16

16—20

12—27

12—18

8—16

15-17

10
11—20

16
13—28

10
13—22

8
21—28

13
11—23

11—19

17—23
18

13—30

9
13—21
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Продолжение табл. 23
1 Распределение капитальны х в лож е-
* о  3 п орм а продолжительности ний и стоимости строительно-
1 А О строительства в месяцах монтажных работ по годам строи-

Н аименование
предприятий

Х арактеристика 
(с  указанием  пусковых

(W £ о. в том числе сти предприятия и производства
* cui^ '5 1

и производств комплексов) • 2 я I Я А _ ,
общ ая СИ*. £ 2 в »

Е н в О м я 5
О ч Оь- 3  я ч  >►>* 2 4» a s  ь о  2 « I п III IV V VI

я s  о  л О * С В С о о  5 о 
B O S S «и£ 3 °  « а ь  я  о  в

2-й пусковой комп
лекс мощностью
17,5 тыс. т ацетилена
В ГОД » • • .  . .

4,2 11*
16—21

8 90 10
2,2 17—27 17—24 80 20

3-й пусковой комп
лекс мощностью
17,5 тыс. х ацетилена
В ГОД * . . ■ « •

4 ,2 I P
19—24

8 74 26
* 2,2 20—30

о
20—27 50 50

4-й пусковой комп-
/

леке мощностью 
17,5 тыс. х ацетилена

3,2 10*
23—27

7 35 65
1,7 24—33в год 24—30 12 88

50. Произ
водство кап-

Мощностью 22 тыс. т 
капролактама в год . .

26,4
2

33 4 11—23
15 27 54 19

15,8 12—26 30 49 21ролактама

П р о и з в о д с т в о  х л о р а и п р о д у к т о в  х л  о р о р г  а н и ч е с к о г о  с и н т е з а

51. Произ
водство хлора

Диафрагменным мето
дом, мощностью 60 тыс. 
г хлора в год . . . .

9, 6
23 3 9 -1 7

10 51 49
6,5 10—19 50 50

52. То же Ртутным методом, 
мощностью 100 тыс. т 
хлора в год . . . . .

22
30 3 11—24

15 27 57 16
12 12—26 32 50 18

53. Произ- Суспензионным ме-
водство поли- тодом, мощностью
хлорвинило
вой смолы

60 тыс. г полихлорвини- 
ловой смолы в год . . .

19
30 3 11—24

15 28 55 17
12,5 12—26 32 50 18

54. То же Суспензионным мето
дом, мощностью 28 тыс. т 
полихлорвиниловой смо
лы в г о д ..........................

10
24 2 9—18

11 47 53
6,5 10—20 45 55

55. » Латексным методом, 
мощностью 60 тыс. х по
лихлорвиниловой смолы 
В ГОД * • . I * М к а

16
30 3 11—24

15 28 55 17
10,5 12—26 32 50 18

56. » Латексным методом, 
мощностью 36 тыс. х по
лихлорвиниловой смолы 
в ГОД . « • • • « « »

11,6
27 3 11—21

12 35 65

'

7,5 12—23 40 60
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Продолжение табл. 23

о ■ _» О * 2 S Н2 л о
Норма продолж ительности  
строительства в месяцах

Распределение капитальных в л ож е
ний и стоимости стр ои тел ь н о-м он 
тажных работ по годам строитель-

Наименование Характеристика
Ш QJ 03<У (н Сиа к . в том числе предприятия и производства

предприятий 
и производств

(с указанием пусковы х  
комплексов)

к Ол £ 2 ►»ч н я Ощ
« “ S .
S*2®
g « g s

общ ая

>ж 
» 2
(< j  ч о ч оh d SЧнО>

2 о5 | * 8  
р-® я 5

• л
| S »  = 

§Й I П ш IV V VI
о в в с о в я g f  2 О о

57. П роиз
водство окис-

Методом прямого окис
ления по заданной про- 20

28 3 8—21
15 42 58

ла этилена изводительности . . .
9 9—23 40 60

58. П роиз
водство у к 
сусной кисло
ты

Через ацетальдегид, 
мощностью 25 тыс. т ук
сусной кислоты в год . .

2 ,3
16 2 6— 10

6 97 3

1,3 7— 12 95 5

59. П роиз
водство ук-

Через ацетальдегид, 
мощностью 22 тыс. т ук- 4

18 2 7 - 1 2
7 89 11

сусного анги
дрида

сусного ангидрида в год
2,2 8— 14 80 20

60. П роиз
водство моно- 
хлоруксусной 
кислоты

Мощностью 10 тыс. т 
монохлоруксусной кисло- 2 ,4

17 2 7—10
5 97 3

ты в г о д ................................
1,5 8— 12 95 5

61. Произ- Мощностью 15 тыс. т 5 ,6
22 2 8—16

10 60 40
водство ме- 
тиленхлорида

метиленхлорида в год . 3 ,3 9— 18 55 , 45

62. П роиз
водство фос
гена

Мощностью 10 тыс. т 1,8
16 7— 10

5 97 3
фосгена в год . . . .

1,1
1

8— 12 95 5

П р о и з в о д с т в о  п р о д у к т о в O C H O B H O  Й XI г! М И И

63. П роиз
водство кон
тактной сер 
ной кислоты

На колчедане, мощ
ностью 180 тыс. т серной 9 ,2

23 7— 16
12 ■ 57 43

кислоты в год . . . .
5,9

о
8—19 50 50

64. Завод 
лаков, красок, 
эмалей и син
тетических 
смол

В составе семи пуско
вых комплексов с общей 
годовой мощностью в 
тыс. т: эмалей, лаков, 
красок— 150, синтетичес
ких смол — 22 . . . .

26
36 5 1 0 -3 0

22 19 57 24

18 11—32 21 52 27
1-й пусковой комп

лекс — производство ла
ков на конденсационных 
смолах, мощностью 7,8 26

5 10—19
11 44 56

40 тыс. т в год . . .
6 ,2 1—26 11—21 45 55

2-й пусковой комп
л екс— производство эма
лей на конденсацион
ных смолах, мощностью 
50 тыс. т в год . . . .

4,4 20
1 1 0 -1 8

10 36 64

3,1 6 - 2 5 1 1 -2 0 32 68
3-й пусковой комп

л екс— производство раз
бавляемых красок, мощ
ностью 20 тыс. т в год .

3 ,2 14
1 20—24

6 72 28

2 ,2 1 7 -3 0 21—26 60 40
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Продолжение табл. 23
1<1> • _
* 2 2  о * Е ч Л О

Норма продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных вложе
ний и стоимости строительно-мон
тажных работ по годам строитель

ства в % от сметной стоимости 
предприятия и производстваНаименование Характеристика

О) « й> н а, з ? . .  . в том числе
предприятий 

и производств
(с указанием пусковых 

комплексов)

К
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ал

ьн
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ни
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и 
ст

ро
 

м
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та
ж

ны
е 

в 
мл

н.
 р

уб

общая

по
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о

ви
те

ль
ны

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
уд

о
ва

ни
я 

в 
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он
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ж
пр

од
ол

ж
и

те
ль

но
ст

ь
м

он
та

ж
а

об
ор

уд
о

ва
ни

я I II III IV V VI

4-й пусковой комп
лекс — производство ла
ков и эмалей на полиме- 
ризационных смолах, 
мощностью 20 тыс. т в 3,1 14

1 20—24
6 74 26

г о д ...................................
2 17—30 21—26 60 40

5-й пусковой комп
лекс — производство ла
ков и эмалей на эфирах 
целлюлозы, мощностью 
20 тыс. т в год . . . .

2, 7 12*
1 25—27

4 22 78
1,7 22—33

о
26—29 20 80

6-й пусковой комп
лекс — производство 
эпоксидных смол, мощ
ностью 10 тыс. т в год .

2,6

Z

16
1 20—25

7 77 23
1,5 16—31 21—27 60 40

7-й пусковой комп
лекс — производство кар
бамидных смол, мощ
ностью 12 тыс. т в год .

В составе восьми пус
ковых комплексов общей 
годовой мощностью в 
тыс. т: лаков, эмалей, 
красок— 115, синтетичес
ких смол— 29 . . . .

2,2 16
1

5

25—29

10—29

7 18 82

65. Завод 
лаков, красок, 
эмалей и син
тетических 
смол

1—3

20

21—36

35

26—32

21 18

15

55

85

27
14 11—31 21 49 30

1-й пусковой комп
лекс — производство ла
ков на конденсационных 
смолах, мощностью 
40 тыс. т в год . . . .

6 26
5 10— 19

11
45 50 5

4,8 1—26 11—21
2-й пусковой комп

лекс — производство во
доразбавляемых красок, 
мощностью 10 тыс. т в 2,5 14

1 1 2 -1 6
6 32 ' 68

г о д ........................................
1,7 9—22 13—18 30 70

3-й пусковой комп
лекс — производство 
эмалей на конденсацион
ных смолах, мощностью 
25 тыс. т в год . . . .

3 15
1 16—20

6
10 90

2,1 12—26 17—22
4-й пусковой комп

лекс — производство 
лаков и эмалей на поли- 
меризационных смолах, 
мощностью 20 тыс. т в 1,9 15

1 20—24‘
6 74 26

г о д ...................................
1,2 16—30 21—26 60 40
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Продолжение табл. 23

Наименование 
предприятий 

и производств

Характеристика 
(с указанием пусковых 

комплексов)

•<V 1
¥ © В
о я £
m е-Ю

Норма продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных вложе
ний и стоимости строительно-мон
тажных работ по годам строитель-

« в
4> н а.
я * -. •

в том числе предприятия и производства

ап
ит

ал
ьн

 
!Я

 и
 с

тр
с 

ж
та

ж
яы

е 
мл

н.
 р

уб

общая © £ ои ф X

« о9 £  © Ыя ?  5
© 5** £ я *

' Л

о Я я ч л н » s  о ч я о к
I И Ш IV V VI

Ж к з « С CQ с с о ю з c H sof f l

1,5 13
20—23

5 80 20
0,9 17—29 21—25 67 33

1,7 14
1 23—26

5 47 53

1,1 19—32 24—28 35 65

1,7 15
1 25—29

6 18 82

1,1 21—35 26—31 15 85

1 , 7 13
1 25—28

5 24 76

U 22—34 26—30 17 83

17
34 5 9—27

20 29 48 23

11,5 10—29 29 42 29

5,1 23
5 9— 16

9 51 49
4,1 1—23 10—18 49 51

2,3 14
1 8— 13

6 64 36
1 , 6 6—19 10—15 48 52

2,7 15
1 12— 16

6 33 67
1 , 9 8—22 13—18 32 68

1,6 12
1 1 6 -1 9

5
100

1 13—24 17—21

66. Завод 
лаков, красок, 
эмалей, син
тетических 
смол и эм уль
сии поливи
нилацетата 
(ПВА)

5- й пусковой комп
лекс — производство 
эпоксидных смол, мощ
ностью б тыс. т в год .

6- й пусковой комп
лекс — производство 
фенольных смол, мощ
ностью 11 тыс. т в год .

7- й пусковой комп
лекс — производство 
карбамидных смол мощ
ностью 12 тыс. т в год .

8- й пусковой комп
лекс — производство 
лаков и эмалей на эфи
рах целлюлозы, мощ
ностью 20 тыс. т в год .

В составе девяти пус
ковых комплексов с об
щей годовой мощностью 
в тыс. т: лаков, красок 
и эм алей— 110, синтети
ческих см ол— 14, эмуль
сии ПВА — 5 .....................

1- й пусковой комп
лекс — производство 
лаков на конденсацион
ных смолах, мощностью 
30 тыс. в т год ,, ,  . .

2- й пусковой комп
лекс — производство 
водоразбавляющих кра
сок, мощностью 10 тыс. т

В ГОД

3- й пусковой комп
лекс — производство 
эмалей на конденсацион
ных смолах, мощностью 
25 тыс. т в год . . . .

4- й пусковой комп
лекс — производство 
лаков и- эмалей на кон
денсационных смолах, 
мощностью 25 тыс. т . .
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Продолжение табл. 23
1 < -
2 JQ О 4 QO

Норма продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных вложе
ний и стоимости строительно-мон
тажных работ по годам строитель-

Наименование 
предприятий 

и производств
X арактеристик а

Ка
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е в
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я 
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в том числе
uioa ш> /0 1/д смс

предприятия и производства
(с указанием пусковых 

комплексов) общая
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ви
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ль
ны
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ча
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ни

я I II III IV V VI

5-й пусковой комп
лекс — производство 
лаков и эмалей на эфи
рах целлюлозы, мощ
ностью 20 тыс. т в год .

1.6 14
1 2 0 -2 3

5 81 19
1 16—29 21—25 67 33

6-й пусковой комп
лекс — производство 
алкидно-стирольных 
смол, мощностью 4,5 тыс. 0 ,9 11*

20—22
4 88 12

Т В ГОД
0,45 18—28

2
21—24 77 23

7-й пусковой комп
лекс — производство 
эпоксидных смол, мощ
ностью 6,5 тыс. т в год .

1.3 13
21—25

6 77 23
0,7 19—31 22—27 55 45

8-й пусковой комп
лекс — производство 
фенольных смол, мощ
ностью 3 тыс, т в год . .

0,8 II*
2 3 -2 5

4 70 30
0,4 21—31

2
24—27 40 60

9-й пусковой комп
лекс — производство по
ливинилацетата (ПВА), 
мощностью 5 тыс. т в год

9 0,7 13
24—27

5 40 60
0,35 22—34 25—29 30 70

П р о и з В О д с 1г в о  п л а с т и ч е с к и х м а с с

67. Произ- Мощностью 15 тыс. т 15,2
29 3 9—20

13 41 59
водство ац е
тилцеллюлозы

ацетилцеллюлозы в год .
7,1 10—22 40 60

68. Произ
водство смол

Мощностью в тыс. т 
в год: смол — 40, пресс- 
порошка — 2 0 ...................

7,9
22 2 7—15

10 57 43
и пресспо- 
рошка 4,4 8 -1 7 60 40

69. Произ- Мощностью 22 тыс. т 5,1 20 1 6 -1 1
7 89 и

водство ви
нилацетата

винилацетата в год . .
1.8 7—13 70 30

* Над ч ер то й — общая продолжительность строительства в месяцах, под чертой 
продолжительность финансирования в годах.

(нижняя цифра) —



СНиП III-A.3-66 76 —

6. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
(ОБУСТРОЙСТВА НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВ)

Общие указания

6.1. Нормы устанавливают продолжитель
ность строительства отдельных зданий и со
оружений. Продолжительность строительства 
комплексного обустройства внутрипромысло- 
вого сбора нефти и газа определяется по наи

высшей норме одного из строящихся в комп
лексе объектов.

6.2. Нормы продолжительности строитель
ства установок и сооружений, возводимых на 
газоконденсатных месторождениях, устанавли
ваются проектами организации строительства.

Т а б л и ц а  24
Нормы продолжительности строительства предприятий нефте- и газопромыслов

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных вло
жений и стоимости строитель
но-монтажных работ по годам

Наименование предприятий 
и сооружений Характеристика

в том числе строительства в % от сметной 
стоимости предприятия* 

Л 3О s SS —

пр
од

ол
ж

и
те

ль
но

ст
ь

м
он

та
ж

а
об

ор
уд

о
ва

ни
я

и сооружения

об
щ

ая

по
дг

от
ви

те
лы

пе
ри

од
пе

ре
да

 
об

ор
у;

 
ва

ни
я 

I 
м

он
та

я

1 и Ш

1. Внутрипромысловый 
сбор г а з а .............................

Со сбором газа в млрд. мг 
в год:

до 1 , 5 ............................. 16 2 3—11
12

70 304—15

> 3 ............................. 20 2 3—16
16

60 40
4—19

» 5 ............................. 24 3 4—19
18

50 50
5 -2 2

» 1 0 ............................. 36 4 5—30
29

40 30 30
6—34

2. Групповые нефтепро
мысловые установки . , .

Мощностью в г нефти в 
сутки:

до 3000 ................... 6 1 2—3
3

100
3 - 5

свыше 3000 ................... 8 1 2—5
5

100
3—7

3. Групповые газосборные 
пункты ( Г П ) ........................

Мощностью в млрд, ж3 га
за в год:

до 0 ,1 5 ............................. 9 1 2 - 5
6

100
3—8

» 0 ,75 ............................. 12 2 3 - 8
8

100
4-11

» 1 ,5 ............................. 16 3 4 -1 2
11

70 30
5 -1 5
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Продолжение табл. 24

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости строи
тельно-монтажных работ по

Наименование предприятий 
и сооружений Характеристика

в том числе годам строительства в % от 
сметной стоимости предприятия

к ! 5 4 * «
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од
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о
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I И ш

4. Промысловые газорас
пределительные станции 
( П Г Р С ) ....................................

Мощностью в млрд. мг га
за в год:

до 1,5 • • • • • • • 12 2 3—8
8

100
4—11

16 3 4—12
11

70 30* 3 .............................. 5—15

18 3 4—13
12

70 30* 5 .............................. 5—16

* 1 0 ............................... 24 4 5—19
17

50 50
6—22

5. Установки комплексной 
подготовки нефти (УКПН) 
со стабилизацией и очист-

Мощностью в млн. т неф
ти в год:

до 3 , 4 .............................. 20 3 4—14
13

60 40ными сооружениями . . .
6— 18

* 7 ................................... 26 4 5—20
18

40 50 10
6—23

6. То же, без стабилиза
ции, но с очистными соору
жениями ...................................

Мощностью в млн. т неф
ти в год:

до 3 , 4 .............................. 18 *3 4—13
12 70 30

5—16

» 7 ......................... 22 з 4—17
16

60 40
5—20

7. Термохимические уста
новки подготовки нефти 
(Т Х У )........................................

Мощностью в млн. т неф
ти в год:

по 2 . . . . 7 1 2 4
4

100
3—6

свыше 2 ......................... 11 о 3—6
6

100
4—9

8. Резервуарные парки с 
металлическими резервуара
ми

Емкостью в тыс. л*3: 

до 2 0 ......................... 10 2 3—5
5

100
4—8

» 4 0 .............................. 12 2 4—7
6

100
5—10

> 7 0 .............................. 14 2 3 - 9
9

85 15
4—12
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продолжительности строительства в месяцах Распределение капитальных вложений и стоимости строи
тельно-монтажных работ по годам строительства в % от сметной стоимости предприятия 

и сооружения
Наименование предприятий Характеристика в том числе

«в*3® в ...
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9. Резервуарные парки со 
сборными железобетонными 
резервуарам и.........................

При емкости каждого ре
зервуара 500 ж3. Общая ем
кость парка в тыс. ж3. . .

до 2 0 ........................ 12 О 4—7 6
100

5—10

» 5 0 ........................ 18 Q 4—13 12 60 40
5—16

» 100 ............................. 24 4 5—17 15
50 50

6—20

10. Законтурные заводне
ния без фильтровальных 
станций по мощности кусто
вых насосных.........................

Мощностью в тыс. Ж 3 в 
сутки:

до 1 0 ........................ 12 О 3—7
7 100

4—10

> 2 0 ......................... 16 з 4—11
10 70 30

5—14

> 4 0 ............................. 22 3 4 -1 7
16

5—20
60 40 —

» 6 0 ............................. 28 4 5 -2 2
21

6—26
40 50 10

11. Промысловые нефте
насосные ...................................

Мощностью в тыс. т неф
ти в сутки:

до 2 0 .............................. 7 1 2—3
о

3 ^ 5
100 —

> 5 0 ............................... 9 2 3—4
4

4—7
100 — —

12. Дожимная нефтенасос- Мощностью до 5 тыс. т 
нефти в сутки ......................... 4 1

1 100ная . . . . ......................... 1
3

13. Промысловые компрес
сорные станции ....................

Мощностью в тыс. нор
мальных ж3 в сутки:

до 200 .............................. 8 2 2 - 5
5

3--7
100 — —

> 500 .............................. 12 2 3—7
7

4—10
100 — —

14. Производственная ба
за бурения . . . . . . .

На 15 буровых станков . 14 2 3—9
9

4—12
90 10 —
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Продолжение табл. 24
Нормы продолжительности 

строительства в месяцах
Распределение капитальных 

вложений и стоимости стро
ительно-монтажных работ по

Наименование предприятий
Характеристика

в том числе годам строительства в % от 
сметной стоимости предприятия

и сооружений 'S
. 5 о ж ., • *° .5 и «в о и сооружения
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I 11 III

15. Труборемонтная база При стоимости ремонта до 
6 тыс. руб. в го д ................... 10 2 3—5

5
100

4—8
16. Завод по ремонту неф

тегазопромыслового обору-
При стоимости валовой 

продукции до 3 млн. руб. в
22 3 4—17

16
60 40

5—20

7. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ И НЕФТЕХ1ШИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Общие указания

7.1. Состав пусковых комплексов заводов 
и время начала их строительства в соответст
вии с планами производства и зоной потреб
ления их продукции могут быть уточнены ин
станцией, утверждающей проектное задание 
в пределах общей нормы продолжительности 
строительства завода.

7.2. К установкам вторичных топливных 
процессов отнесены: каталитический рифор
минг, термокрекинг, каталитический крекинг, 
каталитическая гидроочистка, коксование гуд
рона, депарафинизация, алкилирование, поли
меризация, газофракционирование. К установ
кам углубления вторичных топливных процес
сов отнесены: гидроформинг, термоконтактное 
коксование, изомеризация, выделения и раз
деления на индивидуальные углеводороды.

7.3. В нормы включено время на испытание 
и комплексное опробование оборудования, ап
паратов, емкостей и коммуникаций, осуществ
ляемые в три стадии в период между оконча
нием монтажа и завершением строительства 
объекта:

1-я стадия. Раздельное, а вслед за тем сов
местное испытание и опробование всего комп
лекса— технологических сооружений, аппара
тов, емкостей, оборудования, машин, контроль
но-измерительных приборов, автоматики и 
коммуникаций установки, цеха или блока под 
нагрузкой на нейтральной среде (вода, пар, 
электроэнергия, воздух, инертный газ, гидрав
лическая энергосреда, электроэнергия с при
менением подстроечных катушек) на проч
ность, плотность, проходимость и действие 
оборудования, машин и приборов с целью 
определения готовности их к безопасному при
ему «обкаточного продукта» или сырья и к за

грузке в них катализаторов и реагентов.
2- я стадия. Холодная и горячая циркуля

ция, обкатка и наладка аппаратов и оборудо
вания отдельных узлов и всего комплекса 
установки, цеха или блока на «обкаточном 
продукте» с имитацией технологического про
цесса и наладкой параметров регулирования, 
включая приборы контроля, регистрации и ав
томатизации! процесса. Совместное опробова
ние под нагрузкой оборудования и аппарату
ры всех процессов, входящих в комбинирован
ные установки.

3- я стадия. Опытный пробег установки, 
цеха или блока на проектном сырье, регулиро
вание приборов контроля, регистрации и авто
матизации с настройкой и выведением на 
заданный режим для получения продукции 
в соответствии с проектом. Совместный опыт
ный пробег всех объектов с получением проект
ной продукции пускового комплекса.

7.4. Настоящие нормы предусматривают 
строительство подъездных автомобильных и 
железных дорог длиной до 5 км, водоводов 
и внеплощадочных линий электропередачи 
длиной до 6 км, а также канализационных 
коллекторов длиной до 7 км.

Продолжительность строительства указан
ных инженерных сетей большей длины опре
деляется по соответствующим разделам на
стоящей главы СНиП.

7.5. Продолжительность строительства 
установок, цехов и производств, сооружаемых 
впервые, и опытно-промышленных устанавли
вается проектом организации строительства.

7.6. Время для достижения проектных рас
ходных показателей и освоения обслуживаю
щим персоналом заказчика всех операций 
и проектной мощности нормами продолжи
тельности строительства не учтено.



Нормы продолжительности строительства предприятий нефтеперерабатывающей промышленности
Т а б л и ц а  25

Наименование предприятий, 
цехов, блоков сооружений, 

производств н установок
Характеристика (с указанием 

пусковых комплексов)

Капиталь* 
ные вло

жения
Строитель* 

но-мон- 
тажные 

работы в 
млн. руб.

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

общая

в том числе

подгото- передача
витель- оборудо-

ный вания в
период монтаж

продолжи*
тельность
монтажа
оборудо

вания

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных 

работ' по годам строительства в % 
от сметной стоим ости предприятия, 

цеха, блока, сооружения, 
производства и установки

III IV VI VII V III

I. Нефтеперерабатыва
ющий завод

2. Нефтеперерабаты
вающий завод

П р е д п р и я т и я  н е ф т е п е р е р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и

Мощностью переработки 
8 млн. т нефти в год, с топли
вной схемой производства, ус
тановками средней и укрупнен
ной мощности, минимальным 
отбором светлых продуктов, 
вторичными топливными про
цессами, производством биту
мов и серы из еероводородов

В том числе:
1- й пусковой комплекс в
составе 11 установок — 
первичной переработки 
нефти мощностью 2 млн. т 
в год, вторичных топлив
ных процессов, битумной 
(Я® 1), получения серы
(№ 1), парков емкостей 
и обслуживающего хозяй
ства ......................................

2- й пусковой комплекс в 
составе 7 установок — пер
вичной переработки нефти 
мощностью 6 млн. т в год, 
вторичных топливных про
цессов, битумной (№ 2), 
получения серы (№ 2), 
парков емкостей и обслу
живающего хозяйства . .

Мощностью переработки 
14 млн. т нефти в год, с топ
ливной схемой производства, 
установками средней и укруп
ненной мощности, минимальным 
отбором светлых продуктов, 
вторичными топливными про
цессами, производством биту
мов, серы из сероводорода и

J*L
56~

57
41

48

36
1—36

22
27—48

12

12

15—44

15—32

27—44

31
16—46

19
16—34

19
28—46

16

11
22

и
22

36
31

43
40

46
47

34
22

И
22

66_
78

3. Нефтеперерабатыва
ющий завод

выработкой нефтехимических 
полупродуктов ..........................

В том числе:
1- й пусковой комплекс в
составе 12 установок — 
первичной переработки 
нефти мощностью 2 млн. т 
нефти в год, вторичных 
топливных процессов, би
тумной установки (№ I), 
получения серы (К® 1),
парков емкостей и обслу
живающего хозяйства . .

2- й пусковой комплекс в
составе 7 установок — пер
вичной переработки неф
ти мощностью 6 млн. т в 
год, вторичных топливных 
процессов, битумной
(№ 2), получения серы 
(Ks 2), парка емкостей и 
обслуживающего хозяйства

3- й пусковой комплекс в 
составе 5 установок — 
комбинированной первич
ной переработки нефти 
мощностью 6 млн. т в год, 
вторичных топливных про
цессов (выработка нефте
химических полупродук
тов), парков емкостей и об
служивающего хозяйства

4- й пусковой комплекс —
установка получения
35 тыс. г белковых вита
минных концентратов и 
обслуживающего хозяйства

Мощностью переработки неф
ти (светлая) 9 млн. т в год, с 
топливной схемой производст
ва, установками средней и ук
рупненной мощности, средним 
отбором светлых продуктов, 
вторичными топливными про
цессами, производством биту
мов и серной кислоты из серо
водорода и выработкой нефте
химических полупродуктов . .

144
60 12 15-56

43 8 15 25 27 25

91 16—58 10 18 24 24 24

57 36 12 15—32
19 20 37 43

41 1—36 16—34 22 40 38

28 22 27—44
19 37 63

15 27—48 28—46 29 71

50
29

23* 19
34—52

3 43
38

54
33—55 — 33—50 — — 6 56

— —

3

9 12
50—56

8 100
6 49—60 51—58

163
66 12 17—61

46 6 15 22 22 22 13
107 18—63 8 15 22 22 21 12
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Продолжение табл. 25

Капиталь
ные вло-

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных 

работ по годам строительства в %
Наименование предприятий.

жения от сметной стоимости предприятия,
Характеристика (с указанием 

пусковых комплексов) Строитель-
ио-мон-

цеха, блока. сооружения,
цехов, блоков, сооружений, 

производств и установок
общая подгото- передача 

оборудо
вания в 
монтаж

продолжи- производства и установки

работы в 
млн. руб.

витель-
ный

период

тельность
монтажа
оборудо

вания
I II ш IV V VI VII VIII

В том числе:
1-й пусковой комплекс в 
составе 8 установок — пер
вичной переработки нефти 
мощностью 3 млн. т в год, 
вторичных топливных про
цессов и по производству 
битумов, парков емкостей и 
обслуживающего хозяйства

51 36
12 17—32

17 19 47 34
36 1—36 18—34 24 44 32

2-й пусковой комплекс в 
составе 11 установок — 
первичной переработки, 
нефти мощностью 6 млн. г 
в год, вторичных топлив
ных процессов, битумной 
(№ 2), получения серной 
кислоты, парков емкостей 
и обслуживающего хозяй- 45 23

26—44
20 41 59

с т в а ...................................... 30 26—48 27—46 39 61

3-й пусковой комплекс в 
составе 3 установок вто
ричных топливных процес- 34 18

44—56
14 29 71

с о в ........................................
23 44—61 45—58 24 76

4-й пусковой комплекс в 
составе 3 установок вто
ричных топливных процес- 33 18

49—61
14 35 65

с о в ........................................
18 49—66 50—63 30 70

4. Нефтеперерабатыва
ющий завод

Мощностью переработки 
8 млн.'Т нефти в год, с топлив
но-масляной схемой производ
ства из комбинированных уста
новок средней мощности с 
максимальным отбором светлых 
продуктов, с вторичными топ
ливными процессами, производ
ством битумов, кокса, серной 
кислоты, сероводорода, масел и 175

69 12 16—65
51 7 13 25 25 25 5

присадок
130" 17—67 8 15 24 24 25 4

О
Г Сs

о»*о»о>

00ю

В том числе:
1-й пусковой комплекс в 
составе 10 установок — 
первичной переработки 
нефти мощностью 2 млн. т 
в год, вторичных топлив
ных процессов, парков ем
костей и обслуживающего 
хозяйства .............................

59 36
12 16-34

18 21 38 41
47 1—36 17—34 23 43 34

2-й пусковой комплекс в 
составе 7 установок — 
комбинированной первич
ной переработки нефти 
мощностью 3 млн. т в год; 
вторичных топливных про
цессов, парков емкостей и 
обслуживающего хозяйства 57 21 29—44

17 34 66
44 29—49 30—46 35 65

3-й пусковой комплекс в 
составе 9 установок — 
комбинированной первич
ной переработки нефти 
мощностью 3 млн. т в год, 
вторичных топливных про
цессов, цехов производства 
серной кислоты, базовых 
масел и присадок, парков 
емкостей и обслуживающе
го хозяйства ....................

47 21
41—56

17 15 85
32 41—61 42—58 8 92

4-й пусковой комплекс в 
составе 3 установок вто
ричных топливных процес
сов, парков емкостей и об
служивающего хозяйства

12 17
55—65

12 29 71
7 53—69 56—67 33 67

5. Нефтеперерабатыва
ющий завод

Мощностью переработки 
12 млн. т нефти в год, с топ
ливной схемой производства, 
установками укрупненной мощ
ности, максимальным отбором 
светлых продуктов, вторичными 
топливными процессами и их 
углублением, производством 
битумов, серы, серной кислоты 
из сероводорода и выработкой 
нефтехимических полупродук- 210

78 12 18-74 58 5 11 19 20 20 20 5
ТОВ j i .  ..................................

110 19—76 8 12 19 19 19 19 4



Продолжение табл. 25

Капиталь
ные вло-

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных 

работ по годам строительства в %

Наименование предприятий,
жения от сметной стоимости предприятия,

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

Строитель
но-мон
тажные 

работы в 
млн. руб.

цеха, блока сооружения
цехов, блоков, сооружений, 
производств и установок

общая
подгото- передача 

оборудо
вания в 
монтаж

продолжи-
производства и установки

витель-
ный

период

тельность
монтажа
оборудо

вания
I II Ш IV V VI VII VIII

В том числе:
1-й пусковой комплекс в 
составе 8 установок — 
первичной переработки 
нефти мощностью 6 млн. т 
в год, вторичных топлив
ных процессов, произ
водство битума, парков ем
костей и обслуживающего 60 36

12 18—32
16 17 38 45

хозяйства ........................... 35 1—36 19-34 25 37 38
2-й пусковой комплекс в 
составе 6 установок — 
вторичных топливных про
цессов с их углублением, 
производства серы и сер
ной кислоты, парков емко
стей и обслуживающего 
хозяйства ...........................

45 23
26—44

20 29 71
28 26—48 27—46 28 72

3-й пусковой комплекс в 
составе 6 установок — 
первичной переработки 
нефти мощностью 6 млн. т 
в год, вторичных топлив
ных процессов, парков ем
костей и обслуживающего 
хозяйства ...........................

43 19
43-56

15 25 75
21 43—61 44—58 6 94

4-й пусковой комплекс в 
составе 9 установок — вто
ричных процессов, в том 
же составе, что н во 2-м 
пусковом комплексе, и 
производства нефтехимиче
ских полупродуктов , .

46 21
53—68

17 23 77
21 53—73 54—70 6 94

5-й пусковой комплекс в 
составе 3 установок по 
производству нефтехимиче
ских полупродуктов, термо
контактного крекинга, с об
служивающим хозяйством

16 15
64—74

12*
65—76

2

37 63
6 64—78 20 80

6. Нефтеперерабатыва
ющий завод

Мощностью переработки 
нефти 10 млн. г в год, с топлив
ной схемой производства, ус
тановками средней и укрупнен
ной мощности, с вторичными 
топливными процессами и их 
углублением, производством 
битумов, кокса, серы и серной 
кислоты из сероводорода и вы
работкой нефтехимических по- 270

90 12 17-86
71 4 7 14 20 20 19 12 4

лупродуктов ............................ 175 18—88 6 8 12 20 19 20 12 3

В том числе:
1-й пусковой комплекс в 
составе 7 установок — пер
вичной переработки нефти 
мощностью 2 млн. т в год, 
вторичных топливных про

цессов, битумной, парков 
емкостей и обслуживающе
го хозяйства .......................

45 36 12 17—32
17 24 41 35

34 1—36 18—34 30 40 30

2-й пусковой комплекс в 
составе 11 установок — 
первичной переработки 
нефти мощностью 2 млн. т 
в год, вторичных топлив
ных процессов, сернокис
лотного завода, парка ем
костей и обслуживающего 
хозяйства ............................ 62 24***

28—44 20 35 65
40 28—51 29—48 26 74

3-й пусковой комплекс в 
составе 8 установок — 
первичной переработки 
нефти мощностью 6 млн. г, 
вторичных топливных про
цессов, производства серы, 
сульфенола и жирных кис
лот, парков емкостей и об
служивающего хозяйства 56 23

38—56
20 24 76

34 38—60 39—58 16 84
4-й пусковой комплекс в 
составе 9 установок — вто
ричных топливных процес
сов, битумной, производст
ва серной кислоты, цеха 
белковых витаминных кон
центратов (БВК), парков 
емкостей и обслуживающе
го хозяйства ................... 53 22***

52—68
18 21 79

36 52—73 53—70 15 85
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Продолжение табл, 25

Капиталь
ные вло-

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных 
работ по годам строительства в %

Наименование предприятий, 
цехов, блоков, сооружений, 
производств и установок

жения от сметной стоимости поедпоиятия
Характеристика <с указанием 

пусковых комплексов) Строитель-
но-мон-

иеха. блока, сооружения

общая ПОДГ0ТО- передача продолжи- производства и установки

работы в 
млн. руб.

витель-
ный

период

оборудо
вания в 
монтаж

тельность
монтажа
оборудо

вания
I II Щ IV V VI V II V III

5-й пусковой комплекс в 
составе 6 установок — га
зофракционирующей 
(ГФУ), вторичных топлив
ных процессов, парков ем
костей и обслуживающего 
хозяйства ...........................

38 17
68—80

14 29 71
23 68-84 69—82 15 85

6-й пусковой комплекс, со
стоящий из установки вто
ричных топливных процес
сов с обслуживающим хо
зяйством ............................

16 16
75-86

13 33 67
8 75—90 76—88 25 75

7. Нефтеперерабатыва
ющий завод

Мощностью переработки 
нефти 13 млн. г в год, с топ
ливно-масляной схемой произ
водства, установками средней 
и укрупненной мощности со 
средним отбором светлых про
дуктов, вторичными топливны
ми процессами, их углублени
ем, производством битумов, се
ры и серной кислоты из серо
водорода, масел и присадок и 
выработкой нефтехимических 
продуктов и катализаторов . .

335 96 12 17—92
77 4 6 10 14 18 20 20 8

213 18—94 5 7 9 14 17 20 20 8
В том числе:

1-й пусковой комплекс в 
составе 7 установок — пер
вичной переработки нефти 
мощностью 2 млн. т в год, 
вторичных топливных про
цессов, битумной, парков 
емкостей и обслуживающе
го хозяйства ....................... 46 36

12 17—32
17 29 43 28

34 1—36 18-34 31 44 25 *—-

2-й пусковой комплекс в 
составе 10 установок — пер
вичной переработки нефти 
мощностью 2 млн. г в год, 
вторичных топливных про-

цессов, производства сер
ной кислоты, парков емко
стей и обслуживающего хо- 38 32—44

14 55 45
зяйства . . . . . . . 24 31—49 33—46 42 58

3-й пусковой комплекс в 
составе 12 установок — пер
вичной переработки нефти 
мощностью 3 млн. г в год, 
вторичных топливных про
цессов, масляного произ
водства, двух цехов по 

производству катализатора, 
парков емкостей и обслу
живающего хозяйства . .

58 19 42—56
16 50 50

35 42—60 43—58 44 56

4-й пусковой комплекс в 
составе 16 установок — пер
вичной переработки нефти 
мощностью 6 млн. т в год, 
вторичных топливных про
цессов, цехов по производ
ству серы, присадок, ката
лизатора, установки мас
ляного производства, 
парков емкостей и обслу
живающего хозяйства . .

74 22 52—68
18 41 59

45 51-72 53—70 38 62

5-й пусковой комплекс в 
составе 12 установок — вто
ричных процессов, очистки 
и депарафинизации масел 
(№ 3), производства суль- 
фенола, цеха синтетических 
жирных кислот (СЖК), 
парков емкостей и обслу
живающего хозяйства . . 81 23*** 64—80

18 29 71
53 63—85 65—82 28 72

6-й пусковой комплекс в 
составе 10 установок — вто
ричных топливных процес
сов, цехов по производству 
нефтехимических полупро
дуктов, СЖК и СЖС, пар
ков емкостей и обслужива
ющего хозяйства . . . .

38 18 80—92
14 30 70

22 79—96 81—94 20 80
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Продолжение табл, 25

Наименование цехов, 
установок Характеристика

Нормы продолжительности строитель
ства в месяцах

Распределение капитальных вложений и 
стоимости строительно-монтажных работ 
по годам строительства в % от сметной 

стоимости цеха, установки

общая

в том числе

подгото
витель

ный
период

передача 
оборудо

вания 
в монтаж

продол
житель

ность мон
тажа обо
рудования

1 II III IV V VI VII VIII IX

У с т а н о в к и  п о  п е р е р а б о т к е  н е ф т и  и в ы р а б о т к е  н е ф т е п р о д у к т о в  и п о л у ф а б р и к а т о в
н е ф т е х и м и ч е с к и х  п р о и з в о д с т в

8. Трубчатая установ
ка первичной атмосфер
ной переработки нефти с 
электрообессоливанием 
сырья

9. То же

10. Трубчатая установи 
ка первичной атмосфер
но-вакуумной переработ
ки нефти с электрообес
соливанием сырья

11. То же

1 2 . >

13. Установка катали
тического риформинга 
автобензина

14. То же

15. Установка катали
тического крекинга типа 
1A-IM

16. То же, типа 43-103

17. Установка гидро
очистки дизельного топ
лива

18. Установка гидро
очистки масел

Мощностью переработки 
3 млн. г нефти в год . . . . 13** 1 3 - 9

8
4-11

25 75 — — — — — —

То же, 6 млн. г нефти в год 15 I 3—11
10

4—13
85 15 — — — — —. .

* 2 млн. т нефти в год 15 1 3 -11
10

4—13 85 15 — — — — — —

» 3 млн. т нефти в год 16 1 3—12
10

4—13 80 20 — — — — — —

» 6 млн. г нефти в год 18 1 5—14
11

6—16
65 35 — — — — — —

Мощностью переработки тыс. т
сырья в год:

300 ........................................ 13** 1 3—9
8

4—11
20 80 — — — — — —

600 ........................................ 15 1 3-11
10

4—13
85 15 — — — — — —

Мощностью переработки 
700 тыс. т сырья в год , . . 19 1 2—14

14
3—16

60 40 — — — — — —

То же, 1200 тыс. т сырья
19 1 1 -14

15
65 35в г о д ............................................

2—16 —

Мощностью 900—1200 тыс. т 
сырья в г о д ............................. 16 1 4—12

11
5—15

75 25 — — — — — —

Мощностью 360 тыс. т сырья 
в г о д ............................................ 13,5** 1 3 - 9

8
4—11

10 90 — — — — — —

19. Г азофракциониру- Мощностью 400 тыс. т сырья
13** 1 3—9

8
20 80ющая установка в г о д ............................................ 4—11 — —

20. То же (централь
ная)

То же, 500 тыс. т сырья в год 15 1 3—11
10

4—13
85 15 — — — — — — —

21. Установка карба
мидной депарафиниза-

Мощностью 500 тыс. т сырья
18 1 5—14

11
65 35в г о д ............................................ 6—16

■ — — ■— — _
ции дизельного топлива

22. Установка алкили- Мощностью 90 тыс. т сырья
13** 1 3 - 9

8
25 75рования светлых топлив в г о д ............................................ 4—11 — —

23. Установка доас- Мощностью 460 тыс. или 
640 тыс. г сырья в год . . . 15 1 3 -11

10
85 15фальтизации гудронов 4—13 — —

24- Установка селен- Мощностью переработки
тивной очистки масел тыс. т  сырья в год:
фенолом

325 ........................................ 10 1 3 - 7
6

4—9
100 — — — — — — — —

625 , . .............................
12*

1 3 - 8
7

30 70
2 4—10 ~~ — —

25. Установка селектив- Мощностью 600 тыс. т сырья 6
ной очистки масел фур- в г о д ............................................ 11,5 I 3—7 100 — — — — — __
фуролом 4 — У

26. Установка депара- Мощностью 240 тыс. т сырья
15

10
75 25финизации масел и обез- в г о д ............................................ 1 2—10

3 19
■— — — — — ._

масливания гача с полу
чением твердых и жид
ких парафинов

27. Установка обезмас- Мощностью в тыс. т сырья
ливанпя гача в год:

6
3—88 0 ...................................... 10,5 1 2—6 100 — — — — — — — —

1 6 0 .......................................
12,5*

1

001CS 8
15 85

3—102
28. Установка адсорб

ционной очистки пара-
Мощностью 40 тыс. т сырья

8,5 1 2—4
4

100в г о д ............................................ о а — — —- .__
фина о—О

29. Комбинированная Мощностью переработки
установка первичной пе- 3 млн. т нефти, 900 тыс. т 13

65 35реработки нефти и тер
моконтактного коксова
ния (типа АТ-ТКК)

сырья коксования в год . . . 19 1 3—14
4—16 ■—■ —

30. Комбинированная Мощностью переработки
17

11
75 25установка переработки 

нефти типа ЛК-3
3 млн. т нефти в год . . . . 1 4—12

5—15 — — — — — —

12
65 3531. То же, типа ЛК-6 То же, 6 млн. т нефти в год 19 1 4—14

5—16 . — —
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Продолжение табл. 25

Нормы продолжительности строитель
ства в месяцах

Распределение капитальных вложений и 
стоимости строительно-монтажных работ 
по годам стооительства в % от сметной

Наименование цехов, Характеристика
в том числе стоимости цеха, установки

установок
общая подгото

витель
ный

период

передача 
оборудо

вания 
в монтаж

продол
житель

ность мон
тажа обо
рудования

I и III IV V VI VII VIII IX

32. Установка коксова
ния остатков в необогре- 
ваемых камерах типа 21- 
10-3

Мощностью 600 тыс. т сырья 
в год . . . . .................... 13*5** 1 1—9

10
2—11

30 70 — — — — — — —

33. Установка произ
водства битума

Мощностью 250 тыс. т сырья
п г л п ............................................ 10,5 1 3—7 6

100
4—9

34. Установка получе
ния водорода

Мощностью 5 тыс. г водоро-
ТТЯВГОЛ Г ...................................................... 13,5** 1 3—9 8 10 90

4—11

35. Цех производства 
синтетических жирных 
кислот (СЖК) из твер
дых парафинов с выде
лением сульфата натрия 
до 10 тыс. т в год

Мощностью 24 тыс. т кислот
R ГПТТ........................................... 22,5 1 10—18 10 60 40

11—20

36. Цех производства 
синтетических жирных 
спиртов (СЖС) из мяг
ких парафинов с выделе
нием жирных кислот

Мощностью 13 тыс. т спиртов 
и 15 тыс. т кислот в год , . 22,5 г 10-18 10 60 40

11—20

37. Установка произ
водства алкилфенольных 
присадок

Мощностью переработки 
8 тыс, т сырья в год , . , , 10,5 1 3—6 5

4—8
100 — — — — — — — —

38. Установка произ
водства сульфонатных 
присадок

Мощностью 10 тыс. т сырья 
в г о д ........................  , , , . 9,5 1 3—5 4 100

4—7

39. Установка гидро- Мощностью 900 тыс. т сырья
16,5 I 4—12

11 *zs 25крекинга газолевых фрак
ций

в год • • 5—15
/о

40. Комплекс устано
вок по разделению кси
лолов

По заданной мощности . . 15 1 2—Ю
10

3—12
85 15 — — — — — — —

41. Установка изомери
зации фракций НК-620

Мощностью переработки 
800 тыс. т сырья в год . . . 13,5** 1 3—9

8
4-11

15 85 — — — — — — —

42. Установка термо- Мощностью 900 тыс. т сырья
17 1 5—12

9
75 25контактного крекинга в г о д ............................................ 6—14

43. Цех производства Мощностью 35 тыс. т сырья
17 5—12

9
80 20белково-витаминных кон

центратов из жидких па
рафинов биосинтезом

в г о д ............................................ 2 6—14

44. Цех производства Мощностью 100 тыс. г кисло-
13** 1 3—9

8
30 70серной кислоты из серо

водорода
ты в год .................................. 4—11

45. Цех производства Мощностью 40 тыс. т серы в
1 2—3

3
100элементарной серы из 

сероводорода
ГОД О 3—5

46. Блок сооружений 
оборотного водоснабже
ния

Мощностью тыс. мг в час: 

5—1 0 .................................. 14 2 8—10
4

9—12
85 15 — — — *— — — —

20—50 .................................. 20 2 10—16
8

60 40
11—18

47. Блок сооружений 
очистки сточных вод

Мощностью тыс. мУсутки:

1 0 ..................................
12*

2 8—9
2

60 40
2 10—11

30-50  .................................. 18 2 14—15
3

65 35
15—17

* Над чертой — продолжительность строительства в месяцах, под чертой (внизу) — продолжительность финансирования в годах,
** Начало работ со второй половины года, в соответствии с чем и производится финансирование.

*** Общая норма продолжительности строительства включает время на комплексное опробование, производимое средствами заказчика.
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8. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Общие указания

8.1. Машиностроительные заводы разделе
ны на три группы.

В первую группу включены заводы радио
технической, электротехнической, электронной 
и инструментальной промышленности, прибо
ростроения и других отраслей машинострое
ния, размещаемые в одноэтажных и много
этажных бескрановых корпусах.

Ко второй группе относятся заводы авто
мобильной, подшипниковой и тракторной 
промышленности прецизионных станков, сель
скохозяйственной, текстильной и других от
раслей машиностроения, размещаемые в одно
этажных бескрановых и крановых корпусах

с грузоподъемностью мостовых кранов до 
50 г.

К третьей группе относятся заводы элект
ротепловозостроения, крупного станкостроения 
и электромашиностроения, металлургического 
и химического оборудования и другие заводы 
тяжелого машиностроения, размещаемые, как 
правило, в одноэтажных зданиях, оснащенных 
мостовыми кранами грузоподъемностью 50 т 
и более.

П р и м е ч а н и я :  1. Нормы продолжительности
строит ельства заводов приборостроения радиопромыш
ленности следует принимать, как для заводов по про
изводству радиодеталей электронной промышленности 
соответствующей площади.

2. Продолжительность строительства заводов радио
электроники принимать по нормам заводов электронной 
промышленности соответствующей площади.

Т а б л и ц а  26
Нормы продолжительности строительства предприятий машиностроительной

промышленности

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение 
вложений [и 
стооительно

капитальных
стоимости

•монтажных

Наименование предприятий 
и зданий Характеристика

в том числе работ по годам строительст
ва в % от сметной стоимо

сти предприятия, здания«Е 
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А. М а ш и н о с т р о и т е л ь н ы е  з а в о д ы п е р в о й  г р у п п ы
Заводы радиотехнической, электротехнической, электронной 

и инструментальной промышленности, приборостроения 
и других отраслей машиностроения, размещаемые в одноэтажных 

и многоэтажных бескрановых корпусах

1. Заводы в одноэтаж
ных бескрановых корпу
сах

Общая площадь произ
водственного корпуса в 
тыс. м2: А

5 ................................. 8 2 3—5
4 - 7

100 — — — — —

1 0 ......................................... 11 2 5—8
5

6— 10

оо

— — — — —

20 . . с ........................ 14 3 7—11
6 90 10

8—13 80 20

3 0 ................................. 15 3,5 7—12
7 85 15

8—14 70 30

4 0 ................................. 19 3,5 7—15
10 50 50

8—17 55 45

5 0 ................................. 22 4 9 — 18
10 50 50

11—20 55 45

6 0 ................................. 24 4 10— 21
12 40 60

12—23 60 40
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Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 
строительно-монтажных

Наименование предприятий 
и зданий Характеристика

в том числе работ по 
ва в %

годам строительств 
от сметной стой-

• 3о as <0 • Sо «
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од п ►>* я <у a s  о о.о s 24>\© «8 *ковш I II III IV V VI

1. Заводы в одноэтаж- 
ных бескрановых корпу
сах

Общая площадь произ
водственного корпуса в 
гыс. ж2:

7 0 ................................... 26 4 10—21 12 50 45 5
12—23 45 50 5

80 . . , ................... 27 4,5 11—24 14 40 50 10
13—26 45 45 10

90 . ............................. 28 4,5 11—24 14 40 50 10
13—26 41 45 14

1 0 5 ................................. 30 5 11—26 16 40 45 15
13—28 35 45 20

1 2 5 ................................. 32 5 11—28
18 30 45 25

13—30 35 40 25

1 5 5 ................................. 34 5 12—31 20 30 45 25
14—33 30 40 30

2. Заводы в много
этажных корпусах

Высота 1-го этажа 6 ж. 
Общая площадь производст
венного корпуса в тыс. ж2:

1 5 ..................................... 12 2 7—10 4
8—11

100 — — — — —

91 14 2 9—11 4 90 10
10—13 80 20

3 0 ..................................... 16 3 11—13
4 80 20

12—15 75 25

З а в о д ы  э л е к т р о н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и

3. Заводы полупровод
никовых приборов

В одноэтажных корпусах 
с техническими подвальны
ми этажами (частично гер
метические) с отдельно сто
ящими объектами энергети
ческого и инженерно-транс
портного хозяйства. Общая 
площадь производственных 
корпусов в тыс. ж2:

30 . . . . . . . .  . 22 4 12—19
7 65 35

15—21 55 45

5 0 ..................................... 27 5 14—23 9 35 55 10
17—25 40 50 10

6 0 ..................................... 34 6 20—29 10 30 55 15
23—32 40 45 15

7 0 ..................................... 36 7 21—31 11 25 50 25
24—34 20 50 30
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Нормы продолжительности стро
ительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно-монтажных 
работ по годам строитель
ства в % от сметной стой-Наименование предприятий 

и зданий Характеристика
в том числе
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4. Заводы электронно
лучевых трубок и элек
тровакуумного стекла

В нескольких одно- и 
двухэтажных корпусах с от
дельно стоящими объектами 
энергетического и инженер
но-транспортного хозяйства. 
Общая площадь производ
ственных корпусов в тыс. м 2:

50 ь . ......................... 32 4 22—29
7 30 40 30

26—31 35 40 25

7 5 ................................ 36 4 24—33
9

27—35
30 40 30 — — —

1 0 0 ................................ 42 5 27—38
11 15 25 35 25

30-40 20 30 30 ■ 20

1 2 5 ................................ 48 5 31—43
13 15 25 35 25

34—46 20 25 35 20

5. Заводы по произ
водству радиодеталей, 
электровакуумных при
боров и радикомпонен- 
тов

В 2—3 одноэтажных 
корпусах с объектами энер
гетического и инженерно
транспортного хозяйства. 
Общая площадь производ
ственных корпусов в тыс. м 2:

2 0 .................................... 18 3 10—15
5 65 35

13-17 80 20

3 0 ................. ....  . . 22 4 13—19
6 60 40

16—21 70 30

4 5 ................................... 28 5 17—24
7 40 55 5

20—26 35 60 5

60 . . . . . .  Е . . 34 6 22—30
9 25 45 30

24—32 20 55 25

6. Заводы специально
го машиностроения и 
специальных материалов

В одноэтажных корпусах 
с административными поме
щениями в многоэтажном 
инженерном корпусе и объ
ектами энергетического и ин
женерно-транспортного хо
зяйства. Общая площадь 
корпусов в тыс. м2:

3 0 ................................ 20 3 8—16
9 50 50

10—18 45 55

45 .................................. 22 3 10-19
10 40 60

12—21 45 55

60 ................................ 24 4 10—21
11 40 60

12—22 45 55
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Продолжение табл. 26

Нормы продолжительности стро- Распределение капитальных
ительства в месяцах вложений и стоимости

строительно-монтажных 
работ по годам строитель
ства в от сметной стой»Наименование предприятий Характеристика

в том числе
и зданий >я s f  , мости предприятия здания

ТО «в g g g pк Н л Ч « < н

\о й л * a s  о в<о в sVO Я  *
* 3 Й £-sO b R O s I II Ш IV V VI

о R д S B o s s В H S о о

7. Заводы по изготов
лению приемно-усили
тельных ламп

В одно- и двухэтажных 
специальных корпусах с под
валами и объектами энер
гетического и инженерно
транспортного хозяйства. 
Общая площадь производ
ственных корпусов в тыс. м 2:

30 # • « % • • • • 22 з 12—18
7 40 60

15—21 45 55

4 5 ................................... 30 4 19—27
8 35 50 15

22—29 35 45 20

6 0 .................................................................... 34 5 22—30
9

30 40 30
25—33

7 5 ................................... 36 5 23—32
10 15 45 40

25—34 20 40 40
8. Многоэтажные гер- С техническими этажами

метические корпуса и подвалами научно-иссле
довательских институтов.
Общая площадь производ
ственного корпуса в тыс. м 2:

25 в 22 я 14—19
6 50 50

16—21 55 45

40 28 4 19—25
7 40 45 15

21—27 35 40 25
5 0 ................................... 32 5 19—28

9 25 45 30
22—30 30 40 30

36 к 23—32
10 20 40 40

2 5 -3 4 25 45 30
9. Одноэтажные уни~ С техническими подваль-

версальные корпуса ными этажами, подвесными 
потолками. Общая площадь 
корпуса в тыс. ж2:

18
7 40 6025 3 9—15

35

11—17
8

45
40

55
6020 я 10—17

12—19 45 55

5 0 ................................... 22 я 10—18
9 40 ео

12—20 45 55
10. Корпуса производ

ства стекла, заводов ра
диоаппаратуры и элект-

Общая площадь корпуса 
в тыс. ж2:

15 « • » . . .  v 16 о 6—13
7 60 40

ровакуумного стекла

3

9 -1 5
8

65
55

35
452025 . . 9—17

12—19 60 40

35 . . . . 22 4 11—19
б 55 45

14—21 60 40
*
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Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 
строительно-монтажных 

работ по годам строитель
ства в % от сметной стой-Наименование предприятий
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11. Заводы по произ
водству радиодеталей

В одноэтажном корпусе 
площадью в тыс. ж2:

1 5 ....................................... 15 2 7—12
5 75 25

10—14 80 20

2 5 ................................... 20 3 11—17
6 65 35

14—19 60 40

40 . . . . . . . . 26 А 14—22
8 40 50 10

17—24 45 45 10

5 0 ................................... 32 5 21—28
8 35 40 25

23—30 35 45 20

6 5 ......................... .... 36 5 23—32
10 25 35 40

25—34 30 40 30

Б. М а ш и н о с т р о и т е л ь н ы е  з а в о д ы в т о р о й  г р у п п ы
Заводы автомобильной, подшипниковой и тракторной промышленности, прецизионных станков, 

сельскохозяйственного, текстильного и других отраслей машиностроения, размещ аемые в одноэтажных 
бескрановых и крановых корпусах с грузоподъемностью  мостовых кранов до 50 т

12. Заводы в одно
этажных бескрановых и 
крановых корпусах с гру
зоподъемностью мосто
вых кранов до 50 т

Общая площадь производ
ственного корпуса в тыс. м2:

5 .................................... 8 2 3 - 5
4

4—7
100 — — — — —

1 0 ................................... 10 2 4—7
5

5—9
100 — — — — —

2 1 ................................... 14 3 8—11
5

9—13
85 15 — — — —

3 0 ................................... 16 3,5 8—13
7 70 30

9—15 85 15

4 0 ................................... 20 3,5 9—17
10

10—19
70 30 — — — —

5 0 ................................... 24 4 13—21
10 53 47

14—23 65 35

6 0 ................................... 26 4 13—22
11

14—24
40 50 10 — — —

7 0 ................................... 27 4,5 11—23
14

12—25
40 50 10 — — —

8 0 ................................... 29 4,5 13—25
14 40 45 15

14—27 38 45 17

90 . . . . . . .  . 31 4, 5 13—27
16 25 50 25

14—29 40 40 20



— 97 — СНиП III-A.3-66

Продолжение табл. 26

Нормы продолжительности стро
ительства в месяцах

Распределение 
вложений и 
строительно*

капитальных
стоимости
монтажных

Наименование предприятий 
и зданий Характеристика

в том числе работ по годам строитель
ства в % от сметной стой-
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Общая площадь производ
ственного корпуса в тыс. м2:

1 0 5 .................................... 33 5 13—29
18 30 45 25

14—31 32 42 26

1 2 5 ......................................... 35 5 13—31
20 30 45 25

14—33 30 40 30

155 » . .......................... 36 5 11—33
24 30 45 25

12—35 30 40 30

13. Заводы прецизион
ных станков

В одноэтажном сблокиро
ванном производственном 
корпусе средней высотой 
15 м, оснащенном мостовы
ми кранами грузоподъемно-' 
стью до 30 т, и вспомога
тельным корпусом (с быто
выми помещениями). Произ
водственный корпус с тер
моконстантным режимом, 
подвесным потолком, повы
шенного качества отделкой 
помещений, значительным 
количеством стендов с виб- 
роизолированными фунда
ментами под оборудование. 
Общая площадь производ
ственного корпуса в тыс. м2:

1 0 .................................... 18 3 7— 14
9 80 20

9—17 70 30

20 24 4 10— 21
11 65 35

13—23 50 50

3 0 ............................... 30 4 11—26
16

13—28
35 45 20 — — —

В. М а ш и н о с т р о и т е л ь н ы е  з а в о д ы  т р е т ь е й  г р у п п ы
Заводы электротепловозостроения, крупного станкостроения и электромашиностроения, металлургического 

и химического оборудования и другие заводы тяжелого машиностроения, размещаемые, как правило, в одно
этажных зданиях, оснащенных мостовыми кранами грузоподъемностью 50 т и более

14. Заводы в одном 
или нескольких одно
этажных крановых кор
пусах с грузоподъемно
стью мостовых кранов 
50 г и более

Общая площадь производ
ственных корпусов в тыс. м2:

15
12—267 0 .................................... 28 6 11—24 35 50 15 — —

31 6 12—27
17 30 50 20оо>

13—29 30 45 25

40 9 13—36
25 17 38 35 10

200 .................................... 14—38 20 35 35 10

7—1049
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©бщая площадь производ
ственных корпусов в тыс. ж2:

220 ................................ ..... 44 10 14—40
28 15 35 35 15

15—42 20 30 32 18

495 64 15 1 8 -6 0
44 6 21 26 23 21 3

19—62 10 20 25 20 20 5
15, Специализирован

ные литейные заводы
В нескольких производст

венных корпусах с одно
этажными и двухэтажными 
пролетами. Общая площадь 
производственных корпусов 
в тыс ж2:

7 0 ..................................... 33 7 12—29
19 27 54 19

13—31 30 45 25

2 1 0 ..................................... 45 10 14—41
29 12 35 38 15

15—43 15 30 35 20

330 . . . . . . .  . 54 13 17—50
35 6 28 29 31 6

18—52 10 25 25 30 10

Г. О т д е л ь н ы е  к о р п у с а  и з д а н и я
м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы х  п р е д п р и я т и й  д е й с т в у ю щ и х з а в о д о в

п р и  р а с ш и р е н и и и р е к о н с т р у к ц и и
16. Корпуса универ

сального промышленного 
назначения

Одноэтажные, бескрано- 
вые средней строительной 
высотой до 10 м, без под
вала. Общая площадь кор
пуса в тыс. ж2:

5 ..................................... 7 1 3—5
о

4—6
100 — — — — —

1 0 ..................................... 9 1 3—5
4

4—7
100 —■ — — — —

2 1 ................................ ..... 11 1,5 3—8
6

5—10
100 — — — — —

4 0 ..................................... 17 1,5 5 - 1 4
10

7— 16
85 15 — — — —

а о ..................................... 22 2 8—19
12 55 45

10—21 50 50

8 0 ..................................... 24 2 9—22
13 50 50

11—23 45 55

105 . . . . . . .  . 27 2 10—24
15 40 50 10

12—26 45 45 10

1 5 5 ..................................... 31 2 10—28
20 40 45 15

11—30 45 45 10



99 — СНиП Ш-А.3-66

Продолжение табл. 26

Нормы продолжительности стро- Распределение капитальных
ительства в месяцах вложений и стоимости

строительно•монтажных

Наименование предприятий 
и зданий
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17. То же Одноэтажные, средней 
строительной высотой до 
15 ж , без подвала, оснащен
ные мостовыми кранами 
грузоподъемностью до 30 г, 
общей площадью в тыс. м 2:

14
7 94 6

Ю ................................... 2 4—9
5 -1 1 90 10

3 82 18
2 1 ..................................... 17 3 7— 13 8—15 70 30

20 8 - 1 6
10 71 29

4 0 ................................... 3 9—18 60 40

21 9—17
10 63 37

5 0 ................................... 3 10—19 55 45

6 0 .................... , . . 24 3 10—20
12

11—22
50 50 — — — —

26 10— 21
13 40 50 10

7 0 ..................................... 4 11—23 45 45 10

29 12—25
15 30 55 15

1 0 5 ................................... 5 13—27 35 45 20

31 13—27
16 30 50 20

125 ................................... 5 14—29 35 40 25

17 25 57 18
1 5 5 .................... ..... . 32 5 13—28 14-30 30 45 25

35 14—31
19 22 50 28

220 ................................... 6 15—33 30 40 30

18. Корпуса универ- Одноэтажные, средней
сального промышленного строительной высотой, до
назначения 20 ж, без подвала, оснащен

ные мостовыми кранами гру
зоподъемностью более 30 г, 
общей площадью в тыс. ж2:

7
6—12

91 9
10 . . . . . . .  . 14 2 5—10 85 15

■' “1

18 8—14
8 79 21

20 . .............................. 3 9—16 65 35

21 9—17
10 63 37

4 0 ................................... 3 10—19 55 45

23 10-19
И 52 48

50 ь . . . . . .  . 3 11-21 50 50

26 11—22
13 40 54 6

6 0 ......................... ..... . 4 12—24 40 50 10

7*
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Продолжение табл. 26

Нормы продолжительности стро- Распределение капитальных
ительства в месяцах вложений и стоимости

строительно.монтажных
в том числе работ по годам строитель

ства в % от сметной стон-
и зданий Характеристика «г

А» А ^ S А «* й 2 2
мости предприятия здания

со
«О

о ч ®с. « Я ЧнО. о s  -г»

«5  ** *v  o-s оGuO х 2 ш 'О «о

2 « « *5 
о 2 2 ZS ® н о. х 3-2*0*
§.5 S'® 2 I II III IV V VI

о в а в ВОВА д Н 2 о ю

Одноэтажные, средней 
строительной высотой до 
20 му без подвала, оснащен
ные мостовыми кранами гру
зоподъемностью более 30 г, 
общей площадью в тыс. м2:

27 11—23
14 39 55 6

7 0 .................................. 4 12—25 40 50 10

31 13—27
16 29 59 12

105 . . .  8 . . .  . 5 14—29 35 45 20

33 14—29
17 23 57 20

1 2 5 .................................. 5 15—31 30 45 25

35 14—31
19 22 50 28

155 ; ................... 6 15—33 30 40 30

40 15—36
23 18 38 35 9

220 . . . . . . .  . 6 16—38 25 35 30 10

19. Кислородные стан- Мощностью в тыс. мг кис-
ции лорода в год: о

до 240 . . . .  а . . 6 0,5 2—3
о

3—5
100 — — — — —

» 800 ........................... 10 0,5 4 - 7
5

5—9
100 — — — — —

» 1200 ............................. 12 1 4—9
6

6—11
100 — — — — —

15 1 6—12
7 70 30

* 2000 ............................. 8—14 80 20

20. Ацетиленовые стан- Мощностью в ж3 в час: з 100ции
до 20 . . . . . . .

4 1—2 —• — — —

2—4

» 4 0 ............................ 6 — 1 -3
4

2 - 5
100 — — — — —

* 60 8 — 2—5
5

3 - 7
100 — — — — —

21. Инженерные кор- Общей площадью в тыс. м2:
8 1,5 100

пуса (заводоуправление, до 3 .............................. 100лаборатория, конструк- % R 9 1,5 — — —— — —
торский отдел)

» 1 0 ..............................
> 1 5 ..............................

10
12

2
2 — —

100
100
75 25

— — — —

» 2 0 .............................. 14 2,5 — — 85 15 —— — — —

65 35

» 3 0 .............................. 16 3 70 30
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Продолжение табл. 26

Наименование предприятий 
и зданий

22. Склады (закрытые)

Нормы продолжительности стр о
ительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости  

строительно-монтажных

Характеристика
в том числе работ по годам строитель

ства в %  от сметной ст о й -
>5

л 2 « о  *  Ч. О «

п
ро

до
лж

и


те
ль

но
ст

ь
м

он
та

ж
а

об
ор

уд
о

ва
ни

я

мости предприятия, здания

об
щ

ая

по
дг

от
<

ви
те

лы
пе

ри
од

п
ер

ед
а1

 
об

ор
уд

 
ва

ни
я 

в 
М

ОН
Т

I II III IV V VI

Общей площадью в тыс. ж2:
Д О  3 ................................................. 5 1 100

»  5 .............................. 6 1 — — 100 — — — — — *

»  1 0 ....................................... 8 1.5 — — 100 — — — — —

П р и м е ч а н и е .  Кислородные станции большей мощности, применяемые на предприятиях черной метал
лургии, приведены в разделе 3, пп 56—58, на стр. 53—54.

9. СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СУДОРЕМОНТ

Нормы продолжительности строительства предприятий 
судостроительной промышленности и судоремонта

Т а б л и ц а  27

Нормы продолжительности стро
ительства в месяцах

Распределение капиталь
ных вложений и стоим о

сти строительно-м он
тажных работ по годам  
строительства в % от  

сметной стоимости пред
приятия. цеха, пускового  

комплекса, установки, 
здания и сооруж ения

Наименование предприятий, Характеристика (с указанием  
пусковых комплексов)

в том  числе
цехов, установок, 

зданий и сооружений
общая

<5
ан S кО К ОЬ 1» s ед

ач
а

Ф
У

Д
О

-
ия ю

нт
аж

я £ ,

5 н CU Ох V в а в
я гщ О «С О А  в & з | | 3В н  S  о А I П ш IV V

С у д о с т р о и т е л ь н ы е  з а в о д ы

1. Судостроительный 
завод (верфь)

В составе:
спусковых сооружений гру
зоподъемностью от 3,5 до 

15 тыс. т и блока корпус
ных цехов (одноэтажных и 
многоэтажных) общей пло
щадью от 100 тыс. до 60 12 24—57

34 5 25 35 25 10
200 тыс. ж2 .......................... 26—59 10 20 30 25 15

В том числе:
1-й пусковой комплекс су
достроительной верфи в со
ставе блока корпусных це
хов (корпусообрабатываю
щий и сборочно-свароч
ный), цехов и участков, 
обеспечивающих насыще
ние судна механизмами, 
системами и оборудовани
ем (механомонтажный,
трубомедницкий, электро
монтажный, деревоустано
вочный и др.), стапельных 
мест (открытых или закры
тых), энергообъектов, ин-
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Продолжение табл. 27

Наименование предприятий, 
цехов, установок, 

зданий и сооружений
Характеристика (с указанием пусковых комплексов)

Нормы продолжительности стро
ительства в месяцах

общая

в том числе

по
дг

от
о

ви
те

ль
ны

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 
бб

ор
уд

о-
 

ва
ни

я 
в 

мо
нт

аж
пр

од
ол

жи


те
ль

но
ст

ь
мо

нт
аж

а
об

ор
уд

о
ва

ни
я

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо 
сти строительно-монтаж 

ных работ по годам 
строительства в % от 

сметной стоимости пред
приятия, цеха, пускового 

комплекса, установки, 
здания и сооружения

II III IV

женерных сетей, внутриза
водских и подъездных 
автомобильных и желез
ных дорог, обеспечиваю
щий формирование корпу
са судна с соответствую
щим насыщением его ме
ханизмами, системами и 
оборудованием . . . . Р

2-й пусковой комплекс су
достроительной верфи в 
составе спускового соору
жения, достроечной набе
режной, цехов и участков, 
обеспечивающих достройку, 
испытание и сдачу судов 
(достроечно-сдаточный цех 
и специализированные уча
стки), акватории с подход
ными каналами, навигаци
онной обстановкой и огра
дительными сооружениями, 
энергообъектов, инженер
ных сетей и дорог, обеспе
чивающих спуск, дострой
ку, испытание и сдачу су
дов . . 8 .........................

42
1—42

45*
16-60

12

О т д е л ь н ы е

24—40

38—57

16
26—41

20

2. Судостроительный 
цех (эллинг)

3. То же

4. Блок корпусных це
хов (корпусообрабаты
вающий, сборочно-сва
рочный и др.)

це хи ,  з д а н и я  и с о о р у ж е н и я
и с у д о р е м о н т н ы х  з а в о д о в

Здание промышленного на
значения, одноэтажное, много
пролетное, ширина пролетов 
36—48 ж, высота до подкрано
вых путей 32—36 ж, максималь
ная грузоподъемность кранов 
150 т, площадь 20—35 тыс. ж2

То же, ширина пролетов 30—
36 ж, высота до подкрановых 
путей 28—32 ж, максимальная 
грузоподъемность кранов 50 т, 
площадь 15—20 тыс. ж2 . . .

Здание промышленного на
значения, одноэтажное, много
пролетное, ширина пролетов 
30—36 м, высота до подкрано
вых путей 16—18 ж, максималь
ная грузоподъемность кранов

40—59

с у д о с т р о и т е л ь н ы х

_5_
10

30
35

10
15

45
40

25_
30

20
15

45
40

20
15

150 т. площадь 30—40 тыс. мл

30 А 17—27
11 30 50 20

20—30 35 45 20

27 5 14—24
10 35 55 10

18—27 40 50 10

28 6 16—25
10 35 52 13

19—28 40 46 14
* Подготовительный период для второго пускового комплекса 

всего завода (верфи). входит в состав подготовительного периода
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Продолжение табл. 27

Нормы продолжительности стро
ительства в месяцах

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо

сти строительно-мон
тажных работ ло годам 

строительства в % от 
сметной стоимости пред
приятия, цеха, пускового 

комплекса, установки, 
здания и сооружения

Наименование предприятий, Характеристика (с указанием в том числе
цехов, установок, 

зданий и сооружений пусковых комплексов)
общая

>5 * 3О дн £ 5 о ч SЬ. 1) S
23 от и 2 
а о, я о

S £ '

Hissн а. о в в в в
0 . 0  в s0)0 Я В О Л й g , S | |8н н а о а I II Ш IV V

5. То же Здание промышленного наз
начения, одноэтажное, много
пролетное, ширина пролетов 
30—36 м, высота до подкрано
вых путей 16—18 м, максималь
ная грузоподъемность кранов 
100 г, площадь 20—30 тыс. м2 24 5 13—22

9 35 65
16—24 40 60

6. Слип двухъярусный Грузоподъемностью 3000— 
5000 т. Балки спусковых доро
жек на естественном или свай
ном основании, с устройством

30 6 22—27
6 30 50 20

перемычки g ,
25—30 35 45 20

7. Наливная камера 
или док-камера

Двухместная с полезной дли
ной до 200 м  и глубиной на по
роге от 7 до 10,5 м ................... 36 6 2 3 -3 3

10 20 55 25
26—35 25 45 30

8. То же Одноместная с полезной дли
ной до 160 м  и глубиной на по
роге от 5 до 6,5 ........................... 32 20—28

8 25 55 20
5 24—31 30 45 25

9. Достроечная или су
доремонтная набереж
ная

Длиной 400 м  при глубине у 
кордона 11 м, с портальными 
кранами грузоподъемностью 
75 г ............................... .... 29 23—26

3 35 45 20
4 25—27 25 50 25

10. То же Длиной 300 м  при глубине у 
кордона 8 jm, с портальными 
кранами грузоподъемностью 
30 т ............................................ 20 3 15—17

2 60 40
17—18 50 5Q

И. » Длиной 200 м  при глубине у 
кордона 6 м, с портальными 
кранами грузоподъемностью

17 12—13
2 70 30

10 Т 2
15—16 60 40

С у д о р е м о н т н ы е  з а в о д ы  р е ч н о г о ф л о т а

12. Судоремонтные за
воды речного флота

Годовым выпуском валовой 
продукции до 2 млн. руб. для 
ремонта судов всех категорий, 
в составе блока производствен
ных и вспомогательных цехов, 
слипа, акватории и объектов

20 7—18
13 40 60

общезаводского хозяйства . . 4 8—20 36 64
В том числе:

1-й пусковой комплекс в со
ставе блока производст
венных и вспомогательных 
цехов, наклонной части 
слипа, основных объектов 
общезаводского хозяйства 16 7—14

9 55 45
и акватории ......................... 1 -1 6

4 8—16 50 50



СНиП 1П-А.3-66 104

Продолжение табл. 27

Нормы продолжительности стро
ительства в месяцах

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо

сти строительно-мон
тажных работ по годам 
строительства в % от 

сметной стоимости пред
приятия, цеха, пускового 

комплекса, установки, 
здания и сооружения

Наименование предприятий, Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе
цехов, установок, 

зданий и сооружений общая
«• з

О  3 о b S s

03 • Яэ* о ов ОЗ я( н к >>се я О O.S о

S л _ • а н 2 о Щ о £ ч о 2 g >»« 
3 * я о £2н  АО  я  4»С ав

0 . 0  я S\© оз С С (в в S.5 21®пн S on 1 II ш IV V

2-й пусковой комплекс в 
составе горизонтальной ча
сти слипа, достроечного 
причала и отдельных объ
ектов общезаводского хо
зяйства ..................................

9
16—18

4
10 90

12—20 17—20
13. То Же Годовым выпуском валовой 

продукции до 3,5 млн. руб. для 
ремонта судов всех категорий, 
в том же составе, что и для 
п. 12 ........................................... 30 6 19—28

10 30 40 30
21—30 40 30 30

В том числе:
1-й пусковой комплекс в 
том же составе, что и для 
п. 1 2 .........................................

21* 6 14—19
7 40 50 10

1—21
3

15—21 45 45 10

2-й пусковой комплекс в 
том же составе, что и для 14

27—28
3 10 90

п. 12 17—30 28—30 8 92

14. » Годовым выпуском валовой 
продукции до 5 млн. руб. для 
ремонта судов всех категорий, 
в том же составе, что и для 
п. 12, и специализированного 
участка для ремонта судов на 36*

16—33
18 15 45 30 10

подводных кры льях..................... 4
7 18—35 17 40 38 5

В том числе:
1-й пусковой комплекс в 
том же составе, что и для 
п. 1 2 ...................................  .

22*
7 11—20

11 20 70 10 — —

1—22
3

12—22 25 60 15

2-й пусковой комплекс в 
том же составе, что и для 
п. 12, и специализирован
ного участка для ремонта 
судов на подводных 15

28—33
7 70 30

крыльях . .......................... 22—36 29—35 85 15
15. Специализирован

ный участок для ремонта 
судов на подводных 
крыльях

Годовой мощностью ремонта 
на 75 судов типа «Ракета» в 
составе: цеха-гаража, продоль
ного слипа и стапельной пло-

20 3 9 -1 6
9

45 55щадки для хранения судов . 10—18
16. Ремонтно - эксплуа

тационная база речного 
флота

Годовым объемом текущего 
ремонта 0,5 млн. руб. судов 
весом до 1000 г, в составе бло
ка мастерских, простейших су
доподъемных сооружений, су- 
донатасок, акватории и объек
тов вспомогательного, обслужи
вающего и транспортного на-

18 2,5 8—16
7 45 55

значения ......................................... 12—18 42 58
"
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Продолжение табл. 27

Нормы продолжительности стро- Распределение капиталь
ных вложений и стой-ительства в месяцах мости строительно-мон-

Наименование предприятий, Характеристика (с указанием в том числе строительства в % от 
сметной стоимости пред
приятия, цеха, пусковогоцехов, установок, 

зданий и сооружений пусковых комплексов) >s
1  а се ' ^ Я  £ $Я Н ее ообщая 2 5 % се Н комплекса, установки,
2 § §

пе
ре

д 
об

ор
у 

ва
ни

я 
В

 
МО

Н О 2 ее ►»« 
ч  *5 н  9 - я

здания и сооружения
О S  й»с оз с о ч 5.2 * 

« S § о а I и III IV V

В том числе:
1-й пусковой комплекс в со
ставе- блока мастерских,
энергохозяйства, коммуни
каций и акватории * , .

14
2,5 8—12

5 55 45
1 — 14 10—14 50 50

2-Й пусковой комплекс в со-
ставе' судонатаски и бере
гоукрепления ....................

4
16—17

2
100

15—18 17—18
17. Блок производст- Отдельное одноэтажное зда-

венных цехов ние площадью до 2500 м2 для 
размещения специализирован
ных цехов ремонта механизмов, 
приборов, электрического и дру
гого оборудования с кранами 
грузоподъемностью до 20 т . . 14 0 ,5 7— 12

6 55 45
8—13 63 37

— ■ - “
18. Судоподъемное со- Грузоподъемностью 1000 г,

оружение — слип на балластно-шпальном основа
нии при подводном способе ра
бот • • • « • • • • • « • 18 1 7—11

5 ,5 55 45
8—13 50 50

В том числе:
1-й пусковой комплекс в 
составе наклонной части 12*

1 7—9
3,5 75 25

слипа, включая пост управ- 1—12 8 — 11 65 35
ления и кран , ; * . .

2
2-й пусковой комплекс в
составе горизонтальной ча
сти слипа » ..........................

16
10—11

2 30 70
3—18 1 2-13 36 64

19. То же Грузоподъемностью 600 т, 
на балластно-шпальном основа
нии при подводном способе ра
бот • 17 1 6—10

10 50 50
3—12 47 53

В том числе:
1-й пусковой комплекс в 
составе наклонной части
слипа, включая пост управ- 9

1 6—7
7

100л е н и я ............................... . 1—9 3 - 9

2-й пусковой комплекс в 
составе горизонтальной ча- 15

9—10
3 25 75

сти слипа .......................... 3—27 10—12 32 68

* Над чертой — общая продолжительность строительства в месяцах, под чертой (внизу цифра) — продол-
жительность финансирования в годах.

П р и м е ч а н и е .  Нормы продолжительности строительства блоков цехов судоремонтных заводов морского
и рыбопромыслового флота, площади которых отсутствуют в нормах, следует принимать, как для корпусов уни-

-версального промышленного назначения машиностроения соответствующей площади.
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10. ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫ Х МАТЕРИАЛОВ
Т а б л и ц а  28

Нормы продолжительности строительства предприятий промышленности строительных материалов

Н о р м ы  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  
с т р о и т е л ь с т в а  в  месяцах

Р а с п р е д е л е н и е  к а п и т а л ь н ы х  
в л о ж е н и й  и с т о и м о с т и  

с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х

Н а и м е н о в а н и е  п р е д п р и 
я т и й ,  ц е х о в  и у с т а н о в о к

Х а р а к т е р и с т и к а  (с у к а з а н и е м  
п у с к о в ы х  к о м п л е к с о в )

в  т о м  ч и с л е р а б о т  п о  г о д а м  с т р о и т е л ь 
с т в а  в  %  о т  с м е т н о й  с т о й -

о б щ а я

•as • Я 
о  а  к  
н  л  5© Ч © и 4» S

«1 кУ о  «  
«  << н 
Ч >1» к

s  £  ,
Ч л  S 

S н O.S

м о с т и  п р е д п р и я т и я ,  ц е х а ,  
п у с к о в о г о  к о м п л е к с а  и 

у с т а н о в к и

=< н а.O S 9 )  
=  * с

о - о  a  s  
<у >о ч с  о  й  а

о  в- ж о  х
2 ю  1:4 с  ь- 3  о  со I II Ш IV

Ц е м е н т н ы е  з а в о д ы

1. Ц ементны й з а 
вод

Мощностью 600 тыс. т це
мента в год, в составе двух 
технологических линий с печа
ми диаметром 4 ж и длиной 
60 ж (на мягком и твердом 
сырье и газообразном топливе) 
и других вспомогательных и 
обслуживающих зданий, соору-

28 6 10—23
16 30 55 15

жений и коммуникации * .  . 12—27 35 45 20

В том числе пусковой комп
лекс мощностью 300 тыс. т це
мента в год в составе одной 
технологической линии и объ
ектов подсобно-производствен
ного и обслуживающего назна
чения, необходимых для пуска

24 6 10—21
12 45 55

комплекса * .............................  . 12—23 50 50

2. То же Мощностью 1200 тыс. т це
мента в год, в составе четырех 
технологических линий с печа
ми диаметром 4 ж и длиной 
60 ж (на мягком и твердом 
сырье и газообразном топливе) 
и других вспомогательных и 
обслуживающих зданий, соору-

39 6 10—36
27 20 40 35 5

жений и коммуникаций . * . 12—33 25 35 30 10

В том числе:
1-й пусковой комплекс 
мощностью 300 тыс. т це
мента в год, в составе од
ной технологической линии, 
объектов подсобно-произ
водственного и обслужива
ющего назначения, необхо
димых для пуска комплек- 24

6 10—21
12 45 55

сз
1—24 12—23 50 50

2-й пусковой комплекс в 
том же составе мощно
стью 300 тыс. т цемента 14

15—24
12 80 20

в год . . . »  ..................... 16—29 17—28 85 15

3-й пусковой комплекс в 
том же составе мощно
стью 300 тыс. г цемента 14

20—29
12 40 60

в г о д ......................................... 21—34 22—33 30 70



107 — СНиП I1I-A.3-66

Продолжение табл. 28

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Р а с п р е д е л е н и е  к а п и т а л ь н ы х  
в л о ж е н и й  и  с т о и м о с т и  

с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х

Наименование предпри
ятий, цехов и установок

Х арактеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе р а б о т  п о  г о д а м  с т р о и т е л ь 
с т в а  в  % о т  с м е т н о й  с т о й -

общая

«X
' 3 о  asн 3 яО в- С

« 1  2 ГГ О «я н п >,* X
S g * 8
о  2 «в >»« 
4  Л Й

м о с т и  п р е д п р и я т и я ,  ц е х а ,  
п у с к о в о г о  к о м п л е к с а  и  

у с т а н о в к и

ч  н а  
о  s  о е  ш е

« а с  х жа О «
С о  со О

5 ^ X о  X1—i.i-i С о л  с Н S О 05 I и ш IV

3. Ц ем ен тн ы й  з а 
вод

Мощностью 1200 тыс. т це
мента в год, в составе двух 
технологических линий с печа
ми диаметром 5 м и длиной 
185 м (на мягком сырье и га 
зообразном топливе) и других 
вспомогательных и обслуж ива
ющих зданий, сооружений и

33 10—28
2 0 2 0 50 30

коммуникаций . 6 13—32 30 45 25

В том числе пусковой комп
лекс мощностью 600 тыс. т це
мента в год, в составе одной 
технологической линии и объ 
ектов подсобно-производствен
ного и обслуживаю щего назна
чения, необходимых для пуска

30 10—25
17 30 50 2 0

к о м п л е к с а ......................г . . 6 13—29 35 45 2 0

4. То ж е Мощностью 2400 тыс. т це
мента в год, в составе четырех 
технологических линий с печа
ми диаметром 5 м  и длиной 
185 м (на мягком сырье и газо
образном топливе) и других 
вспомогательных и обслуж ива
ющих зданий, сооружений и

10—37
29 2 0 40 35 5

к о м м у н и к ац и й ................................ 43 6 1 3 -4 1 25 35 30 1 0

В том числе:
1-й пусковой комплекс 
мощностью 600 тыс. г це
мента в год, в составе од
ной технологической линии 
и объектов подсобно-произ
водственного и обслуж ива
ющего назначения, необхо
димых для пуска комплек- 30

10—25
17 30 55 15

са . . * ............................
1—30

6 13—29 35 45 2 0

2-й пусковой комплекс 
в том же составе мощ но
стью 600 тыс. т цемента 18

14—29
17 60 40

в год
17—34 17—33 50 50

3-й пусковой комплекс 
в том ж е составе мощ но
стью 600 тыс. т цемента 18* 1 9 -3 4

17 30 65 5
в год

22—39 22—38 30 60 10

5. С тр о и тел ьств о  
т е х н о л о ги ч е с к и х  л и 
ний на дей ству ю щ и х

Д ве технологические линии с 
печами диаметром 4 ж и дли
ной 60 м, мощностью 600 тыс. т

3

1 5— 18
16

50 50ц ем ен тн ы х  за в о д а х цемента в год 22 6—21
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Продолжение табл. 28

Н ормы продолж ительности  
стр о и тельств а  в м есяцах

в том  числе

общ ая

п
од

го
то


ви

те
ль

ны
й

пе
ри

од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
уд

о-
 

. 
ва

ни
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в 
м

он
та

ж

пр
од

ол
ж

и
те

ль
но

ст
ь 

1 
м

он
та

ж
а 

об
ор

уд
о

ва
ни

я

2 3 1 5—19
17

6 — 2 2

28 1 7—24
2 0

8 — 2 7

Наименование предпри
ятий, цехов и установок

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

Р асп ределен ие капитальных 
влож ений и стоим ости  
строительно-м онтаж ны х 

работ  по годам стр о и тел ь 
ства в % от сметной сто и 
м ости  предприятия, цеха, 

пускового  комплекса и 
установки

II Hi IV

5. Строительство 
технологических ли
ний на действующих 
цементных заводах

б. Завод асбесто
цементных листовых 
изделий и труб

7. То же

Одна технологическая линия 
с печью диаметром 5 ж и дли
ной 185 м, мощностью 600 тыс. т 
цемента в г о д ...............................

Две технологические линии 
с печами диаметром 5 ж и 
длиной 185 ж, мощностью 
1200 тыс. г цемента в год „ .

50
60

30
35

50
40

5 0

45
20
20

А с б е с т о ц е м е н т н ы е  з а в о д ы

Мощностью 93 млн. услов
ных плиток и 2600 км труб 
условного диаметра в год в со
ставе: главного корпуса в двух 
30-ж унифицированных типо
вых пролетах (с тремя листо
формовочными и двумя трубо
формовочными машинами), от
крытого склада готовой про
дукции, отстойника рекупера-
ционных вод и других вспомо
гательных и обслуживающих 
зданий, сооружений и коммуни-

24 9—21
14 55 45

наций .............................................. 3 10—23 70 30

В том числе пусковой комп
лекс мощностью 93 млн. услов
ных плиток в год, в составе 
первого пролета (100% готов
ности), второго пролета (70% 
готовности), склада готовой
продукции, отстойника рекупе- 
рационных вод и объектов
подсобно-производственного и 
обслуживающего назначения, 
необходимых для пуска комп-

18 9—15
8 70 30

лекса .............................................. 3 10—17 80 20

Мощностью 186 млн. услов
ных плиток и 2600 км труб 
условного диаметра в год, в 
составе главного корпуса в трех 
30-ж унифицированных проле
тах (с шестью листоформовоч
ными и двумя трубоформовоч
ными машинами), открытого 
склада готовой продукции, от
стойника рекуперационных вод
я других вспомогательных и 
обслуживающих зданий, соору-

30 9 -2 7
20 40 45 15

жений и коммуникаций . , с 3 10-29 1 40 40 20
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Продолжение табл. 28

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно-монтажных

Наименование предпри
ятий, цехов и установок

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе работ по годам строитель
ства в % от сметной стои
мости предприятия, цеха, 

пускового комплекса и 
установкиобщая

>5 . 2с- *
о ч оЬ 41 S

пе
ре

да
ча

 
об

ор
уд

о
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж

5 ,*е ,Stf Н «в ая о и S 
о я «в 5® й&я4Hfi> OSO» С tt в
О  с; * О Я
с £ So в I 11 Ш IV

7. Завод асбесто
цементных листовых 
изделий и труб

В том числе:
1-й пусковой комплекс 
мощностью 93 млн. услов
ных плиток в год, в соста
ве первого пролета (100% 
готовности), второго про
лета (70% готовности), 
склада готовой продукции, 
отстойника рекуперацион- 
ных' вод и объектов под
собно-производственного и 
обслуживающего назначе
ния, необходимых для пус- 18

3 9—15
8 70 30

ка комплекса........................
1—18 10-17 80 20

2-й пусковой комплекс 
мощностью 93 млн. услов
ных плиток и 2600 км труб 
условного диаметра в год, 
в составе второго пролета 
(30% готовности) и треть
его пролета (100% готов
ности) ..................................

23*
14—20

8 20 55 25
8 -3 0 “ 15—22 25 45 30

—

8. Цех асбестоце
ментных листовых 
изделий

Мощностью 93 млн. услов
ных плиток в год* в составе од
ного 30-ж унифицированного 
типового пролета (с тремя лис
тоформовочными машинами), 
отстойника рекуперационных 
вод, склада готовой продукции

3

17 2 8—14
8

85 15
9—16

9, Цех асбестоце
ментных труб

Мощностью 2600 км условно
го диаметра труб в год, в со
ставе одного 30-Л1 пролета 
(с двумя трубоформовочными 
машинами), отстойника рекупе
рационных вод, склада готовой

19 2 7—17
12 85 15

продукции ................................... 8—19 80 20

З а в о д ы  г и д р о и з о л я ц и о н н ы х м а т е р и а л о в  и м я г к о й к р о в л и

10. Завод гидро
изоляционных мате
риалов

Мощностью: изола 6 млн. м2у 
пороизола 2 тыс. т и мастики 
изол 4 тыс. т в год, в составе 
двух 18-м унифицированных 
пролетов [с размещением в них 
цеха изола, цеха пороизола, 
цеха мастик и блока вспомога
тельных помещений, битумо- 
хранилища емкостью 1000 т. 
склада асбеста на три банки ем
костью по 92,5 т, бензинохрани-
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Продолжение табл. 28

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно-монтажных 
работ по годам строитель
ства в % от сметной стои

мости предприятия, цеха, 
пускового комплекса и 

установки

Наименование предпри
ятий, цехов и установок

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе

общая

>s 
• 3о X Н Л 04®  <и 4) X

пе
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да
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ор
уд

о
ва
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в
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1
Я А  ,а Н «в а
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О S  41С ее в в<41 ©О «в В н 3 о са I и Ш IV

10. Заво д  ги д р о 
изоляционны х м ате
риалов

лища (2 цистерны по 10 ж3), 
склада дистиллята (2 цистерны 
по 25 ж3) и окислительной 
установки] и других вспомога
тельных и обслуживающих зда
ний, сооружений и коммуника
ций 18 3 7— 15

10 75 25
8—17 70 30

И . Ц ех изола Мощностью б млн. ж2 изола 
в год, в составе одного 18-ж 
унифицированного пролета, 
склада асбеста на три банки 
емкостью по 92,5 т, окислитель
ной установки на 5900 т . . . 12 1 5—9

6
100

6 -1 1

12. Ц ех пороизола 
и мастики изол

Мощностью 2 тыс. г поро
изола и 4 тыс. т мастики изол 
в год, в составе одного 18-ж 
типового пролета, битумохра- 
нилища емкостью 250 т, скла
да асбеста на одну банку емко
стью 92,5 т, склада автопокры
шек площадью 400 ж 2, склада 
дистилляторов на 2 цистерны 
емкостью 25 г каж дая и окис
лительной установки на 2300 т 
и обслуживающих зданий, со
оружений и коммуникаций . 12 1 5—9

6
6— 11

100

13. Завод  мягких 
кровельны х м атери
алов

Мощностью 125 млн. ж2 ру
бероида и 38,6 тыс. т картона 
в год, в составе главного кор
пуса, цеха окисления, трубча
тых печей, склада посыпки с 
отделением обогащения, скла
да волокнистого сырья, склада 
талька, склада щепы, битумо- 
хранилища, склада мазута и 
зеленого масла и других вспо
могательных и обслуживающих 
зданий, сооружений и коммуни-

38 в 6—34
28 20 35 35 10

кадий . . . t • . • . « .
10—37 20 40 30 10

В том числе пусковой комп
лекс мощностью 50 млн. ж2 ру
бероида в год, в том же соста
ве,. с объектами подсобно-про
изводственного и обслуживаю
щего назначения, необходимы
ми для пуска комплекса . . . 30 6 6 - 2 6

23 30 45 25
7—29 25 40 35
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Продолж ение табл. 28

Нормы продолж ительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
влож ений и стоимости 

строительно-м онтаж ны х

Н аименование предпри
ятий, цехов и установок

Характеристика (с указанием  
пусковы х комплексов)

в том числе работ по годам строитель
ства в % от сметной стон-

общая

>s • 2 ° * -  f°  ч о
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об

ор
уд

о
ва

ни
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в 
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та

ж

5 J5
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мости предприятия, цеха, 
пускового комплекса и 

установки

« н а »  о 5 а> С се с
O r S O *  
>~i.t11 о >о я  
к н 2  О £ I II Ш IV

П р е д п р и я т и я  по в ы п у с к у  ф р а к ц и о н и р о в а И Н О Г О щ е б н я и гр а в и я

14. Предприятия с 
дробильно-сортиро
вочными заводами 
для прочных и раз
нопрочных пород по 
выпуску фракциони
рованного щебня 
для месторождений, 
разрабатываемых эк
скаваторами

Состав предприятия: карьер, 
дробильно-сортировочный за
вод, внутрикарьерный транс
порт (железнодорожный или 
автомобильный), электроснаб
жение, водоснабжение и кана
лизация, мощностью щебня в 
год в тыс. ж3;

400 ,  ....................... 23 6 5—19
16 45 55

7—22 40 60

700 ..................................... 26 6—21
17 45 50 5

О 8—24 40 50 10

1200 . . . . . . . . . 32 6 8—26
21 20 50 30

10-30 30 45 25

15. Гравийно-пес
чаные предприятия 
по выпуску фракци
онированного гравия 
и щебня для место
рождений, разраба
тываемых экскавато
рами

Состав предприятия: гравий
но-сортировочный завод, транс
порт внутрикарьерный (желез
нодорожный или автомобиль
ный), электроснабжение, водо
снабжение и канализация, мощ
ностью гравия и щебня в год 
в тыс. ж3:

500 ............................ ......  . 20 6 5-17 13
7—19

60
65

40
35

1000 ..................................... 24 £ 6—19 14 35 65
9—22 40 60

16. То же, разра
батываемых спосо
бом гидромеханиза
ции (с раздельной 
выдачей гравия и 
щебня, без намыва 
площадки)

Состав предприятия: пло
щадка карьера, промплощадка 
с гравийно-сортировочным за
водом, склады песка и гравия 
и площадка подсобно-произ
водственных зданий и соору
жений. (Добыча способом гид
ромеханизации с применением 
земснаряда марки 100-40К, с 
магистральными пульпопрово
дами, эстакадами и ленточными 
конвейерами.) Мощностью гра
вия и щебня в год в тыс. ж3: 

500 12 4 3 0 8 100
4—11

1000 .................................с 20 £ 7—13 10 70 30
9—18 65 35
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Продолжение табл. 28

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 
строительно-монтажных

Наименование предпри
ятий, цехов и установок

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе работ по годам строитель
ства в % от сметной стой-

общая
• 3

o a rf
о  Ч о  U с> S
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р. rt

« е*к £
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но
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мости предприятия, цеха, 
пускового комплекса и 

установки
ч н а  о  S  О) 
с п с

а © * 54) О  « О  
В  О  CO S I И III IV

П р е д п р и я т и я  п о  в ы п у с к у  м ы т о г о  ф р а к ц и о н и р о в а н н о г о  п е с к а

17. Предприятия 
по выпуску мытого 
фракционированно
го песка для место
рождений, разраба
тываемых экскавато
рами

18. То же, р азр а
батываемых спосо
бом гидромеханиза
ции (без намыва 
промплощадки)

Состав предприятия: карьер, 
завод по обогащению песка, 
внутрикарьерный транспорт 
(железнодорожный или авто
мобильный) , электроснабже
ние, водоснабжение и канали
зация, мощностью до 600 тыс. ж3 
песка в год ...............................

Состав предприятия: карьер, 
завод по обогащению песка, 
внутрикарьерный транспорт 
(железнодорожный или авто
мобильный), электроснабжение, 
водоснабжение и канализация, 
мощностью песка в год в 
тыс. ж3:

500 ........................................

1000

17 5 5—13
9 70 30

8—16 65 35

12
7

1004 3—9
5—11

18 7—14
9 70 30

4 9—17 65 35

П р е д п р и я т и я  с б о р н о г о  ж е л е з о б е т о н а  и к о н с т р у к ц и и  
а в т о к л а в н о г о  т в е р д е н и я  ( с и л и к а т о б е т о н н ы е )

19. П редприятия по 
выпуску сборных 
конструкций для 
промышленного, ж и
лищного, сельскохо
зяйственного и спе
циального строи
тельства

Состав предприятия: произ
водственный корпус с размеще
нием в нем основного произ
водства, производства армату
ры и вспомогательных служб, 
бетоносмесительный цех, склад 
готовой продукции, склад арма
турной стали с заготовитель
ным отделением, склад цемен
та, склад заполнителей и адми
нистративный корпус с быто
выми помещениями. Предприя
тия, скомпонованные из унифи
цированных типовых пролетов 
с минимальными и максималь
ными мощностями, размещен
ными в них в зависимости от 
номенклатуры изделий:

1) предприятия, скомпоно
ванные в один ряд:

при организации строитель
ства в один поток в соста
ве:
3 и 4 пролетов (от 20 до 
120 тыс. ж3) ......................... 16 5—12

6—14
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Продолжение табл. 28

Н аименование предпри
ятий, ц е х о в  и устан овок

Характеристика (с  указанием  
пусковы х комплексов)

Нормы продолж ительности  
строительства в м есяцах

Р аспределение капитальных 
вложений и стоим ости  

строительно-монтаж ны х  
р абот  по годам  строи тел ь

ства в % от см етной ст о и 
м ости  предприятия, ц ех а , 
п у ск ов ого  комплекса и 

установкиобщ ая

в том  числе
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19. П редприятия при организации строитель-
по вы п уску  сборны х ства в один поток в соста-
конструкц ий  для ве:
промы ш ленного, жи- 5 и 6 пролетов (от 40 до 12 75 25лищ ного, сельскохо- 200 тыс. мг) ........................... 19 3 5— 15 — — —

зяйствен ного  и спе- 6—17 70 30
циального строи-
тельства

при организации строитель-
ства в два потока в соста-
ве:
7 и 8 пролетов (от 60 до 11 85 15
280 тыс. ж3) . . . . . . 18 3 5—14 —

6— 16 80 20

9 и 10 пролетов (от 80 до 13
360 тыс. м3) . . . .  5 . 21 3 5— 17

6— 18
70 30 —

2) предприятия, скомпоно-
ванные в два ряда при органи-
зации строительства каждого
ряда в два потока в составе:

9, 10, 11 и 12 пролетов (от 13
70 до 400 тыс. И13) = . . 21 4 6— 17 60 40 ____

7— 19

13, 14, 15 и 16 пролетов 15 45 55
(от ПО до 560 тыс. л*3) . 24 4 6— 19 __

8—22 50 50

20. Ц ехи сборного Скомпонованные из типовых
ж елезобетон а (сили- производств, размещенных в
к ато б ето н а)д л я  про- унифицированных типовых про-
мы ш ленного, жилиш- летах. Минимальные и макси-
ного , сельскохозяй- мальиые мощности цехов, раз-
ствен ного  и специ- мешенных в унифицированном
ального  строитель- типовом пролете, в тыс. м3: А
ства один пролет — от 8 до 40 9 1 4—6 100 _

5—8

два пролета — от 16 до 80 11 1 4—8
6

5— 10
100 — — —

три пролета — от 24 до 120 12 1 4—9
7

5— 11
100 — — —

П р и м е ч а н и е . М инимальные и максимальш яе моихности приве! 1ены в <:оотве!'СТВИИ с пере;чнем
типовы х производств сборного  ж елезобетон а , разм ещ енны х в У 1 1 1 - 1 , утверж ден ны х распоряж ением
Госстроя СССР №  И от 21 м арта 1963 г. (в зависим ости от  задан ной  ном енклатуры ).
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Продолжение табл. 28

Нормы продолж ительности Р аспредел ение капитальных
строительства в м есяцах вложений и стоим ости

строительно-монтаж ны х  
р абот  по годам строитель-

Наименование предпри
ятий, ц ехов  и установок

Характеристика (с указанием  
пусковы х комплексов)

r том  числе
ства в % от сметной стой ->5 _ • S  Л мости предприятия, ц еха .

общ ая O S  
Н  А *4
О  *5 © 
u « s

л я  W 
?©•*&

Н  «< А

S h i f t s

пускового  комплекса и 
установки

О  S  4)е  с  с « о c o rn s cL5 о*» Ie  н S о  со I II III IV

К е р а м и ч е с к и е  п р е д п р и я т и я

21. Комбинат кера- Мощностью изделий в год:
м ических изделий 1 млн. м2 керамических обли

цовочных плиток, 650 тыс. м2 
плиток для полов, 28 тыс. т ке
рамических канализационных 
труб и 5 тыс. т санитарно-тех
нической керамики, в составе
главногр корпуса, эксперимен
тального цеха, центральной ла
боратории, мазутохранилища,
материального прирельсового 
склада, тарной мастерской, за-
водоуправления со столовой и 
других вспомогательных и об-
служивающих зданий, соору
жений и коммуникаций . . . 36 7 1 0 -3 0

24 25 45 30

11—34 25 40 35
В том числе пусковой комп

лекс мощностью 28 тыс. т кера-
мических канализационных
труб в год, в том же составе, 
с объектами подсобно-произ-
водственного и обслуживающе-
го назначения, необходимыми 
для пуска комплекса > * . * 20 4 9— 16

9 45 55
11— 19 50 50

22. Ц ех  (завод) ке- Мощностью 28 тыс. т керами-
рам ических кан али
зационны х труб

ческих канализационных труб 
в год, в составе главного кор
пуса, склада сырья, склада го
товой продукции ........................... 20 4 9— 16

9 45 55
11 — 19 50 50

С т е к о л ь н ы е п р е д п р и я т и я

23. Завод  листово- Односистемный, мощностью
го стекла до 15 млн. м2 стекла в год 

(в 2-мм исчислении), в составе
цеха листового стекла, состав-
ного цеха со складом сырья и 
галереей шихтоподачи и других 
вспомогательных и обслужива-
ющих зданий и сооружений и 
коммуникаций . . . . * * . 32 6 16—28

15 25 45 30
17—31 30 45 25

24. Завод  листово- Двухсистемный, мощностью
го  стекла до 30 млн. м 2 стекла в год 

(в 2-мм исчислении), в соста
ве главного корпуса, составно
го цеха со складом сырья и га
лереей шихтоподачи и других 
вспомогательных и обслужива
ющих зданий и сооружений и 
ком м уникаций................................ 36 7 16—32

19 25 40 as
•) 17—35 30 40 30
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Продолжение табл. 28

Н о р м ы  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  
с т р о и т е л ь с т в а  в  м е с я ц а х

Р а с п р е д е л е н и е  к а п и т а л ь н ы х  
в л о ж е н и й  и  . с т о и м о с т и  

с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х

Н а и м е н о в а н и е  п р е д п р и 
я т и й ,  ц е х о в  и  у с т а н о в о к

Х а р а к т е р и с т и к е  ( с  у к а з а н и е м  
п у с к о в ы х  к о м п л е к с о в )

в  т о м  ч и с л е р а б о т  п о  г о д а м  с т р о и т е л ь 
с т в а  в %  о т  с м е т н о й  с т о й -

о б щ а я
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м о с т и  п р е д п р и я т и я ,  ц е х а ,  
п у с к о в о г о  к о м п л е к с а  и 

у с т а н о в к и

« н а
O S 4 *
с  а  е

0 . 0  X  *СПО еа о  
c o m S I II ill IV

В том числе пусковой ком
плекс мощностью 15 млн. м 2 
стекла в год (односистемный), 
в том же составе, с объектами 
подсобно-производственного и 
обслуживающего назначения, 
необходимыми для пуска ком-

33 7 21—29
11 25 45 30

п л е к с а ...................................... 22—32 30 45 25

25. Главный корпус Мощностью до 15 млн. м 2 в 
год (в 2- м м  исчислении) . . 20 3 9 - 1 7

1 0 50 50
односистем ного з а 
вода листового стек 
ла

10— 19 55 45

26. Главный к о р 
пус двухсистем ного

Мощностью до 30 млн. ж2 
стекла в год (в 2-лии исчисле
нии) .  * . э . 24 4 11—21

12 40 60
завода листового 
стекла 12—23 50 50

В том числе пусковой комп
лекс мощностью до 15 млн. м 2 
стекла в год (в 2 - м м  исчисле
нии) ............................................... 2 0 3 9— 17

1 0 50 50
10—19 55 45

27. Ц ех стеклян
ных труб

Мощностью 1200 тыс. пог. м  
труб в год диаметром до 150 м м 24 3 13—21

1 0 40 60
14—23 60 40

28. Ц ех силикат- 
глыбы

Мощностью 50 и 100 тыс. т
1 2 6 — 1 0

5 оо»—нв г о д ............................... . . . о
7— 11

29. Ц ех стеклобло- Мощностью 3,25 млн. шт.
1 2 6 — 1 0

5
100ков в г о д ............................................... 3

7— 11

30. С оставной цех Мощностью 500 г  шихты в
24 13—21

1 0 40 60
со складом  сы рья и 
соды

с у т к и ..................................... ....  - 4 14—23 50 50

31. С оставной цех Мощностью 750 т шихты
28 14—25

1 2 35 50 15
со складом  сы рья и 
соды

в сутки . . .  ........................... 4 16—27 40 45 15

П р е д п р и я т и я  п о л и м е р н ы х с т р о й м а т е р и а л о в

32. Комбинат 
строительны х м ате
риалов из пластмасс

Мощностью изделий в год: 
4 млн. м 2 линолеума, 4,5 млн. м 2 
плиток для полов, 5 млн. м  
плинтусов и другого погонажа 
и 3 тыс. г мастики, в составе 
главного корпуса, складов пла
стификаторов, сырья, тарной 
дощечки, котельной, градирни 
и других вспомогательных и 
обслуживающих зданий, соору-

30 6—26
2 2 30 50 2 0

жений и коммуникаций . . . 6 00051 30 45 25

8*
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Продолжение табл. 28

Наименование предпри
ятий, ц ехов  и установок

Характеристика (с указанием  
пусковых комплексов)

Нормы продолжительности  
строительства в месяцах

общая
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Распределение капитальных 
вложений и стоимости  

строительно -монтажных 
работ по годам строитель
ства в % от сметной стои 

мости предприятия, цеха, 
пускового комплекса и 

установки

И III IV

33. Вентиляторно
калориферный завод

34. Вентиляторный 
завод

35. Цех санитарно
технических изделий 
и предметов домо
устройства из пласт
масс

36. П редприятие 
керамзитового гра
вия, работающ ее по 
пластическому и су
хому способам про
изводства

37. Предприятие по 
производству вспу
ченного перлита

З а в о д ы  с а н и т а р н о - т е х н и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я
Мощностью 150 тыс. вен

тиляторов и 2000 м2 кало
риферов в год, в составе глав
ного корпуса, цеха вентилято
ров и блоков вспомогательных 
цехов, трансформаторной под
станции, теплоцентрали и дру
гих вспомогательных и обслу
живающих зданий, сооружений 
и коммуникаций . . . .

Мощностью 250 тыс. вен
тиляторов в год, в составе 
главного корпуса, цеха венти
ляторов и блоков вспомогатель
ных цехов, трансформаторной 
подстанции, теплоцентрали и 
других вспомогательных и об 
служивающих зданий, сооруже
ний и коммуникаций . . . .

Мощностью 4 тыс. т в год, 
в составе главного корпуса и 
градирни .............................

П р е д п р и я т и я  л е г к и х  з а п о л н и т е л е й  
Состав предприятия: цех при

готовления керамзита, склад 
готовок продукции и другие 
вспомогательные и обслужива
ющие здания, сооружения и 
коммуникации. Мощностью в 
тыс. м3 керамзитового гравия 
в год:

1 0 0 .....................................

24 я 10—21
12 40 60

12—23 45 55

\

27 Q 11—23
14 40 55 5

13—26 45 45 10

20 Л 6—16
10 35 65

9—18 50 50

200

В том числе пусковой комп
лекс мощностью 100 тыс. .и3 ке
рамзитового гравия, в том же 
составе, с объектами подсобно
производственного и обслужи
вающего назначения, необходи
мыми для пуска комплекса .

Мощностью перлита 50 тыс. мг 
в год, в составе производствен
ного комплекса, склада готовой 
продукции, дымовой трубы и 
других вспомогательных и об
служивающих зданий, соору
жений и коммуникаций . . .

15 з 6—12
8 70 30

7—14 60 40

18 Л 7 -1 5
10 70 30

8—17 60 40

15 з 6 -1 2
8 70 30

7—14 60 40

9 о а 5
100

4—8
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Продолжение табл. 28

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно -монтажных 
работ по годам строитель
ства в % от сметной стои

мости предприятия, цеха, 
пускового комплекса и 

установки

Наименование предпри
ятий, цехов и установок

Характеристика (с указанием в том числе
пусковых комплексов)

общая
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38. П редприятие 
по прои зводству  аг- 
лопорита

Состав предприятия: произ
водственный корпус с галереей, 
силосный склад аглопорита и 
другие вспомогательные и об
служивающие здания, соору
жения и коммуникации. Мощ
ностью в тыс. ж3 аглопорита 
в год:

100 .......................................... 12 3 5— 10 6
1006— 11

200 18 4 8— 15 9 70 30
9— 17 60 40

Ц е х м и н е р а л о в а т н ы х  т е п л о и з о л я ц и о н н ы х  м а т е р и а л о в

39. Ц ех м инерало
ватны х изделий

Состав цеха: производствен
ный корпус, рампа с навесом, 
градирня, склад фенолоспир- 
тов, топливное хозяйство. Мощ
ностью в тыс. м3 минераловат- 
кых изделий в год: 

до 60 • 11 3 4—8 5
100

6— 10

> 1 3 0 ..................................... 14 3 5— 10
7

95
6— 12

5

40. Ц ех монтаж ной 
изоляции (фасонных 
изделий)

S’ 230 * « з . « . * .

Мощностью 150 тыс. м3 изо
ляции в год, в составе произ
водственного корпуса, рампы с 
навесом, градирни, склада фе- 
нолоспиртов - * . , 5 . , .

15

14

3

3

6— 12

5— 10

8
7 - 1 4

7

90
85

95

10
15

6— 12
5

Ц е х и  и з в е с т и  и и з в е с т н я к о в о й  м у к и
41. Ц ехи извести Мощностью 10 тыс. т извести 

в год, в составе отделения об
жига с одной шахтной печью 
емкостью 30 т в сутки, печного 
корпуса, дозаторной установ
ки, отделения приема сырья и 
грохочения, КИП и бытовых 
помещений ....................................

Мощностью 33 тыс. т извести 
в год, в составе отделения об
жига с одной шахтной печью 
емкостью 100 т в сутки, печно
го корпуса, дозаторной уста
новки, отделения приема сырья 
и грохочения, КИП и бытовых 
помещений

7 2 3__к 3
100

100

42. То ж е

10 2 4 7

4—6

5
5 - 9
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Продолжение табл,, 28

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно-монтажных 
работ по годам строитель
ства в % от сметной стой-Наименование предпри

ятий, цехов и установок
Характеристика (с указанием 

пусковых комплексов)
в том числе

общая

«
= 3 ЧН JJ чО Ч о U S

1 | в j  Ь * Sо н

S л .
s S з ® 
g 2 g § - |

мости предприятия, цеха, 
пускового комплекса и 

установки

око*с п с
^ S  "ф\0 сз VС о со S О.5 0*0 « С  н 2 О со I п ш IV

43. Ц ехи извести Мощностью 65 тыс. т извести 
в год, в составе отделения об
жига с двумя шахтными печа
ми по 100 т в сутки, печного 
корпуса, дозаторной установки, 
отделения приема сырья и гро
хочения, трансформаторной 
подстанции, КИП и бытовых

15 2 8— 12
6 75 25

помещений . » ь • • • * .
9— 14 70 30

44, То ж е Мощностью 130 тыс. т изве
сти в год, в составе отделения
обжига с двумя шахтными пе
чами емкостью по 200 г в сут
ки, печного корпуса, дозатор
ной установки, отделения прие
ма сырья и грохочения, транс
форматорной подстанции, КИП 
и бытовых помещений Р * . 18 о 9— 15

8 70 30
10— 17 60 40

45. Ц ех и звестн я
ковой  муки

Состав цеха: сушильно-по
мольное отделение с бытовы
ми помещениями, склад готовой 
продукции с монолитными ж е
лезобетонными силосами. Мощ
ностью в тыс. т известняковой 
муки в год:

50 . ..................................... 8 1 5—6
2

6—7
100

100 , . ................................ 10 1 6—8
3

7—9
100 — — —

Г и п с  и и з д е л и я  и з  н е г о

46. Заво д  крупн о
панельны х п р о к ат
ных п е р его р о д о ч 
ных плит

Мощностью 600 тыс. м2 пере
городочных плит в год, в со
ставе производственного кор
пуса, складов песка, опилок и 
крупнопанельных перегородок 
и других вспомогательных и 
обслуживающих зданий, соору-

12

20

о к о 6
100

55

47. Завод  гипса и 
крупнопанельны х 
перегородочн ы х 
плит

ж е н и н  и к и м м у н и к ац и и  . « .

Мощностью 55 тыс. т гипса 
и 600 тыс. ж2 перегородочных 
плит в год, в составе гипсового 
цеха, цеха перегородочных плит 
и других вспомогательных и 
обслуживающих зданий, соору
жений и коммуникаций , . . 4 5 - 1 7

6 -1 1

14 45
6— 19 60 40

* Н ад  чертой — общ ая продолж ительность строительства в 
ность ф инансирования в годах.

м есяцах, под чертой — продолж итель-
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11. ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

Т а б л и ц а  29
Нормы продолжительности строительства предприятий строительной индустрии

Нормы продолжительности стро- Распределение капитальных
ительства в месяцах вложений и стоимости стро-

ительно-монтажных работ по

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

В ТОМ ЧИГ.ПР годам строительства в % от
Наименование предприятий, 

цехов, установок
сметной стоимости поелпоия-

>5 = £ . тия, цеха, установки
общая

V, Н «
i s * !н л З «вс s

о Ч 2 fc* * о * « >»*
4 H S .
о  к « £2.0 я *О VO « О

о £ Я О я I II III IV
в а с в о a 2 с  н S о а

1. Производств е н н о - Комплексы предприятий,
технические базы для размещенных в унифициро-
районов сосредоточенно- ванных типовых пролетах
го строительства для изготовления конструк

ций, деталей и полуфабри
катов (железобетонных, ме-
таллических, деревянных, 
товарного бетона, раствора, 
асфальтобетона, заготовок
и узлов для монтажных и 
специальных строительных 
работ), а также ремонтных 
заводов, цехов и автохо-
зяйств, рассчитанные на 
объем строительно-монтаж-
ных работ в млн. руб. в год: 

2 0 ....................................... 21 4 8— 17
12 75 25

9—20 65 35

3 0 ....................................... 24 4 8—20
15 65 35

9—23 60 40

40 . . . ..................... 27 5 8—23
18 40 45 15

9—26 35 45 20

50 . . . ..................... 29 5 8—25
19 40 40 20

9—27 35 40 25

22 35 40 25
6 0 ............................................. 31 с 8—28 —

9—30 30 40 30

8 0 ....................................... 34 6 8—31
25 35 40 25

9—33 30 40 30
2. Районные производ- Состав базы: главный кор-

ственные базы для сель- пус с бытовыми помещения-
скохозяйственного строи- ми, производственный кор-
тельства пус, гараж, база механиза

ции и электросантехмонта- 
жа, бетонорастворный цех, 
склад материально-техниче
ского снабжения и другие 
вспомогательные и обслужи-
вающие здания, сооружения
и коммуникации, рассчитан
ные на объем строительно
монтажных работ в млн.
руб. в год: 9

155 ....................................... 16 о 6— 13 85
7—15

1 0 ....................................... 20 3 5—17
14

70 30
6—19

20 24 3 5—21
18 60 40

55 456—23
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Продолжение табл. 29

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных, 
вложений и стоимости строи
тельно-монтажных работ по 
годам строительства в % от 
сметной стоимости поелппия-Наименование предприятий, 

цехов, установок
Характеристика (с указанием в том числе

пусковых комплексов)
общая

*  • 2О Б ев 1sr О  в  _
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Б е т о н н ы е  з а в о д ы

3. Бетонный завод-ав
томат в стационарном 
исполнении

Мощностью до 60 тыс. ж3 
бетона в год, в составе бе
тонорастворного отделения с 
двумя бетономешалками по 
500 л, склада цемента емко
стью 360 т, склада заполни
телей 1600 ж 3, компрессор
ной, градирни и объектов 
транспортного и энергетиче
ского хозяйства . . . . 5 1 3—4

2
100

4—5

4. Бетонный завод-ав
томат в инвентарном ис
полнении

Мощностью до 60 тыс. ж3 
бетона в год, в составе бе

тонорастворного отделения с 
двумя бетономешалками по 
500 л , склада цемента емко
стью 360 т, склада заполни
телей с портальным раз
грузчиком и объектов транс
портного и энергетического 
хозяйства ............................... 4 1 1—2

1
1003

5. Автоматизированные 
бетонные заводы

Мощностью до 600 тыс. ж3 
бетона в год, в составе сме
сительного отделения с че
тырьмя бетономешалками по 
1600 л , бетонного завода не
прерывного действия произ
водительностью 120 ж3/ч, 
цементного склада емко
стью 4000 т, прирельсового 
склада заполнителей емко
стью 13 700 ж3, объектов 
энергетического и транспорт
ного хозяйства ..................... 12 2 5 Q 6 100

6—11

6. То же Мощностью 1200 тыс. ж3 
бетона в год, в составе сме
сительного отделения с во
семью бетономешалками по 
1600 л  (в инвентарном ис
полнении), двух складов це
мента по 4000 г, штабельно
траншейного склада запол
нителей емкостью 27 000 ж3, 
объектов транспортного и 
энергетического хозяйства 16 2 7—13 8 80 20

8—15 75 25
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Продолжение табл. 29

Нормы продолжительности Распределение капитальных
строительства в месяцах вложений и стоимости строи-

тельно -монтажных пяпот по
Наименование предприятий, Характеристика (с указанием в том числе годам строительства в % от 

сметной стоимости поелпоия-цехов, установок пусковых комплексов) >5 г 2 s £ . тия, цеха, установки*
общая О S Я* о ю £ 5 2 °Н А 5 ч о ЯО Ч $ К >> CR «в

« P S  н С5.С х * Sjo я оР Я й» о ч 5 в я 1 II III IV
В  Л  В к О и s х н а о я

Б е т о н н о - р а с т в о р н ы е  у с т а н о в к и

7. Автоматизированные 
односекционные установ-

С двумя бетономешалка
ми по 500 л, мощностью 
44 тыс. мг бетона в год 2ки в инвентарном испол- 4 1 9 3 1001СОнении

8. То же С двумя бетономешалка
ми по 1200 л, мощностью 
130 тыс. ж3 бетона в год

о
5 1 9 Я 100Z о

4— 5
9. Автоматизиро в а н - С двумя смесителями по

ная (унифицированная) 1200 а, мощностью 150 тыс.
2секционная бетонно-рас- mz смеси в год . . . . 6 1 1СП

100творная установка в ста
ционарном исполнении

ю1

10. Автоматизирова н - Со смесителями 750—
ная (унифицированная) 1200 л , мощностью 300 тыс.
2-секционная бетонно- мг смеси в г о д .................... 7 1 3—5 3 100
растворная установка 
в стационарном исполне
нии

4— 6

С к л а д ы  ц е м е н т а  и з а п о л н и т е л е й
11. Автоматизирован- Емкостью 1100 т. Состав

ные прирельсовые скла- склада — приемное устрой-
ды цемента — стационар- ство (4 железобетонных си-

1
3

ные (в сборном железо- лосных банки с галереями) 5 9 3 100 11 ^
бетоне)

Емкостью 1700 т. Состав

3— 5

склада — приемное устрой
ство (6 железобетонных си- 3
лосных банок с галереями) 6 1 2—4 100

со 1 сл

Емкостью 2500 т. Состав
склада — приемное устрой
ство (4 железобетонных си- 4
лосных банки с галереями) 6 1 9 4 100

3 — 6
Емкостью 4000 т. Состав

склада — приемное устрой
ство (6 силосных железобе- к
тонных банок с галереями) 8 1 Q А 1001 ОО

12. Автоматизиров а н- Состав складов: силосы
ные притрассовые скла
ды цемента (в блочном 
исполнении)

металлические с надсилос- 
ными площадками из плос
ких монтажных блоков, бло
ки выдачи цемента и очист
ки воздуха. Емкость скла
дов в т:

240—360—480 . . . . 4 1 9 3 1
100z о

3

750 .................................... 5 1 9 3 2
100

4— 5
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Продолжение табл. 29

Нормы продолжительности строи
тельства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости строи
тельно-монтажных работ по 
годам строительства в % от 

сметной стоимости поедпоия-Наименование предприятий, 
цехов, установок

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе

общая
. Эо X з1 Р  “ -
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S  "Я ,

1 й 2 р
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13. Закрытые склады 
заполнителей бетона

Состав складов: прием
ные устройства, пункты пе
регрузки и выдачи материа
лов и штабельно-траншей
ный закрытый склад с га
лереями и навесом. Емкость 
складов в мг'л

4500 ............................... 7 о 4 ^ 2
100

6—7

7500 ............................... о о 6—7
3

100
7—9

10 000 ............................... 10 9 6 - 8
4

100
7—10

14. Открытые и час
тично закрытые склады 
заполнителей бетона

Состав складов: приемные 
устройства, пункты пере
грузки и выдачи материа
лов и штабельно-траншей
ный склад (открытый и ча
стично закрытый). Емкость 
складов в ж3; о

5000 6 9 4—5 100
5—6

8000 . . . . . . . 7 9 4—5
3

100
5—7

10 000 ............................... 8 2 5—6
3

100
6— 8

З а в о д ы  с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й и з д е л и й  и р е м о н т а  м а ш и н

15. Завод строитель
ных металлоконструкций

Мощностью до 80 тыс. т 
металлоконструкций в год, 
в составе главного корпуса, 
котельной, склада мазута, 
административного корпуса 
и других вспомогательных 
и обслуживающих зданий, 
сооружений и коммуника
ций .......................................... 24 о 3—20

20 40 60
4—23 45 55

16. Заводы алюминие
вых строительных кон
струкций

Мощностью 5 тыс. т кон
струкций в год, в том же 
составе, что и завод строи
тельных металлоконструк
ций • . • .......................... 22 3—19

17 50 50
4—20 55 45



123 СНиП 1I1-A.3-66

Продолжение табл, 29

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости строи
тельно-монтажных работ по 
годам строительства в % от 

сметной стоимости поелпоия-Наименование предприятий, Характеристика (с указанием в том числе
цехов, установок пусковых комплексов)

общая

■■я ■ зО э= .

пе
ре

да
ча

 
об

ор
уд

о
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж

я jj 1М п Л АЯ О м 9.
тия, цеха, установки*

1 п
од

го
т

ви
те

лы
пе

ри
од

пр
од

ол
те

ль
но

'
м

он
та

и
об

ор
ул

ва
ии

я

I II III IV

17. Заводы технологи
ческих металлоконструк
ций, трубопроводных уз
лов и деталей

Мощностью 16 тыс. т из
делий в год, в составе про
изводственного корпуса, 
складов открытого хране
ния готовой продукции, 
складов кислородных бал
лонов, градирни и других 
вспомогательных и обслу
живающих зданий, соору
жений и коммуникаций 17 3 8—14

8 75 25

9—16 85 15

18. Заводы по капи
тальному ремонту строи
тельных и дорожных ма
шин

Мощностью 2,4 и 4,5 млн. 
руб. продукции в год, ском
понованные из типовых про
изводств, размещенных в 
трех унифицированных ти
повых пролетах 12 2 3—9

8
100

4 -1 1
19. Эксплуатационные 

базы механизации
Состав базы: главный 

корпус с бытовыми поме
щениями, профилакторий и 
другие вспомогательные и 
обслуживающие здания, со
оружения и коммуникации. 
Мощностью в млн. руб. про
дукции в год:

0,15 » * • • 6 2 3—4
3

100

1

4—6

0 , 3 ............................................ 8 2 4—6
4

100
5 - 8

0 , 6 ........................................ 9 2 4—7
5

100
5 - 9

20. Объед и н е н н ы е 
предприятия специали
зированных и монтаж
ных организаций

Состав предприятия: про
изводственный корпус № 1 
с бытовыми помещениями, 
производственный корпус 
N° 2, склад металла и гото
вой продукции и другие 
вспомогательные и обслужи
вающие здания, сооруже
ния и коммуникации. Мощ
ностью в млн. руб. продук
ции в год:

1 ,5 • « * 9 * . , . 12 2 4—9
7

100
5—11

з 16 3 5—13
10 8 0 20

6 -1 5 75 25

6 18 3 5—15
12 75 25

6—17 70 30
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Продолжение табл. 29

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости строи
тельно-монтажных работ по

Наименование предприятий, 
цехов, установок

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе годам строительства в % от 
сметной стоимости поедпоия-
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21. Заводы электро
монтажных изделий

Мощностью 3,5 млн. руб. 
продукции в год, в составе 
производственного корпуса, 
площадок для наружных 
работ, готовой продукции, 
угля и отходов и других 
вспомогательных и обслу
живающих зданий, соору
жений и коммуникаций 12 2 сл 1 00

6
100

6—11

22. Завод изделий 
средств автоматики и
кип

Мощностью 3,5 млн. руб. 
продукции в год, в составе 
главного и вспомогательно
го корпусов и других вспо
могательных и обслуживаю
щих зданий, сооружений и

11 2 со1 6
100коммуникации • • « • •

5—10

23. Завод санитарно
технических изделий

Мощностью 3 млн. руб. 
продукции в год, в составе 
производственного корпуса, 
площадок для хранения ме
талла и труб, площадок для 
наружных работ и склади
рования готовой продукции 
и других вспомогательных 
и обслуживающих зданий, 
сооружений и коммуника
ций , . . . . . . . 12 2 сл 1 00

6
100

6 -1 1

24. Стационарные ас
фальтобетонные заводы 
(на местном сырье)

Заводы в составе смеси
тельных, помольных, камне
дробильных цехов, складов: 
камня, песка, щебня, мине
рального порошка, битумо- 
хранилища и других вспо
могательных и обслуживаю
щих зданий, сооружений и 
коммуникаций. Мощностью 
в тыс. т асфальтобетона в 
год:

5 0 ............................... 10 о 4—7
5

100
5—9

1 0 0 .................................... 14 2 4—10
8 95 5

5—12 90 10
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12. ЛЕСН АЯ, ДЕРЕВОО БРАБАТЫ ВАЮ Щ АЯ, Ц ЕЛЛЮ ЛОЗНО -БУМ АЖ Н АЯ, 
ГИ ДРО Л И ЗН А Я  И ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ

Общие указания

12.1. Продолжительность строительства
предприятий, состоящих из нескольких произ
водств (цехов), определяется суммированием 
их нормативной продолжительности, взятой с 
коэффициентами: 1 — для самого крупного
производства по стоимости строительно-мон
тажных работ; 0,5 — для второго производства 
по стоимости и 0,25 — для всех остальных про
изводств (цехов).

12.2. Продолжительность строительства ле
сосплавных путей в условиях полуторного

рельефа местности определяется по настоя
щим нормам с коэффициентом 1,3.

П р и м е ч а н и е .  Реки в условиях полугорного 
рельефа местности характеризую тся многочисловым на
вигационным уровнем, наличием порогов и перекатов, 
скоростью течения свыш е 2 м/сек, затрудненностью под
ходов и отсутствием судоходного движения.

12.3. Продолжительность строительства ле
созаготовительных предприятий с частичной 
переработкой древесины (шпалопилением, из
готовлением тары, заготовкой технологической 
щепы и др.) определяется по нормам для пред
приятий без переработки древесины с коэффи
циентом 1,25.

Т а б л и ц а  30
Нормы продолжительности строительства предприятий лесной, деревообрабатывающей

целлюлозно-бумажной, гидролизной и лесохимической промышленности

Нормы продолжительности строи
тельства в месяцах

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо
сти строительно-монтаж
ных работ по годам строи
тельства в % от сметной 
стоимости предприятия, 

пускового комплекса, 
цеха, производства 

и установки

Наименование предприятий, Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе
цехов, производств 

и установок
общая

. 2О I  Н J3 3 ОчО L, 4> Я

7 0 ® -я вс я 
=* >»К 2 a o.S £

5  £ .
■5 о * ** 
2 * 2

< н о.
О  S  V 
В ffi В

0 .0  £ 5 4»vO л 2 с  о и S
о ч 5 о sО.о) 3 о  «о с  н 2 о в I II Ш IV V

Л е с о з а г о т о в и т е л ь н ы е п р е д п р и я т и я

1. Л есо заго то ви тел ь
ные предприятия (без 
переработки древесины)

Балка леса и вывозка 
древесины узкоколейным 
железнодорожным или ав
томобильным транспортом. 
Мощность предприятия по 
вывозке древесины в тыс. ж3 
в год:

1 0 0 ........................................... 18 4 6 — 15
11 67 33

7— 17 70 30

В том числе пусковой 
комплекс —50  , , . 9 4 5— 6

3

6— 8
100 — — — —

1 5 0 ..................................... 21 4 8— 18
12 51 49

9 — 20 80 20

В том числе пусковой 
комплекс — 50 . . . 12 4 8— 9

3

9— 11
100 — — — —

200 ........................................... 24 6 8— 21
15 48 52

9— 23 50 50

В том числе пусковой 
комплекс — 80 . . . 15 6 8— 12

6

9— 14
69 31 — — —

300 ........................................ 32 6 11— 29
19 27 41 32

13—31 34 38 28
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Продолжение табл. 30

Нормы продолжительности строитель
ства в месяцах

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо
сти строительно-монтаж

ных работ по годам 
строительства в %- от 
сметной стоимости пред

приятия, пускового 
комплекса, цеха, произ

водства и установки

Наименование предприятий, Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе
цехрв, производств 

и установок
общая

>£• 2 о х н 2 ч© S ©[- S v a s t

я -А ,Й Н Я о

ч ь е .О £ О СОЗС
а о а *OVO я 2 с о мЯ Cl, 0> Охо Я в и 2 О » I II ш IV V

В том числе пусковой 
комплекс— 125 - . • 18 6 13—15

4 53 47
14— 17 65 35

400 ..................................... 39 6 14—36
24 18 35 27 20

15—38 23 33 36 8

В том числе пусковой 
комплекс— 125 . . 18 6 14— 15

3 45 55
15—17 55 45

500 ..................................... 45 6 14—42
30 17 37 27 19

15—44 20 35 30 15

В том числе пусковой 
комплекс — 150 . . . 21 6 14— 18

6 33 67
15—20 40 60

2. Лесосплавные пути В составе русловыпрями
тельных, регуляционных, 
лесонаправляющих и нап
лавных сооружений, подво
дящего и отводящего кана
лов, ремонтно-механических 
мастерских, такелажного 
склада с ряжевым прича
лом, площадки зимнего хра
нения наплавных средств, 
сооружений селекторной 
связи и хозяйственно-быто
вых . . ................................

Навигационный объем 
сплава древесины в тыс. м3 
в год:

менее 500 ...................... 18 3 4—15
13 56 44

5 - 1 7 65 35

до 1000 ............................
24*

5 6—21
17 22 57 21

3 7—23 25 64 11

» 2000 ....................... 30 5—27
24 20 50 30

5 6—29 23 55 22

» 3500 .......................
36* 5—32

30 14 35 38 13

4
5 6—35 16 36 40 8
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Продолжение табл. 30
Р асп р едел ен и е капиталь-

нормы  продолж ительности строи- ных влож ений и стоимо-
тельства в м есяцах сти строительно-м он-

Н аименование предприятий, Х арактеристика (с указанием  
пусковы х комплексов)

в том числе строительства в % от

цехов , производств -Я 5 >0 • приятия, пускового
и установок

общ ая о  в . . S 3  «и комплекса, ц еха , п р ои з-
t  л 5о С5 О S 5 н Р.Я водства и установки

fw Ь.О s Ов в я
0 , 0  я *ФОЯ®в о  в а

0 ё 5 ° *1  г* о с  лS о  ю I II Ш IV V

3. Лесосплавные рей- В составе берегоукрепи-
ды — лесные порты на тельных, наплавных и лесо-
реках, водохранилищах 
и озерах

направляющих сооружений, 
сортировочно-формировоч
ных устройств, формировоч
ных рейдов, лесостоянок, 
такелажного склада с ря-
жевым причалом, ремонтно
механических мастерских, 
слипов для хранения на
плавных средств, сооруже
ний связи, энергохозяйства, 
хозяйственно-бытовых. Н а
вигационный оборот древе
сины в тыс. м3 в год:

менее 500 ...................... 12 3 4 - 9
7

5— 11
100 — — —

18 4— 15
13 50 50

до 1000 ............................ 3 5— 17 66 34

21 4— 18
16 45 55

» 2000 ............................ 3 5—20 50 50

» 3500 . . . , . .
24* о 4—21

19 21 45 34

3
о 5—23 31 55 14

4. Л есопере?алочны е 
предприятия

В составе рейда, цехов 
шпалопиления, тарного,
окорки, разделки руддол- 
готья и других объектов. 
Мощностью в тыс. м3 в год:

10 70 30
300 . . . . . . .  . 20 3 8— 16 10—19 78 22

18 32 58 10
500 ..................................... 29 3 10—25 1 1 -2 8 44 47 9

В том числе пусковой 10 70 30
комплекс — 300 . 21 3 1 0 -1 7

1 1 -2 0 78 22

1000 ................................. 33 1 0 -2 9
22 26 55 19

3 1 1 -3 2 40 44 16

В том числе пусковой 
комплекс — 500 .

24*
1 0 -2 0

13 32 58 10

3 3 11—23 44 47 9
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Продолжение табл. 30

Нормы продолжительности строи
тельства в месяцах

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо

сти строительно-моя-

Наименование предприятий, Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

ц том числе строительства в % от
цехов, производств 

и установок
общая

« 3
ой о

43 *
«S ' 8 *г* >>С5 « «и a s  н

пр
од

ол
ж

и
те

ль
но

ст
ь

м
он

та
ж

а
об

ор
уд

о
ва

ни
я

приятия, пускового 
комплекса, цеха, произ

водства и установки
< н о. OsV С ва в

a o  s 3 омо я оВ О Й 2 I II Ш IV V

Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ и е п р е д п р и я т и я

5. Четырехрамные ле- 
сопйльно деревообраба
тывающие предприятия

Мощностью цехов в год: 
пиломатериалов 166 тыс. ж3; 
сушки 157 тыс. ж 3; острож
ки 98 тыс. ж3; древесно-во
локнистых плит 5,5 млн. ж2; 
кормовых дрожжей 14 тыс. т; 
энергохимустановки по пе
реработке древесных отхо
дов 50 тыс. ж3 (плотных) 30 4 8—26

20 35 50 15
10—29 35 45 20

В том числе пусковой 
комплекс мощностью 
166 тыс. ж3 пиломатериалов

18 4 8—14
7 50 50

и 1ид * • • • • • » • 11—17 60 40

6. То же, входящие 
в состав целлюлозно-бу
мажного комбината

Мощностью цехов в год: 
пиломатериалов 166 тыс. ж3; 
сушки 157 тыс. ж3; острож
ки 98 тыс. м3; технологиче
ской щепы из отходов лесо
пиления и деревообработки 
92 тыс. ж3; энергохимуста
новки по переработке дре
весных отходов 50 тыс. ж3 
(плотных) ........................... 26 4 8—22

16
1 0 -2 5

35 60 5

В том числе пусковой 
комплекс 166 тыс. ж3 пило-

18 4 8—14
7 50 50

материалов в год . . .
11—17 60 40

7. Восьмирамное лесо
пильно - деревообраба
тывающее предприятие

Мощностью цехов в год: 
пиломатериалов 330 тыс. ж3; 
сушки 312 тыс. ж3; острож
ки 200 тыс. ж3; древесно
стружечных плит 50 тыс. ж3; 
древесно-волокнистых плит 
10— 11 млн. ж2; кормовых 
дрожжей 14 тыс. т; энерго
химустановки по перера
ботке древесных отходов 
100 тыс. ж3 (плотных) . . 36 6 9—32

25 21 38 41
11—35 29 38 33

В том числе пусковой 
комплекс мощностью 
330 тыс. ж5 пиломатериа
лов в г о д ............................. 24 6 9—20

13 50 50
11—23 55 45
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Продолжение табл. 3G

Н о р м ы  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  с т р о и 
т е л ь с т в а  в  м е с я ц а х

Р а с п р е д е л е н и е  к а п и т а л ь 
н ы х  в л о ж е н и й  и  с т о и м о -  ; 

с т и  с т р о и т е л ь н о - м о н 
т а ж н ы х  р а б о т  п о  г о д а м  
с т р о и т е л ь с т в а  в  % о т  

с м е т н о й  с т о и м о с т и  п р е д 
п р и я т и я ,  п у с к о в о г о  

к о м п л е к с а ,  ц е х а ,  п р о и з 
в о д с т в а  и у с т а н о в к и

Н а и м е н о в а н и е  п р е д п р и я т и й , Х а р а к т е р и с т и к а  ( с  у к а з а н и е м  
п у с к о в ы х  к о м п л е к с о в )

в  т о м  ч и с л е

ц е х о в ,  п р о и з в о д с т в  
и у с т а н о в о к

о б щ а я

sS
s i *Оч®
Ем e j  Я

с9 •
5 S - *■3 С8 « 
4> O.S Н

• лк н •
Щ о £ =* 

л н о, яЧно  я  оВ е с
0 , 0  ЕЯ И <ц О  « О 
C O B S

О ч * о я 
и t* S o  S X II ш IV V

8. То же, входящее в 
состав целлюлозно-бу
мажного комбината

Мощностью цехов в год: 
пиломатериалов 330 тыс. ж3; 
сушки 312 тыс. м3; острож
ки 200 тыс. ж3; технологи
ческой щепы из отходов ле
сопиления и деревообработ" 
ки 134 тыс. ж3; древесно
стружечных плит 50 тыс. ж3; 
энергохимустановки по пе
реработке древесных отхо-

30 6 8—26
20 35 50 15

доз 110 тыс. ж3 (плотных) 10—29 35 45 20

В том числе пусковой ком
плекс мощностью 330 тыс. ж3

24 6 8—20
13 50 50

пиломатериалов в год . . 11—23 55 45

9V Цех древесных ело 
истых пластиков

Мощностью 2700 т дре
весных слоистых пластиков 
в год, в составе главного 
корпуса, котельной, скла
дов, внешних сетей и ком-

20 5— 16
14 55 45

муникаций . . . . . . 3
6 - 1 9 67 33

10. Цех деталей м а
шин и технических изде
лий из древеснослоис
тых пластиков

Мощностью до 1000 т из
делий в год, в составе глав
ного корпуса, котельной, 
складов, смолопровода, 
пневмотранспорта, внешних 
сетей и коммуникаций . . 11 2 5 - 9

5
6—10

100 - ^шв

11. Цех деталей ма
шин и технических из
делий из древесной 
пресс-крошки

Мощностью изделий в т 
в год:

600 .................................. 12 3 3 - 1 0
6

5—10
100 — — — —

1200 .................................. 14 3 6 - 1 0
7

7 - 1 3
84 16 — — —

12. Цех твердых дре
весноволокнистых плит

В составе главного корпу
са, рубитально-сортировоч- 
ной станции со складом 
сырья, котельной, складов, 
внешних сетей и коммуника
ций. Мощностью в млн. ж2 
плит в год:

к к 18 3,5 9— 14
8 36 64

................................
1 0 -1 7 71 29

до 1 1 ................................ 24 3 .5 10—20
12 40 60

12—23 77 23

9— 1049
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Продолжение табл. 30

Нормы продолж ительности  ст р ои 
тельства в м есяцах

Р асп р едел ен и е капиталь
ных влож ений и стоим о

сти строительно-м он-
ни гидам

Н аименование предприятий, Х арактеристика (с  указанием в том числе строительства в % от
пусковы х комплексов) • ли установок 2 3 «в • приятия, пускового

общ ая « § “ S Я о и 2 комплекса, ц ех а , п р о и з-
О £ ® ^ 0# * *=< св « о» O .S  £ о 2 « >>« 5® Ь g-s водства и установки

ВдВ ОНО «9 о В О m 2 с  н 2  о  в I II III IV V

13. Цех древесностру- В составе главного корпу-
жечных плит са в блоке с отделениями 

дереворубньш и приготов
ления смол, котельной, 
складов, внешних сетей и. 
коммуникаций. Мощностью 
в тыс. мг плит в год:

1 2 ....................................... 18 3 8— 14
9 58 42

9— 17 74 26

2 5 ....................................... 24 3 12—20
11 34 66

51 4913—23
14. Мебельные фабри- В составе главного корпу-

ки са, складов, котельной, 
вспомогательных зданий и 
сооружений, внешних сетей 
и коммуникаций. Мощно
стью в тыс. комплектов кор
пусной мебели в год:

ю  .......................... 20 4,5 6— 16
13 42 58

50 507— 19

2 5 .................................... 26 6 5—20
18 33 63 4

6—23 35 61 4

15. То ж е Мощностью 33 тыс. комп
лектов мебели и 25 тыс. м3
древесностружечных плит в 
год, в составе главного кор
пуса вспомогательных зда
ний и сооружений, цехов 
древесностружечных плит 
и окорочно-распиловочного, 
котельной, административ
ных зданий, мастерских,
складов, внешних сетей и 
коммуникаций . . . . . . 36 10 5—30

30 14 53 33
6—35 20 44 36

В том числе пусковой ком-
плекс мощностью 33 тыс. 
комплектов мебели в год . 26 10 5 - 2 2

20 20 76 4
6—25 29 64 7

16. Фанерные пред- Мощностью в тыс. мг в
приятия год: клееной фанеры — 52;

древесностружечных плит — 
50, в составе 1 лавного кор
пуса фанерного завода, це
хов — карбамидных смол, 
распиловочного, древесно-
стружечных плит; вспомога
тельных зданий и сооруже
ний, котельной, складов, 
административных зданий,
мастерских, внешних сетей 
и коммуникаций . . . . 36 7 8—32

27 24 50 26
9—35 29 42 29
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П р о д о л ж е н и е  табл. 30

Нормы продолж ительности стр ои 
тельства в м есяцах

Р асп р едел ен и е капиталь
ных влож ений и стоим о

сти строительно-м он
тажны х р абот  по годам  
строительства в % от  

сметной стоим ости п р ед
приятия, пускового  

комплекса, ц еха , п р о и з
водства и установки

Н аименование предприятий, Х арактеристика (с указанием  
пусковы х комплексов)

в том числе
цехов , производств  

и установок
общ ая

>3. 3 о  а- 
н л % о  S- о

св »У О И  ^
со Ч я *3 >>« со 
<У 0 .3  н

»У®°
о  к «а к 
W Л н 0 .3ч ь О. О я 4 1  с В  С

о -о  х *ОО а О E O S !
О 4* Xо.£ 2 °  « в н S ob I II III IV V

В том числе пусковой ком
плекс мощностью 52 тыс. м г 
клееной фанеры в год , . 23 7 8—18

13 33 67
9—21 38 62

17. То же Мощностью в тыс. м 3 в 
год: клееной фанеры—.104; 
древесностружечных плит — 
100, в том же составе, что 
и в п. 1 6 .............................. 43 7 8—39

34 20 35 30 15
9—42 2 2 33 29 16

В том числе пусковой ком
плекс мощностью 104 тыс. лР 
клееной фанеры в год . . 33 7 9—28

23 25 50 25
10—32 27 47 26

Ц е л л ю л о з н о - б у м а ж н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь

18. Целлюлозно - бу
мажный комбинат

Мощностью 456 тыс. т  га
зетной бумаги в год (4 бу
магоделательные машины), 
в составе рейда, биржи ба
лансов, древесноподготови

тельного цеха, целлюлозно
го и древесномассного за
вода, бумажной фабрики со 
складом готовой продукции, 
ТЭС, объектов ремонтного и 
складского хозяйства, вне
шних сетей и сооружений 
водопровода, канализации и 
очистки производственных 
стоков, дорог и вспомога
тельных объектов . . . 48 10 11—42

36 7 27 43 23
12—47 12 29 38 21

В том числе пусковой ком
плекс в том же составе объ
ектов (без целлюлозного 
завода) с древесномассным 
производством и привозной 
целлюлозой (2 бумагодела
тельные машины) мощно
стью 228 тыс. т  газетной бу-

36 10 11—32
24 9 36 55

маги в год ............................ 12—35 17 35 48

19. То же Мощностью 370 тыс. т 
писчей и типографской бу
маги № 1 и 2 в год (4 бу
магоделательные машины) 
в том же составе, что и 
целлюлозно-бумажный ком
бинат (п. 18) ......................... 54 11 11—48

42
12—53

7
10

17
20

27
30

35
30

14
10

9*



СНиП Ш -А.3-66 132 —

Продолжение табл. 30

Наименование предприятий, 
цехов, производств 

и установок
Характеристика (с указанием 

пусковых комплексов)

Нормы продолжительности строи* 
тельства в месяцах

общая

в том числе

• 3о д _н 5 £ © ч 2fc. a i  SЧ н й О я g Я  в  В

03 I

е( £►> Я те 
р . о  к  ка д о  те О
к  о  ea S

• лS н «й « 2 ©^ © Я 5
О  Я  те > i  я  
*=(■3 1: о,я
О  Ч  Я  О  5  
О . ©  O s o  те 
В н  2  о  И

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо

сти строительно-мон
тажных работ по годам 
строительства в % от 

сметной стоимости пред
приятия, пускового 

комплекса, цеха, произ
водства и установки

И III IV

20. Целлюлозно 
мажный комбинат

бу-

21. То же

22. Целлюлозный 
вод

за-

В том числе пусковой ком
плекс с производством бу
маги № 1 и беленой целлю
лозы мощностью 185 тыс. т 
бумаги в год (2 бумагоде
лательные машины) . .

Мощностью 280 тыс. т 
мешочной бумаги в год (2 
бумагоделательные маши
ны), в том же составе, что и 
целлюлозно-бумажный ком
бинат (п. 18), с цехом бу
мажных мешков и без дре
весномассного завода . . .

В том числе пусковой ком
плекс мощностью 140 тыс. т 
мешочной бумаги в год 
(1 бумагоделательная ма
шина) без целлюлозного за
вода ..................... ..... , . .

Мощностью 280 тыс. т 
оберточно-упаковочной бу
маги в год (4 бумагодела
тельные машины), в том же 
составе, что и целлюлозно- 
бумажный комбинат (п. 18), 
без древесномассного заво
да .

.В том числе пусковой ком
плекс мощностью 140 тыс. т 
оберточно-упаковочной бу
маги в год (2 бумагодела
тельные машины) без цел
люлозного завода . . . .

Мощностью 500 тыс. т 
сульфатной беленой товар
ной целлюлозы для бумаги 
в год (4 сушильные маши
ны), в том же составе, что 
и целлюлозно-бумажный 
комбинат (п. 18), с сушиль
ным цехом и без древесного 
завода и бумажной фабри
ки .............................................

В том числе пусковой 
комплекс мощностью 250 
тыс. т сульфатной беленой 
товарной целлюлозы для 
бумаги в год (2 сушильные 
машины) . . . . . . .

45

45

36

11

45

36

54

42

11—43

10—39

10-32

10—39

10—32

11

II

11—47

11—38

33
12—44

34
11—44

25
11—35

34
11—44

25
11—35

42
12—53

_9_
12

_9_
14

12_
20

_9_
14

_13
20

_7_
10

10
14

21
26

32
32

42
40

32
32

42
40

35
36

35
26

35
32

24
22

46
40

35
32

45_
40

24
22

П_
20

25
27

27
28

40
39

35
30

25
20

ТА

12
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Продолжение табл. 30
Распределение капиталь*

Нормы продолжительности строи- ных вложений и стоимо-
тельства в месяцах сти строительно-мон-

тажных работ по годам 
строительства в % от 

сметной стоимости пред
приятия, пускового

Наименование предприятий. Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе
цехов, производств »5 • л

и установок
общая O S wн  а 2 п «

¥ У  2 о5 о SА X « >»«
комплекса, цеха, произ

водства и установки
*3 О. О  S  0>с а е

cuo's я vo «в о в о в 2
о  ̂  * о ЯX V О  V© С9Д  И  2  О  в 1 II III IV V

23. Целлюлозный за
вод

Мощностью 280 тыс. т  
сульфатной растворимой 
(вискозной) целлюлозы в 
год (2 сушильные маши
ны), в том же составе, что 
и целлюлозный завод (л. 22) 51 10 11—44

39 8 20 32 33 7
12—50 12 23 29 30 7

В том числе пусковой ком
плекс мощностью 100 тыс. т
растворимой вискозной 
сульфатной целлюлозы в

42 10 11-38
30 10 27 42 21

год (1 сушильная машина) 12—41 14 29 36 21

24. Завод картонной Мощностью 448 тыс. т тар-
тары из древесины ного картона из древесины 

в год, в том числе 286 тыс. т
наружного картона и 162 
тыс. т бумаги — основы для 
гофрирования (2 картоно- 
делательные машины), в
том же составе, что и цел-
люлозно-бумажный комби
нат (п. 18), с картонной 
фабрикой и без древесно
массного завода и бумаж-

45 10—39
34 10 30 40 20

ной фабрики ....................... 9 11—44 15 32 35 18

В том числе пусковой ком
плекс мощностью 286 тыс. т  
тарного наружного картона 
в год (1 картоноделатель-

36 10—32
25 12 _38 50

ная м а ш и н а ) ..................... 9 11-35 18 40 42

25. Фабрика коробоч- Из макулатуры и привоз-
ного и товарного кар- ных полуфабрикатов мощ-
тона ностью 140 тыс. т  коробоч

ного и тарного картона в 
год (2 картоноделательные 
машины), в составе цехов 
приема и подготовки маку
латуры и целлюлозы, кар
тонной фабрики, объектов 
ремонтного и складского хо
зяйства, дорог и других

24 5 -1 9
16 40 60

вспомогательных объектов 4 8—23 60 40

В том числе пусковой ком
плекс мощностью 70 тыс. т 
картона в год (1 картоно-

18 8 -1 4
8 58 42

делательная машина) . . 4 10-17 75 25
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Продолжение табл. 30

Нормы продолжительности строи
тельства в месяцах

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо

сти строительно-мон
тажных работ по годам 
строительства в % отНаименование предприятий, Характеристика (с указанием 

пусковых комплексов)
в том числе

цехов, производств 
и установок

общая
<е

о £ о ' «4® * 4 >»« «« 9-я ь

• -Q
S s S sо к 2  ►»«4 Л Н O.S

приятия, пускового 
комплекса, цеха, произ

водства и установки
4 2 а, о £ а> И S я

a o  я £ «о  « 9 в О в 2

о 4 Я о я
§<Н JO 2 I и Ш IV V

26. Фабрика картон
ных ящиков (из привоз
ного картона)

Мощностью 80 тыс. т пе
рерабатываемого картона в 
год, в составе цехов прие
ма и подготовки картона, 
производства заготовок кар
тонных ящиков, склада го
товой продукции, дорог, се
тей и других вспсмогатель-

18 3 3— 15
14 55 45

ных о б ъ е к т о в ...................... 4— 17 65 35

В том числе пусковой ком
плекс мощностью 40 тыс. т 
перерабатываемою картона

15 3 3— 12
11 47 53

в год . . . ..................... 4—14 52 48

П р е д п р и я т и я  г и д р о л и з н о й п р о м ы ш л е н н о с т и

27. Гидролизно - фур- 
фурольный завод '

Мощностью 5 тыс. т фур
фурола в год, в составе 
главного корпуса в блоке 
основных и вспомогатель
ных цехов, складского и 
энергетического хозяйства, 
коммуникаций и очистных

18 2 2— 14
14 55 45

сооружений . . ♦ . . . 4— 17 65 35

28. Гидролизно - дрож
жевые заводы

В составе главного кор
пуса в блоке основных и 
вспомогательных цехов, це
ха производства лигнобри- 
кетов, складского хозяйства 
и коммуникаций. Мощность 
в тыс. т кормовых дрожжей 
в год:

1 0 ....................................... 21 2 5— 17
14 45 55

7—20 55 45

1 4 .................................... 24 о 6 - 2 0
16 45 55

О
8—23 55 45

2 8 ...................................... 28 3 СП 1 ю сл

22 30 50 20
6—27 40 45 15

В том числе пусковой ком
плекс мощностью 14 тыс. т 
кормовых дрожжей в год . 22 3 5 - 1 8

15 45 55
6—20 55 45
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Продолжение табл. 30

Нормы продолжительности строи
тельства в месяцах

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо

сти строительно-мон
тажных работ по годам 
строительства в %  от 

сметной стоимости пред
приятия, пускового 

комплекса, цеха, произ
водства и установки

Наименование предприятий, Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе
цехов, производств 

и установок
общая
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29. Лесохимические за
воды

В составе химического, 
ретортного и смолоразгон
ного цехов, котельной, скла
да угля, склада горючих и 
смазочных материалов, бло
ка складов, мастерских, ад
министративного корпуса, 
железных и автомобильных 
дорог, внешних коммуника
ций и благоустройства. 
Мощностью по перерабаты
ваемой древесине в тыс. ж3 
в год:

30 6 9—26
20 30 40 30

150 10—29 40 38 22

300 . . . . . . .  . 40 7 15—36
23 25 32 35 8

17—39 33 27 29 11

30. Канифольно - экст
ракционные заводы

В  составе: главного 
корпуса, измельчительного 
цеха, цеха газоочистки, ко
тельной, блока вспомога
тельных мастерских, желез
ных и автомобильных до
рог, внешних коммуника
ций и благоустройства . .

Мощностью по перераба
тываемому пневому осмолу 
в тыс. ж3 в год:

1 5 0 .......................... 28 А 9—24
18 33 53 14

10—27 39 48 13

300 ......................... 42 8 16—36
24 19 26 37 18

17—40 22 28 35 15

31. Энергохимическая 
установка

В составе газогенератор
ной установки, производст
венного корпуса с сушил
кой и складом извести и ук
суснокальциевого порошка, 
бытовых помещений, скла
да смолы и насосной. Мощ
ностью по использованию 
лесосечных отходов 50 тыс. 
ж3 в год (плотных) . . , 6 2—4

4
3—6

100

* Над чертой — общая продолжительность строительства в месяцах, под чертой —  продолжительность фи
нансирования в годах.
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13. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Т а б л и ц а  31

Нормы продолжительности строительства предприятий легкой промышленности

Наименование предприятий 
и цехов

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

в том числе

Распределение капитальных 
вложений и стоимости строи* 
тельно-монтажных работ по 
годам строительства в % от 
сметной стоимости пред

приятия, цеха и пускового 
комплекса

общая
■

• « 
Я  в
я©«  
н  2

о о  
О  к
« 5 *э *  Ж  СО 
ев «в Нн  еа as

ою
s- e°S5
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 ̂ п р е д П р И 5I т и я

30 5 14— 26
15 15 45 40

15— 29 25 45 30

24 5 14— 22
9

40 6015— 23

26 4 12—22
12 30 55 15

13— 24 35 55 1 0

18 4 1 2 - 1 6
5 50 50

13— 17 55 4 5

26 4 10—20
13 30 55 15

12— 24 35 55 1 0

30 5 15— 26
14 20 40 40

16— 29 30 45 25

24 5 15— 22
8

40 60
16— 23

30 5 15— 26
14 25 45 30

16— 29 30 45 25

24 4 1 5 - 2 2
8

40 601 6 - 2 3

26 4 14— 22
11 30 55 15

15— 25 35 55 1 0

1. Прядильно - ткац
кая фабрика

2. Хлопкопрядильная 
фабрика

3. Отделочная фабри
ка

4. Льняной комбинат 
по выработке бельевых 
тканей

5. Льняной комбинат 
по выработке костюмно
плательных и бельевых 
тканей

6. Льняной комбинат 
по выработке льняных 
тарных тканей

Мощностью 120 тыс. пря
дильных веретен с соответ
ствующим приготовитель
ным и ткацким оборудова
нием .......................................

В том числе пусковой 
комплекс в составе 60 тыс. 
прядильных веретен .

Мощностью 120 тыс. пря
дильных веретен с соответ
ствующим приготовитель
ным оборудованием .

В том числе пусковой 
комплекс в составе 40 тыс. 
прядильных веретен . . .

Мощностью 15 тыс. ус
ловных кусков ткани в сут
ки .................................... . .

Мощностью 20 тыс. пря
дильных веретен с соответ
ствующим приготовитель
ным, ткацким и отделочным 
оборудованием .....................

В том числе пусковой 
комплекс в составе 10 тыс. 
прядильных веретен .

Мощностью 20 тыс. пря
дильных веретен, с соответ
ствующим приготовитель
ным, ткацким и отделочным 
оборудованием .....................

В том числе пусковой 
комплекс в составе 10 тыс, 
прядильных, веретен . . .

Мощностью 10 тыс. пря
дильных веретен, с соответ
ствующим приготовитель
ным, ткацким и отделочным 
оборудованием .....................
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Продолжение табл. 31

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости строи- 
тельно-монтажных работ по

Наименование предприятий 
и цехов

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе
сметной стоимости пред

приятия, цеха и пускового 
комплекса

общая ■ о
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7. Камвольно - сукон
ный комбинат

Мощностью 88 тыс. пря
дильных веретен с соответ
ствующим приготовитель
ным, ткацким и отделочным

42
22 10 25 40 25

оборудованием ...................... 5 17—35 19—40 20 35 30 15
В том числе пусковой 

комплекс в составе 40 тыс.
32

12 25 50 25
прядильных веретен . 5 17—27 19—30 30 50 20

8. Камвольно - пря
дильная фабрика

Мощностью 50 тыс. пря
дильных веретен с соответ
ствующим приготовитель-

26
12 30 55 15

ным оборудованием 4 11—21 13—24 35 55 10

9. Фабрика по произ
водству объемной пряжи

Мощностью 30 тыс. пря-
26

12 30 55 15
дильных веретен . . . . 4 11—21 13—24 35 55 10

10. Комбинат шелко
вых тканей из штапель
ного волокна

Мощностью 268 тыс. пря
дильных веретен с соответ
ствующим приготовитель
ным, ткацким и отделочным 
оборудованием ...................... 52

36 10 20 30 25 15
6 14—46 15—50 15 25 25 20 15

В том числе:

1-й пусковой комплекс 
в составе 60 тыс. пря- 26 10 30 50 20
дильных веретен . 1 -2 6 4 14—23 1 5 -2 4 30 55 15
2-й пусковой комплекс 
в составе 84 тыс. пря- 10 10 100
дильных веретен . 27—36

2 23—31 25—34
3-й пусковой комплекс 
в составе 60 тыс. пря- 8 8 100

32—41дильных веретен . 37—44 3 5 -4 2
4-й пусковой комплекс 
в составе 64 тыс. пря- 8* 8 20 80

41—48дильных веретен . . .
45—52 43—50

11. Комбинат шелко
вых тканей из искусст
венного волокна

Мощностью 3000 ткацких 
станков с соответствующим 
крутильным и отделочным 
оборудованием ......................

2

24 15 30 25 30
44 6 18—40 19—42 20 35 30 15

В том числе пусковой 
комплекс в составе 1500

6

11 30 50 20
ткацких станков . . . . 30 18—28 19—29 30 55 15

12. Комбинат костюм
ных тканей из штапель
ного волокна

Мощностью 80—85 тыс. 
прядильных веретен с соот
ветствующим приготови
тельным, ткацким и отде- 24 10 25 40 25
лочным оборудованием . . 45 6 19—40 20—43 20 35 30 15
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Продолжение табл. 31

Наименование предприятий 
и цехов Характеристика (с указанием 

пусковых комплексов)

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

йбщая

том числе

к

« I *у  О  ев
ч >>* 
о  схо 
0.0 2 о о  с о о

Распределение капитальных 
вложений и стоимости строи- 
тельно*монтажных работ по 

годам строительства в % 
от сметной стоимости 

предприятия, цеха 
и пускового комплекса

13. Фабрика нетканых 
материалов

14. То же

15. Хлбпчатоб у м а ж 
ный комбинат

16. Хлопковый завод

17. Сушильно - очис
тительный цех для хлоп
ка-сырца

18. Хлопкозаго т о в и - 
тельный пункт

19. Очистительный цех 
для хлопка-сырца

20. Линтерный цех

21. Завод первичной 
ббработки льна

22. Завод первичной 
обработки конопли

В том числе пусковой 
комплекс в составе 40 тыс. 
прядильных веретен . . .

Мощностью 35 млн. м не
тканых хлопчатобумажных 
материалов в год . . .

Мощностью 10 млн. м не
тканых полушерстяных ма
териалов в год . . . .

Мощностью 6000 ткацких 
станков, с соответствующим 
прядильным и отделочным 
производствами . . . .

В том числе пусковой 
комплекс в составе 3000 
ткацких станков, с соответ
ствующей мощностью пря
дильного производства . .

26

22

52

38

19—28

11—21

10—19

14—46

14—34

П р е д п р и я т и я  п е р в и ч н о й  о б р а б о т к и  с ы р ь  

Мощностью на 4 джина

Мощностью на 2 сушилки

Мощностью 10 тыс. г 
хлопка в год . . .

Мощностью одной батареи 
чистителей 12 т/ч

Мощностью на 3 батареи 
линтеров 3-го съема для 
хлопкозавода . . . .

Мощностью 6 тыс. т стеб 
ля в год, с цехом промыш
ленного приготовления тре
сты .....................................

Мощностью 8 тыс. т стеб 
тя в год, с цехом промыш
ленного приготовления тре
сты .................................

пр
од

ол
жи


те

ль
но

ст
ь 

мо
нт

аж
а 

об
о

ру
до

ва
ни

я

I II Ш IV V

10 30 50 20
20—29

12 30 55 15
13—24 35 55 10

10 30 70
12—21 40 60

36 10 20 30 25 15
15—50 15 25 25 20 15

21 20 35 40 5
16—36

20 2 6—15 12
8—19

45
50

55
50

— — —

о 1 3—6 5 100
4—8 '

Q 1 4—6 3 100
6 - 8

Q 1 3—6 5 100
4—8

А 0,5 3—4 2,5 106
4 - 5 ,5

18 2 11—15 6 50 50
12—17 55 45

18 2 9—15 8 50 50
10-17 55 45
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Н аименование предприятий  
и цехов

23. Фабрика первичной 
обработки шерсти

24. Завод первичной 
обработки кожевенного 
сырья

25. Фабрика чулочных 
изделий

26. Фабрика бельевого 
трикотажа

27. Фабрика верхнего 
трикотажа

28. Швейная фабрика

29. Кожевенный ком
бинат

30. Кожевенный завод
жестких кож

31. То же

32. Кожевенный Завод
хромовых кож

33. То же

34. Фабрика обувных 
картонов

35. Обувная фабрика

36. То же

Продолжение табл. 31

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости строи

тельно-монтажных работ 
по годам строительства 

в % от сметной стоимости 
предприятия, цеха 

и пускового комплекса

общая

в том числе

по
дг

от
ов

и
те

ль
ны

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
уд

ов
ан

ия
 

в 
мо

нт
аж

пр
од

ол
жи


те

ль
но

ст
ь 

мо
нт

аж
а 

об
о

ру
до

ва
ни

я

I II ш IV V

Мощностью на пять мо- 14 25 45 30
ечно-сушильных агрегатов 30 4 13—26 8

: 
1 ю

~30 45 25
Мощностью до 1,2 млн.

у с л о в н ы х  единиц крупного 5
кожевенного сырья . . . 12 1 6—9 100 — —

7—11

Т р и к о т а ж н ы е  и ш в е й н ы е  ф а б р и к и

Мощностью 44,5 млн. пар 
чулочно-носочных изделий в
гоп 26 3 1 5 -2 2 10 30 55 15

1 6 -2 5 35 55 10
Мощностью 19,2 млн. из-

ПРЛИН R гоп 28 4 17—24 10 25 45 30 _ ,

18—27
Мощностью 8,5 млн. из

делий в г о д ........................... 26 3 15—22 10 30 55 15

16—25 35 55 10
Мощностью 2,64 млн. руб. 

в год (по НСО—63) . . . 24 4 16—20 6 40 60
18—23

К о ж е в е н н ы е  и о б у в н ы е  п р е д п р и я т и я

Мощностью 4000 т жест-
ких кож и 175 млн. дм2 хро
мовых кож в год . . . . 34 4 14—30 18 25 45 30

16—33 30 45 25
Мощностью до 2200 т 

жестких кож в год . . . 22 з 8 - 1 7 12 40 60 _

10—21
Мощностью до 4000 т 

жестких кож в год . . . 26 з 10—21 14 30 55 15

12—25 35 55 10
Мощностью до ПО млн. 

дм2 хромовых кож в год 22 з 6— 19 14 45 55 _

8—21
Мощностью до 200 млн. 

дм2 хромовых кож в год . 26 3 8—21 16 30 55 15

10—25 35 55 10
Мощностью 6000 г  обув

ных картонов в год . . . 30 з 12—27 16 20 45 35 _

14—29 30 45 25
Мощностью 3 млн. пар 

обуви в год ........................... 22 9 10—17 9 40 60 _

13—21
Мощностью 5 млн. пар 

обуви в год .......................... 24 2 10—21 12 40 60

12—23 45 55
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Продолжение табл. 31

Наименование предприятий 
и цехов

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости строк» 

тельно-монтажных работ 
по годам строительства 

в % от сметной стоимости 
предприятия, цеха 

и пускового комплекса

общая

в том числе

по
дг

от
ов

и
те

ль
ны

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
уд

ов
ан

ия
 

в 
мо

нт
аж

пр
од

ол
жи


те

ль
но

ст
ь

мо
нт

аж
а

об
ор

уд
ов

ан
ия

I II ш IV V

37. Кожгалантерейная Мощностью 25 млн. руб. Q 35 65фабрика продукции в год . . . . 22 2 10— 17 — — —

13—21 45 55
38. Завод искусствен- Мощностью 20 млн. м2 12 25 55 20HWY М ЯГК’И Y  &‘ПЖ ня ткя- мягких кож в год 27 3 12—23 .

невой основе 14—25 30 55 15

39. То же, на волок- Мощностью 3 млн. м 2 12 25 45 30нистой основе мягких кож в год 27 3 12—23
1 4 -2 5 30 45 25

40. Завод поливинил- Мощностью 20 млн. м2 q 35 65хлоридных пленок пленок в год .  •  • 22 2 10— 17 — — —
13—21 40 60

14. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Т а б л и ц а  32

Нормы продолжительности строительства предприятий пищевой промышленности

Наименование предприятий 
и цехов

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

общая

в том числе

по
дг

от
о

ви
те

ль
ны

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
уд

о
ва

ни
я 

в 
мо

нт
аж

пр
од

ол
жи


те

ль
но

ст
ь

мо
нт

аж
а

об
ор

уд
о

ва
ни

я
Распределение капитальных 

вложений и стоимости 
строительно-монтажных 

работ по годам строитель» 
ства в % от сметной стоимо

сти предприятия, цеха 
и пускового комплекса

II III

М я с о - м о л о ч н ы е  п р е д п р и я т и я

1. Мясокомбинаты Мощностью в т мяса в
смену:

ю  ................................ 14 2

сч1 8 85 15
6— 13 90 10

5 0 ....................................... 23 3 9— 19 12 55 45
10—21 60 40

Пусковой комплекс в со
ставе * холодильника, адми
нистративно-бытовых поме-
щений, проходной, весовой 
и градирни ........................... 14 5— 12 7 85 15

7— 13 90 10

* Очередность строительства пусковых комплексов мясокомбината определяется проектным заданием в за 
висимости от наличия в районе строящегося мясокомбината — холодильника, колбасного и убойного производ
ства.
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Продолжение табл. 32

Нормы продолж ительности Р аспредел ение капитальных 
вложений и стоим остистроительства в месяцах строительно-м онтаж ны х

работ  по

Характеристика (с указанием 
пусковы х комплексов)

в том числе ства в % от см етной  ст о й -
Н аименование предприятий  

и цехов
М О С Т И  П]

и пуск»s 
» 2 * А  * S  л  .ч< Н Л  д

о я 2 Ь 2

ового комплекса
общая 2  ж 

н  л  5  
О к  о

ев ?  Н 
Я2 g я ч н о« О» ©■ X О0,0 к а *  2  £  O S  

О  £  5  о  S I II III
с  а  в B O f f i t t В н З о е »

Пусковой комплекс в со-
ставе: корпуса мясожирово
го и предубойного содер-
жания скота, карантина- 
изолятора, дезинфектора,

12 3 - 1 0 8 100навеса для скота . ? .  .
4— 11

Пусковой комплекс в со-
ставе мясоперерабатыва
ющего корпуса ..................... 8 2 6 6 100

3 - 8

2. Птицекомбинаты Мощностью в г мясопти- '

цы в смену:
1 0 ....................................... 12 2 6—9

О 100 — —
7— 11

2 0 ....................................... 18 3 10— 15
7 60 40

11— 17 70 30

3 .  Мясоперерабатываю- Мощностью 20 т мяса в
15 2 6— 12 7 . 85 15

щий завод с м е н у ......................................... 8— 14 90 10

4. Городские молоч- Мощностью в т молока в
ные заводы смену:

5 0 ........................... \  . 15 2 6—12 8 85 15
7—14 90 10

1 0 0 ..................................... 23 3 11—20
10 45 55

13—22 55 45

1 5 0 ..................................... 28 4 13—24
12 35 50 15

1 5 -2 6 40 45 15

5. Пришоссейный или Мощностью 50 т молока
10 3 5 7 4 100пристанционный молоч

ный завод
в смену ..................................... 6—9

6. Завод сухого мо- Мощностью 15 г сухого
19 2 8— 16

9 75 25 —
лока молока в смену . . . . 10—18 85 15

7. Молочно - консерв- Мощностью до 90 тыс. ус-
23 3 10—20 11 40 60

ный завод ловных банок в смену . 12—22 50 50

8. Сыродельные заво- Мощностью в т перера-
ды ботки молока на сыр в сме

ну:
5 0 ..................................... 21 2 1 1 -1 8

8
13—20

65 35 —

23 3 1 1 -1 9
9 40 60

1 0 0 ..................................... 13 -2 1 50 50
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Продолжение табл. 32

Наименование предприятий 
и цехов

Характеристика (с указанием 
пусковых кЬмплексов)

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строите льно-монтажных 
работ по годам строитель
ства в % от сметной стои
мости предприятия, цеха 
и пускового комплекса

общая

в том числе

по
дг

от
о

ви
те

ль
ны

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча
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о
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ж

пр
од

ол
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те

ль
но

ст
ь

мо
нт
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а

об
ор

уд
о

ва
ни

я

I II III

9. Заводы сухого обез- Мощностью в т перера-
жиренного молока с це- ботки молока на масло в
хами маслоделия смену:

5 0 .................................. 14 2 5—И 7 85 15
7—13 90 10

1 0 0 ................................... 18 3 8—15 9 75 25
9 -1 7 85 15

Х л е б о - к о н д и т е р с к и е п р е д п р и я т и я

10. Хлебопекарни Мощностью в г формово-
го хлеба в сутки:

6 ................................... 5 0,5 2—3 2 100
3—4

1 8 ................................... 8 1 3—6 4 100
4—7

11. Хлебозаводы Мощностью в г формово-
го хлеба в сутки:

3 0 ............................... 11 1 4—8 6 100
5—10

60 . . . . . . 17 2 5 -1 4 10 80 20
7—16 85 15

1 0 0 .................................... 20 3 5—17 13 60 40
7—19 65 35

12. Макаронная фаб- Мощностью 35 т мака- 6
рика ронных изделий в сутки И 2 4—8 100 — —

5—10
13. Кондитерская фаб- Мощностью до 20 тыс. т 10 60 40рика кондитерских изделий в год 22 3 10—19 —

12—21 65 35

П л о д о о в о щ н ы е  п р е д п р и я т и я

14. Плодоовощные кон- Мощностью в млн. услов-
сервные заводы ных банок консервов в год:

до 1 0 ............................... 12 1.5 3—9 7 100 _ _ .

5—11

» 30 18 3 7—15 9,5 75 25
8 ,5 -1 7 85 15

» 7 0 ............................. 24 3 10—21 12 40 60
12—23 45 55
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Продолжение табл. 32

Наименование предприятий 
и цехов

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 
строительно-монтажных 

работ по годам строитель
ства в % от сметной стои
мости предприятия, цеха 

и пускового комплекса
общая

в том числе

по
дг

от
о

ви
те

ль
ны

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
уд

о
ва
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1 п
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до
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о
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я

I II Ш

С а х а р н ы е  п р е д п р и я т и я

15. Сахарные заводы Мощностью в тыс. ц пе-
реработки свеклы в сутки:

1 5 ..................................... 20 4 6—17 12 65 35
8—19 60 40

3 0 ..................................... 28 5 8—25 18 40 50 10
10—27 40 45 15

5 0 ..................................... 36 7 8—32 25 35 45 20
10—34 30 40 30

М а с л о - ж и р о в ы е  п р е д п р и я т  и я

16. Маслоэкстракцион- Мощностью в т перера-
ные заводы ботки семян в сутки:

200 .................................. 12 1 4—9 6 100 __ . -
6—11

400 .................................... 14 1 5 -1 1 8 80 20
6—13

17. Завод синтетиче- Мощностью 30 тыс. г  гра-
скнх моющих средств нулированных моющих по-

рошков и 4 тыс. т жидких 10 лп
моющих средств в год „ . 18 3 7—15

8—17 65 35

В и н о д е л ь ч е с к и е  и п и в о в а р е н н ы е  п р е д п р и я т и я

18. Винодельческие за- Мощностью в т перера-
воды по переработке ви- ботки винограда в сутки: 7 Ч
нограда 200 .................................. 12 1 3 - 9 / ,0 100 — —

4 ,5 -1 1

500 ................................... 17 2 5—14 10 65 35
7—16 65 35

750 .................................... 24 3 11—21 11 40 60
13—23 45 55

19. Винные заводы го- Мощностью в тыс. дкл
родского типа вина в год:

600 ................................ 16 2 7—13 7 70 30
9—15

1500 ................................ 24 4 13—21 10 40 60
14—23 45 55

20. Винохранилшца Емкостью в тыс. дкл:
1 0 0 .................................... 6 0,5 3 1 100

5 - 5

300 ................................... 8 0,5 5 1 100
7—7
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Продолжение табл. 32

Н о р м а  продолж ительности  
строи тельства  в месяцах

Р аспределение капитальны х 
влож ений и стоимости 

строительно-м онтаж ны х

Н аименование предприятий и 
цехов

Х арактери стика (с указанием  
пусковы х комплексов)

в том  числе ства  в % от сметной стой-

общ ая

5S
X 2 « Д, Ц

пр
од

ол
ж

и
те

ль
но

ст
ь 

м
он

та
ж

а 
об

ор
уд

о
ва

ни
я 

j

и пускового  комплекса

ПО
ДГ

ОТ
1

ви
те

лы
пе

ри
од «э ^  н 

Я $■”  оCl O Я ч“ о  « * с  о  я  я
I 11 I l l

21. Цехи виноградного 
сока

Мощностью в тыс. дкл в 
год:

5 0 ............................................... 10 1 4 — 8
5

100
5 — 9

1 0 0 .............................................. 12 2 4 — 9
7 100

5 — 11

2 0 0  .............................................. 16 2 4 — 13 10

6 — 15
7 0 3 0 —

4 0 0  ............................................... 22 3 7 — 19 13 5 0 5 0

9 — 21 5 5 4 5

22. Пивоваренные за
воды

Мощностью в тыс. дкл 
пива в год:

3 5 0  ......................................... 12 2 5 — 9 5 100
7 — 11

я я п 16 2 7 — 13
7 8 5 15

9 — 15 9 0 10

1000  . .......................... 20 3 8 — 17 10 6 5 3 5
1 0 — 19

23. Завод по производ
ству патоки из кукурузы

Мощностью 100 г перера
ботки зерна в сутки . 20 3 6 - 1 7 12 6 5 3 5

8 — 19 6 0 4 0

24. Цех сухих кормо
вых дрожжей при спир
товом заводе, перераба
тывающем свеклосахар
ную патоку

Мощностью 10 г  кормо
вых дрожжей в сутки . . 10 1 3 — 8

6
4 — 9

100 — —

25. Цех сухих кормо
вых дрожжей при спир
товом заводе, перераба
тывающем крахмалосо
держащее сырье

Мощностью 5  т кормовых 
дрожжей в сутки . . . 8 1 3 — 7 5

100
4 — 8

26. Цехи кормового 
биомицина

Мощностью в т биомици
на в год:

2 , 5 ......................................... 8 1 4 — 7 4 100
5 — 8

5 ,4  . . . . . 9 1 4 — 8
5 100

4 , 5 —  8 ,5



145 СНиП Ш-А.3-66

Продолжение табл. 32
Р а с п р е д е л е н и е  к а п и т а л ь н ы х

л о р м ы  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и в л о ж е н и й  и с т о и м о с т и
с т р о и т е л ь с т в а  в  м е с я ц а х с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х

Н а и м е н о в а н и е  п р е д п р и я т и й  
и  ц е х о в

р а и и т  jш  г и д а м с г р и и -
Х а р а к т е р и с т и к а  (с  у к а з а н и е м  

пусковых комплексов)
в  т о м  ч и сл е т е л ь с т в а  в  %  о т  с м е т н о й

«Ж СЗ ' % 2 2 «
! с т и и м о с i И 11 jj сдиу ИМ i Ш Л «

о б щ а я
• 2О »

п
р

о
д

о
л

ж
и

те
л

ьн
о

ст
ь

м
о

н
та

ж
а

о
б

о
р

у
д

о


ва
н

и
я

ц е х а  и п у с к о в о г о  к о м п л е к с а

O q O
ь- « яь  а ,O s  V 
с в с п

ер
ед

г
об

о
р

у
.

ва
н

и
я

В
 

М
О

Н
1

I II III

Х о л о д и л ь н ы е  п р е д п р и я т и я

27. Холодильники рас- Емкостью в г:
пределительные и спе
циализированные одно- 600 ................................. 12 2 7—9 4 100 —
этажные 8— 11

1500 ................................. 15 2 8—11 5 80 20
10— 14

3000 ................................. 18 2 10— 15 7 70 30
11— 17 75 25

5000 .................................. 3 9— 18 10 55 45
11—20 50 50

10 000 ................................ 26 4 11—22 14 40 50 10
12—25

28. Холодильники рас- Емкостью в т:
пределительные много
этажные 10000 ................................ 26 4 11—22 14 40 50 10

12—25

16 000 . ........................... 32 5 15—28 16 30 45 25
16—31 30 50 20

29. Фабрика мороже
ного многоэтажная

Мощностью 8 г в смену 20 3 9— 17 10 55 45
10—19 50 50

30. Заводы сухого Мощностью в т в сутки:
льда и жидкой углекис- 4 , 4 ...................................... 12 2 6—9 6 100лоты

6— 11

1 0 ...................................... 14 2 5— 10 7 90 10 ..

6— 12

Р ы б н ы е  п р е д п р и я т и я

31. Кулинарный завод Мощностью 2 т готовой 
продукции и 1 т полуфаб
рикатов в сутки . . . . 4 0, 5

со1<м 2 100
3—4

32. Коптильный завод Мощностью 4 т рыбы хо
лодного копчения в сутки 6 1 со 1 сл

2 ,5 100 _

4 ,5—6

33. Жиромучные заво- Мощностью в т сырья в
Ды сутки:

1 5 ....................................... 4 0 ,5 2—3 2 100 - т

Со 1 Ф»

3 0 ...................... ..... 6 0 ,5 3—5 3 100 _ _ г

4—6
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Продолжение табл. 32

Наименование предприятий 
и цехов

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно-монтажных 
работ по годам строитель

ства в % от сметной 
стоимости предприятия, 

цеха и пускового комплекса
общая

в том числе

по
дг

от
о

ви
те

ль
ны

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
уд

о
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж

пр
од

ол
ж

и
те

ль
но

ст
ь

м
он

та
ж

а
об

ор
уд

о
ва

ни
я

I и Ш

34. Сбытовой рыбооб- Мощностью 6 т готовой
рабатывающий завод продукции и 3 г  полуфаб- 3 1 АЛ

рикатов в сутки . . . . 8 2 О—/
6 - 8

1UU

35. Производственный Емкостью 750 т . . .  . 12 1 6 - 9 4
О 1 t

100 — —

холодильник 0— 1 1

36. Рыбообрабатываю- Мощностью 30 тыс. ц 4
щий завод рыбной продукции в год 12 1 ,ь 7—9

8— 11
100

37. Завод по выпуску Мощностью 13 тыс. ц 4
рыбной продукции рыбной продукции в год 10 1 5—7

6—9
100

38. Нерестововыро с т - Площадью в га:
ные рыбоводные хозяй- до 500 .......................... 18 3 — — 75 25 —
ства

» 1000 .............................. 21 3 — — 70 30 —

39. Прудовые карпо- Площадью в га:
вые хозяйства по выра- до 500 ........................... 18 3 . _ 75 25 —
щиванию товарной рыбы

» 1000 .............................. 21 4 — — 70 30 —

35 45 20
» 2000 .......................... 30 6 — —

40 40 20

40. Прудовый карпо- Площадью до 200 га . . 18 3 — — 75 25 _
вый рыбопитомник

41. Осетровый рыбо- Мощностью до 7 млн. шт. 1 75 25 _
водный завод молоди в г о д .................... 18 3 14

15
42. Лососевый рыбо- Мощностью 300 тыс. шт. 1 100 .

водный завод покатной молоди в год . . 12 2 9
10
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Г. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Общие указания
Нормы продолжительности строительства, 

принятые в настоящей главе, разработаны для 
зданий и сооружений с неполным ж елезобе
тонным каркасом и несущими стенами из 
местных материалов.

В случаях строительства зданий и сооруж е
ний с применением:

а) полносборных конструкций (ж елезобе
тонных каркасов, стеновых панелей, крупных 
блоков и др.) нормы продолжительности стро
ительства, указанные в настоящей главе, сле
дует принимать с коэффициентом 0,9;

б) местных строительных материалов нор
мы продолжительности строительства, указан
ные в настоящей главе, следует принимать 
с коэффициентом 1,1.

Т а б л и ц а  33
Нормы продолжительности строительства сельскохозяйственных предприятий,

зданий и сооружений

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо
сти строительно-монтаж-

Наименование предприятий, 
зданий и сооружений

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе ных работ по годам 
строительства в % от

общая подгото
витель
ный пе-

передача 
обору
дования 
в мон
таж

продол
житель
ность

монтажа

сметной стоимости пред
приятия, пускового ком

плекса, здания и 
сооружения

риод обору
дования I II III

Ф е р м ы  к р у п н о г о р о г а т о г о  с к о т а

1. Ферма молочного 
направления при беспри
вязном содержании ко
ров

На 400 коров, в составе 
2 коровников по 200 коров, 
1 доильной установки на 
16 станков, 1 здания на 
320 голов молодняка, 1 те
лятника на 200 телят и 
8 зданий и сооружений 
вспомогательного назначе
ния ............................................ 10 1 7—8

1
9

100

2. То же На 800 коров, в составе 
4 коровников по 200 коров, 
1 доильной установки на 
32 станка, 2 телятников на 
200 телят и 13 зданий и со
оружений вспомогательного 
назначения . . . * . , . 17 2 8—9

1
10

70 30 —

10*
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Продолжение табл. 33

Наименование предприятий, 
зданий и сооружений

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

общая

в том числе

подгото
витель

ный
период

передача 
обору
дования 
в мон

таж

продол
житель

ность
монтажа
оборудо

вания

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо
сти строительно -монтаж

ных работ по годам 
строительства в % от 

сметной стоимости пред
приятия, пускового ком 

плекса, здания и 
сооружения

I II III

3. Ферма молочного 
направления при беспри
вязном содержании ко
ров

4. То же, специализи
рованная для выращива
ния молодняка

5. Птицефабрика яич
ного направления с со
держанием кур на глу
бокой подстилке

В том числе пусковой 
комплекс в составе 2 коров
ников по 200 коров, 1 доиль
ной установки на 32 станка, 
1 телятника на 200 голов и 
всех зданий и сооружений 
вспомогательного назначе
ния, обеспечивающих со
держание 400 коров . . .

На 1200 коров, в составе 
4 коровников на 300 коров, 
1 доильной установки на 
64 станка, 1 телятника на 
280 голов, I телятника на 
320 голов и 29 зданий и со
оружений вспомогательного 
назначения , ..........................

В том числе пусковой 
комплекс в составе 2 коров
ников по 300 коров, 1 те
лятника на 280 голов, 1 до
ильной установки на 
64 станка, 1 телятника на 
320 голов и 17 зданий и со
оружений вспомогательного 
назначения, обеспечиваю
щих содержание 600 коров .

На 2400—3000 голов мо
лодняка, в составе 4 зданий 
по 600—750 голов молодня
ка и 22 зданий и сооруже
ний вспомогательного наз
начения .....................................

В том числе пусковой 
комплекс в составе 2 зданий 
по 600—750 голов молодня
ка и всех зданий и сооруже
ний вспомогательного назна
чения, обеспечивающих вы
ращивание 1500 голов мо
лодняка .....................................

11

23

20

21

16

8 - 9

17— 18

17— 18

10
100

19

19

40

55

55

60

45

45

20

П т и ц е ф а б р и к и

Н а 50 тыс. кур-несушек, в 
составе 2 птичников по 
5 тыс. кур маточного стада, 
7 птичников по 8 тыс. кур 
промышленного стада, 
4 птичников по 20 тыс. цып
лят, 2 акклиматизаторов по 
12—15 тыс. молодняка и 
14 зданий вспомогательного 
назначения ................................ 18

9— 12

14— 16

7*
10— 13
15— 17

70 30
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Продолжение табл. 33

Н аи м еновани е п редприятий , 
зданий и со о р у ж ен и й

6. Птицефабрика яич
ного направления с со
держанием кур на глу-. 
бокой подстилке

7. То же

Х арактери стика (с  указан ием  
пусковы х ком плексов)

Н орм ы  п родол ж и тельн ости  
стр ои тел ь ств а  в м есяцах

общ ая

в том  числе

п о д г о т о 
ви тель
ный п е 

ри од

передача  
о б о р у 

дования  
в м он

таж

п р одол 
ж и тел ь

н ость
м онтаж а
о б о р у 
дования

В том числе пусковой 
комплекс в составе 1 птич
ника на 5 тыс. кур маточно
го стада, 4 птичников на 
8 тыс. кур промышленного 
стада, 2 птичников по 
20 тыс. цыплят, 1 акклима
тизатора на 12— 15 тыс. мо
лодняка и всех зданий вспо
могательного назначения, 
обеспечивающих содержа
ние 25 тыс. кур-несушек . .

На 100 тыс. кур-несушек, 
в составе 2 птичников по 
5 тыс. кур маточного стада, 
13 птичников по 8 тыс. кур 
промышленного стада,
15 птичников по 20 тыс. цып
лят, 4 акклиматизаторов по 
12—15 тыс. молодняка и
16 зданий вспомогательного
назначения ................................

В том числе пусковой 
комплекс в составе 2 птич
ников по 5 тыс. кур маточ
ного стада, 6 птичников по 
8 тыс. кур промышленного 
стада, 3 птичников по 20 тыс. 
цыплят, 2 акклиматизаторов 
по 12— 15 тыс. молодняка и 
всех зданий вспомогательно
го назначения, обеспечиваю
щих содержание 50 тыс. кур- 
несушек ..................... ..... . .

На 200 тыс. кур-несушек, 
в составе 3 птичников по 
5 тыс. кур маточного стада, 
25 птичников по 8 тыс. кур 
промышленного стада, 8 ак
климатизаторов по 12—
15 тыс. молодняка, 2 бата
рейных цехов на 85—
100 тыс.' цыплято-мест каж
дый и 20 зданий вспомога
тельного назначения , . .

14

24

17

31

Р а сп р ед ел ен и е капиталь
ных вл ож ени й  и ст о и м о 
сти  ст р ои тел ь н о-м он таж 

ны х р абот  по годам  
ст р о и т ел ь ст в а  в % от  

см ет н ой  ст о и м о сти  п р ед 
приятия, п уск ов ого  к ом 

п л ек са , здани я и 
со о р у ж ен и я

I II III

9— 12

9—21

9— 15

8—28

10—13

13
10—22

10— 16

21

9—29

85

45

65

35

15

55

35

50 15
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Продолжение табл. S3

Наименование предприятий, 
зданий и сооружений

Х арактеристика (с  указанием 
пусковых комплексов)

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

общая

в том числе

подгото
витель

ный
период

передача 
обору

дования 
в мон

таж

продол
ж и тель

ность
монтажа
обору

дования

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо
сти строительно-монтаж 

ных работ по годам 
строительства в % от 

смбтной стоимости пред
приятия, пускового ком 

плекса, здания и 
сооруж ения

I II III

8. П тицефабрика яич
ного направления кле
точного содержания кур

В том числе:
1-й пусковой комплекс 
в составе: 1 птичника на 
5 тыс. кур, 7 птичников 
по 8 тыс. кур, 2 аккли
матизаторов по 12— 
15 тыс. молодняка, 1 б а 
тарейного цеха на 85— 
100 тыс. цыплят и 
14 зданий вспомогатель
ного назначения, обеспе
чивающих содержание 
60 тыс. кур-несушек . .

2-й пусковой комплекс в 
составе: 1 птичника на 
5 тыс. кур, 10 птичников 
по 8 тыс. кур, 4 аккли
м атизаторов по 12— 
15 тыс. молодняка, 1 б а 
тарейного цеха на 85— 
100 тыс. цыплят и 6 з д а 
ний вспомогательного 
назначения, обеспечи
вающих содержание 
80 тыс. кур-несушек . .

Н а 100 тыс. кур-несушек, 
в составе: 3 птичников по 
5 тыс. кур маточного стада, 
5 акклиматизаторов по 12— 
15 тыс. молодняка, 2 корпу
сов клеточных несушек по 
60 тыс. кур, I корпуса для 
выращ ивания 100 тыс. цып
л ят  и 17 зданий вспомога
тельного назначения . , .

В том числе пусковой 
комплекс в составе: 1 птич
ника на 5 тыс. кур, 2 аккли
м атизаторов по 12— 15 тыс. 
кур-несушек, 1 корпуса кле
точных несушек на 60 тыс. 
кур, 1 корпуса для вы ра
щ ивания цыплят и всех зд а 
ний вспомогательного н а
значения, обеспечивающих 
содержание 50 тыс. кур-не- 
сушек

16
1— 16

15** 

11 —25

23

17

8— 13

14—22

10-20

10— 14

9— 14

15—23

10

13—22

1 1 -1 5

75

20

45

60

25

70

55

40

10
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Продолжение табл. 33

Наименование предприятий, 
зданий и сооружений

9. П тицефабрика яич
ного направления кле
точного содерж ания кур

10. Птицефабрика м яс
ного направления

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

общая

в том числе

подгото
витель
ный пе

риод

передача 
обору
дования 
в мон

таж

продол
житель

ность
монтажа
обору
дования

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо

сти строительно-м онтаж 
ных работ по годам 

строительства в % от 
сметной стоимости пред
приятия, пускового ком

плекса, здания и 
сооруж ения

I II III

Н а 200 тыс. кур-несушек, 
в составе 3 птичников по 
5 тыс. кур маточного стада, 
10 акклиматизаторов по 
12— 15 тыс. молодняка, 
4 корпусов клеточных несу
шек по 60 тыс. голов, 2 кор
пусов для выращ ивания по 
100 тыс. цыплят и 18 зданий 
вспомогательного назначе
ния ..................... ..... . . . .

В том числе:
1- й пусковой комплекс 
в составе 1 птичника на 
5 тыс. кур, 3 акклимати
заторов по 12— 15 тыс. 
кур-несушек, 1 корпуса 
клеточных несушек на 
60 тыс. голов, 1 корпу
са д ля  выращ ивания 
100 тыс. цыплят и 
13 зданий вспомога
тельного назначения, 
обеспечивающих содер
ж ание 60 тыс. кур-несу
шек

2- й пусковой комплекс
в составе 1 птичника на 
5 тыс. кур, 4 акклим а
тизаторов по 12— 15 тыс. 
кур-несушек, 2 корпусов 
клеточных несушек по 
60 тыс. голов и 1 кор
пуса для  выращ ивания 
100 тыс. цыплят, 5 зд а 
ний вспомогательного 
назначения, обеспечива
ющих содержание
80 тыс. кур-несушек . .

Д ля  выращ ивания 1 млн. 
цыплят (бройлеров), в со
ставе 4 птичников по 5 тыс 
кур, 12 птичников по 20 тыс. 
цыплят (бройлеров), 2 птич
ников по 20 тыс. цыплят, 
I акклиматизатора на 
12 тыс. молодняка и 14 зд а 
ний вспомогательного назна
чения ............................................

31

18

1— 18

15

10—24

23

10— 2ё

11— 16

16—22

9—20

10
11—29

12— 17

17—23

35

70

10

12

10—21
60

45

30

90

40

20
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Продолжение табл. S3

Н аи м еновани е предприятий, 
здани й  и со о р у ж ен и й

Х арактеристика (с  указан ием  
пусковы х ком плексов)

Н ормы  п родол ж и тельн ости  
строи тел ьств а в м еся ц ах

обш ая

в том  числе

п о д г о т о 
витель

ный
период

передача  
о б о р у 

дования  
в м он 

таж

п родол 
ж и т ел ь 

н ост ь
м онтаж а
о б о р у 

дования

Р асп р ед ел ен и е  капиталь
ных влож ений и ст о и м о 
сти ст р ои тел ь н о-м он т аж 

ны х р абот  п о  годам  
стр ои тел ь ств а  в % от  

см етн ой  ст ои м ости  п р ед 
приятия, п уск о в о го  к ом 

плекса, здани я и 
со о р у ж ен и я

I II III

И . П тицефабрика м яс
ного направления

В том числе пусковой 
комплекс в составе 2 птич
ников по 6 тыс кур, 6 птич
ников по 20 тыс. цыплят 
(бройлеров), 1 птичника на 
20 тыс. цыплят (молодня
ка), 1 акклим атизатора на 
12 тыс. молодняка и всех 
зданий вспомогательного 
назначения, обеспечиваю
щих выращ ивание 500 тыс. 
цыплят

Н а 2 млн. цыплят (брой
леров), в составе 8 птични
ков по 5 тыс. кур, 24 птич
ников по 20 тыс. цыплят 
(бройлеров), 4 птичников 
по 20 тыс. цыплят (молод
н яка), 3 акклиматизаторов 
по 12 тыс. молодняка и 19 
зданий вспомогательного н а
значения .......................... .....  .

В том числе:
1-й пусковой комплекс 
в составе 3 птичников 
по 5 тыс. кур, 8 птични
ков по 20 тыс. бройле
ров, 1 птичника на 
20 тыс. молодняка, 1 ак 
климатизатора на 12 тыс. 
молодняка и 15 зданий 
вспомогательного на
значения, обеспечиваю
щих выращ ивание 
600 тыс. цыплят * . .

2-й пусковой комплекс в 
составе: 3 птичников по 
5 тыс. кур, 8 птичников 
по 20 тыс. бройлеров, 
2 птичников по 20 тыс. 
молодняка, 1 акклимати
затора на 12 тыс. мо
лодняка и 4 зданий 
вспомогательного назна
чения, обеспечивающих 
выращ ивание 800 тыс. 
ц ы п л я т ................................

17

29

15
1 - 1 5

12

13—24

10— 15

10— 13

19—26

10— 13

18— 22

11— 16

12*

11— 14

20—27

11— 14

19—23

75

30

75

25

45

25

300

25
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Продолжение табл. 33

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капиталь
ных вложений и стоим о

сти строительно-монтаж -

Наименование предприятий, 
зданий и сооружений

Х арактеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе ных работ по годам 
строительства в % от

общая подгото
витель

ный

передача 
обору

дования 
в м он

таж

продол
ж итель

ность
монтажа

сметной стоимости п ред 
приятия, пускового ком

плекса, здания и 
сооружения

период об ору
дования I II Ш

12. П тицефабрика м яс
ного направления

Н а 3 млн. цыплят (брой
леров), в составе 12 птич
ников по 5 тыс. кур, 38 птич
ников по 20 тыс. бройлеров, 
5 птичников по 12 тыс. го
лов молодняка, 4 акклима- 8—-13 

19—31

19*
тизаторов по 12 тыс. молод
няка и 21 здания вспомога
тельного назначения , . . 34 5

9— 14

20—32 35 45 20

В том числе:
1-й пусковой комплекс 
в составе 4 птичников 
по 5 тыс. кур, 13 птич
ников по 20 тыс. брой
леров, 2 птичников по 
12 тыс. голов молодня
ка, 1 акклиматизатора 
на 12 тыс. молодняка и 
15 зданий вспомога
тельного назначения, 
обеспечивающих вы ра
щивание 900 тыс. цып- 15 с 8— 13

6
75 25лят , * . , , . s . 1— 15

О
9— 14

2-й пусковой комплекс 
в составе 4 птичников 
по 5 тыс. кур, 15 птич
ников по 20 тыс. брой
леров, 1 птичника на 
12 тыс. молодняка, 2 ак 
климатизаторов по 
12 тыс. молодняка и 
6 зданий вспомогатель
ного назначения, обес
печивающих вы ращ ива
ние 3 млн. 200 тыс. цып- 15

18—25
8 85 15

лят 13—27 1 9 -2 6

13. То же Н а 4 млн. цыплят (брой
леров), в составе 16 птич
ников по 5 тыс. кур, 48 птич
ников по 20 тыс. бройлеров, 
7 птичников по 12 тыс. мо
лодняка, 5 акклим атизато
ров по 12 тыс. молодняка 
и 21 здания вспомогатель-

36 12—34
23

30 40 30ного н а зн а ч е н и я ...................... 5
1 3 -3 5
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Продолжение табл. 33

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо

сти строительно-монтаж-

Наименование предприятий, 
зданий и сооружений

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

Б том числе
пых работ по годам 

строительства в % от

общая подгото
витель

ный

передача
обору

дования

продол
житель

ность
монтажа

сметной стоимости пред
приятия, пускового ком

плекса, здания и 
сооружения

период таж обору
дования I II III

В том числе:
1-й пусковой комплекс 
в составе 5 птичников 
по 5 тыс. кур, 16 птич
ников по 20 тыс. брой
леров, 2 птичников по 
12 тыс. молодняка, 2 ак
климатизаторов по 
12 тыс. молодняка и 
15 зданий вспомога
тельного назначения, 
обеспечивающих выра
щивание 1 млн. 200 тыс. 21

5 12— 19
8

55 45ЦБГТППГГ • • я • • • *
1—21 13—20

2-й пусковой комплекс 
в составе 6 птичников 
по 5 тыс. кур, 16 птич
ников по 20 тыс. брой
леров, 3 птичников по 
12 тыс. молодняка, 2 ак
климатизаторов по 
12 тыс. молодняка и 
6 зданий вспомогатель
ного назначения, обес
печивающих выращива
ние 1 млн. 600 тыс. цып- 15

20—27
8

70 30л я т  • • • • • • . .
1 5 -2 9 21—28

Ж и в о т н о в о д ч е с к и е  з д а н и я

14. Коровники При беспривязном содер
жании скота молочного на
правления для количества 
коров:

200 .................................... 6 1 100
300 .................................... 8 1 — — 100 — —

400 .................................... 8 1 5—6
1

7
100 — —

15. » При беспривязном содер
жании скота мясного на
правления на 200 коров . . 6 0 ,5 100

16. * При беспривязном содер
жании молодняка на 320 го
лов .............................................. 6 1 100

17. » При привязном содерж а
нии коров:

1

6
200 . s ........................... 7 1 4—6 100 — —

400 .................................... 9 1 6—7
1

8
100 — —
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Продолжение табл. 33

Нормы продолжительности 
стооительства в месяцах

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо-

сти строительно-монтаж 
ных работ по годам

Наименование предприятий, Х арактеристика (с указанием
в том числе строительства в % от

сметном стоимости поед-
зданий и сооружений пусковых комплексов) передача продол- приятия, пускового ком-

общая подгото- ооору- житель- плекса, здания и
витель-

ный дования 
в м он

таж

ность
монтажа

сооружения

период обору
дования I 11 III

18. Летний лагерь На 500 т е л я т ....................... 3 0 ,5 — — 100 — —

19ь Телятники На 100— 120 голов с от-
делением для отела на 
20 м е с т ............................ ......  . 5 0 ,5 — — 100 — —

На 200 голов с отделени
ем для отела на 40 мест . 6 1 — — 100 — —

На 300 голов с отделени
ем для отела на 60 мест . 7 1 — — 100 — —

20. Доильные уставов- Количество станков:
ки 1

1 6 ............................................ 3 0 ,5 1— 2
2

100 1

3 2 ............................................ 4 0 ,5 2 - 3
1

3
100 — —

6 4 ............................................ 7 1 5— 6
1

6
100 — —

21. Доильная установ
ка карусельного типа

На 16 станков =■ . . „ . 4 0 ,5 2— 3
1

3
100 — —

22. Свинарники-маточ- Д ля содержания основ-
ники ных свиноматок:

5 0 ........................................ 5 0 ,5 — __ 100 — —

1 2 0 ........................................ 7 1 — — 100 — —

23. То же Д ля опороса 220 основ
ных свиноматок ...................... 6 1 —

1

100 — —

24. » На 220 свиноматок с по-
9 1 6 - 7 100росятами и 880 отъемышей 8

25. » Для 600 легкосупоросных 
свиноматок 9 1 — — 100 — —

26. Свинарники-откор- На количество голов:
мочники

1200 ....................................... 6 1 — — 100 — —

3000 ....................................... 8 1 — 100 — —

27. Летний лагерь На 3000 свиней . . . . 3 0 , 5 —
1

100 -

28. Логовище Д ля свиней на 950 мест . 8 1 5 - 6 ~ т 100 — —

29, Кошары упрощен- Количество овец:
нуе

400 ........................................ 3 0 ,5 — — 100 — —

600 ........................................ 4 0 ,5 — 100 — —

800 ........................................ 5 0 ,5 — — 100 — —

30. Овчарни На 1000 голов молодняка 4 0 ,5 100
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Продолжение табл. 33

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо

сти строительно-монтаж
ных работ по годам 

строительства в % от 
сметной стоимости пред
приятия, пускового ком

плекса, здания и 
сооружения

Наименование предприятий, 
зданий и сооружений

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе

общая подгото
витель

ный

передача 
обору
дования 
в мон
таж

продол
житель

ность
монтажа

период обору
дования I II III

П т и ц е в о д ч е с к и е  з д а н и я

31. Птичник Для маточного стада на 
5 тис. к у р .............................. 9 1 6—7

1
8

100 — —

32. » Для промышленного ста
да кур в тыс:

1
58 ....................................... 6 1

ф1со 100 — —

10 . . . . . . . .  . 7 1 4 - 5
1
6

100 — —

33. » Для выращивания цыплят 
на мясо (бройлеров) на 
20 тыс. г о л о в ......................... 6 1 •ф1со 1

5
100

34. » На 20 тыс. суточных цып
лят ........................ ..... . . . 10 1 7—8

1
9

100 — —

35. Птичник-акклима
тизатор

Для ремонтного молодня
ка на 12 тыс. голов . . . 7 1 4—5

1
6

100 — —

36. Птичник селекцион
ный

Для содержания 1 тыс. 
к у р ............................................ 8 1 5—6

J _
7

100 — —

37. Птичник Для содержания маточ
ного стада на 2 тыс. уток . 6 1 •ф1со 1

5
100 — —

*обсо Для выращивания 15 тыс. 
у т о к ................................... 9 1 6—7

1
8

100 — —

*О)'
со Для содержания маточно

го стада на 1 тыс. гусей . 6 I 3—4
1
5

100 — —

40. » Для выращивания 10 тыс. 
индюшат 6 1 3—4

1
5

100 — —

41. Инкубатории Количество инкубаторов 
типа «Универсал-45» . . .

1
3

2 ................................... 4 0,5 со1<м 100 — —

6 ......................... s . 5 0,5 2—3
1
4

100 — —

8 ................................... 5 0,5 3—4
1
4

100 — —

1 0 ................................... 6 0 ,5 3—4
1
5

100 — —

2 0 ................................... 8 I 5—6
1
7

100 — —
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Продолжение табл. S3
Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо

сти строительно-монтаж-

Наименование предприятий, 
зданий и сооружений

в том числе ных работ по годам 
строительства в % от

пусковых комплексов)
общая подгото

витель
ный

передача
обору

дования

продол
житель
ность

монтажа

сметной стоимости пред
приятия, пускового ком

плекса, здания и 
сооружения

период таж обору
дования I 11 III

В е т е р и н а р н о - л е ч е б н ы е  у ч р е ж д е н и я

42. Ветеринарно-диаг
ностическая лаборатория 
для птицеводческих хо
зяйств

Здание кирпичное полез
ной площадью 163 м2 . . . 5 0,5 — — 100 — —

43. Ветеринарная ле
чебница

В составе лечебницы, изо
лятора, склада дезинфекци
онных средств .................... 8 1 100

44. Ветеринарная ам
булатория

В составе амбулатории, 
изолятора .............................. 6 1 — — 100 — —

45. Пункт искусствен
ного осеменения

Здание кирпичное полез
ной площадью 66 м2 . . . 3 0,5' — — 100 — —

О с н о в н ы е  з д а н и я  т е п л и ч н о - п а р н и к о в ы х  х О 3 я й с т в

46. Теплицы Зимние грунтовые, пло
щадью в ж2:

1000 .................................. 5 0,5 ю 1 со

1
4

100 — —

2500 .................................. 7 1 4 - 5
1
6

100 — —

47. > Стеллажные площадью 
1000 м2 ................................... 6 0,5 3—4

1
5

100 — —

48. » Весенние на биотопливе 
площадью 600 м2 . . . . 3 о

 
сл __ _ 100 _ .

49. Тепличные цехи Для выращивания овощей 
на искусственных средах 
площадью в м2;

1
9

2000 .............................. 10 1

со1 100 — —

5000 .............................. 15 2 12—13
1

14
70 30 —

10 000 .............................. 20 2.5 16—17
1
18

60 40 —

50. Парники (парубни 
железобетонные сбор
ные)

С обогревом биотопливом 
на 1000 р а м ......................... 2 — — — 100 — —

51. То же С обогревом отбросной во
дой промпредприятий на 
960 рам ................................... 4 0,5 100

52. » С водяным обогревом на 
2000 рам .................................. 6 0,5 — — 100 — —
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Продолжение табл. 33

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо

сти строительно-монтаж-

Наименование предприятий, 
зданий и сооружений

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе ных работ по- годам 
строительства в % от

общая подгото
витель

ный

передача
обору
дования

продол
житель
ность

монтажа

сметной стоимости пред
приятия, пускового ком

плекса, здания и 
сооружения

период таж обору
дования I и III

П р о и з в о д с т в е н н ы е  з д а н и я д л я  п р и г о т о в л е н и я  к о р М О В

53. Кормоприготови
тельные цехи

Для свиноферм произво
дительностью т в смену:

10 ................................... 5 0,5 2—3
1

100
4

15 ................................... £ 0,5 3—4
2

100
4 - 5

23 ................................... 7 1 л 5 2
100

5 - 6
54. Комбикормовый цех Для свинооткормочной 

фермы производительностью 
17 г в смену . , . . а .

Для птицеферм с произ
водительностью цеха:

10 1 7—8
2

100
55. Кормоприготовитель

ные цехи
8 - 9

о
5 т кормов в смену . . к 0 ,5 2—3

Z
100

3—4

10 т сухих кормов и 10 т 
влажных кормов в сме- 7 1 3—5

2
100н у ................................... 5—6

25 т комбикормов и 
22 г влажных мешанок

12 2 6—9
4

100в смену . . . . . . 8— 11

56. То же На 4000 голов маточного
5 0,5 2—3

1
100стада уток .............................. 4

П р о и з в о д с т в е н н ы е  з д а н и я  д л я  п е р в и ч н о й  о б р а б о т к и  
и п е р е р а б о т к и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р о д у к т о в

Переработка скота и птицы

57. Скотоубойный 
пункт

Производительностью 
25 голов крупного рогатого

14 2 10—12 3 80 20
скота в смену * . . . , . 11—13 85 15

58. Цех по переработке Производительностью 
10 г мяса птицы в смену . 21 3 14—19

6 60 40
птицы 15—20 65 35

Переработка молока

59. Прифермная мо
лочная

Производительностью 
10 г в с у т к и ......................... 5 0,5 2 - 3

1
4

100 — —

60. Молокоперерабаты- 
вающий цех

Производительностью 
1800 т в год „ ..................... 6 1 3—4

1
5

100 —
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Продолжение табл. 33

Нормы продолж ительности  
строительства в м есяцах

Распределение капиталь
ных вложений и ст о и м о 

сти строительно-м онтаж -

Наименование предприятий, 
зданий и сооруж ен и й

Характеристика (с  указанием  
пусковы х комплексов)

Е том числе
ных работ по годам  

строительства в % от

общая п од гото 
витель

ный

передача  
о б о р у 

дования  
в м он

таж

продол
ж итель

ность
монтажа

сметной стоим ости  п р ед
приятия, пускового ком 

плекса, здания и 
сооруж ен и я

период о б о р у 
дования I II III

Переработка зерна

61. Мельничный ком
бинат

В составе мельницы про
изводительностью по 250 т 
в сутки сортового помола 
со складом готовой продук
ции, комбикормового це
ха — 100 т в сутки, элева
тора .емкостью 25 тыс. т, 
зданий и сооружений под
собного и вспомогательного

36 5 12—33
23 20 50 30

назначения * ..........................
1 3 -3 5 30 45 25

62. Мельницы Производительностью сор
тового помола в  т в  сутки:

30 . . .  * ..................... 10 2
4

1005—6
6—9

6 0 ........................................ 12 2,5
5

1006—9 7— 11

63. Крупоцех для пере
работки кукурузы

Производительностью 60 т 
в сутки ..................................... 11 2 6—8

4
100

7— 10

64. Крупозавод Производительностью 
120 т в сутки . . . . . . 14 2, 5 6—9

6 85 15
8— 13 85 15

65. Комбикормовые це
хи при действующих 
предприятиях

Производительностью 
комбикормов в т в сутки:

5 0 .......................... ...... 9 2
4

1005— 6 6—9

1 0 0 .....................« . . 12 2 ,5
6

1004—5
7—12

200 .................................... 18 4 11—12
7

80 20
12—18

300 .................................... 24 4 16— 17
8 30 70

17—24 50 50

600 .................................... 30 А 22—23
8 20 60 20

23—30 35 45 20

66. Сушильно-очисти
тельная башня

Производительностью до 
50 т зерна в сутки . . . . 9 2 5

4
100

6—9
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Продолжение табл. 33

Наименование предприятий, 
зданий и сооружений

Характеристика (с  указанием  
пусковых комплексов)

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

общая

в том числе

подгото
витель

ный
период

передача 
обор у

дования 
в мон

таж

продол
житель

ность
монтажа
о б о р у 

дования

Распределение капиталь
ных вложений и стоим о

сти строительно-монтаж 
ных работ по годам 

строительства в % от 
сметной стоимости пред
приятия, пускового ком

плекса, здания и 
сооружения

I II III

67. Универсальная по
точная линия по приему 
и обработке товарной 
кукурузы и зерна других 
культур для хлебоприем
ных пунктов

68. Цех по обработке 
гибридных семян кукуру
зы при хлебоприемном 
пункте (с использовани
ем существующего - хо
зяйства)

69. Механизированный 
семеочистительный пункт 
с семенохранилищем

70. Зерноочиститель
ные цехи

В составе молотильно-очи
стительной башни, приемно
го устройства, зерноскла
дов, зерносушилки, дизель
ной станции, подсобных зда
ний, подъездных путей, ком
муникаций и благоустрой
ства, с переработкой куку
рузы до 25 тыс. т початков 
в сезон * .................... * .

Производительностью
1500 т семян в сезон в со
ставе: блока производствен
ных помещений (помещение 
снятия оберток, молотильно
калибровочный цех, сушил
ка, топка сушилки), прием
ных устройств, складов, 
транспортного устройства, 
благоустройства ...................

Производительностью 
1500 т семян в год . . .

Производительностью в г 
в час:

10

20

71. Пункт очистки и 
сушки семян зерновых, 
бобовых и кормовых 
культур

72. Сушилка для се
менных початков куку
рузы

Производительностью 
150 т в сутки с хранилищем 
емкостью 1000 т . , * . .

Производительностью 
15—20 т в сутки , * . .

12

12

16

5

7

10

4

2,5 6—8

2.5 

2

0,5

1

1.5

0,5

7—12

7 - 8
4

100
8—11

9—13
5 65

11—15 70

2—3
2

100
3—4

3 - 5
2

100
5—6

7 - 8
1
9

100

2—3
1
3

ооV

100

Переработка овощей

74. Моторемонтные за
воды

П р о и з в о д с т в е н н ы е  з д а н и я  д л я  р е м о н т а  
и о б с л у ж и в а н и я  т р а к т о р о в  и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  м а ш и н

35
30

73. Пункт переработки На 600 т квашеной капу- 2
овощей сты и 400 т солений . . . 12 2 8 -1 0 100

10—11

Количество капитальных 
ремонтов двигателей в год:

3000 ........................

6000

15 2 9—12
4 60 40

11—14 65 35

20 Q 12—17
6 55 45

14—19 60 40
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Продолжение табл. 33

Нормы продолжительности 
строительства (в месяцах)

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо

сти строительно-монтаж-

Наименование предприятий, 
зданий и сооружений

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе ных работ по годам 
строительства в % от

общая подгото
витель

ный

передача 
обору

дования 
в мон

таж

продол
житель
ность

монтажа

сметной стоимости пред
приятия, пускового ком

плекса, здания и 
сооружения

период обору
дования I II Ш

75. Ремонтный завод На 1200 капитальных ре-
36 19—32

14 35 45 20
монтов автомобилей в год 5

21—34 30 50 20

76. Комбайно-ремонт
ный завод

Количество капитальных 
ремонтов комбайнов в год: к 55 45

700 .................................... 20 3 13— 17
о

15— 19 60 40

1000 .................................... 21 3 13— 18
6 60 40

15—20 65 35

77. Специализирован- С программой J млн. руб.
20 11— 17

6 60 40
ное производство по вос
становлению автотрак
торных деталей

в г о д .......................................... о
13— 18 70 30

78. Центральные ре
монтные мастерские тех
обслуживания

Количество обслуживае
мых тракторов в год:

2 5 .................................... 0 ,5 3—4
1

1005 4

5 0 .................................... 1 4—5
1

1006
5

1 0 0 .................................... 1 6—7
1

100У
8

1 5 0 .................................... 10 1 6—7
2

100
8—9

200 ..................................... 12 2 8— 10
2

100
10— 11

79. Мастерские для ре- 
м онта сельскохозяйст
венной техники

Количество обслуживае
мых тракторов и автомоби
лей в год:

11 1 7—9
2

100300 ..................................... 9— 10

16 11— 14
3 65 35

400 . . .  5 . . .  . 2
13— 15 70 30

600 . . . . . . .  . 18 12— 15
4 60 40

2
14— 17 70 30

900 .................................... 20 3 14—17
4 55 45

16— 19 60 40

80. Сарай Д ля хранения 24 тракто
ров и сельскохозяйственных 
машин . . . . . . . . . 3 0, 5 — — 100 — —

81.  » Площадью 2500 м2 ш . . 8 1 100

11—1049
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Продолжение табл. 33
Нормы продолжительности 
строительства (в месяцах)

Распределение капиталь" 
ных вложений и стоимо" 

сти строительно-монтаж»

Наименование предприятий, 
зданий к сооружений

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе ных работ по годам 
строительства в % от

общая подгото
витель

ный

передача 
обору

дования 
в мон

таж

продол
житель
ность

монтажа

сметной стоимости пред
приятия, пускового ком

плекса. здания и сооружения
период обору

дования I 11 Ш

S2. Гараж Для хранения:
50 комбайнов . . . . 8 1 100
60 автомобилей . . * . 6 1 — — 100 — —

З д а н и я  и с о о р у ж е н и я  д л я  
и х р а н е н и я  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й

с к л а д и р о в а н и я  
п р о д у к ц и и  и м а т е р и а л о в

Зерносклады и элеваторы

83. Хлебоприемный 
глубинный пункт склад
ского типа

Емкостью 11 тыс. г, в со
ставе рабочего здания, 
2 зерноскладов, приемных 
устройств, зерносушилки, 
подсобных зданий, автодо
роги, коммуникаций и бла
гоустройства . а . . , . 20 4 15

5 55 45
16—20 70 30

84. То же, элеваторно
го типа

Емкостью 22,5 тыс. т, в 
составе рабочего здания, си
лосного корпуса, приемных 
устройств, зерносушилки, 
подсобных зданий, автомо
бильных весов, автодорог, 
коммуникаций и благоуст
ройства ........................ ....  . 32 6 25—26

6 30 30 . 40
27—32 25 50 25

85. Элеваторы В составе рабочего зда
ния, силосного корпуса, при
емных устройств, подсобных 
зданий, подъездных путей, 
коммуникаций и благоуст
ройства. Емкостью в тыс. т:

25 30 5 21—23
9 30 50 20

22—30 35 45 20

5 0 ................................. . 36 5 24—26
11 30 30 40

26—36 35 40 25

86. Зерносклад Емкостью до 6 тыс. т . . с 1 4 1
100

5
87. Силосные корпуса 

элеваторов монолитные
Емкостью в тыс. т:

1 2 ..................................... 10 2,5 7—8
2

100
9—10

2 5 ................................... 12 2,5 8 - 9
3

100
10—12

88. То же, сборные Емкостью в тыс. т:
12 • • • » 0 « * * . 7 1,5 4 -5

2
100

6—7

25 . . . . . . . . .  . 10 2 7—8
3

100
8—10
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Продолжение табл. 33

Нормы продолжительности 
строительства (в месяцах)

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо

сти строительно-монтаж-

Наименование предприятий, 
зданий и сооружений

Характеристика {с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе яых работ по годам 
строительства в % от

общая подгото
витель

ный

передача
обору

дования

продол
житель
ность

монтажа

сметной стоимости пред
приятия, пускового ком

плекса, здания и 
сооружения

период таж обору
дования I 11 ш

89. Зернохранилища Емкостью в г:
500 . , ......................... 3 0,5 100

1000 .................................. 4 0,5 — — 100 — —

2000 .................................. 6 1 — — 100 — —

90. Семенохранилища Емкостью в т:
200 .................................. 4 0,5 _ 100 —

500 ................................... 6 1 — — 100 — —

91. Кукурузохранили
ща

Емкостью в т:
8 0 .................................. 2 0,5 100 ,

1000 .................................. 5 0,5 — — 100 — —

1500 .................................. 6, 0,5 — — 100 — —

2000 .................................. 6 1 — — 100 — —

Овощехранилища, плодохранилища и силосные траншеи

92. Здание для подго
товки Корнеплодов

Для кратковременного 
хранения 35 т корнеплодов 4 0,5 2—3

1
3

100 — —

93. Картофелеплодо- 
хранилища

Емкостью в т:

1000 ; 8 1 6—7
1
7

100 — —

2000 .................................. 10 1 7—8
1
9

100 — —

94. Картофелехранили
ще для хранения семен
ного и продовольствен
ного картофеля и овощей

Емкостью 750 г . . . . 6 1 100

95. Капустохранилище Емкостью 500 т . = . . 6 1 — — 100 — —

96. Механизированное 
лукохранилище

Емкостью 200 т . . . . 6 0,5 3—4
1
5

100 — —

97. Плодохранилище Емкостью в г:
1
31 0 0 ................................... 4 0,5 2—3 100 — —

300 ......................... ..... . 5 0,5 2—3
1
4

100 — —

98. Силосные траншеи Емкостью в т:
1000 . . , .................... 2 100 _ ._

2500 . ш ......................... 2 — — — 100 — —

99. Силосные башни Емкостью в т:
7 5 ................................... 2 0,5 _ __ 100

1 0 0 ................................... 3 0,5 — — 100 — —
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Продолжение табл. 33

Наименование предприятий, 
зданий и сооружений

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

Нормы продолжительности 
строительства (в месяцах)

общая

в том числе

подгото
витель

ный
период

передача 
обору

дования 
в мон

таж

продол
житель

ность
монтажа
обору

дования

Распределение капиталь
ных вложений и стоимо

сти строительно-монтаж
ных работ по годам 

строительства в % от 
сметной стоимости пред
приятия, пускового ком

плекса, здания и 
сооружения

И III

Склады минеральных удобрений, аммиачной воды и нефтебазы

100. Прирельсовые 
склады минеральных 
удобрений

101. Глубинные склады 
минеральных удобрений

102, Склады ядохими
катов

103. Прирельсовый 
склад материально-тех
нических ценностей

104. Областная база 
снабжения сельхозтехни
ки

105. Глубинные нефте
базы

106. Прирельсовые 
нефтебазы

Емкостью в т:
2000, в том числе 200 т

5 0,5 3—4
1

100ядохимикатов . . . . 4

3500 (без ядохимика
тов) . . . . . . . . 6 1 4 R 1

100
5

3800, в том числе 200 т 7 1 к R 1
100ядохимикатов 9 . . . 6

Емкостью в т:
200 .................................. 2 0,5 — — 100 —

400 .................................. 3 0,5 — — 100 —-

1000 .................................. 4 0,5 — — 100 —

Емкостью 600 т . . .  . 5 0,5 — — 100 —

Площадью в м2:
300 ................................... 3 0,5 — — 100 —

600 . , ......................... 4 0 ,5 — — 100 —

Площадью 1000 м2 . . . 7 1 4_5 1
100

6

Блок складов полезной 
площадью 6600 м2 . . , . 16 о 11 — 14 3 65 35

13—15 70 30

Емкостью в jh3:
1

310—4 1 0 ........................ 5 0,5 2—3 100 .

4

600 3 .............................. 6 0,5 3—4 1 100
5

1000 .................................. 7 1 4—5 1 100 _

6
Емкостью в мг:

330 ................................... 5 0,5 2—3 1 100 _

3

600 ............................... 6 1 2—3 1 100 —

4

* Передача оборудования в монтаж, начало и конец монтажа оборудования показаны с технологическим 
рывом.
!* Над чертой — 

сирования в годах.

разрывом.
** Над чертой — общая продолжительность строительства в месяцах, под чертой — продолжительность финан-
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2. ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общие указания
2.1. Продолжительность строительства объ

ектов водного хозяйства при наличии услож
няющих условий устанавливается с примене
нием поправочного коэффициента 1,2 в сле
дующих случаях:

по оросительным и обводнительным систе
мам, если стоимости индивидуальных соору
жений, закрытого дренажа, планировки оро
шаемых площадей и работ в скальных, ополз
невых и плывунных грунтах составляют в сум
ме больше 25% полной стоимости системы;

по осушительным системам, если стоимости 
индивидуальных сооружений, закрытого дре
нажа и регулирования водоприемников состав
ляют больше 25% полной стоимости системы;

по каналам, если стоимости сооружений, 
противофильтрационных мероприятий и работ 
в скальных, оползневых и плывунных грунтах 
составляют больше 40% полной стоимости 
канала;

по индивидуальным сооружениям гидроуз
лов и водохранилищам, если затраты на уст

ройство основания превышают 30% стоимости 
сооружений.

2.2. Время на производство первого полива 
на законченных строительством оросительных 
системах нормами не учтено.

2.3. Продолжительность строительства 
объектов, приведенных ниже, нормами не пре
дусмотрена и устанавливается проектом ор
ганизации строительства:

а) осушение земель со специальными ме
роприятиями по инженерной защите от затоп
ления;

б) осушение массивов при глубине торфя
ников более 2 м;

в) строительство каналов и дренажно-кол
лекторной сети в оплывающих грунтах;

г) строительство тоннелей протяженностью 
более 1 км, осуществляемых в составе мелио
ративных систем и магистральных каналов;

д) строительство оросительных систем., ка
налов и отдельных сооружений в просадоч- 
ных грунтах;

е) строительство сооружений водоснабже
ния в скальных грунтах.

Т а б л и ц а  34

Нормы продолжительности строительства объектов водного хозяйства

Нормы продолжи
тельности стро

ительства в 
месяцах

Распределение капитальных вложе
ний по годам строительства в % от 

сметной стоимости объекта

Наименование объектов Характеристика

общая
в том чис
ле подго
товитель

ный период
I 11 Ш IV

М е л и о р а т и в н ы е с и с т е м ы

1. Оросительные систе
мы и отдельные орошае
мые массивы (кроме ри
совых)

С регуляторным самотечным или 
механическим орошением, вклю
чая головные водозаборные со
оружения, насосные станции, м а
гистральные каналы с сооружени
ями. Площадь систем орошения 
в тыс. га\

до 0 , 5 ................................... * . 4 1 100

» 1 .................................................. 9 1 100 — — —

» 2 ....................................... 18 2 50 50 — —

» 5 ............................................... 30 3 30 35 35 —

» 10 .................................................. 36 3 30 35 35 —

» 30 ................................... ...... . 40 4 20 30 30 20
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Продолжение табл. 34
Нормы продолжи
тельности строительства й 

месяцах

Распределение капитальных вложений по годам строительства в % от 
сметной стоимости объекта

Наименование объектов Характеристика
общая

в том числе подго
товительный 
период

1 п Ш IV

2. Риеевые ©ресйтель- 
ные системы

Площадь систем орошения в 
тыс. га:

до 0 , 5 ................................... 6 1 100
> 1 ...................................... 12 2 100 — — —

> 2 ................................... 18 2 40 60 — —

> 5  ..................................... 36 3 30 35 35 —

> 10  ................................... 42 4 20 30 30 20
3. Системы лиманного 

орошения
Площадь систем орошения 

в тыс. га:
до 5 ..................................  . 6 2 100
> 1 0 ......................................... 18 3 60 40 — —

> 5 0 ....................................... 24 3 40 60 — —
4. Обводнительные си

стемы
С использованием местных вод

ных ресурсов, постройкой шахт
ных и артезианских колодцев, пру
дов, водоемов, родников и других 
сооружений. Площадь системы об
воднения в тыс. га:

до 1 0 ................................... 6 1 100
> 1 0 0 ................................... 12 1 100 — — —
>500 ................................... 18 2 60 40 — —

5. Обводнительно-оро
сительные системы

Площадь системы обводнения 
в тыс. га:

До 5 ................................... 12 2 100
> 1 0 ................................... 18 2 60 40 — —

> 1 0 0 ................................... 24*
3

3 30 35 35 —

> 1 5 0 ................................... 30 4 30 35 35 —
> 250 ................................... 36 4 30 35 35 —

6. Осушительные си
стемы

С закрытой и открытой сетями, 
включая регулирование водопри
емников. Площадь систем осуше
ния в тыс. га:

До 1 ....................................... 12 2 100
> 5 ....................................... 18 2 60 40 — —
> 1 0  ................................... 30 3 30 35 35 —

> 1 5 ....................................... 36 3 30 35 35 —
7. Отдельные меро

приятия на мелиоратив
ных системах

1) Планировка орошаемых зе
мель на площади до 1 тыс. га с 
объемом земляных работ в тыс. м3: 

До 200 , ......................  . . 2 100

* сл о о 3 — 100 — —
* 1000 ................................... 5 — 100 —- — —

* Над Чертой — общая продолжительность строительства в месяцах, под чертой — продолжительность фи-
нансирования в годах.
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Продолжение табл. 34
Нормы продолжи

тельности строитель
ства в месяцах

Распределение капитальных вложе
ний по годам строительотва.в % 
от сметной стоимости объекта

Наименование объектов Характеристика
общая

в том чис
ле подго
товитель

ный период
I II III IV

2) Планировка на площади до 
5 тыс. га с объемом земляных ра
бот в тыс. м3:

до 1000 ........................................ 5 100
> 3000 ........................................ 9 — 100 — —

» 5000 ........................................ 12 —. 100 — — —

3) Культурно-технические рабо
ты на осушенных площадях 
в тЫс. га:

3 100
^ 5 < ¥ ( « • » • « • • 6 — 100 — — —

4) Устройство дренажа на пло
щади в тыс. га:

ДО 0,5 . s . 6 1 100
» 1 ............................................. 9 1 100 — — _

> 2  , ......................................... 12 2 100 — — —

8. Магистральные ка
налы, включая головные 
узлы и сооружения на

К а н а л ы  и г и д р о т е х н и ч е с

1) Длиной до 100 км, с расхо
дом воды в м^/сек:

до 5 0 ........................................

к и е  со 

20

о р у ж е ]

3

i и я 

40 60
трассах

» 1 0 0 .................................... . 27 3 35 35 30 —

» 200 ........................................ 34 4 30 35 35 _
2) Длиной до 200 км, с расхо

дом воды в м3/сек:

до 5 0 ........................................ 24 3 50 50

» 1 0 0 ......................................... 30 3 30 35 35 —

> 200 . - . .......................... 36 4 30 35 35 —
9. Отдельные каналы 

на мелиоративных систе
мах

Распределители, коллекторы, 
нагорные каналы, селевые русла 
и др. Длина каналов до 10 км, с 
расходом воды в мэ/сек:

до 5 ............................................ 4 1 100

» 2 0 ............................................ 9 1 100 — — —

ж 50 . . .  * ......................... 12 2 100 — — —

10. Регулирование во
доприемников

С объемом земляных работ 
в млн. jw3:

до 0 ,1 ............................................ 5 1 100

» 1 ............................................ 12 2 100 — — —

» 3 ............................................. 16 3 40 60 — —

» 5 ............................................. 18 3 40 60 — —
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Продолжение табл. 34
Нормы продолжи- Распределение капитальных вложе-тельности строитель- ний по годам строительства в %ства в месяцах от сметной стоимости объекта

Наименование объектов Характеристика в том чис-
ле подго-

общая товитель- ный пери- I II III IV
од

11. Сооружения по ин- Дюкеры, акведуки, быстротоки,
дивидуальным проектам катастрофические сбросы, шлюзы- 

регуляторы и др. с объемом бе
тонной и железобетонной кладки
в.тыс. jw3:

ДО 1 .......................................... 3 1 100 — __ —
» 2 . . ................................. 4 1 100 — — —
» 5 ......................................... 7 1 100 — — —
» 1 0 ......................................... 10 2 100 — — —
» 2 5 ......................................... 15 2 60 40 — —
» 5 0 ......................................... 20 2 40 60 — —
» 7 0 ......................................... 24 3 50 50 _ _

12. Бетонные и железо- С объемом бетонной и железо-
бетонные плотины и гид- бетонной кладки в тыс. мъ:
ротехнические узлы со
оружений до 2 . . . . . . . . . 6 1 100 — — —

» 5 ...................................... 10 2 100 — — —
* 1 0 ............................ ....  . 16 2 60 40 — —
» 50 t , ............................ 22 3 50 50 — —
* 1 0 0 ...................................... 30 3 35 35 30 —

13. Водохранилища с С профильным объемом плоти-
земляными или каменно- ны, включая водосбросные соору-
набросными плотинами жения, подготовку чаши водохра

нилища и другие работы, в млн. 
.и3:

до 1 ......................................... 18 2 40 60

» 3 с . 24 3 50 50 — —
» 5 ......................................... 30 3 35 35 30 —

14. Дамбы обвалова- С объемом земляных работ
ния в млн. ж3:

до 0,1 ..................................... 5 1 100 — — —
* 0 , 5 ' ..................................... 8 I 100 — — —

* 1 ..................................... 10 1 100 — — —
* 2 ......................................... 12 2 100 — — —

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н о е  в о д о с н а б ж е н и е

15. Головные водоза* Производительностью в тыс.
борные сооружения м?1 сутки:

ДО 0,3 . 6 1 100 — — —
* 0,7 . ..................................... 8 1 100 — — —

16. Наружные трубо- Диаметром 50—150 мм, протя-
проводы женностью в км:

до 2 1 100 — — —
» 5 ....................................... 3 1 100 — — —

» 10 в . . 5 ....................... 5 1 100 — — —
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Продолжение табл. 84

Наименование объектов Характеристика

Нормы продолжи
тельности строи

тельства в месяцах
Распределение капитальных вложе

ний по*годам строительства в % 
от сметной стоимости объекта

общая
в том чис
ле подго
товитель

ный период
I II III IV

17. Артезианские ко- С оборудованием и сооружения-
лодцы ми энергоснабжения. Глубина ко-

лодцев в м:
до 100 ........................................ 1 — 100 — — —

» 200 ........................................ 2 — 100 — — —
» 300 ......................................... 4 __ 100 — — —

18. Шахтные колодцы С устройством пункта водоснаб-
жения. Глубина колодцев в м:

до 3 0 ........................................ 1 — 100 — — —
» 6 0 ........................................ 2 — 100 — — —
» 100 . . , ......................... 3 _ 100 — — .—

19. Каптажи родников На расход воды в л/сек:
до 1 0 .................................. ..... . 3 — 100 — —* —

» 5 0 ............................................. 6 1 100 — — —

» 7 0 ............................................. 8 1 100 __ __ ._
20. Пруды и водоемы Емкостью в тыс. м3:

ДО 1 0 ........................................ 2 1 100 — — —
» 1 0 0 ........................................ 3 1 100 — — —
» 1 5 0 ........................................ 7 1 100 — — —

» 200 ........................................ 9 1 100 — — —

» 300 ........................................ 10 2 100 — — —

Т а б л и ц а  35
Нормы продолжительности строительства объектов водного хозяйства

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах Распределение капитальных 

вложений и стоимости строи
тельно-монтажных работ по 
годам строительства в % от 

сметной стоимости сооруженияНаименование сооружений Характеристика
в том числе

общая
• 2ох. .

пе
ре

да
ча

 
об

ор
уд

о
ва

ни
я 

в 
мо

нт
аж

пр
од

ол
жи


те

ль
но

ст
ь

мо
нт

аж
а

об
ор

уд
о

ва
ни

я

по
дг

от
ви

те
ль

:
пе

ри
од

I II III IV

Н а с о с н ы е  с т а н ц и и

1. Насосные станции 
на мелиоративных си
стемах

С водозаборными соору
жениями, напорными трубо
проводами и энергоснабже
нием. Производительностью 
до 10 мъ/сек с напором в м :

до 1 0 ........................... 8 1 2—4
4

100
4—7

» 5 0 ........................ 10 2

ю1со 5
100

5—9

» 1 0 0 ........................... 12 2 4—6
6

100
6—11
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Продолжение табл. 35

Наименование сооружений Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

общая

в том числе

по
дг

от
о

ви
те

ль
ны

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
уд

о
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж

пр
од

ол
ж

и
те

ль
но

ст
ь

м
он

та
ж

а
об

ор
уд

о
ва

ни
я

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно-монтажных 
работ по годам строитель

ства в % от сметной 
стоимости сооружения

II III IV

Производительностью до 
30 м?/сек с напором в м :

до 10 . ..........................

» 50

» 1 0 0 ......................

Производительностью до 
50 мг!сек с напором в м :

до 1 0 ...........................

» 5 0 ....................

» 100

10 2 3 - 5
5

100
5—9

14 2 5 - 7
7 60 40

6— 12 70 30

18 Q 6— 10
8 50 50

9— 16 60 40

14 2 5—7
7 60 40

6— 12 70 30

18 3 6 - Ш
8 50 50

9—16 60 40

24 3 6—12
10 40 60

13—22 60 40
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Д. ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Общие указания

1.1. Нормы продолжительности строитель
ства ж елезны х дорог установлены для трех 
видов преобладаю щ его рельефа местности 
(равнинного, холмистого и горного), хар ак те
ризуемых следующими средними объемами 
зем ляны х работ, приходящихся на 1 км гл ав
ного пути:

Показатель
Район с преобладающим рельефом

равнинным ХОЛМИСТЫМ горным

Средняя удельная 
профильная кубатура 
земляных работ по 
главному пути в тыс. л 3 
на 1 м ............................. 15— 20 20— 40 Свыше

40

1.2. В нормируемую продолжительность 
строительства железнодорож ны х сооружений 
включены общ естроительны е подготовитель
ные работы , в частности: постройка времен
ных жилых зданий, полигонов, карьеров, 
стройдворов, звеносборочных, м атериальны х 
и ремонтных б аз, подъездных автомобильных 
и ж елезны х дорог, строительной связи , вр е
менных причалов, пристаней, а так ж е работы  
по подготовке трассы  и строительной площ ад
ки (рубка леса, снос строений) и другие со
гласно главе СНиП III-A.6-62.

1.3. П родолжительность строительства со
оружений в южных районах (IV  климатиче
ский район и Ш -Б  подрайон по СНиП 
П-А.6-62) устанавливается по настоящ им нор
м ам  с применением коэффициента 0,9.

1.4. П родолжительность строительства но
вой железной дороги при электровозной тяге 
(вклю чая ее электрификацию ) определяется 
проектом организации строительства.

1.5. П родолжительность строительства ж е
лезной дороги, вклю чаю щ ей возведение м о

стов длиной более 500 м или тоннелей — свы 
ше 500 м и при наличии примыкания к дейст
вующ ей железнодорож ной сети в одном пунк
те, устанавливается проектом организации 
строительства.

1.6. Н ормами предусм атривается укладка 
на новых ж елезны х дорогах и вторы х путях 
стыкового пути с тяж елы ми типами рельсов 
на деревянных или железобетонных ш палах.

При укладке бесстыкового пути продолж и
тельность строительства определяется проек
том организации строительства.

1.7. П родолжительность строительства вто
рых путей в пригородных зонах со значитель
ными выносами действую щ их коммуникаций 
определяется проектом организации строи
тельства.

1.8. Н орм ам и предусм атривается сооруж е
ние второго пути на общ ем зем ляном  полотне 
с сущ ествую щ ей однопутной железной доро
гой с полным комплексом стационарны х со
оружений и обустройств, необходимых для 
начального периода эксплуатации.

При сооружении второго пути на р аздел ь
ном земляном полотне продолжительность 
строительства устанавливается по нормам для 
новых ж елезны х дорог.

1.9. Д ля подъездных рельсовых путей и 
ж елезны х дорог протяжением менее 30 км 
продолжительность строительства определяет
ся по формуле

t =  k Vl ,
где Т  — продолжительность строительства 

дороги в м есяцах;
К — коэффициент, принимаемый равным:

для равнинной местности — 3,8; 
для холмистой м естности— 4,9; 

для горной местности — 6;

Ь ~  протяженность дороги в км.
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Т а б л и ц а  36

Нормы продолжительности строительства сооружений и зданий железнодорожного транспорта

Распределение капитальных вложе-
Нормы продолжи- ний и стоимости строительно-

тельности строительства монтажных работ по годам строи-
Наименование сооружений  

и зданий

в месяцах тельства в % от сметной стоимости
Характеристика сооружения и здания

общая
в том числе 

подготовитель- I II Ш I V
ный период

I . Однопутные желез- Дороги нормальной колеи
ные дороги (1524 мм) с полным комплек-

сом устройств и постоянных 
сооружений при тепловозной
тяге:

1) протяженностью до 150 км:
21 40 60равнинный рельеф . . . 3 •—

27
40 40 20

холмистый » . . . . 4 40 45 15

33 35 45 20
горный > . . . . 5 —

1540 45
2) протяженностью до 300 км:

40 40 20
равнинный рельеф . . . 27 3 —

40 45 15

холмистый » . . . . 33 4 30 40 30 -

30 45 25

38 5 30 35 25 10
горный » . . . . -- -

1030 40 20
3) протяженностью до 450 км:

30 40 30
равнинный рельеф , . . 33 3 30 45 25

20 30 30 20
холмистый » . . . . 40 4 20 35 30 15

25 30 30 15
горный » . . . . 46 5 20 35 35 10

2. Вторые пути Сооружаемые на общем зем
ляном полотне с существующей 
железной дорогой отдельные
перегоны и участки с полным 
комплексом станционных со
оружений и обустройств, необ
ходимых для начального перио
да эксплуатации, общей дли
ной в км :

до 5 0 ................................... 10* 3 20 80 Г1 — -. -

» 1 0 0 ..................................
2
18 4 40 60

30 50 20
» 250 ................................... 26 4 30 55 15

40 20 35 30 15
» 400 ................................... 4 ------

1020 40 30
3. Двухпутные вставки На участке общим протяже

нием 100—150 к м .................... 18 4 40 60 — —
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Продолжение табл. 36

Н аи м ен о в ан и е  со о р у ж ен и й  
и здани й Х ар ак тер и сти к а

Н орм ы  п р о д о л ж и тел ь 
н ости  стр о и тел ьств а  

в  м есяц ах

Р а с п р е д е л е н и е  кап и тальн ы х  в л о ж е
ний  и сто и м о сти  с т р о и т е л ь н о 

м он таж н ы х р аб о т  по годам  с т р о и 
т ел ьства  в % от см етн о й  стои м ости  

со о р у ж ен и я  и здани я

о б щ а я
в  том  числе 

п о д го то ви тел ь 
ны й п ери од

I II ш IV

4. Железнодорожные 
здания

1) Депо технического осмот
ра и экипировки локомотивов в 
пунктах оборота .......................... 10 1 100

2) Вагоноремонтное депо на 
6 стойл для грузовых вагонов . 16 2 65 35 — —

3) Вокзалы на 25 и 50 пасса
жиров ................................................ 4 1 100 — — —

4) Вокзалы на 100 пассажи
ров ..................................... ..... 6 1 100 — — —

5) Грузовой склад ангарного 
типа на среднесуточный оборот 
1000 т ................................................ 7 1 100

6) Дом отдыха локомотив
ных бригад на 54 чел................... 4 1 100 — — —

* Над чертой — общая продолжительность строительства в месяцах, под чертой — продолжительность фи
нансирования в годах.

П р и м е ч а н и я :  1. Нормы продолжительности строительства вторых путей относятся к районам с преобла
дающим холмистым рельефом, при равнинном рельефе к нормам применять коэффициент ОД при горном — 1,2.

2. При наличии односторонних или двухсторонних сплетений к нормам продолжительности строительства 
вторых путей применять коэффициент 1,2.

Т а б л и ц а  37

Нормы продолжительности строительства сооружений и зданий железнодорожного транспорта
Нормы продолжительности 

строительства в месяцах Распределение капитальных 
вложений и стоимости

в том числе строительно-монтажных 
работ по годам строительства 

в % от сметной стоимости 
сооружения и здания

Наименование сооружений 
и зданий Характеристика

общая подготови- передача
оборудова

ния
в монтаж

продолжи
тельность

тельный
период

монтажа
оборудо

вания I И

1. Электрификация 
действующих железных 
дорог на переменном то
ке

1) Однопутных при на
личии работ по переуст
ройству станций и удли
нению путей протяжен
ностью в км:

до 100 .......................... 14 2 7— 11 5
85 15

8— 12

» 200 ........................... 18 3 6— 15 10 40 60
7— 16 50 50

2) Двухпутных протя
женностью до 100 км . 10 1 сл 1 00 4 100

6—9
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Продолжение табл. 37

Н аименование сооруж ений 
и зданий Х арактеристика

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

общая

в том числе

подготови
тельный

период

передача 
оборудо

вания 
в монтаж

продолжи*
тельность
монтажа
оборудо

вания

Распределение капитальны х 
влож ений и стоимости 

строительно-монтажны х 
работ по годам строительства 

в % от сметной стоимости 
сооруж ения и здания

21

2. Автоматическая пу
тевая блокировка

3. Диспетчерская цент
рализация

4. Электрическая цент
рализация

5. Механизированная 
сортировочная горка

2) Двухпутных про
тяженностью до 100 км

То же, при наличии 
работ по переустройству 
станций и удлинению пу
тей ....................................

3) Двухпутных протя
женностью до 200 км, 
при наличии работ по 
переустройству станций 
и удлинению путей . .

Участок протяжением 
150 км, с оборудованием 
станций автоматикой и 
телемеханикой . . .

Участок на два диспет
черских круга общим 
протяжением 150 км, с 
перегонами, оборудован
ными автоматической 
блокировкой ....................

1) Участковая станция 
до 100 стрелок . . . .

2) Участковая станция
до 150 стрелок, с выде
ленными маневровыми 
районами управления 
стрелочными электропри
водами ..............................

Сортировочная горка с 
автоматизацией 1-й и 2-й 
тормозных позиций, с 
контролем заполнения 
путей сортировочного 
парка и оборудованная 
пневматической почтой .

10

16

21

12

12

11

11

5—8

8—12

8 -1 7

1—8

1—8

1—5

1—7

1—7

6 - 9

9—13

10
9—18

10
1—10

10
1-10

7
1 - 7

1 - 9

1—9

100

40
50

40
50

100

100

100

100

100

60
50

60
50

П р и м е ч а н и я :  1. При электрификации участков железных дорог на постоянном токе к нормам продолжи
тельности применяется коэффициент 0,9.

2. Нормы включают электрические централизации с одним постом на станции. При наличии двух и более 
постов продолжительность строительства определяется проектом организации строительства.

2. АВТО ДО РО Ж Н Ы Й  ТРАНСПОРТ

Общие указания и зданий дорожной и автотранспортной
службы.

2.1. Настоящими нормами учитывается 2.2. Продолжительность строительства мо- 
полный комплекс искусственных сооружений стов длиной более 400 м или тоннелей — свы-
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ше 500 Mf входящих в комплекс новой автомо
бильной дороги, устанавливается по нормам 
раздела 8 данной подглавы, а общая продол
жительность строительства дороги — по наи
большей норме.

2.3. Нормы продолжительности строитель
ства даны для прохождения трассы в II и III 
климатических зонах. Нормативная протя
женность дорог, строящихся в IV и V зонах, 
изменяется путем умножения приведенных в 
табл, 38 величин на коэффициент 1,1, а строя
щихся в I зоне — путем деления этих величин 
на коэффициенты, приведенные в табл. 1 Об
щих положений настоящей главы СНиП.

2.4. Для дорог протяжением, превышаю
щим приведенные в табл. 38, продолжитель
ность их постройки устанавливается проектом 
организации строительства.

2.5. Отнесение автомобильных дорог к той 
или иной категории рельефа местности необ

ходимо производить исходя из среднего объе
ма земляных работ, приходящихся на 1 км. 
При объеме работ до 20 тыс. м3 на 1 км доро
ги она относится к I категории рельефа (рав
нинный), при объеме работ от 20 до 
40 тыс. м3 — к II категории рельефа (холми
стый) и при объеме работ свыше 40 тыс. м3 — 
к III категории рельефа (горный).

2.6. Снос капитальных строений, располо
женных на трассе городских автомобильных 
дорог (улиц), в нормы продолжительности 
строительства не входит.

2.7. При варианте стен зданий и сооруже
ний из кирпича или из других мелкоштучных 
материалов к нормам продолжительности 
строительства этих объектов со стенами из па
нелей следует применять коэффициент 1,1, а 
к нормам для стен из кирпича при их возве
дении из панелей — коэффициент 0,9.

Т а б л и ц а  38
Нормы продолжительности строительства внегородских автомобильных дорог

Наименование сооружений

У

■катего
рия до

роги

Сарактернс

катего
рия

рельефа

:тика

протяже
ние дороги 

в км

Нормы продолжи
тельности строи

тельства 
в месяцах

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных работ 

по годам строительства в % от сметной 
стоимости сооружения

общая*
в том числе 
подготови

тельный 
период

I II III IV

1. Автомобильные дороги с II I—II 80—150 24 2 10 49 41 _
усовершенствованными капи- 3
тальными типами покрытий . . 36151—250

4
3 10 31 33 26

III I—И 80—200 24
3

2 10 49 41 —

201—450 36
4

3 10 31 33 26

III 60— 100 24
3

2 10 59 31 —

101—250 36
4

3 10 34 36 20

2. Автомобильные дороги с III I—II 40—100 12 1 15 85 __ .
усовершенствованными облег- 2
ченными и переходными типа- 94
ми покрытий 101—250

3
2 10 49 41

III 20-50 12
2

1 15 85 — —

51-150 24 2 15 49 36
3
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Продолжение табл. 38

Наименование сооружений

X

кате
гория
дороги

арактерис

катего
рия

рельефа

тика

протяже
ние 

дороги 
в км

Нормы продолжи
тельности строи

тельства 
в месяцах

Распределение капитальных вложений 
и стоимости строительно-монтажных работ 

по годам строительства в % от сметной 
стоимости сооружения

общая*
в том числе 
п̂одготови- 
тельный 
период

I и ill IV

2. Автомобильные дороги с IV—V I—II 30—50 12 1 10 90усовершенствованными облег- 2
ченными и переходными типа-
ми покрытии 51-100 24

3
2 10 50 40 —

III 10—20 12
2

1 15 85 — —

21—50 24
3

2 10 56 34 —

* Над чертой — общая продолж ительность строите льства в месяц ах, под чертой — П Р О Д О Л Ж И ! 'ельностъ
финансирования в годах.

Т а б л и ц а  39
Нормы продолжительности строительства городских автомобильных дорог (улиц)

Характеристика

Нормы продолжительно
сти строительства 

в месяцах
Распределение капитальных 

вложений и стоимости 
строительно-монтажных 

работ по годам строительства 
в % от сметной стоимости 

сооружения

наименование сооружении
общая

в том числе 
подготовитель
ный период

1. Городские 
бильные дороги

автомо-
(улицы)

1) С облегченными покрытиями 
проезжей части протяженностью:

1 км:
для двух полос движения . . 1,5 0,5 100
* трех » » . . . 2,5 0,5 100

3 км:
для двух полос движения . . 2 0,6 100
> трех » » . . . 3,5 0,6 100

5 км:
для двух полос движения . . 3 0,6 100
> трех > » . . . 5 1 100

2) С капитальными покрытиями 
проезжей части протяженностью:

1 км:
для четырех полос движения . 3 0,5 100
> шести » » . . 4 0,5 100

3 км:
для четырех полос движения . 4 0,6 100
» шести » » . . 4,5 0,6 100

5 км:
для четырех полос движения . 5,5 I 100
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Т а б л и ц а  40
Нормы продолжительности строительства сооружений и зданий автодорожного транспорта

Нормы продолжительности  
строительства в месяцах Р аспределение капитальных 

влож ений и стоимости
в том числе строительно-монтаж ны х

работ по годам строительства
Наименование сооруж ений  

и зданий Характеристика
в % от см етной  стоимости

подго-
передача

продол- сооруж ен и я  и здания
общая тови- ж итель-

тель- о б о р у д о - ность
ный вания монтажа

Нпериод в монтаж об о р у - I III
дования

1. Гаражи с закрытой 
стоянкой

1) На 200 автобусов с объ
емом здания главного корпуса 
101,7 тыс. ж3, стены из панелей 30 3,5 1 8 -2 7 9 45 45 10

21—29 40 50 10
2) Н а 150 автобусов с объе-

60 40мом здания главного корпуса 6
86,7 тыс. ж3, стены из панелей . 24 2,5 16—21 — ■

3518—23 65

2. Гараж с закрытой На 200 грузовых автомоби-
стоянкой для 25% авто- лей с объемом здания главного

60 40мобилей корпуса 28,3 тыс. ж3, стены из 6панелей .......................................... 20 4 1 3 -1 8 70 30
1

15—20
3. Гараж с открытой 

стоянкой
1) На 150 грузовых автомо

билей с объемом здания глав
ного корпуса 15,7 тыс. ж 3, сте
ны из ки рп и ч а................................ 18 3 ,5 12—16 4 80

85

20

1514—17
2) Н а 250 грузовых автомо

билей с объемом здания глав
ного корпуса 16,1 тыс. ж3, сте
ны кирпичные или из других 5 75 25
мелкоштучных материалов . . 19 3 12—17 80 20

■ ■'
14—18

3) На 400 грузовых автомо
билей с объемом здания глав
ного корпуса 25,6 тыс. ж3, сте- 6 60 40
ны из панелей .......................... 23 4 ,5 15—20 65 351 7 -2 2

4) На 500 грузовых автомоби
лей повышенной грузоподъем-
ности и 500 полуприцепов с 
объемом здания главного кор
пуса 44,2 тыс. ж3, стены из па- 7 40 50 10
н е л е й  .............................................................. 28 5,5 19—25 35 55 1021—27

5) На 130 автобусов с объ
емом здания главного корпуса 5 65 35
24,7 тыс. ж3 стены из панелей 22 4 5 1 5 -1 9 ' - "4 ,0

17-21 70 30
6) На 270 автобусов с объ-

емом здания главного корпуса 
41,6 тыс. ж3, стены из панелей . 24 4 ,5 16—21

6 60 40 -

18—23 65 35

4. Б аза централизован- На 1200 гпузовых автомоби-
ного обслуживания лей с объемом здания главного 

корпуса 47,9 тыс. ж3, стены из 
панелей .......................................... 23 4 ,5 15—20 6 60 40

17—22 65 35
5. Авторемонтный за- На 1000 капитальных ремон-

вод тов в год с объемом здания 
главного корпуса 41,6 тыс. ж3,

22 2,5 14— 19
6 60 40

стены из п ан елей ........................... 16—21 70 30

12— 1049
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Продолжение табл. 40

Наименование сооружений 
и зданий

6. Шиноремонтный за
вод

7. Станция техническо
го обслуживания

8. Профилакторий

9. Механизированные 
мойки

10. Контрольно-про
пускные пункты

И. Автовокзалы

Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

общая

На 50 000 автопокрышек в 
год с объемом здания главного 
корпуса 15,1 тыс. ж3, стены из 
панелей ......................................

На 11 машино-мест, стены из 
панелей .....................................

Для поточного обслуживания 
150 грузовых автомобилей с
объемом здания 5 тыс. 
ны из кирпича . . .

м°, сте*

Для поточного обслуживания 
200 грузовых автомобилей с 
объемом здания 6,3 тыс. ж3, 
стены кирпичные или из других 
мелкоштучных материалов . .

Для поточного обслуживания 
200 грузовых автомобилей с 
объемом здания 9,2 тыс. ж3, 
стены из панелей

Для поточного обслуживания 
350 грузовых автомобилей с
объемом здания 
стены из панелей

6,2 тыс. ж3

Для поточного обслуживания 
350 грузовых автомобилей с 
объемом здания 15,3 тыс. ж3, 
стены из панелей........................

Для грузовых автомобилей с 
автоматической установкой для 
мойки с объемом здания 
1,5 тыс. ж3, стены кирпичные 
или из других мелкоштучных 
материалов . . ........................

Для автобусного хозяйства 
на 200 автомобилей с объемом 
здания 4,1 тыс. ж3, стены из 
панелей .....................................

Для легковых и грузовых ав
томобилей на 2 и 4 поста, сте
ны кирпичные или из других 
мелкоштучных материалов . .

II класса на 500 пассажиров 
с объемом здания 7,5 тыс. ж3, 
стены кирпичные или из других 
мёлкоштучных материалов . .

22

11

10

12

23

в том числе

подго
тови
тель - 
ный 

период

1 ,5

0,5

4 ,5

передача 
оборудо

вания 
в монтаж

14— 20

4—7

3 -6

3—6

4 - 8

3—6

6— 10

3— 6

3—6

2—4

продол-
житель
ность

монтая
оборудо

вания

16—21
3

6—8

5—7

5— 7

6—9

5— 7

8—11

5—7

5—7

4— 5

Распределение капитальных : 
вложений и стоимости 
строительно-монтажных 

работ по годам строитель
ства в % от сметной 

стоимости сооружения 
и здания

а
I II Ш

60 40
— "

70 30

100 — —

100 — —

100 — —

100 — —

100 — —

100 — —

100 — —

100 — —

100 — —

60 40 —
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Продолжение табл. 40
Нормы продолжительности 
строительства в месяцах Распределение капитальных 

вложений и стоимости
в том числе строительно-монтажных 

работ по годам строительства 
в % от сметной стоимости 

сооружения и здания
Наименование сооружений 

и зданий Характеристика
общая

подго-
тови- передача

продол-
житель-

тель
ный

период

обору
дования 

в монтаж

ность
монтажа
обору

дования
I II ш

III класса на 300 пассажиров 
с объемом здания 4,9 тыс. м \  
стены такие ж е ........................... 19 3 ,5 _ - --- 70 30 .

IV класса на ’200 пассажиров 
с объемом здания 2,7 тыс. ж3, 
стены такие ж е ........................... 18 3 ,5 — — 70 30 —

12. Пассажирские ав
тостанции

Зал  ожидания на 100 чел. и 
гостиница на 43 чел. с объемом 
здания станции с крытым пер
роном 4,1 тыс. m z, стены кирпич
ные или из других мелкоштуч
ных материалов ........................... 23 4 .5 18-21 4 55 45

19—22 60 40

Зал ожидания на 50 мест без 
гостиницы с объемом здания 
станции с крытым перроном 
1,4 тыс. лг3, стены такие же . . 12 2 ,0 6—8 3 100

8—10

13. Грузовые автостан
ции

На 300 т хранимых грузов, в 
составе конторы со складом, 
складского корпуса, здания для 
автоматических весов, навеса 
для стоянки автопоездов: сте
ны из крупных блоков . . . . 16 3, 5 10— 13 4 80 20

1 2 -1 5 90 10

На 500 г хранимых грузов в 
составе конторы со складом, 
складского корпуса, здания для 
автоматических весов, навеса 
для стоянки автопоездов, сте
ны из крупных блоков . . . 19 3 ,5 10—16 7 75 25

12— 18 80 20

14. Автозаправочные 
станции общего пользо
вания

Количество заправок автомо
билей в сутки:

1000 . . .  ..................... 12 2 3— 10 4 100 _

8—11

750 .................................... 10 2 3—6 4 100
6—9

500 ......................................... 8 1.5 3—6 3 100
5 - 7

.

12*
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3. ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Т а б л и

Нормы продолжительности строительства сооружений и зданий городского электротранспорта
ц а 41

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах Распределение капитальных 

вложений и стоимости
в том числе, строительно-монтажных 

работ по годам строительства 
в % от сметной стоимости 

сооружения и здания
Наименование сооружений 

и зданий Характеристика
общая

подго-
тови- передача

продол-
житель-

тель
ный

период

обору
дования 

в монтаж

ность
монтажа
обору

дования
I и

1. Трамвайная линия 1 км одиночного пути на обо
собленном полотне и в одном 
уровне с проезжей частью, с 
контактной сетью на железобе
тонных опорах ........................... 1 100

2. Автоматическая те
леуправляемая тяговая 
подстанция

На 4РМ-500 и на 6РМ-500. 
Объем здания до 1,2 тыс. ж3, 
стены кирпичные или из других 
мелкоштучных материалов . . 5 0 ,5 1—2 2.5 100

3—4,5
3. Трамвайное эксплуа

тационное депо
На 100 вагонов. Одноэтажная 

производственная часть и двух
этаж ная административно-бы
товая часть общим объемом 
здания до 28 тыс. м3, стены из 
п а н е л е й ..................... .....

На 120 вагонов. Производст
венное здание одноэтажное 
объемом до 43 тыс. ж3, стены 
из панелей. Здание админист
ративно-бытовых помещений 
двухэтажное объемом до

12 1 6—9 5 100

4. Трамвайное депо с 
мастерскими

5 - 1 0

7— 11

7 75 25
8 тыс. м3, стены из панелей . 14 2 7 - 1 3 70 30

5. Троллейбусное депо 
с мастерскими

На 130 троллейбусов. Произ
водственное здание одноэтаж
ное объемом до 43 тыс. ж3, сте
ны из панелей. Здание адми
нистративно-бытовых помеще
ний двухэтажное объемом до

14

о7LQ 7 75 25
8 тыс. ж3, стены из панелей . 2 7—13 70 30

4. РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ

Нормы продолжительности строительства сооружений и зданий речного транспорта
Т а б л и ц а 42

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах Распределение капитальных 

вложений и стоимости

Наименование 
сооружений и зданий

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе строительно-монтажных 
работ по годам строительства 
в % от сметной стоимости 

сооружения и зданияобщая подгото
витель-

передача
оборудова

ния
в монтаж

продолжи
тельность

ный
период

монтажа
оборудо

вания I II ш IV

I. Речны е м ех а
низированные 
порты

С причалами длиной по 
100 ж, высотой стенки 6— 14 ж, 
из сборных железобетонных 
конструкций с комплексом пор
товых зданий и сооружений: 

на 2 п р и ч ал а .......................... 18* з

to1—41О 4 10 65 25
3 15—18 12 70 18
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Продолжение табл. 42
Нормы продолжительности строитель

ства в месяцах Распределение капитальных

Наименование 
сооружений и зданий Характеристика (с указанием 

пусковых комплексов)
в том числе строительно-монтажных работ по годам строительства 

в % от сметной стоимости 
сооружения и зданияобщая подго

товитель-
передача
оборудо-

продолжи
тельность

ный
период

вания 
в монтаж

монтажа
оборудо

вания I п Ш IV

на 4 причала ..................... 24* 4 14—20 8 25 50 25
3 17—24 30 50 20

» 8 причалов ..................... 36* 6 20—30 14 15 35 40 10
4 23—36 18 43 33 6

В том числе пусковой комп
лекс в составе трех причалов с 
портовыми зданиями и соору
жениями к НИМ . . г .  . .

24* 6 16—20 6 25 50 25
3 19-24 26 52 22

2. Причал реч
ной

Стенка вертикальная длиной 
100 jи, высотой 6—10 м, угол
кового профиля из сборных 
железобетонных элементов, или 
высотой 10—14 м из сборных 
железобетонных массивов-ги
гантов с железобетонной сбор
ной надстройкой, или высотой 
6—10 м из железобетонного 
широкополочного шпунта . . 12* 2 8—10 3 40 60

2 10—12 42 58

3. Шлюз судо
ходный

С напором до 3,5 м, из сбор
ных железобетонных элементов 
с одной камерой размером 
270X18 м, с причальными ли
ниями длиной по 350 м и пала
ми в подходах 28* 4 17—20 7 40 50 10

3 20—26 41 50 9

4. Вокзал реч
ной

Каркас — сборный железобе
тонный, стены кирпичные:

на 100 пассажиров . . . . 10*
2

1 — — 60
63

40
37

— —

на 400 пассажиров . . . 21*
3

2 — — 15
16

60
62

25
22

—

5. Склад реч
ного порта

Крытый, одноэтажный, про
летом 12—36 м, каркас и по
крытия сборные железобетон
ные. Стены кирпичные . . . , 6 1 — — 100 — — —

* Над чертой — общая продолжительность строительства в месяцах, под чертой- 
нансирования в годах.

-  продолжительность фи-

П р и м е ч а н и е .  Ввод в действие портов и их пусковых комплексов, причалов, шлюзов и вокзалов 
должен планироваться к началу навигации, т. е. во втором квартале последнего года строительства объекта.
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5, МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ

Т а б л и ц а  43

Нормы продолжительности строительства сооружений и зданий морского транспорта
Нормы продолжительности 

строительства в месяцах Распределение капитальных 
вложений и стоимости

Наименование сееоужений
Характериетика

Б том числе
строительно-монтажных 

работ по годам строитель
ства в % от сметной стой-

и зданий

пе
ре

да
ча

 
об

ор
уд

о
ва

ни
я 

в 
м

он
та

ж X - мости сооружения и здания

об
щ

ая
1 по

дг
от

о
ви

те
ль


ны

й 
пе


ри

од

Пр
ОД

ОЛ
Ж!

те
ль

но
ст

 
м

он
та

ж
а 

1 о
бо

ру
до

 
1 в

ан
ия I II

1.
ные

Причалы-набереж- Протяженностью 175 м с 
глубиной у причала 9,75 м:

1) гравитационные: 
из массивовой кладки . . 
из сборных железобетон
ных элементов уголкового

15

14

0,5

0,5

9-11

8—10

6 80

86

20

14

10-15

6
типа « • • • • ? • • 9—14

2) больверки:

8 0,5 2—4
6 100из металлического шпунта 001со

из железобетонного шпун-
й 0,5 сл 1 -v]

6 100та • . • • • • • • • 6 -11

из железобетонных колонн-
11 0,5 5—7

6 100оболочек диаметром 1,6 м 6—11

3) эстакады:
из сборных железобетонных 
элементов на призматиче-

14 0,5
6 92 8ских сваях ......................... 7—9 8—13

то же, на колоннах-оболоч-
15 0,5 9—11

6 80 20ках диаметром 1 м . . . 10—15

2. То же Протяженностью 200 м  с глу
биной у причала 11,75 м:

1) гравитационные:

17 0,5 11—13
6 70 30из массивовой кладки . . 12—17

из сборных железобетон
ных элементов уголкового

16 0,5 10-12
6 75 25типа • • • • « • • • • 11—16

2) больверк из железобетон
ных колонн-оболочек диа
метром 1,6 м .................... 14 0,5

6 92 87 — 9 8—13

3) эстакады:
из сборных железобетон
ных элементов на призма-

14 0,5 8—10
6 86 14тических с в а я х ................... 9—14
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Продолжение табл. 43
Нормы продолжительности 

строительства в месяцах Распределение капитальных 
вложений и стоимости

Наименование сооружений 
и зданий Характеристика

в том числе
строительно-монтажных 

работ по годам строитель
ства в % от сметной стой-

х £ . мости сооружения и здания

об
щ

ая

по
дг

от
о 

ви
те

ль
- 

ны
й 

пе


ри
од

пе
ре

да
ч

об
ор

уд
о 

ва
ни

я 
в 

м
он

та
ж

пр
од

ол
ж

 
те

ль
но

е!
 

м
он

та
ж

а 
: о

бо
ру

до
 

; в
ан

ия I п

из сборных железобетон
ных элементов на колоннах- 
оболочках диаметром 1 ж 16 0,5 10—12

6
75 25

11—16

то же, диаметром 1,6 ж . 14 0,5 8—10
6

86 14
9—14

3. Пирс пассажирский С железобетонным верхним 
строением на железобетонных 
сваях. Глубина у причала 4,5 ж, 
длина рабочей части 90 ж . . 10 0,5 100

4. Пирс грузовой Для наливных грузов с верх
ним строением из крупногаба
ритных элементов на железобе
тонных колоннах-оболочках. 
Длина рабочей части 500 ж, 
глубина у причала 13 ж . . 10 0,5 6— 9

4
100

7—10
5. Склады морских пор

тов
1) Одноэтажный площадью 

7,5 тыс. ж2, объемом 80 тыс. ж3 10 1 — — 100 —

2) Многоэтажный площадью 
17,5 тыс. ж2, объемом 180 тыс...3 20 2 11—14

8
60 40М° ............................................................

13—20

П р и м е ч а н и е .  Нормы продолжительности строительства морских гидротехнических сооружений 
разработаны для условий строительства на защищенных акваториях с волнением, не превышающем вы
соты волны 1 ж.

6. ВОЗДУШ НЫЙ ТРАНСПОРТ

Общие указания

6.1. Нормы продолжительности строитель
ства аэропортов, их пусковых комплексов и 
аэродромных покрытий установлены для че
тырех зон (исключая районы Крайнего Севе
ра), характеризующихся количеством расчет
ных рабочих дней в году со среднесуточной 
температурой +5° С и выше, допускающих 
устройство цементно-бетонных покрытий 
обычным способом.

Зоны Количество расчетных рабочих дней в году 
со среднесуточной температурой + 5e С и выше

1 До 100
2 » 125
3 » 150
4 Более 150

6.2. Для строительства некоторых аэро
портов III класса выделен пусковой комплекс: 
взлетно-посадочная полоса, рулежная дорож
ка, перрон, аэровокзал, командно-диспетчер
ский пункт, склад авиатоплива, пожарное де*
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по, средства посадки и радионавигации, под
земные и наземные водоэнергетические и 
транспортные коммуникации, необходимые 
для ввода в эксплуатацию пускового комплек
са аэропорта.

П р и м е ч а н и я :  1. Отнесение строящихся аэро
портов к соответствующей зоне производится по ма
териалам изысканий проектного задания.

2. Продолжительность строительства аэропортов 
б  районах Крайнего Севера и местностях, приравненных 
к ним, определяется применением поправочного коэф
фициента согласно Общим положениям к норме 2 зоны.

Т а б л и ц а  44

Нормы продолжительности строительства сооружений и зданий воздушного транспорта

Наименование 
сооружений и зданий

Характеристика (с указанием 
пускового комплекса)

об
щ

ая

Нормы п 
строител

о . •Н А  £ оцС
о х  3 S В CD S Си

Ю Д О Л Ж И Т
ьства в м

В Т О М  Ч» 

« 1т 2 в м« 3 м а
о  Сиз н си о х =ОНО «9 Ов о в г пр

од
ол

- 
g 

£ 
2 

ж
ит

ел
ь-

 
» 

“
в 

но
ст

ь 
Ю 

о 
м

он
та

ж
а 

* 
н 

об
ор

уд
о-

 
* 

ва
ни

я

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 
строительно-монтажных 

работ по годам строитель
ства в % от сметной стои
мости сооружения и здания

I *и XII

А э р о п о р т ы

1. Аэропорт III класса С цементно-бетонным покры-
тием на аэродроме в зонах:

16 15 60 25
I ............................................... 30 3 11—23

со 1 to 00 20 55 25
16 20 60 20

2 ............................................... 29 3 0 1 Й
12—27 25 55 20

В том числе пусковой 11 20 80
комплекс ........................... 22 3 10—17 12—22 30 70

14 20 70 10
3 и 4 ......................................... 27 3 10—21

12—25 25 65 10

В том числе пусковой 11 20 80
к о м п л е к с ........................... 22 3 10—18

12—22 25 75

2. Аэропорт IV класса С цементно-бетонным покры-
тием на аэродроме в 1-, 2-, 3- и 9 30 70
4-й зонах ..................................... 21 3 1 0 -1 6 — — —

12—20 40 60

З д а н и я  и с о о р у ж е н и я  в а э р о п о р т а х

3. Аэродромные покры- Цементно-бетонные III клас-
тия в аэропорту са в зонах:

1 ............................................... 30 2 — — 15 70 15
2 ............................................... 21 2 — — 15 85 _

3 ............................................... 20 2 — — 15 85
4 ............................................... 19 2 — — 15 85 _

4 ,  То же Цементно-бетонные IV клас-
са в зонах:

1 ............................................... 20 2 — — 10 90 —

2 ............................................... 19 2 — — 10 90 —

3 ............................................... 18 2 — — 10 90 _
4 ............................................... 20 2 — — 10 90 —
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Продолжение табл. 44

Нормы продолжительности Распределение капитальныхстроительства в месяцах вложений и стоимости
строительно-монтажных

R ТПМ ЧИСЛА работ по годам строитель-
Наименование Характеристика (с указанием ства в % от сметной стой-

сооружений и зданий пускового комплекса) мости сооружения и здания

к S i gо ч с
Я •т о со «да Ж «Ч >»« «

. • 2 © да Л Sо 5 л 2
S3 и й> _ *3 ч о 4> 0.8 Йо-о х 5 «ч £ н £ = I I I ш
о с а к а В О  Ю S &* ж1 о §

5. Аэровокзал С привокзальной площадью 
и аванперроном с пропускной 
способностью пассажиров в час:

5 0 .......................................... 9 1 — — 100 — —

1 0 0 .......................................... 12 1 — — 100 — —

200 .......................................... 16 1 — — 75 25 —

400 .......................................... 20 1 — — 60 40 —

6. Пассажирский па- С площадью и аванперроном
вильон с пропускной способностью пас

сажиров в час:
200 .......................................... 8 1 — — 100 — —

300 .......................................... 11 1 — — 100 — —

500 .......................................... 15 1 — — 90 10 —

7. Командно-диспетчер- Разряд:ский пункт
24 1 1 0 -1 9

13 30 70
I I .......................................... 12—24 65 35

I I I .......................................... 19 1 8—14
11 60 40

9—19 80 20
7 75 25

I V ............................................ 15 1 8—11 9—15 90 10

8. Ангарный корпус Полезная площадь в тыс. м2: 

до 1 0 ................................... 24 1 14—18
6 40 60

17—22 60 40

^ 20 • • • • • • » . 32 19—24
9 30 50 20

1 22—30 35 50 15

9. Ангар-укрытие Из облегченных конструкций:
100на 1 тяжелый самолет . . 9 1 — — -

» 2 средних самолета . . 12 1 — — 100 — —

10. Здание мастерских 
и технических служб Полезная площадь в тыс. м2:

с
до 2,5 ■ > • • • * • . 14 1 6—8

о
7—11

90 10

6 65 35
» 3 , 5 .................................... 18 1 8—11

10—15 80 20

11. Коммерческий 
склад Без холодильной установки . 

на 75 г .............................. 5 1 100 — —

» 130 » .............................. 6 1

"

100
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7. ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Общие указания

7.1. К линейным сооружениям магистраль
ных трубопроводов относятся — собственно 
трубопроводы и отводы от них, переходы че
рез естественные и искусственные препятст
вия, линейные колодцы, линии связи, система 
электрозащиты и дома линейных ремонтеров.

К наземным зданиям и сооружениям отно
сятся компрессорные станции, головные и про
межуточные насосные станции, газораспреде
лительные станции и пункты, отдельные ре
монтно-эксплуатационные пункты.

7.2. Общая продолжительность строитель
ства магистральных трубопроводов со всеми 
зданиями и сооружениями определяется по 
наибольшей норме для одного из следующих 
сооружений: линейной части трубопровода, 
компрессорных насосных станций, резервуар
ных парков. Количество компрессорных и на
сосных станций, входящих в пусковой ком
плекс, и очередность их строительства уста
навливаются проектом или соответствующим 
планом.

7.3. Нормы продолжительности строитель
ства, распределение капитальных вложений и 
стоимости строительно-монтажных работ по 
годам строительства в процентах от сметной 
стоимости сооружений установлены для маги
стральных трубопроводов, сооружаемых в 
нормальных Топографических, гидрогеологи
ческих и климатических условиях, при про
кладке одной нитки трубопровода с учетом 
испытаний гидравлическим или Пневматиче
ским (сжатым воздухом) способом.

7.4. При одновременном сооружении на 
участке трубопровода протяженностью до 
500 км нескольких промежуточных насосных 
или компрессорных станций общая продол
жительность их строительства определяется 
по нормам, установленным соответственно для 
одной станции, с добавлением двух месяцев 
на каждую последующую, но не более четы
рех месяцев.

7.5. Нормы продолжительности строитель
ства головных насосных станций установлены 
с учетом сооружения на этих станциях резер
вуарных парков общей емкостью: при годо
вой производительности станции 8 и 13 млн. г— 
до 50 тыс. м3, при годовой производитель
ности станции 20 и 28 млн. т — до 100 тыс. м3.

7.6. Продолжительность строительства про
межуточных насосных станций, совмещенных

с наливочными пунктами и резервуарными 
парками, принимается по нормам, установлен
ным для головных насосных станций.

7.7. При сооружении магистральных тру
бопроводов протяженностью более 1000 км 
они по всей своей длине должны быть разби
ты на участки, строительство которых поруча
ется отдельным подрядным организациям с 
установлением предельных сроков по настоя
щим Нормам.

7.8. Нормы не предусматривают проклад
ки кабельных линий связи и электрической 
защиты трубопроводов от блуждающих токов. 
Продолжительность строительства этих объ
ектов устанавливается проектом организации 
строительства.

7.9. При общей длине участков трубопро
вода в обводненной заболоченной местности 
более 3% от общей протяженности трубопро
вода нормы продолжительности строительст
ва принимаются по приведенным в табл. 45 
нормам с применением следующих коэффици
ентов:

Общая длина заболоченных 
и обводненных участков в % 

от общей протяженности 
трубопроводов

Коэффициенты

От 3 до 5 1,05
До 10 1,1
» 15 1,15
» 20 1,2
» 25 1,25

Более 25 По проекту организа-
ции строительства

7.10. При сооружении переходов через 
крупные водные преграды длиной более 400 ж 
в сложных гидрогеологических условиях про
должительность их возведения устанавлива
ется проектом организации строительства.

7.11. Нормы продолжительности строи
тельства магистральных трубопроводов при 
числе переходов на 100 км трассы должны 
приниматься с учетом поправочных коэффи
циентов:

при числе переходов от 21 до 40— 1,1; 
то же, более 40— 1,15.
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7.12. Д л я  районов с числом выпадения 
осадков более 120 дней в году нормы продол
жительности должны приниматься с учетом 
поправочного коэффициента 1*2.

7.13. Д ля горных труднодоступных райо
нов е крутизной склонов более 20° и чередую

щимися хребтами поправочный коэффициент 
к настоящим нормам определяется проектом 
организации строительства в пределах до 1,3.

7.14. Продолжительность строительства 
морских нефтебаз с причалами устанавлива
ется проектами организации строительства,

М А Г И С Т Р А Л Ь Н Ы Е  Т Р У Б О П Р О В О Д Ы
Т а б л и ц а  45

Нормы продолжительности строительства магистральных трубопроводов

Нормы продолжитель
ности строительства 

в месяцах

Распределение капитальных вложе
ний и стоимости строительно-мон
тажных работ по годам строитель

ства в % от сметной стоимости 
сооруженияНаименование сооружений Характеристика в том числе

общая подготови
тельный
период I и ш IV

1. Магистральные га
зопроводы, нефтепрово
ды и нефтепродукТопро- 
воды

1) Протяженность до 100 к м ,  

диаметром в м м :

до 500 ..................................

» 800 ...................................

7

8

1

1

100

100
— — —

» 1000 ................................... 9 1 100 — — —

2) Протяженность до 200 к м ,  

диаметром в м м :

до 500 ................................... 8,5 1 100 _ ,

> 800 ................................... 9 ,5 1 100 — — —

» 1000 ................................... 30,5 1 100 — — —

3) Протяженность до 300 к м ,  

диаметром в м м :

до 500 ................................... 10 1 100

» 800 ................................... 11 1 100 — — —

» 1000 ................................... 12 1 100 — — —

4) Протяженность до 500 к м ,  

диаметром в м м :

до 500 ................................... 15 2 80 20

» 800 .................................. 16 2 75 25 — —

» 1000 ................................... 18 2 65 35 — —

5) Протяженность до 1000 к м ,  

диаметром И м М :

до 500 ................................... 22 2 50 50

» 800 . . . . . . .  . 24 3 45 55 — —

> 1000 ................................... 28 3 30 50 20 —
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Т а б л и ц а  46

Нормы продолжительности строительства сооружений и зданий трубопроводного транспорта

Наименование 
сооружений и зданий Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

в том числе

о •н £О  “5 и  4>х н 
о =

4)Е
* О
Z я* Л

в> л я  £ 
fto я *
<и«о «9 о
с о са S

, . 2 о

о 5 л * >»« х 2 н Е ля  о Е о я о я 
0 . 5  о  °  <0 «  я я я S о я

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно-монтажных 
работ по годам строитель
ства в % от сметной стои
мости сооружения и здания

I II III

100

85 15 —

70 30 —

60 40 —

100 — —

100 — —

75 25 — .

70 30 —

50 50 —

45 55 —

100 — —

80 20 —

70 30 —

60 40 —

1. Компрессорные стан
ции

2. Газораспределитель
ные станции

3. Отдельные аварий
но-ремонтные пункты

4. Головные насосные 
станции

5. Промежуточные на
сосные станции

Общая мощность компрессо
ров в тыс. кет:

ДО 1 0 ........................................

> 2 5 ........................................

> 5 0 ........................................

> 9 0 ........................................

Пропускной способностью, 
при входящем давлении газов 
20 атм, от 25 до 150 тыс. в 
ч а с ......................... ..... . . . .

Без характеристики . . . .

Годовая производительность 
в млн. т:

до 8 ...................................

> 1 3 ...................................

> 2 0 ...................................

> 2 8 ...................................

Годовая производительность 
в млн. т:

до 8 ...................................

> 1 3 ...................................

> 2 0 ...................................

> 2 8 ....................................

10

14

16

19

14

16

20

24

11

14

16

18

3— 5

4— 7 

4—8 

4—9

1—2

2—3

3—8

3 - 9

5—13

5—13

2—4

2— 5 

2—6

3— 7

5 - 9
6

7— 12 
8

8— 15 
9

9— 17

3— 5

4
4— 7

8
6 -1 3

10
6—15

8

12—19
12

11—22

6—10

7
6— 12

8
7—14

10
7—16



189 — СНиП Ш-А.3-66

Нефтебазы

Т а б л и ц а  47

Нормы продолжительности строительства нефтебаз

Наименование 
предприятий и сооружений

Характеристика 
(с указанием пусковых 

комплексов)

Нормы продолжительности строитель
ства в месяцах

общая

в том числе

подго
товив
тель
ный

период

передача 
оборудо

вания 
в монтаж

продол
житель

ность
монтажа
оборудо

вания

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно-монтажных 
работ по годам строитель
ства в % от сметной стои
мости предприятия и соору

жения

II III

1. Нефтебазы

2. Резервуарные парки

3. Отдельные резервуа
ры

Резервуарный парк из 
металлических резервуа
ров. со всеми обслужи
вающими зданиями и со
оружениями. Емкостью в 
тыс. ж3:

до 5 0 ...................... - 18 3 6—15

> 1 0 0 ......................... 24 4 9—19

В том числе пуско
вой комплекс:

до 5 0 .................... 18 4 8—14

» 200 .................... 32 5 10—25

В том числе пуско
вой комплекс до 50 18 5 8—14

Из .металлических ре
зервуаров, включая все 
сооружения и коммуни
кации в пределах пло
щадки парка:

О сл о « • • • • 12 2 6—8

» 100......................... 16 3 8—11

Металлические верти
кальные цилиндрические, 
включая монтаж обору
дования приборов и при
способления к сети тру
бопроводов. Емкостью в 
ж3: В днях

до 700 .................... 18 3 6—13

> 1 0 0 0  .................... 21 3 6—15

» 2000 .................... 30 4 10—23

9— 17 
13

10—  22 

9
9—17

19
11—29

9
9—17

7—11
6

10—15

10
7—16

12

7—18
16

11—26

70

50

70

30

70

100

70

30

50

30

50

30

30

20
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Продолжение табл. 47
Нормы продолжительности строитель

ства в месяцах Распределение капитальных 
вложений и стоимости

Наименование 
предприятий и сооружений

Характеристика 
(с указанием пусковых 

комплексов)

в том числе
строительно-монтажных 

работ по годам строитель
ства в % от сметной стои
мости предприятия и соору

женияобщая подго
товив передача 

оборудо
вания 

_в монтаж

продол
житель

ностьтель
ный

период
монтажа
оборудо

вания I 11 111

д о  3000 .................... 35 4 14—29
18

15—32
— —

» 5000 .................... 42 6 18—35
20

19—38
— —

» 10 000 ......................... 60 6 2 3 -5 3
32

2 5 -5 6
— —

8. МОСТЫ И ТОННЕЛИ

Общие указания

8.1. При применении фундаментов опор на 
опускных колодцах или кессонах продолжи
тельность возведения моста определяется 
проектом организации строительства.

8.2. Продолжительность строительства мо
стов с промежуточными (против указанных в 
характеристике) длинами определяется по ин
терполяции с округлением до целых месяцев. 
Продолжительности строительства железно
дорожных мостов длиной свыше 500 ж и авто
дорожных и городских свыше 400 ж определя
ются проектами организации строительства.

8.3. Разработка предпортальных выемок в

нормы продолжительности строительства тон
нелей не входит, и их окончание должно пред
шествовать началу основных работ по соору
жению тоннеля для обеспечения вывоза из 
них породы и отвода воды из кюветов. Ука
занные работы входят в нормы продолжитель
ности строительства земляного полотна ж е
лезной дороги.

8.4. Продолжительности строительства 
тоннелей длиной более 1000 ж, а такж е тонне
лей любой длины, сооружаемых в сложных 
геологических условиях, не соответствующих 
указанным в характеристике нормам, уста
навливаются проектами организации строи
тельства.

Т а б л и ц а  48

Нормы продолжительности строительства мостов и тоннелей

Наименование сооружений Характеристика

Нормы продолжитель
ности строительства 

в месяцах

Распределение капитальных вло
жений и стоимости строительно
монтажных работ по годам строи
тельства в % от сметной стоимо

сти сооружения
общая

в том числе 
подготови-

тельный
период I П Ш

1. Железнодорожные 
мосты

Однопутные длиной в м:

до 100 . , . , , 3 10 2 100

200 ......................... 12 2 100 — —

300 ............................... 14 2 80 20 —

400 ......................... 16 3 70 30 —

500 ......................... 18 3 60 40 —
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Продолжение табл. 48

Наименование сооружений Характеристика

Нормы продолжитель
ности строительства 

в месяцах
Распределение капитальных вложе

нии и стоимости строительно
монтажных работ по годам строи
тельства в % от сметной стоимо

сти сооружения
общая

в том числе 
подготови-

тельный
период I II ш

2. Автодорожные и го
родские мосты

Длиной до 50 м с шириной 
проезжей части в м:

7 .............................................. 5 1 100
1 4 ........................................... 6 1 100 — —
2 1 ........................................... 7 1 100 — —

Длиной 100 м с шириной 
проезжей части в м:

7 .............................................. 9 2 100
14 . . .  . ........................ 11 3 100 — —
2 2 ................... .... 12 3 100 — —

Длиной 200 м с шириной 
проезжей части в м:

7 ........................................... 16 3 70 30

1 4 ........................................... 18 4 60 40 —

2 1 ........................................... 21 4 55 45 —

Длиной 300 м с шириной 
проезжей 4actH в м:

7 ........................................... и 3 60 40
1 4 ........................................... 23 4 50 50 —

2 1 ........................................... 26 4 40 40 20

Длиной 400 м с шириной 
проезжей части в м:

7 * 1 » » ........................ 26 4 40 50 10
1 4 ........................................... 28 5 40 40 20
2 1 .............................................. 31 5 35 40 25

3. Пешеходные мосты Длиной в м:
50 . . .  ......................... 4 1 100

1 0 0 ........................................ 6 1 100 — —
200 ......................................... 8 2 100 — —

4. Железнодорожные 
тоннели

Однопутные тоннели, соору
жаемые в крепких скальных 
породах, длиной в м: 

до 150 .................... ..... 10 4 100
» 300 .................................... 14 5 90 10
» 500 .................................... 17 6 85 15 —
» 700 .................................... 21 6 70 30 —
» 1000 .................................... 26 6 60 35 5
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Е. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗД А Н И Й  И СООРУЖ ЕНИЙ С ВЯ ЗИ  И Т ЕЛ ЕВ И Д ЕН И Я

Общие указания

1. Для районов Крайнего Севера и мест
ностей, приравненных к ним, для горных и пу
стынных труднодоступных районов, отдален
ных от промышленных центров, железных и 
шоссейных дорог, а также для районов с на
личием по трассе строительства грунтов с веч
ной мерзлотой срок продолжительности стро
ительства междугородных кабельных ма
гистралей, воздушных и радиорелейных линий 
связи (РРЛ ) должен быть установлен проек
том организации строительства.

При строительстве отдельных площадок 
усилительных пунктов, упомянутых магистра
лей, междугородных телефонных станций, го
родских телефонных сетей с автоматическими 
телефонными станциями (АТС), радиоцент
ров, телевизионных центров, ретрансляцион
ных станций и предприятий почтовой связи 
для указанных выше районов к норме продол
жительности строительства должен быть при
менен поправочный коэффициент согласно 
табл. 1 Общих положений к нормам.

2. Если в составе кабельной магистрали 
связи имеется транзитно-оконечный узел свя
зи (ТОУС), то общая продолжительность 
строительства устанавливается по наибольшей 
норме — для кабельной магистрали или 
ТОУС.

3. В тех случаях, когда объем монтажных 
работ по линейно-аппаратным цехам (ЛАЦ) 
превышает 15% от стоимости строительно
монтажных работ по междугородным теле
фонным станциям (МТС), норма продолжи
тельности монтажа технологического оборудо
вания и общая норма продолжительности 
строительства МТС в целом увеличиваются 
на 20%.

4. При наличии на существующих райони
рованных сетях более двух АТС и для всех 
новых АТС при переводе сети на узловое по
строение нормы продолжительности строи
тельства принимаются с коэффициентом 1,1.

5. Нормы продолжительности строитель
ства радиорелейных линий не учитывают на
стройки аппаратуры уплотнения телефонных 
стволов. Для учета настройки телефонных ка
налов необходимо к общей норме применить 
коэффициент 1,1 для числа каналов 60—120 
и 1,2 для числа каналов более 120 до 300.

6. Нормы на доуплотнение кабельных ма
гистралей связи последующими системами 
учитывают только время на установку, мон
таж и настройку аппаратуры уплотнения в 
ЛАЦах и необслуживаемых усилительных 
пунктах (НУПах) без работ на приспособле
ние помещений, реконструкцию ранее уста
новленного оборудования ЛАЦ и других 
служб, а также линейных сооружений. В слу
чае необходимости выполнения этих работ 
при доуплотнении продолжительность строи
тельства должна определяться проектом ор
ганизации строительства.

7. Нормы не распространяются на строи
тельство МТС с телеграфом в одном здании. 
В этом случае срок продолжительности уста
навливается проектом организации строитель
ства.

8. Продолжительность строительства но
вых междугородных станций, включенных в 
сводный сметно-финансовый расчет междуго
родной кабельной магистрали связи, устанав
ливается по нормам для МТС, а на всю маги
страль — по наибольшей норме.

9. При размещении МТС в существующих 
зданиях, не требующих реконструкции, нормы 
продолжительности строительства должны 
быть установлены проектом организации стро
ительства исходя из сроков продолжительно
сти монтажа технологического оборудования 
и необходимого времени для приспособления 
помещений и не должна превышать установ
ленной нормы для данной емкости.

10. Нормы не распространяются на МТС 
бесшнурового типа, автоматические МТС и 
на межст&нционные связи телефонных сетей, 
строящихся в Москве, Ленинграде и Киеве.
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11. Д ля ретрансляционных телевизионных 
станций нормы приняты для опор с высотой 
до 250 м.

12. По кабельным магистралям и радио
релейным линиям связи срок начала строи
тельства рассчитан с апреля месяца первого 
календарного года, а начало работ по про
кладке и монтажу магистрального кабеля на

кабельных магистралях протяжением более 
100 к м — со второго года строительства.

13. В графе «П ередача оборудования в 
монтаж» указанный срок начала передачи обо
рудования в монтаж является также сроком 
готовности технических помещений под мон
таж.

Т а б л и ц а  49

Нормы продолжительности строительства сооружений связи, радио и телевидения

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капиталовло
жений и стоимости строи

тельно-монтажных работ по 
годам строительства в % от 
сметной стоимости поедпоия-Н а и м е н о в а н и е  п р е д п р и я т и й ,  

з д а н и й  н  с о о р у ж е н и й
Характеристика (с указанием 

пусковых комплексов)
общая в том числе

*5 . 2 «в X

пр
од

ол
ж

и
те

ль
но

ст
ь

мо
нт

аж
а

об
ор

уд
о

ва
ни

я

тия, здания и сооружения

П0
ДГ

0Т
1

ви
те

лы
пе

ри
од

пе
ре

да
1 

об
ор

уд
 

ва
ни

я 
1 

мо
нт

ам

I II III IV

К а б е л ь н ы е  и в о з д у ш н ы е  л и н и и  с в я з и

1. Кабельные магист
рали связи

Комплекс гражданских, 
станционных и линейных 
сооружений магистрали с
коаксиальным кабелем типа 
КМБ-4 и уплотнением аппа
ратурой К-1920 с организа
цией 120—300 телефонных 
каналов и двух симплекс
ных телевизионных кана
лов, протяженностью трас
сы в км:

от 300 до 500 . . . . 26 2 9—12 18 (9)*
9—26

(13-21)

20
8

75

88

5

4
—

до 900 ........................... 34 2 9—14 26 (17)*
9—34

(13—29)

18
8

60

65

22

27
—

» 1200 .......................... 36*** 2 9—14 28 (18)* 18 50 27 5

4 9—36
(13—30)

8 54 34 4

2. То же Доуплотнение кабельной 
магистрали с коаксиальным 
кабелем типа КМБ-4 каж
дой последующей системой, 
протяженностью трассы в 
км:

до 500 ......................... 7 1 2 6 100
2—7

» 1200 ......................... 9 2 3—4 7 100
3—9

13— 1049
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Продолжение табл. 49

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капиталовло
жений и стоимости строи

тельно-монтажных работ по

Наименование предприятий, 
зданий и сооружений

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

общая в том числе годам строительства в % от 
сметной стоимости предприя-

»5 
■ 2 СС » Я Л* Г? « о

тия, здания и сооруж ения

по
дг

от
с

ви
те

ль
?

пе
ри

од

пе
ре

да
1 

об
ор

уд
* 

ва
ни

я 
I 

м
он

та
ж

пр
од

ол
:

те
ль

но
е

м
он

та
ж

об
ор

уд
ва

ни
я

I П Ш IV

3. Кабельные магист
рали связи

Комплекс гражданских, 
станционных и линейных со
оружений магистрали с сим
метричным кабелем ем
костью 4X 4 и уплотнением 
по двухкабельной системе, 
протяженностью трассы в 
км:

до 100 ............................ 12 2 6 7 (5)* 100 _ _

» 300 ........................... 21 2 9—10

6—12
(5 - 9 )

13 (7)* 30 70

* 500 ............................ 22*** 2 9— 11

9—21
(13—19)
14 (8)*

18

30

82

66 4

» 8 С 0 ............................

3

26 2 9— 13

9—22
(13—20)
18 (10)*

18

28

79

68

3

4

» 1200 .................................... 33 2 9— 13

9—26
(13—22)
25 (17)*

16

29

79

66

5

5

4. То же Доуплотнение кабельной 
магистрали с симметрич
ным кабелем емкостью 4Х 
Х4 каждой последующей 
системой К-60, протяжен
ностью трассы в км:

до 500 ............................ 5 1 2

9—33
(13—29)

4

21

100

74 5
!1

» 1200 ................................... 7 1 2—3

2—5
6 100

5. » Комплекс гражданских, 
станционных и линейных со
оружений магистрали с сим
метричным кабелем емко
стью 1X4 и уплотнением по 
двухкабельной системе, про
тяженностью в км:

до 100 ............................ 12 1 6

2—7 

7 (5)* 100

» 300 ............................ 20 2 9—10

6— 12
( 5 - 9 )

12 (6)* 34 66
9—20

(13— 18)
26 74
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Продолжение табл. 49

Нормы продолж ительности Распределение капиталовло-
строительства в месяцах жений и стоимости строи-

тельно-монтаж ны х работ по

Наименование предприятий, 
зданий и сооружений

общая к том числе годам строительства в %  ОТ
Характеристика (с указанием 

пусковых комплексов)
сметной стоимости предпоия-

>5
as Д К s  £  .

£  5 3 о
тия, здания и сооруж ения

н л 5о ч о Л ■=£ Н 
Ч  I

ч о Я ч
O g «  ►*«

=5н а а о  х  2 о  Ц  Я  О  X I II ш IV
с  са с в о ва са C h S O f f l

5. Кабельные магист- Комплекс гражданских.
рали связи станционных и линейных со

оружений магистрали с сим
метричным кабелем ем
костью 1X4 и уплотнением 
по двухкабельной системе, 
протяженностью в км:

до 500 ............................... 21 2 9— 10 13 (7)* 34 66 — —

9—21
(13— 19)

26 74

»  800 ............................ 24(***) 2 9— 13 16 (9)* 32 64 4

3 9—24
(13—21)

24 72 4

»  1200 ............................ 31 2 9— 13 23 (16)* 29 52 19 _  .

9—31
(13_28)

21 58 21

6. То же Доуплотнение кабельной
магистрали с симметричным 
кабелем емкостью 1X4 вто
рой системой К-60П, протя
женностью трассы в км:

А

лп 5 П П  . . . 5 1 2 4 100 _ . _

2—5

» 1200 ........................... 7 1 2—3 6 100
2—7

7. Обслуживаемый уси
лительный пункт (ОУП)

Техническое здание, стан
ционные, энергетические и 
вспомогательные сооруже
ния и коммуникации . . 17 2 10— 11 8 90 10

10— 17 70 30

8. Транзитнооконечный 
узел связи (ТОУС)

Техническое здание, вспо
могательный блок, станци
онные, энергетические и 
вспомогательные сооруже
ния и коммуникации . . 23(***) 2 1 3 -1 4 11 20 76 4

3 13—23 20 75 5
9. Воздушные линии Постройка новой и рекон-

связи струкция существующей ли-
нии, подвеска и уплотнение 
цепей, протяженностью
трассы в км:

4от 100 до 300 . . . 8 2 5 100 _

5—8

до 500 ............................ 14 3 9— 10 6 88 12

9— 14 81 19

» 800 ............................ 20 3 13— 14 8 82 18
13—20 72 28

» 1200 ............................ 24 4 16—17 9 70 30
16—24 53 47

13а— 1049
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Продолжение табл. 49

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капиталовло
жений и стоимости строи

тельно-монтажных работ по 
годам строительства в % от 

сметной стоимости лредприя-Наименование предприятий, 
зданий и сооружений

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

общая в том числе
>5 

. 2 * JL 5 £ .
й h s  о

тия, здания и сооружения

по
дг

от
с

ви
те

лы
пе

ри
од
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об
ор

уд
< 

ва
ни

я 
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м
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ж
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ол
:
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!

м
он

та
х

об
ор

уд
ва

ни
я

I II III IV

10. Воздушные линии
связи

Уплотнение существую
щей цепи, протяженностью 
трассы в кн-

ло  500 ............................ 7 1 4 4 100
4—7

» 800 ............................. 14 3 8—9 7 93 7 _____ —

8— 14 92 8

» 1200 ............................ 18 3 10— 11 9 93 7 — —

10— 18 91 9

Т е л е ф о н н ы е  с т а н ц и и

11. Междугородные 
телефонные станции

МТС типа МРУ (меж
районный узел) с полуавто
матическими и автоматиче
скими связями в реконстру
ируемых или в новых зда
ниях, монтируемой емко
стью связей:

yin fid . . . 15 2 9 7 90 10

9— 15 75 25

» 1 0 0 .................................... 16 2 9 8 90 10 ____ _

9—16 76 24

» 1 7 0 ............................... 24(***) 3 15—16 10 36 58 6 _____

3 15—24 58 38 4

» 320 ............................. 26 3 15—16 12 30 65 5 —

15—26 54 39 7

» 500 , , .................... 33(***) 3 20— 21 14 20 70 5 5
4 20—33 30 46 20 4

» 700 ............................ 35 0 3 19—22 16 16 73 4 7
4 20—35 27 42 27 4

12. Автоматические те
лефонные станции с го
родскими телефонными 
сетями

АТС декадно-шаговой си
стемы в новых или в рекон
струируемых зданиях с ли
нейными сооружениями и 
нерайонированными сетями, 
монтируемой емкостью но
меров:

до 1000 .......................... 12 2 9 4 100
9—12

* 2000 ................................. 14 2 11 4 86 14 _____ _____

11—14 78 22

» 4000 .......................... 18 3 13—14 6 80 20 _ _____

13— 18 74 26
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Продолжение табл. 49

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение, капиталовло
жений и стоимости строи

тельно-монтажных работ по 
годам строительства в % от 

сметной стоимости поедшжя-Наименование предприятий, 
зданий и сооружений

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

общая в том числе
>х , 3 « • я £* н «3 А тия, здания и сооружения

по
дг

от
»

ви
те

лы
пе

ри
од

пе
ре

да
1 

об
ор

уд
 

ва
ни

я 
1 

мо
нт

ам Ч о * *=€
С  д « >1 К«-( 3 Ь о*я© ч * О к о-о» 2ю яс н S о оа

I II Ш IV

АТС декадно-шаговой си
стемы в новых или в рекон
струируемых зданиях с ли
нейными сооружениями и 
нерайонированными сетями, 
монтируемой емкостью но
меров:

до 6000 ............................ 20 3 15— 16 6 53 47
15—20 66 34

» 8000 ............................ 24 4 17— 18 8 50 50 _

17—24 65 35

13. То же АТС декадно-шаговой си
стемы в новых или реконст
руируемых зданиях с ли
нейными сооружениями и 
районированными • сетями, 
монтируемой емкостью но
меров:

до 1000 ......................... 12 2 9 4 100
9—12

» 2000 ........................ 16 3 12 5 85 15 _ _

12— 16 75 25

» 4000 .......................... 20 3 14— 15 7 52 48 ■

14—20 67 33

» 6000 .......................... 22 3 16— 17 7 45 55 _ _
1 6 -2 2 60 40

» 10 000 ........................ 24 4 16— 17 9 45 55
16—24 60 40

Р а д и о р е л е й н ы е  л и н и и с в я з и

14. Радиорелейные ли
нии (Р Р Л ) связи

Технические здания, ан
тенно-мачтовые сооружения, 
линии связи и другие вспо
могательные сооружения и 
коммуникации, протяжен
ностью трассы в кмъ

до 500 .......................... 22 2 8— 11 15 40 60
8—22 50 50

» 1000 ......................  . 28 2 8— 12 21 35 55 10
8—28 35 45 20

» 1500 ........................... 32 2 8— 12 25 30 55 15 -

8—32 35 45 20

13а*
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Продолжение табл. 49

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капиталовло
жений и стоимости строи

тельно-монтажных работ по 
годам строительства в % от 

сметной стоимости поедпоия-Наименование предприятий, 
зданий и сооружений

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе

обшая
«  . 3 Я  £ ,Sd Н ев Л

тия, здания и сооружения

П
О

Д
ГО

Н
ви

те
лы

пе
ри

од <ч Ч Я Ч >>ск « 4» О.Х £
0 . 0  я *О О «В ос  о a S

ч о * * о х 2 «=( S S сия о Ч * О х о.а) 2 х0 <® я н S о а
I II Ш IV

15. Промежуточная 
станция РРЛ

Техническое здание, ан
тенные, станционные, энер
гетические и вспомогатель
ные сооружения и коммуни- 12***

8 г. 80 20кации ........................................ 2 —— —
2 8— 12 90 10

16. Узловая станция То ж е ................................. 18 2 11 8 50 50 _ _

РРЛ 11— 18 65 35

Р а д и о -  и т е л е в и з и о н н ы е с т а н ц и и

17. Радиоцентры пере
дающие связные

Технические здания, ли
нии связи, антенно-мачто
вые, станционные, энергети
ческие и вспомогательные 
сооружения и коммуника
ции, мощностью в кет:

до 100 ............................. 18 2 15— 16 3 60 40 _ —

16—18 65 35

» 300 ............................... 24 3 15— 16 9 50 50 - _

16—24 40 60

более 300 ...................... 30 3 18— 19 12 30 60 10 _

19—30 35 50 15

18. Радиоцентры пере
дающие совмещенные 
(вещательные и связные)

Характеристика та же, 
мощностью в кет:

до 100 ............................ 18 3 14— 15 4 60 40
15— 18 75 25

» 300 ............................ 24 3 18— 19 6
50 50

__

19—24

» 600 ............................ 30 3 15—16 15 30 60 10 —
16—30 35 50 15

» 1000 ............................ 36 3 18— 19 18 30 55 15 _

19—36 30 45 25

более 1000 ....................... 39 3 21—22 18 20 40 35 5

22—39 20 35 40 5

19. Радиостанции при
емные

Характеристика та же, 
число условных связей:

до 3 5 ................................ 22 3 16— 17 6
60 40

17—22

» 90 . ........................... 30 3 26—27 4 30 60 10
27—30 45 40 15
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Продолжение табл. 49

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капиталовло
жений и стоимости строи

тельно-монтажных работ по

Наименование предприятий, 
зданий и сооружений

Характеристика (с указанием 
пусковых комплексов)

в том числе годам строительства в % от 
сметной стоимости предприя-

общая
с  . 2 Я JL

пр
од

ол
жи


те

ль
но

ст
ь

мо
нт

аж
а

об
ор

уд
о

ва
ни

я

тия, здания и сооружения

по
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пе

ри
од Я Ч И Й

а* Си х £ о.о ас * <у \© а о PCffiS
I 11 ш IV

20. Телевизионные цен
тры

Х арактеристика та  же, 
однопрограммные,

класс I I I ........................... 18 3 9— 10 5** 70 30

10— 12,
17— 18

80 20

Двухпрограммные: 
класс I I ............................

» I ............................

24

30

3

3

13— 14

20—21

7** 60 40

14— 19,
24—24

g**

55

40

45

50 10

21—26,
29—30

40 45 15

21. Ретрансляционные 
телевизионные станции

Х арактеристика та же, 
однопрограммные, мощно
стью 5/1,5 к е т ....................... 15 2 8—9

б** 70 30

9— 11,
13— 15

80 20

Двухпрограммные, мощ 
ностью в кет:

5 / 1 , 5 ................................. 18 я 11— 12 7 70 30

12— 18 60 40

2 5 /7 ,5 ................................

50/15 .................................

21

24

я 10— 11 

11 — 12

8** 60 40

3

11— 15,
19—21

13 50 50

12—24 40 60

П о ч т о в ы е  п р е д п р и я т и я с в я з и

22. Районный узел свя
зи

Тип узла для населенных
пунктов с количеством че
ловек:

РУ С -1-А — до 3000 10 1 4—6 5 100
5—9

РУС-1 — » 5000 10 1 4 6 5 100
5—9

РУС-2-А — » 7000 16 о 7— 12
8 65 35

8— 15 55 45

РУС-2 — » 10 000 18 9 7— 14 10 65 35

8 - 1 7 50 50

РУС-3 — » 50 000 24 2 13—20
10 60 40

14—23 40 60
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Продолжение табл. 49

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капиталовло
жений и стоимости строи

тельно-монтажных работ по 
годам строительства в % от 
сметной стоимости поедпоия-Наименование предприятий, 

зданий и сооружений
Характеристика (с указанием обшая в том числе

пусковых комплексов) ■ 2

пе
ре

да
ча
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об
ор
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о

ва
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в
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нт
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^ о 2 о
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од =5 О Ж =t о д « >> к 

°-s о ч * ° в 
0 , 0  Ого та В н 2 о о

I II III IV

23. Ж елезнодорожный 
сортировочный почтамт

Тип здания для обра
ботки посылок в сутки:

Ж ДСП-1 — до 1000 12 2 7—8 4 100
8— 11

Ж ДСП -2 _  » 2000 15 2 7— 11 7 65 35
8— 14 60 40

Ж ДСП -2 (с котель
ной) — до 2000 . . . 17 2 8— 13 8 65 35

9— 16 55 45

24. Отделение пере* 
возки почты при аэро
портах

Тип здания для обмена 
посылок в сутки:

А О П П -1— до 200 . . 10 1 5—6 4 100
6—9

АОПП-2 — » 500 . . 15 1 7— 11 7 65 35
8— 14 60 40

АОПП-З — » 2000 . . 24 2 13—20 10 60 40
14—23 40 60

* В скобках приведены над чертой продолжительность монтажа, под чертой в скобках — начало и оконча
ние прокладки монтажа и измерения магистральных и соединительных кабелей связи, включая сооружение НУП. 

** Начало и конец монтажа оборудования показано с технологическим разрывом.
*** Над чертой — общая продолжительность строительства в месяцах, под чертой — продолжительность 

финансирования в годах.
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Ж . С ТРО И Т ЕЛ ЬС Т ВО  Ж И Л Ы Х  И О Б Щ Е С Т В ЕН Н Ы Х  ЗД А Н И Й

1. Ж И ЛЫ Е ЗДАНИЯ

О бщ ие у к азан и я

1.1. Н ормы  продолж ительности строи тель
ства , приведенные в таб л . 50, р асп р остр ан я
ю тся на ж илы е здан ия вы сотой до девяти  э т а 
ж ей вклю чительно.

1.2. Н орм ам и  учтено строи тельство ж илы х 
зданий, оборудованны х водопроводом , к а н а 
лизацией, электрическим  освещ ением , цент
ральны м  (или соответственно печным) отоп
лением, газо м  и ванными, лиф том  и д р у 
гими устрой ствам и , предусмотренными п ро
ектом.

В зд ан и ях  вы сотой в три э т а ж а  и более 
п ред у см атр и вается  расп олож ение подводящ их 
сетей в техническом подполье.

1.3. П родолж и тельность строи тельства 
ж илы х зданий в д в а  э т а ж а  и вы ш е, имею щ их 
подвальны е помещ ения п лощ адью  более 50%  
от всей площ ади  первого э т а ж а , у вели чи вает
ся на один месяц.

У стройство технического подполья н ор м а
ми учтено.

1.4. П родолж и тельность строи тел ьства ж и 
лы х зданий, в которы х весь первый эт а ж  ис
п ользован  для разм ещ ен и я предприятий то р 
говли, культурно-бы тового обслуж и ван и я или 
общ ественного питания, при вы соте э т а ж а , 
превы ш аю щ ей установленны е нормы, увели 
чивается на один месяц.

В р ем я  на м он таж  оборудовани я у к а за н 
ных предприятий и учреждений в нормы про
долж ительности строи тельства не входит.

1.5. П родолж и тельность строи тельства 
здан ий дл я  общ еж итий студентов и других 
учащ и хся, инженерно-технических работн и 
ков и рабочих приним ается по н орм ам  ж и 
лы х зданий соответствую щ его о б ъ ем а  и э т а ж 
ности.

1.6. Р аб оты , входящ ие в со став  инженер
ной подготовки для застрой ки  ж илого к в а р т а 
л а  (снос кап и тальн ы х зданий и сооружений, 
строи тельство м аги стральн ы х линий водоп ро
вода, канализаци и, теплофикации, гази ф и к а
ции, электроп ередач  и вн ек вар тал ьн ы х  дорог, 
общ епланировочны е работы  и бл агоустрой ст
во) , в со став  подготовительны х р аб от и в нор
мы продолж ительности строи тел ьства отд ел ь
ного здан ия не вклю чены, а  п родолж и тель
ность выполнения их оп ределяется проектом 
организации строи тельства.

1.7. П ри квар тальн ой  застро й к е и строи
тельстве отдельны х ж илы х зданий п р ед остав
ляется  п раво  областн ы м  и городским испол
к ом ам  деп утатов трудящ ихся , м инистерствам  
и вед ом ствам  у стан авл и вать  для п одведом 
ственных им организаций, с учетом кли м ати 
ческих и м естны х особенностей строи тельства, 
пром еж уточны е сроки выполнения отдельны х 
этап ов (р аботы  подготовительного пери
ода, возведение подземной части здания 
и т. п .) .

У становление пром еж уточны х сроков д о л 
ж но п роизводиться в п ределах утверж денны х 
общ их норм ативны х сроков продолж и тельно
сти строи тельства.

1.8. При поточной застрой ке ж илы х к в а р 
тал о в  необходим ость и продолж ительность 
р азр ы во в  м еж ду  окончанием р аб от  по в о зв е 
дению подземной и назем ной частей зданий 
у стан авл и ваю тся  проектом  организации стро
и тельства. П ри этом  р азр ы в  во времени не 
долж ен  п ревы ш ать 3 м есяца, а количество 
дом ов, на которое р асп ростран яется  дополни
тельное врем я , не долж но п ревы ш ать  30%  
от общ его количества дом ов поточной з а 
стройки.
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Т а б л и ц а  50
Нормы продолжительности строительства жилых зданий

Нормы продолжитель
ности строительства 

в месяцах
Распределение капитальных 
вложений по годам строи
тельства в % от сметной 

стоимости объектаНаименование
объектов Характеристика в том числе

общая подготови
тельный пе

риод I II

1. Ж илые здания в 
сельской местности

Одноэтажные здания 
объемом до 250

Стены:
из деревянных готовых щитов . 1 ,5 0 ,3 100 —

деревянный каркас с заполнени
ем плитными утеплителями, дере
вянные брусчатые, кирпичные 
или из других мелкоштучных м а
териалов ............................................. 2 ,5 0 ,5 100

Объемом от 251 до 1000 м3
Стены:

из деревянных готовых щ итов . 2 ,5 0 ,5 100 —

деревянный каркас с заполнени
ем плитными утеплителями, дере
вянные брусчатые, кирпичные 
или из других мелкоштучных м а
териалов ............................................. 3 0 ,5 100

Д вухэтаж ное здание 
объемом до 3000 м3

Стены:
из крупных п а н е л е й ....................... 5 1 100 —

»  »  блоков ............................ 5 ,5 1 100 —

кирпичные или из других мелко
штучных м атериалов ....................... 6 ,5 1 ,5 100 —

Объемом от 3001 до 6000 м3 
Стены:

из крупных п а н е л е й ....................... 5 ,5 1 100 —

» » блоков ............................ 6 1 100 —

деревянные брусчатые, кирпич
ные или из других мелкоштучных 
материалов ............................................. 7 1 ,5 100 ____

Трехэтаж ны е здания 
объемом до 3000 м3

Стены:
из крупных п а н е л е й ....................... 5 ,5 1 100 _

» » блоков ............................ 6 1 100 —

кирпичные или из других мелко
штучных м атериалов ....................... 7 1 ,5 100 —

Объемом от 3001 до 6000 м3
Стены:

из крупных панелей . . . . . 6 1 100 ____

» » блоков ............................ 6 ,5 1 ,5 100 —

кирпичные или из других мелко
штучных материалов ....................... 7 ,5 1 ,5 100
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Продолжение табл. 50
Нормы продолж итель
ности строительства Распределение капитальных

в месяцах вложении по годам строи-
тельства в % от сметной

Н аименование Х арактеристика стоимости объекта
объектов в том  числе

общ ая
подготови 

тельный пе-
I IIрнод

Объемом от 6001 до 10 000 м3
Стены:

из крупных п а н е л е й .................... 6,5 1,5 100 —
» » блоков ......................... 7 1,5 100 —

кирпичные или из других мелко
штучных материалов .................... 8 1,5 100 —

2. Жилые здания в го- Четырехэтажные здания
родах и рабочих посел- объемом до 6000 м3
ках Стены:

из крупных п а н е л е й .................... 4,5 1 100 —
» » блоков ......................... 5,5 1 100 —

кирпичные или из других мелко
штучных материалов .................... 6 1 100 —

Объемом от 6001 до 10 000 м3
Стены:

100из крупных п а н е л е й .................... 5 1 —
» » блоков ......................... 6 1 100 —

кирпичные или из других мелко
штучных материалов .................... 7 1,5 100 —

Объемом от 10001 до 15 000 м3 
Стены:

из крупных п а н е л е й .................... 5,5 1,5 100 —
» » блоков ......................... 6,5 1,5

оо —

кирпичные или из других мелко
штучных материалов .................... 8 1,5 100 —

Объемом от 15 001 до 20 000 м3 
Стены:

100из крупных п а н е л е й .................... 5,5 1 —

» » блоков ......................... 7 1,5 100 —
кирпичные или из других мелко- 
штучных материалов .................... 8,5 1,5 100 —

Пятиэтажные здания
объемом до 6000 м3

Стены:
100из крупных п а н е л е й .................... 5 1 —

» » блоков ......................... 6 1 100 —

кирпичные или из других мелко
штучных материалов .................... 6,5 1,5 100 —

Объемом от 6001 до 10 000 м3 
Стены:

из крупных п а н е л е й .................... 5,5 1 100 —

» » блоков ......................... 6,5 1,5 100 —

кирпичные или из других мелко
штучных материалов .................... 7 1,5 100 —
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Продолжение табл. 50
Нормы продолж итель

ности строительства 
в месяцах

Распределение капиталь
ных вложений по годам 

стооительства в % от смет-
Н аим енование

объектов Х арактеристика

общ ая
в том  числе 

подготови
тельны й пе

риод

ной стоимо 

I

сти объ екта 

II

Объемом от 10001 до 15 000 м3 
Стены:

из крупных п а н е л е й .................... 6 1 100

» » блоков ......................... 7 1,5 100 —

кирпичные или из других мелко
штучных материалов .................... 8 1.5 100 —

Объемом от 15 001 до 20 000 м3
Стены:

из крупных п а н е л е й .................... 6,5 1,5 100

» » блоков ......................... 7,5 1,5 100 —
кирпичные или из других мелко
штучных материалов .................... 8,5 1,5 100 —

Объемом от 20 001 до 25 000 м3 
Стены:

из крупных п а н е л е й .................... 6,5 1,5 100

» » блоков ......................... 8 1,5 100 —
кирпичные или из других мелко
штучных материалов .................... 9 1,5 100 —

Девятиэтажные здания 
объемом до 15 000 л*3

Стены:
из крупных п а н е л е й .................... 7,5 1,5 100

» » блоков ......................... 8 1,5 100 —
кирпичные или из других мелко
штучных материалов .................... 10 1,5 100 —

Объемом от 15 001 до 20 000 mz 
Стены:

из крупных п а н е л е й .................... 8 1,5 100

» » блоков ......................... 9 1.5 100 —
кирпичные или из других мелко
штучных материалов .................... 11 2 100 —

Объемом от 20 001 до 25 000 мг 
Стены:

из крупных п а н е л е й .................... 9 1,5 100

» » блоков ......................... 10 1,5 100 —
кирпичные или из других мелко
штучных материалов .................... 12 2 100 —

Объемом от 25 001 до 40 000 мг 
Стены:

из крупных п а н е л е й .................... 10 1,5 100

» » блоков ......................... 11 2 100 —
кирпичные или из других мелко
штучных материалов .................... 12 2 100 —

П р и м е ч а н и е .  П родолж ительность строительства одно-,двух- и трехэтаж ны х зданий в рабочих 
поселках нормируется по таблицам для сельской местности с коэффициентом 0,8.
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2. ГОСТИНИЦЫ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

Общие указания
2.1. Нормы продолжительности строитель

ства, приведенные в табл. 51, распространя
ются на гостиницы высотой до восьми этажей  
включительно. Продолжительность строитель
ства административных зданий устанавлива
ется применительно к нормам продолжитель
ности строительства гостиниц соответствую
щего объема и этажности.

2.2. Нормами учтено строительство зданий, 
оборудованных водопроводом, канализацией, 
центральным (или соответственно печным) 
отоплением, газом и ванными, лифтом и дру
гими устройствами, предусмотренными про
ектом.

2.3. Продолжительность строительства 
зданий, в которых весь первый этаж  исполь
зован для размещения предприятий торговли, 
культурно-бытового обслуживания или об
щественного питания, при высоте этаж а, пре
вышающей установленные нормы для жилых 
зданий, увеличивается на один месяц.

Время на монтаж оборудования указан
ных предприятий в нормы продолжительно
сти строительства не входит.

2.4. Для гостиниц и административных 
зданий, сооружаемых в сельской местности, 
допускается применение к нормам поправоч
ного коэффициента, который не должен пре
вышать 1,3.

Т а б л и ц а  51
Нормы продолжительности строительства гостиниц

Нормы продолжитель
ности строительства 

в месяцах
Распределение капитальных 
вложений по годам строи
тельства в % от сметной

Наименование
объектов Характеристика в том числе

стоимости объекта

общая подготови
тельный пе

риод I П

Гостиницы Двухэтажные деревянные здания 
на 30 мест объемом 3000 ж3 . . . . 6 1 100

Двухэтажные здания на 30 мест 
объемом 4000 ж3, стены:

из крупноразмерных элементов . 6,5 1,5 100 —
кирпичные или из других мелко
штучных м атериалов.................... 7 1,5 100 —

Трехэтажные здания на 50 мест 
объемом 7000 ж3, стены:

из крупноразмерных элементов . 9 1,5 100 —
кирпичные или из других мелко
штучных материалов ................... И 2 100 —

Четырехэтажные здания на 100 мест 
объемом 12 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элементов . И 2 100 —
кирпичные или из других мелко
штучных материалов .................... 14 2 90 10

Пятиэтажные здания на 170 мест 
объемом до 20 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элементов . 12 2 100 —

кирпичные или из других мелко
штучных материалов .................... 14 2,5 90 10

Семиэтажные здания на 300 мест 
объемом до 35 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элементов . 
кирпичные или из д р у г и х  мелко
штучных материалов ...................

14

15

2

2,5

90

80

о
 

осм
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Продолж ение табл. 51
Н о р м ы  п р о д о л ж и те л ь 
н о сти  с т р о и т е л ь с т в а  

в  м есяц ах
Р асп р ед е л е н и е  к ап и тал ьн ы х  
влож ен и й  по  год ам  с т р о и 
т е л ь с т в а  в % о т  см етн о й

Н аи м ен о в ан и е
о б ъ е к т о в Х ар ак тер и сти к а в  т о м  числе

сто и м о сти  о б ъ е к т а

о б щ а я
п о д г о т о в и 

тельн ы й  п е 
риод I 11

Восьмиэтажные здания на 400 мест 
объемом до 42 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элементов . 18 2 ,5 65 35

кирпичные или из других мелко
штучных материалов ...................... 20 2 ,5 60 40

i

3. Д Е Т С К И Е  Д О Ш К О Л Ь Н Ы Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я

Общие указания

3.1. Н ормы продолж ительности строитель
ства, приведенные в табл . 52, р асп ростран я
ю тся на здани я детских яслей — садов, соору
ж аем ы х в городах и рабочих поселках.

3.2. Д л я  зданий детских яслей — садов, со
оруж аем ы х в сельской местности, допускает
ся применение к норм ам  поправочного коэф 

ф ициента, который не долж ен  превы ш ать 1,3.
3.3. Н орм ы  учиты ваю т оборудование з д а 

ний детских яслей  — садов водопроводом , 
кан ализац ией , электрическим  освещ ением, 
центральны м  (или соответственно печным) 
отоплением, вентиляцией, слаботочны ми и д р у 
гими инж енерны м и устройствам и, предусм от
ренными проектами.

Т а б л и ц а  52
Нормы продолж ительности  строительства детских дош кольны х учреж дени й

Н аи м ен о в ан и е
о б ъ е к т о в Х ар ак т ер и сти к а

Нормы продолжитель
ности строительства 

в месяцах

общая
в том числе 
подготови

тельный пе
риод

4 0 ,8

5 0 ,8

5 0 ,8

6 1

6 1

7 1,5

Р асп р ед е л е н и е  кап и тал ьн ы х  
в л о ж ен и й  по го д ам  с т р о и 

т е л ь с т в а  в % о т  см етн о й  
сто и м о сти  о б ъ е к т а

I 11

100

100 —

1 0 0 —

100 —

1 0 0 —

100 —

1. Детские ясли-сады

2. То же

3. »

4.

На 50 мест, одноэтажное здание 
объемом до 1500 ж3, стены кирпичные 
или из других мелкоштучных мате
риалов ...........................................................

На 90 мест, двухэтаж ное здание 
объемом до 2500 ж3, стены кирпичные 
или из других мелкоштучных мате
риалов ...........................................................

На 140 мест, двухэтаж ное здание 
объемом 4500 ж3, стены:

из крупноразмерных элементов .
кирпичные или из других мелко
штучных материалов ......................

На 280 мест, двухэтаж ное здание 
объемом 8000 ж3, стены:

из крупноразмерных элементов .
кирпичные или из других мелко
штучных материалов ......................
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4. УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Общие указания
4.1. Нормы продолжительности строитель

ства, приведенные в табл. 53, распространяю т
ся на здания общ еобразовательны х школ, 
школ-интернатов, техникумов, профессиональ
но-технических школ, училищ, учебно-произ
водственных мастерских и высших учебных 
заведений, сооруж аем ы х в городах и рабочих  
поселках.

4.2. Д ля  зданий учебных заведеней , соору
ж аем ы х в сельской местности, допускается  
применение к нормам поправочного коэффи
циента, который не долж ен превышать 1,3.

4.3. Нормы учитывают оборудование зд а 
ний учебных заведений водопроводом, кана
лизацией, электрическим освещ ением и элек
тротехническим оборудованием, центральным  
отоплением, вентиляцией, газоснабж ением , 
слаботочными и другими инженерными уст
ройствами, предусмотренными проектом. Н ор
мами учтено устройство подвалов.

4.4. При строительстве отдельных учебных 
корпусов школ-интернатов нормы продолж и
тельности строительства надлеж ит принимать, 
как для зданий общ еобразовательны х школ 
соответствующ их этаж ности, объем а и конст
рукции стен.

Т а б л и ц 'а 53

Нормы продолжительности строительства учебных заведений

Нормы продолжительности Распределение капитальных
строительства в месяцах вложений по годам строи-

тельства в %  от сметной
в том числе стоимости объекта

Наименование Характеристикаобъектов
се подгото-

продолжи
тельность шев вительный монтажа I II

3 период оборудо-
о вания

О б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е Ш К О Л Ы

1. О бщ еобразователь- Н а 80 учащ ихся (2 к ласса), од-
ная ш кола ноэтажное здание объемом до 

2000 мг, стены:

кирпичные или из других мел
коштучных м атериалов . . . 4 0 ,5 — 100 — —

д е р е в я н н ы е .................................. 3 ,5 0 ,5 — 100 — —

2. То ж е Н а 320 учащ ихся (8 классов).
двух-, трехэтаж ное здание объе
мом до 9000 mz, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ................................................... 4 ,5 0 ,5 — 100 — —

кирпичные или из других мел
коштучных м атериалов . . . 5 1 — 100 — —

3. Н а 480 и 536 учащ ихся (12 клас-
со в), двух-, трехэтаж ное здание 
объемом до 12 000 mz, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ................................................... 5 1 — 100 — —

кирпичные или из других мел
коштучных м атериалов . . . 6 1 — 100 — —

4. » Н а 640 учащ ихся (16 классов),
трехэтаж ное здание объемом до 
14 000 м3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ................................................... 6 1 — 100 — —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 7 1,5 — 100 — —
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Продолжение табл. 53

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений по годам строи
тельства в % от сметной

Характеристика
в том числе стоимости объекта

объектов

об
щ

ая

подгото
витель
ный пери

од

продол
житель

ность мон
тажа обо
рудования

I II III

5. Общеобразователь
ная школа

На 960 учащихся (24 класса), 
трех-, четырехэтажное здание 
объемом до 19 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ............................................. 7 1,5 — 100 — —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 8 1,5 — 100 — —

6. То же На 1280 учащихся (32 класса), 
трех-, четырехэтажное здание 
объемом до 23 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ............................................. 8 1,5 — 100 — —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 9,5 1,5 — 100 — —

7. Ш к о л а - и н т е р 
н а т  (компактное реше
ние)

На 280—370 учащихся, трех
этажное здание объемом до 
22 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ............................................. 7 1,5 — 100 — —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов , . . 8 1,5 —

оо

— —

8. То же На 560 учащихся, трехэтажное 
здание объемом до 29 000 ж3, 
стены:

из крупноразмерных элемен
тов ............................................. 8 1,5 — 100 — —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 9,5 1,5 — 100 — —

9. Спальный 
школы-интерната

корпус На 140 мест, двухэтажное зда
ние объемом до 4000 ж3, стены 
кирпичные или из других мелко
штучных материалов .................... 4,5 0,5 _ 100 _ —

10. То же На 280 мест, трехэтажное зда
ние объемом до 7000 ж3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ............................................. 5 1 — 100 — —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 6 1 — 100 — —

11. Спальный 
школы-интерната

корпус На 380 мест, четырехэтажное 
здание объемом до 10 000 ж3, 
стены:

из крупноразмерных элемен
тов ............................................. 6 1 — 100 — —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 7 1,5 — 100 — —
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Продолж ение табл. 53

Нормы продолж ительности  
строительства в месяцах

в ТОМ числе

ПОДГОТО- продолж и-
« витель- тельность

ный пе- м онтаж а
яо риод оборудо-
о вания

Распределение капитальных 
вложений по годам строи
тельства в % от сметной 

стоимости объекта

I II Ш

100

100 — —

100 — —

100 — —

100 — —

100 — —

100 — ___

100 — —

100 — —

100 — —

70 30

60 40 —

Наименование
объ ектов Х арактеристика

Р е м е с л е н н ы е  у ч и л и щ а

12. Учебный корпус ре
месленного училища

13. То же

14. Учебно-производст
венные мастерские ре
месленного училища для 
химической промышлен
ности

На 400 учащихся, трехэтажное 
здание объемом 10 000 мь, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ...............................................

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . .

На 600 учащихся, трехэтажное 
здание объемом 12 500 мгу стены: 

из крупноразмерных элемен
тов ...............................................

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . .

На 400 учащихся, одноэтажное
двухсветное здание объемом 
4500 м \  стены:

из крупноразмерных элемен
тов ...............................................

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . .

1.5

1.5

1.5

1.5

П р о ф е с с и о н а л ь н о - т е х н и ч е с к и е  у ч и л и щ а

15. Учебный корпус 
технического училища 
для химической промыш
ленности

16. То же

На 250 учащихся, двухэтажное 
здание объемом 10 000 мг, стены: 

из крупноразмерных элемен
тов ...............................................

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . .

На 400 учащихся, трехзтажное 
здание объемом 13 000 и*3, стены: 

из крупноразмерных элемен
тов ...............................................

из кирпича

1.5

1.5

1.5

1.5

(^5
6

0^5
7

0^5
7

0^5
8

Т е х н и к у м ы

17. Индустриальный 
техникум

На 600 учащихся, четырехэтаж
ное здание объемом 41 300 мг, 
стены:

из крупноразмерных элемен
тов ...............................................

. кирпичные или'из других мел
коштучных материалов . . .

17

20

2.5

2 .5

2 .5  
14— 16

2 .5  
17— 19
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Продолжение табл. 53

Нормы продолж ительности Распределение капитальных
строительства в месяцах вложений по годам строи-

тельства в % от сметной

Н аименование в том числе стоимости объекта

объектов Х арактеристика
подгото- продолжи-

се витель- тельность г U Шный пе- монтаж а
ЭVO риод оборудо-
о вания

18. То же На 960 учащихся, трехэтажное 
здание объемом 36 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элемен-
14 2,5

1,5
70 30т о в ............................................. _

12—13
кирпичные или из других мел-

16 2,5
1,5

70 30поштучных материалов . . . 14—15 —

19. » На 1200 учащихся, четырех
этажное здание объемом 45 000 ж3,
стены:

из крупноразмерных элемен-
17 2,5

1,5
тов ............................................. 70 30

15—16
кирпичные или из других мел-

20 2,5
1,5

поштучных материалов . . . 17—19 60 40 —

В ы с ш и е  у ч е б н ы е з а в е д е н и я

20. Учебно-лаборатор- Трехэтажное здание с одно-
ный факультетский кор- этажными двухсветными при-
пус сельскохозяйствен- стройками объемом 17 000 ж3,
ных вузов стены:

из крупноразмерных элемен- 1
тов ............................................. 7,5 1,5

6
100 — —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 9 1,5

1
8

100 — —

21. Общетехнический На 600 чел., трехэтажное здание
факультет для вечернего объемом 20 000 ж3, стены:
и заочного обучения из крупноразмерных элемен-

9,5 1,5
1

т о в .............................................
8

100 — —

кирпичные или из других мел-
11

1
100поштучных материалов . . . 2

10
— —

22. Главный клиничес- Четырехэтажное здание с при-
кий корпус ветеринарной мыкающими одноэтажными при-
клиники для сельскохо- стройками объемом 28 500 ж3,
зяйственных вузов стены:

из крупноразмерных элемен
тов ................................... . 12 2 1,5

100
10—11

кирпичные или из других мел-
14 2,5

1,5
80поштучных материалов . . .

12—13 20 —

23. Учебно-лаборатор- На 1200 чел., трехэтажное зда-
ный корпус машино- ние с одноэтажными пристройками
строительного факульте- объемом 30 000 ж3, стены:
та индустриального ин- из крупноразмерных элемен- 1,5
ститута, или факультет 
механизации для сель-

тов ............................................. 12 2
10—11

100 —

скохозяйственных вузов, кирпичные или из других мел- 1,5
или общетехнический фа- поштучных материалов . . . 15 2,5

13—14
70 30 —

культет для заочного и 
вечернего обучения
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Наименование
объектов

24. Общетехнический 
факультет для заочного 
и вечернего обучения

25. Учебно-лаборатор
ный корпус для техни
ческих вузов

26. Учебно-лаборатор
ный корпус сельскохо
зяйственных вузов

27. Учебно-лаборатор
ный корпус инженерно
строительных и политех
нических институтов

28. Учебно-лаборатор
ный корпус для техни
ческих вузов

29. Учебно-лаборатор
ный корпус физико-тех
нического института

30. Учебно-лаборатор
ный корпус индустриаль
ного института

Продолж ение табл. 53

Характеристика

Нормы продолж ительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений по годам строи

тельства в % от сметной 
стоимости объектав  том числе

об
щ

ая

п о д го то 
витель

ный п е 
риод

продолж и
тельность
м онтаж а
обо р у д о 

вания

I 11 Ш

На 1800 чел., четырехэтажное, 
здание с одноэтажными двухсвет
ными пристройками объемом 
35 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ................................................. 15,5 2 ,5

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 18 2 .5

Четырехэтажное здание объе
мом 40 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ................................................. 17 2 .5

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 20 2 ,5

Четырехэтажное здание с одно
этажными двухсветными пристрой
ками объемом 50 000 ж3, стены: 

из крупноразмерных элемен
тов ................................................. 19 2 ,5

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 22 2 ,5

Трех-, шестиэтажное здание 
объемом 55 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ................................................. 20 2 ,5

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . , 24 2 ,5

Четырехэтажное здание объе
мом 60 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ................................................. 21 2 ,5

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 26 2 ,5

Двух-, пятиэтажное здание 
объемом 73 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ................................................. 23 2 ,5

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 27 3

Трех-, пятиэтажное здание объе
мом 110 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ...................................... 27 3

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 32 3

1.5
13— 14

1.5
16— 17

2
15— 16

2
18— 19

3
16— 18

3
19—21

3
17— 19

3
21—23

2 .5  
18—20

2 .5
23—25

3 .5  
19—22

3 .5  
23—26

4
23—26

4
23—31

75

70

65

60

60

55

50

50

50

50

50

40

50

40

25

30

35

40

40

45

50

50

50

45 5

50

45 15

40 10

45 15
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Продолжение табл. 53

Наименование
объектов

31. Учебный корпус 
физики и НИФИ универ
ситета

32. Корпус паразито
логии или эпизитологии 
при ветеринарной клини
ке для сельскохозяйст
венных вузов

33. Учебно-производст
венные мастерские

34. Учебно-производст
венные мастерские

35. Павильон механи
зации

36. То же

Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

в том числе

подгото- продолжи-
X витель- тельность
Я ный пе- монтажа3о риод оборудо-
о вания

Трех-четырехэтажное здание 
объемом 120 000 м3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов .............................................

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . .

Одноэтажное здание объемом 
4000 ж3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов .............................................

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . .

Двухэтажное здание объемом 
10 000 л 3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов .............................................

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . .

Двухэтажное здание объемом 
15 000 л 3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов .............................................

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . .

Двухэтажное здание объемом 
20 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов .............................................

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . .

Двух-трехэтажное здание объ
емом 40 000 ж \ стены:

из крупноразмерных элемен
тов .............................................

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . .

31

36

6

7

7.5

9

8.5

10

14,5

17

3

3,5

0,5

1

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2.5

2.5

Распределение капитальных 
вложений по годам строи
тельства в % от сметной 

стоимости объекта

27—30

4
32—35

0,5
3

0,5

0,5
5

0,5

1.5
6—7

1.5
8—9

1.5
12—13

1.5
15—16

П р и м е ч а н и е .  Передача оборудования производится за месяц до начала монтажа.

50

40

100

100

100

100

100

100

100

100

75

70

40

40

25

30

Ш

10

20
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5. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

Общие указания
5.1. Нормы продолжительности строитель

ства, приведенные в табл. 54, распространя
ются на строительство комплексов лечебно
профилактических учреждений или отдельных 
зданий этих комплексов в городах и рабочих 
поселках.

5.2. Для комплексов и отдельных зданий, 
сооружаемых в сельской местности, допуска
ется применение к нормам поправочного ко
эффициента, который не должен превы
шать 1,3.

5.3. Нормами предусматривается строи
тельство зданий, оборудованных водопрово
дом, канализацией, электрическим освещени
ем, отоплением, газоснабжением и другими 
устройствами, предусмотренными проектами.

5.4. Сооружение уличных проездов и подъ
ездных дорог, а также прокладка магистраль
ных коммуникаций водоснабжения, канализа
ции, теплоснабжения, электроснабжения, га
зоснабжения и связи к застраиваемому участ
ку настоящими нормами продолжительности 
строительства не учтены.

Т а б л и ц а  54
Нормы продолжительности строительства лечебно-профилактических учреждений

Нормы продолжи- Распределение капитальных вложе-
тельности строитель- ний по годам строительства в %

ства в месяцах от сметной стоимости объекта
Наименование

объектов Характеристика в том чис-
об

щая
ле подго
товитель- I II III
ный пе-

риод

Б о л ь н и ц ы  о б щ е г о  т и п а

1. Больница общего ти- На 50 коек, комплекс зданий об-
па с амбулаторией щим объемом до 9000 м% стены:

из крупноразмерных элемен
тов . . .................................. 11 2 100 — —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 12 2 100 — —

2. То же, с амбулато
рией или поликлиникой

На 100—200 коек, комплекс зда
ний общим объемом до 22 000 мг,
стены:

12 100из крупноразмерных элементов 2 —- —-
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 15 2,5 70 30 —

3. То же, с поликлини
кой

На 240 коек, комплекс зданий 
общим объемом до 36 000 м \  сте-
ны:

из крупноразмерных элементов 18 2,5 60 40 —
кирпичные или из других мел
коштучных материалов , . 22 3 60 40 —

4. То же, с поликлини- На 250 коек, комплекс зданий 
общим объемом до 58000 ж3, сте-кой (многопрофильная)
ны:

из крупноразмерных элементов 23 2,5 60 40 —
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 26 2,5 40 50 10

5. То же, с поликлини- На 400—480 коек, комплекс зда-
кой ний общим объемом до 65 000 ж3,

стены:
из крупноразмерных элементов 24 2,5 60 40 —
кирпичные или из других мел
коштучных материалов , . . 29 3 30 50 20

14—1049
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Продолжение табл. 54
Нормы продолжи

тельности строитель
ства в месяцах

Распределение капитальных влож е
ний по годам строительства в % 

от сметной стоимости объекта

Наименование
объектов Характеристика

об
щая

в том чис
ле подго
товитель
ный пе

риод

I II I II

6. Больница общего 
типа с поликлиникой 
(многопрофильная)

На 600 коек, комплекс зданий 
общим объемом до 110 000 м*г сте
ны:

из крупноразмерных элементов 28 3 40 50 10
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 33 3,5 30 50 20

7. То же На 1000 коек, комплекс зданий 
общим объемом до 160 000 л 3,.сте
ны:

из крупноразмерных элементов 30 3 30 50 20
кирпичные или из других мел
коштучных материалов , . . 36 3,5 30 50 20

8. Детская соматическая 
больница с поликлиникой

С п е ц и а л и з и р о в а н н ь

На 120 коек, комплекс зданий 
общим объемом до 19 000 сте
ны:

из крупноразмерных элементов

г е б о 

11

л ь н и ц ы

2 100
кирпичные или из других мел
коштучных материалов , „ . 12 2 100 — —

9. Детская инфекцион
ная больница

На 120 коек, комплекс зданий 
общим объемом до 16 000 мг, сте
ны:

из крупноразмерных элементов 10 2 100
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . 12 2 100 — —

10. То же На 200 коек, комплекс зданий 
общим объемом до 30 000 л*5, сте
ны:

из крупноразмерных элементов 19 2,5 6Q 40
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 22 2,5 60 40 .—

11. Детская многопро
фильная больница

На 300 коек, комплекс зданий 
общим объемом до 68 000 сте
ны:

из крупноразмерных элементов 26 2,5 40 50 10
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 31 3 30 50 20

12. Психоневрологиче
ская больница

На 300 коек, комплекс зданий 
общим объемом до 51 000 мг, сте
ны:

из крупноразмерных элементов 24 3 40 60
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 29 3 30 50 20

13. То же На 600 коек, комплекс зданий 
общим объемом до 74 000 м3, сте
ны:

из крупнопанельных элементов 28 3 30 50 20
кирпичные или из других мел
коштучных материалов , „ . 34 3,5 30 50 20
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Продолжение табл. 54
Нормы продолжи- Распределение капитальных вложе-

тельности строитель- ний по годам строительства в %
ства в месяцах от сметной стоимости объекта

Наименование
объектов Характеристика В ТОМ ЧИСг

об
щая

ле подго
товитель- I II III
ный пе-

риод

14. Туберкулезная На 100 коек, комплекс зданий
больница общим объемом до 17 000 сте-

ны:
из крупноразмерных элементов 10 2 100 — —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 12 2 100 — —

15. То же На 400 коек, комплекс зданий 
общим объемом до 64 000 ж3, сте-
ны:

10из крупноразмерных элементов 27 3 40 50

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 33 3,5 30 50 20

16. Онокологическая На 420 коек, комплекс зданий
больница общим объемом до 83 000 ж3, сте-

ны:
из крупноразмерных элементов 28 3 30 50 20

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 33 3,5 30 50 20

17. Больница воссга- На 520 коек, комплекс зданий,
нозительного лечения общим объемом до 84 000 ж3, сте-

ны:
40 10из крупноразмерных элементов 26 3 50

кирпичные или из других мел
коштучных материалов , * . 32 3.5 30 50 20

Р о д и л ь н ы е  д о м а

18. Родильный дом На 60 коек, комплекс зданий об
щим объемом до 13 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элементов 10 2 100 — —

кирпичные или из других мел-
12 100поштучных материалов . , . 1

19. То же На 100 коек, комплекс зданий 
общим объемом до 17 000 ж3, сте-
ны:

из крупноразмерных элементов 12 2 100 — —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 15 2,5 70 30 —

20. » На 150—160 коек, комплекс зда
ний общим объемом до 27 000 ж3,
стены:

из крупноразмерных элементов 15 2,5 70 30 —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 18 2.5 60 40 —
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Продолжение табл. 54
Нормы продолжи

тельности строитель
ства в месяцах

Распределение капитальных вложе
ний по годам строительства в % 
от сметной стоимости объекта

Наименование
объектов Характеристика

об
щая

в том чис
ле подго
товитель
ный пери

од

I п III

Л е ч е б н ы е  к о р п у с а

21. Лечебный корпус 
(для расширения суще
ствующих больниц)

На 30 коек, здание одноэтажное 
объемом до 3000 ж3, стены:

из крупноразмерных элементов 5 1 100
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 6 1 100 — —

22. То же На 60 коек, здание двухэтажное 
объемом до 5000 и*3, стены:

из крупноразмерных элементов 6 1 100 — —
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 7 1.5 100 — —

23. Лечебный корпус 
(для психоневрологиче
ских больниц)

На 60 коек, здание объемом до 
6000 ж3, стены:

из крупноразмерных элементов 7 1.5 100 —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 8 1.5 100 — —

24. Лечебный корпус 
(для туберкулезных

На 60 коек, здание объемом до 
7000 м \  стены:

8 100больниц) из крупноразмерных элементов 1.5 — “““

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 9 1,5 100 — —

25. Детский корпус 
(для расширения суще
ствующих больниц)

На 60 коек, здание объемом до 
9000 ж3, стены:

из крупноразмерных элементов 11 2 100 _

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 12 2 100 — —

26. Лечебный корпус 
(для расширения сущест
вующих больниц)

На 120 коек, здание двух-трех- 
этажное объемом до 10 000 ж3, 
стены:

10 100из крупноразмерных элементов 1.5 —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 12 2 100 — —

27. Лечебный корпус 
(для психоневрологиче
ских больниц)

На 150 коек, здание двух-трех- 
этажное объемом до 9000 ж3, сте
ны:

из крупноразмерных элементов 8 1,5 100 — —
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 10 1,5 100 — —

28. То же На 240 коек, здание трехэтаж
ное объемом до 20 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элементов 11 2 100 — —
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 15 2,5 70 30 —
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Продолжение табл. 54
Нормы продолжи

тельности строитель
ства в месяцах

Распределение капитальных вложе
ний по годам строительства в % 
от сметной стоимости объекта

Наименование
объектов Характеристика

об
щая

в том чис
ле подго
товитель
ный пе

риод
I И Ш

29. Хирургический кор
пус

На 300 коек, здание объемом до 
37 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элементов 22 2,5 60 40
из крупных керамзитобетон
ных блоков .............................. 26 3 40 50 10

30. Терапевтический 
корпус

На 360 коек, здание объемом до 
37 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элементов 21 2,5 60 40
из крупных шлакобетонных 
блоков ........................................ 26 3 40 40 20

31. Радиологический 
корпус для открытых 
изотопов

Со стационаром на 6 коек, зда
ние объемом до 3000 ж8, стены: 

кирпичные или нз других мел
коштучных материалов , . . 6 1 100

32. То же Со стационаром на 12 коек, зда
ние объемом до 4000 л<3, стены: 

кирпичные или из других мел- 
поштучных материалов . . . 8 1,5 100

S3. > Со стационаром на 18 коек, зда
ние объемом до 6000 ж8, стены: 

кирпичные или нз других мел
коштучных материалов . . . 9 1,5 100

34. То же (для науч
но-исследовательских ин
ститутов)

На 30 коек, здание объемом до 
10000 ж3, стены:

кирпичные или из других мел
коштучных материалов « 12 2 100 — —

П о л и к л и н и к и  и д и с п а н с е р ы

35. Поликлиника На 600 посещений в день, зда
ние четырехэтажиое объемом до 
12 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элементов 10 1.5 100 — —
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 11 1.5 100 — —

36. То же На 800 посещений в день, зда
ние четырех-пятиэтажное объемом 
до 20 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов . * .................................. 12 2 100 — —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 14 2,5 70 30 —

со На 1200 посещений в день, зда
ние пяти-шестиэтажное объемом 
до 27 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов .............................................. 14 2,5 70 30 —

кирпичные или нз других мел
коштучных материалов . . . 16 2,5 60 40 —
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ный пе-
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38, Поликлиника На 1600 посещений в день, зда
ние шести-семиэтажное объемом 
до 32 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элементов 15 2,5 60 40 —
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 18 2.5 60 40 —

39. Стоматологическая На 10—20 врачебных должно-
поликлиника стей, здание объемом 4000 ж3, сте-

ны:
кирпичные или из других мел-

1 100поштучных материалов , . . О

40. То же На 30 врачебных должностей, 
здание объемом до 6000 ж3, стены 
из крупноразмерных элементов . 6 1 100 _ —

41. Детская поликлини- На 300—500 посещений в день,
ка здание объемом до 8000 ж3, стены:

8 1,5 100из крупноразмерных элементов “ *
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 10 1.5 100 — —

42, То же На 800 посещений в день, зда
ние объемом до 12 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элементов 10 1.5 100 — —
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 11 1.5 100 — —

43. Противотуберкулез- Со стационаром на 90 коек, зда-
ный диспансер ние объемом до 15 000 ж3, стены:

10 1.5 100из крупноразмерных элементов
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . 12 2 100 — —

44. Онкологический Со стационаром на 90 коек и
диспансер пансионатом на 30 коек, здание 

объемом до 17 000 ж3, стены:
12 100из крупноразмерных элементов 2

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 14 2.5 90 10 —

45. Психоневрологиче- На 120 коек с поликлиникой,
ский диспансер комплекс зданий объемом до 

20 000 жя, стены кирпичные или из
других мелкоштучных материа
лов ............................................. ..... . 16 2.5 60 40 *—

46. Санитарно-эпиде- Для городов с населением до
миологическая станция 200 тыс. чел., комплекс зданий 

объемом до 3000 ж3, стены кир-
пичные или из других мелкоштуч
ных материалов * » .................... 8 1.5 100 — —

47. То же Для городов с населением 350— 
500 тыс. чел., комплекс зданий 
объемом до 10000 м \  стены.кир
пичные или из других мелкоштуч
ных материалов ............................. 18 2,5 60 40 —
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48. Санитарно-эпиде
миологическая ст анция 
с дезотделением

Комплекс зданий объемом до
21 000 Л13. стены:

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 24 2,5 60 40

49. Станция перелива
ния крови I категории

Здание объемом до 21 000 м3, 
стены:

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 17 2 60 40

50. То же, II категории Здание объемом 9000 мг, стены: 
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 12 2 100 — —

6. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖ ДЕНИЯ И УЧРЕЖ ДЕНИЯ ОТДЫХА

Общие указания
6.1. Нормы продолжительности строитель

ства, приведенные в табл. 55, распространя
ются на строительство зданий санаторно-ку
рортных учреждений и учреждений отдыха в 
городах и рабочих поселках.

6.2. При строительстве зданий санаторно- 
курортных учреждений и учреждений отдыха 
в сельской местности допускается применение 
к нормам поправочного коэффициента, кото
рый не должен превышать 1,3.

6.3. Нормами предусматривается .строи
тельство зданий, оборудованных водопрово
дом, канализацией, электрическим освещени
ем, отоплением, газоснабжением и другими 
устройствами, предусмотренными проектами.

6.4. Сооружение уличных проездов и подъ
ездных дорог, а также прокладка магистраль
ных коммуникаций водоснабжения, канализа
ции, теплоснабжения, электроснабжения, га
зоснабжения и связи к застраиваемому участ
ку настоящими нормами продолжительности 
строительства не учтены.

Т а б л и ц а  55
Нормы продолжительности строительства санаторно-курортных учреждений и учреждений отдыха

Наименование
объектов Характеристика

Нормы продолжи
тельности строитель

ства в месяцах

Распределение капитальных вложе
ний по годам строительства в % 
от сметной стоимости объекта

об
щая

в том чис
ле подго
товитель
ный пе

риод

I II ш

1. Специализирован
ный санаторий

С а н а т о р н о - к у р о р т н ы е

На 500 мест для лечения сер
дечно-сосудистых, нервных, желу
дочно-кишечных заболеваний, бо
лезней опорно-двигательного ап
парата и др., комплекс зданий с 
десятиэтажным главным корпу
сом общим объемом до 50 000 ж3, 
стены главного корпуса — панель
ные, зданий хозблока, гаража, 
прачечной — кирпичные или из 
других мелкоштучных материалов

у ч р 

20

е ж д е н и я 

2,5 60 40



СНиП Ш-А.3-66 —  220 -

Продолжение табл, 55
Нормы продолжи

тельности строитель
ства в месяцах

Распределение капитальных вложе
ний по годам строительства в % 

от сметной стоимости объекта
Наименование

объектов Характеристика
об
щая

в том чис
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товитель

ный пе
риод

I II III

2. Санаторный пансио
нат

На 1000 мест в блоке со столо
вой на 1000 мест, комплекс зда
ний объемом до 74 000 ж3, в соста
ве двух восьмиэтажных спальных 
корпусов и здания двухэтажной 
столовой. Стены спальных корпу
сов— панельные, столовой — кир
пичные по каркасу ......................... 26 3 40 50 10

3. То же На 500 мест в блоке со столовой 
на 500 мест, комплекс зданий об
щим объемом до 40 000 ж3, в со
ставе двух пятиэтажных спальных 
корпусов и здания двухэтажной 
столовой. Стены спальных корпу
сов— панельные, столовой — кир
пичные по каркасу ......................... 20 2,5 60 40

4. Санаторий На 250 мест зимой и 400 мест 
летом, комплекс зданий общим 
объемом до 22 000 ж3, стены кир
пичные или из других мелкоштуч
ных материалов ............................... 16 2 60 40

5, Санаторный пансио
нат

На 200—300 мест, пятиэтажное 
здание с пищеблоком, общим объ
емом до 12 000 ж3, стены кирпич
ные или из других мелкоштучных 
материалов ......................................... 10 1,5 100

6. Туберкулезный са
наторий

На 500 мест, комплекс зданий 
общим объемом до 50 000 м \  сте
ны кирпичные или из других мел
коштучных материалов . ? . . 26 3 40 50 10

7. Санаторий для де
тей, больных костным 
туберкулезом

С главным корпусом на 360 
мест, комплекс двух-трехэтажных 
зданий общим объемом до 
43 000 ж3, стены:

16 60 40из крупноразмерных элементов 2 —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 18 2,5 60 40 —

8. Санаторий для детей 
с поражением опорно
двигательного аппарата

С главным корпусом на 360 мест, 
комплекс двух-трехэтажных зда
ний общим объемом до 49 000 ж3, 
стены кирпичные или из других 
мелкоштучных материалов . . . 21 2,5 60 40

9. Специализированный 
детский санаторий

С главным корпусом на 360 мест, 
комплекс из двух-трехэтажных 
зданий общим объемом до 
54 000 ж3, стены: .

из крупноразмерных элементов 20 2,5 60 40 —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 23 2,5 60 40 —
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С п а л ь н ы е  к о р п у с а  д л я  с а н а т о р и е в  и к у р о р т о в

10. Спальный корпус На 250 мест для расширения су-
шествующих санаториев и курор
тов, здание пятиэтажное объемом
17 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элементов 9 1,5 100 — —
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 10 1.5 100 —

11. То же На 500 мест, здание объемом до 
36 000 ж3, стены из крупноразмер-

15 2,5ных эл ем ен то в ................................... 70 30 —

12. Спальный корпус На 180—190 мест (круглогодич-
гостиничного типа ные), здание четырехэтажное с 

объемом до 7000 ж3, стены:
1из крупноразмерных элементов 6 100 — —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 7 1,5 100 _

13. То же На 280—310 мест, здание четы
рехэтажное объемом до 9000 ж3,
стены:

1,5из крупноразмерных элементов 7 100 — —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 8 1,5 100 — —

14. » На 100 мест для санаториев (с
санитарными узлами при спаль
ных), здание двухэтажное объе
мом до 8000 ж3, стены кирпичные 8 1,5 100 ш | |м

15. На 150 мест для санаториев (с 
санитарными узлами при спаль-
ных), здание четырехэтажное объ
емом до 11 000 ж3, стены:

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 9 1,5 100 — —

Л е ч е б н ы е  у ч р е ж д е н и я  д л я  с а н а т о р и е в и к у р о р т о в

16. Водогрязелечебни- На 20 ванн и 20 кушеток с по-
ца ликлиникой на 250 посещений в 

день, здание двухэтажное объе
мом до 10 000 ж3, стены:

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 26 3 40 50 10

17. То же, со зданием На 10 ванн и 10 кушеток, зда-
для регенерации грязи ние одноэтажное объемом до 

7000 ж3, стены:
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 18 2,5 40 60 —

18. Здание регенерации Одноэтажное здание объемом до
грязи 3000 ж3, стены:

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 7 1,5 100 — —
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Н о р м ы  п р о д о л ж и - Р а с п р е д е л е н и е  к ап и тал ьн ы х  в л о ж е -

т е л ь н о с т и  с т р о и т е л ь - ни й  п о  го д ам  с т р о и т е л ь с т в а  в  %
с т в а  в м ес я ц а х о т  с м е т н о й  с то и м о с ти  о б ъ е к т а

Н а и м е н о в а н и е
о б ъ е к т о в Х а р ак т ер и ст и к а в т о м  ч и с 

л е  п о д го -
Illт а я т о в и т е л ь -  

ны й п е -
I II

р и о д

У ч р е ж д е н и я  о т д ы х а

19. Пансионат отдыха На 500 круглогодичных мест и 
столовой на 500 мест, комплекс 
зданий объемом до 31 000 м3, в со-
ставе двух пятиэтажных спальных
корпусов в блоке с двухэтажной
столовой, стены:

2,5 60 40из крупных панелей . . . . 16 —
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 18 2.5 60 40 —

20. То же На 1000 круглогодичных мест со 
столовой на 1000 посадочных мест, 
комплекс зданий общим объемом 
до 57 000 ж3, в составе двух пяти
этажных спальных корпусов в бло
ке со столовой, стены:

20 2,5 60 40из крупных панелей . . . . ~~ -
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 22 2,5 60 40 —

21. Комплекс пансио
ната отдыха (загород
ный)

На 1000 мест, комплекс зданий 
общим объемом до 35 000 м3, сте
ны:

из крупноразмерных элемен
тов ..............................................
кирпичные ....................................

18 2,5 60 40
20 2,5 60 40 —

22. То же На 2000 мест, комплекс зданий 
общим объемом до 61 000 ж3,
стены:

из крупноразмерных элемен
тов ........................................... 22 2,5 60 40 __
кирпичные .................................. 26 3 40 50 10

23. Летний городок для На 1000 мест, со столовой от-
массового отдыха насе- крытого типа с самообслужива-
ления с детьми и пресга- нием, комплекс двух — четырех-
релыми этажных зданий общим объемом 

до 35 000 л*3, стены:
из крупноразмерных элемен
тов ............................................. 17 2,5 60 40 —
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 19 2,5 60 40 —

24. То же На 2000 мест, комплекс зданий 
общим объемом до 66 000 м3т
стены:

из крупноразмерных элемен
тов ............................................. 20 2,5 60 40 —
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 24 2,5 60 40 —

25. Летний лагерь от- На 150 мест с полным само-
дыха молодежи обслуживанием, комплекс зданий 

общим объемом до 6000 л*3, стены:
из крупноразмерных элемен
тов ............................................. 6 1 100 — —
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 7 1,5 100 — —
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26. То же На 1000 мест, комплекс зданий 
общим объемом до 27 000 ж3,
стены:

из крупноразмерных элемен
тов ................................................ 16 2 .5 60 40 г,г

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 18 2 .5 60 40 —

27. Курортный городок На 2000 мест, со столовой на 
730 мест, комплекс двух — четы
рехэтажных зданий общим объе
мом до 62 000 ж3 стены:

из крупноразмерных элемен
тов ................................................ 22 2.5 60 40 _

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 26 3 40 50 10

28. Туристская база На 150 мест, комплекс зданий 
общим объемом до 6000 ж3, стены: 

из крупноразмерных элемен
тов ................................ 7 1.5 100
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 8 1.5 100 — —

29. То ж е На 500 мест, комплекс трех — 
пятиэтажных зданий объемом до 
15 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ................................................ 10 1,5 100
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 12 2 100 — —

30. Туристская гости
ница

На 310 мест, со столовой (ва
риант с лоджиями), комплекс зда
ний общим объемом до 16 000 ж 3 
с пятиэтажным спальным корпу
сом и одно-двухэтажным зданием 
столовой. Стены спального корпу
са — из панелей, столовой — кир
пичные или из других мелкоштуч
ных материалов 10 1.5 100

31. То же На МО мест, со столовой на 
250 мест (вариант с лоджиями), 
комплекс зданий общим объемом 
до 23 000 м3 с восьмиэтажным 
спальным корпусом и двухэтаж 
ным зданием столовой. Стены 
спального корпуса — из панелей, 
столовой— из кирпича по кар
касу ........................................................ 12 2 100
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риод

I II III

32. Дом туриста

33. То же

34.

35. Мотель

36. Кемпинг для обслу
живания и кратковремен
ного отдыха автомобили
стов только в летнее вре
мя

37. Дом отдыха

38. То же

На 200—300 мест, с пятиэтаж
ным жилым корпусом и одноэтаж
ным зданием общественного бло
ка, комплекс зданий общим объе
мом до 10 000 ж3. Стены жилого 
корпуса — панельные, здания об
щественного блока — из кирпича 
по каркасу

На 500 мест, с пятиэтажным жи
лым корпусом и двухэтажным об
щественным блоком, комплекс зда
ний общим объемом до 21 000 ж3. 
Стены жилого пятиэтажного кор
пуса — панельные, здания общест
венного блока — из кирпича по 
каркасу ................................................

На 500 мест с восьмиэтажным 
жилым корпусом и двухэтажным 
зданием общественного блока, 
комплекс зданий общим объемом 
до 22 000 ж3. Стены жилого корпу
са — панельные, здания обществен
ного блока — из кирпича по кар
касу ......................................... . . .

На 200 мест для круглосуточно
го обслуживания автотуристов, 
комплекс зданий общим объемом 
до 14 000 ж3, стены кирпичные или 
из других мелкоштучных материа
лов ........................................................

На 200 мест, комплекс зданий 
общим объемом до 5000 ж3, стены: 

из крупноразмерных элемен
тов .............................................. 6
кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . .  7

Д о м а  о т д ы х а

На 300 мест, комплекс одно — 
пятиэтажных зданий общим объе
мом до 30 000 ж3, стены:

11

12

из крупноразмерных 
т о в .........................

элемен-

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . .

На 150 мест зимних и 250 лет
них (для строительства в лесистых 
местностях), комплекс деревянных 
одноэтажных зданий (из брусьев) 
общим объемом до 15 000 ж3 . .

16

18

10

1.5

1.5

1.5

1,5

100

100

100

100

100

100

2

2.5

1.5

60

60

100

40

40
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Продолжение табл. 55
Нормы продолжи
тельности строи

тельства в месяцах

Распределение капитальных вложе
ний по годам строительства в % 
от сметной стоимости объекта

Наименование
объектов Характеристика

об
щая

в том чис
ле подго
товитель
ный пе

риод

I II III

П и о н е р с к и е  л а г е р я

39. Пионерский лагерь На 240 мест, комплекс двух
трехэтажных зданий общим объе
мом до 8000 м \  стены:

из крупноразмерных элемен
тов .............................................. 8 1.5 100 — —

кирпичные или из других мел: 
поштучных материалов . . „ 10 1.5 100 — —

40. То же На 360 мест, комплекс двух- 
грехэтажных зданий общим объе
мом до 11 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов .............................................. 10 1,5 100 — _

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 12 2 100 — —

41. » На 720 мест, комплекс двух
трехэтажных зданий общим объе
мом до 20 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов .............................................. 12 2 100 — —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 14 2,5 70 30

42. » На 1200 мест, комплекс двух
трехэтажных зданий общим объе
мом до 34 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов .............................................. 20 2,5 60 40 —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 24 2,5 60 40 —

43. Пионерские лагеря 
(для строительства в ле
систой местности)

На 160 мест, комплекс одно
этажных деревянных щитовых 
зданий общим объемом до 7000 ж3 8 1,5 100 ____ ____

44. То же То же, на 320 мест, общим объе
мом зданий до 8000 ж3 .................... 9 1,5 100 — —

45. » То же, на 640 мест, общим объе
мом зданий до 17 000 ж3 . . . . 16 2 60 40 —

46. » То же, на 1280 мест, общим 
объемом зданий до 30 000 ж3 . . 21 2,5 60 40 —
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Продолжение табл. 55
Нормы продолжитель
ности строительства 

в месяцах

Распределение капитальных влож е
ний по годам строительства в % 

от сметной стоимости объекта

Наименование
объектов Характеристика

об
щая

в том чис
ле подго
товитель
ный п е

риод

1 U III

С п а л ь н ы е  к о р п у с а  у ч р е ж д е н и й  о т д ы х а

47. Спальный корпус На 250 круглогодичных мест для 
расширения существующих учреж
дений отдыха, пятиэтажное здание 
объемом 11 000 м3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ............................... * * . 7 1,5 100 — .—

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 8 1.5 100 — —

48. То же На 500 круглогодичных мест, 
пятиэтажное здание объемом 
20 000 м3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов .............................................. 10 1,5 100 — —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . „ . 12 2 100 — —

49. Спальный корпус 
летнего типа

На 110 мест, здание двухэтаж
ное объемом 3000 м3, стены кир
пичные или из других мелкоштуч
ных м а т е р и а л о в ............................... 5 1 100 ■ _г

50. То же До 160 мест, здание трехэтаж
ное объемом 4000 м \  стены из 
крупноразмерных элементов . . . 4 0 ,8 100 — —

51. » На 210—235 мест, здание четы
рехэтажное объемом 6000 сте
ны из крупноразмерных элементов 5 1 100 — —

С т о л о в ы е

52. Курортная столо
вая для универсальных 
учреждений отдыха

На 500 посадочных мест 
(250 зимних и 250 летних), здание 

двухэтажное объемом 9000 м \  сте
ны из железобетонного каркаса с 
заполнением кирпичом . . , . . 10 1,5 100

53. То же На 1000 посадочных мест 
(500 зимних и 500 летних), здание 
двухэтажное объемом 18000 
стены из железобетонного карка
са с заполнением кирпичом , . . 14 2 70 30

54. Курортно-санатор
ная столовая

На 400 мест, одноэтажное зда
ние объемом 7000 -и3, стены кир
пичные или из других мелкоштуч
ных материалов ............................... 8 1,5 100 —

— ........
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7. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Общие указания

7.1. Нормы продолжительности строитель
ства, приведенные в табл. 56, распространя
ются на здания культурно-просветительных и 
спортивных учреждений (клубы, цирки, кино
театры, спортивные павильоны, спортивные 
корпуса, спортивные школы, спортивные ма
нежи, закрытые теннисные корты, бассейны, 
тиры, трибуны, хозяйственные корпуса стади

онов), сооружаемых в городах и рабочих по
селках.

7.2. Для зданий культурно-просветитель
ных и спортивных учреждений, сооружаемых 
в сельской местности, допускается применение 
поправочного коэффициента, который не дол
жен превышать 1,3.

7.3. Продолжительность строительства 
зданий для библиотек устанавливается по 
табл. 51 (гостиницы) соответствующего объ
ема и этажности.

Т а б л и ц а  56
Нормы продолжительности строительства культурно-просветительных и спортивных учреждений

Норма продолжи
тельности строитель

ства в месяцах

Распределение капитальных вло
жений по годам строительства в % 

от сметной стоимости объекта

Наименование объектов Характеристика

Общая
В том числе 
подготови

тельный п е
риод

I и III

К у л ь т у р н о - п р о с в е т и т е л ь н ы е у ч р е ж д е н и я
1. Клуб Со зрительным залом на 

400 мест, двухэтажное здание 
объемом до 8000 м3у стены:

из крупноразмерных элемен
тов ............................................ 10 1,5 100 — —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 12 2 100 — —

2. То же То же, на 600 мест, двух-трех- 
этажное здание объемом до 
24 000 м3, стены;

из крупноразмерных элемен
тов ............................................ 14 2,5 80 20 —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 16 2,5 70 30 —

3. » То же, на 800 мест, двух-трех- 
этажное здание объемом до 
32 000 -м3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ............................................ 17 2,5 65 35 _

кирпичные-или из других мел
коштучных материалов . . . 20 2,5 60 40 _

4. Цирк летний На 2000 мест, объем здания до 
27 000 м3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ............................................ 17 2,5 60 40 _

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 20 2,5 60 40 _

5. Цирк зимний На 2000 мест, объем здания до 
45 000 м3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ............................................ 24 2,5 60 40 _

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 30 3 40 40 20
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Продолжение табл. 56
Н орма продолж и

тельности строитель
ства в месяцах

Распределение капитальных вло
ж ений по годам строи тельства  в % 

от сметной стоимости объекта

Н аименование объектов Х арактеристика

общ ая

в том числе 
подготови
тельный п е 

риод
I II III

6. Кинотеатр На 400 мест, одно-двухэтажное 
здание объемом до 5000 ж8, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ............................................. 10 1.5 100 — —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 12 2 100 — —

7. То же На 600 мест, двух-трехэтажное 
здание объемом до 8000 ж3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ............................................. 11 2 100 _

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 14 2,5 80 20

8. а> На 800 мест, двухэтажное зда
ние объемом до 14 000 ж3, стены:

’из крупноразмерных элемен
тов ............................................. 15 2,5 80 20 _

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 18 2,5 70 30 _

9. » На 1200 мест, двух-трехэтажное 
здание объемом до 24 000 ж3, 
стены:

из крупноразмерных элемен
тов ................................... 19 2,5 65 35 _

кирпичные или из других мел
коштучных материалов . . . 24 2,5 50 50 _

10. > На 1600 мест, трехэтажное зда
ние объемом до 28 000 ж3, стены:

из крупноразмерных элемен
тов ............................................. 24 2,5 50 50 —

кирпичные или из других мел
коштучных материалов , . . 30 3 35 45 20

С п о р т и в н ы е  у ч р е ж д е н и я  и с о о р у ж е н и я

11. Спортивный па
вильон для малых ста
дионов

Объем здания 2000 ж3, стены 
кирпичные или из других мелко
штучных материалов .................... 5,5 1 100

12. Спортивный корпус С залом 36X18 ж, объем здания 
6400 ж3, стены те ж е ......................... 7 1.5 100 _ —

13. То же С двумя залами 36X18 и 18х 
Х9 м, объем здания 9800 ж3, сте
ны те же ............................................. 9 1.5 100

14. » С четырьмя залами, объем зда
ния 12 200 ж3, стены те же . . . 11 2 100 — _

15. в С залом 24X12 ж и бассейном 
для плавания с ванной 25X14 ж. 
объем здания 13 600 ж3, стены те 
же * .................................................. 12 2

оо

— —
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Продолжение табл. 56
Норма продолжи

тельности строитель
ства в месяцах

Распределение капитальных вло
жений по годам строительства в % 

от сметной стоимости объекта

Наименование объектов Характеристика

общая
в том числе 
подготови

тельный пе
риод

I II III

16. То же С двумя залами и бассейном 
25X14 м, объем здания 21 000 ж3, 
стены те ж е ....................................... 14 2,5 85 15

17. Закрытый теннис
ный корт

Объем здания 13 800 ж3, стены 
те ж е ................................................. 12 2 100 — —

18. Спортивная школа 
(для детей и молодежи)

Со спортивными легкоатлетичес
кими манежами и бассейном, объ
емом здания от 13 000 до 17 000 ж8, 
стены кирпичные или из других 
мелкоштучных материалов . . . 12 2 100

19. Спортивный манеж 
для легкой атлетики

С дорожкой длиной 200 м, объ
ем здания 37 200 ж3, стены те же . 15 2,5 90 10 —

20. Трибуна (земляная 
или железобетонная)

От 3000 до 5000 мест, объем от 
3000 до 5000 ж3, стены те же. Кон
струкция мест — сборный железо
бетон ................................................. 5 1 100

21. То же, с подтри- 
бунными помещениями

Объем сооружения 4000 ж 3, сте
ны кирпичные или из других мел
коштучных материалов ................... 9 1.5 100

22. Открытый искусст
венный бассейн

С ванной 25X15 ж, объем зда
ния 1570 ж3 . .......................................... 7 1.5 100 _ —

23. То же С тремя ваннами 50X21 ж# 25X 
Х20 и 2 0 Х Ю  ж, объем здания 
5180 ж3 ........................................................... 12 2 100

24. Закрытый бассейн 
для плавания

С ванной 25X10 ж, объем зда
ния 11 000 ж3 . ............................. 12 2 100 _

25. То же С ванной 50X21 ж, объем зда
ния 43 000 ж3 .................................. 16 2,5 75 25 _.

26. Закрытый тир с ог
невой зоной

Длиной 50 ж, объем здания 
5600 ж3 ................................................ 7 1.5 100 _ —

27. То же Для одновременной стрельбы на 
дистанции 25, 50 и 100 ж в проти
воположных направлениях, объем 
здания 13 000 ж3 ............................. 11 2 100

28. Закрытый демон
страционный искусствен
ный каток

С трибунами на 5000 зрителей, 
объем здания 81 000 м3 . . .  . 24 2,5 50 50 —

29. Спортивное ядро Без трибун .................................. 3 0,5 100 — —
30. Хозяйственный кор

пус для стадиона
Объем здания 4000 м3 . . .  . 6,5 1,5 100

8. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ

Общие указания

8.1. Нормы продолжительности строитель
ства, приведенные в табл. 57, распространя
ются на строительство зданий и сооружений 
предприятий общественного питания и торгов

ли, сооружаемых в городах и рабочих по
селках.

8.2. Для зданий предприятий общественно
го питания и торговли, сооружаемых в сель
ской местности, допускается применение по
правочного коэффициента, который не дол
жен превышать 1,3.

15—1049
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Т а б л и ц а
Нормы продолжительности строительства предприятий общественного питания и торговли

57

Н о р м ы  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  
с т р о и т е л ь с т в а  в  м е с я ц а х

В , т о м ч и с л е

Н а и м е н о в а н и е  о б ъ е к т о в Х а р а к т е р и с т и к а

О б щ а я
п о д г о т о -
в и т е л ь - м о н т а ж

и ы й  п е - о б о р у д о -
р и о д в а н и я

1. Бакалейно-гастроно- На 2 контролера-кассира, одно-
мический магазин этажное здание объемом до 

1000 jk3, стены кирпичные или из 
других мелкоштучных материалов 4 0,8 —

2. Молочный магазин На 2 контролера-кассира, одно
этажное здание объемом до 
1000 ж3, стены кирпичные или из 
других мелкоштучных материалов 4 0,8

3. Мясо-рыбо-овощной На 2 контролера-кассира, одно-
магазин этажное здание объемом до 

1000 м \  стены кирпичные или из 
других мелкоштучных материалов 4 0,8 _

4. Продовольственный С кафетерием самообслужи-
магазин вания на 12 контролеров-кассиров, 

одноэтажное здание объемом 
8500 м 3, стены кирпичные или из

7 1,5
4

других мелкоштучных материалов
5 - 8

5. Промтоварный мага- На 12 рабочих мест, одноэтаж-
ЗИН ное здание объемом 2000 и*3, стены

6,5
1,5

к и р п и ч н ы е .....................* . .  . 1,5
5—5,5

6. Магазин по продаже На 2 рабочих места, одноэтаж-
керосина и хозяйствен- ное здание объемом до 500 м 3,
ных товаров стены кирпичные или из других 

стеновых м а т е р и а л о в .................... 2 0,5 _
7. Универмаг На 100 рабочих мест, двухэтаж

ное здание объемом 17 000 м 3, сте-
ны кирпичные или из других мел
коштучных материалов .................... 15,5 2,5

4
9—12

8 .  » На 200 рабочих мест, двухэтаж
ное здание объемом 32 000 м $, сте
ны из крупноразмерных элементов 19 2,5

7
12—18

9. Торговый центр На 360 рабочих мест, в составе 
универмага на 260 рабочих мест в 
двухэтажном каркасном здании 
объемом 41 000 м 8 с навесными
стеновыми панелями, продовольст
венного магазина на 40 рабочих 
мест с предприятиями обществен-
ного питания (столовой, кафе, рес
тораном, цехом полуфабрикатов)
в одноэтажной пристройке объе
мом 22 500 м 3, подземного тонне-
ля — дебаркадера из сборного ж е
лезобетона, объединяющего подва
лы универмага и магазина, объе
мом 5000 м 3, комбината бытового 
обслуживания в отдельном кар
касном четырехэтажном здании

20 4
4

объемом 4200 м 3 .  .  *  .  .  .  - 13—16

Р а с п р е д е л е н и е  к а п и т а л ь 
н ы х  в л о ж е н и й  п о  го д а м  
с т р о и т е л ь с т в а  в  %  о т  

с м е т н о й  с т о и м о с т и  
о б ъ е к т о в

I I

100

100

100

100

100

100

85

70

70

15

30

30
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Продолжение табл. 57

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капиталь
ных вложений по годам 

строительства в % от 
сметной стоимости 

объектов
Наименование объектов Характеристика

в том числе

общая подгото
витель

ный пе
риод

монтаж
оборудо

вания
I II

В том числе комбинат бытового 
обслуж ивания.................................... 7 1

1
6

100 —

10. Столовая На 100 посадочных мест, одно
этажное здание объемом 2500 л<3, 
стены кирпичные или из других 
мелкоштучных материалов . , . 6 ,5 1.5

1,5
5—5,5

100

11. Кафе На 100 зимних и 50 летних поса
дочных мест, одноэтажное здание 
объемом до 3000 -и3, стены кирпич
ные или из других мелкоштучных 
материалов ......................................... 7 1,5

1,5
5 ,5 - 6

100

12. Столовая-загото
вочная

На 200 посадочных мест с пере
работкой 11 т сырья в смену, двух
этажное здание объемом до 
9000 мъ, стены кирпичные или из 
других мелкоштучных материалов 12 2

4
8— 11

100

13. Загородный ресто
ран

На 200—250 посадочных мест, 
одноэтажное здание объемом 
4500 м3, стены кирпичные или из 
других мелкоштучных материалов 8,5 1,5

2
100

6 ,5 —7,5
14. Столовая На 500—600 посадочных мест, 

двухэтажное здание объемом до 
10 500 м3, стены кирпичные или из 
других мелкоштучных материалов 15 2,5

4 ,5
80 20

10,5—14
15. Цех по очистке 

картофеля и овощей
Производительностью 5 т гото

вой продукции в смену, одноэтаж
ное здание объемом 2100 м3, сте
ны кирпичные или из других мел
коштучных материалов . * . . 5,5 1,5

1
4,5

100 . —

16. Квасильный цех На 1000 г квашеной капусты в 
сезон, одноэтажное здание объе
мом 14 000 л*3, стены кирпичные 
или из других мелкоштучных ма
териалов ............................................... 11 1

1,5
8 ,5—9

100 .

17. Картофелехранили
ще

Емкостью 1000 т, одноэтажное 
здание объемом 5700 мг, стены 
кирпичные или из других мелко
штучных материалов ..................... 5 ,5 1,5

1
3 ,5

100 —

18. Картофеле- овоще
хранилище

Емкостью 5000—6000 т картофе
ля в контейнерах, одноэтажное зда
ние объемом 27 000 л*3, стены кир
пичные или из других мелкоштуч
ных материалов ............................... 11 2

8,5
100 —

15*
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Продолжение табл. 57

Н о р м ы  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  
с т р о и т е л ь с т в а  в  м е с я ц а х

Р а с п р е д е л е н и е  к а п и т а л ь 
н ы х  в л о ж е н и й  п о  г о д а м  
с т р о и т е л ь с т в а  в  %  о т  

с м е т н о й  с т о и м о с т и  
о б ъ е к т о в .

Н а и м е н о в а н и е  о б ъ е к т о в Х а р а к т е р и с т и к а
в  т о м ч и с л е

о б щ а я п о д г о т о 
в и т е л ь н ы й

п е р и о д

м о н т а ж
о б о р у д о 

в а н и я
I И

19. Склад продовольст
венных и промышленных 
товаров

Со складской площадью 2500 ж2, 
одноэтажное здание объемом 
24 000 ж3, стены кирпичные или из 
других мелкоштучных материалов 11 2

1
10

200

20. Склад продовольст
венных товаров

Со складской площадью до 
5000 м2, здание одноэтажное объ
емом до 50 000 ж3, стены кирпич
ные или из других мелкоштучных 
материалов ........................................ 12 2

1
10

оо

21. Склад промышлен
ных товаров

Со складской площадью до 
5000 ж2, здание одноэтажное 
объемом до 38 000 ж3, стены кир
пичные или из других мелкоштуч
ных материалов .............................. 12 2

1
10

100

22. Объединенная оп
товая база промышлен
ных товаров

Со складской площадью до 
15 000 ж2, одноэтажное здание 
(бытовые помещения — двухэтаж
ные) объемом до 240 000 ж3, стены 
кирпичные или из других мелко
штучных материалов ....................... 18 2,5

2,5
70 30

16,5—18
23. Крытый централи

зованный колхозный ры
нок

На 500—600 торговых мест, од
ноэтажное здание (бытовые поме
щения двухэтажные) объемом 
37 000 ж3, стены кирпичные или из 
других мелкоштучных материалов 8 1.5

1,5
7,5—8

100

9. КОММ УНАЛЬНЫ Е ПРЕДП РИ ЯТИ Я

Общие указания
9.1. Нормы продолжительности строитель

ства, приведенные в табл. 58, распространя
ются на коммунальные предприятия (бани, 
прачечные и банно-прачечные комплексы),

сооружаемые в городах и рабочих поселках.
9.2. Д ля зданий коммунальных предприя

тий, сооружаемых в сельской местности, до
пускается применение поправочного коэффи
циента, который не должен превышать 1,3.

Т а б л и ц а  58
Нормы продолжительности строительства коммунальных предприятий

Н а и м е н о в а н и е  о б ъ е к т о в Х а р а к т е р и с т и к а

Н о р м ы  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  
с т р о и т е л ь с т в а  в  м е с я ц а х

Р а с п р е д е л е н и е  к а п и т а л ь 
н ы х  в л о ж е н и й  п о  г о д а м  

с т р о и т е л ь с т в а  в  %  о т  
с м е т н о й  с т о и м о с т и  

о б ъ е к т о в

о б щ а я

в  т о м  ч и с л е

п о д г о т о 
в и т е л ь н ы й

п е р и о д

м о н т а ж
о б о р у д о 

в а н и я
I I I

1. Баня с прачечной Баня на 10 мест, прачечная на 
100 кг сухого белья в смену, од
ноэтажное здание объемом до 
1000 ж3 .................................................. 4 0,8

со
 

о
 

Сл
 

ел

100 —
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Продолжение табл. 58

Н о р м а  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  
с т р о и т е л ь с т в а  в  м е с я ц а х

Р а с п р е д е л е н и е  к а п и 
т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  п о  

г о д а м  с т р о и т е л ь с т в а  в  %  
* о т  с м е т н о й  с т о и м о с т и  

о б ъ е к т о вН а и м е н о в а н и е  о б ъ е к т о в Х а р а к т е р и с т и к а в  т о м ч и с л е

о б щ а я п о д г о т о 
в и т е л ь н ы й

п е р и о д

м о н т а ж
о б о р у д о 

в а н и я
I П

2. То же Баня на 20 мест, прачечная на 
250 кг сухого белья в смену, одно
этажное здание объемом до 
2000 ж3 .................................................. 6 1

0,5
4,5

100

3. » Баня на 40 мест, прачечная на 
500 кг сухого белья в смену, двух
этажное здание объемом до 
3500 ж 3 .................................................. ,  9 1,5

2 100
6,5—7,5

4. Баня На 50 мест, одноэтажное здание 
объемом до 2000 ж 8 ......................... 5,5 1 . 100

5. » На 100 мест, одноэтажное зда
ние объемом до 4000 ж 3 . .  .  . 7,5 1,5 _ 100

б. » На 200 мест, двухэтажное зда
ние объемом до 8000 м3 . . .  . 11,5 2 100 —

7. » На 300 мест, двухэтажное зда
ние объемом до 10 000 мг . . .  . 14 2,5 _г 90 1 0

8. Прачечная Производительностью 1 т сухого 
белья в смену, одноэтажное зда
ние объемом до 5000 ж 3 .  .  .  . 9 1.5

2
100

7—8
9. > Производительностью 2 т сухого 

белья в смену, двухэтажное зда
ние объемом до 7500 мг . . .  . 11 2

2,5
100

8—9,5
10. » Производительностью 3 т сухого 

белья в смену, двухэтажное зда
ние объемом до 1 1  000 мг . . .  . 11,5

5
1002

6—10
11. » Производительностью 5 г сухого 

белья в смену, двухэтажное зда
ние объемом до 23000 ж 3 .  . . 14 2,5

5,5
90 1 0

7—11,5
12. » ПроизводительностыоЮ г сухо

го белья в смену, двухэтажное 
здание объемом до 48 000 ж 3 . . 15 2,5

5
80 20

10—14
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3 . СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖ НЫ Х И Н Ж ЕН ЕРН Ы Х  С ЕТ Е Й .ЗД А Н И И  И СООРУЖ ЕНИЙ  
ВО ДО С Н А БЖ ЕН И Я , К А Н А Л И ЗА Ц И И , ТЕП ЛО СН АБЖ ЕН И Я  И ГАЗОСНАБЖ ЕНИЯ

Общие указания

1. Продолжительность строительства на
ружных инженерных сетей водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения и газоснабже
ния, располагаемых на действующих промыш
ленных предприятиях, а также очистных со
оружений канализации предприятий различ
ных отраслей промышленности устанавлива
ется проектом организации строительства.

2. Продолжительность строительства на
ружных инженерных сетей, водостоков и кол
лекторов, зданий и сооружений водоснабже
ния, канализации, теплоснабжения и газоснаб
жения, возводимых в сложных гидрогеологи
ческих условиях и требующих крепления 
траншей и котлованов шпунтами, щитовой про
ходки, устройства специального искусственно
го основания, разработки скального грунта и 
грунтов с валунами, осуществления мероприя
тий против затопления, намыва площадок, про
тивооползневой защиты и других специальных 
работ, определяется проектом организации 
строительства с учетом действующих норм по 
аналогичным сооружениям.

3. Для прямоугольных коллекторов сечени
ем более 10 м2 продолжительность строитель
ства определяется проектом организации стро
ительства.

4. Продолжительность строительства сетей, 
зданий и сооружений водоснабжения и канали
зации, водостоков и коллекторов, теплоснаб
жения и газоснабжения в условиях благоустро
енных улиц городов с разборкой и восстановле
нием дорожных покрытий определяется по на
стоящим нормам с применением поправочного 
коэффициента, не превышающего 1,2.

5. Нормы продолжительности строительст
ва отопительно-производственных котельных 
указаны для открытой схемы теплоснабжения. 
При строительстве котельных закрытой схемы 
теплоснабжения на всех видах топлива нормы 
продолжительности строительства принимают
ся по табл. 59 с коэффициентом 0,7.

Для котельных с количеством котлоагрега
тов, отличным от указанного в табл. 59, про
должительность строительства определяется 
интерполяцией с учетом:

а) количества котлов для котельных с чу
гунно-секционными котлами;

б) паропроизводительности для котельных 
с котлами ДКВР.

6. Нормы продолжительности строительст
ва городских газовых сетей установлены для 
участков протяженностью 0,5; 1; 2 км. При 
большей протяженности участков нормы на 
каждый последующий километр увеличивают
ся на 0,5 мес.

Т а б л и ц а  59

Н ор м ы  п р о д о л ж и т е л ьн о ст и  с т р о и т е л ь с т в а  н а р у ж н ы х  и н ж е н е р н ы х  с е те й , з д а н и й  и со о р у ж е н и й  в о д о с н а б ж е н и я , 
к а н а л и за ц и и , т е п л о с н а б ж е н и я  и г а з о с н а б ж е н и я

Наименование сооружений 
и установок Характеристика

Нормы продолжительности 
строительства в  месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости 

строительно-монтажных 
работ по годам строитель- 
ства в % от сметной стои

мости сооружения 
и установки

Общая

В том числе
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Н  а  р у  ж  

1. Т р у б о п р о в о д ы

н ы е  т р у б о п р о в о д ы  в с

1) И з  с т а л ь н ы х  т р у б  д и а 
м етр о м  2 0 0 — 4 0 0  мм, п р о тя 
ж е н н о с т ь ю  в  км:

2 ................................................

д о е н

3

а  б  ж  с

1

н и я  и к а н а л и з а ц 

1 0 0

и и
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Продолжение табл. 59

Наименование сооружений 
и установок Характеристика

Но
С"

Общая

рмы продолжительности 
гроительства в месяцах

В том числе

Распределение капитальных 
вложений и стоимости строи

тельно-монтажных работ 
по годам строительства 

в % от сметной стоимости 
сооружения и установки

по
дг

от
о

ви
те

ль
ны

й
пе

ри
од

пе
ре

да
ча

 
об

ор
уд

о
ва

ни
я 

в 
мо

нт
аж

пр
од

ол


жи
те

ль


но
ст

ь 
мо

н
та

жа
 о

бо
-

| р
уд

ов
ан

ия

I II III IV

1) Из стальных труб диа-
метром 200—400 мм, про-
тяженностью в км:

5 . . . • ♦ • • 4 1 — — 100 — — —
10 . . . 6 1 — — оо — — —

2) Тож е, диаметром 500—
700 мм,  протяженностью
в км :

2 . . . 3 ,5 1 — — 100 — — —

5 . . . 5 1 — — 100 — — —

10 . . . 8 1 — — 100 — — —

3) То же, диаметром
800—900 мм, протяжен-
ностью в км:

2 . . . 4 1 — — 100 — — —

5 . . . . . . . 6 1 — — 100 — — —

10 . . . 10 1 — — 100 — — —

4) То же, диаметром
1000— 1200 мм, протяжен-
ностью в км:

2 . . . i . . .  . 5 1 — — 100 — — —

5 . . . 7 1 — — 100 — — —

10 . . . 11 1 — — 100 — — —

5) То же, диаметром
1400—1600 мм, протяжен-
ностью в км:

2 . . . 6 1 — — 100 — — —

5 . . . 9 1 — — 100 — — —

10 . . . 14 1 — — 80 20 — —

6) Из чугунных, асбесто-
цементных керамических.
бетонных и железобетонных
труб диаметром до 500 мм,
протяженностью в км:

2 . . .  . 3,5 1 — — 100 — — —

4 . . .  . 5 1 — — 100 — — —

6 . . .  . 7 1 — — 100 — — —

7) То же, диаметром
600—800 мм, протяжен-
ностью в км:

2 . 5 . г ......... 5 1 — — 100 — — —

4 . . .  . 7 1 — — 100 — — —

е . . .  . 9 1 — — 100 — — —
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Продолжение табл. 59

Нормы продолжительности Распределение капитальныхстроительства в месяцах вложений и стоимости строи-
тельно-монтажных работ 
по годам строительства

Наименование сооружений 
и установок

R том числе
Характеристика в % от сметной стоимости

• 3 ?о  | s >£ ■ 1 й g о
сооружения и установки

Общая С' л Н л 5 п О * * о я £и 5 к < н й> о, S О0,0 х г о S 5 о к I и III IV
С 63 и c o d e а н S о m

8) То же, диаметром 
900—1000 мм, протяжен-
ностью в км:

2 . ..................................... 6 1 — — 100 — — —

4 ........................................... 9 1 — — 100 — — —

6 ........................................ 12 1 — — 100 — — —

9) То же, из железобетон
ных труб диаметром 1200— 
1500 мм, длиной 4 м, протя-
женностьдо в км:

2 . . . . . . . .  . 7 1,5 — — 100 — — —

4 .......................................... 10 1,5 — — 100 — — —

6 ........................................ 14 1,5 — — 90 10 — —

С о о р у ж е н и я  в о д о с н а б ж е н и я

2. Головные сооруже- 1) При подземных источ-
ния (водозаборные соо- никах водоснабжения про-
ружения, насосные стан- изводительностью в тыс.
дни, резервуары) мг! сутки: о

0 , 8 ................................... 6 I 2 - 5
4—6

100 — — —

1 2 ,5 ................................... 15 1 4— 14
10

80 20
6—15

4 0 ................................... 22 8—20
12 55 45

2 10—21 50 50

о001§

28 9—24
16 40 44 16

3
11—26 37 47 16

100— 125 ......................... 34 9—30
22 33 36 31

3 11—32 30 37 33
2) При открытых источни-

ках производительностью
в тыс. мг/сутки:

0 , 8 .................... ....  . . 9 1,5 5—8
3

100
7—9

4
1001 2 ,5 ................................... 10 1,5 5 - 9 7— 10

4 0 ................................... 12 5 - 1 0
5

1002
7— 11

50—80 .............................. 15 8— 12
5 76 24

2 10— 14 75 25

100— 125 .......................... 19 1 1 -1 6
6 60 40

2 13— 18 59 41
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Продолжение табл. 59

Н о р м ы  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  
с т р о и т е л ь с т в а  в  м е с я ц а х

Р а с п р е д е л е н и е  к а п и т а л ь н ы х  
в л о ж е н и й  и  с т о и м о с т и  с т р о и 

т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  р а б о т  
п о  г о д а м  с т р о и т е л ь с т в а  

в  %  о т  с м е т н о й  с т о и м о с т и  
с о о р у ж е н и я  и  у с т а н о в к и

Н а и м е н о в а н и е  с о о р у ж е н и й Х а р а к т е р и с т и к а
В  т о м  ч и с л е

и  у с т а н о в о к
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З н а  О я  4> с  со с

м Ч и 
К >>св *  

0 ,5  О0 ,0  я  2 <и «о се 
С © ей со

I II i l l IV

3. Очистные сооруже
ния

1) С полной очисткой и 
обработкой воды, отстаива
нием и фильтрацией, произ
водительностью в тыс. 
м?/сутки:

0 , 8 ..................................... 12 о 7— 10
4

100
9— 12 ~

1 2 ,5 ..................................... 16 9 10— 14
5 72 28

12—16 70 30

4 0 ..................................... 18 1 0 -1 6
6 62 38

1 1 -1 7 60 40 —

50—80 .......................... 19 3,5 10— 16
7 57 43

12— 18 55 45

100— 125 .......................... 22 3 ,5 1 1 -1 3
8 50 50

1 3 -2 0 47 53
2) Головные сооружения 

из открытого источника с 
полной очисткой и обработ
кой воды, отстаиванием и 
фильтрацией, производи
тельностью в тыс. мг/сутки:

0 , 8 ..................................... 12 2 ,5 5— 10
6

7— 12
100 — — —

12,5 . . . . , с . . 16 2 ,5 5 - 1 4
10

70 30
7— 16

4 0 ..................................... 21 3 ,5 6 - 1 3
13 55 45

7— 19 50 50

50—80 ................................ 23 4 9 - 1 9
11 47 53

11—21 44 56

100— 125 .......................... 26 4 10—22
13 40 50 10

1 2 -2 4 38 52 10

С о о р у ж е н и я к а н а л и з а ц и и

4. Очистные сооруже
ния

1) С механической очист
кой и установкой для дезин
фекции стоков, производи
тельностью в тыс. мъ/сутки:

0 , 7 ..................................... 7 1,5 3 - 6
о

100
5—7

1 0 ..................................... 12

■

2,5 5 - 1 0
6

7— 12
100 — — —
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Продолжение табл. 59

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вюжениЙ и стоимости строи

тельно-монтажных работ 
по годам строительства 

в % от сметной стоимостиНаименование сооружений
Характеристика

В том числе
и установок

Общая

по
дг

от
о

ви
те

ль
ны

й
пе

ри
од

« ' % з* 2 «
a | 
% у 2 о

сооружения и установки
«в ** {-я<у схз о 
0 , 0  х 24) О <з В О С О  В

о к 2
О ч * о в о.о» 2*о 55 в н 2 о ш

I п III IV

С механической очисткой 
и установкой для дезинфек
ции стоков, производитель
ностью в тыс. м?/сутки:

40 . .............................. 20 3 9—18
9 57 43

11— 19 55 45

50—130 ......................... 24 3 9—20
12 48 52

11—22 45 55

160—175 ......................... 26 4 10—22
13 40 49 11

12—24 38 50 12

220—280 . . . . . . 28 4 11—24
14 38 45 17

13—26 36 48 16

2) С биологической очист
кой в искусственных усло
виях, производительностью 
тыс. м г/сутки ;

0,7 9 1,5 4—8
4

6—9
100 — — —

Ю 16 2,5 7—14
8 70 30

9 -1 6 80 20

40 . . . . . . . . 22 3 8—19
11 55 45

10—20 50 50

50—130 . . . . . . 32 3 11—28
18 35 40 25

13—30 33 40 27

160—175 ......................... 36 4 13—30
20 30 36 34

15—34 28 36 36

220—280 ......................... 40 4 13—34
24 25 31 31 13

15—38 25 32 32 11

В о д о с т о к и  и к о л л е к т о р ы

5. Водостоки и коллек
торы с колодцами и ка
мерами

1) Из труб диаметром до 
1 м, протяженностью в км:

о сл * 2 ,5 0 ,5 — — 100 — — —

1 . . . . . . . .  . 3, 5 0, 5 — —

оо

— — —

1 , 5 ...................................... 5 0, 5 — — 100 — — —

2 .................................................... 6, 5 0, 5 — — 100 — — —

2 )  То же, диаметром 1,2— 
1,7 Mf протяженностью в км:

0,5 . . . . . . . . 3, 5 0, 5 — — 100 — — —

1 .......................................... 4, 5 0, 5 — — 100 — — —
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Продолжение табл. 59

Н орм ы  п р о д о л ж и тел ь н о с ти Р а с п р е д е л е н и е  к ап и тал ьн ы х
с т р о и т е л ь с т в а  в  м ес я ц а х влож ен и й  и  с т о и м о с т и  строи*

Н а и м е н о в ан и е  с о о р у ж е н и е  
и у с та н о в о к

В  то м  числе по  го д ам  с т р о и т е л ь с т в а
Х а р ак т ер и ст и к а в  9А  о т  см е т н о й  с то и м о с ти

О бщ ая
1 JZ «1 S я  £  , 

м 5  5  о
с о о р у ж е н и я и  у с т а н о в к и

н а *Г « 5  н ч  ►»« X о  o . s  о  о . о  х  а
и  55 я
■С Н Си ч  з  н  о . я  

о  к  5  о  я I I I I I I IV
в е с c o n s

То же, диаметром 1,2—  
1,7 м, протяженностью в  км:

1 , 5 ................................... 6 , 5 0,5 — — 100 — — —

2  . . . .................................... 8 0,5 — — 100 — — —
3 )  То же, диаметром 2 и 

2,5 м3 протяженностью в  км:
0 , 5 ................................... 4 1 — — 100 — — —
1 ........................................ 5 1 — — 100 — — —

1 , 5 .................................................. 7 1 — — 100 — — —
2 ......................................................... 9 1 — — 100 — — —

4 )  То же, диаметром 3 —  
3,5 м, протяженностью в  км:

0,5 * « • • » < * . 4, 5 1 — — 100 — — —

1 ........................................ 5, 5 1 — — 100 — — —

1 , 5 ................................... 7, 5 1 — — 100 — — —

2 ........................................
5) Коллекторы прямо-

10 1 — — 100 —

угольные одноочковые сече
нием 4—10 м \ протяжен*
ностью в км:

0 , 5 ................................... 4,5 1 — — 100 — — —

1 .............................. ....  . 5,5 1 — — 100 — — —

1 , 5 ................................... 7,5 1 — *— 100 — — —

2 ................................... - . 10 1 — — 100 — — —

6) Коллекторы прямо*
угольные двухочковые се
чением 4—10 м \  протяжен-
ностью в км:

0 , 5 ................................... 6 1 — — 100 — — —

1 ........................................ 7 1 — — 100 — — —

1 , 5 ................................... 9,5 1 — — 100 — — —

2  . . .................................  . 12 1 — — 100

Т е п л о с н а б ж е н и е

6. Котельные отопи- 1) С двумя котлами «Уни-
тельно-производственные версал-6» по 64 УКМ на

топливе:
1
3

т в е р д о м ......................... 3 — 2 100 — — —

1 100жидком и газе . . . . 3 2
3
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Продолжение табл. 59

Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение капитальных 
вложений и стоимости строи

тельно-монтажных работ 
по годам строительства 

в % от сметной стоимости 
сооружения и установки

Наименование сооружений 
и установок Характеристика

В том числе

Общая
*я • 3 « > Яsr о  3 в Й -  »£ Г 2 о

по
дг

от
<

вн
те

лы
пе

ри
од « К (•*4 ►>« К ФйВО

0 . 0  я X *Г\© «В © ш а пр
од

ол
:

тс
ль

но
<

мо
нт

ая
об

ор
уд

ва
ни

я

I и ш IV

2) С четырьмя котлами 
«Энергия-6» по 105 У КМ на 
топливе;

1
4т в е р д о м .......................... 4,5 — 3 100 — — —

жидком и газе . . . . 3,5 — 2
1
3

100 — — —

3) С шестью котлами 
«Энергия-6» по 142 У КМ на 
топливе:

т в е р д о м ........................ 5,5 — 3
2

4—5
100 — — —

жидком и газе . . . . 4 — 2
1, 5

3—3,5
100 — — —

4) С тремя котлами 
ДКВР'2,5-13 на топливе:

твердом . . . . . . 7,5 — 3
4

4—7
100 — — —

жидком я газе . . . . 5 — 2
4

2—5
100 — — —

5) G тремя котлами 
ДКВР-4-13 на топливе;

твердом .......................... 8 — 3
4

4—7
100 — — —

жидком н газе . . . . 5,5 — 2
4

2—5
100 — — —

6) С тремя котлами 
ДКВР-6,5-13 на топливе;

твердом . . . . . . 9 — 4
4

5—8
100 — — —

жидком н газе . . . . 6 — 2
4

3 -6
100 — — —

7) С тремя котлами 
ДКВР-10-13 на топливе:

твердом . . . . . . 12

8

— 6

2

5
7—11

5

100

100

— — —

жидком и газе . . . . 3—7
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Нормы продолжительности 
строительства в месяцах

Распределение кш т&лькых 
вложений и стоимости строи

тельно-монтажных работ 
по годам строительства 

в % от сметной стоимости 
сооружения и установки

Наименование сооружений Характеристика
В том числе

н установок
Общая

•Я
. 3о х . га ' И я* о а

•
S  £ *«** н га _ Я о ьг 9.Н Л ЙО с- 2

га < н«=* >»« и *5 О * Ч
о  х 2 ^ сч

Ч ь о ,  
О  S  о
В  са в

РнО*Я Я нога в о в а
о'чЗЬ'хЛи 20 « 
В  н S о а

I I I I I I IV

8) С тремя котлами 
ДКВР-20-13 на топливе:

твердом . . . . . . 16 7
8 90 10

8—15 80 20

жидком и газе . . . . 12 — 3
8

4—11
100 — — —

7. Городские тепловые 
сети (в двухтрубном ис
числении)

Из труб диаметром до 
600 мм протяженностью 
в км:

до 3 ■ 8 1 — — 100 — — —

* 5 .............................................................. 11 1 — — 100 — — —

Г а з о с н а б ж е н и е

8. Газораздаточные 
станции сжиженных га
зов

Сжиженного газа — т в 
год:

3000 ................................... 9 1 5—7
4

6—9
100 — — —

6000 . . . . . . . . 12 2

о•Н1CD 6
7 — 1 2

100 — — —

1 2  000 ............................... 15 3 7—12
7 80 20

8—14 78 22

9. Городские газовые 
сети

1 )  Распределительные се
ти из труб диаметром до 
600 мм, общей протяжен
ностью до 5  км, участки до 
1 к м ........................................ 1 100

2 )  То же, протяженностью 
до 10 км, участки до 2 км . 1 , 5 — — — 100 — — —

3) Внутриквартальные се
ти из труб диаметром до 
7 6  мм, протяженностью до 
0,5 к м ........................................ 0,5 — — — 100 — — —



П Р И Л О Ж Е Н И Е

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

СНиП Ш -А.6-62

Общие положения

1.1. Строительство новых промышленных предприя
тий, транспортных, энергетических, гидротехнических, 
сельскохозяйственных и других сооружений, жилых мас
сивов, а также реконструкцию и расширение действую
щих предприятий разрешается начинать только после 
выполнения организационно-технической подготовки к 
его осуществлению.

Организационно-техническая подготовка к строи
тельству должна обеспечить планомерное развертыва
ние и осуществление строительно-монтажных работ ин
дустриальными поточными методами; ввод в эксплуа
тацию объектов строительства в установленные планом 
(или опережающие) сроки, не превышающие норм про
должительности строительства; выполнение установлен
ных для строительно-монтажных организаций заданий 
по росту производительности труда и снижению себе
стоимости работ, а также высокое качество работ.

1.2. Организационно-техническая подготовка осуще
ствляется в три этапа:

организационные мероприятия, выполняемые до на
чала работ на строительной площадке;

подготовительный период, в который выполняются 
строительно-монтажные работы по подготовке строи
тельной площадки к строительству основных объектов;

подготовительные работы, которые должны быть 
выполнены до начала строительства каждого пускового 
комплекса или отдельного основного объекта.

П р и м е ч а н и е .  На стройках, состоящих из не
большого количества основных объектов, работы, вы
полняемые в подготовительный период, и подготови
тельные работы по основным объектам совмещаются 
в одном этапе.

1.3. До начала подготовительного периода по 
стройке в целом должны быть осуществлены следующие 
организационные мероприятия:

а) утверждено в установленном порядке проектное 
задание со сводным сметно-финансовым расчетом;

б) решены вопросы обеспечения строительства ма
териалами, конструкциями и деталями в увязке с общим 
балансом этих ресурсов и учетом планов развития про
мышленности строительных материалов и строительной 
индустрии в укрупненном экономическом районе; при 
необходимости должны быть определены подлежащие 
дополнительному вводу в действие производственные 
мощности материально-технической базы строитель
ства, создаваемой по особому плану на основе технико

экономических обоснований (ТЭО), и решены вопросы 
ввода этих дополнительных мощностей в сроки, увя
занные с планируемым строительством;

в) разработаны и утверждены рабочие чертежи и 
сметы в срок до 1 сентября года, предшествующего 
планируемому, на объем работ первого года строитель
ства, а спецификации для заказа оборудования, прибо
ров, кабельных и других изделий для особо важных 
строек — до 1 апреля;

г) определены строительные, монтажные и специа
лизированные организации для осуществления заплани
рованного строительства и решены вопросы по созданию 
или наращиванию их производственных мощностей, а 
также по размещению и культурно-бытовому обслужи* 
ванию строительных кадров;

д) произведен в натуре отвод территории для 
строительства;

е) оформлено финансирование и при выполнении 
работ подрядным способом заключен договор на строи
тельство с подрядной организацией;

ж) выполнено строительство и открыто движение 
по подъездным автомобильным и железным дорогам, а 
также обеспечена подача электроэнергии от районной 
линии электропередачи на понизительную подстанции) 
стройки, если строительство этих объектов не преду
смотрено проектным заданием данного предприятия и 
выполняется по особым титулам;

з) введены в эксплуатацию магистральные подзем
ные коммуникации и городские дороги, обслуживающие 
вновь застраиваемые жилые кварталы крупных городов;

и) получены фонды и размещены заказы на перво
очередные поставки оборудования для строящегося (ре
конструируемого) предприятия или сооружения в со
ответствии с разработанным графиком;

к) закончены работы, связанные с переселением лиц 
и организаций, расположенных на территории строи
тельной площадки.

1.4. По каждому намеченному к строительству (ре
конструкции) предприятию, сооружению и жилому 
массиву проектом организации строительства устанав
ливаются основной и подготовительный периоды. В под
готовительном периоде должны быть выполнены ра
боты, связанные с подготовкой строительства всего 
предприятия, сооружения, жилого массива и отдельных 
их очередей.

1.5. В состав работ подготовительного периода 
должны входить в объемах, обеспечивающих нормаль
ное развитие строительства:

а) создание заказчиком опорной геодезической сети



(высотные реперы, главные оси зданий, опорная строи
тельная сетка, красные линии);

б) освоение строительной площадки — расчистка 
территории строительства, снос не используемых в про
цессе строительства строений и другие работы;

в) создание общеплощадочного складского хозяй
ства и при необходимости — других хозяйств, обслужи
вающих строительное производство;

г) устройство или монтаж временных сооружений 
и механизированных установок, а также возведение тех 
Объектов основного строительства, которые предусмот
рены к использованию для нужд строительства;

д) инженерная подготовка строительной площад
ки — первоочередные работы по планировке территории, 
обеспечивающей организацию временных стоков по
верхностных вод, перенос существующих подземных 
и надземных сетей, устройство постоянных или времен
ных подъездных железнодорожных путей и автомо
бильных дорог, подготовка водных причалов и в отдель
ных случаях — судоходных трасс, устройство временных 
или постоянных источников и сетей водо- и энергоснаб
жения» устройство телефонной и радиосвязи.

П р и м е ч а н и е .  Устройство постоянных внутри
заводских сетей энергоснабжения, водоснабжения, а 
также внутризаводских железнодорожных путей и ав
томобильных дорог может входить в состав как подго
товительного, так и основного периода строительства; 
распределение объемов этих работ устанавливается 
проектом организации строительства.

Устройство внутризаводской сети хозяйственно
фекальной канализации, как правило, не входит, в объ
ем работ подготовительного периода.

1.6. При строительстве предприятий и сооружений 
на территориально обособленных площадках в подго
товительный период должны быть также созданы в этом 
районе:

отдельные предприятия материально-технической 
базы строительства, которые по единому плану и тех
нико-экономическим обоснованиям ее развития обеспе
чивают продукцией данное строительство;

жилые и общественные здания в соответствии с 
проектом организации строительства, предусмотренные 
для размещения и обслуживания строительных кадров

на первый год основного периода строительства.
1.7. Работы, осуществляемые в подготовительный 

период строительства, обеспечиваются типовыми строи
тельными конструкциями и изделиями с предприятий 
экономического района. Обеспечение полуфабрикатами 
и размещение строительных кадров на удаленных от на
селенных пунктов строительных площадках осуществ
ляется с помощью передвижных и сборно-разборных 
временных сооружений, находящихся на оснащении 
территориальных органов по строительству.

1.8. Строительство основных объектов строек мо
жет начинаться только после выполнения подготови
тельных работ. При этом к основным объектам следует 
относить:

а) по стройкам промышленно-производственного 
назначения, по строительству магистральных нефтега
зопроводов и стройкам связи — объекты, предусмот
ренные главами 2, 3, 4, 5 и 6 части 1-й сводного сметно
финансового расчета;

б) по стройкам автомобильных и шоссейных до
рог — объекты, предусмотренные главами 2, 3, 4 и 5 ча
сти 1-й сметно-финансового расчета;

в) по стройкам железнодорожного транспорта — 
объекты, предусмотренные главами 2, 3, 4, 5, б и 7 части 
1-й сметно-финансового расчета;

г) по стройкам жилищно-гражданского назначе
ния— объекты, предусмотренные главой 2 части 1-й 
сводного сметно-финансового расчета;

д) по стройкам сельскохозяйственного назначения — 
объекты, предусмотренные главой 2 части 1-й сводного 
сметно-финансового расчета;

е) по стройкам мелиоративного назначения — объ
екты, предусмотренные главами 2 и 5 части 1-й сводно
го сметно-финансового расчета.-

Перечень и объем подготовительных работ для 
пускового комплекса и каждого основного объекта пред
приятия устанавливаются проектом организации строи
тельства и, при необходимости, в последующем уточня
ются проектом производства работ.

П р и м е ч а н и е .  При строительстве отдельно сто
ящих несложных зданий и сооружений объем подгото
вительных работ определяется в проекте производства 
работ.
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