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Стр.

Разработка траншей в мерзли грунтах 
сезонного промерзания с глубиной 
промерзания до 1,3 м. экскаватором 
3-652, с укладкой грунта в отвал.
Рюленже мерзлого грунта производится 
дазвльмолотом С-222. 3

I . 10.00.02 Разработка траншей в мерзлых грунтах 
сезонного промерзания с глубиной про
мерзания до 1,5 м экскаватором 3-652 
с погрузкой грунта в автотранспорт. 
Рыхление мерзлого грунта производится 
дизель-молотом С-222.

I  ДО. 00,31 Разработка траншей в мерзлых грунтах 
сезонного промерзания экскаватором 
3-652 с укладкой грунта в отвал. 
Глубина промерзания грунта до I  метра. 
Рыхление мерзлого грунта производятся 
установкой ГМ-150-2.

I . 10.00.32 Разработка траншей в мерзлых грунтах 
сезонного промерзания экскаватором 
3-652 с погрузкой грунта в автотран
спорт. Глубина промерзания грунта до 
I метра. Рыхление мерзлого грунта 
производятся установкой IM-I5G-2. & <
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ТИПОВАЯ ТВХНОЯОГЙНЕСКАЯ КАРТА
{

НА РАЗРАБОТКУ ТРАНШ В ШРЗЯЫХ ГРУНТАХ т т к *
СЕЗОННОГО ПРОМЕРЗАНИЯ С ГЛУБИНОЙ ПРОМЕР
ЗАНИЯ 10 1.3 М ШСКАВАТОРШ Э-652 С ПОГ- 
РУЗКОЙ ГРУНТА В АВТОТРАНСПОРТ. РШЕНИШ

//9 .0 0 .0 1

МЕРЗЛОГО ГРУНТА производится ДИЗЕДМОДЙО- 
ТШ С-222

1 .ОШСГЬПРЖШШЯ,

Технологическая карта предусматривает разработку 
траншеи глубиной до 3 метров в мерзлых грунтах сезонного 
промерзания в зимних условиях экскаватором 3-652 (рисД) , 
оборудованным обратной лопатой, с предварительным рыхлением 
мерзлого грунта дизель-молотом С-222 (рис.25,установленным

чЦ

на экскаваторе Э-652 с погрузкой грунта на автотранспорт 
и транспортировкой его автосамосвалами МАЗ-205 до 1 км по 
спланированной грунтовой дороге. Глубина промерзания грунта 
1,3 и. Схема разработки траншеи, рнев3.

Машины работают в двухсменном режиме с продолжитель
ностью смены 8 часов при пятидневной рабочей неделе.

Разработка траншеи в зимнее время ведется в строгом 
соответствии с совмещенным графиком земляных работ, прок
ладкой труб или монтажом фундаментов. Подчистка дна траншеи
до проектной отметки осуществляется тем ж® экскаватором о 
применением планировочного струга (рис.4 ).

РАЗРАБОТАНА 
Трестом Оргтехстрой

Глав средурал строя 
Минтяжетроя СССР

УТВЕРВДЕНА:
Техническими 

управлениями 
Минтяжетроя СССР_

11/93

СРОК ВВЕДЕНИЯ f 
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1969 г.
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Техническая характеристика екскабатора 6-PSS 
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П. ТЕШШО-ЭК0ВШИЧВСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРСЩЕССА

Таблица 1

Наименование работ Единица
измерения

Величина

Трудоемкость разработки траншеи чея-час 974,03
мшо̂ смена 77,73

Трудоемкость разработки I  м3 
грунта чея-час 0,385

маш-смена 0,021
Потребность в экскаваторе Э-652 
на всю траншею мш-смета 19,59
Потребность в дизель-молоте С-222 
с ежином на экскаваторе Э-652 на 
вс© траншею 17
Потребность в автосамосвалах 
ЖЗ-205 на всю траншею "**П*ш,' 39,2
Потребность в бульдозере 
Д-271 на всю траншею на очистке 0,4
Потребность в бульдозере Д-271 
на всю траншею на отвале «Я.89 ж. 1,54
Производительность экскаватора 
Э-652 в смену 191
Производительность дизель-молота 
С-222 с клином на экскаваторе 
3-652 в смену 115
Производщтельность автосамоевала 
МАЗ-205 в смену м3 95
Производительность бульдозера 
Д-271 в смену на очистке 69 1569
Производительность бульдозера 
Д-271 в смену на отвале S3 2424
Выработка на 1-го рабочего ком
плекса в шеву т 31,8
Стоимость разработки I  м3 грунта щ б* 0,69

16961*10 25
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Ш. ПРГАНиадпиЯ и ТЕШ010ГИН СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

1. К началу работ необходимо иметь:
а) наряд-заказ на производство земляных работ;
б) схему разбивки траншей с нанесением существующих подзем

ных коммушкацай;
в) разрешение на право производства земляных работ от Гор- 

электросети и других организаций;
г) ходовые визирка дан проверни проектных отметок дна 

траншей;
д) проект на производство земляных работ, при разработке 

которого используется настоящая, типовая карта.
2. Земляные работы должны быть произведены в .две стадии:
а) подготовительная;
б) непосредственно разработка траншеи.
3. До начала разработки траншеи производится предварительная 

разбивка оси траншеи, очистка бульдозером трассы траншеи от снега. 
Затем вновь производится разбивка оси траншеи и закрепление ее
на местности определяется направление разработки траншеи. Органи
зуются подъезда для обслуживания экскаваторов и доставки механиз
мов на объект.

4. После окончания подготовительных работ приступают к рых
лению мерзлого грунта траншеи дизельчнолотом С-222» установленном 
на экскаваторе Рщгдение производится отдельными полосами
шириной от 0,5 до I  м в зависимости от прочности мерзлого грунта. 
Шаг перемещения дазажьчмажота 0,5-1 м.

Наибольшая глубина, ржлашя 1 ,3  и.

16961-10 21
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5. Экскаватор 3-652, оборудованный обратной лопатой, дви
гаясь по поверхности разрыхленного грунта вдоль оси траншеи, 
разрабатывает грунт глубиной до 3 метров с погрузкой его на авто
транспорт. Ковш обратной лопаты оборудуется стругом дая подчистки 
дна траншеи до проектной отметки, разработка траншеи экскаватором 
производится с низких отметок продольного профиля навстречу 
уклону.

6. В разделе У1 "Особые условия" записываются требования 
по производству работ в стесненных условиях, в местах прохода 
воздушных линий электропередач, высоковольтных кабелей, кошуш- 
кадий.

7. Расчет потребности транспортных средств производится
из количества ковшей понукаемых в автосамосваяы Ш.3-205 экска
ватором обратная лопата (табл,2 ).

КОЛИЧЕСТВО КОВШЕЙ ПОГРУЖАЕМ В АВТОСАМООВАЛ 
МАЗ-205 ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА

Таблица 2

Грунт емкость ковша

0,5 0,65 0,75 0,8 1,0 1,25 1,5 2 ,0 2,5

количество погружаемых ковшей

Глжна
1--------

7 5 4,5 4 3,5 2 ,8 - 1,8 I

Суглинок 7 5,5 5 4,5 3,5 3 2 ,5 1,5 1*5

ПРЖЕЧАЫИЕ; Если не производить догрузку транспортных средств 
неполным ковшом экскаватора, затрата на .Р^ра^оть* 
к транспортировку грунта добавлять на IX

I696I-I0  29
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8. После завершения работ составляется исшлштельдая схема 

ж акт сдачи-приемки работ с оценкой качества. Качество вшоднеянш. 

работ определяется согласно СВиП Ш—6 (см.раздел УП).

U , 0РГАНИЗА1Щ И МЕТОШ ТРУДА РАБОЧИХ

Комплексная разработка траншеи в мерзлом грунте осуществля

ется сочетанием работы двух механизмов.

Рыхление мерзлого грунта производится дизель-молотом С-222, 

разработка разрыхленного мерзлого грунта производится экскаватором 

3-652, оборудованным обратной лопатой.

Для подчистки грунта до проектной отметки на ковше экскава

тора монтируется струт (рис.4).

При разработке грунта экскаватором струг находится в нерабо

чем положении. Для зачистки дна траншей до проектной отметки струг 

устанавливается в рабочее положение. Для этого машинист перемещает 

на себя рычаг управления. С помощью тросика защелку выводят из 

зацепления. Нож со штангами под действием собственного веса пово

рачивается на цапфах и опускается на зубья ковша. В таком положении 

нож находится в период зачистки. Для вывода ножа в нерабочее поло

жение машинист поднимает стрелу с рукоятью и при небольшом покачи

вании нож под действием собственного веса заходит под защелку.

С применением струга на ковше экскаватора с обратной лопатой зна

чительно сокращается объем ручных работ и повышается производи

тельность труда при зачистке дна траншеи.

В . шпексе заняты рабочие (по ЕНИР):

Машинист экскаватора 6 разряда - 4 

Пом.машиниста экскаватора 5 разряда - 4 

Шофер Ш класса - 4 

Машинист бульдозера 6 разряда - I

I696I-I0 30
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Йеобходамое количество механизмов ж обслуживающего 
персонала в смену

Таблица 3

Состав механизмов СостаЕ звена

Дизель-молот С-222 с клином 
на экскаваторе 3-652-1

Экскаватор Э-652 обратная лопата Машинист -  I 
Пом.машиниста -  I

Машинист -  I 

Шофер -  2

Машинист -  I 
Пом.машиниста -  I

Бульдозер Д-271 -  I  

Автосамосвал МАЗ-205 -  2

Работа производится в такой последовательности: один экска
ватор Э-652, оборудованный дизель-молотом С-222 начинает работу 

в 1-е стену. Рыхлеше мерзлого Трунта производится на всю глубину 

промерзания полосами шириной от 0 е5 до I  м в зависимости от проч
ности грунта. Шаг перемещения дазаль-шлота 0 ,8  и.

Позже на одну смену вступает в работу экскаватор 3-652 обрат
ная лопата. Траншея разрабатывается экскаватором с догрузкой грунта 
в автотранспорт и транспортировкой его на I  ш  автосамосвалами 

МАЗ-205.
Экскавация грунта с одно! установки осуществляется нормальным 

ковшом с недобором 10 см» затем производится подчистка дна траншеи 
до проектной отметка стругом» далее перемещение экскаватора на шаг, 

равный 2 m i  рабочий процесс повторяется.
Целесообразно применять глубиномеры, установленные на экска

ваторе.
Заправке, экскаватора осуществляется в нрздускеншве перерывы.

По окончании смены экскаватор ж дизель- молот должны быть переме-
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щекы от брови траншеи на расстшше не мена© 2 метров от 
края отрытой траттой. При атом необходимо подложить додкдадки 
с обоих торцов гусениц.

I696I-I0 32



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ НАБОТ Таблица 4

Обо оно-
Наименование

работ

Едини
ца ка
мере-

Объем
работ

Норма 
време
ни на 
100м3 
(чао)

Трудо
ем
кость 
(маш
емся а)

Состав
меха

Состав
звена

Продол- Числа . 
месяца званне

норм
житель-
кость 1 2 3 я

кия низмов работы 
в днях смены Ji

12 ib l 1 I2  а
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

ЕНйР
§2-1-15

Очистка плошади от снега 
бульдозером (слой снега

100м8 6,0 0,51 0,4

Бульдозер 
Д-271- 1

Машинист
6р.-1 0,2

Разбивка оси траншеи и 
ее закрепление на мест
ности чел-час 4 0,5

Инженер-
геоде-
8ИСТ-1 0,25

Ж

ЗЕММА-
Ша

Рыхление мерзлого грунта 
дизель-молотом С-222 на 
глубину до 1,3 м 100м8 19,5 7 ,0 17

Дизель- 
молот 
С-222 на 
экскава
торе 
Э-652- 1

Машинист
6 р.-1
Пом.маши
ниста 5 
разр.-1

8,5

ЕНиР
§2-1-11

1

<4,

Разработка мерзлого раз
рыхленного грунта^экска
ватором Э-652 с подчист
кой дна траншеи до проек- 
ной отметки и погрузкой 
грунта в автотранспорт 100м3 37,5 4,8 19,59

Экскава-
тор^Э-652

Машинист
6 р.-1
Пом. маши
ниста 5 
разр.-1 8,8



1

ЕНиР
§2-1-20

2 3 *

Транспортирование грунта
на расстояние до 1 км 
авто само свалами МАЗ-205 100м3 37,5

Устройство и содержание
8дороги

!
чел-час

1
IПрием и разравнивание 
\грунта бульдозером на 
отвале 100м3 37,5

Продолжение таблицы 4

5 1 б 7 8 ;; 9
1

8,4 39,2 !
Автосамос-1

1вал МАЗ- 
1205 -2

Шофер -  i
2 "

i

8 ,8

1 1
бульдозер ; 
Д-271- 1

Машинист
6р. -  1 0,5

0,33 1,54
^ульдоаер Машинист 

бр. -  1 0,8

РП
 Я

&
Л 
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№

0
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Обосно
вание
норм

Наименование работ Единица
измерения

Объем
работ

Норма 
време
ни на
единицу
измере
ния
(час)

Затраты
труда
на весь
объем
работ
(чал-час)

Расценка 
на еди
ницу М8-
мерения 
(руб.)

Стои
мость 
затрат 
труда 
на весь 
объш 
работ 
ТруйЛ

I 2 3 4 5 6 7 8

ЕНиР 
§ 2-I-X 5

Очистка шющада от снега 
бульдозером (слой снега

100 м3 6 QS5X 3,06 0 ,4 2 ,42
взби вка оси траншеи к ее  
закрепление на местности чая-час 4 1 4 0,76 3,04'

Труда
вш и зш -
Ш1а

Рыхление мерзлого грунта 
дкзель-молотом С-222 ка 
глубину до Х,3 и 100 м3 19,5 14 273,0 В 936 163s02

Разработка мерзлого разрых
ленного грунта экскаватором 
3-652 с подчисткой дша трак- 
шеи до проектной отметки с 
погрузкой грунта в авто
транспорт 100 м3 37,5 9 ,6 360 а0 7,16 268,5
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У. МТЕЕШЬЕ^ТЕШШСКИЕ РЕСУРСЫ

Хв Мшжш ж оборудование
( с о с т а в  жштт&)

Табжща 6

Вес Мощ- Х»в© Обслужи-
/,д-аг \ т ноетъ машин гащий(модель, л.0. в bit о персонал

в смену 
чед.

Эвсваватор, оборудо
ванный обратной ло
патой, с дополнитель
ным оборудованием
для зачжстжн траншеи 3-652 Х9„9 100 X 2

Эксваватор 3-6521, 
оборудовашнЁ дазель- 
молотом G-222 22,1 хоо X X
Автосамоевад грузс- 
подоеыносхыо Ь тонн МАЗ-205 6*5 ххо 2 2

Бульдозер Д-27Х Х393 хоо I X

X696X-I0 37
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У1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1 . При работе и передвижении строительных машин вблизи линий 
электропередачи должны соблюдаться следующие требования:

а) запрещается работа экскаваторов и других машин и 

механизмов непосредственно под проводами действующих линий 

электропередачи любого напряжения;
б) работа указанных в к яаю машин и механизмов вблизи линий 

электропередачи допускается только при условии* если расстояние 

по горизонтали между крайней точкой механизма* грузовыми кана

тами (тросами) или грузом (при наибольшем вылете рабочего 
органа) и ближайшим проводом линии электропередачи будет не 
менее указанного в таблице 7 ;

Допустимое расстояние по горизонтали от работающих 
машин до проводов электропередач

Таблица 7

Напряжение ли
нии электроне- до 1 
редачи в квт.

1-20 35-110 154 220 330-350

Расстояние в к. 1 ,5 £ 4 5 6 9

в) при передвижении строительных машин и механизмов* а также 
при перевозке оборудования и конструкций под проводами действую
щих линий электропередачи расстояние по вертикали между самой 

верхней точкой перемещаемой машины и оборудования и низшей точ
кой провисания провода доявно быть не менее указанного в таб- 

яипе 8.

Ш /-  /0  3 7
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Допустимо® расстояние по вертикали от перемещаемого
оборудования до проводов электропередач 2

Таблица 3

Напряжение ли
нии электроне- до 1 
редачи в квт.

1-20 35-100 154-220 330 500

Расстояние в м. 1 2 3 4 5 б

Работа и перемещение строительных машин вблизи линий 

электропередачи должны производиться под непосредственным 
руководством инженерно-технического работника.. При невозмож
ности соблюдения указанных выше условий с линий электропередачи 

должно быть снято напряжение как на время работы машин, так и 
на время их перемещения.

2 . Производство земляных работ в зоне расположения под

земных коммуникаций (электрокабели, газопровода и др.) допус

каются только о письменного разрешения организации, ответствен

ной за эксплуатацию этих коммуникаций.
3 . При приближений к линиям подземных коммуникаций земляные 

работе должны производиться под наблюдением производителя работ 

или мастера, а в непосредственной близости от кабелей, находя
щихся под напряжением, кроме того, и под наблюдением работников 
электрохозяйства.

4 . Разработка грунта в непосредственной близости от линий 

действующ,их шшш подземных ношутшкапий допускается только 
при помощи землекопных лопат, без резких ударовj пользоваться 
ударными инструмент шли- (ломы, кирки, клинья и пневматические 
инструменты) запрещается. При обнаружении не предусмотренных 
планом (п .2) подземках сооружений, взрывоопасных материалов я 

боепрр'паеов земляные работы в этих местах следует прекратить

№ SM 0 №
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до выяснении характера обнаруженных сооружений шш предметов 
и подуч ения соответствующего разрешения.

В случаях обнаружения боеприпасов к работам можно приступать 
только после их удаления сапераш.

УП. ОЦЕНе.4 КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ МЕХАШЯЕСКОЙ 
РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА

Таблща 9

П о к & в  а ш и Отлично Хорошо Удовл.

Отклонение отметок бровки тт оси 
земляного полоть® в см 3 4 5

Отклонение от' продольного уклона дна
канавы G,QQCB 0,0004 0,0005

Недобор грунта при разработке много
ковшовыми экскаваторами в см 5 8 10

Отклонение отметок дна котлована под 
блоки сборных фундаментов в да ±3 +4 +5

Недобор грунта в траншеях при строи
тельстве магистральных трубопроводов 
в см 3 4 5

Отклонение отметок дна котяоБанов при 
строительстве контактных сетей в см ±ъ J8 ±ю

Отклонения по глубине в трагатаях к 
котлованах не учтенных выше работ в да 5 8 10

№ €/-№  4 0
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ДОПУСКИ ПРИ ПРИЕМКЕ ЗЕМИНЫХ С О О Р Ш Н Й Й .

Таблица 10

Вид отклонений Допустимее
отклонения

Способ
проверки

Пеиебоэ пои тмшвтт. грунта взрывным 
способом * 25 см нивелирование

Недобор грунта при разработке котлова
нов и траншей при помощи землеройных 
машин сверх установленных проектом 
допусков X в пределах 5-40 см )

не раз» 
решается

Отклонение отметок дна котлована под 
блоки сборных фундаментом от проектных 
при условии, если эти отклонения не 
будут превышать толщины отсыпанного 
подстилающего слоя +£> см

При строительстве магистра льных трубо
проводов .недобор грунта в траншеях 
(разработка грунта в траншеях одно™ 
ковшовыми зкскаватораш с обратной 
лопатой иди драглайном) 5 см

1ТРШДЕЧАРШ; 1. Транша и для укладки трубопроводов и кодоавмда 
под фундаменты должны быть вырыты без нарушения 
естественной структуры грунта в основании.
2 . Случайные переборы грунта в отдельных местах 
должны быть заполнены грунтам» однородным с pas™ 
рабатываешм в выемке. Грунт * которым заполнены 
переборы, должен быть доведен до естественной 
плотности. В особо ответственных случаях места 
переборов заполняются тощим бетоном.
3 . Обратная засыпка грунта в котлованы и траншеи 
должна производиться уплотнением ер© слоями 0,15*» 
0,20 м.

№ £/-?<? //
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п и  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ шшвдствк 
З Ш Ш  ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Х« Все рабочей, связанные с производством земляных работ, 

должны пройти специальный инструктаж до технике безопасности и 

знать ее требования при эксплуатации механизмов.

2 . До шп а л а  работ все узлы машин должны быть осмотрены 
и все замеченные неисправности устранены.

3» В радиусе 50 метров от места работы экскаватора во врем»* 

механического разрушения мерзлых грунтов находиться людям не 

разрешается.

4. Кабина машиввота экскаватора, рыхлящего мерзлый грунт 

(лобовая часть) , должна быть снабжена защитным приспособлением,

При использовании в качестве защитного приспособления 

талжмчесжо! сетки машинист экскаватора должен быть снабжен за

щитными оч ка ш с небьщиммся стеклами.

5 с В процессе .работы дизель-молота установка экскаватора 
не поверхности, ш е щ е й  уклон и ^небольшие неровности, не раз

решается.

6, Проход ш нахождение людей между экскаватором и дивеяъ- 
мохотом во время работы запрещается,

7, При рыхлении мерзлого грунта ударными механизмами должны 
быть приняты меры по обеспечению сохранности соседних зданий, 

сооружений и вдшужкапдй,.

8, Переезда через траншею долзцвы обеспечивать, одновремедао 

с движением транспортных средств, безопасное движение пешеходов. 

В  местах, переходов через транше» должны быть установлены мостики 

шириной не менее 0,8 метров с лердагавд высотой I метр.

16961=10 42
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9. Экскаваторы во время работы должны устанавливаться на 

спланированной площадке и, во избежание самопроизвольного переме

щения, закрепляется переносными опорами.

Запрещается подкладывать под гусеничные ленты или катки 

гусениц доска, бревна, комли и другие предметы для предупреждения 

смещения экскаватора во время работы.

10. При работе экскаватора не разрешается:

а) находиться под его ковшом или стрелой;

б) производить какие-либо работы со стороны забоя;
в) пребывать посторонним лдтуш  в радиусе действия экскаватора 

плюс 5 метров.

Запрещается также производить работы в местах, где провода 

электролиний находятся в радиусе действия экскаватора.

11. Во время перерывов в работе, независимо от их Причин и 

продолжительности, стрелу одноковшового экскаватора следует отвести 

в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт. Очистку ковша необ

ходимо производить, только опустив его на землю.

В случаях временного прекращения работ по отрывке траншей 

ш  при ремонте экскаватора последний должен быть перемещен на 

расстояние не менее 2 метров от края отрытой траншеи. При этом 

необходимо подложить подкладки с обоих торцов гусениц.

12. Нахождение людей (включая водителя в кабине) на авто

транспорте но время погрузки грунта запрещается: перенос ковша 

над кабиной автомобиля не допускается.

13. При погрузке грунта кабина автомашины должна всегда 

находиться вне радиуса действия ковша.

I696I-I0 43
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ПАРАМЕТРЫ, ПРИ ПРИВЯЗКЕ типовой
ТЕШшопинжей карты

I® Категория грунта 
2 о Влаяность грунта 
3, Объемный вес грунта 
4 с Маржа экскаватора 
5» Марка дазеоонмадога 
6* Марта автосшосважа 
7» ©жость ковша экскаватора в ш
8« Количество ковшей погружаема в кузов автосамосважа 
9. Марка бульдозера
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