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Разработка траншей в мерзли грунтах 
сезонного промерзания с глубиной 
промерзания до 1,3 м. экскаватором 
3-652, с укладкой грунта в отвал.
Рюленже мерзлого грунта производится 
дазвльмолотом С-222. 3

I . 10.00.02 Разработка траншей в мерзлых грунтах 
сезонного промерзания с глубиной про
мерзания до 1,5 м экскаватором 3-652 
с погрузкой грунта в автотранспорт. 
Рыхление мерзлого грунта производится 
дизель-молотом С-222.

I ДО. 00,31 Разработка траншей в мерзлых грунтах 
сезонного промерзания экскаватором 
3-652 с укладкой грунта в отвал. 
Глубина промерзания грунта до I метра. 
Рыхление мерзлого грунта производятся 
установкой ГМ-150-2.

I . 10.00.32 Разработка траншей в мерзлых грунтах 
сезонного промерзания экскаватором 
3-652 с погрузкой грунта в автотран
спорт. Глубина промерзания грунта до 
I метра. Рыхление мерзлого грунта 
производятся установкой IM-I5G-2. &  <
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ТИПОВАЯ ТЕШШОШЕСЖАЯ КАРТА
НА РАЗРАБОТКУ ТРАНШЕИ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ т .т д .
СЕЗОННОГО ПРОМЕРЗАНИЯ. С ГЛУБИНОЙ ПРОМЕР- ^ 
ЗАНИЯ ДО 1*3 М ЭКСКАВАТОРОМ 3-652 С ЖПАДСОЙ 
ГРУНТА В ОТВАЛ. РЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛОГО ГРУНТА

1Л0.00.01
о / , a s s .  o f

ПРОИЗВОДИТСЯ даЗЕЛЬ-МШОГШ С-222

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕЖНЯЯ

Технологическая карта предусматривает разработку 
траншеи глубиной до 3 метров в мерелнк грунтах сезонного 
промерзания в зимних условиях экскаватором 8-652 СрясЛ)* 
оборудованным обратной лопатой, с укладкой грунта в отвал, 
расположенный на одной из сторон траншеи, с п р о  д в а ,ригель» 
ним рыхлением мерзлого грунта дизель-молоток 0222 (рис.2) 
установленным на экскаватор® 8-652 при глубине промерза
ния грунта до 1,3 м. Схема разработки траншеи, рис.3.

Машины работают в двухсменном режим© с продолжатель* 
ностью сиены 8 пасов при пятидневной рабочей неделе.

Разработка траншеи в зимнее время ведется в строгом 
соответствии с совмещенным графиком земляных работ, прок
ладкой труб или монтажом фундаментов. Подчистка д т  тран
шеи до проектной отметки осуществляется тем же экскавато
ром с применением планировочного струга (рисъ4 ).
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Трестом Оргтехстрой Техническими
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П. ШДЙКО-ЭКОНОМЙЧЕСКЙБ ПОКАЗАТЕЛИ СШШТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

1 Единица Величина
Наименование I измерения

(

Трудоемкость разработки транше» s чел-час 421s06
Трудоемкость разработки I м3 | 
грунта j чел-час : o , i i 2

Трудоемкость разработки траншеи j маш-смена 34,7
Трудоемкость разработки I м3 
грунта ! маш-смена , 0,09
Потребность в экскаваторе Э-652 ; 
на вс® траншей [ маш-смена

\
17,3 ;

Потребность в дизель-молоте j 
С-222 с клином на экскаваторе \

i
}
5

Э-652 на всю траншею ; маш-смена 17
\

Производительность экскаватора \ 
Э-652 в смену

Производительность дизель-молота^ 
С-222 с клином на экскаваторе

!!
м3 !j 216,2

i

Э-652 в смену * м3 115
S

Выработка на одного рабочего в 1 t
смену ; м3 S 54,02

1
Стоимость разработки I м3 грунта!

i

|
руб 0,41

I

t

j
j

j

\\
1
}\
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Ш„ ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

1« К началу рабох необходимо иметь;
а) наряд-закае на производство земляных работ?
б) схему разбивки траншай с нанесением существующих под

земных коммуникаций?
в) разрешение на право производства земляных работ os 

Горедеихросеки ш других организаций?
г) ходовые визирки для проверки проектных отметок дна 

траншей?
д) проект на производство земляных работ, при разработке 

которого используется настоящая типовая карта»
2. Земляные работы должны быть произведены в две стадии;
а) подготовительная;
б) непосредственно разработка траншеи.
3* До начала разработки траншеи производится предваритель

ная разбивка оси траншеи и закрепление ее на местности , очи
стка бульдозером трассы траншеи и площади отвала грунта от 
снега» Затем вновь производится разбивка осей траншеи и отва
ла. Определяется, направление разработки траншеи. Организуют* 
ся подъезды дли обслуживания экскаваторов а доставки механнз 
мов на объект.

4» После окончания подготовите,явных работ приступают к ры. 
лению мерзлого грунта траншеи дизель-молотом С—222, уставов 
ленным на экскаваторе 3-652» Рыхление производится отдельным 
полосами шириной от 0,5 до I м 9в  зависимости от прочности 
мерзлого грунта. Шаг перемещения дизель-молота 0,5~1м. 
Наибольшая глубина рыхления 1,3 м.

т е / - / о  7
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5. Экскаватор Э-652 » оборудованный обратной лопатой» 
двигается по поверхности разрыхленного грунта вдоль оси гран» 
шеи» разрабатывая грунт глубиной до В метров и укладывая его 
в отвал» Ковш обратной лопаты оборудуется стругом для под
чистки дна траншеи до проектной отметки» Разработка траншеи 
экскаватором производится с низких отметок продольного профи
ля навстречу уклону»

6» В разделе ^Особые условия35 записываются требования по 
производству работ в стесненных условиях» местах прохода воз
душных линий электропередач, высоковольтных кабелей» коммуни
каций { см*раздел У1.)0

7» После завершения работ составляются исполнительная схе
ма и акт сдачи-приемки работ с оценкой качества» Качество 
выполненных работ определяется согласно СНиП-Ш 1»« ( см«раздел 

У П .)

1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

Комплексная разработка траншеи в мерзлых грунтах осуществ
ляется сочетанием работы двух механизмов»

Рыхление мерзлого грунта производится дизель-молотом С-222, 
разработка разрыхленного мерзлого грунта производится экскава
тором Э-652, оборудованным обратной лопатой» Для подчистки 
грунта до проектной отметки на ковше экскаватора монтируется 

струг ( рис Л ) .
При разработке грунта экскаватором струг находятся в 

нерабочем положении * Для зачистки дка траншеи, до проектной 
отметки струг устанавливается в рабочем положении. Для этого 
машинист перемещает на себя рычаг управления. С помощью тро
сика защелку выводят из зацепления, Нож со штангами под деист-

m o f - f o  #
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вием собственного веса поворачивается на цапфах и опускает
ся на зубья ковша. В таком положении нож находится в период 
зачистки. Для вывода ножа в нерабочее положение машинист под
нимает стррлу с рукоятью,и при небольшом покачивании нож под 
действием собственного веса заходит под защелку. С применени
ем струга на ковше экскаватора с обратной лопатой значитель
но сокращается объем ручных работ и повышается производитель
ность труда при зачистке дна траншеи.

В комплексе заняты рабочие ( по ЕНиР);
Машинист экскаватора 6 разряда -  4 
Пом. машиниста экскаватора 5 разряда -  4 
Машинист бульдозера 6 разряда -  I

Необходимое количество механизмов и обслуживающего 
персонала в смену

Таблица 2

Состав механизмов Состав звена

Экскаватор 3-652, оборудованный об Машинист экскавато
ратной лопатой -  I ра -  2
Дизель-молот С-222 с клином на i| Пом. машиниста экска
экскаваторе 3-652 -  I ватора -  2
Бульдозер Д-271 на тракторе Т-ЮОЦ-

- 1 S

1

■ Машинист - I
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Работа производится в такой последовательности: один 
экскаватор 3-652 , оборудованный дизель-молотом G-222 начи
нает работу в 1-ю смену. Рыхление мерзлого грунта производит
ся на всю глубину промерзания по радиусу полосами шириной 
от 0,5 до  I м ,  в зависимости от прочности грунта. Шаг пере
мещения дизель-молота 0,8м •

Позже на одну смену вступает в работу экскаватор 3-652 
с обратной лопатой, Трапшея должна разрабатываться экскава
тором на расстоянии не менее 10 м от дизель-молота и, как 
правило, с низких отметок продольного профиля навстречу укло
ну.

Экскавация грунта с одной установки осуществляется нор
мальным ковшом с недобором Ю см до проектной отметки , затем 
производится подчистка дна траншеи до проектной отметки стру
гом, далее перемещение экскаватора на шаг, равный 2 м, и ра
бочий процесс повторяется.

Целесообразно применять глубиномеры, установленные на 
экскаваторе.

Заправка экскаватора осуществляется в междусменные пере
рывы. По окончании смены экскаватор и дизель-молот должны 
быть перемещены от бровки траншеи на расстояние не менее 2м. 
При эхом необходимо подложить подкладки с обоих торцов гусе
ниц.

/ т / - ю  г г



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНИК РАБОТ Таблица 3
i

Обосно
вание ! 
корм I

Наименование
работ

Едини
ца из
мере
ния

Объем
работ

Норма 
време
ни на 
100м3 
(час)

Трудо
ем
кость
(маш-
смена)

Состав
механиз

мов

Состав
звена

Продол- 
житель- 
кость 
работы 
в днях

ЕНиР 
§2~Ы 5 ^

Очистка площади отвала и 
траншеи от снега бульдо
зером (слой снега 4 0  см) 100м3 6,0 0,51 0,4

Бульдозер 
на тракте-

Машинист 
6 р.-1 0,2

Разбивка оси траншеи и ее 
закрепление на местности чел-час 4 - 0,5 -

йнкенер- 
геоде- 
зист, 
раб.Ш р.

0,25

вйШ м -
МАШа

Рыхление мерзлого грунта 
дизель-молотом С-222 на 
глубину до 1,3 м 100м3 19,5 7,0 17

Дизель- 
молот 
С-222 с 
клином 
на экска
ваторе 
8-652- 1

Машинист
6 р.-1
Пом. маши 
ниста 5 
разряда-1 8,5

ЕНиР
§2-1-11
$

— -------

Разработка мерзлого раз
рыхленного грунта экска
ватором в отвал с подчи
сткой дна траншеи до 
проектной отметки

100м3

»

37,5 3,7 17,3
Экскава
тор Э-652 

-  1
Машинист
6 р.-1
Пом.маши
ниста 5 
разр.- l

8,65

Числа
месяца

смета

12 12.

Примечание: Пример дается для разработки траншей длиной 500 м.
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КАЛЬКУЛЯЦИИ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
Таблица 4

Обосно
вание
норм

. .
Наименование работ

Едини
ца из
мере
ния

Объем
работ

Норма вре
мени на 
единицу 
измерения

Расценка t 
на единицу \ 
измерения i 

руб. j
1

Затраты 
труда,на 
весь объем 
чел.-час

Стоимость 
затрат 
труда на 
весь объем \ 
рабЬт руб.

ЕНиР 
® 2—1—15

Очгстка площади траншей 
и отвала от снега буль
дозером (  слой снега 
20 см) ЮОмЗ 6 0,51

i
i

0-40,3 3,06
г

2-42

Разбивка оси траншеи и 
ее эакр-еляение на М е С Т -НОСТИ чел-час 4 I 0,76 4 3-04 |

Труды
'ВНЙЙЗЕМ-

МАША
.Рыхление мерзлого грун
та дизель-молотом С-222 
на экскаваторе Э-652 на 
глубину до 1,3м 100*3 19,5 7 8,36 136,5 !

it
| 163,02

ЕНиР
х §  2-I-II 

!

Разработка мерзлого раз
рыхленного грунта экска
ватором 3-652 в отвал с 
подчисткой дна траншеи 
до проектной отметки ЬООмЗ 37,5 7,4 5-52

! i

27? „5

j

I

207-00

1!

421,06 375,48

/.fff.0
0
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у .  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

I .  Малины и оборудование
Таблица 5

Состав комплекса

Наименование машины Марка
(модель)
машины

CD О Мощ- ! 
ность 
л .с.

| Коли-
! чество 
машин
П!Т

Обслу-
живающи)
персона.

ч е л .

Экскавагор-обратная ло
пата с дополнительным 
оборудованием ковша ло
паты стругом для зачист
ки дна траншеи Э-652 19,9

i

100 I 2

Экскаватор Э-652, обо
рудованный дизель-моло- 
гом С-222 22,1

j

1

100 !
j

I 2
j

Бульдозер Д-271 13,3 !

i
1

__________ L

100 I

j
I I
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Л . ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

I® При работе и передвижении строительных машин вблизи ли
ний электропередачи должны соблюдаться следующие требования?

а) запрещается работа экскаватороз и других машин и меха
низмов непосредственно под проводами действующих линий Электро
передачи любого напряжения^

$) рабою?указанных в пв "а" машин и механизмов вблизи ли
ний электропередачи допускается только при условии, если рас
стояние между крайней точкой механизма, грузовыми канатами 
(тросами) или грузом ( при наибольшем вылете рабочего органа) 
и ближайшим проводом линии электропередачи будет по горизон
тали не менее указанного в табл, 7.

таблица 7

Допустимое расстояние по горизонтали отработающих 
машин до проводов электропередачи

в) при передвижении строительных машин и механизмов, а 
также при перевозке оборудования и конструкций иод проводами 
действующих линий электропередачи расстояние по вертикали меж
ду самой верхней точкой перемещаемой машины и оборудованиями 
низшей точкой провисания провода- должно быть не менее указан
ного в таблице 8,

/ S S S / - / 0  / б
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Таблица 8

Допустимое расстояние по вертикали от перемещаемого 
оборудования до проводов электропередач

Напряжение линии 
электропередачи до I 1-20 35-100 154-220 330 500

Расстояние в м I 2 3 4 5 б

Работа и перемещение строительных машин вблизи линий 
электропередачи должны производиться под непосредственным ру
ководством инженерно-технического работника. При невозможности 
соблюдения указанных выше условий с диний электропередачи 
должно быть снято напряжение как на время работы машин, так и 
на время их перемещения.

2. Производство земляных работ в зоне расположения подзем
ных коммуникаций ( электрокабели^ газопроводы и др.) допускает 
ся только с письменного разрешения организации, ответственной 
за эксплуатацию этих коммуникаций.

К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием 
расположения и глубины заложения коммуникаций. Д о начала работ 
необходимо установить знаки, указывающие места расположения 
подземных коммуникаций.

8. При приближении к линиям подземных коммуникаций земляные 
работы должны производиться под наблюдением производителя работ 
или мастера, а в непосредственной близости от кабелей, находя
щихся под напряжением, кроме того, и под наблюдением работни
ков электрохозяйства®

„ г г
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4* Разработка грунта в непосредственной близости os? линий 
действующих подземных коммуникаций допускается только при по- 
мщи землекопных лопат» без резких ударов» пользоваться ударны# 
ми инструментами ( ломы» кирки» клинья и пневматические инстру
менты) запрещается. При обнаружении не предусмотренных планом 
(л. 2) подземных сооружений» взрывоопасных материалов и бое
припасов земляные работы в этих местах следует прекратить до 
выяснения характера обнаруженных сооружений или предметов или 
получения соответствующего разрешения.

В случае обнаружения боеприпасов к работам можно приступать 
только после удаления их саперами,

УП. Оценка качества работ при механической 
разработке грунта

Таблица 9

Показатели )Тлично | хорошо удовл»

I 2 i 3\ 4

Отклонение отметок бровки j 
или оси земляного полотна в см j 3

j!
!

1 4
; 5
\

Отклонение от продольного укло
на дна канавы 0*0003 ! 0*0004( : 0,0005
Недобор грунта при разработке 
многоковшовыми экскаваторами 
в см

5 1 8
!
1

| 10

|
Отклонение отметок дна котлова
на под блока сборных фундамен
тов в см * 8

j

j 1 4

I

; ± 5
\ ]

/6 9 6 ? '7 0  М
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i

Недобор* грунта в траншеях при 
строительстве магистральных \ 
трубопроводов в см

i
Отклонение отметок дна котлова- ! 
наз  ̂при строительстве контзгстямх ; 
сетей в см .

Отклонения по глубине в траншеях | 
и котлованах не учтенных выше ; 
работ в см

\
г  j 3 ] 4

3 4 5

± 5 Ш ® . ±  10
i

5 \ 81
S

11
i
j 10

ДОПУСКИ ПРИ ПРИЕМКЕ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица 10

Вид отклонений
'Допустимые Способ 
[отклонения проверки

4I
Недобор грунта при разработке кот
лованов и траншей при помощи земле
ройных машин сверх установленных 
проектом допусков ( в пределах 5-10 см) неюШР0ша~ i

i*

нивелирование

Отклонение отметок дна котлована 
под блоки сборных фундаментов от t
проектных при условии, если это !
отклонения не будут превышать тол- ,
щины отсыпанного подстилающего слоя j * 5 см- ' нивелировал?*;

Пру* строительстве магистральных \
трубопроводов недобор грунта в траншеяхj 
(разработка грунта в траншеях одноков- I 
шовщи экскаваторами с обратной лопатой! 
и драглайном) I 5 см нивелирование

ПРИМЕЧАНИЕ: I , Траншеи для укладки трубопроводов и котлованы под 
фундаменты^быть вырыты без нарушения естественной 

д о т ы  ф
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структуры грунта в основании.
2 . Случайные переборы грунта в отдельных местах должны

быть» заполнены грунтом, однородным с разрабатываемым в выем

ке. Грунт, которым заполнены переборы, должен быть доведен до 

естественной плотности. Б особо ответственных случаях места 
переборов заполняются тощим бетоном.

3. Обратная засыпка грунта в котлованы и траншеи произво
дится уплотнением его слоями толщиной 0,015-0.20 к.
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УШо ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

I» Все рабочие, связанные с производством земляных работ  ̂
должны пройти специальный инструктаж по технике безопасности и 
знать ее требования при эксплуатации механизмов»

2» До начала работ все узлы должны быть осмотрены и все 
замеченные неисправности устранены.

3. В радиусе 50 м от места работы экскаватора во время 
механического разрушения мерзлых грунтов находиться людям 
не разрешается,»

4. Кабина машиниста экскаватора, рыхлящего мерзлый грунт 
(лобовая часть), должна быть снабжена защитным приспособлени
ем. При использовании в качестве защитного приспособления 
металлической сетки, машинист экскаватора должен быть снабжен 
защитными очками с небьющинися стеклами.

5. В процессе работы дизель-молота установка экскаватора 
на поверхности , имеющей уклон и небольшие неровности, не 
разрешается.

6. Проход и нахождение людей между экскаватором и дизель- 
молотом во время работы запрещается»

7. При рыхлении мерзлого грунта ударными механизмами долж
ны быть приняты меры по обеспечению сохранности соседних зда
ний, сооружений и коммуникаций*

8* Переезды через траншеи дожив/ обеспечивать, одновремен
но с движением транспортных средств, безопасное движение пеше
ходов, В местах переходов через траншеи должны бьшъ установле
ны мостики шириной не менее 0,8 м с перилами высотой I м*

/ Ш / - М  2 /
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9o Экскаваторы во время работа должны устанавливаться на 

спланированной площадке и, во избежание самопроизвольного 
перемещения, закрепляется переносными опорами.

Запрещается подкладывать под гусеничные ленты или катки 
гусениц доски, бревна, камни и другие предмета для предупреж
дения смещения экскаватора во время работа.

10. При работе экскаватора не разрешается?
а) находиться под его ковшом или стрелой;
б) производить какие -либо другие работы с.» стороны забоя;
в) пребывать посторонним дип?м в радиусе действия экскава

тора плюс 5 метров
Запрещается также производить работы в местах, где провода 

Электролиний находятся в радиусе действия экскаватора.
И . Во время перерывов в работе, независимо от их причин 

и продолжительности, стрелу одноковшового экскаватора следует 
отвести в сторону от забоя , а ковш опустить на грунт. Очистку 
ковша необходимо производить, только опустив его на землю.
В случаях временного прекращения работ по отрывке траншей или 
при ремонте экскаватора последний должен быть перемещен на 
расстояние не менее 2м от края отрытой траншеи. При этом необ
ходимо подложить подкладки с обоих торцов гусениц.

ПАРАМЕТРЫ* ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ТИПОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

I .  Категория грунта 

-2. Влажность грунта
3. Объемный вес грунта
4. Марка экскаватора
5. Марка дмзель-молота
6. Емкость ковша в м3
7. Парка бульдозера
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