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Монтаж фундаментов под колонны 4-х этажного 4-пролетного промышленного здания с сеткой 3 
колонн 6 х 6 м высотой этажа 3,6 м

Монтаж стеновых панелей 4-х этажного 4-х пролетного промышленного здания с сеткой 
колонн 6 х 6 м, высотой этажа 3,6 м
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Типовая технологическая карта

Монтаж стеновых панелей 4-х этажного 4-х пролетного 7.01.06.16.
промышленного здания с сеткой колонн 6x6 м, высотой 0 7 0 / 0 6

этажа 3.6 м.

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на монтаж стеновых 
панелей типовой секции четырехэтажного четырехпролетного промышлен
ного здания с сеткой колонн бхбм, высотой этажа 3,6 м.

Размер секции в осях 24x42м. Все работы по монтажу производят
ся в две смены в летний период в течение 6-ти дней двумя башенны
ми кранами МСК-5-20.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям 
строительства заключается в уточнении объемов работ, средств 
механизации и потребности в материальных ресурсах, а также в 
уточнении графической схемы организации процесса соответственно 
Фактическим габаритам здания для возведения которого привязывается 
типовая технологическая карта.

Разработана: Утверждена: Срок введения
трестом "Доноргтех- Техническими управлениями 15 июня 1969г
строй" Минтяжстроя СССР
Минтяжстроя УССР Минпромстроя СССР 

Минстроя СССР 
Я 20-2-11/237 
"18" февраля 1969г.

1
II. ТЕХНИКО-Э̂ ОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА____________________

--------------------------

{ Наименование 
пп j

1 ЕдТ| Показатели
|изы.1по ’• Принятые 
? !ЕНиР !_________

I .  Трудоемкость на весь объем работ чел-дн. 60,88 51,60

2. Трудоемкость на I  м3 сборного 
железобетона чел,-час 3,49 2,96

3. Выработка на одного рабочего в 
смену в натуральном выражении м3 2,35 2,78

4. Затраты машино-смен на весь 
объем работ м-смен 14,22 12,05

5. Заработная плата на весь объем 
работ руб-коп 295-56,3 295-56,3

6 . Заработная плата на I  м3 сборного 
железобетона руб-коп. 2-07 2-07

7 . Выработка в натуральном выражении 
на макь-смену м3 10-05 TI-86

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА _______

I .  До начала монтажа стеновых панелей должны быть выполнены 
следующие работы:

-  монтаж каркаса здания (колонн,ригелей,плит перекрытой и 
покрытия);

-  завезены и разгружены автомобильным краном K-6I стеновые 
панели на площадках складирования, расположенных в зоне действия 
башенных кранов МСК5-20;

-  завезены монтажные приспособления,инвентарь и инструмент в, 
соответствии с перечнем;
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-  оформлены акты приемки выполненных монтажных работ на 
основании исполнительной схемы фактического положения каркаса секции;

-  укомплектованы бригады монтажников;

2 . Запас стеновых панелей принят полной потребности на 
секцию (расчетные нормы ЦНИИСМТП Госстроя СССР).

3. Стеновые панели рекомендуется завозить на объект панелевозом 
"Нева" с тягачом ЗИЛ-120Н грузоподъемностью 7 тонн.

4. Доставленные на объект стеновые панели складировать в 
кассеты типа "Уралоргтехстрой".

5. Строповку и подъем стеновых панелей производить двухветве- 
выми стропами грузоподъемностью 3,5  т .

6 . Монтаж стеновых панелей и электросварку закладных деталей 

производить с катучих подмостей Главленинградстроя.

7 . Конопатку,зачеканку и расшивку швов рекомендуется 
производить с подъемно-подвесной люльки ПИ Прометальконстркупия.

8 . До начала монтажа стеновой панели произвести наклейку на 
верхнюю горизонтальную грань за холодной мастике "изол".

9 . Вертикальное положение стеновой панели проверять рейкой- 

-отвесом, а горизонтальное -  гибким уровнем.

10. Электросварку закладных деталей стеновых панелей и колонн 

производить электродами типа Э-42 и Э-42А.

11. Для нанесения мастики "изол" в вертикальные швы применять 
пневмоустановку С-562,состоящую из компрессора 0-38 ,нагнетательного 
бачка и удочки ,и комплекта шлангов.

1

12. Стеновые панели.поступающие на монтажную площадку, 
должны соответствовать проекту (рабочим чертежам), действующим 
ГОСТам и нормалям, а стеновые панели, для которых ГОСТы и норма

ли отсутствуют , -  техническим условиям на изготовление отдель
ных изделий с учетом требования главы СКиП 1 -3 .5 -62 . "Железобетон
ные изделия.Общие указания".

Каждая партия стеновых панелей должна быть снабжена па спор
том, выдаваемым потребителю предприятием-изготовителем при отпуске 

их. Отпуск и приемка стеновых панелей без паспортов запрещается.

Оценка качества работ

т
пп

Показателя качества

I .  Смещение осей панелей стен в 
нижнем сечении относительно 
разбивочных осей в мм- не более

I
Отлично}' Хорошо

f
_______ t_____ _

•Удовлетво-
•рительно
i

+1 +3 +5

2. Отклонения плоскостей панелей 
стен от вертикали (  в верхнем
сечении) в мм не более +1 +3 *5

t l .  ОРГАНИЗАЦИЯ И-КЗТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

Состав бригады по профессиям и распределение работы между 
звеньями.

№
звеньев

"1--------- ---------------------------------------
} Состав звена по профессиям
I

{Кол-во Перечень работ 
f-чел. }

•------------------- Г"----------------- Ч Ц

I . 7ашинист крана I  Выгрузка и склади-
2. Такелажники 2 рование стеновых 

панелей,погрузка 
инвен^ата. „ 

(6 3 6 1 -0 1  *5



7 .0 1 .0 6 .1 6 . 
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I  ! 2 ! 3 ! 4

3. Машинист крана 2 Монтаж стековых

4. Монтажники 8 панелей.

5. Электросварщик 2 Проектное закрепле
ние панелей электро
сваркой.

6. Моторист I Подача бетона для

Бетонщики 3 заливки швов,уход за 
у становк ой, к онопа тка 
швов.

Методы и приемы работ

Монтаж стеновых панелей производится одновременно двумя 
монтажными звеньями при двух башенных кранах UCK.-5-20. Каждое монтаж
ное звено состоит из пяти человек, в состав которых входят:

Монтажник-звеньевой, имеющий права

электросварщика 5 разр. -  I « т)

монтажник 4 разр. -  I (Ыг )

монтажник 3 разр. -  I ( м 3 )
монтажник-строповщик 2 разр. -  I с м 4 )
электросварщик 5 разр.-1 C3i>

Заделку швов производит звено из 4-х человек. Бетонщик 
4 разр.производит заливку швов между панелями.бетоншкк 3 разр.- 

заглаживание поверхности шва и конопатку вертикальных шеов 

панелей. Моторист 4 разр. и бетонщик 2 разр. обеспечивают уход за 

установкой инженера Н.С.Марчукова.

3
Монтажники-конструкций 4 разряда — 2 человека (.Ш ^) и 

СМк̂ ) - Монтажники СМ^.Си^) и (м^) подготавливают рабочее место, 

средства креплений панелей, инвентарь и инструмент, проверяют 

положение опорных столиков , их приварку и антикоррозийное по

крытие. Монтажник (М^) производит обработку торцов панели метал
лической щеткой, покрывает горизонтальную поверхность панели 

мастикой изол, наносимой аппаратом С-562.

Прокладку из пароизола укладывает на загрунтованную полосу, 
затем поверху покрывает ее мастикой изол. После чего зацепляет 
крюки стропа за петли панели и подает команду машинисту крана 

натянуть строп. Проверив правильность положения крюков монтажник 
СМ ) подает сигнал монтажнику (Mj) о готовности панелей к подъему.

По команде монтажника (М^) машинист крана подает панель к 

месту установки,останавливая ее на высоте 300 мм выше опорной 

поверхности. Находясь на перекрытии монтажники (М .̂) и (М?) подводят 

панель к месту установки, а монтажник (М^) и электросварщик ( 3 j)

находясь на нижележащем этаже, с катучих подмостей "Главленинград- 
строя" устанавливают стеновую панель на опорные столики или же на 

ранее установленную панель. Не освобождая стропов производят провер
ку и установку панели в проектное положение, затем монтажник (Mj) 
и электросварщик ( 3 j)  производят проектное закрепление стеновой 
панели электросваркой накладных деталей . После проектного закрепле - 

ния панели монтажник (Mj) освобождает кршк стропа х с электросвар
щиком переходят к месту монтажа следующей панели.

1B9G1-04 16



7.01,06.16.
0 7 .0 /0 6

По окончании монтажа стеновых панелей на секции Сзахватке) 
монтажники (Mk j) и (Мк^) приступают к заделке швов.При помощи 
пневмоустановки С-562 грунтуют вертикальные поверхности стыков 
мастикой#изол* затем роликом закатывают жгут пзроизола в загрунто
ванный зазор и снаружи покрывают мастикой, после чего производят 
зачеканку и расшивку горизонтальных и вертикальных швов цемент
ным раствором. Работы по заделке шеов производятся с подъемно
подвесных люлек.

Заделка швов стеновых панелей раствором с противоыорозной 
добавкой.

Нитрит натрия добавляется в раствор при его приготовлении 
в концентрации в зависимости от температуры наружного воздуха, а 
именно Св процентах от веса цемента в пересчете на сухое вещество).

до -  5° 4 -6

от -  5° до 10° $ -8

от -  100 до 25° 8-10

Примечание.тош количество нитрита натрия добавляется при в/ц =  0 ,4 , а 
тох  при в/ц ^ 0 ,6 5 ..

Рост прочности раствора с добавкой кристаллического нитрита
натрия.

Температура выдерживания 
°С

"| Относи тельная прочность 
‘|При выдерживай.В сутках в * Ч  28

! 2 } 7 i 14 Т 1*-
Раствор на портландцементе маши *’400” и выше

-  10 4 20 40 60
-  15 2 10 20 40
-  20 0 2 5 10

Примечание. При использовании жидкого натрия к показателям таблицы 
вводится коэффициент 0 ,8 .

Указания по технике безопасности.

Монтаж сборных железобетонных стеновых панелей должен произво
диться с соблюдением следующих мероприятийI

I .  Меры по безопасности при производстве такелажных работ.
Администрация строительства должна:
-  обеспечить такелажников прочными испытанными стропами 

соответствующей грузоподъемности;

-  выдать схему способа строповки панелей на руки машинисту 
крана и такелажникам или вывесить на месте производства работ;

-  выделить места для складирования ж.б. панелей и проинструкти
ровать машиниста крана и такелажников о правилах складирования;

-  на видном месте какой-либо стороны крана следует повесить 

надпись о его предельной грузоподъемности и д а т е  и с п ы т а н и я .

Такелажники должны знать;
-  грузоподъемность монтажных стропов;
-  грузоподъемность крана в зависимости от вылета стрелы;
-  вес разгружаемых панелей;

-  места стоянок транспортной единицы под разгрузкой;

16361-01 п
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2. При подъеме ж.б. конструкций обязательна организация 
сигнализации: все сигналы машинисту крана подаются только одним 
лицо м-так ела жяик ом.

Машинист крана должен быть осведомлен, чьим командам он 
подчиняется.

3. При разгрузке стеновых панелей запрещается перемещать их 
над кабиной шофера;

4. Меры безопасности при производстве монтажных работ.
До начала работы монтажники обязаны:

-  получить от сменного мастера указания о порядке монтажа 
стеновых панелей, проверить исправность монтажного оборудования и 
приспособлений.

Подъем панели и подача ее к месту установки разрешается после 
подготовки места установки.

Запрещается находиться под панелью,подвешенной к крюку крана, 
оттягивать ее во время перемещения и оставлять во время перерыва 
на весу. При горизонтальном перемещении груз должен быть поднят не 
менее, чем на 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий.Перено

сить груз над людьми, а также находиться людям в зоне работы крана 
при повороте стрелы запрещается.

Зоны, опасные для движения ладей во время монтажа, должны 
быть ограждены и оборудованы хорошо видимыми предупредительными
знаками
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ШЫСГДЯХ'Я ТРУЛСЗЧа затрат — -6

ЛЛ !
вп j В°Р“ I по

Д ени?

Наименование работ i 1Д-
1 р  j

iОбъем» Состав 
изм. !работ» звена

t ! i

jrTopua 
'времен* 
• на един
1ИЗМ.В

ТЗатраты » 'ТЗЩ'ё'йса » СТРШйгеЛ  
j труда на} на един.{затрат 

, Гвесь измеренилтруда на ; объем ра^ в »весь объ

I .  § 24-13 
Л 19д,е

2 . § 24-13 
*  19д,е

§ 4-1-8 
табл.1 

3 . Л 2а.6

$ 4-1-8 
табл.1 

4. Л За,б.

5. § 4-1-Г7 
Л 26

6 . § 4-1-36 
табл.5

7 . § 4-1-22 
Л I

8 . § 4 -I-I9  
Л 1а

9 . § 4-1-22
* 2

Ю.

Выгрузка инвентаря и средств крепления автокраном ЕС-6Х Машинист
т 5 6 разр.-1 

Такелажник
0,113 0,57 0-06,9 0-44,5

3 разр.-1 
2 разр.-1 0,226 1,13 0-11,9 0-59,5

Выгрузка стеновых панелей автокраном K-6I Машинист
т 214,6 6 разр.-1 о .п з 24,24 0-08,9 19-09,9

Такелажник
3 разр.-1 
2 разр.-1 0,226 48,48 0-11,9 25-53.7

Монтаж стеновых панелей баиенннм краном УСК-5-20 1панель 36 Машинист
5 разр.-1 
Монтажник

0,81 29,16 0-56,9 20-48,4

5 разр.-| 
4 юазр.-1

а) площадью до 10 м2 36
3 сазр.-1 
2 разр.-1 3,24 П б.64 1-92 69-12.0
Мажннист

59 5 разр.-1 1.05 61,95 0-73,7 43-48,3
Монта жникм

б) площадью до 13 м2

5 разр.-1 
4 разр.-1

_i»— 59
3 разр.-1 
2 разр.-1 4.20 247.80 2-49 146-91.0
Электросварщик

Электросварка монтажных стыков Хм шва 60,8 5 разр.-1 
Бетонщик

0,31 18,84 0-21.8 13-25,4

Прием бетона из кузова автосамосзала т 1,06 2 разр.-1 
Монтажник

О.ПЗ 0.12 0-05,7 0-06,2

Конопатка вертикальных швов стеновых панелей ТОп.м. 9,84 4 разр.-1 
Бетонщик

1.3 12,79 0-81,3 7-99,9

Заливка вертикальных швов бетонной смесью механизирован 4 разр.-1
ным способом 100п.ы. 0,98 3 разр.-1 12 11,76 7-08 6-93,8
Зачеканка и расшивка горизонтальных и вертикальных ивов Монтажник

17-93,8стеновых панелей
Осмотр .регулирование,смазка установки инженера 
Н.С.Марчукова производительностью 1 ,0  мЗ/час, подача 
бетонной смеси в швы между панелями,наблюдение за работой

10п.м. 19,8 4 разр.-1 Х.45 28,71 С-90,6

м3 С.6 ^OTÔ HCTj
Бетонщик 
2 рэзр.-1

- 5,33 - 3-67,0
установки и бетоновода в процессе работы м3 - 5,76 - 2-83 ,0

/ $ 3 6 7 -О / *_1
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I I .  § 24-13 Погрузка инвентаря и средств крепления на автомашину при Машинист

*  6д,е помощи автокрана К-61 6 разр.~1 0,136 0,68 0-10,7 0-53,5
Такелажник

3 разр.-1
т 5 2  разр.-1 0,272 1,36 0-14,2 0-71,0

Итого на* весь объем работ 615,87 379-60,9

В том числе машинистов крана 116,60 84-04,6

< е э ё П -о <  2 0



7'о76у м * С хе м а  роследоба/рехбноста монтажа с/ренобд/х — g
/хмелей ббямя с?с/и/енно/мо хранамс/ м ех-з-ео

/7одЪемН0 -лодбесм с/р  л/ольха  

х * .

д»  спаремь/е pededxu T-G6;
Хагталбне/е  х о д а ;  

$-ж дедка подзсм нико; 
г-наярабля/оирзя из ш5галера; 

: ►  5- пет а я  трос с о ; 
c -jr/o jT 6 x a .

Р а з р е з  Н

[ - дсгсаеннб/О крон мех S'PDf
г - кассет а с о  ст е н о б ь /м с/л о н е л яы ,’
3 -  подъемно- ггодвееная люлька; /
4 - лоне /к//
5 - aSm odoporoi
6- катуаое родмости;
7- площ адка для схладс/робаная 

стеноболх панелей , г7зе
-JS Q Q o ' \jgQ Q Q ,.S3aCL бо/ю\ еоооj eooei еооо)____ /eoool. „]»ф ® &

г
/6567-0/ 24





7.0/ Об. /б 
070/06

Последовательность м онтаж а  
стеноЗолх панелей по оса /  3рядах Д-/7

ч я ь т  щ я щ л ч я р ъ
1 [ I 1 1

ЗДв*«1 »̂Я®1 <»© I
II 1 1

Цйр® _1.| "|.
_1г  i z : Л.*5У¥*<Ю.

5000 6000 6000 6000
24000

@  ©  ®  @  ®

W Слсе/ia  стропоЗ/ш стеноЗь/х яанелсо 
д/к/нои 3/7 а  ЗЗЗ/г дВяхЗетЗеЗо/м стро/югг.

/6367-0/ 23

с/о
ощ

ем
</е



7О/. 06. /6  
07.0/. 06

11 -

/ра. ерик Выполнения ремТот

н н

П/П Н аиненоВание р а й о /л

един.

</ЗН.

Обоел/

работ

Затрате/ труба состаб эбена

!Н
1

по норл/е /7р</НЯ- 
mo/e му 
€ясбМдел 
работ 
Jtebdhfic/

орсресс ор 
' и  
разряд

Палгбр
/е/ю&<

3
эбене

Т/аедс/н
азнер.
</еА:</ас

*
Ъ

|

I Ро/грузка анбентаря, сребсглЗ к р елле- Л7 2/9.6
0.//3 б а з 2.66

Нс/а/онс/ст
брегзр.
щке7ЮУкн</л

/ 2
нс/я истенобо/х ланелей обгокпанол/ к -б / 0.226 6. o s s ./з 3/хгзр;2рсгза 4
М онт але ст енобо/х панелей баи /ен - Масишист
но/m кран о п  мск-5-20, с  Во/Веркой с/ 0.96 //.// 9.4-2 бразр. 2 2
Закреалбниег/, с разл/е/лкай мест / Нолтажнс/к

Каазо В>
Р уст аноВки. танем 95 3.8k 4k. 4k З7.е8 бразр.

4Z
2

4/разр 2 3Зразр. г

ВлектросВарка люнтажно/х стб/коВ /та
/м

енВа 60.8 0.3/ 2.29 /■39
?лекгрос£рь
бразр.

с
/ 2

не л е&
/ 7роег/ бет она аз /асзоВа салтасВала. m /08 D.//S 0.0/ бетна/с/к

Конопат ка Вертикальных «/ВоВпанелей 10/i.n 9.8k /9 /5 6 4-разр /
ЗалиВка Зерт икалбно/х ш ЗоВ бетон бразр /
ной с/несею. Ш н 0.98 /2 /.95 Рразр / 4

3 За чеканка ирасш иВка горизонтали но/х м 3 о. е — 0.70 6.76
а Зертикалбнб/х ц/ЗоЗ стенобь/х панелей. Юлп /9.8 /95 3.50
У х о д  за  устаноВкой имж. н.С М а р - Матооист
чУ/поВа, лодаиа бетона для залиВки

• IV* WVWI
4 разр. /

и/ЗоВ ' н 3 0,6 0.73

Рогрузк а  инбент арр и  ср ебст В о./эб 0.08 0.07 НсгшинасЗ
бразр.

7/2НЛ40Я/СМА / /

4 лрелленая н а  аВт ол/аш инУ а В - /77 5 0.272 o./e О./? Зразр. /
о

/7тол/обилбно/л/ к ра н  он / Ат- б/. 2раЗр / с

Рабочие дни
/  г\ 3 4 \б 6  7 8 9  /о//

Рабочие снены
/ /  , 
Л !.l i f i M V i ' . v # ; '
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I .  Материалы на одну секпию

№  !
пп j Наименование 

j

! 1
i
j Марка |^3„ ( 
| i
! t

|Кол-
. | Е 0
i

! Объем • «бетона 
!на 1эл 
} в м3

! ОбЩИЙ 
,* объем

е$Е м3 
!

I .  Рядовая панель весом 1,7т ПСЛ2С-1
1,2x6,25 шт 4 1,18 4,72

2. Рядовая панель весом 2,6т ПСЛ20-1 
1,8x6,25

шт 14 1,77 24,78

3. Панель-перемычка веаом 1,7т ПСЛ20-3
1,2x6

шт 17 1Д4 19,38

4. Панель-перемычка весом 2,6т ПСЛ 2 0-3 
1,8x6

шт 45 1,7 76,50

5. Рядовая панель весом 1,7т ПСЛ20-1
1,2x6

шт 15 1Д4 17,10

6. Герметизирующая мастика кг 5.1
7 . Крепежные элементы т 2,06
8. Раствор цементно-песчаный М-50 м3 0,6
9. Электроды Э-42 кг 71

ТС. Упругие прокладки м 214

Машины,оборудование,механизированный инструмент, 
инвентарь и приспособления.

т\
птf

Наименование I Тип }Мар-!Кал-рхническая | |ка ! во {характеристика 
1 | ! ij 2 ! -5 1 4 ! --Г Г 0

I. Монтажный кран Башен. МСК-5-20 2 р =5т
2. Кран для разгрузки ж.б.изделий Аетомо6.К-61 I р *6т
3. Строп двухветвевой 3 Р =3,5т
4. Подкассетники для панелей Тр.Урал-

оргтех- 1C 
строй

вес 1шт-12&сг

5. Ящики для раствора 8 емк.0,25 м3
6. Расшивка 2

I  ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

7 . Монтажные ломики гост
38и-60

4
8. Метр складной ГОСТ

2503-54 8
9. Рейка-отвес 2

10. Установка инженера I
Н.С.Марчукова

I I .  Лопата подборочная ГОСТ
3680-57 8

12. Рулетка стальная ГОСТ
7502-56 4

13. Электросварочный аппарат TC-I20 2

14. Катучие подмости Главленин-
градстроя^

15. Транспорт для перевозки панеле- "Нева**
стеновых панелей воз с 2ИЛ-120Н 

тягачом
16. Щетка стальная ГОСТ

1982-58 4
17. Ролик для закатки жгута

пароизола ГОСТ
2591-57 4

18. Скальпель 4
19. Уровень гибкий.
20. Подъемно-подвесная лялька пи Пром

етал ь-

2

К0НСТрук.
ция 2

21. Предохранительный пояс 8
22. Кельма 4
23. ПневыбустаноЕка 6-562 I

! 6

£ =1,3м

Производитель. 
ность 1ыЗ/час

Грузоподъем
ность

/ 6967-O f (25 )

ТТК 07.01.06
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