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1.02.02.06 Разработка грунта IJ8 груш в котловане экскаваторат  Э0-32ПВ, Э0-31ПВ - обратная 
лопата с ковшом со сплошной режущей кромкой и укладка его в отвал

3

1.02.02.15 Устройство щебеночного или гравийного покрытия пола с применением автогрейдера /2

1.02.02.16 Разработка котлованов экскаваторами Э-1252 - обратная лопата емкостью ковша 1,4 м8 
с ковшом со сплошной кромкой и погрузкой грунта в отвал

/7

1.02.01.29 Разработка котлованов экскаваторами Э-1602 - обратная лопата емкостью ковша 1,6 и 
1,9 и8 с погрузкой грунта в автосамоевалы. Грунт I - ЗУ группы

г г

1.02.01.30 Разработка котлованов экскаваторами Э-1602 - обратная лопата емкостью ковша 
1.6 и 1,9 м3 с погрузкой грунта в отвал. Грунт I - ЗУ группы

27

1.02.03.16 Разработка котлованов экскаваторами Э-1602 - обратная лопата емкостью 1,6 и 1,9 м3 
с погрузкой грунта в автосамосвалы. Грунт У - У1 группы

31

1.02.03.17 Разработка котлованов экскаваторами Э-1602 - обратная лопата емкостью ковша 1,6 и 
1,9 м8 с погрузкой грунта в отвал. Грунт У - У1 группы

36

1.02.02.08 Разработка котлована под фундаменты 70 квартирного жилого дома серии 1,447с-34 
экскаватором Э-652 - обратная лопата, оборудованным ковшом со сплошной режущей 
кромкой с укладкой грунта I - Ш группы в отвал

но

1.02.02.07 Разработка котлована под фундаменты 70 квартирного жилого дома серии 1-447с-34 
экскаватором*Э-652 - обратней лопата, оборудованным ковшом со сплошной режущей кромкой, 
с погрузкой грунта I - Ш группы в автотранспорт

нэ
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1.02.02.^9 Разработка котлована под фундаменты 70. квартирного жилого дома серии 1-447о-34 
экскаватором Э-652 - обратная лопата, оборудованным ковшом со сплошной режущей кромко » 
© погрузкой грунта I - Ш группы в тракторные тележки



ТИПОВАЯ ТЕХНОЮГИЧЕСКАЯ КАРТА

Разработка котлована под фундаменты 70 
квартирного жилого дома серии Х-44?с~34 01=02.10
экскаватором Э-652 - обратная лопата, Х-02-02-08
оборудованным ковшом со сплошной режущей 
кромкой с укладкой грунта I-Ш группы в 

отвал

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта предусматривает разработку котло

вана под фундаменты 70 квартирного жилого дома сепии 

I-447C-34 экскаватором 3-652 - обратная лопата (ковш со 

сплошной режущей кромкой) - рис.1, с укладкой грунта 142 

группы в отвал.

План котлована, рис.2.

Схема разработки котлована, рис.З

Машины работают в двухсменном режиме с продолжительностью 

смены 8 часов при пятидневной рабочей неделе (кроме бульдо

зеров) .

Подчистка дна котлована под фундаменты осуществляется 

бульдозером ДЗ-З?.

РАЗРАБОТАНА

Трестом Оргтехстрой 
Главсредуралствоя 
Минтякстроя СССР

УТВЕРЖДЕНА СРОК ВВЕДШИЕ

Главными Техническими I апреля 1970 г.
управлениями 

Мннтякстроя СССР 
Минпромстпоя СССР 
Минстроя СССР
13 марта 1970г.
JS20-2-II/3I3

01.02 Л 0  ~ Z -
1-02-02-08

П. ТЕШКО-ЗКОНО&ШЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица I

Наименование показателей ЕД. Величина
И З М .  -----------„

Группа грунтов

I П Ш

Трудоемкость разработки котло
вана под 70 квартирный жилой 
дом чел.-час 1X9,18 149,08 168,92

маш-емена 7,37 9,16 10,21

Трудоемкость разработки I м3 
грунта чед-час 0,04 0,051 0,057

маш-смена 0,0025 0,0031 0,0034

Потребность в экскаваторе па 
весь котлован 6,39 8,03 8,97

Потребность в бульдозере Д-271 
на весь котлован 0,62 0,77 0,88

Потребность в бульдозере ДЗ-37 0,365 0,365 0,365

Потребность в землекопе чел-час 0,64 0,937 1,42

Производительность экскава
тора в смену м3 457 364 286

Производительность бульдозера 
Д-271 в смену 4000 2860 2160

Производительность бульдозера
—w—. 2460 2460 2460

Производительность землекопа 
в смену 9,4 6,40 4,21

Выработка на 1-го рабочего 
комплекса в смену 196 157 Г38

Стоимость разработки I м3 
грунта ш б. 0,091 0,117 0,14
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//A Указания no произдодстду земляныхработ

1. К началу работ необходимо иметь:

а) наряд-заказ на про избодстдо земляных работ;
5) Схему разбидки котлодана с нанесенном существующих 

подземных коммуникация;

б) разрешение на предо производства земля мы*работ 

о J Горз л ектрос ети и других орюниз очей;
г) хододь/е баз ирки для проборки проектных отметок 

дна котл о дан а;

6) проект не произб9дстдо земляных рвбот> при р азр а

ботке которою использу ется настоящая города* карта.
2. Земляные работы должны быть произ б  еде мм S дде стадии;

а) под го то дательные работы'
£) непосредстденно разработка котлобана.

Ро дгото дательные работы: устроистдо дрененны* подъездных 
дорог, геодезическаяразбидка осей здания, ограждение строи

тельной площадки,устанодка обноски с дымоскои бертикальнык 
отметок и осей котпо дана не местности, уетроистдо ее бещения 
для дторои смены

Организуются подъезды для обслужи бона# зкека битера и 

доетадки пеханчзмебна объект.

Росло окончания подготобигепьны* работ озкеквдагор ?-(52  
-  обратная лопата разраба тыбаот грунт с у  кладкой б  отбоя 
(на зохдатке бторой бульдозер перемещает грунт на 5 метр a t  

S Отбол).
родчистка дна котле дана до проект но и отметки оеущестб- 

ля о гея бульдозероб J$3'37 и землекопом.

еяиввКмгЫгЯЬ Л*Ч • ! .*.1ч<««уя,ч
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Разработке котловина экскаватором производится с  низ

ки х отметок продольного проериля навстречу уклону.
3. & разделе V/ *Особые условия''’записываются требава- 

ноя по производству работ В  стесненных: условиях, В  местах 
прохода воздушных линии электропередач, Высоковольтных, 

кабелей? коммуникаций.

4. После завершения работ составляются исполнительная 

схема и акт сдачи-приемки работ с оценкой качества. Качество 

вътоАненных работ определяется с огласи о С0и П  jfk 6 (см- раздел
Уп).

Параметры, определяемые при гриврзке типовой  
тезенолоеической карты

/• Категория гр унта - 
г . /влаж ноегб грунта .

3 - Объемный вес гр ун та  

р . /Пар» о экска ва то ра  -

5. Емкосгб ковши £  П 3.

6. Марки бульдозера.

I v Организация и методу труба рабочих

Комплексная разработки ттмовата осуществляется евае- 
танием работы двух машин: экскаватором Э-652. и бульдозером 

М -3 7 ,
Разработка Котловина осуществляется по 3 захваткам 

длиной 63 метра киждаЯ; шириной- первая и третвя по У м, 
вторая ~ 5 метров. Экскаватор, оборудованный обратной лопа-

4696/-су у  г
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той, разрабатывает грунт до£,7м с укладкой вес в  отвал, 
расположенный на левой стороне котлована ходу движений 
экскаватора. На Второй захватке экскаватор разрабатывает 
грунт, а бульдозер$-274 перемещает грунт на5 петров с  

укладкой его В отвал. На третьей захватке экскаватор раз
рабатывает ерунг с укладкой его £  отвал,расположенный на пра
вой стороне котлована на ходу движений экскаватора.

Экскавация грунта с одной установки осуществляется ковшом 
со сплошной режущей кромкой.

Заправка экскаватора осущесгляется 3 междусменные пере
рывы. По окончании смыты экскаватор должен быть перемещен 
от бровки котлована на расстояние не менее в  метров.

&  комплексе заняты рабочие (по Е Н и Р )
Машинист экскаватора €  разряда- с?.
Помощник машиниста экскаватора J раз ряда- £.
Машинист бульдозера у. 874 5 разряда - {.
Машинист бульдозера Эз-57 Ц разряда - /.
Землекоп V разряда - р .

Необходимое Количество машин и обслуживающего 
персонала в смену

Таблица в

Состав машин Состав звена

Экскаватор S -656L - / Машинист- /
Пом. м аш иниста- {

Бульдозер УЗ' £77 -  i  Машинист - /
Бульдозер 2J3-3? - / - /

Землекоп - 1.

/696/- :?у у*



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Таблица 3
II
V  к 
8 °

Обоснова
ние норм

Наименование работ Ед.
иэм.

Объем
работ

Труцо- Состав Состав Продол- Числа м-ца
времени емкость машин эвена житель- — ------
на ед. (маш- ность I 2
изм, смена) работы
(час' в дн. смены

I 2 Г 2

ИЙ II2 3 4 5 _ - „6 7

Разбивка осей котлована и 
их закрепление на местнос
ти чел-час 4 I 0,5

Инженер- 
геодез. 
Раб.з р. 0,25

Разработка грунта экскава
тором Э-652 с укладкой 
грунта в отвал для грунтов:

Экскава
тор
Э-652

Машинист 
6р. - I 
Пром.маш.

I группы 1,75 6,39“ 1 5р. - I 3,2
П группы ГООмЗ 29,2 2,2 8,08 4Г0
Ш группы 2,8 8,97 4,5

Перемещение грунта в отвал 
бульдозером Д-271 на рас
стояние до 5 метров для 
грунтов

I группы 0,58

Бульдо
зер 
Д-271 
- I

0,62

Машинист 
5р. - I

0,31
П группы ГООмЗ 8,55 0,72 0,77 0,37
Ш группы 0,83 0,88 0,44

Ш и Р
§2-1-10

ШиР
52-1-20

ча

Продолжение таблицы 3
О

I _ 2 3 _______4_______5_____6 ______7 ____В_________9_______10

Доработка грунта под Бульдо Машинист
фундаменты бульдозером зер 4р. - IДЗ-37 1000м2 0,9 3,25 0.365 ДЗ-37-I 0,18

ЯиР
2-Г-31

Доработка грунта вручную 
под фундаменты для грун
тов:

Землекоп 
П р. - I

I группы 
П группы 
Ш группы

0,85 0,64 0,3
1,25 0,937 0,46
1.9 1,42 0,95

1
<■4



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Таблица 4

Наименование работ ЕД. Объем 'Норма вре Затраты Расценка Стоимость rs
13М. работ мени на труда на на едини затрат

еданищг весь объ- ну изме- труда на
измерения ем рения весь объ-
(час) (чел-час) Труб) @м работ &

_________ ______________ __________ 2 4 5 з  „ 1 ._______
Разбивка осей котлована и их
закрепление на. местности чел-час 4 I 4 0,76 3,04

Разработка грунта экскаватором
Э-6В2 с укладкой грунта в отвал t
для грунтов: х Р Ш Ш Ш 3,5 102,2 2,61 76,2 Т

П группы 100 иш 29,20 4,4 128,5 3,28 95,78
1 грушш 5,6 143,5 4,18 122,06

Перемещение грунта в отвал
бульдозером д-271 для грунтов:

I грушш 0,58 4,96 0-41,1 3,51
П грушш 100 м3 8,55 0,72 6Д 6 0-50,7 4,33
1 грушш 0,83 7,1 0-58,5 5,00

Продолжение таблицы 4

...................... 2 4 5 6 7
Sk

Дошботка грунта под фундаменты 
бульдозером Д-3-37 Х000м2 0,9 3,25 2,925 2,03 1,827

1 N3«а*'
£

г -л-яботка грунта под фундаменты 
А'М грунтов:

I группы 0,85 6,1 0,419 2,5X4
П грушш мэ 6 Х,25 7,5 0,6X6 3,696 *
Ш грушш 1.9 XX,4 0,937 5,62 »

iJTcro для грунтов:
X грушш ХХ9Д8 87,09

^  П грушш 149,08 »08.68
X  Ш грушш«з*> 168,92 «37,55
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У. М 4 Т Е Р Ш Ш к Т Щ Щ Е С К И Е  РЕСУРСЫ

I. Машины и оборудование 
(состав комплекса)

Таблица 5

Наименование Марка Вес Мощ- Кол-во Обслужи-
машин (модель) (кг) ность машин вавдий

машин (л.с.) в смену персонал
(шт.) ^ сме^у

Экскаватор - обратная 
лопата,оборудованный 
ковшом со сплошной ре
жущей кромкой 3-652

Бульдозер Д-271
^гдьдоэер ДЗ-З?

20,5 100 I 2

13,3 80 I I
3 42 I I

71. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

I. При работе и передвижении строительных машин вблизи 

линий электропередачи должны соблюдаться следующие требования:

а) запрещается работа экскаваторов и других машин и меха

низмов непосредственно под проводами действующих линий электро

передачи любого напряжения;

б) работа указанных в п."а” машин и механизмов вблизи 

линий электропередачи допускается только при условии, если 

расстояние по горизонтали между крайней точкой механизма, 

грузовыми канатами (тросами) шш грузом (при наибольшем 

вылете рабочего органа) и ближайшим проводом линии электро-

0 1.0 2 .1 0
1-02-02-08 - М '

передачи будет не менее указанного в таблице 6;

Допустимое расстояние по горизонтали от работающих 
машин до проводов электропередач

Таблица 6

Напряжение ли
нии электроне- До I 1-20 35-110 154 220 330-350
редачи в звт.

Расстояние в м 1,5 2 4 5 6 9

в) дри передвижении строительных машин и механизмов, а 
также при перевозке оборудования и конструкций под проводами

действующих линий электропередачи расстояние по вертикали 

между самой верхней точкой перемещаемой машины и оборудования 

и низшей точкой провисания провода должно быть не менее ука

занного в таблице 7.

Допустимое расстояние по вертикали от перемещаемого 
оборудования до проводов электропередач

Таблица 7

Напряжение ли
нии электропе
редачи в квт.

До I 1-20 35-100 154-220 330 500

Расстояние в м. I 2 3 4 5 6

Работа и перемещение строительных машин вблизи линий 

электропередачи должны производиться под непосредственным руко

водством инженерно-технического работника. При невозможности 

соблюдения указанных выше условий с линий электропередачи 

должно быть снято напряжен© как на время работы машин, так и 

на время их перемещения.

16961-04 46
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2. Производство земляных работ в зоне расположения под

земных коммуникаций (электрокабелж, газопроводы и др.) допус

каются только с письменного разрешения организации, ответ

ственной за эксплуатацию этих коммуникаций.

К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием 

расположения и глубины заложения коммуникаций. До начала 
работ необходимо установить знаки, указывающие места распо

ложения подземных коммуникаций.

3. При приближении к линиям подземных коммуникаций земля

ные работы должны производиться под наблюдением производителя 
работ или мастера, а в непосредственной близости от кабелей, 
находящихся под напряжением, кроме того, и под наблюдением 
работников электрохозяйства.

4. Разработка грунта в непосредственной близости от линий 
действующих подземных комцуникавдй допускается только при 
помощи землекопных лопат, без резких ударов; пользоваться 
ударными инструментами (ломы, кирки, клинья и пневматические 

инструменты) запрещается. При обнаружении не предусмотренных 
планом (п.2) подземных сооружений, взрывоопасных материалов

и боеприпасов земляные работы в этих местах следует прекратить 
до выяснения характера обнаруженных сооружений или предметов 
.. получения соответствующего разрешения.

В случаях обнаружения боеприпасов к работам можно присту

пить только после их удаления саперами.
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УП. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА

Таблица 8

Показатели <Этлично Хорошо Удовл.

Отклонение отметок бровки з Ш  
оси земляного полотна в см 3 4 5

Отклонение от продольного у $ Ш &  
дна канавы 0,0003 0,0004 0,0005

Недобор грунта при разрабб¥8ё Шбго^- 
ковшовыми экскаваторами В ей 5 8 10

Отклонение отметок Ш& КеТлована 
под блоки сборных Цуйдамёнтов в ом +з +4 ±5

Недобор грунта В тршвеях при 
строительстве Мёгйетраяьных тру
бопроводов в ом 3 4 5

Отклонение отметок дна котлованов 
при строительстве контактных сетей 
в см +5 +8 £10

Отклонения по глубине в траншеях и 
котлованах не учтенных выше работ 
в см 5 8 10

ДОПУСКИ ОРИ ПРИЕМКЕ ЗШДЯЯЦТ СООРУЖЕНИЙ
Таблица 9

Вид отклонений Допустимые Способ
------------------------------ - _ 9 ? ш т т ____ _
__ __________ I_______________________ 2 ________ J3______
Перебор при рыхлении грунта взрыв
ным способом 25 см нивелирование

16951-04 47
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Продолжение таблицы 9

I 2 3

Недобор грунта при разработке котло
ванов я траншей при помощи землерой
ных машин сверх установленных проектом не разре- нивелирование 
допусков (в пределах 5-10 см) шается

Отклонение отметок для котлована под 
блоки сборных фундаментов от нроектных 
при условии, если эти отклонения не 
будут превышать толщины отсыпанного
подстилающего сдоя +5 см -"-

При строительстве магистральных трубо
проводов недобор грунта в траншеях 
(разработка грунта в траншеях одно» 
ковшовыми экскаваторами с обрати!? 
лопатой или драглайном) 5 см

ПРИМЕЧАНИЯ: X. Траншеи для укладки трубррроводов и котлованы 

под фундаменты должны быть вщзр’ы без нарушения 

естественной структуры грунта в основании*

2. Случайные переборы грунта в отд^р>ных местах 

дол нн быть заполнены грунтом, огородным с раз

рабатываемым в выемке. Грунт, которым заполнены 

переборы, должен быть доведен до естественной 

плотности. В особо ответственных случаях места 

переборов заполняются тощим бетоном.

0I.Q2.X0
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УШ. Т Е Ш К А  БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

X. Все рабочие, связанные с производством земляных работ, 

должны пройти специальный инструктаж по технике безопасности и 

знать ее требования при эксплуатации механизмов.

2. До начала работ все узлы машин должны быть осмотрены и 

все замеченные неисправности устранены.

3. Экскаваторы во время работы должны устанавливаться на 

спланированной площадке и, во избежание самопроизвольного пере

мещения, закрепляться переносными опорами.

Запрещается подкладывать под гусеничные ленты или катки 

гусениц доски, бревна, камни и другие предметы для предупреж

дения смещения экскаватора во время работы.

4. При работе экскаватора не разрешается:

а) находиться под его ковшом иди стрелой;

б) производить какие-либо другие работы со стороны 

забоя;

в) пребывать посторонним лицам в радиусе действия 

экскаватора плюс 5 метров.

Запрещается также производить работы в охранной зоне 

высоковольтной линии без согласования с организацией, 

эксплуатирующей лнию.

5. Во время перерывов в работе, независимо от их причин 

я продолжительности, стрелу одноковшового экскаватора следует 

отвести в сторону от забоя, а ко ш опустить на грунт.

Очистку коша необходимо производить только опустив его

на землю.
1696 ( 'О *  4$
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