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1.02.02.06 Разработка грунта IJ8 груш в котловане экскаваторат Э0-32ПВ, Э0-31ПВ -  обратная 
лопата с ковшом со сплошной режущей кромкой и укладка его в отвал

3

1.02.02.15 Устройство щебеночного или гравийного покрытия пола с применением автогрейдера /2

1.02.02.16 Разработка котлованов экскаваторами Э-1252 -  обратная лопата емкостью ковша 1,4 м8 
с ковшом со сплошной кромкой и погрузкой грунта в отвал
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1.02.01.29 Разработка котлованов экскаваторами Э-1602 -  обратная лопата емкостью ковша 1,6 и 
1,9 и8 с погрузкой грунта в автосамоевалы. Грунт I  -  ЗУ группы

г г

1.02.01.30 Разработка котлованов экскаваторами Э-1602 -  обратная лопата емкостью ковша 
1.6 и 1,9 м3 с погрузкой грунта в отвал. Грунт I  -  ЗУ группы

27

1.02.03.16 Разработка котлованов экскаваторами Э-1602 -  обратная лопата емкостью 1,6 и 1,9 м3 
с погрузкой грунта в автосамосвалы. Грунт У -  У1 группы

31

1.02.03.17 Разработка котлованов экскаваторами Э-1602 -  обратная лопата емкостью ковша 1,6 и 
1,9 м8 с погрузкой грунта в отвал. Грунт У -  У1 группы

36

1.02.02.08 Разработка котлована под фундаменты 70 квартирного жилого дома серии 1,447с-34 
экскаватором Э-652 -  обратная лопата, оборудованным ковшом со сплошной режущей 
кромкой с укладкой грунта I  -  Ш группы в отвал

но

1.02.02.07 Разработка котлована под фундаменты 70 квартирного жилого дома серии 1-447с-34 
экскаватором*Э-652 -  обратней лопата, оборудованным ковшом со сплошной режущей кромкой, 
с погрузкой грунта I  -  Ш группы в автотранспорт

нэ
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1.02.02.^9 Разработка котлована под фундаменты 70. квартирного жилого дома серии 1-447о-34 
экскаватором Э-652 -  обратная лопата, оборудованным ковшом со сплошной режущей кромко » 
© погрузкой грунта I  -  Ш группы в тракторные тележки



[ типовая технологическая карта
!

разработка котлованов экскаваторами Э-1252- 
обратная лопата с ковшом со сплошной кромкой 
емкостью 1,4 м3 и погрузкой грунта в автоса
мосвалы. Грунт 1-Ш группы

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта применяется при проектировании орга
низации и производства работ по разработке в летних условиях 
котлована в грунтах I -Ш группы с погрузкой в автосамосвалы 
КРАЗ-256 и транспортировкой его на расстояние до I  км по спла
нированной грунтовой дороге.

Разработка 1000 м3 грунта ведется экскаватором Э-1252. 
Работы по приему и разравниванию грунта на отвале при выгрузке 
его из автосамосвалов, устройство и содержание дороги произво
дятся бульдозером Д-271. Перечисленные механизмы работают в 2-х 
сменном режиме.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям 
строительства заключается в конкретизации объекта, в уточнении 
объемов работ, средств механизации, потребности в материальных 
ресурсах, а также схемы организации процесса соответственно 
проекту возведения сооружения, для которого привязывается на
стоящая карта,

П. ТЕШК0-ЗКШ01ШЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

01.02.04 
1.02.02.15

Наименование показателей Единица
измерения

Величина

г шита грунтов

I П Ш

I _  _2_ _  _ _  J 3 _ . _4____
Трудоемкость на весь объем 
работ чел.-дн. 9,6 9,7 9,8

РАЗРАБОТАНА УТВЕРЖДЕНА СРОК ВВЕДЕНИЯ:
Трестом Оргтехстрой Главными Техническими 20 марта 1971г.
Главсредуралстроя 
Минтяжстроя СССР

управлениями 
Минстроя СССР 
Минлромстроя СССР 
Минтяжстроя СССР 
I I  марта 1971 г. 
*2-20-2-8/306

п

I 2 3

Трудоемкость на принятую 
единицу измерения (ЮОмЗ) чел.-час 76,8 77,3 78,3
Затраты машино-смев на весь 
объем работ маш-смена 8,4 8*2 8,0
Выработка на одного рабочего 
в смену м3 104 ЮЗ 102

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

До начала разработки котлована должны быть выполнены 
следующие работы:

а) освоение строительной площадки;
б) планировка участка;
в) отвод поверхностных вод с территории строительной 

площадки;
г ) устройство временных автодорог, подъездов;
д) установка временных бытовых помещений, устройство 

временного освещения, доставка машин на объект.

После производства подготовительных работ к работе присту
пает экскаватор Э-1252, оборудованный обратной лопатой.

Экскаватор Э-1252 производит разработку котлована торцовым 
забоем 2-мя продольными, параллельно расположенными проходками 
с погрузкой в автосамосвалк. Ширина проходки по дну 10 м. Ось 
рабочего перемещения экскаватора от оси проходки смещена в 
сторону подхода транспортных средств на 0,8 м.

Подъезжающие автомобили-самосвалы устанавливаются по зара
нее выставленным вешкам на расстоянии не менее 1,5 м от бровки 
откоса и чтобы угол поворота экскаватора при разгрузке ковша 
в автосамосвалы был не более 70°. ,

I
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I
1У, ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРЭДА РАБОЧИХ

I ,  Состав звена по профессиям и распределение работы между 
членами звена приводится в табл» 2»

Таблица 2

№
пп Состав звена по профессиям Кол-во

человек Перечень работ

I.

2»

3»

**

Машинист экскаватора 6 раз
ряда

Помощник машиниста экскава
тора 5 разряда

Шофер автосамосвала Ш класса 
для грунтов:

I  группы 
П группы 
Ш группы

Машинист бульдозера 6 раз
ряда

I

I

5
4
3

I

Разработка грунта

Транспортировка
грунта

Прием и разравнива
ние груцта на отва
ле при выгрузке его 
из автосамосвалов; 
устройство ч содер
жание дороги.

В комплексе заняты рабочие:

Машинист экскаватора 6 разряда г
Пом-машиниста экскаватора 5 разряда -  :г
Шофер автосамосвала Ш класса для
грунтов: I  группы -  ю

П группы - 8
Ш группы - б

Машинист бульдозера 6 разряда -* *** 2

/ f f f f  - 0$ /з
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2. Последовательность выполнения рабочих операций приво
дится в табл. 3.

Таблица 3

^  Наименование процессов
1Ш

Последовательность 
рабочих операций

Х« Разработка грунта экска
ватором

Опускание ковша для набора 
грунта» копание, вывод ковша 
из забоя и поворот, выгрузка, 
обратный поворот в исходное 
положение.

2. Транспортировка грунта 
автосамосвалами

Следование к месту погрузки, 
погрузка грунта, разгрузка 
грунта.

3. Прием и разравнивание 
грунта на отвале при 
выгрузке его из авто
мобилей-самосвалов; 
устройство и содержание 
дороги бульдозером

Приподнять отвал и при движе
нии вперед распределить грунт 
по участку. По окончании ук
ладки привезенного грунта, 
возвращаясь задним ходом к 
месту набора грунта, бульдозер 
свободно опущенным отвалом раз
равнивает грунт давлением соб
ственного веса.

3* Передовые методы а приемы работ.
Разработка грунта экскаватором состоит из отдельно повто

ряющихся циклов. Максимальное сокращение продолжительности 
рабочего цикла достигается за счет совмещения операций.

G уменьшением продолжительности цикла производительность 
экскаватора увеличивается. Повышение производительности экска
ватора достигается;

-  работой на полной мощности двигателя» сопровождаемой плав
ный его включением и постепенным увеличением толщины срезаемой 
стружки грунта;

-  немедленным выводом ковша из забоя после его заполнения
и переходом к Операции поворота (дальнейший подъем яереяолнен-

5
ного ковша бесполезен, т.к. увеличивает время цикла и нагрузку 
на экскаватор);

-  поворотом платформы экскаватора к забою на максимальной 
скорости с .пост еденным снижением ее по мере приближения ковша 
к забою.

Управление экскаватором осуществляется так, что ковш ни 
на мгновение неостанавливается, хорошо заполняется, а экскава
тор работает без толчков, не приподнимаясь концами гусениц.

Большое внимание следует уделять правильной организации 
технического ухода за экскаватором, поддержанию его в работо
способном состоянии за счет своевременной смазки и регулировки 
механизмов, замены изношенных деталей.

/4
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2. Единые Транспортировка 
нормы грунта автоса- 
време- мосвалами для 
ни и грунтов: 
выра
ботки 
на а/ 
транс* 
работы 
Pel, 
пЛб

I группы ЮОм3 10,0 4,8 48,0 1-39,4 69-70
П группы 4,4 44,0 1-43,5 57-40
Ш группы 3,9 39,0 1-55,8 46-74

3.

тех.
часть
п.8

Прием и разрав
нивание грунта 
на отвале при 
выгрузке из 
автомобилей- 
самосвалов; 
устройство и 
содержание до
роги дм  грун
тов:

I  группы юо м3 10,0 0,96 9,6 0-75 7-50
П группы 1,11 I I , I 0-87 8-70
Ш группы 1,31 13,1 1-03 10-30

Итого для грун
тов:

I  группы 76,8 94-90
П группы 77,3 89-40
Ш группы 78,3 85-94

У, МАТ ЕР Ш Н О -Ш Ш  ЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
I .  Машины и оборудование приведены в табл 4.

Таблица 4

Л
ав

Наименование Т и п Марка Кол-во Техническая
характеристика

I 2 3 4 5 6

1с Экскаватор одноковш.
гусеничн.

Э-1252 I Наибольший радиус 
оезания I I ,ь

4

I  2 3 4 5 6

2. Автосамосвал для Грузоподъемность
грунтов: Ю т . Мощность
I  группы т а з -

256
5 240 Л.Се

П группы 4
I  группы 3

Зе Бульдозер веш>эдр« I-27X I Смонтирован на
гусешч. базе трактора

С~ЮОв Вес,13 г.

2. Основные эксплуатационные материалы приведены в табл.5.

Таблица 5

НР-
дп

Наименование эксплу
атационных материалов

Ед.
изм.

Норма на 
час рабо
ты экска
ватора 
Э-1252

Норма на 
■ час рабо- 
• ты будь-

1 W

Количеств 
во на 
принятый 
объем

I. Бензин кг. 0,23 7,36
2. Дизельное топливо it 13,3 9*5 729,6
3. Смазочные масла: 

автомобильное п 0,01 0,32
дизельная смазка и - 0,5 16,0
индустриальное !! 0,08 - 2,56
нигрол 55 0,18 0,1 8,96
веретенное 11 0,09 - 2,88

4. Консистентные смазки: 
солидол П 0,12 0,08 6,4
канатная мазь II 0,07 - 2,24

5. Обтирочные материалы 1? 0,026 0,014 1,28

L 04 /Г
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4. График производства работ

Ш Наименование работ $ц. Объем 
шг изм. работ

I .  Разработка грунта экска
ватором -  обратная лопа
та с погрузкой в автоса- 
тсвалы для грунтов:

I  группы 100 м3 10,0
Н группы 
Ш группы

2. Транспортировка грунта 
автосашсвалаш на рас
стояние до I  км для грун 
тов:

I  группы 100 м3 10,0
П группы 
Ш группы

3. Прием и разравниванием 
грунта на отвале при 
выгрузке из автомобилвй- 
самосвшюв; устройство 
и содержание дороги для 
грунтов:

1 группы 100 м3 10,0
П группы 
Ш группы

?■*»
$
It

Норма вре- Трудоем- Состав звена Рабочие дни 
мени на кость
ед.изм. Мсоп-смещ 1 2  3
чел. час. н— ——----------

0,96 1,2 
1,11 1,4 
1,31 1,6

смены

2 | Т П Г

Машинист 
6 разрада-1 
Пом.машинис
та 5 разря
да -  I

Шэфер Ш 
класса

ЕЕ
|

! 

i

4.8 
4,4
3.9

6 , 0
5,6
4,8

5
4
3
Машинист
6 разряда-!

0,96 
I  I I  
1,31

1,2
1 4
1 . 6
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