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1.02.02.06 Разработка грунта IJ8 груш в котловане экскаваторат  Э0-32ПВ, Э0-31ПВ - обратная 
лопата с ковшом со сплошной режущей кромкой и укладка его в отвал

3

1.02.02.15 Устройство щебеночного или гравийного покрытия пола с применением автогрейдера /2

1.02.02.16 Разработка котлованов экскаваторами Э-1252 - обратная лопата емкостью ковша 1,4 м8 
с ковшом со сплошной кромкой и погрузкой грунта в отвал

/7

1.02.01.29 Разработка котлованов экскаваторами Э-1602 - обратная лопата емкостью ковша 1,6 и 
1,9 и8 с погрузкой грунта в автосамоевалы. Грунт I - ЗУ группы

гг

1.02.01.30 Разработка котлованов экскаваторами Э-1602 - обратная лопата емкостью ковша 
1.6 и 1,9 м3 с погрузкой грунта в отвал. Грунт I - ЗУ группы

27

1.02.03.16 Разработка котлованов экскаваторами Э-1602 - обратная лопата емкостью 1,6 и 1,9 м3 
с погрузкой грунта в автосамосвалы. Грунт У - У1 группы

31

1.02.03.17 Разработка котлованов экскаваторами Э-1602 - обратная лопата емкостью ковша 1,6 и 
1,9 м8 с погрузкой грунта в отвал. Грунт У - У1 группы

36

1.02.02.08 Разработка котлована под фундаменты 70 квартирного жилого дома серии 1,447с-34 
экскаватором Э-652 - обратная лопата, оборудованным ковшом со сплошной режущей 
кромкой с укладкой грунта I - Ш группы в отвал

но

1.02.02.07 Разработка котлована под фундаменты 70 квартирного жилого дома серии 1-447с-34 
экскаватором*Э-652 - обратней лопата, оборудованным ковшом со сплошной режущей кромкой, 
с погрузкой грунта I - Ш группы в автотранспорт

нэ

5-8
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1.02.02.^9 Разработка котлована под фундаменты 70. квартирного жилого дома серии 1-447о-34 
экскаватором Э-652 - обратная лопата, оборудованным ковшом со сплошной режущей кромко » 
© погрузкой грунта I - Ш группы в тракторные тележки



Типовая технологическая карта

Разработка котлованов экскаваторами Э-1252- 
обратная лопата емкостью ковша 1,4 м3 с 
ковшом со сплошной кромкой и погрузкой грунта 
в отвал.
Грунт I-Ш группы

Of. 02.. 05 
1* 02* 02* 16

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта применяется при проектировании орга
низации и производства работ по разработке в летних условиях 
котлована в грунтах I-Ш группы. Разработка 1000 ма грунта 
ведется экскаватором Э-1252. Экскаватор работает в двухсмен
ном режиме.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям 
строительства заключается в конкретизации объекта, в уточнении 
объемов работ, средств механизации, потребности в материальных 
ресурсах, а также схемы организации процесса соответственно про
екту возведения сооружения, для которого привязывается настоя
щая карта.

П. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Наименование показателей группы грунтов
изм. I П Ш

Трудоемкость на весь объем 
работ чел.-дн. 2,3 2,7 3,0

Трудоемкость на принятую,, 
единицу измерения (100 м°) чел.час 18,4 21,4 23,8

Затраты ыашино-смен на 
весь объем работ

маш-смеиа и 1,3 1,6

Выработка на одного 
рабочего г смену м3 434 377 236

РАЗРАБОТАНА:

Трестом Оргтехстрой 
Главоредуралстроя 

Миятяжстроя СССР

УТВЕРЖДЕНА: 
Главными Техническими 

управлениями

К З Ю З А
Минстроя СССР 
„ П и марта 1971г<

К 2-20-2-8/306

СРОК ВВЕДЕНИЯ;

20 марта 
1971 г.

II». ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

До начала разработки котлована должны быть выполнены сле
дующие работы:

а) освещение строительной площадки;
б) планировка участка;
в) отвод поверхностных вод с территории строительной 

площадки;
г) устройство временных бытовых помещений, устройство 

временного освещения, доставка машин на объект.

После производства подготовительных работ к работе 'Присту
пает экскаватор Э-1252, оборудованный обратной лопатой. Экскава
тор производит разработку котлована торцовым забоем 2-мя про
дольными, параллельно расположенными проходками с односторонней 
погрузкой грунта в отвал. Ширина проходок по дну каждая 7,8 м. 
Ось рабочего перемещения экскаватора от оси проходки смещена 
в сторону отвала на 2,2 м.

Грунт, разрабатываемый из верхних слоев, должен укладывать
ся в отдаленные части отвала с постепенным приближением разгруз
ки к бровке откоса по мере углубления котлована.
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1Ув ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

I* Сослав звена по профессиям и распределение работы между 
членами звена привод, в табл. 2*

Таблица 2.

№
пп

Состав звена по профессиям Количество
человек

Перечень
работ

I. Машинист экскаватора 
б разряда I Разработка

2. Помощник машиниста экскава
тора 5 разряда I

грунта

2* Последовательность выполнения рабочих операций приво
дится в табл. 3.

Таблица 3

№№
ПП Наименование процессов Последовательность рабочих 

операций

I. Разработка грунта экска
ватором

Опускание ковша для набора грунта 
копание, вывод ковша из забоя и 
поворот, выгрузка, обратный по
ворот в исходное положение.

3. Передовые методы и приемы работ»

Разработка грунта экскаватором состоит из отдельно повторя
ющихся циклов. Максимальное сокращение продолжительности рабо
чего цикла достигается за счет совмещения операций.

С уменьшением продолжительности цикла производительность 
экскаватора увеличивается.

Повышение производительности экскаватора достигается:
- работой на полной мощности двигателя, сопровождаемой плав

ным его включением и постепенным увеличением толщины срезаемой 
стружки грунта;
- немедленным выводом ковша из забоя после его заполнения и 

переходом к операции поворота (дальнейший подъем переполненного 
ковша бесполезен, т.к. увеличивает время цикла и нагрузку на

___ ________________
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экскаватор);
- поворотом платформы экскаватора к забою на максимальной 

скорости с постепенным снижением ее по мере приближения ковша 
к забою*

Управление экскаватором осуществляется так, что ковш ни на 
мгновение не останавливается, хорошо заполняется, а экскаватор 
работает без толчков, не приподнимаясь концами гусениц.

Большое внимание следует уделять правильной организации 
технического ухода за экскаватором, поддержанию его в работо
способном состоянии за счет своевременной смазки и регулировки 
механизмов, замены изношенных деталей»

4. График производства работ

Ms Наименование Ед. 
пп работ изм,
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звена
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Разработка 
грунта экс- 
каватором- 
обратная 
лопата с 
погрузкой 
грунта в 
отвал для 
грунтов:

Машинист 
6 разря
да - I
Пом.маши
ниста 
5 разряда

I группы 100м3 10 0,92 1,1

П группы 1,07 1*3

1 группы 1*19 1,6

5, Указания по технике безопасности

При разработке грунта экскаватором необходимо выполнять 
правила по технике безопасности, предусмотренные СНиП Ш-А 11—62,. 
особое внимание обратить на раздел 10 пп, 10*1, 10.2, 10.3,
10.48, 10.51, 10.15, а также приводимые ниже общие требования:

1. При работе экскаватора не разрешается:
а) находиться рабочим под его ковшом или стрелой;
б) производить какие-либо другие работы со стороны забоя;
в) пребывать посторонним лицам в радиусе действия экска

ватора плюс 5 метров.

Запрещается также производить работы в охранной зоне 
высоковольтной линии без согласования с организацией, эксплу
атирующей линию.

2. Во время перерывов в работе, независимо от их причин 
и продолжительности, стрелу одноковшового экскаватора следует 
отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт. Очистку 
ковша необходимо производить только опустив его на землю.

6. Калькуляция трудовых затрат (по ЕНиР 1969г.)

Ш  ШиФР Наименование Ед.
пп норм работ изм.

I. §2-1- Разработка 
-10 Б грунта экс- 

каватором-
обратная ло
пата с по
грузкой грун
та в отвал 
для грунтов:

I группы 100 мэ 10,0 1,84 18,4 1-46 14-60

П группы 2,14 21,4 I-9I 19-10

Ш группы 2,58 23,8 2-55 25-50
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4, ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

пп

I.

Наименование работ Вд. Объем 
изм.. работ

Норма времени 
на ед. изме
рения 
/чел,час»/

Трудоем
кость на 
весь объем 
работ
/смааг, смена/

Состав
звена

I 2 3

смены

Разработка грунта экска
ватором Э-1602- обратная 
лопата с погрузкой в ав
то само с валы для грунтов: I00m j

I группы 

И группы

HI группы 

1У группы

Транспортировка грунта 
автосамосвалами КРАЗ-256 
на расстояние до I км для 
грунтов:

10,0
0,73
0,67

0,81
0,73
0,9.5
0,84
1,06
0,96

100 м3 10,0

грунта на отвале при 
выгрузке из автомоби
лей-самосвалов; устрой
ство и содержание доро
ги для грунтов:

I группы 

П группы 

Ш группы 

1У группы

100 м3 10,0

M l
0*67

M i
0*73
0,95
0*84
1,06
0,96

М
0,8

1 ,0
0,9
ы
1 ,0
1,3
1,2

м
0,8

М
0,9

ы
1,0
ы
1,2

Машинист 
6 разря
да - I 
Помощник 
машиниста 
5 разря
да - I

I группы 2,99 3*1 5
2,94 3,5 5

П группы 3,07 3,8 4
2,92 3,6 4

Ш группы 3,04 3*8 3
2,95 3,4 3

1У группы 2,96 3.6 2
2,78 3,4 2

Шоц>ер 
Ш класса

1*1 
4,4-

д о
3,2 
3,4
( Щ
'2*9'

Машинист 
бульдозе
ра 6 раз
ряда - I

о
го
6

— 6*

Рабочие дни

Примечания: I» В числителе приведены данные для экскаватора с емкостью ковша 1,6 м3 
в знаменателе для экскаватора с емкостью ковша 1,9 м3.

2. В скобках показано расчетное количество шоферов.
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У, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

I* Машины и оборудование приведены в табл. 4.

Таблица А.

№
яа

Наименование Тип Марка Кол-во Техническая
характеристика

I» Экскаватор одяоковш,
гусеничн.

3-1252 I Наибольший радиус 
резаная 11,6 м.

2» Основные эксплуатационные материалы приведены в табл. 5.
Таблица 5.

N# Наименование зксгагу- 
дп атациоиных материалов

Eft.
изм*

Норма на час 
работы экска
ватора 3-1252

Количество 
на принятый 
объем

I. Дизельное топливо кг* 13,3 212,8

2. Смазочные масла:
индустриальное к 0,08 1,28
нигрол и 0,18 2,88
веретенное 91 0,09 1,44

3* Консистентные смазки:

солидол IS 0,12 1,52
канатная мазь 1! 0,07 1,12

4* Обтирочные материалы 8! 0,026 0,416

«М55 Н5
I .0

/- &Y g-f
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