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j ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 01.01Б.03
I Разработка грунта 1-1У гоупп в котловане 
; экскаваторами Э0-3111Б (ТЭ-ЗОЗБ) и I . 01.01.07
• B0-4I11Б ХЗ-652Б) -  прямая лопата с пог- 
i рузкой в автотранспорт

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (ТТК) предус-
»
1 матривает разработку грунта 1-1У групп при отрывке кот

лованов экскаватором.

В ТТК принято, что разработка осуществляется экс

каваторами 30-3111Б (Э-ЗОЗБ) или 00-411ХБ (3-652Б) -  

прямая лопата с емкостью ковша соответственно 0,5 и 

0,65 м3. Объем работ -  1000 м3. Транспортирование грун

та осуществляется автос аыосвалаш МАЗ-5549 на расстоя

ние до I  км.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, вхо

дят:

разработка грунта экскаватором с погрузкой в авто

транспорт ;

транспортирование грунта автссамосвалагли;

разравнивание грунта на отвале бульдозером ДЗ-54 

(Д-687).

Разработана
и откорректирована 
трестом "Оргтех- 
строй" Главсред- 
уралстроя 
шнтяястроя СССР
I  июля 1979г.

1

Утверждена
Главными техничес
кими управлениями
Минтяжстроя, 
Минпроштроя, 
Минстроя СССР

Срок введения 

I I . 03.70
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1.3. Работа выполняются в летний период в две смены.

1.4. Привязка данной ТТК к местным условиям строи

тельства заключается в уточнении объемов работ, потреб

ности в материальных ресурсах и средствах механизации, 

а такие схемы организации процесса.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

2.1. До начала производства земляных работ должны 

быть выполнены организационно-подготовительные меро

приятия в соответствии со СНйП Ш-1-76 "Организация строи

тельного производства" и СНиП Ш-8-76 "Земляные сооруже

ния", а также все работы в соответствии со стройгенпла- 

ном, разработанным в проекте производства работ (ППР)

для каждого конкретное случая- |

Кроме того, должны быть выполнены следующие работы: |

вынесены и закреплены оси котлована и в случае не- | 

обходимости установлены дополнительные реперы; 

выполнен отвод поверхностных и грунтовых вод; 

устроены землевозные дороги; 

рабочие и ИГР ознакомлены с технологией и органи

зацией работ и обучены безопасным методам труда.

2 .2 . Разработка грунта выполняется экскаваторами 

Э0-ЗО1Б (Э-ЗОЗБ) или ЭО--41ПБ (3-652Б), оборудованными 

прямой лопатой'? уровень стоянки экскаватора ниже уровня 

разрабатываемого грунта. Транспортируется грунт ачтоса-

J69M-02 Ч
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мосвалами на расстояние до I  мд. Для разравнивание грун

та на отвале и содержания дорог используется бульдозер 

ДЗ-54 (Д-687).

Разработка котлована осуществляется в два этапа.

Чя первом этапе грунт разрабатывается лобовым уширен

ным забоем с двухсторонней погрузкой грунта в автосамо

свалы. Экскаватор передвигается по зигзагу вдоль оси 

проходки на 3-4 м, поперек оси проходки на 5-6 м (р и с Л ).

Автосамосвалы устанавливаются под погрузку со 

стороны набора грунта, что позволяет уменьшить угол по

ворота платформы экскаватора до 90-110°.

П этап разработки котлована ведется боковым забо

ем с односторонней позрузкой грунта в автосамосвалы и 

перемещением экскаватора по црямой.

Техническая характеристика экскаваторов

ЭО-ЗПГБ(Э-ЗОЗБ) 30-4111Б(Э~652Б'

Емкость ковша, м3 

Длина стрелы, м 

Длина рукояти, м 

Высота тпшт/пах м 

Высота выгрузки, и 

Масса, т

0,5

4,9

2,3

6 , 2

1,8

11 ,6

0,65

5.5

4.5 

7,9 

3,0 

21 ,2



t-at at от atats | 4
Схем а р а зр або т ки Котлованаa 

ЭкскаваторомЭ-6526, Э-зо&б, оборудованным 
прямой лопат ой

, JL  'VJC
2 й этап ^-3-

/- Экскаватор ЭО-ЧШ& (Э-£52б)ши Э0'3///6'(э-3озб).
2 -АВтосамосвал МЛ 3-&5к9

--«а— — £е6 движения автотранспорта
ал - П ередвиж ение Э кска ва т о р а  по Эигсагу 

ш --- - О г р а ж д е н и е  и н в е н т а р н о е  /г*/м
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Техническая характеристика 
бульдозера ДЗ-54 (Д-687)

Базовый трактор т-loo ига

Отвал:

длина, м 3,20

высота,, м 1,20

Наибольший, подъем над опор
ной поверхностью гусениц, м 0,85

Наибольшее заглубление отно
сительно опорной поверхности 
гусениц, м 0,37

Управление гидравлическое

Масса общая, т 13,78

2*3. Разработка котлована выполняется звеном, в 

состав которого входят:

машинист экскаватора 6 разряда -  I  

пом.мапшниета экскаватора 5 разряда -  I  

машинист бульдозера 6 разряда -  I  

шофер автосамосвала 3 класса, при разработке

грунтов:
г 4I  группы -  - -  

о

П. ̂  Л У  груай -  3 
4

Примечание: Здесь и в дальнейшем в числителе приводят

ся данные для экскаватор» ЭО-ЗП1Б (Э-ЗОЗБ), 

в знаменателе -  для экскаватора Э0-411ХБ 

(Э-652Б).

46901-02 7
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2.4 . График выполнения работ приводится в табл.1

2.5. Калькуляция трудовых затрат приводится в табл.2

Таблица I

Наименование
работ

Ели- Объем Трудоемкость Состав Рабочие дни
ница работ на на звена
изме- еди- весь и ис-
рения иицу объем, ноль-

•изме- ч ел ,-  зуемые
рения, день меха-
ч ел .-  низмы
-ч .

смены

Ю

I.Разработ
ка грунта 
Экскаватором 
с погрузкой 
в автосамос
валы
Грунты:

Экска
ватор
ЭО-ЗТИБ
(Э-ЗОЗБ)
или
Э0-4Ш Б
(Э-652Б)

I  группы ЮСМЗ
10- °  §£

4.51
3,66

Машинист 
бразря- 
да -2 
пом. ма
шиниста 
5разря- 
да -  2

JT группы ЮОмЗ i ° . ° 5.85
4,63

Ш группы I  ООмЗ
10' °  4 7 ^

7.07
5,85

1У группы ГООмЗ
10’ °  ш 9.26

7,07

2 .Транспор
тирование 
автосамос
валами на 
расстояние 
до I  км

Автосаг- 
мосвал 
МАЗ-5549 
Шофер 
Ш клас
са

грунтов:

46964-02 8
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Таблица 2

Обосно- Описание Еди- Объем Норма Затра- Рас- Стой-
вание работ ница работ време-ты ценна мость
(ЕНиРч изме- ни на труда на затрат
и др .) рения еди на еди труда

ницу весь ницу на весь
изме- объем изме- объем
рения, работ, рения,работ 9
ч ел .- ч е л .- руб ,- РУб*-
-ч . -денъ коп. коп.

ЕНиР Разработ- 
§2-1-8 ка экска-
табл.З гаторами 
№ 4а,б, Э0-3111Б, 
в, г ;  30 -4IIIB - 
й 5а,б, прямая
в, г  лопата

грунтов I

I  группы ЮОмЗ 10,0 3,7
3,0

4,51
3»60

2-76
2-24

27-60
22-40

П группы 100мЗ 10,0 М
3,8

5,85.
4,60 2-83

35-80
28-30

Ш группы ЮОмЗ 10,0 5.8
4.8

7,07
е>,§5

4-33
3=58

43-30
33=80

1У группы ЮОмЗ 10,0 2Л
5,8

9.26
7,07

5-67
4-33

56-70
43-30

Сбор- Транспор- 
ник тггоовка 
офици- автосамо- 
альных свалага

5 Е в ^ тов:
7,12НШ- I  группы ЮОмЗ 10,0 8,68 4-69 46-90

п группн ЮШЗ 10,0 8,01 9,80 5-27 52-70
ва Ш группы ЮОмЗ 10,0 8,90 10,85 5-86 58-60

ТУгруплы ЮОмЗ 10,0 9,80 11,95 6-44 64-40

46961-оа ю
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Продолжение табл.2

Обосно- Описание Еди- Объем Норма Затра- Рас- Стои-
вание работ ница работ време-ты ценка мостъ
(ЕНиР изме- ни на труда на затрат
и д р .) рения еди- на еди- на весь

ницу весь ницу объем 
изме- объем изме- работ, 
рения, работ, рения руб.-  
ч ел ,-  ч ел .-  руб ,- коп.
-ч . -день коп.

Е НиР2 Прием и 
выпуск разравни- 
I , вание 
теши- грунта на 
ческая отвале 
часть цри выг- 
п.8 рузке из 

автосамо- 
свалов; 
устройст
во и со
держание 
дороги
Грунты:

I  группы 100мЗ 10,0 1.85
1,47

2.25
1,80

П группы ЮОмЗ 10,0 2.38
1,89

2.90
2,30

Ш группы ЮОмЗ 10,0 2.90
2,40

3.53
2,93

17 группы 100мЗ 10,0 3.80
2,90

4.63
3,53

Итого для 
грунтов:

I  группы 12,67
Й 7 §§

15.44

14-60
I - I6 11-60
1-88 18-80
1-49 14-90
2-28 22-80
1-90 19-00
3-00 30-00
2-28 22-80

8-91 89-10
£-09 80-90

П группы 

Ш группы 

1У группы

15.19 18.55

16,10 19,63

XG-73 107-30 
&Щ~ 95^90
12-47 124-70 
II-.34 113-40
i§=n и  
Ш 5 Е  Гс

4б9б4-ог у/
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2 .6 . Методы и приемы рабо*.

Для достижения высокой выработки машинист экскава

торов должен постоянно улучшать организацию труда, ис

пользовать в работе приемы, повышающие производитель

ность экскаватора.

Сокращение продолжительности цикла экскаватора дос

тигается за сгчет совмещения поворота платформы с операция

ми по опусканию и подъему ковша. j

Экскаватором, оборудованным прямой лопаток, разра- j 

батывают грунт в забое на коротких вылетах ковша. Транс

портные средства устанавливают так, чтобы для разгрузки 

ковша можно было выдвинуть рукоять на 0 ,7  ее длины.

Ковш загружают преимущественно в нижней части за

боя, что позволяет более полно использовать усилия реза

ния. Перерывы в работе машинист использует для срезания 

грунта в верхней части забоя, что облегчает его дальней

шую разработку и сокращает время на заложение ковша.

Резать грунт рекомендуется стружками наибольшей 

толщины, что обеспечивается наиболее выгодным наклоном 

ковша относительно продольной оси рукояти.

Ковш экскаватора следует выводить из грунта в за

бое немедленно после его достаточного наполнения. Раз

работку забоя начинают с той его части, которая ближе к 

месту загрузки транспортных средств.

46961-02 12
т
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Способ и последовательность разработки грунта, при
нятые в технологической карте, обусловливают максималь
ное использование рабочего времени за счет уменьшения уг- 

; лов поворота платформы экскаватора и холостых переходов 
j с одного места на другое.

2.7. Контроль и оценка качества работ.

| Контроль за качеством производства земляных работ 
| состоит в систематическом наблюдении и проверке их соот

ветствия проектной документации, проверке соблюдения тех
нических норм и условий на производство работ.

Схема операционного контроля качества работ приво
дится в табл.З.

Таблица 3

Наименование работ, 
подлежащих контролю Контроль качества 

операций
выполнения

произво
дителем
работ

мастером состав способ время привле
каемые
службы

Подгото
вительные
работы

Качество Визу- 
очистки ально 
террито
рии.
Срезка
расти
тельного
слоя

До раз-
бшзочных
работ

Разбявоч
ные рабо
ты-

Правша- Теодолит,До раз
ность вы- стальная работки 
носа осе% лента грунта 
определение кон
туров вы
емки. От
вод поверх

Геодези
ческая
служба

ностных 46964-02 / з
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Продолжение табл.З

Наименование работ, 
подлежащих контволю

Контроль качества выполнения 
опеваций

произво- мастером
дигелем
работ

состав способ время привле
каемые
службы

Разработ- Отметки Нивелир, В про —
ка грунта дна с 

учетом 
недобора, 
размеры 
в плане, 
крутизна 
откосов 
и их
крепление

стальная
лента,
шаблон

цессе

§отки
грунта

Выполнен Привязка, Теодолит, После Предста
ные рабо размеры, Нивелир, оконча витель
ты отметки, стальная ния ра заказчи

выемки,
уклоны

лента бот ка

откосов

Допускаемые отклонения размеров земляного сооруже

ния приводятся ниже:

отклонение отметок бровки или оси
земляного сооружения, м + 0 ,0 5

отклонение от проектного продоль
ного уклона/дна канала, траншеи, 
дренажа и т .п . ,  м + 0,0005

уменьшение минимально допустимых
уклонов дна каналов и дренажей не допускается

увеличение крутизны откосов зем
ляных сооружений не допускается

отклонение по ширине насыпных
берм, м + 0,15

460 М -02 /У
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отклонения в поперечных размерах
канав, м + ОД

I отклонения от проекта вертикальной 
планировки:

I по уклонам спланированной террито- 
{ рии, м + 0,001

| по уклонам водоотводных канав, м + 0,0005

по толщине плодородного слоя, % + 1 0

Примечание: I .  Отклонения в сторону увеличения ширины 

сооружения, а татасе в сторону улоложения 

откосов допускаются, но объем излишнего 

(против проекта) грунта в объем выполнен

ных работ не включается.

2. По основаниям транспортных выешк, разра

ботанных в скальных грунтах, допускаются 

недоборы До ОД м и переборы до 0,2 м, 

которые должны быть засыпаны мелким скаль

ным грунтом.

3. Отклонения отметок планировки от проект

ных допускаются лишь в отдельных местах

и при условии, если при этом не нарушает

ся заданное направление стока воды.

Оценка "хорошо" дается за работы, выполненные в пол

ном соответствии с проектом, нормативными документами и

стандартами. Оценка "удовлетворительно" -  за работы,

выполненные с малозначительными отклонениями от техничес- * 

кой документации.

46961~ о г /5
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2 .8 * Охрана труда и техника безопасности.

2 .8 .1 . При разработке грунта экскаватором необходи
мо руководствоваться требованиями СНиП Ш-А 1 1 -7 0 * "Тех
ника безопасности в строительстве", п .п .9 ,1 + 9 ,4 , 9 ,4 5 ; 
9 ,4 6 ; 9 ,4 8 ; ГОСТ 1 2 .I . 013-78 "Строительство.Энектробез- 
опарность" и ГОСТ 12.1.004-76 "Пожарная безопасность".

2.8 .2 . Запрещается работа экскаваторов стреловых 

кранов, погрузчиков и других строительно-дорожных машин 

под проводами действующих воздушных линий электропереда

чи любого напряжения.

Работа и перемещение строительных машин вблизи ли

нии электропередачи должны производиться под руководст

вом ответственного лица из числа инженерно-технических 

работников строительно-монтажной организации.

Работа машин вблизи линии электропередачи разреша

ется при условии предварительной выдачи машинисту наря

да-допуска, подписанного главным инженером (главным 

энергетиком) строительно-монтажной организации.

2 .8.3 . Производство земляных работ в зоне располо

жения подземных коммуникаций (электрокабели, газопрово

ды и д р .) допускается только с письменного разрешения 

организации, ответственной за эксплуатацию этих комму

никаций. К разрешению должен быть приложен план (схема)- 

с указанием расположения и глубины заложения коммуника

ций, составленный на основании исполнительных чертежей.

До начала работ необходимо установить знаки, указы

вающие места расположения подземных коммуникаций.
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2.8.4. При приближении к линиям подземных коммуни

кации зем лные работы должны производиться под наблюде- 

глогл прораба или мастера, а рядом с газопроводом и кабе

лями, находящимися под напряжением, кроме то го ,-  под 

наблюдением работников газохозяйства и электрохозяйства.

2 .8 .5 . Разработка грунта в непосредственной бли

зости от действующих подземных коммуникации допускается 

только при помощи лопат, без резких ударов; пользовать-

я ударными инструментами (лом, кирка, клинья и пневмат

ический инструмент) запрещается.

2 .8 .6 . При обнаружении не указанных в рабочих чер

тежах подземных сооружений, взрывоопасных материалов и 

боеприпасов земляные работы в этих местах следует немед

ленно пре!фатить до выяснения характера обнаруженных 

сооружении или предметов и получения соответствующего 

разрешения на дальнейшее производство работ.

п случае обнаружения взрывоопасных материалов и 

боеприпасов к работам можно приступать только после их 

удаления саперами.

2 .8 .7 . Для спуска рабочих в котлованы и траншеи 

следует устанавливать стремянки шириной не менее 0,6 м 

с перилами или приставные лестницы.

2 .8 .8 . Котлованы и траншеи, разрабатываемые на ули

цах, в проездах и во дворах населенных пунктов, а также 

в прочих местах, где происходит движение людей и транс-
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порта, должны быть ограждены. На ограждении необходимо 

устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в 

ночное время -  сигнальное освещение.

2 .8 .9 . На стройплощадке устанавливаются указатели 

проездов и дорожные знаки "Въезд” и "Разворот". Все 

указатели, дорожные и строительные знаки должны б ~ ( 

хорошо видны в дневное и ночное время.

Скорость движения автомобилей возле строящихся 

объектов не должна превышать 2,8 м/с, а на поворотах -  

1,4 м/с.

2.8.10. При работе экскаватора не разрешается про

изводить какие-либо другие работы со стороны забоя и 

находиться людям в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.

2 .8 .11. Погрузка грунта в автосамосвалы при помо

щи экскаватора должна производиться со стороны заднего 

или бокового борта автомобиля. Запрещается находиться 

людям между землеройной машиной и транспортными среде? 

вами во время погрузки грунта.

2.8.12. Во время перерыва в работе экскаватор необ

ходимо переместить от края котлована на расстояние не 

менее' 2 м, а ковш опустить на грунт.

3. ТДШИК0-ЭК0Н0Ш1ЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Затраты труда на весь объем 
работ для грунтов:

I  группы, чел.-день 15.44
14,08

-16961-Ог 48
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П группы, чел.-день
$
I

18.55
17,33

1 Ш группы, чел.-день 21.45
19,63

1 17 группы, чел.-день 25.84 
22; 55

1 Затраты труда на принятую единицу 
измерения (100 м3) для грунтов:

? I  группы, чел.-ч 12,67
11,59

П группы, чел.-ч 15,19
13,70

f
j Ш группы, чел.-ч 17.60

16,10

17 группы,чел.-ч 21.20
18,50

Выработка на одного рабочего в 
смену для грунтов:

I  группы, м3 65
т

П группы, м3 54
58

Ш группы, м3 47
51

17 группы,м3 40
Ж

Затраты машино-смен на весь 
объем работ для грунтов

I  группы 1 3 .1 8
T2V28

46964-OZ 49
J
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П группы 15*62 
П И б

Ш группы 17.91
1б?70

1У группы 21.21
19,01

4. 1ШГО1АЛШ0-ТЕШЯЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в основных машинах и оборудовании

приводится в табл. 4
Таблица 4

Наименование Т и п та, Коли- Техническая 
!Т чест- характеристика 

во

Экскаватор Одноков
шовый
гусенич
ный

30-31ПБ 
(Э-ЗОЗБ) 
или
Э0-4111Б
(Э-652Б)

I  Наибольший ра
диус резания

6.35 м 
7,8 м

Автоеаглосвал 
для грунтов: Ш.3-5549

I  группы 4 Грузоподъетл- 
S”  ность 80 кН

П группы 3
4

Ш группы 3
4

17 группы 3
Г

Бульдозер
гидравличес
кий

ОтваД
непово-
тютный

ДЗ-54
(Д-687)

Длина отвала 
I  3,2 и

Масса -  13,8-т

Гб 961-02 20
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Продолжение табл. 4

Наименование Т и п  1азркэ, Коли- Техническая
ГОСТ чест- характеристика 

во

Ограждение
временное

Инвен
тарный

Коли
чество
уточ
нить
при
при
вязке
ТТК

4 .2 . Потребность в основных эксплуатационных мате
риалах приводится в табл. 5.

Таблица 5

Наименование Кди- 
эксплуэтацион- ЯИЦ8 
ных материалов изме

рения

Норма_на_1 „ч §с_р§боты Коли- рддр 
экскаваторов____ буль- ч®дТ®°
ЭО-ЗШ б ' э5 Д ш Б ® ? : ютый

ЦЕв* о0ъе“

при

Бензины авто
мобильные

Топливо ди
зельное
Смазочные
маслу:
ыз ела
моторные для 
автомоторных 
дизелей
смазка авто
мобильная 
ЯНЗ-2
масло для 
коробки пере
дач и пулево
го управления
масла компрес
сорные

кг 0,123 0,219 0,201 23,7
2064-77

кг М 7,3 6,9 789 305

кг 0,17 0,4 29,2
8 »

кг - - 0,05 1,46
Ш -ta

кг 0,04 0,05 4,72
Ш -ж

гост
кг 0,03 0,05 - 4,14

1661-73

46964 ог
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Нродолжеяие табж.5

Наименование Еди- Норма ва_1_чзс роботы К-во ГОСТ 
эксллуэтацион- ницэ экскаваторов будь- на пря
ных материалов изме- В В ^ш Г эО -Ш Й  gj>3® 3§ ™

дЗ-54

нзсяэ индуст
риальные кг 0,04 0,04 _ 4,24
смазка универ
сальная средне
плавкая УС 
(солидол жиро
вой) кг 0,15 0,2 0,05 19,76
смазка графит
ная УСсА кг 0,12 0,05 0,02 9,93

смазка канат
ная 39у кг 0,05 ОД 8,74

20799-75*

ГОСТ 
1033-75

ГОСТ
3333-75
ГОСТ 

557Q-69

i$9£¥~V2

ТТК 01.01Б.03
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