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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Бетонирование оснований и набетонок по 

днищу каналов и коллекторов

с?А.оЪ.*& 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Типовая технологическая карта применяется при 

проектировании, организации и производстве работ по бето
нированию оснований и набетонск по днищу каналов и кол
лекторов .

В основу разработки карты положено бетонирование 
основания и набетонки по днищу монолитного бетонного 
ливневого коллектора в г .  Хабаровске (индивидуальный 
проект ©282, разработанный институтом " Дальгипротранс")•

Б& участке коллектора длиной 50 м .п . 64 м3 бетона 
укладывается бригадой бетонщиков из б-ти человек в тече
ние 0 ,87  дня при двухсменной работе, с помощью крана 
К -162, в летний период.

Привязка ТТК к местным условиям строительства за
ключается в уточнении об"емов работ, средств механизации, 
потребности в материальных ресурсах, а также графических 
схем организации процесса.

П. ТЕУНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1* Трудоемкость в чел. дн. на весь об"ем -5 ,2 3
2 . Трудоемкость в чел. дн. на 1 м8 уложенного бетона -0 ,0 8  
3» Выработка на одного рабочего в смену м3 уложен

ного бетона - 1 3 ,0?
4 . Затраты маш-смен крана на весь об"ем работ -2 ,6
5« Потребность в зл. энергии, нвт. час на весь

об"ем работ -3 0

РАЗРАБОТАНА
проектно-техноло

УТВЕРЖДЕНА 
Главными техничес

СРОК ВВЕДЕНИЯ

гическим трестом
"Оргтехетрой"

Главдальстроя
кими управлениями 
Минтяжстроя СССР 
Минпроыстроя СССР 
Минстроя СССР
18 1972 г
$ 32-20-2-8/5*
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Ш.ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала работ по бетонированию оснований и 
устрой ству  нэбетонок должно быть выполнено следующее:

а) закончены земляные работы;
б) разбить- оси коллектора;
в) выставленв опалубка основания коллектора;
г )  доставлен стреловой кран;
д) установлены бадьи для приема бетонной смеси;
е ) завезены все необходимые инструменты и приспо

собления;
ж) выполнены мероприятия, предусматривающие безо

пасность ведения бетонных работ.
Работы по бетонированию оснований и устройству 

набетонок по днищу коллектора ведутся в следующем 
порядке:
-  бетонируется основание коллектора;
-  после достижения бетоном основания прочности не менее 

15 кг /см 2 ,бетон и руется  днище коллектора и стены с 
сопутствующими работами (установкой опалубки ) ;

-  устраивается набетонка по готовому днищу коллектора

2 . Основание под днище коллектора выполняется из 
тощего бетона марки "50?. Бетонная смесь в рабочую зону 
завозится  аЕТОсамосв8лами в о б иеме, необходимом для 
бетонирования одной захватки.

Подается бетонная смесь на место укладки в бадье при 
помощи 8втокрана.

Укладывается смесь сразу на полную высоту основания 
(2 0  см) по всей длине захватки

Плотная укладка смеси дости гается  тщательным вибри
рованием уложенного слоя виброрейкой (Р и с .1 )

3 . Набетонка выполняется из бетона марки 150

В начале выставляются шаблоны, имеющие размеры и 
очертания набетонки.___________ ______________________ ____ __________
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Шаблоны выставляются через три метра по длине 
коллектора.

Бетонная см есь, как и при бетонировании основания 
Подается с помощью крана в бадье и равномерным слоем 
укладывается по днищу коллектора сразу на высоту нэбе
тонки.

Вибрирование уложенного слоя бетона осущ ествляется 
поверхностным вибратором С-413 (Р и с ,2 )

После уплотнения смеси вибратором поверхность 
заглаживается рейкой-гладилкой.

4 . Основными признаками окончания уплотнения являет
ся прекращение оседания бетонной смеси,появление цемент
ного молока на поверхности, приобретение бетоном одно
родного вида.

5. При обнаружении смещения опалубки или шаблонов 
бетонирование прекращается, элементы опалубки возвращают
ся в первоначальное положение, а затем бетонирование 
продолжается.

6. При длительном перерыве в бетонировании,поверх
н ость рвнее уложенного бетона очищается от пленки метал
лическими щетками и промывается водой.

7 . На качество бетонируемой конструкции влияет 
правильный уход за бетоном, соблюдение требований СНиПа 
Ш-В 1 -70 .

Открытые поверхности бетона предохраняются от вред
ного воздействия ветра и прямых солнечных лучей путем 
укрытия рогожами или опилками и увлажнением. В сухую 
погоду поливка бетона на портландцементе производится в 
течение семи су ток . Поливка при температуре +15°С и 
выше производится в течение первых трех  суток днем не 
реже чем через каждые 3 часа и не менее одного раза 
ночью. В последующее время -  не реже 3 -х  раз в сутки.

Состав мероприятий по уходу за бетоном, порядок и 
сроки их проведения и контроля за их выполнением,после
довательность и сроки распалубки нэбетонок должны
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устакавливаться строительной лабораторией и утверждаться 
техническим руководством строительства.

1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА 
РАБОЧИХ

1. Состав бригады и распределение работы между звеньями 
приводится в таблице SJ.

Таблица St

££ зве
на Состав звена К-во

чел. Перечень работ

1-2 Бетонщики Прием бетонной смеси не
посредственно на место 
укладки, укладка бетон
ной смеси, разравнива
ние бетонной смеси и 
уплотнение вибраторами. 
Перестановка вибраторов 
Выравнивание открытой 
поверхности.
Прием бетонной смеси из 
кузова автосамосвала в 
бадьи с очисткой кузо
ва , уход за бетоном.

2 . Размещение врабочей гоне инвентаря и приспособлений 
указано на рис. 1 ,2 .

3 . Методы и приемы работ
Бетонирование оснований и иабетонок выполняется бри

гадой бетонщиков из 2 -х  звеньев,каждое звено состои т из 
3 -х  человек:

бетонщик-звеньевой 1У разряд -  l (B j) 
бетонщик П -  2 ( E g ^ )

абетонирование основания коллектора производится в 
следующем порядке:
Бетонщик (Бз) принимает бетонную смесь в бадьи. 

Краном бетонная смесь в бадье подается к месту укладки. 
Бетонщик (E j) принимает бадьи с бетонной смесью и с 
помощью затвора порциями распределяет
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смесь по основанию коллектора: бетонщик (Б^) разравнивает 
смесь лопатой. Бетонщик (Б^Б*?) вибрируют уложенную бе
тонную смесь и заглаживают провибрировэнную поверхность 
рей кой - гла ди лк ой.

б ) У стройство набетонки по днищу коллектора. При 
устр ой стве  на бетонки Бз) выполняют операции, ана
логично бетонированию основания.

4 . Указания по технике безопасн ости

При подаче,укладке и уплотнении бетонной смеси необ
ходимо соблюдать правила техники безопасн ости  (СНиП Ш-А- 
1 1 -7 0 ) пункты :3 ,8 ;  3 ,9 ;  3 ,1 0 ; 3 ,1 4 ; 3 ,1 6 ;3 ,2 0 ;1 2 ,5 5 ;  
1 2 ,5 8 ; 1 2 ,6 2 , а также приводимые ниже общие требования:

а) запрещается производить строительно- монтажные 
работы ,складировать материалы,устраивать стоянки машин в 
охранной зоне воздушных линий электропередачи, без согл а
сования с организацией,эксплуатирующей линию;

б) руководители работ не должны допускать к работе 
лиц без соответствующей спецодежды,спецобуви и средств  
индивидуальной защиты;

в) в местах перехода через канавы и траншеи (глуби 
ной более 1 м ) , э  также для прохода к рабочим местам, 
должны быть устроены переходные мостики или ходы шириной 
не менее 0 ,6  м с перилами высотой 1 м;

г )  ответствен н ость по созданию условий для безоп ас
ного производства работ на рабочих м естах, по санитарно- 
гигиеническому обслуживанию работающих ,п о  достаточному 
освещению проходов,проездов и рабочих мест возлагается 
на инженерно-технических работников,руководящих бетони
рованием.
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ш
пп

Наименование работ ед.
изм.

Об"ем
работ

Трудоем
кость на 
ед. изм. 
в чел.ч.

Трудоем
кость на 
весь 
об"ем 
работ в 
чел.днях

Состав
бригэды

1____

Рабочие дни
г г  -  Г Т Г Р Т ”

Смены

У * 1 2 1 2
1.
г.

S.

4.

Прием бетонной смеси
Устройство бетонного 
основания
Устройство набетонки 
по днищу коллектора

Уход за бетоном

100м3 
1 М.
кол
1 мэ
бетона

100м2

0,64

50

14.4

31 .5

8,5

0,53

0,36

0,15

0 ,6 8  

3 ,3  

0 ,65  

0, 6

Бетонщики 
1У-1 ч.
Пр-2

— Ji i0а> cq
1 а  
& & 
§  Е 
R .ш К fc-» «

— - -

П р и м е ч а н и е :  Перерыв в бетонировании принят условно, т .к .  устройство
и стен коллектора данной картой не предусмотрено. ^

4.03*03.07
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Шифр
норм

Наименование работ ед.
изм.

0б*ем
работ

Норма 
времени 
на ед. 
изм. в 
Чел.час

Затраты 
труда 
на весь 
обием 
работ в 
чел.дн.

Расценка 
на един, 
измер. 
руб. коп.

Стоимость 
затрат 
труда на 
весь об"ем 
работ 
руб.коп.

* «ч 

•8 £

1* 54-1-42 Прием бетонной смеси 
из кузова автосамосва
ла в бадьи

100м3
бето
на

0,64 8,5 0 ,® 4-19 2-70

1
«о2. 510-24

т .4
Устройство бетонного 
основания

1м ка
нала 50 0,53 3,91 0-27 ,8 18-90

3, 54-1-31
т .2

Бетонирование набетонк* 
по днищу коллектора

f 1 м® 
бетона 14 0,36 0,6 5 0-20,1 2-80

1

4. 54-1-42 Поливка бетонной повер
хности водой из 
брандспойта за 1 раз

100 кв 
м 31,5 0,15 0,6 0-07,4 2-22

И т о г о : 5,23 21-62
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У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ

1. Основные материалы и изделия

Таблина 2

т
пп Наименование Марке ед.

изм количество

1. Бетон М50 М3 50
2. Бетон Ml 50 м8 14
3. Рогожа в=2, 5м - М.П. 50
4. Рогожа шир.2м 100

2. Машины, оборудование, приспособления,инструмент

т Наименование тип марка к-во Техническая
пп характеристика
1. Крен стреловой авт. К-162 1 Грузопод"емн, 

-  3,25 тн.
Вылет стрелы 
нэим.-4.1м 
наиб.-1 0 ,Ом
мощи.двиг.160л. с.

3. Поворотнвя бадья Т-132 2 емк. 0 ,8
4. Виброрейка 1
5. Поверхностный

вибратор 0-413 1
6. Щетка металли

ческая 10097-
65 2

7. Лопата подборная гост
3620-

63 2
8. Рейка-глвдилка ГБК 10403- 1

9. Шаблон 1
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