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Типовая технологическая карта

л  /  1 1 <|
Бетонирование днища,стен и перекрытия каналов и 
коллекторов с помощью вибротранспорта.
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I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Типовая технологическая карта разработана на бетонирование 
днища,стен и перекрытия каналов и коллекторов при подаче бетон
кой смеси к месту укладки вибробункером и виброжелобом.

Для примера принят к бетонированию прямоугольный проходной 
канал шириной 4 ,1м,высотой 3 ,2м, длиной 30м.

Бетонирование канала ведется в течение 8-ми дней при работе 
в три смены.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям 
строительства заключается в уточнении объемов работ»средств ме- 

гггк-ацщ» потребности в материальных ресурсах,а также графиче
ской схемы организации процесса соответственно фактическим габари
там той части канала,для возведения которой привязывается типо
вая технологическая карта.

Разработана: 
трестом "Донорг-

Утверждена:
Техническими управлениями
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П. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

X. Трудоемкость в челтднях на весь объем работ:
а) по ЕНиР -  32,01 б) принятая -  27.12

2 . Трудоемкость в челтднях на I  м3 бетона:
а) по ЕНиР -  0,23 б) принятая -  0.20

3. Выработка на одного рабочего в смену в м3 бетона:
а) по ЕНиР -  4,21 б) принятая -  4,97

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

I .  До начала бетонирования проходного канала должны быть вы
полнены следующие работы:

а) все земляные работы по отрывке котлована и планировке дна 
до проектной отметки;

б) оформление актов приемки вырытого и спланированного кот
лована на основании исполнительной схемы геодезической съемки фак
тического положения котлована;

в) устроено прожекторное освещение строительной площадки и 
фронта работ;

г ) доставлены на объект необходимые инвентарь,инструменты 
и оборудование;

д) установлен зибро . —ер с эстакадой и виброжелоб;
е) выданы производителю работ или мастеру рабочие чертежи 

и технологическая карта для ознакомления рабочих с принятой



с>А. 12>.М
4.03.03.01

технологией бетонирования.

2. Перед бетонированием подстилающего слоя площадь проход
ного канала разбивается на две равные полосы вдоль всего канала. 
Ширина каждой полосы 2 ,15м.длина 30м. За намеченных границах 
полос устанавливают ограждающие доски,которые служат маяками при 
укладке и выравнивании бетонной смеси.Установленные доски 
прочно закрепляют деревянными кольями. Бетонирование полос 
производится последовательного захваткам,на которые разбита 
вся площадь канала. Бетонную смесь разравнивают по полосе и 
уплотняют виброрейкой СО-47, которая опирается своими башмака
ми яа направляющие рейки.

3. До начала бетонирования днища канала должны быть выпол
нены следующие работы:

а) установлена опалубка днища из щитов я элементов креп
ления ;

б) установлена арматура днища;

в) приемка арматуры оформляется актом,в котором дается 
заключение о возможности бетонирования. Бетонирование днища 
ведется по захвзткам,на которые разбивается площадь.
Бетонную смесь разравнивают по захватке и уплотняют при помощи 
вибраторов; опирание вибраторов во время их работы на арма
туру не допускается.

4. До начала бетонирования стен к перекрытия канала долж
ны быть выполнены следующие работы;

-установлена опалубка и арматура стен и перекрытия канала;

Транспортирование бетонной смеси в стены канала и на перекры
тие следует производить непосредственно через вибробункер и вибро- 
аедоб. Бетонирование стенок осуществляется с инвентарных навесных 
площадок,которые навешиваются на наружную опалубку стек канала. 
Уплотнение бетонной смеси в стенках канала и на перекрытии произ
водить глубинными вибраторами.По окончанию бетонирования канала 
открытые поверхности бетона должны укрываться и увлажняться.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.

Приемка работ.

1 . Приемка выполненных железобетонных работ должна сопровождать
ся освидетельствованием их в натуре и контрольными замерами,а в 
необходимых случаях,кроме того, производственными лабораторными 
испытаниями.

2. При приемке монолитного железобетонного канала должны 
предъявляться:

а) рабочие чертежи с нанесением на них всех изменений«которые 
были допущены в процессе возведения канала, а при значительных 
отступлениях -  исполнительные чертежи;

б) документа по надлежащему согласованию допущенных изменений;
в) журналы работ;

г )  акты приемки сварных арматурных каркасов стен и перекрытия 
канала.

Отклонения в размерах и положении выполненного монолитного же
лезобетонного канала от проектных не должны превышать допуокаемых 
отклонений,указанных в таблице:
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Наименование отклонений I
i Величина откло- 
___нений_______

1. Отклонение горизонтальных поверхнос
тей перекрытия канала от горизонтали
на всю плоскость. 20 мм

2 . Местные отклонения верхней поверхнос
ти бетона перекрытия канала от проект
ной при проверке рейкой 2м. 8 мм

3. Отклонения в размерах поперечного се
чения канала. + 8 мм

1У, ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

X* Состав бригад по профессиям и распределение 
работы между звеньями.

JtX 1 Состав звеньев по 
звеньев! профессиям

! К-во 
! челов.

I Перечень работ

I  Машинист крана I Выгрузка инвентаря и при
Такелажники 2 способлений краном СМК-7.

2 Бетонщики 5 Установка и снятие лотков.
Укладка бетонной смеси 
подстилающего слоя.

3 Бетонщики 5 Установка и снятие лотков.
Укладка бетонной смеси дни
ща канала.

4 Бетонщик I Уход за бетоном.
5 Слесари-монтажники 4 Установка вибробункера и 

виброжелоба.
б Бе1онщикй 5 Прием бетонной смеси з бун

кер, затем на виброжелоб. 
Бетонирование стен и пере
крытия канола.

7. Бетонщик I Уход за бетоном.
8. Машинист крана I Погрузка инвентаря и приспо

соблений краном CMfC-7.Такелажники 2

2. Методы и приемы работ

а) Каждое звено по укладке бетонной смеси подстилающего 
слоя канала состоит из 5 человек:

бетонщик-звеньевой 3 разр. -  I  (B j ) 
бетонщики 2 разр. -  2 (Б2) ,(Б з)
бетонщики I  разр. -  2 (Б^), (Б^)

До начала укладки бетонной смеси подстилающего слоя бетск- 
щик-звеньевой Bj и бетонщики и Б  ̂ разбивают площадь основания 
по длине на две равные полосы шириной по 2 ,15м.На намеченных гра
ницах полос устанавливают ограждающие доски,которые служат маяка
ми при укладке бетона. Бетонщики Б^ и -  устанавливают лоток 
для спуска бетона.Во время бетонирования бетонщик Бд принимает 
бетонную смесь из кузова автосамосвала и подает ее на лоток. 
Бетонщики Б  ̂ и Б^ занимаются проталкиванием бетонной смеси 
по лотку и перекидкой ее. Бетонщики Bj и Б^ разравнивают и уп
лотняют бетонную смесь виброрейкой СО-47. Перед заполнением вто
рой полосы маячные доски снимают,а поверхность свежеуложенной 
бетонной смеси выравнивают по прежде уложенной полосе.Уложив 
бетонную смесь в полосу на захватке длинной 6м переходят на 
следующую захватку и так процесс повторяется.

б) Каждое звено по укладке бетонной смеси в днище канала 
состоит из 5 человек.

Бетонщик-звеньевой 3 раз. -  I  (Bj)
Бетонщики 2 " -  2 (Б£),(Бз)
Бетонщики I  " -  2 (Б^), (Б5)
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ДО начала бетонирования бетонщик-звеньевой Б р  совместно 

с бетонщиками Б^.Б^.Б^ -  производят осмотр и проверку правиль- 
! ности установки опалубки и арматуры,после чего устанавливают 

лотки для спуска бетона. Бетонщик производит прием бетонной 
смеси из кузова автосамосвала и подачу бетона на лоток.В это 
время бетонщики Bj и R, производят приемку бетона,разравнива- 

; ние и уплотнение вибратором. Бетонщики Б^, Б^ занимаются про- 
1 талкиванием бетонной смеси по лоткам и перекидкой бетона вруч- 
! ную на расстояние до Зм. Уложив бетонную смесь на захватке 

длиной 6м необходимо переставлять лотки на новое место бетони
рования .Перестановку лотков необходимо произвести 5 раз,чтобы 
забетонировав все днище.Уход за бетоном осуществляет бетонщик

%•
Каждое звено по укладке бетонной смеси в стены и перекры

тие хаяала оостоит из 5 человек.
Бетонщик -  звеньевой 4 раз, -  I  (B j )
Бетонщик 4 раз. -  I  (Bg )

Бетонщики 2 раз* * 3 (Б з), (Б^ ) ,  (Б5 )

Для установки вибробунхера и перестановки виброжелоба во 
время бетонирования стен и перекрытия предусмотрено звено сле
сарей «которое состоит из 4 человек:

Слесарь-звеньевой 4 раз. -  I  (Cj )
Слесари 3 раз. -  3 (С^), (С3) ,  (С^)

До начала бетонирования бетонщик-звеньевой Брсовместно -с

бетонщиками Б2, Бз, и Б^ производят осмотр и проверку пра
вильности установки опалубки и арматуры.

Бетонщик производит прием бетонной смеси из кузова авто
самосвала в вибробункер и включает вибратор. В это время бетонщи
ки Бр Bg, Б3 и производят прием бетона,перекидку,послойную 
укладку его в конструкцию высотой до 60см, разравнивание и уплот
нение глубинными вибраторами.Уход за бетоном осуществляется бетон
щиком Eg*

Указания по технике безопасности.
1. До начала работ производитель работ обязан ознакомить 

всех рабочих с настоящими указаниями и дать инструктаж по безо
пасному выполнению работ.

2. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами необходи
мо соблюдать следующие требования:

а) работающих с вибраторами предварительно подвергать меди
цинскому освидетельствованию не реже одного раза в год;

б) рукоятки вибраторов снабжать отрегулированными амортизато
рами, обеспечивающими амплитуду вибрации рукояток не выше норм 
для ручного электроинструмента;

в) корпус электровибратора до начала работы заземлить;
г )  при перерывах в работе,а также при переходах бетонщиков 

с одного места на другое,электровибраторы выключать. В остальном 
руководствоваться СНиП ША,11-62.
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№
пп

| m ж ■ 1 { Шифр норм;
! по !
i ЕН и Р 1
i «

_____1_ ! 2 1

X § 24-13 
У 20 д,е 
интерполя
ция

г 4-1-32 *4

3 §4-1-42 
Я Г7

4 §4-2-21 
Я 23

5 §19-30 
М  а

6 §4-2-21 
Я 18

7 §4-1-32 
Я б

8 §4-1-32 
Я 4

9 .§4-1-42 
Я 17

10 §4-2-21
*23

I I §4-1-37 
гЗ * 15

12 §4-2-21
Я 18

13 §4-1-42 
* 7

14 §4-1-32 
Я 6

Состав зве
на

» 4 !___5

{Норма [Затраты
{времени {труда на 
{на един. {весь 
{изм. в [объем ра- 
[челтчас {бот челт
' _______ :час,
!

{Расценка 
уНа един, 
{измерения 
1® РУбтКОП,

;  С т о и м о с т ь  

i  з а т р а т  т р у -  

i д а  н а  в е с ь  

i  о б ъ е м  

i Р У б ^ к о п .

Выгрузка инвентаря и приспособлений автокра
ном СМК-7.

Установка лотка.

Приемка бетонной смеси из кузова автомобиля- 
самосвала.

Проталкивание бетонной смеси по лоткам.
Устройство бетонной подготовки с установкой 
маячных колышков и досок,с укладкой бетонной 
смеси,с разравниванием и уплотнением
Перекидка бетонной смеси вручную на расстоя
ние до 3 м.
Снятие лотка. Переноска на новое место 
установки.

Остановка лотка.
Приемка бетонной смеси из кузова автомобиля- 
самоввала.
Проталкивание бетонной смеси по лоткам.

Бетонирование днища канала с укладкой бетон
ной смеси и разравниванием,уплотнением сме
си вибратором,выравниванием поверхности бе
тона рейкой,со снятием маячных досок,удале
нием колышков и заделкой оставшихся борозд, 
с выравниванием поверхности.
Перекидка бетонной смеси вручную на расстоя
ние до Зм.
Поливка бетонной поверхности водой в течение 
7 суток.
Снятие лотка.Переноска на новое место 
установки.

1т 1.5

I  лоток 10

100мЗ о д з

1мЭ м
100м2

■ИИ

1,29

1мЗ 6,5

I  лоток 10

—н — 5

100мЗ 0,43
I  м3 14

Машинист 6 разг1 
Такелажн.З " I  

2 ” I

Плотн.З раз. ~ I  
2 раз. - I

Бетонщик 2 разг!

Бетонщик I  разт1
Бетонщик 3 разт-1 

- ”-  2 разг!

Бетонщик I  разгХ
Плотники 3 разг!

2 разг1

3 разг!
-" -  2 ра э г!

Бетонщик 4 раз Л

1мЗ 43,0

1мЗ 22,0 Бетонщик

Ю0м2 36,9 Бетоншик

I  лоток 5
Плотники

1.05 10,50 0-55
5-50,0 
0-54,0

8,5 1,10 4-19

0,23 0,92 0-Ю л
0-40,4

7,5 9,67 3-93
5-06,0

0,82 5Т33 0-35,9 2-33,3
0,41 4,10 0-21.5 2-15,0
1,05 5,25 0-55

2-75,0
8,5 3,65 4-19

1-80

I - 4 I .J
0,23 3,22 o - io . t

0,61 26,23 0-34 Л
*4-66,3

0,82 18,04 0-35,9 7-89,8
0,15 5,53 0-C7.it

2-73,0
0,41 2,05 0-21,5 1-07,5
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15 мн нис
К-т ДТС 
$ДМ-6-69

Перемещение вибробункера механизированным спо
собом до 20м и установка его в рабочее положе
ние шт 5

Слесарь 4 разг1 
- " -  3 разгЗ 4,3 21,50 2-46 12т30,0

16 §4-1-32 
If‘А

Установка виброжелоба I  желоб 15 Плотник 3 разг1 
2 раз.- i 1,05 15,75 0-55 8-25,0

17 §4-1-36 
табл.5

Приемка бетонной смеси из кузова автомобиля- 
самосвала I  м3 79 Бетонщик 2разг1 0,115 9 08 0-05,7 4-50,3

18 §4-1-37 
т,4 № 1Z 

к=1.15
Бетонирование железобетонных стен канала о ук
ладкой бетонной смеси в опалубку и уплотне
нием вибратором. Тооцина стен 2б0нн. 1мЗ 36,0

Бетонщик 4разг1 
-" -  2 разД 1,38 49,68 0-77 Д 27-75,6

19 §4-1-37 
тЗ №15

Бетонирование железобетонной плиты перекрытия 
канала при помощи виброжелоба,с укладкой бетон
ной смеси,с частичной перекидкой,с разравнива
нием и уплотнением вибраторами,с перестановкой 
вибраторов,с выравниванием открытой поверхнос
ти бетона. I  м3 43,0

4 разг1 
2 ра зг1

0,61 26,23 0-34,1 14-66,3
20 §4-2-21 

№ 18
Перекидка бетонной смеси вручную на расстояние 
до Зм. I  м3 39,0 I  разтХ 0,82 31,98 0-35,9 14-00,1

21 §4-1-42 
№ 7

Поливка бетонной поверхности водой в течение 
7 суток. Ю0м2 36,9 2 разт1 0,15 5,53 0-07,4 2-73,0

22 §4-1-32 
№ 6 Снятие виброжелоба.

I
желоб 15

Плотник 3 раз.-1  
- " -  2 раз .-1 0,41 6,15 0-21,5 3-22,5

23 §24-13 
№ 8 д ,е

Погрузка инвентаря автомобильным краном 
СМК-7 на автомашины. I  т 1.5

Машинист 6 разт1 
Такелажн.З разг1

0,12 0,18 0-09,5 0-14,3

- ”-  2 разг! 0,24 0,36 0- 12,6 0-18,9

Итого на весь объем работ м3 135 262-48 136-35,1
В том числе машинист крана м3 135 0-33 0-26,3



Ц .о ъ .о г .о !
o 4 . I S . l l 77

С эеем а 'Бетонирования пРоэсоЗноео канала

зо о о о

Р а  Ъ Р < £ Ъ  1“1

■—* - напраьксние перемещения
Лотка, эстака б ы , виЬроЬ^нкера и 

ьиБ роэк. е ло б  cf.
-I -  а & т о с а м о е ъ а л  ъ и К - 5 В Ь *

Z -  Ь и Б р о Б ^ н к ер * ,
6 -  Ь и Б р о '^с< гл о Б * ;
 ̂-  з е т  а  к а  6 а;

5 -  Ъ а Б е т о н и Р о ъ а н н о е  о сн о в ан и е * ,
6 -  ъ а Б е  т о н и р о в а н н о е  перекры тие 

канака  е о  е т е н с т и ;
7 -  н а в есн а я  пкоикавка;
В- п<грекрь\гт\ие*;
3~  с т е н ы  к а н а л а ;
40-<Энии^е к а н а ла .
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С х е м а  S e m o H U P o ^ a H u *  

‘WceA<z2> obom ov\H o^o Знии*ца к а н о л а

------- направление псрсмс имения ло тк а ;
{+ ю -  полосы -  ^а эсьа тки ;
f -  4 -  ъ а Ь с т о н и  р о й  а иные полосм;
К- -  b v i S p o S p ^ c  с - ^ су,
<г- Колья бля ъакрепланиЯ маячные Зосок; 
<Ъ- маячные Зоски т о л щ и н о й  в о  мм;
Л -  л о т о к  вля списка Ъ е т о н а ;
J5 -  аьтоеам ос& ал Ъ и к -5>в̂ >)
/б- с тр ем ян к а .

г д с е л е з o S e m o H H o e  в н и и ^ е  
к о п а л а .
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Г р а ф и к  в и п о л н е .н и я  р о В о m

Hcjuм енов>с*ние p c fb o m

Выгр^вка инвентаря vj приспособлении
<ЗВП\ОКОдном ОМ К-7-_________________

Установка лотка бля списка б е т о н а .  
Снятие лотка. Переноска на новое место остановки. 
Прием 'бетонной смеси ив к^вова автосамосво^ 
Устройство бетонного побстилаюилего слоя 
с  проталкиванием t\o лоткам и перекиЗ- 
Ком б е  тоннс^ с  Mg си.______________ _ _

О становка лотка 6лЯ списка б е т о н а , (латок 
Сня тие лотка. Переноска на новое местовстансш. 
Прием бетонной смеси ив кнвоВа автосамосвала. 
Устройство бетонного бниила канала. 
Проталкивание бетонной смеси по лоткам. 
Перекидка 8етоннсй смеси вр̂ чнню во Ъ* м.
Поливка Бетонной поверхности ВйЭои иъЪсндспо̂ н4
Установка виброБвнкеРа В рабочее полож.ен-1 ит\. 
Установка В и б р о э л с е л о б а ._________
Прием бетонной смеси ив квгова 
автом обиля -  с а м о с в а л а .

Евин

ивм.

СЙъсм

работ

4т

(лоток
(лсЯГОК.

<00м* 
ЮОм* 
4 м* 

4м*

1АС1Г0К
(00м*
4м*
(м*
!м *_

00w?

4 м*

На един, 
ивмер. 
цслгчас

<•5

40

40

о,4Ь
4-Е9
ко
6.5
Ъ

ъ
акъ
кв
к
гг

гб.з
5
45

79

5хзтг>рдты т р в в а
по норме

На весь 
объем 
чел.-вмй

0.40 

о -г о

105

о.Ш
8.5

7.5 
О.гв 
о.вг
4.05

о.Н4
8.5 

о.в4 

о,гг 
о.вг
о \ъ
к.Ъ
4.05

0.445

Чел.-а*«ч
оог
о.ок
U 8
0.50

0.4Ц

4.48
0.44

0 .65

о.еЦ
о.г5
o.ks
5. го
о.Ц

-Ы _
0.67
г.вг
± з г

4.44

Приня
тые на 
вееь&ьем 

от,>абсгл.-и
о.ог
о.ок

€.05

0.57

5.SS

С о с т а в  ввенд

профессия
и

раВРЯЗ
Маши й ист
6 равр. 

Такелаокн. 
Вразр. ---

5  стон или К 

Ъравр. 
г. раВР. 

4р о в р .

Зеленили К 
5>раВР.
г  равр.
4 равр.

В»еТонацик
г равр.

■^есарБ"
Цро вр.
SbPOBP.

Кол-во 
человек 

В
ввене

Кхл-во 
челъвп  

Ъ
Бри
гаде

Рабочие вни
SI6 Б

РаБочие смейлч
NM i^ibiil М'Н4||з|Ч1з 

[г г г г _г г

проболоюенис см. л ^ о т  спфЗЗ



4 .0 3 .0 3 .0 4  
ОА.  /З.М —  80 -

п»овол ovcOHUO

iJtJ

n|n

а

Н а и м е н о в а н и е  р а З о т

Б е т о н и р о в а н и е  ак ем гго Ъ ето н н и зс  стен  

Бетонировани<г *^сек<ггоЬетонной пни ты. 
Перебивка Бетонной смеси ЬРЗЧНЗК> 

р с ю с то я н и г во Б’
н я т и с  r u ^ poovccno^ Q  .

Полизка S e тонной поверхности Зобои 
и̂ , Бранв спой т а .
ПоеР^гЛа инвентаря аьтомоБимжым 
краном.

ЬЭин.

Ш .

СХгрсн

ваЪот

Ы*

Ы*

ъб
Цъ

'Ъ а т р а т ы  т р з б а
По норме

На <г3ин. 
иг мор. 
искомое

На г<гсн 
oVpew 
чек-Знси

0-$1

Тринр- 
mwe на 
г<га><£*г* 
pdbom 
иск-внс5

6 0 S

ъ.г о

Профессия
и

раърЯ <Э

тепъ

С о с т о й  гген d

>е тоники к 

4 рагр.

2 рагр.

БетоУицчк

Л  р я ж
ию ш инист

6  paip. { 
Такелажн. 
Зр>агр.^раьр 4> 4

Кок-г о 
некого 

&
ггенс

Кок-го 
нскозкх]

г
Брч-
£аве

si 9! «si « i \г \ъ 44 \ъ 45
Рабочие смены

< Л :\ з̂\г \П 31г5т \тъ)

40

Рабочие в  ни
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У . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

I .  Основные материалы и изделия

JW
пп

j Наименование •Марка -Ед.изм ] К-во

I Б е т о н 200 м3 138,9
2 Раствор цементно-известковый м3 2,36

2. Машины,оборудование,инструмент и приспособления

»
пп • Наименование • Тип •Марка -В:-во 1Технич. 

i характ.

I Автосамосвал ЗИЛ-585
2 Вибробункер I V- I , 6us

t «=3,5м3 Виброжелоб 3
4 Глубинный вибратор ИВ-26 2 -
5 Поверхностный вибратор ИВ-2 I
6 Вибробрус СО-47 I
7 Щетка металлическая 2
8 Лопата подборочная 5
9 Лопата совковая 5

10 Метр складной ГОСТ
7253-54 2

I I Рулетка ГОСТ 
7202- 61 3

12 Уровень I

ii
I
Iл



О т т г е ч а т а н о  
в Новосибирском фшшаос Ц 4ФТП 

630064 г. Новосибирск, пр, Карло МОркеа i
вида в в печать:„/£? /9Mr.

Заказ № ?¥----- У(//>дзиг /ЗСО__

ТТК 04.13.11

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293789/4293789920.htm

