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Типовая технологическая карта

Разработка траншей экскаваторами 3-1602 ~ 
обратная лопата с емкостью ковша 1,6 и 1,9 м3 
с погрузкой грунта в авюсамосвады. Грунт 
1-1У группы.
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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта приценяется яри проектировании орга
низации и производства работ по разработке в летних условиях 
траншей в грунтах 1-1У группы с погрузкой в автосаыоовалы 
КРАЗ-256 и транспортировкой era на paces ояние до 1 км по спла
нированной грунтовой дороге.

Разработка 1000м3 грунта ведется экскаватором Э-1602. 
Работы по приему и разравнивание грунта на отвале при выгрузке 
его из автосамосвалов, устройство и содержание дороги произво
дятся бульдозером Д-271. Перечисленные механизмы работают в 
двухсменном режиме.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям 
строительства заключается в конкретизации объекта, в уточнении 
объемов работ, средств механизации, потребности в материальных 
ресурсах, а также схемы организации процесса соответственно 
проекту возведения сооружения, для которого привязывается на
стоящая карта.

РАЗРАБОТАНА;

Трестом Оргтехстрой 
Главсредуралстроя 

Минтяжстроя 
СССР

УТВЕРЖДЕНА:

Главными Техническими 
управлениями 

Минтяжстроя СССР 
Минпромстроя СССР 

Минстроя СССР 
и П п марта ][9 7 i р#

g 2-20-2-3/306

СРОК ВВЕДЕНИЯJ

20 марта 
1971 г.

П. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Наименование показателей
Ед* Величина
изм. группа грунтов

I П Ш 1У

Трудоемкость на весь объем
работ чел.ди. h i 6.6 h i 2д5

4,9 6,0 6,5 «,»

Трудоемкость на принятую.
единицу измерения (100 м9) ч е л .ч а о . 47.5 Shi shi 60.5

39,4 48,7 52,0 55,5
Затраты машино-сыен на весь
объем работ маш.смена Ы 5.3 5.8 б.г

4.1 4,9 5,5 5,8
Выработка на одного рабо
чего в смену м3 168 150 144 Ж

гоз 164 153 144

Примечание: В числителе даны показатели для экскаватора с ем
костью ковша 1,6 м3, в знаменателе для экскаватора 
с емкостью ковша 1,9 м3.

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

До начала разработки траншеи должны быть выполнены следую
щие работы:

а) освоение строительной площадки;
б) планировка участка;
в) отвод поверхностных вод с территории строительной 

площадки;
г) устройство временных азтодорог, подъездов;
д) установка временных бытовых помещений, устройство 

временного освещения, доставка машин яа объект.

После производства подготовительных работ к работе при
ступает экскаватор 9-1602, оборудованный обратной лопатой.
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102.01.
Экскаватор Э-1602 производит разработку траншеи торцовым 

забоем продольной проходкой при движении его по оси траншеи с 
соблюдением высотных отметок дна траншеи и закрепления ее 
откосов»

Подъезжающие автомобили-самосвалы устанавливаются по зара
нее выставленным вешкам с таким расчетом, чтобы угол поворота 

экскаватора при разгрузке ковша в автосамосвалы был не более 
70° и чтобы расстояние от бровки откоса было не менее 1,5 м.

Схем а /7/юизводс/г7ва /оадом
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вг. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАЬОЧИХ

I. Состав звена по профессиям и распределение работы между 
членами звена приводится в табл. 2.

Таблица 2

№
пп

Состав звена по профессиям Количество Перечень 
человек работ

I. Машинист экскаватора б раз
ряда I Разработка

2. Пом. машиниста экскаватора 
5 разряда I

грунта

3. Шофер автосамосвала Ш класса 
для грунтов:

I группы 1 Транспортировка
4 грунта

П группы а
4

Ш группы 1
4

1У группы 3
3

А. Машинист бульдозера б раз Прием и разравнива
ряда I ние грунта на отвале

при выгрузке его из 
автосамосвалов; уст
ройство и содержание 
дороги*

Примечание: В числителе даны показатели для экскаватора с 
емкостью ковша 1,6 м3, в знаменателе для экска
ватора е еь;ь/'стью *дщца 1,9 м3,

В комплексе заняты рабочие:
Машинист экскаватора 6 разряда - 2
Пом. машиниста экскаватора 5 разряда - 2 
Шофер автосамосвала Ш класса для 
грунтов: I группы - JQ

8

П группы * 8
8

Ш группы - 6
8

1У группы - £
б

Маиинист оудьдозера б разряда - 2

2. Последовательность выполнения рабочих операций приво
дится в табл. 3.

Таблица 3

^  Наименование процессов Последовательность рабочих 
операций

I. Разработка грунта экска
ватором

2. Транспортировка грунта 
автосамосвалами

3. Прием и разравнивание 
грунта на отвале при вы
грузке его из автомоби- 
лей-самоовалов; устрой
ство и содержание доро
ги бульдозером

Опускание ковша для набора 
грунта, копание, вывод ковша 
из забоя и поворот, выгрузка, 
обратный поворот в исходное 
положение.

Следование к месту погрузки, 
погрузка грунта, разгрузка 
грунта.

Приподнять отвал и при движе
нии вперед распределить грунт 
по участку. По окончании уклад
ки привезенного грунта, воз

вращаясь задним ходом к месту 
набора грунта, бульдозер сво
бодно спущенным отвалом разрав
нивает грунт давлением собст
венного веса.
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3 . Передовые методы и приемы работ

Разработка грунта экскаватором состоит из отдельно повто
ряющихся циклов. Максимальное сокращение продолжительности рабо
чего цикла достигается за  счет совмещения операций.

С уменьшением продолжительности цикла производительность 
экскаватора увеличивается. Повышение производительности экска
ватора достигается:

-  работой на полной мощности двигателя, сопровождаемой плав
ным его включением и постепенным увеличением толщины срезаемой 
стружки грунта;

-  немедленным выводом ковша из забоя после его заполнения

и переходом к операции поворота (дальнейший подъем переполнен
ного ковша бесполезен, т .к .  увеличивает время цикла и нагрузку 
на экскаватор);

-  поворотом платформы экскаватора к забою на максимальной 
скорости с постепенным снижением ее по мере приближения ковша 
к забою.

Управление экскаватором осуществляется так , что ковш ни на 
мгновение не останавливается, хорошо заполняется, а экскаватор 
работает без толчков, не приподнимаясь концами гусениц.

Большое внимание следует оделять правильной организации 
технического ухода за  экскаватором, поддержанию его в работо
способном состоянии за  счет своевременной сказки и регулировки 
механизмов, замены изношенных деталей.
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П
рим

ечания: 
I. 

В чи
сли

теле приведены
 данны

е для экскаватор
а с 

ем
костью

 ковш
а 

1,6 м 
, 

в знам
енателе 

для экскаватор
а с 

ем
костью

 ковш
а 1

,9 м3.
2

. 
В скобках дано расчетн

ое коли
чество автосам

освалов.
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5 . Указания по технике безопасности

При разработке котлованов экскаватором необходимо выполнять 
правила по технике безопасности, предусмотренные СНиП Ш-А 1 1 -6 2 , 
особое внимание обратить на раздел 10 пп. Ю Л , 1 0 .2 ,  1 0 .3 ,  
1 0 .4 8 , 1 0 .5 1 , 1 0 .5 5 , 1 0 .1 5 , а такяе приводимые ниже общие тре
бования.

1 . При работе экскаватора не разрешается:
а) находиться рабочим под его ковшом или стрелой;
б) производить какие-либо другие работы со стороны забоя;
в) пребывать посторонним лицам в радиусе действия экска

ватора плюс 5 метров.
Запрещается также производить работы в охранной зоне 

высоковольтной линии без согласования с организацией, эксплуа
тирующей линию.

2 . Во время перерывов в работе, независимо от их причин и 
продолжительности, стрелу одноковшового экскаватора следует 
отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт. Очистку 
ковша необходимо производить только опустив его на землю.

3 . Запрещается находиться людям между землеройной машиной 
и транспортными средствами во время погрузки грунта.

6 .  Калькуляция трудовых затрат

К& Шифр 
пп норм

I  2

Наименование Ед. 
работ изы.

3 4

А •
.

щ о , 8 1
в*

33 о я ©  ©  " V
©  Si's* © _  • о  И  • •

Объем Я  со .
© s o

© о  « 
аз©  о

И  « в  5S О а ©  н  
я  ©  © > » о

работ
О, ©я

к  *

© © 
Я Q.S*
Sri •

© Я  «  
«  аз 
м а , .

fr* CUM 
©  а -» © ^
О  0 ,0

© © ч с а э ч ® о © я  е-< а
я  © си© © =f я  >> as А О
CU со э* И А V о  со си О Б. о ©
о гс*^ с З О \ © S'-V* £-| © ©  ©

33 СО О си, о  о ,я  си

5 6 7 8 9
I .  Р а с- Разработка 

чет грунта э к с - 
каватором-
0ирчтл&я v J —
паха ,.,лн* ,
грунтов: ЮОм® 1 0 ,0

I  группы 1 .3  f f .O -  Т ? Д = з о
1 ,1 6  IX ,6 0-92 9 -2 0

Л группы 1-41 14-10
1 ,3 8  1 3 ,8 I - I 4 11-40
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1 2  з  * 5 6 7 8
hi

9

Ш группы 1.76 17 .6 1 -8 1 18-10
1 ,6 1 6 ,0 Н 8 14-8  С

1У группы 2JL 2 1 .0 2 - I I 2 1 -10
1 .9 1 9 ,0 1-76 17-60

2 . Единые Транспортировка
нормы грунта автосаыо- 
врем. свалами для
и выра-грунтов:
сотки * 
на а/т I  группы Ю0мэ Ю ,0 2 .8 2 8 .0 1 -39  Л 6 1-33
раооты
Раз.Ш 2 ,2 2 2 ,0 1 -3 9 ,4 54-36
п.16

И группы 3 .0 3 0 .0 1 -4 3 ,5 55-96
2 ,8 2 8 ,0 1 -4 3 ,5 58-33

Ш группы 2 .9 2 9 ,0 1 -5 5 .8 51-41
2 ,8 2 8 ,0 1 -5 5 ,8 54-51

Г/ группы JLl-L. 2 9 .0 1-60  4 4 -8 0
2 ,7 2 7 ,0 1 -60  4 6 -4 0

3 . Е М  Прием и разрав- 
1969г. нивание грунта
Тех. на отвале при
часть выгрузке иэ 
п .8  автосамосвалов;

устройство и со
держание дороги 
для грунтов:

I  группы 100м3 1 0 ,0 0 .6 5 £*5 0=51 2 = И
0 ,5 8 5 ,8 0-45 4 -5 8

П группы 0 .7 7 7 .7 0-61 6 -08
0 ,6 9 6 ,9 0 -5 4 5-45

Ш группы 0 .8 8 8 ,8 0-69 6 ^ 5
0 ,8 8 ,0 0-63 6-32

1У группы 1.05 10.5 0-83 8-29
0 ,9 5 9 ,5 0-75 7-5 0

Итого для грунтов:

I  группы * 7 .5 77-76
3 9 ,* 68-14

I 2 3 4 5 6 7 8 9
П группы 53.1 76-14

48,7 75-68
Ш группы 55.4 76-46

52,0 75-63
1У группы 6 .5 74-19

55,5 71-50
Примечание: В числителе приведены данные для экскаватора с ем

костью ковша 1 ,6  ы3 , в знаменателе для экскаватора 
с емкостью ковша 1 ,9  мэ .

У. материально- техничвс:ш е РВСУРСЫ

I .  Машины и оборудование приведши в табл., 4 .
Таблица 4 .

№>
пп Наименование Т и п Марка к™ -™  Техническая 

лил ли характеристика

I. Экскаватор одноковш* Э-1602 I Наибольший ра
диус резания 
1 2 ,7  ы

2 . Автомобиль- 
самосвал для 
грунтов:

I  группы

КРАЗ-256

г.
м
h

Грузоподъем
ность -  10 т .

Мощность 2 4 0 л л

П группы
4

Ш группы 3
4

1У группы 3
з

3 . Бульдозер неповор.
гусеничн.

Д-271 I Смонтирован на 
базе трактора 

С -100.В ес 13 т.
Примечание: В числителе приведены данные для экскаватора с ем

костью ковша 1 ,6и э , в знаменателе для экскаватора с 
емкостью ковша 1,9м 3 ._____________________



2 . Основные эксплуатационные материалы приведены в табл .5 .

Таблица 5 .

№№ Наименование 
пп эксплуатационных 

материалов

Ед»
изм.

Норма на час 
работы экс
каватора 

Э-1602

Норма на 
час рабо
ты буль
дозера 

Д-271

Колкчест> 
• во на 

принятый 
объем

I .  Бензин к г . 0 ,2 3 16,56

2* Дизельное топливо п 13 ,3 9 ,5 1641 ,6

3 . Смазочные масла: 
автомобильное п 0 ,0 1 0 ,7 2

дизельная смазка и - 0 ,5 3 6 ,0
индустриальное п 0 ,0 8 - 5 2 ,7 6
нигрол и 0 ,1 8 0 ,1 2 0 ,1 6
веретенное п 0 ,0 9 - 6 ,4 8

4 .  Консистентные 
смазки: 
солидол « 0 ,1 2 0 ,0 8 1 4 ,4
канатная мазь п 0 ,0 7 - 5 ,0 4

5• Обтирочные материалы п 0 ,026 0 ,0 1 4 2 ,8 8
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