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ТШСВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ В ГРУНТАХ 1-Ш ГРУППЫ 
ЭКСКАВАТОРОМ Э-652 -  ОБРАТНАЯ ЛОПАТА, 
ОБОРУДОВАННЫМ КОВШОМ СО СПЛОШНОЙ РЕНУЩЕ/1

O f.O b.oe
1-02-02-07а

КРОМКОЙ ,С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА В АВТОТРАНС
ПОРТ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта предусматривает разработку тран
шеи глубиной до 3 метров в грунтах 147 группы экскаватором 
Э-652, оборудованным обратной лопатой со сплошной ревущей 
кромкой (рисЛ ),с погрузкой грунта в автотранспорт и транс
портировкой его автосамосвалами МАЗ-205 на расстояние до 
1 км по спланированной грунтовой дороге.

Схема разработки траншеи, рис.2 .
Машины работают .в двухсменном решме с продолжитель

но стью смены 8 часов при пятидневной рабочей неделе (креме 
бульдозеров).

Подчистка дна траншеи осуществляется вручную звеном 
землекопов.

РАЗРАБОТАНА: УТВЕРНЩЕНА: СРОК ВВЕДЕНИЯ:
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П. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Пример: Траншея длиной 500 м, 
глубиной 3 м, 
шириной по дну 1 М.

Таблица 1

Наименование
показателей

В е л и ч и н а
Ед.
изм. Группа грунтов

1 П Ш

Трудоемкость разработки траншеи чел-час 428,5 540,74 606,1
—.м— маш-смена 39,5 48,85 50,0

Трудоемкость разработки 1 м3 
грунта чел-час 0,148 0,177 0,198

_и_ маш-смена 0,013 0,0129 0,016
Потребность в экскаваторе на 
всю траншею 7,5 9,37 12
Потребность в аьтосамосвалах 
на всю траншею вив 30 37,48 36
Потребность в землекопах на 
всю траншею 5,3 7,8 11,Э7
Производительность экскаватора 
в смену М3 400 320 250
Производительность азтосамос- 
вала в смену 100 80 83,3
Производительность землекопа в 
смену 9,4 6,4 4,2
Потребность в бульдозере Д-271 маш-смена 2 2 2
Выработка на 1-го рабочего 
комплекса в смену * 56, 44 40

Стоимость разработки 1 м3 грунта руб. 0,54 0,57 0,66
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31. УКАЗАК1Я ПО ПРОИЗВОДСТВ/ oF’.'IHHHX РАБГ

1. К началу работ необходимо иметь:

а) Наряд-заказ на производство земляных работ;
б) схему разбивки транше:' с нанесением существующих 

подземных кэм^никеций;
в) разрешение на право производства земляных работ от 

Горэлектросети и других организаций;
г) ходовые вивирки для проверки проектных отметок дна 

траншеи;
д) проект на производство земляных работ, при разра

ботке которого используется настоящая типовая карта.
2 . Земляные работы должны быть произведены в дво стадии:

а) подготовительные работы;
б) непосредственно разработка траншеи.

Подготовительные работы: устройство временах подъездных
дорог, предварительная равбиЕка оси транше:: и ее закреплеши
на местности, определение направления разработки траншей, 
организация подъездов для обслуживания калмн и доставка их 
на объект, устройство освещения для второй смены.

После окончания подготовительных работ экскаватором 
Э-652 -  обратная лопата, разрабатывается гоукт с погрузкой 
его в автосамосвалы МАЗ-205.

Разработка траншеи экскаватором производится с низких 
отметок продольного профиля навстречу уклону.

Подчистка дна траншеи до проектной отметки осуществляется 
вручную звеном землекопов.

-ff-
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3 . В разделе У1 "Особые условия” записываются требования 
по производству работ в местах прохода воздушных линий элект
ропередач, высоковольтных кабелей, коммуникаций и э стеснен
ных условиях.

4. После завершения работ составляются исполнительная 
схема и акт едаад-приемки работ с оценкой качества. Качество 
выполненных работ определяется согласно СНиП Ш-В (см.раздел 
УЛ).

Параметры, определяемые при привязке типовой 
технологической карты

1. Категория грунта.
Z. Влажность грунта.
3 . Объемный вес грунта.
4 . Марка экскаватора.
5 . Емкость ковша в м3.
6 . Марка автосамосвала.
7. Количество ковшей, погружаемых в кузов 

автосамосвала.

1 У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

Разработка траншей осуществляется экскаватором Э-652 с 
погрузкой грунта на авто само свалы МАЗ-205 и транспортировкой 
его до 1 m  по спланированной грунтовой дороге.

Экскаватор, оборудованный обратной лопатой, разрабатывает 
грунт до 2,90 ы.

Экскавация грунта с одной установки осуществляется ковшом 
со сплошной реющей кромкой с недобором 10 см до проектной 
отметки.

Подчистка дна траншеи до проектной отметки осуществляется 
звеном землекопов вручную.
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Заправка экскаватора осуществляется в мевдусмекнне 
перерывы. По окончании смены экскаватор должен- быть пере

мещен от бровки траншеи на расстояние не менее 2 метров.

В комплексе занято рабочих (по ЕНиР):
Машинист экскаватора б разряда -  2 .
Помощник машиниста экскаватора 5 разряда -  2 .
Шофер автосамосвала МАЗ-205 ГА класса для грунтов:

1 группы -  8 
П группы -  8 
Ш группы -  б.

Землекоп П разряда -  5.

Машинист бульдозера Д-271 5 разряда -  1.

Необходимое количество машин к обслуживающего 
персонала з смену

Таблица 2

Состав машин Состав звена

Экскаватор Э-652 -  1 Машинист -  1 
Пом.мелинизте -  1

Автосамосвал МАЗ-205 для 
грунтов:  ̂ группы -  4 Шофер -  4

П группы -  4 -  4

Ш группы -  3 -  3
Землекоп -  3

Бульдоэер Д-271 -  х Машинист - 1.
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Продолжение таблицы 3

I»
КНиР Доработк? грунта до 

§2-1-31 проектной отметки ввеном 
т .2  землекопов вручную для 

грунтов Землекоп

дороги

ЕПнР Прием и разравнивание 
£2-1-20 грунта на отвале для 

грунтов
1 группа 0,2 0,75

Бульдозер Машинист
0,4

П группы 100м3 30,0 0г28 l t05
Д-271 -1 5р.- 1

0,5
Ш группы 0,37 1,38 0,7

1 группы
П группы М8 50

0,85
1,25

5,3
7,8

П разряда 0>8-

“ 3  М
Ш группы 1,9 11,8 1,99 1

и содержание
чел-час 16 1 2

Бульдозер Машинист 
д-271- 1 5 р .-  1 1

«а
t

КЛЛЬхгУЛЛфл ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
Таблица 4

Наименование
работ

Ед.
ИВМ.

Объем
работ

Норма Затраты 
времени на труда на 
единицу весь объем 
измерения , работ 

(чао) (чел-час)

Стоимость 
Расцеыса затрат тру- 

на единицу да на весь 
измерения- объем работ

(руб.) (руб.)

1 2 3 ......  . 4..._..... 5 6 7

Разбивка осей траншеи и их зак
репление на местности чел-час 4 1 4 0,76 3,04

Разработка грунта экскаватором 
£-6о2 с погрузкой грунта в авто
транспорт для грунтов:

1 группы 4 120 2,98 89,4
П группк 100 м® 30,0 5 150 Г> ПС Vy /с Щ ,9
Ш группы 6,4 192 4,77 143,1

Транспортировка грунта автосамос
валами МАЗ-205 на расстояние до 
1 кн для грунтов? д группы 8 240 8,1 243,0

П группы 100 и® 30,0 9,99 299,7 10*1 303
JD группы 9*6 288 9,7 291

в/
«-

?о
*г

о-
1



Г ~  -------------------------------------------------------------- •------
o t .o h .  0 5
1-02-02-078 -  12 -

У. ЖтеРИАЛЬНО-ТЕХШЧЕСКЖ РЕСУРСЫ 

1. Машины и оборудование
(состав комплекса)

Таблица 5

Наименование
машин

Марка
(модель)
машин

Вес
(кг.)

Мощ
ность 
(л .с .)

Кол-во
машин
(шт.)

Обслуживаю
щий

персонал

Экскаватор, оборудо
ванный обратной ло
патой 8-652 20,5 100 1 2

Автосамосвал для
грунтов: t т п т 4 4

П группы МАЗ-205 6,5 110 4 4
Ш группы 3 3

Бульдозер Д-271 18*3 80 1 1

У1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. При работе и передвижении строительных машин вбливй 
линий электропередачи должны соблюдаться следующие требования:

а) вапрещается работа вкскаваторов и других машин и меха
низмов непосредственно под проводами действующих линий элект
ропередачи любого напряжения;

б) работа укаванных в п .”а" машин и механивмов вблизи 
линий электропередачи допускается только при условии, если 
расстояние по гориэонтали между крайней точкой механивма, 
груаовнми канатами (тросами) или грувом (цри неибольшем вылете 
рабочего органа) и ближайшим проводом линии электропередачи
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будет не менее указанного в таблице 6;

Допустимое расстояние по горизонтали от работающих 
машин до проводов электропередач

Таблица б

Напряжение ли* 
нии электропе
редачи в КВТ*

До 1 1-20 35-110 154 220 330-350

Расстояние в м* 1,5 2 4 5 б 9

в) при передвижении строительных машин и механизмов, а 
также при перевозке оборудования и конструкций под проводами 
действующих линий электропередачи расстояние по вертикали 
между самой верхней точкой перемещаемой машины и оборудова
ния и низшей точкой провисания провода должно быть не менее 
указанного в таблице 7.

Допустимое расстояние по вертикали от перемещаемого 
Оборудования до проводов электропередач

Таблица 7.

Напряжение ли
нии электропе
редачи в КВТ.

До 1 1-20 35-100 154-220 330 500

Расстояние в м* 1 2 3 4 5 б

Работа и перемещение строительных машин вблизи линий 
электропередачи должны производиться под непосредственным 
руководством инженерно-технического работника. При невозмож
ности со блюдет шя указанных выше условий, с линий электропе-

о*.ог>.об 
1-02-02-07а -  14 -

редачи должно быть снято напряжение как на время работы 
машин, так и на время их перемещения.

2 . Производство земляных работ в воне расположения подзем
ных коммуникаций (электрокабели, газопровода и др.) допус
каются только с письменного разрешения организации, ответст
венной за эксплуатацию этих коммуникаций.

К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием 
расположения и глубины заложения коммуникаций. До начала, 
работ необходимо установить знаки, указывающие места распо
ложения подземных коммуникаций.

3. При приближении к линиям подземных коммуникаций землянке 
работы должны производиться под наблюдением производителя 
работ или мастера, а в непосредственной близости от кабелей, 
находящихся под напряжением, кроме того, и под наблюдением 
работников электрохозяйства.

4 . Разработка грунта в непосредственной близости от линий 
действующих подземных коммуникаций допускается только при 
помощи землекопных лопат, без резких ударов; пользоваться 
ударными инструментами (ломы, кирки, клинья и пневматические 
инструменты) запрещается. При обнаружении не предусмотренных 
планом Сп.2) подземных сооружений, взрывоопасных материалов 
и боеприпасов земляные работы в этих местах следоет прекра

тить до выяснения характера обнаруженных сооружений или пред

метов и получения соответствующего разрешения.
В случаях обнаружения боеприпасов к работам можно при

ступать только после их удаления саперами*
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УП. (ЩЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА

Таблица 8

Показатели Отлично Хорошо Удовл.

Отклонение отметок бровки или оси
земляного полотна в см LOсо

Отклонение от продольного уклона дна 
канавы 0,0003 0,0004 0,0005
Недобор грунта при разработке, много
ковшовыми экскаваторами в см 5 8 10
Отклонение отметок дна котлована под 
блоки сборных фундаментов в см + 3 + 4 + 5
Недобор грунта в траншеях при строи
тельстве магиотральных трубопроводов 
в см 3 4 5
Отклонение отметок дна котлованов при 
строительстве контактных сетей в см +5 +8 410
Отклонения по глубине в траншеях и 
котлованах не учтенных выше работ 
в см 5 8 10

ДОПУСКИ ПРИ ПРИЕМКЕ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУДИЛИ

Таблица 9

Вид отклонений Допустимые Способ 
отклонения проверки

1 2 3

Перебор при рыхлении грунта взрывным 
способом 25 см нивелирование
Недобор грунта при разработке котлова
нов и траншей при помощи землеройных 
машин сверх установленных проектом 
допусков Тв пределах 5-1г

не раз
решается
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3

Отклонение отметок дна котлована под 
блоки сборных фундаментов от проектных 
при условии, если эти отклонения не 
будут превышать толщины отсыпанного
подстилающего слоя +5 см нивелирование

При строительстве магистральных трубо
проводов недобор грунта в траншеях 
(разработка грунта в траншеях одно
ковшовыми экскаваторами с обратной 
лопатой или драглайном) 5 см —

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Траншеи для укладки трубопроводов и котлованы 
под фундаменты должны быть вырыты без нарушения 
естественной структуры грунта в основании.
2 .  Случайные переборы грунта в отдельных местах 
долшш быть заполнены грунтом, однородным с раз
рабатываемым в выемке. Грунт, которым заполнены 
переборы, должен быть доведен до естественной 
плотности. В особо ответственных случаях места 
переборов заполняются тощим бетоном.

У!Л. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

1. Все рабочие, связанные с производством земляных работ, 
должны пройти специальный инструктаж по технике безопасности 
и энать ее требования при эксплуатации механизмов.

2 . До начала работ все узлы машин должны быть осмотрены 
и все замеченные неисправности устранены.



ot.ob.oa 
1-02-02-07a 0

3 . Переезды череэ траншеи должны обеспечивать, одновремен

но с движением транспортных средств, безопасное движение 
пешеходов. В местах переходов черев траншеи должны быть уста
новлены мостики шириной не менее 0,8 метров с перилами вы
сотой 1 метр.

4. Экскаваторы во время работы должны устанавливаться на 
спланированной площадке и, во избежание самопроизвольного 
перемещения, закрепляться переносными опорами.

Запрещается подкладывать под гусеничные ленты или катки 
гусениц доски, бревна, камни и другие предметы для предупреж
дения смещения экскаватора во время работы.

5. При работе экскаватора не разрешается:
а) находиться под его ковшом или стрелой;
б) производить работы со стороны забоя;
в) пребывать в радиусе действия экскаватора.

Запрещается производить работы под линиями электропередач.
6. Во время перерывов в работе, независимо от их причин

и продолжительности, стрелу однокошового экскаватора следует 
отвести в сторону от вабоя, а ковш опустить на грунт. Очист

ку ковша необходимо производить только опустив его на землю.
В случаях временного прекращения работ по отрывке траншеи 

или при ремонте экскаватора, последний должен быть перемещен 
на расстояние не менее 2 метров от края отрытой траншеи,

7. Нахождение людей (включая водителя в кабине) на авто

транспорте во время погрувки грунта запрещается; перенос 
ковша над кабиной не допускается.

8 . При погрузке грунта кабина автомашины д о л ж к а  всегда 
находиться вне радиуса действия ковша.
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