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Типовая технологическая карта

Обратная засыпка котлована ■ обвалование 
резервуара
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I . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработан?, -та сопата- . за
сыпку котлована и обвалование заглубленных цилиндрических сбор
ных железобетонных резервуаров емкость» IOCOO м3 для нефти (по 
типовому проекту 7-02-296).

Карта предназначена для пршеаения органнзапхями, разраба
тывающими проекты производства работ на обратную засыпку котло
вана и обвалованне резервуаров, а после привязки к местным усло
виям строительства -  в качестве руководства для производителей 
работ строительных мастеров и рабочих бригад по oprasisamiB 
производства и труда рабочих.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям 
строительства заключается в уточнении объемов работ, средств 
ыАанжзасни, потребности в материальных ресурсах. При этом ме
тоды выполнения работ, принятые в отобранной для прывяэки типо
вой карте, и т ехеик о-эк он ом ическне показатели строительного 
провесов, приведенные 1 карте, могут изменяться только в сторо
ну их улучшении.

Весь объем работ по обваловав» резервуара и обратной «за
сыпки котлована звено рабочих а количестве 22 человек при рабо
те в две смены, закончит за зЗ дня летнего периода.

О. ТЕХ̂ КО-ЗКОйОМИЧЕСКВЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Трудоемкость на весь объем ра«от 
Трудоемкость на 1мЗ грунта 
выработка одного рабочего в смену 
Продолжительность работы

464 чел.-дней 
0,0083 чел«-днж 
120 м3 
33 дня

Разработана трестом 
"X ас ьк ов оргте х с тро й* 
отдел "Кременчугсрг- 

техстсой”

Утверждена
» 8 октября T9 74г . 
Протокол 5 13/15?

срок введения 
» 15 * октября TQ 7*!$'
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I .  ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

1. ДО начала обратной засыпки котлована ■ обвалования pe
so рнуарав необходимо внполнять следуете работы:

а) закончить испытание резервуаров и подписать акты на 
скрытые работы;

б') подготовить и установить в воне работы бригады инвен
тарь, приспособления и средства для безопасного производства 
работ;

в) произвести пробное уплотнение грунта припепнш катком 
Д-130Б для определения числа проходок по одному следу.

2. Обратная засыпка котлована и обвалование резервуаров 
производится в следующей последовательности (см. рис.1) .

Весь объем работ по обратной засыпке котлована и обвалова
ния резервуаров разбит на две захватки, в каждую из которых 
вошло по два резервуара.

Грунт для обратной засыпки котлована ■ обвалования заво
зиться автосамосвалами КРаБ-222 is  резерва.

Грунт, разровненный бульдозером д-271 на захватке слоем 
35 ем, уплотняется прицепным катком Д-130Б. Причем обсыпку 
резервуара следует производить равномерно по всему днаметру 
во нзбевакже неравномерной нагрузки на стены. У стен резервуа
ра грунт на полосе 80 см разравнивается вручную с уплотненней 
внбротрамбовжбй СВП-12,5. Уплотненно грунта ведется при его 
оптимальной влажности, обеспечивающей подучение необходимой 
плотности при минимальных затратах труда.

При уплотнении грунта необходимо внполнять следующие ос
новные требования:

а) уплотнение нужно вести проходхамв вдоль осн насыпи, на
чиная от бровки насыпи по направленно к ее середине;

б) во нзбеканяе обрушения откосов пси проходке быть не 
ближе 0,3 м от бровки;

в) в каждый слой грунта должен уплотнятьси одинаковым ко
личеством проходок;

г ) каждая проходка должна перекрывать след предыдущкх жа 
10-15 см.
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Рис. I ♦
Схема засыпки котаована .

1 -  ось проходкл бульдозера Д-271 * -  будвдозер Д-271 ;
при обратной засыпке ;  5 -  прицепной каток Д-130Б ;

2 -  зона ручной засыпки грунта с 6 -  автосамосвал фАЗ-222.
уплотнением СВВ-12,5 ;

3 -ось проходи* катка Д-130Б
при обртаной засыпке ;

Планировка откосов насыпи обвалования производится экскавато
ром Э-652, оборудованный ковшом драглайн со оплошной режущей 
кромкой.



PlCU 2 *
Схеш о б ш о и т  резервуар*.

1 -  ось яроходжв бухъдозор» Д-271; 5 -  вовюто* к »о » Д-1ЭСВ;
2 -  эом ручво* steam rjyanrt ; 6 -  ось проходи щ>щешкго
3 -  булдозч? Д-271 v к а т  Д-1  ЗОБ ♦
* -  азтосжосвал ДО-222 ;

РввтггвжьвиЯ **PF** «восходтаЯ ддх посева *рвв да откосе да
вав* адшоваавя* мае загс ж квтесшоевиамя КрДЗ-222, под ажска- .
ввзор 3-632, оборудовании* греНервва жоваоа, хоторн* осуществим

- .....................................  —  -  -----------------



Р а з р е з  I  -  I  .

1  -  о с ь  п о с т о я  L H O f t  а в т о д о р о г а  ;  3 -  а  я г  c c  а л о е  ж  л  Spi3 -222 5
2 -  п а в д у с  д л я  з а е з д а  а в т о л а -  4 -  о б в а л о в а н  с  р е з е р в у а р а  !

о к  ;  5 -  отсылка желая черноземом.

п о д а ч у  г р у н т а  я а  в г н о е .
3.  К а ч е с т в о  о б в а л о в а н а *  р е з е р в у а р о в  о п р е д е л я е т е *  с  о  б л ю д е  я к е м  

д о п у с к а е м ы х  е т к л о и е я я й  о т  п р о е ж т я о г о  п о л о ж е н * ,  к о т о р о е  п р о о а ж т -  
е я  1 о т р о я т е л в к ы х  я о р м а х  к  п р а я к л а к  ( С Н Я В  1- S . I -7I ) .

17. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИДОЛЫ ТРУДА РАБОЧИХ
I. Состав бригады по профессии а раевределеяже работы между 

звенья» дряяодятея я табл.1.
Табляпа I

----------- г
Я !яея а!

Состав звена не 
орефрссяям i К-яе 

! чел.г
I
I Перечень рабет

I ! 2 » 3 f 4
Разраввжваняе а уплотнение 
грунта
Погртака гртнта к», резерва 
па аятесяносвалк

I Машпист бульдозера а
Маякнкст трактора ярк
ое много хатка 2
Маляияст ахосаватора.
3-652 (прямая лопата) 4
Пемсгкяк маяявнета 
шок ава тира 3-652
Хечяняпт экскаватора 
3-652 е ггейтернш гев- 
вом

Подача гртнта я а откос
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торя и лршюсамеям*
фганкзацшя рабочего места.

X -  оса проходка бульдозера 4 -  автосамосвад КрАЗ-222 ;
Д-271 ; 5 -  приепно! хаток Д-130Б ;

2 -  зова ручкой звеном грунта ; 6 -  Овь проходхн врвдетгег*
3 - будвдозор Д-271 ; катка Д-1Э0Б ,

i
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Продолжение таблкгш I
230

-L JL-1— L
Помоиньх машиниста 
вкскаватором Э-652 о грейфера» говном

Землехокм Ручная подсыпка а планиров
ка грунта с последующим уп
лотнением СВП-25. Планировка откосов н посев трав

2. Размещение в рабочей зове инвентаря» приспособлений к 
средств малой мехавкзапии ва рабочем месте при подготовке к 
обратной засыпке и обвалования резервуаров принимать согласно 
схеме на рис.З.

3» Последовательность выполнения основных операпий прини
мать по табл.2 .

Таблица 2

де !
пп !t

В ш е н п а т  пропеее» | П ослдттелвося. р а б о т

Обратная засыпка котлова
на v обвалование резервуа
ра

Погружа грунта из отвала вхска- 
ватором на автосамосвал, подвоз
ка его в котлован а выгрузка» 
Разравнивание грунта бульдозером 
Д-271.
Уплотнена е грунта припепнымн кат
ками Д-13 ОБ.
Ручная планировка грунта ■ уплот
нение СВП-25.
Плакировка откоса вхсхаватором 
Э-652 -  драглайя. Отсыпка аа от
косах растительного грунта» пла
кировка его и посев трав.

4. Методы в приемы работ. Каждое звено рабочих, занятых по 
Обратной засыпке котлована и обвалование резервуаров, состоит из 
22 человек:
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ыажниста бульдозера 5 -го раэр. 4 С В г «  V  V
машиниста трактора 5 -го т 2 CTj. тг)
маокнкста экскаватора 
Э-652 6 -го и 4 OOj, мэг. 45j,  ИЭ̂ )
помощника маоиннста 
экскаватора Э-652 5- го т 4 (ПМЭ j ,  ШЭ 2»Л1Э3 , ПМЭ
машинист экскаватора 
Э-652 6 -го я I (МЭГ)
Помощник машиниста 
экскаватора Э-652 5 -го я I (ПМЭГ)
землекопа-звеньевого 3- го я I (S j)
землекопа 2-  го я 5 ( 83, 33, Зу Зу Зб)

Исходя кз большого объема работ по завозке грунта для об
ратной засыпки котлована к обвалования резервуаров, техвологн- 
ческой картой предусмотрено установку а зоне резерва грунта 
для погруакк его в автосамосвалы четырех экскаваторов Э-652, обо
рудованными прямой лопатой.

Прк дальности перевоз*! грунта, равной 2 км, на каждый 
экскаватор Э-652 принимаем 4 автосамосвала марки КрАЗ-222. 
Загруженные грунтом авмосамосвалы заездом в котлован или на на
сыпь обваллвания производят разгрузку его, который в последую
щем разравнивается бульдозером Д-271 слоем до 350 см.

Для правильности уплотнения грунта, возможности подсчета 
количества проходок припепного хатка на каждом слое и равномер
ной передач» Нагрузки от грунта на стену резервуара необходимо 
производив послойную засыпку грунта для каждой захватан с пос
ледующи цослоЙН! 'А уплотнением грунта прицепным катком Д-130Б.

ЗемлеКоп-звеньевой (3 j)  осуществляет всю организацню работ 
по обвалованкю резервуаров и обратной засыпхж котлована.

Землекопы (З2 )  н(8^) осуществляют уплотнение грунта грунто- 
уплотняющей машиной ОШ-25 на полосе ручной засыпки грунта, ко
торую выполняют землекопы (3^), (35) ж (36) .

После выполнения обвалования резервуаров на проектную отмет
ку приступить к отсыпке на откосе обвалования растительного грун
та, которая выполняется экскаватором Э-652, оборудованный грей
фером с проходкой по периметру обвалования. Планировку раститель
ного грунта на отаосе и посев трав производит встчную звено зем
лекопе» о г  3 ,, зу  э4, з5. зб) .



i 5. График производства работ составлен на работу в объеме засыпки и обвалования четырех резер-
4 в у аров и приведен в таблице 3.
I Таблица 3

J»
пи Наименование работ

!

■а е*ИЗМ.1
чвя*• ’ час

. ’навесы бригады 
Юбъем!
!в чел.!
•днях ’

Машинист 6f
100 пом. машине
м3 555,47 3,7 256 5р-8

Машинист 5{
" 907,49 0,48 за
100 Землекоп
м2 235,50 2.4 71 Зр-1
ВТ* 4710 2р~5

100 Машинист
м2 152,24 0,73 14 4р-1

100 Машин йот
м3 256,53 0.46 15 5р-1

100 Машинист
м2 102.600 0,73 10 4р-1
100 Машинист
м2 109,00 0,16 22 бр-1

5р-1
100 Машинист
м2 109,00 0,26 12 6р-1,5р-1Землекопы

Зр-1,2р~5

Рабочие дни
10 20 30

Г Разравнивание грунта в отвале с 
погрузкой на автосамосвалы экска
ватором с прямой лопатой

2 Разравнивание и уплотнение грунта 
бульдозером при устройстве обрат
ной засыпки за 2 прохода

3 Обратная засыпка грунта вручную 
и устройство обвалования вблизи 
стенок резервуара

4 Уплотнение насыпного грунта в 
обратной засыпке прицепят кат
ком за 6 проходов

5 Разравнивание и уплотнение грун
та бульдозером при устройстве 
обвалования

о Уплотнение насыпного грунта в 
обваловании резервуаров прицепным 
катком б проходов

? планировка поверхности откосов 
абвадавания

8 Укрепление откосов растительным 
грунтом и посевом травы

ч

/ л В

u/
 h 

tf-
lQ
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So Пря производстве земляных ре бот по обвалованию резер
вуаров необходимо тполнять правила по технике безопасности 
(СНнП Ш-А.И-70), а также прнводкмые ниже общие требования:

а) запрещается перемещать грунт бульдозерои на подъеме 
или под углом более 30°, а также выдвигать нож бульдозера на 
бровку откоса выемки;

б) запрещается иехождевве людей между землеройной машиной 
в транспорта»!ж средствам! во время погрузки грунта;

в) при работе на откосах насыпей высотой более Зм н крутиз
ной более 1:1  (а при влажной поверхности откоса более 1 : 2) ра
бочие должны пользоваться предохранительными поясами;

г) для спуска ■ подъема рабочих в котлован следует устано
вить стремянка охряной не менее 0,75 м с перилами;

д) все землеройные машины необходимо оборудовать звуковой 
сигнализацией.

7. Калькуляция трудовых затрат приведена в табл.4,
Таблица 4

(норма -Затраты (распей-[стон-лл ;Ок$р 
пп !норм

Нашей оваине 
работ

. ! aw ум о .o a iy a
:Объем |време- .труда 
{работ'ни на ра ве ;ка на .мость за

, веь ;ед.изм. :трат тру
(един. {Объем <в руб. «да на
!взм.в работ в! коп. !весь•чел.- .чел.- i !©бъем ра
•час явях I |бот, р.к •

■1 .1  2- J 4 1 5 ! 6 1 8 !
2-8 Разработка грув- 
т.З та ексхава тором 
п.5б "прямая лопата" 

еык .ковав 0,50 
м3 в грунте П 
группы с погруз
кой о транспорт
ные средства м3 55547

2-20 Разравнивание 
п.2б грунта П груп

пы бульдозером 
ща тракторе типа С-80 ж толща- 
вой елоя 0,35м м3 50747

2-22 Уплотнение грун
та призе пами 
катком пек длине 
гона до 300м 1000
(при входах; м2 152,241 0,46

0,038 2110.79 0-0283 1571-98

0.009 456,92 0-00632 320-42

70,03 0-323 49-17
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I ! 2 ! '3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9
3-D Разравнивание 

грунта П группы 
вручную м3 4710 0,09 423,9 0-039 183-69

3-15 Трамбование грунта вручную
100
м2 141,3 1,95 275,54 1-08 152-6

2-29
tr.Ia

Планировка отко
сов обвалования 
грейферным коаном 
пси длине откоса 
на 10ы и емкостью 
ковша до 0,5 м3

100
м2
опл.
пов. 109,0 1.6 174,4 I-I9 129-71

3-Г7 Ручная доработ* 
на грунта при 
планировке отко
сов до 5м м3 75 1,25 93,75 0-694 52-05

2-30 Укреплевие отко- 
п.Т.4 сов земляного по- 
5 летне обвалования 

резервуаров черно
земом с разравни
ванием грунта на 
откосе Н.В*сО,б6+ 
+0,3.0,86
Р-0,492+0,149. 
-0,641 р.

100
м2 Ю9; 0,86 93,74 0-641 69-87

10-10
П.З

Изготовление 
стремянок Ириной 
I м я длиной 
2x10м ют. 2 3,4 6,8 I-90I 3-802

Итого: - - -  3705,67 2533-59



- / J V -07-Л, 4.tf>
I OS7.M/3.ZS 
1 о7.гг.&г

— г  
4»!
ШЧ

! 1
Накяенованше г Марка } ЕД.Вэы.

i
j Количество

I Грунт И категория »0 55547
2 Растительный грунт М3 880

2. Маянвя, Оборудоваяке. механизированный ■ нс трушен т я 
инвентарь прннвмать по табл.6.

Табляпа б
1

Дй!
пп! 

___ L

! IНанменованке Т«п \ марка
! 1

-̂------т
j К-во| Техническая
I { характеркствка

| г5 5

J.  IIAUIPЙШНО-ТЕХНИЧЕСКЖ РЕСУРСЫ
Основные конструкпнк, материала праведен» ж табл. 5

Таблиц 5

I Бульдозер

Трактор
Ирипевней каток

гусеннч-вы!

кулачковый

4 Экскаватор, оборудований! прйой лона -  той
5 Экскаватор,оборудовав- выв грейфером
6 Ввбр втрамбующая иавкна *

7 Рулетка 20 м
8 Лопатя совковые
9 Лестнида-стремянКя
10 двтосамосвал КрАЗ-222

гусенвт-
вяй

давне отвала
Д-271 4 3.®  к
ДГ̂ 54 2 мощность 34л«с«

Д-ЕЗОБ 2 То дянна уплот
няемого слоя
30-50 см
ховя емкостью

0.5 м3
емкость ковяа 
0.5113
ТоляЛН уплотняемого слоя до50 см

Э-652

3-652
СВП-125

РС-20
ЛР

1

2

2
б
2
16

II Экскаватор оборудован 
янй ковшом-драглайном

-  гуеенжч- 3*652

Грузоподъемностью 12т
доость ковяа
0.5 м3
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“ “ “  с г р а й г Е н п п в и .  и н о м

Условные пСочнацриия
I  — . —  опасная зона навивки 5.— &г—  ВременныйводолроЗодгехнмесл/д
& — /— е— лротиваложарныйводолрооод. 6.-------- Опасная зона /срана
Л — /— /— хозпотьебой водопровод 7. «==  Тротуар из гранотсева
Ч— Ш— Зрененнш/гипебои водопровод Л E2ZZ3 с'* “*-----  ‘ л----------

Объём работ .

%
ж

Н аим енование рснГопа ж
изн. Обмен

L
про/г/юаго брёненндго хШпи/пьеооео ойдопробада Ф ££/*/* % ЗЛО

г Прокладка временного водопровода технинес/сой павы л ”/ » 4/70
3 ВЬтроисаюр Временной автодороги03 Ж /(Г ООРОЖНЫХ /МОИ? У* /0.00
1

1

устройство временно ограждено*
^троО стоонизхоооЛтной доздуш- 

Г  ной пинии

п/„

е/н */оо

*
% Наименование

Зона сепарирования со. ж /бетона.
г Компрессор 2/б-У
3 Водяной вас
у Машино доя шпроц-бего- на с-езо
5 Растворомешалка

3 Ос<раяьгоснес4£П££б

7 Песое.
8_ Яеитплош адеа
t ! 11 11

ю К.ТП-fSO
// Катниие i песо
1г бригадные бытовки
ШКонтора ноч yvacmea
N Помещение приема ящи

£ ^1̂^нтблн^дтож аеСТ̂
£ Туалет н а  Ночей

17 дешевые наЗеодйны

И Н. в распределит, щ ит.

м еха н и зм а х

i Наименование
ед.
щ t-fo

L
Монтажный пеан нег-гу (ЛГ. /

г
з

Эесеаватор 3-652 
бульдозер 17-27/ ШГ.

/
г

0 ТбагабогороОореаоданнш 
тяжелой тромвобепй иг /

5 десеаватор 3-/S3 /
6
7

Бульдозер 27-2S9 /
НсланоВл а  для подачи мастики л/са-зЗн /

8 П вто е ли н  6-6/ /
9 М тоеяан //33-690 /
10Машина для шприц-бёгона с -е з о л /
н Ярно/л у р н о  -нодиооунм машина Янм-7 /
fa б и то е  J/-/305 2
е Вибротрамдодбо -г - 2

б о ту  нар л/альеи я-е/м. ■V- /
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! -  I [ И е с я в в
павкеиезенке ! -ГЙ1 к~во» - .......,■„ ■„, как • “- -w!-----~Т------1----- Т -Т Г-Т ТГГГ-Г

! | 11881 ^«ь|кодь! г8/ с,  |?ябрь |тябрь

I .  Товарный бетон к8 177 177
2. Песок K&tKOsep- вкстый я 80 80
3. ПерганкБ «г 8000 8000
4, Бктуиво-кукврсодь- ная маетгае тн 8.006 8.006
5. Армат урнш ееткк С—I ■т 58 58
6. Четаллкчеокая 

блех-опа&убка 
кольцевого Фун- даненте ■т 44 44

7. Веток И-300 к8 200,8 23,1 177,7
8. Ариатуркие оаткк двкца п 9,1 5,46 3,64
9. Опалубка усадоч

ных швов к* 74,5 74,5
10. Щктн Кастиле г 180 180
11. Меячшсе рейкж ц/м 143 143

812. Сборная к/б ков- I струкцЕя: к8 428,3 428,3
!lS. Сухая беконная | смесь И-300 к8 68,5 40

14. Сухой песок круя- ■оэервветый дляПвСЕОСТруЙИЕ
• 65,5 I

iJS.5

33,5 31
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Прсдодаенме

1-----г! г. !
Наименование

1 (

1 ~ " 
; М е с я ц ы

| май { конь | коль1 ев-! сен-! ОкУ- ! густ (тябрь «тябрь

15, Щвтн опалубки вер» 
тнкехьных явов ИТ 114 114

16. Проволоке стель
ная кг 91.2 91,2

17. Щеты опалубкк го- 
рЕЗОНТвЛЬЕЫХ сты
ков покрытия м8 2.8 г ,8

18. Ариаттриые капка- 
ск к/о пояса K-I кг 548 548

19. Арматура отдель- Е кия с тер Л НЯНЕ кг 42 42

20. Металлическая
блок-опалубке коль
цевого поясе от 42 42

21. Цементно-песчаная 
сухая смесь К-300 м8 18.9 5,75 13Д5

22. Высокопрочная про
волока 6 5тп 
ГОСТ 8'*80-57 ТЕ 25,2 14,2 11,0

23. Проволока для сравни а нкя аркатуры 
р  1,2 мм м 1500 1000. 500

24. Хеш» ■т 2000 1350 6500
25. Скобки ВТ 4000 2900 1Ю0
26. Цементно-песчаная 

смесь М-200 и8 24,6 74 17,2
27. Вода я 10000 10000
28. Грунт П кат агора* я 55547 55547
29. Грувт рестительккЕ я 800 800

Г■МИ|ТТЛ~1 -̂|1Ц
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СВОДНЫЙ ГРАФИК
потребности з рабочах по объеату

------------------------- г-----г
Наименование |И̂ Ч

i
н-во i

Imm

Среднесуточное количество рабочих 
по месяцам строительства

! i j
------------- 1------ J 1 1-------
1У i У ! У1! УП! УШ j IX ! 1С

А. Рабочие генпод
рядное органи
зации

I . Зеилекбпы чел• 
день 9,2 0,5 4

2. Бетонщики м 47 0.7 1,5
3. Изолировщик! " 38 1.8
4. Арматурщика " 24,5 0,02 1,1
5. Монтахника " 80,8 3,9
6. Штукатуры " 290,3 2,4 6 5,8
7. Плотника " 19 0,9
8. Мааанаст АНМ-7 " 72 I 2
9. Слесарь " 59 2,6

Итого: 0,02 4,1 8,7 7 7,8 2.6 6

Б. Рабочие субпод
рядных организация

I» Мая инист б тль- чел. 
дозора ‘ день 125 0.7 2 о.* 3,3

2. Машинист и с 
ка ват оре " 634 4,6 6,3 4,2 1,6 0,4 10,5

3. ПОМОЩНИК 9KCK0-
ваторцаха " 634 4,6 6,3 5,2 1,6 0,4 Ю.5

Итого: 9,2 13,3 10,4 3,6 1*2 24,3



сводный ГРАФИК

потребности в основных строительных малинах по 
объекту

Наименование !
Среднесуточное количество машин по сяцам строительства не-

1У j у ! п  ; УП j УВ } IX ! '*

I . Бульдозер Д-271 1/ 2.0 1/*э,г 4/8 4/II2
2. Экскаватор Э-652 2/102 2/132 2/87 1/33 V8 6/168
3. Бульдозер Д-159Б У 8
4. Кран ААЗ-690 V 2.2

5. Кран K-6I 1/1.7 I
6 . Кран МКГ-25 1/3 1/24 '

7. Кран K-I6I I/I .3
8 . Впряц-машина

С-БЗОА 1/8 1/26 I/I7 1/7
9. Экскаватор Э-153 1/1,5

Ю. Арнатурно-навивоч- 
ная маняна АНМ-7 1/38 1/24

II. Трактор ДТ-54 2/4 £/56
12. Каток Д-139Б 2/4 2/56
13. Виброплита СВД-̂ 5 2/4 2/56
14. Компрессор ДК-9 V8 1/26 I/I7 l / l7  1/35

ПРИМЕЧАНИЕ: В чнслнтеле -  колнчвство мани;
в знаменателе -  колнчвство шинно-смеж.
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