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Типовая технологическая карта

Монтаж сборных железобетонных стеновых пане
07-Д  ч.ф  

06.4.04.03.11
лей опускного колодпа диаметром 58 м и высо оШ.Об
той 26 м стреловыми кранами.

I . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Типовая технологическая карта применяется при проектировании 
организации производства работ по монтажу сборных железобетон-* 
янх панелей опускного колодца.

В основу разработки типовой технологической карты положен 
монтаж сборного железобетонного колодца внутренним диаметром 
58 м скиповой ямы бункерной эстакады доменной печи объёмом 
3200 м3.

Йонтах 2-х ярусов панелей в объёме 2286 м3 выполняется двумя 
комплексными бригадами монтажников прв работе в 3 смены:

1 ярус выполняет бригада в составе 31 человека ;
2 ярус выполняется 2 брнгадамн я составе 31 человека

каждая.
Омоноличиваяле стыков панелей выполняет I  комплексная бри

гада бетонщиков в составе 9 человек при работе в I  смену.
Монтаж ж омонолячивание стыков производятся о помощью мон

тажных кранов СКГ-63 (I шт.)„ СКГ-100 (2шт.) х СКГ-30 (2 шт.) в 
летний период.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям 
строительства заключается в уточнении схемы организация я объё
мов работ, глубины и размеров иноверного котлована, средств ме
ханизации и потребности в материальных ресурсах.

Разработана Утверждена
трестом главными Срок

-Оргтехотрой" техническими введения
Главляпецкстроя управлениями: 
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2 . ТЕХНИКО-ЭКОШЖЧВСКИВ ШЖАЗАТШ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Ш

Трудоёмкость в чел.-днях ва весь объём работ 186У
Трудоёмкость в чел.-днях ва I панель 12,46
Выработка на I рабочего в смену в иг, панелей 0,06025
Затрат матияо-смен кранов на весь объем работ:

СКГ-ЮО 78
СКГ-63 91
СКГ-30 171

Затрат электроэнергии в квт.-час ва весь объём 
работ 77570

3 . ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

3.1 Стены опускного колодца запроектированы из двух ярусов плос
ких сборных железобетонных панелей шириной 2 м, толщиной 0,8 * .
Высота вижвего яруса II м, верхнего -  9 ,5  м.

Нижний ярус колодца собирается аз 75 панелей «СН” (стеновые 
вихзие) весом 40 т* каждая. Верхнжй ярус из 75 панелей "СВ" (стено
вые верхний) веса* 99 т. каждая. Внутренняя сторона панелей облицо
вана металлической гидроизоляцией толщиной 10 мм.

Вертикальный петлевой стык панелей армируется ■ бетонируется. 
Горизонтальный стык панелей между ярусами сухой, с непосредствен
ным сдиранием панелей верхнего яруса на ннжаяй; точность совмеще
ния панелей обеспечивается изготовлением их в общей опалубке.
3 .2 . До начала монтажа сборных железобетонных панелей должны 

быть выполнены следующие работы:
а) разработав пионерный котлован до отметки -7 ,5  м с уче

том размещения монтажных механизмов вокруг колодца;
б) устроены временные автодороги и съезды; временные подо- \

провод, силовая и световая электролинии: \
f
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в) установлены временные инвентарные санитарно-бытовые 
помещения га пределами котлована;

г) выполнено бетонное опорное кольцо и железобетонное 
кольцо форшахты, между кольцами оставляется зазор 60 см, кото
рый заполняется мелким щебнем с песком i  уплотняется вибратора
ми, по верку устраивается цементная стяжка и по ней разметка ниж
них наружных граней панелей н их ширина (рис. 2, узел «А");

д) на внутреннем кольце установлена маршевая лестница 
для крепления первой панели;

е) в центре опускного колодца на четырёх временно уло
женных панелях верхнего яруса смонтирована и расчалена централь
ная трубчатая мачта радиального кондукторного устройства, заго
товлены поворотная ферма длиной 29 м я обойма кондуктора; перед 
началом установки мачты забетонировав репер геометрического 
центра колодца; установлены козлы "K -I";

ж) завезён к месту монтажа трёхсменный запас панелей;
з) заготовлены деревянные стойки;
и) установлены и проверены в работе монтажные краны.

3 .3  Панели додаются к месту монтажа панелевозом и разгружа
ются гусеничными кранами СКГ-63 и СКГ-100.

Монтаж нижнего яруса стен опускного колодца производится 
краном СКГ-63 с вылетом стрелы 10 м в следующей технологической 
последовательности; первая панель нижнего яруса (СБ-30) уста
навливается наружной гранью по разметке, производится выверка 
её по вертикали и приварка четырьмя распорками к маршевой 
лестнице.

Нагрузка от массы панели передаётся на наружное кольцо 
через упоры, а на внутреннее -  через две деревянные стойки 
0160-260 мм, устанавливаемые под внутренний уступ ножевой части 
(рис. 2 , узел «А").

Вторая панель нижнего яруса (СВ-29) устанавливается, 
выверяется и крепится к первой. Крепление с наружной стороны 
осуществляется тремя монтажными накладками 200x50x10, а с внут
ренней стороны -  нательником по листовой гидроизоляции. На вто
рую панель устанавливается кондукторное устройство, имеющее 

иаилкуи и монтируется поворотная ферма для соединения «вилки" 
кондуктора с центральной мачтой (рис. 2 ,рис. I ) .  Все последую
щие панели заводятся краном сбоку в «вилку" кондукторного уст
ройства, выверяются, закрепляются и привариваются к предыдущей



- 1 3 - г

панели накладками и нательником, затем обойма кондуктора передви
гается краном на смонтированную панель на величину шага панелей 
(2 ,5  м) для монтажа следующей панели

Вертикальные швы между панелями соединяются стыком 
пПередерпя".

Последние четыре панели нижнего яруса монтируются снаружи 
колодца после выхода крана, демонтажа кондуктора я раскладки в 
соответствующие места панелей, использованных в качестве фундамен
та для мачты.

Работы по замояояичиванию стыков первого яруса начинаются на 
13-й день после начала монтажа панелей нижнего яруса (по графику). 
Подача материалов и перестановка навесных подмостей при замоноли- 
чиваяии стыков первого яруса производятся краном С КГ-30 с вылетом 
стрелы 8,6  м; второго яруса -  краном СКГ-63 с вылетом стрелы 
10,5 м (рис. 3 ).

Опалубка стыков выполняется из деревянных щитов, обшитых 
с внутренней стороны кровельным железом, размером 2 ,2х0,6  м с 
отверстиями для пропуска вибратора. Шиты устанавливаются сразу на 
всю высоту яруса только с наружной стороны. С внутренней стороны 
опалубкой служат нательники. Шиты опалубки крепятся к арматуре 
стыка скрутками из проволоки 0  6  мм или болтами.

Спуск бетона производятся по подвесным металлическим хо
ботам. Бетон к месту укладки подаётся в бадьях объёмом 1 ,2  м3.

Вибрирование производится глубинным вибратором с гибким 
валом через отверстия и щитах опалубки. Работы по замоноличиванию 
стыков ведутся с подвесных многоярусных металлических подмостей 
Л -1" (рис. 3 ,4 ) . После замодоличивания стыков и набора прочности 
бетона не менее 50^ от проектной начинается монтаж пане
лей верхнего яруса.

Во избежание неравномерной нагрузки на конструкции перво
го яруса колодца, монтаж панелей второго яруса вести одновременно 
двумя кранами СКГ-100 с вылетом стрелы Ю м е  диаметрально про
тивоположных сторон. Первые стеновые панели верхнего яруса СВ-50 
и СВ-66  устанавливаются на панели нижнего яруса и привариваются 
распорками к маршевой лестнице, следующие панели СВ-29 и СВ-65 
крепятся к предыдущим и на них устанавливаются, обоймы кондукторов, 
которые фиксируют панели в проектное положение, низ их устанавли
вается на сухой стык с панелями первого яруса. Вертикальные сто
ки второго яруса аналогичны стыкам первого яруса.
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Горизонтальная стыковая накладка гидроизоляции с внутрен

ней стороны и две наружные накладки является монтажным крепле
нием горизонтального стыка,

Установка панелей в проектное положение ироые первой;, 
временное крепление панелей монтажной сваркой и расстроповка 
производятся с подвесных металлических лестниц с площадками 
•Д-2 , Д-3*, которые крепятся к обойме кондуктора и перемещает
ся краном вместе с ним (рис.2 ) .

Монтах и ванная сварка арматуры, сплошная проварка швов 
нащельников и крепления панелей по проекту выполняется с на
весных металлических подмостей "Л- I "  (рис.3,4), которые пере
станавливается краиом в процессе работы.

Расстроповка поворотной е̂рыы при монтаже и строповка её 
при демонтаже производятся с монтажных площадок, которые вхо
дят в конструкции фермы, кондуктора и центральной трубчатой 
мачты.

Последующие работы но снятию колодца с опорных устройств 
и его опускание возможны после набора бетоном последнего стыка 
верхнего яруса 7052 проектной прочности.

3 .4 . Основные требования к качесту работ
Таблица I .

Допускаемые отклонения от проектного положения при мон
таже панелей колодца приведены в СНиП Ш-В. 3-62 т .6 , IS-Б. 
7-62 в не должны превышать следующих размеров:

Наименование отклонений Допускаемое отклони-' 
ние в мм

Смещение осей панелей в нижнем сечении 
относительно разбивочшх осей + 4
Отклонение плоскостей панелей от вер
тикали (в верхнем сечении) + 5
Разница в отметках опорных поверхнос
тей панелей 10



Продолжение табл.I

~ Наименование отклонений Попускаемое отклонение- в~т

Отклонение в  толщине стен + 10
Отклонение в размерах по радиус? q но не
закругления. более 6 см
1. При монтаже панелей необходимо проверять:

а) правильность установки панелей в плаве нижнего яруса 
по разметке на цеметной стяжке опорного кольца и по 
верхнему кондуктору. Верхнего яруса

-по смонтированной нижней панели и по верхнему кондуктору
б) правильность установки панелей нижнего и верхнего яру

сов по вертикали проверяется при помощи теодолита , по 
отметкам -  нивелире •

2. Яри сварке нащельняков и монтажных накладок необходимо про
верять а выполнять следующие требования:

а) места сварки перед наложением швов должна быть очищены 
от краски, ржавчины, окалины, масла и грязи;

б) сварные швы должны иметь гладкую мелкочешуйчатую по -  
верхяость без наплывов и перерывов а плавный переход к 
металлу. Наплавленный металл должен быть плотным по 
всей длине шва и не иметь трещин, незаплавлеяных кра
теров;

в) швы приварки нащельников с внутренней стороны должны 
быть испытаны на Плотность до начала работ по за шва-*, 
личиванию стыков.

3 . При бетонировании стыков необходимо проверять:
а) надежность крепления опалубки стыков;
б) подвижность и удобоукладываемость бетонной смеси, 

доставленной на объект;

в) наличие раковин, пустот, огаления арматуры;

г) уплотнение бетонной смеси путем простукивания 
опалубки.
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Состав бригад по профессия* и распределение работа______ _____ _мехй7_ЗЕ€£ ы щ _______ ___ _ ___ _______ ___ _ ,

Ii§ Состав звена по про- Кол-во Перечень работ
ввен. Фессням чел.

Бригада монтажников
1*3,5 Монтажники

Электросварщик 
Машшист крана

2,4,6 Монтажник-арматурщик 
Монтажник—сварщик 
Машинист крана

7,8 Электросварщик

Бригада бетонщиков

1,2 Бетонщики 2

3 Пяотнжи-монтажникм 3

4 Машинист врана I
Бетонщики-текелакншси X

4 Раскладка стеновых панелей 
X Крепление монтажных упоров
I к панели, строповка панели

в монтажное положение, за
водка в «вилку”, установка 
в проектное положение, за
крепление панели, расстро- 
повка, прихватка к предыду
щей панели, передвижение 
кондукторного устройства 
на смонтированную панель.

I  Строповка арматуры н яащель-
I  ников, подача их и крепление
1 к стыку панели монтажной 

влевтросваркой, перестановка 
навесных подмостей.

2 Ванная сварка стыков арма
тура,проектная сварка на
тельников с внутренней гид
роизоляцией панелей.

Подвеска металлических 
хоботов, укладка и вибри
рование бетона, уход за 
бетоном.
Устройство и разборка опа
лубки, перестановка подвес
ных подмостей.
Строповка и подъем грузов. 
Прием бетонной смеои из 
самосвале в бадьи о очист
кой кузова.
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Примечание:
Монтах яихяего яруса выполняется одной бригадой монтажников. 
Монтах верхнего яруса -  двумя бригадами.

4 .1 . Метода и приемы работ.

Монтажные звенья 1 ,3 ,5  брнгада монтажников состоят из 
6 человек:

Монтажник конструкций
-  звеньевой 6 разряда I чел. (Mj)

Монтажник конструкций 5 I «• (Hjj)
— 4 I «1 <н3)

3 I «| си4)
Электросварщик 4 I « (Cj)
Машинист крана 6 I * (Kj)

Монтажные звенья 2 ,4 ,6  состоят из 3 человек:

Монтажник -  звеньевой 5 разряда I чел. Olg)
Моатажвик-сварщик 4 I т 0%)
Мав.шист врана 6 I и

Звенья сварщиков 7 ,8  состоят, из 2-х человек: 
Электросварщик 6 разряда 2 чел. (Cg*

С3)
Звево I  бригады бетонщиков состоит из 2-х человек: 
Бетонщик-звеньевой 4 разряда I  чел.(Б^)
Бетонщик 3 I  " (Eg)
Звено Z бригада бетонщиков состоит из 2-х человек: 
Бетонщик -  звеньевой 4 разряда I  чел.(Бд)
Бетонщик 2 I  " (Б4)

Звево 3 бригада бетонщиков состоит из 3 человек: 
Плотник-звеньевой 4 разряда I  чел.(П^)
Плотник-монтахник 3 разряда 2 челД ^,

%>
Звево 4 состоит из 2-х человек:
Бетонщик-такелажник 2 разряда I  чел.(Б5)
Машинист крана 6 I -*"-£1 ?
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Монтах панелей нижнего яруса производится звеньями I ,  2 ,3 , 
4 ;5  иб с помощью кранов С КГ-63 и С КГ-30 в следующем порядке :мон- 
тгжник производит строповку лежащей горизонтально панели, 
подает команду крановщику (Kj) перенести панель на козла K-I 
в наклонное положение для перестроповки. Одновременно монтаж
ники (Mj) и (Лд) готовят два монтажных упора и прикручивают их к 
панели. По команде монтажника (Mj) крановщик (Kj) подает панель 
к месту монтажа, монтажники (И̂  + М4 ) заводят панель в "вилку"* 
кондукторного устройства, выверяют по вертикали и в плане и 
устанавливают панель в проектное положение. Лонтажннки (М2 ) и 
(М3) закрепляют верх панели в "вилке" кондуктора, а монтажник 
(Mj) подставляет деревянные стойки, расклинивает их и под бан
кетку в резец закладывает деревянные бруски, монтажник (М2 ) 
расстроповывает панель, после этого с подвесных лестниц свар
щик (Cj) приготовленными монтажными накладками с наружной сто
роны приваривает панель к предыдущей панели . (Рис. 1 ,2 ) .

Монтажники (Мд) и (ILg) отпускают зажимы обоймы кондукто
ра и по команде крановщик (Kj) передвигает обойму на смонтиро
ванную панель (величина шага панели 2,5  м) для монтажа следую
щей панели. Монтаж производится с подвесных лестниц "Л-2, 3 " .

Второе звено армирует стык панелей с помощью крана 
С КГ-30. Монтажник (М5) зацепляет стропом арматуру и по коман
де крановщик (К2 ) подает арматуру в стык панелей; монтажниц 
(М5) устанавливает её на место, а монтажник-сварщик (Мб) при
варивает к петлям панелей, затем, таким же порядком, подаются 
и прихватываются яащельники из листовой стали с внутренней 
стороны стыка панелей. Работы производятся с подвесных лесов
"Л-1".

Седьмое звено выполняет ванную сварку стыков арматуры 
и сплошную сварку нащелъников с подвесных лесов "Л-1".

Замоноличивание стыков нижнего яруса панелей выполняет
ся звеньями 1-4 бригады бетонщиков с двух лекций навесных ле
сов "Л-1" в следующей последовательности:

Плотники (XIj) и (Пд) находясь на нижнем настиле первой 
секции навесных лесов, а плотник (1̂ )  на поверхности земли, 
производят снятие нижнего щита опалубки первого стыка, под
нимают его на нижний настил лесов, затем переходят ко второму 
стыку, снимают нижний щит и поднимают его на дяжняц настил 
лесов. После этого плотники (П̂ ), (Пд) и Ш2 ) поднимаются 
соответственно на ярус зыше и снимают по одному щиту о двух
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стыков, поднимая их яа второй ярус лесов и т.д . После снятия 
всех щитов яа двух стыках плотник (Пд) спускается вниз, а плот
ник подает команду крановщику (K j) подать стрелу крапа 
для строповки первой секции лесов. Плотники (П]) и (Пд) проявво- 
дят строповку секции лесов за четыре петли и переходят ш  нто -  
рую секцию, с которой производится укладка бетона, а плотник 
(Hj) подает команду крановщику перенести первую секцию лесов 
на следующие две панели. После переноса и навески первой секции 
лесов плотники (П )̂ и (Пд) переходят на первую секцию, произво
дят расстроповку её и спускаются яа веяний настил. Не яижнем 
настиле лесов плотники Ш]) и (Пд> очищают.щит от бетона и 
спускают его в вертикальном положении вниз. Плотник (Пд), кото
рый находится на поверхности земли» принимает щит, прижимает 
его к бетонной поверхности панелей первого стыка и плотники 
iH j), Ш3 ) и (Дд) производят креплеЕже щитов скрутками -гз про
волоки или болтами к арматуре стыка. После установки ?чзж8Го 
щита первого и второго стыков, плотники (П-̂  *  Пд) поднимется 
соответственно на ярус выше ж производят установку следу. 
двух щитов и т .д .

После установки щитов двух стыдов на вою высоту паа&г* 
плотники СП]-) + (Пд) переходят на нижний ярус второй секции 
лесов и начинают снимать нижние щиты опалубки; бетонщики (Б^) 
и (Б4 ) переходят яа верхний ярус первой секции лесов, а бетон
щики (Eg) и (Бд) переносят вибраторы яа нижний ярус первой сек
ции лесов. Бетонщик (Bj-) подает команду бетонщику (Бд) произвес
ти строповку металлических хоботов. По команде бетонщика (Бд) 
крановщик (Kj) поднимает хобота и подает их к месту установки. |
Бетонщики (B j) и (Б4 ) устанавливают и закрепляют хобота для !
подачи бетона в два стыка. После установки хоботов бетонщик 
(5 j)  дает команду бетонщику (Бд) произвести строповку и под
нять бадью с бетоном к месту укладки. По команде бетонщика 

• (Бд) бетонщики (E j) и (Б4 ), плавно открывая затвор бадьи,спус
кают бетон небольшими порциями по хоботам в первый стык. После 
заполнения первого стыка бетоном на высоту 1,25 .длины рабочей 
части вибратора, бетонщик (% ) закрывает затвор бадьи а дает 
команду крановщику (Kj) перенести бадью ко второму стыку, а 
бетонщик (Eg), находясь на нижнем настиле лесов* открывает от
верстие в щите опалубки, пропускает через него вибратор внутрь 
стыка и производит уплотнение бетона. По когда яде бетонщики 
(Бд) бетонщики (Bj.) и (Б4 ) в такой же последовательности до
дают бетон во второй стык. После прекращения подачи бетона во 
второй стык,бетонщик (Бд) производит уплотнение оехона j
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вибратором через отверстия в щите опалубки, а бетонщик 
(b j) додаёт команду крановщику (Kj) перенести бадью с бето
ном к первому стыку и т .д .. После окончания бетонирования 
стыков на высоту щита, бетонщики (Б^ и (Б3) закрывают отвер

А*- IQ

стая в щите, поднимают вибраторы на слемующии ярус лесов, а 
бетонщики (Bj) и (ь4) производят снятие лапша*  звеньев метал
лических хоботов и т.д .

4.2 График выполнения работ.

Наименование работ
ИЗМ.

монтах панелей* арматуры стыков, 
нательников и сварка нащельников 
и арматуры.

Объём
работ

Трудоем- Трудоёа- Состав
кость на кость на бригады
един.лзм. весь объём чел/
в чел.час. работ в

чел/дкях

Р а б о ч и е  д н и
TJ»- <£>[ оо1 Ml Ml м| cvrt cv

MCOl -A| £>| -Ч—М- Ы
I

-Г'Ь-си.A . 7Ml COI 
-O-COr

$ w
j a & s 1

75 66,12 621 Монтажники }.Д..'.але Г 1 г з м . т т  rrrg a j
6 раз,- Ьч. . i i i i i i i i i i i i
5 раз.- 6ч. ! t i | f r i t i a i t
3 й — Зч. | * * * ^ * * * * * * * *  
Злектросвар- , * * 1 1 * 1 f ! * 1 1 1
ЩИКИ . I I 1 i I I I 1 I I 1 I
6 раз.- 4ч. | i i i i i i i i i i i
4 " — Зч. I I | 1 I I i г I I I |

Фонтах панелей, арматуры стыков, шт. 
нащельников* ванная сварка армату
ры и сварка нащельников.

75 67ч73 635 щонтажники 
6 раз.- 6ч.
5 " -12ч.
4 • -12ч.
3 " -  6ч. 
электросвар
щики
6 р аз,- 8ч. 
4 й -  6ч.

Замоаоличивание стыков нашего 
яруса.

Замоноличнвание стыков верхнего 
яруса.
Обслуживание крана при монтаже 
нижнего яруса: а/, кран СКГ-63 

б/, краг СНГ-30
Сблукивание кране гти ыонтаке 
верхнего яруса а/. GKT-I0Q 

б/. СКГ-ЗО-

м3
шт.

303
75“

3.74
10,41

146 Плотники 
4 раз.- 1ч.3 и _
Бетонщики
4 раз.- 2ч.
3 " -  1ч. 
2 " - 1ч.
Бетонщ ик- 
-та ке л а .ш и к  
2 раз.- 1ч.

bj3 266 3.83 127 1
1 1 1 1 1 I l 1 l l l 1 l 1 1 Г"Г "Г 1 1 T

шт. -7о“ 13* оУ
Крановщики 
6 раз.- Зч.

1
1 1

_L_
1

-4-
1
L̂f.

l
-4-

I
_u

l
rJ_

1
-u

l
_u

l
-4-

1 l
•4-

1 1 
-0- 1

1
1

l
1

1
1

l
1

1
1

1
1

1
1

шт. 75 Б,U 75 L~ 1 i 1 I i I I 1 I 1 i i » 1 1 l l 1 1 1
шт. 75 Б,и 75 н

1 =F=F=F=F=F=F=F=¥==F=F=P 1 1 1 l ! 1 1 1
шт. 75 Б,0(С 7Б Крановщики 

6 р а з .-6 ч.
! 1

|
l
j

i
l

I
I

»
i

1
1

l
I

i
i

I
l

i
l

1
1 1 r+“ M—-f—

1
1

шт. 75 Б- ^1 7Б 1
| i JL _L } _LJL f \ I I 1 ~L 1 1 1 JL
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Продолжение графика выполнения работ
II

Ед* Объём ра- Трудоём-
Наименование работ изм, бот кость на*  ед.изм.в

Обслуживание крана при замо- jot 75
ноличивании нижнего яруса; м3 '”309

а)кран СЬТ-30
Обслуживание крана при замо- шт 75
ноличивании верхнего яруса; м3 2оо~

а) кран*СКГ-63

чел-час
1.94
0Л7

1Д 0
и.4б

Трудоёмкость Состав
на весь объ бригады
ём работ в чел.

чел-днях

18,2 Крановщик
браз.-crt.

16 Крановщик 
6 раз. -14

Р а б о ч и е  д н я

%

а

ю |о

4 - 4 -
о й 'Я 'й 'Я 'й 'й 'З 'а

4,,1А,Л ,С!.,Л ,А ,Л ,.АЫ|Ы|М|М|М|<М|0* }СМ
Т Л ' Г Г Т ! “ Г

I t I I I I  I 
I I I I I  I  I  
I  I  i  1 I  1 I  
I  I  I  I  I  I  I  
I  I  1 1  1  I  I  
I I I I I I I

4-
8 * 8  >8 *8 ' 8
0*1 |СЧ |С0 JCO {СО

I I
- м  1 11 1 1 !
I I I !
I
I I I I 
t i l l  
I I r I

' 8 ' 3 ' 9 ' 3

j i b  j c o
] » I  i

P?? }  Ч *  | 
|  |1 ! !  i

з i  i  1
i • ;  i

1 1
i 1

* fi J 1
l i t  !

1 1 
!  1

5 1 
J i 
r I

U J J - L L i J J - L l J - L L U .

Примечания;
1 . Работы по замонбднчйЕанип стыков ведутся в од

ну смену.
2 .  Работы по монтажу панелей, арматуры я натель

ников производятся в три смены. Работы до ванной сварке а 
сплошной сварке начальников- в две смены.

4 .3 . Указанна до технике безопасности

д) Элементы и конструкции во время перемещения должны удержи
ваться от раскачивания и вращения оттяжками ив пенькового каната или 
тонкого гибкого троса.

е) на монтажной площадке должен быть установлен порядок обмена 
условными сигналами между лицом, руководящим подъёмом и машинистом 
крана, а также рабочими на оттяжках.

При монтаже сборных железобетонных панелей, замо- 
ноличивании стыков и сплошной электросварке нащельников ме
таллической гидроизоляции необходимо соблюдать требования 
СНяП Ш-А, П-70"Техника безопасности в строительстве"; при 
производстве работ гусеничными кранами выполнять "Правила 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов", 
а также обратить особое внимание на следующее:

а) все рабочие должны быть обеспечены касками и 
предохранительными поясами.

б) запрещается подъём сборных железобетонных кон
струкций не имеющих монтажных петель или монтажных приспособ
лений. в)очистку конструкций от ржавчины,грязи и т.п. 
следует производить на земле до их подъёма.

г)строповку элементов и конструкций следует произ
водить инвентарными стропами и специально разработанными гру
зозахватными устройствами.

ж) при выполнении электросварочных работ а обслуживании электро
сварочной установки следует Выполнять требования "Санитарных правил 
при сварке и резке металлов "Минздрава СССР. Размещение сварочного обо
рудования должно обеспечивать безопасный и свободный доступ я нему.

з) рубильники должны быть оборудованы кожухами а помещены в за
пирающиеся ящики. Электрооборудование и инструмент должны быть зазем
лены.

и) источником сварочного тока могут быть только трансформаторы, 
выпрямители и генераторы, специально предназначенные для электросвароч
ных работ.

к) навесные металлические лестницы высотой более 5 метров долж
ны быть ограждены металлическими дугами с вертикальными связями а на
дежно прикреплены к конструкциям.
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4 .4 .Калькуляция трудовых затрат.

Ши̂ яорм Наименование работ Един.
изм.

Объем
работ

Норма
времени
ед?изм 
в ч/час

Затраты 
труда на 
весь объём 
работ в 
чед/днях

Расценка на един. изм. 
в руб. коп.

Стоимость затрат 
труда на весь 
объем работ в 
руб. .коп.

_______I . .
24-15,г-26

2
Выгрузка стеновых панелей при помощи 
гусеничных кранов О=60т и $=100т

3

I  т

4

5925

5

0,088

6

65,2

7

0-05,3

8

314-02
24-15,в-26 Работа машиниста при выгрузке стено

вых панелей I  ? 5925 0,044 32,6 0-03,5 207-38
24-15,г-24 Выгрузка материалов гусеничным краном

I  т 236,25 0,14 4,14 0-08,4 19-85
24-15,В-24 Работа машиниста при выгрузке материа

лов I  т 236,25 0,069 2,04 0-05,5 12-99
24-15, г-26 Установка панелей на козлы (перестропов- 

ка панелей дня монтажа) I  т 5925 0,088 65,2 0-05,3 314-02

24-15,в-26 Работа машиниста при установке панелей 
на козлы I  т 5925 0,044 32,6 0-03,5 207-38

,4-2-11,Г-6
/вводная 

часть § 4

РЙЙ&В
примеч.4/

Монтаж сборных ж/бетовянх панелей 
нижнего яруса весом 40 т с закрепле -  
нием в кондукторах 15x1,1x1,25

I  па
нель 75 20,7 194 14-00 1050-00

5-2-72,1 Установка металлических упоров с на
ружной стороны панели при помощи 
Kgasa  ̂ выверка и крепление болтами

Iynop 150 2,67 50,06 1-67,9 251-85

4-1-26,4 Установка деревянных стоек с внут
ренней стороны панелей

I м
стойки 465 0,165 9,58 0-09,54 44-36

4-2 -П ,г-6  Монтаж сборных ж/бетоныых панелей 
(вводная верхнего яруса весом ЗЭ т 
засть к=1 .21.5x1 ,2x1,25 
5 4,№1,25 
лримеч.4)

X па
нель 75 22,4 210 15-30 1147-50

5-1-14,а Монтаж соединительных накладок ве
сом 14 кг с креплением •влектросвар- I  т 4,2 34 17,9 21-25 89,25

5-1-14,6
коё
То же, несом 28 кг I  У 4,2 20,4 10,71 12-75 53,55
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30-I3E Установка металлической гидроизоляции 
стыков с внутренней стороны I ы2 781,95 1,7 166 0-94,8 741,29

5-1-3,6-9 Устройство и разборка инвентарных лестниц
0-14,4 237-60с ограждением на высоте I I  м I  м 1650 0,24 49,5

5 -1 -3 ,в-9 То не 20,5 и I  и 3300 0,29 119,5 0-17,4 574-20
22-Пт, в-4 Резка накладок (пропан-бутановая) рез. 600 0,083 6,23 0-04,6 27-60
I - I I ,  е-3 Разгрузка деревянных стоек I  т 11,25 0,24 0,34 0-10,5 I—18
4 -2 -I I .
т.ч.п.З

Рлоота машиниста крана при установке 
упоров. шт 150 1,335 25,03 1-05 157-50
Работа машиниста крана при установке 
арматурных стерхнен 100 кг 315,75 0,825 32,6 0-65,1 205-55

— Работа машиниста крана при установке 
металлической гидроизоляции стыков I  м2 781,95 0,85 83,08 0-67,2 525-47

5-X-3.6-I Установка многоярусных подвесных пеое- 
ставных подмостей дня дроизводснва ра
бот по омонолячивашш стыков на высоте 
I I  м. I  м2 10,5 0,86 1,13 0-51,7 5-43

5-1-3, в-1 То хе на высоте 20,5 и I  М2 10,5 I 1,31 0-60,2 6-32
5-1-3,<5-1 Перестановка подвесных многоярусных
Прим.п.5
к=0,5

подмостей на высоте 11,0 м I  м2 169,5 0,43 9,11 0-25,9 43-90

5-1-З.И-1 
арии.5л.

То же на высоте 20,5 м. I  м2 169,5 0,5 10,6 0-30,1 51-02
№0,5 
5—X—3, (5—1 Разборка подвесных переставных'много

I  м2 0-36,2 3-80
д а п * 3

ярусных подмостей на высоте I I  ,0м. 10,5 0,602 0,79

3 -1 -3 ,в-1 
ариы.п.З

То же на высоте 20,5 м I  м2 10,5 0,7 0,92 0-42,1 4-42
в=*0,7
4-4-28,1 Установка арматурных стержней {#=25мм: 

а/нижЕшй ярус
100кг
армат. 194,0 1,65

40
1-04

201-76
б/верхннй ярус

КЮ
сварных
соединен

121,75 25,11 126,62

4-2-9 , таб.1 Ванная сварка арматурных стершей
а-2,прнм.п.1 диаметром 25мм
к=1,3 6,0 21,45 1 *,1 16-95,2 101,12

4-4-30,а-5 
к*»0,5

Устройство опалубка дня бетонирова
ния стыков панелей из готовых щитов I  погон.и 27,36с трудной стороны: стыка 825,0

712,50 0-15,3 126-23а/ нижнего яруса 
б/ верхнего яруоа 0,265 28,6 109-01

4-4-30,6-5 
в=0,5

Разборка опалубки: 
а/ннжнего яруса 
6/верхая.го яруса

I  п.м. 
ява 825,0

712,50
0,205

21,14

С8.24
0-10,75 38-68

76-59
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4-1-37
т .3 ,4  
ввод.часть 
п.2

Укладка бетонной смоси при бетониро
вании вертикальных стыков:
а ) низшего яруса
б) верхнего яруса 
K-T2U.5-I5, ;х0,5=2.75/£ к =1,0275

м3
м3

309
265

1,6
1,644

61,8
54,7

0-89,4
0-91,86

276-25
244-35

22- 2- 6 -6
6-10

Сварка стыков листовой стали У-образ- 
ных соединений со сносами двух кромок 
при угле раскрытия 60ивручную -  шов 
вертикальный:
а) нлкнего яруса Юп.м.
б) верхнего яруса

142,5
120

7 ,9
719

141
118

6-24
6-24

839-20
748-80

22-2, б-И  
6-15

То же -  шов горизонтальный:
а) нижний ярус
б) верхний ярус

10п.м 3,75
зй,о

10.5
10.5

4,92
39,4

9-0 ,9
9-0$

34-09
272-70

4-1-42 ,8 ,10 Покрытие и снятие с бетонной поверх
ности влагоемких материалов 100м2 0,6 0,43 0,032 0 -21,2 0-13

4-1-42,7 Поливка бетонной поверхности водой 
из брандспойта 100м2 10,5 0,15 0,197 0-07,4 0-78

4-1-42,17 Приём бетонной смеси из кузова ае-  
то само с вала ;
а) лри бетонировании нижнего яруса
б) при бетонировании верхнего яруса

ЮОмЗ
ТООмЗ

3,09
2,56

8 .5
8.5

3,28
2,83

4-19
4-19

12-95
I I - I5

4-1-42 ,6 Подвеска на крючках хобота из звень
ев для подачи бетонной смеси: 
а) при бетонировании нижнего „яруса 
б; при бетонировании верхнего яруса

1зЕено
хобота

_»»_ 980
800

0,16
0,16

19.6
16

0-09,4
0-0914

92-12
75-20

4-2-1I 
тех.ч. 
п.З

Работа машиниста крана при укладке 
бетона:
а) нижнего яруса
б) верхнего яруса

м3
м3

009
265

0,491
0,457

18,9
15,2

0-38,789
0-38,789

IIS -86
I J3 -I8

5 -1 -6 ,6 -1  
6 -2

Монтаж кондуктора шт I Зт5 0.437 2-28 2-28
т 2 ,602 "0,48 Ч5,1Ь8 " u-‘3 i , 3 U—b24

5-1 -6 ,6 -1  
6 -2

Монтаж фермы шт I 3,5 0.437
0 , 1Ъ8

2-28 2-28
U=B2Tт 2,Зо2 “ U * 4t в J - 3 i ,3

йтого:
В том числе работа машинистов кранов

1869
340

10009-41
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5о МАТБРИАЛЬШ-ТЕШЧВСКИЕ РЕСУРСЫ

Таблица 3
Основные конструкции;материалы и полуфабрикаты

Наименование Марка Ед.изм, Кол-во

Панели спорные железобетон
ные сн шт

М3
75

Т Й Г
Панели сборные железобетон
ные СВ

шт
М3 т т г

Армат̂ за диаметрсм 25мм
А-П

шт
т

Армат^^диаметром 25 мм
А-П

шт
т

300

Сталь пшрокодастовая шири
ной 600мм я толщиной 10 мм ВК ст.Зкп т 6Х.0

Металлические монтажные 
накладки 200 х 50 х 10 шт

т
450
3,5

Металлический упор У-1 шт
т 38?§5

Сталь полосовая шириной 
200мм, толщиной 10мм ВКст.Зкп т 39,5
Деревянные стойки 0 160 -  
-260 длиной 3000 1Ш JB2_М3 1Й Г
Децвямые^бруоья 1000 х jn _

М3
150

Бетон 300 м3 .575
Щиты деревянные обитые а 
одной стороны кровельной 
сталью размером 
2200 х 600 X 25 
1000 х 600 х 25 Н шт 600

790Л-
Электроды 0 5-6 13 
Э -  42А-Ф УОШ 35“ яа 4579
Э -  55А -  Ф УОШ g  .д

кг Х66



______ I ___________ 2 _______ 3 „ _ 4
Пропан-бутан 
Стальная форма дяя ван

ГОСТ-10196-62 Баллон 3
ной сварив вертикально 
расположенных стержней S-9-6I DT 600
Проволока 0 6 A-I кг 133,2

Кислород ГОСТ 5583-68* Баллон
Таблица 4

Машины, оборудование, иехаяишарованный 
инструмент, инвентарь и праепсобления

Наименование Тш Марка
ГОСТ К-во Техническая

характеристика

I _______ а  _ ____ а _______ __ ,5
Машина, оборудование я инвентарь

Монтажный кран Гусеничный с к г - ю о 2
s s ’a g '

Монтажный крав Гусеничный СКГ-63 I Стрела 20 м 
0-* 50 тс

Монтажный края Гусеничный СКГ-30 2 Стрела 25 м 
О * 15 тс

Шкаф доя сварочных 
аппаратов Металлический 5
Теодолит Т-5 Г0СТЮ529-7О I
Нивелир 3-3 Г0СТЮ528-69 I
Кядт-ст для бетона 
Объёмом 1.2 м3

Чертежи тр. 
"Оргтехстрой" 2

Строп длиной Зм Универсалы- ТЖ-06х37 
ннй ГОСТ 3079-69 г

Строп данной 25,2м Универ-лшмшй С-1 ГОСТ 
3079-69 .  
Черт, 206Д)р- о 

-8
Трансформатор Сварочный ТС-50С 5
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Строп с карабинами 2-х вет- IDCTw
длиной 2м в ев ой 3079-69 I
Строп с замками 4-х вет- ГОСТ
длиной 3,15м вевой 3079-69 I
Строп длиной 4м Уаиверсаль- ГОСТ

тый 3079-69 2

Кондуктор Металли
ческий

Черт.
JS206I0P- О
-2+7 С

Обойма с "вилкой" — W 2
Мачта ~ П шт I
Ферма — I
Козлы K-I Черт. 

JI206I0F-9 2
Навесные леса Л-К Черт. 

JK206I0P-I0 6
Подвесные лестницы Л-2 Черт. 

JS206iOP-ioс площадками 4
Подвесные лестницы Л-3 - " - 4
Маршевые лестницы МЛ-1,2 Черт. 

*6934-5+9 2
Резак Инжек-

торный "Пламя"-62 I
Вибратор с гиб Глубин

ИВ-26ким валом ный 2
Подвесные хобота мр<гял_
0 200мм длиной л и ч е с к и р .  1000мм лические

Черт.
Й20610Р-11 18

Монтажная скоба — СШ Черт. 
J5206X0P-8 4

Монтажные пояса Ш 57
Инструмент для монтажных работ

Стальная ГОСТ 7502-69 3 
ГОСТ 7253-54 3

Рулетка длиной 
20м

Метр Стальной
Кувалда остроконечная .<53 

Отвес “
0-600

ГОСТ Ш 02-65 3 
0-200 или ГОСТ 79^S_7I I



I 2 3 4 5

Топор A-2

Щетка металлическая
Ломик длиной 1200мм ДМ
Щиток-иаска
Молоток сварщика Б-7
Зубило слесарное 25

ГОСТ 1399-56 я
2356-56 3

Прямоугольная 6
ГОСТ 1405-72 6
ГОСТ 1361-69 12

ГОСТ 2310-70; 12
2309-54 

ГОСТ 7211-72 12

Инструмент для сварочных работ 
Зубило слесарное 10-20 ГОСТ 7211-72 
Метр Стальной ГОСТ 7253-54
Щетка Прямоугольная
Щиток-маска ГОСТ 1361-69

Инструмент для опалубочных работ
Ломик-гвоздодер ЛГ-20 
Метр Стальной

ГОСТ 1405-72 
ГОСТ 7253-54

Топор А-2
Клещи
Ключи гаечные
Лом длиной 
1200мм
Молоток плотничный

12.19,36

Л
МИД

ГОСТ 1399-56;
2356-56 

ГОСТ 14184-69
ГОСТ.7275-62

ГОСТ 1406-72 
ГОСТ 11042-72

Пкда-нокоака по- КБ Горьковского ме таллур- 
перечная по двое- гического завода Уин
ну '  чермета СССР

Инструмент для бетонных работ.
КБ ГОСТ 9533-71

ЛКП-2.ЛП-2.ЛР ГОСТ 3620-63
ЛО-24 ГОСТ 1405-65

3
8

3
3

3

2

3
3

Кельма
Лопата
Лом

СО СО 
СО 

СОСО со
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Примечание. Конструкции кондуктора, центральной 
мачты, фермы, обоймы с "вилкой", стропов, захвата для монтажа 
панелей,маршевых лестниц МЛ-1,2, козел K -I, подвеоша лестниц 
Л-2,Л-3, навесных лесов, металлических хоботов приняты по 
чертежам липецкого филиала "Промстальконструкция" JI2Q6I0P-I+I0 

и J6 6934-1+ 9.

Таблица 5

Эксплуатационные материала

Наименование Вд.
язм.

Норма на час 
работа машины

Количество 
на принятый 
объём работ

I 2 3 4

Кран СНГ-100

Автол кг 0,015 9,3
Дизельная смазка яг 0,5 312
Дизельное топливо т 17 10530
Нигрол я 0,15 93
Солидол я 0.1 62,4
Канатная мазь Я 0,1 62,4
Обтирочный материал Я 0,025 15,6

Кран СКГ-63

Автол КГ 0,01 6,7
Дизельная смазка • 0.5 336
Дизельное топливо ■ 15 10820
Еагрол * 0,12 86
Солидол • од 67,2
Канатная мазь • 0,06 43
Обтирочный материал а 0,02 13,4



I 2 3 4

Кран СКГ-30
Автол кг 0,01 13
Дизельная смазка * 0,5 643
Дизельное топливо " 13,25 I8I00
Нигрол " 0,12 156
Солидол " 0.1 130
Канатная мазь * 0,06 77
Обтирочный материал * 0,02 26
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ПОЯСКИШШЯ ЗАПИСКА
И

к типовка технологическим картам ва строительство 
сборных зелезобетонных, заглубленных резервуаров 
емкостью ЮООО в8 для нефти по типовому проекту 

7-02-296

I .  Зеилздчб^ в рты

Разработка котлована под резервуары выполняется экскаватором 
Э-652 о емкость» ковша 0,5 м3 . Разрабатываемый грунт частично 
автосамосвалами КрАЗ-222 перевозится в резерв, расположенный не 
расстоянии 2 км» Остальной грунт бульдозером перемещается в отвал 
и используется в последствии для обратной засыпки и обвалования 
резервуаров. Разработке грунта ведется с недобором на толщину 
304 40 см, определяемый величной осадки грунта при уплотнении тя
желой трамбовкой, Уплотнение грунта основания производится экска
ватором Э-652 оборудованным тяжелой трамбовкой, с последующим 
доуплотнением верхнего слоя самоходным каткой. Котлован на период 
строительства защищается от попадания в него поверхностных вод с 
прилегающей территории путем устройства водоотводных канав е л и  

оградительных обвалований. На дне котлована следует предусматри
вать водосборные канавы г зумпф для удаления атмосферных осадков.

По -окончании земляных работ, основание под резервуары подлежит 
приемке представителем заказчика и составлением акта, в которой 
отражались бы вопросы правильности разбивки осей резервуара отме
ток дна котлована, обеспеченность водоотливе.

Обратная засыпка котлована и обсыпка резервуара производится 
ранее вынутым грунтом доставляемым из отвала бульдозером, а из 
резервуара автотранспортом, с последующий разравниванием грунта 
бульдозером толщиной 0,2 ы и укаткой кулачковыми катками.

Уплотнение грунта производится при его оптимальной влажности 
обеспечивающей получение необходимой плотности при минимальных 
затратах труда.

Планировку откосов производить путем срезки экскаватором со 
сплошной режущей кромкой. Отсыпка откосов растительным грунтом 
производится краном X-I6I ,  оборудованный грейфером толщиной 
10-15 Ом.

и ц п и ш  I к  mi iml — h i    I ил. 1ИИЖР1  ..........— ни» »w h h  in       »T iTTinnirn , , , - m
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if. Устройство бетонной подготовки
Бетонная подготовка под днище резервуара устраивается по пред

варительно спланированному дну котлована. Основание разбивается 
на карты -  полосы шириной 3-4 м, на границах которых устанавлива
ют иаячяне направлявшие. Подэчу бетона осуществлять автотранспор
том с выгрузкой на полосу. Поверхность п о д г о т о в к е  выравнивается 
под одну отметку при помощи вибробруса. Для создания благоприят
ных условий твердения улокениого бетона поверхность подготовки 
поливается водой. Через 3-4 дня после устройства бетонной подготов
ки приступить к укладке песчаного сдоя.

3 . Устройство песчаного слоя и гидроизоляции
Для песчаного слоя использовать песок оез включения крупных 

фракций. Доставлений в котлован автосамосвалайн песок, разравни
вается бульдозером по маякам, которые определяют толщину обсыпа
емого слоя песка. Затеи производится укладка двухслойной рулонной 
изоляции из пергамина. Укладка пергамина производится с перехры- 
тиеы полотнищ в продольной направлении -  100 мм, в поперечном 
не менее 200 мм. Стыки полотнищ пергамина, располагаются в раз
белку. Соединение стыков пергамина производится нз бмтумно-кукер- 
содьиой частике.

4. Бетонирование днища

Перед началом бетонирования днища, установленная арматура дол- 
хна быть принята заказчиком по акту. Бетонирование днища ведётся 
по картам. Доставка бетона на стройплощадку производится автоса- 

! ьосвалвми с разгрузкой ь бадьи емкостно 0,3 и3 . Подеча бадей к 
месту укладки бетоца предусматривается краном УКГ-25. Уплотнение 
бетона осуществляется вмбросруесм* передвигаемого по кеячкым рей
кам. Швы кезду картами днища, пристенный участок бетонируется по 
окончании коптела сборных конструкций, перед производством работ 
со навивке высокопрочной проволоки методом шприц-бетон.

В целях обеспечения сцепления старого бетона по свежим бетон
ным поверхностям следует придать шероховатость при помощи песко
струйной обработки. Для создания благоприятных условий твердения 
ухокешюго бетона и его предохранения от усадок, уложенный бетон 
поливается ведой в течении 7 суток.

пни—* , л«1 ih'j wnTiiT■тчч i i 'ir i ** л
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5. Монтаж сборных конструкций

3

До начало монтажа необходимо произвести геодезическую разбивку. 
Монтаж сборных железобетонных конструкций осуществляется по дости
жении бетоном днища 50,$ проектной прочности. Монтаж элементов 
центральной части резервуара в осях 21 -  2 ведется краном ШСГ-25, 
расположенным на усиленной части днища и проезда. Все остальные 
элементы монтируются этим же краном, передвигающимся но дну котло
вана за пределами резервуара. Заезд крана в центр днища и достав
ка сборных конструкций к крану предусматривается по радиальным 
проездам, оставленным в днище и замощенным на время psdox дорож
ными плитами ПЕБ-7.

6 . Замонолйчиваиие стыков между сборным* 
элементам!

Замоноличпвание стыков стеновых панелей производить способом 
„шприц-бетон*. До омоноличивания стыков, сопрлгаемые поверхности 
стеновых панелей обрабатываются пескоструйным аппаратом, с целью 
удаления закарбонизировэнного слоя бетона. Пескоструйную обработ
ку производить не ранее чем за двое суток до омоноличивания сты
ков. Обработанная поверхность промывается струей воды под запорем. 
Опалубка деревянная, односторонняя устанавливается с внутренней 
сторопы. Бетонная смесь для заыоноличивапия стыков приготовляется 
на тех же цементах, что н основные конструкции резервуара.

7 . Навивка высокопрочной проволоки

Навивка на стены резервуара высокопрочной проволоки разрешает
ся не ранее приобретения в стыках 7($ проектной прочности бетона, 
и не менее чем через 2- з  дня после окончания бетонирования стыков 
днища ж покрытия. Навивку производить арыатурно-навявочной маши
ной AHU-7.

8 . Торкретирование отек резервуаре

По окончании работ по замоножхчиважжю горяэонатльных н верта- 
кальных стыков резервуара н демонтажа опалубка, на внутреннюю 
поверхность стыков между стеновыми панелями наносятся слой цемент
но-песчаной гидроизоляции способом торкретирования вертикальными 
полосами шириной. 0 ,5  м. После навивки арматура производятся тор-

газ
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| кретирование внешней поверхности стен резервуара. Поверхность 
торкретируемых конструкций до нанесения на них торкрете долива 
быть обработана пескоструйным аппаратом я промыта водей, Нанесен
ный торкрет-раствор, в целях обеспечения нормального здвдоеам : 
дол лен находится во влажностном состоянии не мкее З-я с мо
мента его нанесен»!.

9 . Гидравлическое пневматическое испытание 
резервуара

Гидравлическое испытание резервуаре производится путем запол
нения его водой и положительной температурой наружного воздуха, 
после окончания всех строительно-монтажных работ по сооружение 
резервуара. За истечением обсыпки*.

С начала залива необходимо вести наблюдение за состоянием 
наружных боковых поверхностей резервуара. Допускается потемне
ние отдельных участков стен без образования капель поды. Струй
ные утечки воды не допускаются. Определение величины потерь води 
из резервуара производится путем измерения уровня вначале я в 
конце испытания. Годность резервуара к эксплуатации устанавли
вается после определения величины потерь воды при гидравлическом 
испытании.

Испытание покрытия на газонепроницаемость производится после 
гидравлического испытания, до слива воды из резервуара* За 3 дни 
до пневматического испытания покрытие резервуара, заливается водой. 
Испытание газонепроницаемости покрытия осуществляется воздухом, 
нагнетаемым компрессором в заполненный водой резервуар. Опреде
ление пригсдностя резервуара для эксплуатации по газонепрони
цаемости его покрытия производится на основании величины падения 
избыточного давления внутри резервуара за определенный промежуток 
времени.

Все работы производить в осенне-летний период.
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Конструктивная схеиа резервуара приведена на рис.1. Днище ионо
житное, стены и покрытие сборные. Стеновые панели, плиты покрытия 
1 балки -  предварительно-напряженные. Я качестве пре дна пряденной 
арматуры применена сталь класса А-1У или А-Шв. Стены, днище и по
крытие резервуара после окончания ыоитака и заноноличвакия стыков, 
напрягается путей навивки на них высокопрочной проволоки класса 
ВрЦ ариатурно-навивочной машины АНН-5 или Анн-7 конструкции ЭЕВ 
ВНИИСта Госпрома СССР. Для повышения герметичности покрытия, по
верхность его заливается водой слоем Ю сы.

Основные строительные показатели

Полезная емкость м3 10 510 Расход металла на 1ч3 
полезной емкости кг 6,34

Площадь зеркала 
жидкости мг 1358 Расход железобетона 

на I м2 полезной ем
кости

ы3 0,064

Характеристика 
строительных конструкций

Инженерное
оборудование резервуара

1. Днище из монолитного ж/бетоыа 
М-300

2 . Стенка напряжения из сборных 

бетоне М-300
3 . Панты покрытия сборные пред- 

на пряженные трапециевидной фор
мы 3-х типоразмеров. 
5900x3000-820x120 из бетона 
М-300 весом от 2,5 до 4,3т. 
Центральная плита в полокруж
ности Д«6700 с ребром =560, 
весом 6т, бетон М-300

4. Валки сборные иреднапряженные 
корытообразного сечения 2-х ти 
поразмером 6350+6700x900x600 
весом 2,72т из бетона М-300

5 . Колонны сборные, одного типо-
?азыера 7200x300 о оголовком 

000x400 весом 2,38 т. из сото 
ка М-300

б . Фундаменты под колонны сборные 
стеканвого типа

1 . Двки,лазы световые для 
установки оборудования

2. JJdk монтажный
3 . Лестницы
4. Донный клапан )Ь 500 с 

элекгропиводним подъем
ным механизмом,тпя эл. 
двиг.АСВ-33/4

5 . Погружной насос 12 на

6. Клапан предохранатель
ный мембранный £ 300

7 . УДУ-5 АП
8 . Огр^ой предоххшштель

9 . Сигнализатор уровня во
ды

10. Сигнализатор максималь
ного уровня

11. Пробоотборник ПСР-5

17шт
1шт
2вт

2шт

2шт

1шт
1шт

2шт

1 s t

Тшт
1шт

12. Прибор для измерения 
оредаей температуры в 
резервуаре 1шт

г г я .м т т с я т >  « к »  .«*■, г-.уда.л— '***-
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Расход основных строительных 
нате риалов

Сметная стоимость 
тыс .руб,

в

Бетонная подготовка под 
днище,бетон U-50 и3 1 7 7 .0 Общая 7 6 ,6 3

Набетоика для создания 
уклона днища, бетон У-ЮО U3 2 8 .7

Монолитный железобетон В том числе бтрои-
нерки 300 м3 2 2 7 , 8 тельные работы 6 9 ,1 7

Сборный железобетон в В тоы числе обо-
том числегпенапряде.ччый ы3 4 6 , 5 рудованле и его 7 ,5 1

в том числе напряженный нэ 334,9 монтаж

Сталь т 7 0 , 1

в т .ч  Еысокопрочн.класса
БрП т 2 5 ,2 Стоимость I  м3 по-

класса АШ и А ГУ т 2 1 , 8 лезноЯ емкости 
в руб. 7 ,3 0

кл зсса  AI т 6 , 0

Прозолояа холоднотяну

тая класса  Вт т 3 , 5

Прочная сталь г 1 3 , 5
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