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Типовая технологическая нарта

Устройство покрытия пола из мраморных плит на 
прослойке из цементно-песчаного раствора.

6.05.04.12

I ,  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Технологическая карта разработана на устройство покрытия 
пола из мраморных плит размером 400x400x25 мм на прослойке 
из цементяо-пеочаного раствора. Полы этого вида применяют в 
помещениях со слабыми динамическими нагрузками. Принятая пло
щадь покрытия пода 100м2.?аботы ведутся в две смени в летнее 
время.

Привязка типовой технологической карты к местнш условиям 
строительства заключается в уточнении объемов работ .средств 
механизации и потребности в материальных ресурсах .а также 
в уточнении графической схем** организации работ соответсвен- 
но фактическим площадям покрытия пола, для устройства которо
го привязывается типовая технологическая карта.

11.ТЕХНИКО-ЭКОБОЫИЧЕСКК1: ПОКАЗАТЕЛИ.

1. Трудоемкость в человеко-днях на 100 м2 покрытия пола 
из мраморных шшт:

а /  по ЕНИР 27,17 б/пржнятая -  23.04
2. Трудоемкость в человеко-днях на I м2 покрытия пола:
а /  но ЕНИР -  0,27 б/ принятая -  0,23

Разработана
трестом
"Доноргтехстрол9 
Мин тяж строя УХ?

Утверждена 
Техническими управлениями

Мин тяже троя ОХР 
Минкромстроя СОТ 
Минстроя СОТ

* 20-2-П/237 от 18.И. 1969 Г.

Срок введения 
15 июня 19б9г
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3. Выработке в м2 покрытая пода на одного рабочего в сме
ют;

а /  ш ЕНЙР -  3.9В б / принятая -  4,34

Я.' ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

1.‘ До начала работ по настилке пола из мраморных пакт 
надлежит выполнить:

а /  все обще строительные и монтажные работы; 
б / монтаж технологического оборудования; 
в /  устройство подпольных каналов и прокладку всех комму

никаций ;
г /  устройство бетонного подстилающего слоя; 
д / освещение мест настилки плит покрытая; 
е /  завоз плит покрытия не менее пятидневной потребности; 
я /  выдачу производителю работ проекта пола и технологи- | 

ческой карты для совместного изучения со всеми рабочими. j

2. Последовательность производства работ. |
Настилка пола из мраморных плит производится в следующей 

последовательности.
рас га ковка плит .подноска их к столу на расстояние до 2СЫ, 

отборна по размеру и цвету, проверка лицевой плоскости сталь
ной линейкой д угольником укладка плит в штабеля на прокладках 
лицевой стороной аверх в зоне работ.Проверка геометрических 
форм пола.разбивка участка на захватки установление границ 

j задеххи у стен помещения i  основного фона покрытия .подбор шит 
заделки устройство маязда, натягивание пс маякам инура-^.цвч- 
ки.
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Примеривание плит насухо .подгонка кромок,расстилание и 

разравнивание раствора,укладка плит на раошор .осаживание и 
проверка уложенных плит правилом, выравнивание их и разделка 
швов между уложениши плитами* Вслед за настилкой плит задел
ки* в изложенной последовательности* но с подбором рисунка 
производится укладка плит маячных рядов* а затем и основного 
Фона пола по методу "на себя". Установка сборных мраморных 
плинтусов,шлифовка и мытье пола производится после настилки 
плит покрытия на захватке,

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.
П р и е м к а  р а б о т .

Приемке подлежит законченные работы во устройству каж
дого элемента пола и грунтовых оснований. Выполненные в соот
ветствии с проектом и отвечающие требованиям СВиП П1-В 11-62. 
Нри приемке каждого элемента пола надлежит проверить:

а / соблюдение заданных толщин .отметок, плоское те й и ук
лонов,если последние предусмотрены проектом;

б / соблюдение требуемого качества (внд,марка и др.) 
материалов,изделий и строительных смесей;

в / уплотнение каждого слоя и пло ность прилегания выше

лежащих элементов пола к нижележащим; 
г /  заполнение швов между плитами;
д / правильность щжмыкания полов к другим конструкциям 

(стенам«каналам и д р .).
Ровность поверхности каждого элемента пола проверяется 

во всех нагоавленипх уровнем и контрольной 2-х метровой рейкой 
а при наличии уклонов - контрольной рейкой-шаблоном и уровнем*

От&ювенме поверхности элементов подв-цросветы допускае
мые при проверке двухметровой рейкой не должны превышать 4* мм.



6.05.04,12.
-  4 -

17. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ.

I.Состав бригады по профессиям я распределение рабо? 
между звеньями*

звШ ьеъ1: Состав звена ;$-во :: 
* «человек: Перечень работ

I . Машинист крана I Выгрузка контейнеров с плита
Такелажники 2 ми из автотранспорта !

2. Камнетесы-гранитчики б Настилка пода я установка
плинтусов

3. Камнетесы-гранитчи
ки 2 Шлифовка пола и промывка его
Подсобные рабочие 2 водой

2. Методы к приемы работ.
Бригада облицовщиков состоит из 2-х звеньев в состав кото

рых входят:
1. Камнгтес-гранитчик 5 разряда- г (Kj) и (Kg)
2. Камнетес-гранитчик 4 разряда- 2 (К3) и (Т^)
Эф Умнетес-граяитчик 3 разряда- 2 0^ )  и (Kg)
4. Камнетес-гранитчик 4 разряда- 2 (К^) и (Kg)
5. Подсобные рабочие I разряда- 2 (lb)) и (П2)

Камнетесы (Kg) и (К3) производят распаковку и подноску плит 
х столу, а камнетес (Kj) -  отбор плит по размеру и цвету, кам
нетесы (Kg) и (К^ ) относят отобранные плиты к месау работ и 
укладываю1)' их на прокладках лицевой стороной вверх. Камнетесы 
(K^).(K5) e(K^),(Ky),(Kg)f производят проверку геометрических 
форм шла, устанавливают 1раницы заделки у стен и основного | 
фон»,подборку п-шт устройство маяков по которым натягивают t
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шнур-причалку, примерку плит насухо на полу, расстилание и раз
равнивание раствора щюслойки, укладку плит на раствор .осажива
ние и выравнивание их, проверку уложенного ряда щ>авилом и раз
делку швов между плитами.Вслед за настилкой плит заделки укла
дывают маячные ряды, а затем и плиты основное фона в изложен
ной последовательности. Установку мраморных плинтусов цроизво- 
дят не ранее, чем через двое суток после настилки плит на зах
ватке, камнетесы О&у) и (К^) приступают к шлифовке помытая 
пола не ранее, чем через трое суток после настилки пола в по
мещении, Вначале по смоченной поверхности цронзводят последо
вательно оттирку крупнозернистым и мелкозернистым карборундом 
выступающие части покрытия, а затем шлифовку поверхности песча
ником, переодически очищая и промывая шлифуемую поверхность по
ла, По окончании шлифовки пола подсобные рабочие (IIj) и (П^) 
производят промывку пола тёплой водой при помощи щеток и рези
новых губок с протиркой насухо„

Указания по технике безопасности,
1, Рабочая зона облицовщиков должна быть ограждена,доступ 

посторонних лиц запрещается,
2, Подгонку кромок плит покрытия необходимо производить 

в рукавицах и очках с небьющимися стехлами.
3, На ручных инструментах ударного действия не допускаются; 

а /  повреждения (выбоины, сколы) рабочих концов;
б / заусеницы и острые ребра на боковых гранях в местах 

зажима инструмента рукой;
в / трещины, заусеницы и сколы на затылочной части; 
г /  длина ручек инструмента не менее 150 мм;
Д/  перекладины ручного ударного инструмента,
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4. До начала работ производитель работ иля строитель

ный мастер обязаны ознакомить всех рабочих с данными указания
ми, проинструктировать их безопасным методам труда непосредст
венно на рабочем месте.

5. Во всем остальном во технике безопасности руководи 
воваться СВиП ffl-A-62.



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ.

тщ>ц&’ 'щацранг грат ш ш итбицла-
:вр.на<5!труда на:на ед. :трат труда ? 
:изм.в :весь <йем:изм.в :на весь }г 
гчел/^работ в : :обьем ра- *

:чел/чао.:руб.^коп,:бот р^б/ког.

** ’ш »  « „п/п;норм : Наименование работ 
:ш> г •ёнир :

*---- '3 ■ t------ ■ ....... -Ч--------

:Ед.{овьем: Соотав 
изи^га^от: звена

д ! ь " т
I* §1-5 Выгрузка плит из автомашины

Юб автокраном К-2,5 -Э1А

2. §19-22 Подборка плит по размерам,
Л1э устройство маяков, примерива- 

ние плит наоухо с подбором 
рисунка,подгонка кромок, 
расстилание раствора .уклад
ка плит и разделка швов 
между плитами.

3. §19-23 Разметка и установка плин- 
лиДОГб. ту со в .подливка раствора.

4. §1-11 Приемка омеои ра от вора из 
приме- кузова автосамоовала в 
чание4 промежуточные ящики

5. §19-24 Шлифовка пола песчаником,
Б очиотка и промывка от 

грязи.

т. 5 . 5

Машинаот 
5 раэр. -  I 
Такелажник 
2 раэр. -  2

0,146
0,292

0,803
1,606

G-102,5 
0-14,4

0-56,4
0-79,2

Каменетес-
гранитчик

м2 100,0

4 разр. -  I 
Э разр. -  I

1,24 124,0 0-72,3 72-30

п.м

оSOсм

Камнетес- 
гранитчик 
5 разр. -  I 1.0 26,0 0-70,2 18-25,2

т. з , «

Транопорт. 
рабочий 
2 разр -  I 0,046 0,164 0- 02,1 0-07,2

м2 V-
»

О О О

Камнетео- 
гранитчик 
4 разр. -  I 0,57 57, ОС 0-35,6 35-60



Продолжение

т г з 7 ТТ"": " У ; ----"ST 7

6* §19-24 Промывка пола теплой водой при 
А помощи щеток

м3
Транопортный-
рабочий

100,0 I разр, - I 0,41

8 Г  ' У 'ТДГ 

14,00 0-06,1 6-10

ИТОГО на весь объем работ 223,573 133-68

I
CD
I

'2
l4

K
)*

S0
e9
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У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ НА I00M2 ЛОЛА.

: Наименование :шрка
“"ПЕдГ

:изм. : К-во: Примечание
I. Плиты мраморные м2 102,0

2. Цементно-песчаный раст
вор 100 м3 2,06

з . Прочие материалы 
/доски и д р ./ -РУ0. 5-07
Инструмент, инвентарь и приспособления.

77*
и/п

•
Наименование : ^арка

7-----*
:К-в$ • •

техническая
характеристика

- i - ’* 2 I э - ч - -5

1» Шнур разбивочный ХООп/м Л
2. Рулетка стальная ГОСТ 7502-55 I 1 = 20 м.
3. Уровень 2
4. Лопатки плиточные ГОСТ 7944-56 4
5. Рейка-правило 2
6, Линейка стальная 2
7. Угольник стальной 2
6 . Молоток хлопуша 4
9. Зубило ГОСТ 7211-54 4

10. Лопата ГОСТ 3680-57* 2
I I . шпатель 2
12, Шлифовальная

машина 0-7 2
13. Молоток ГОСТ 90036-40 2
14. Шаблон для сортиров

ки плит I
15. Ящики для раствора 8 (Г*0,25 м3
16. Бачок для воды I (/*0,20 м3
17. Ведро 4
IF. Стол для сортировки плит I
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Сэс<гма
организации раЬоч<гео M^ttno на ъазсьатк*

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я
I Ь о в < с л к а  ^ с т е н  д ч е эса ;
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