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УСТРОЙСТВО ПОЛОВ 3 ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ 
Устройство бетонного подстилающего слоя под поды в промышленных зданиях

Устройство бетонного подстилающего слоя под полы в промышленном здании с применением специального самоходного бетоноукладчика на 
гусеничном ходу
Устройство цементно-песчаной стяжки в промышленных зданиях 
Устройство чистого бетонного покрытия пола в промышленных зданиях 
Устройство цементно-песчаного покрытия пола в промышленных зданиях
Устройство покрытия пола из кислотоупорного бетона по бетонному подстилающему слою в промышленном здании
Устройство металлоцементного покрытия полз на прослойке из цемент» -песчаного раствора по готовому подстилающему слою в
промышленных зданиях
Устройство одноцветных мозаичных покрытий пола в промышленных зданиях
Устройство асфальтобетонного покрытия пола по бетонному подстилающему слою в промышленном здании
Устройство покрытия пола в промышленных зданиях из жесткой асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчика Д-150Б 
Устройство наливных поливки. 'ацетатных покрытий полив в промышленных зданиях 
Устройство монолитных ксилолитовых покрытий ^ л о в  в промышленных зданиях 
Устройство покрытия пола в промытлвшшх зданиях из керамических плиток с применением шаблона 
Устройство пола в промышленных зданиях из керамических плиток с применением кондуктора 
Устройство покрытия п^ла -в промы ленных зданиях из карт керамической ковровой мозаики 
Устройство покрытия пола в промышленных зданиях из цементно-песчаных плиток на растворе 
Устройство покрытия пола в промышленных зданиях из керамических кислотостойких плиток на прослойке из битумной или дегтевой мастики

Устройство покрытия пола в промышленных зданиях из асфальтобетонных плиток по беконному основанию на прослойке из битумной мастики Ц 5

Устройство покрытий пола в промышленных зданиях из кутлароновых платок на битумной мастике по цементной стяжке

Устройство покрытия пола в промышленных зданиях из чугунных дырчатых плит на цементном растворе
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Устройство покрытия пола в промышленных зданиях из бетонных плиток на прослойке из цементно-песчаного раствора по бетонному
основанию
Устройство покрытия пола в промышленных зданиях из брусчатки по песчаному подстилающему слою 

Устройство покрытия пола из блоков торцевой шашки на песчаной прослойке по бетонному подстилающему слою

Устройство покрытия пола в промышленных зданиях пз клинкерного кирпича по песчаному подстилающему слою 
Устройство покрытий пола в промышленном здании из обыкновенного кирпича "в елку"

Устройство полов из гранитных плит размером 600x600x40мм на прослойке из цементно-песчаного раствора в промышленных зданиях 

Устройство полов из гранитных плит размером 4С0х40бх4С мм на прослойке из цементно-песчаного раствора в промышленных зданиях

Устройство покрытия пола из мраморных плит размером 500x500x25 мм на прослойке из цементно-песчаного раствора в промышленных зданиях 186 
Устройство покрытия пола из мраморных плит размером 400x400x25 мм на прослойке из цементно-песчаного раствора ^
Устройство дощатого покрытия пола в промышленных зданиях

Устройство пола из наборного паркета в промышленных зданиях 204

Устройство покрытия пола в промышленных зданиях из поливинилхлоридного линолеума по бетонному основанию £Г1
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Типовая технологическая карта

Устройстве покрытия пола из гранитных плит на 

прослойке из цементно-песчаного раствора.
6.05,04.10*

I* ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Технологическая карта разработана на устройство пок
рытия пола из гранитных плит размером 400x400мм на прослойке 

из цементной» счаного раствора. Полы этого вида применяют в 

помещениях со значительными динамическими нагрузками* Принятая 

площадь покрытия пола 100м2 Д>аботы ведутся в две смены в лет
нее время*

Привязка типовой технологической карты к местным 

условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, 

средств механизации и потребности в материальных ресурсах, а 

также в уточнении графической схемы организации работ соот

ветственно фактическим площадям покрытия пола,для возведения 

которого привязывается типовая технологическая карта* 

И.ТЕШИЮ-ЭЮНОШЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1. Трудоемкость в чед/днях на I0CM2 покрытия пола из 
гранитных плит:

а /  по ЕНИР -  27.09 б /  принятая -  22,96

2. Трудоемкость в чел/днях на 1м2 покрытия по~а:

а /  по ЕНИР -  0.271 б /  принятая -  0,229

Разработана

трестом

’Доноргтехстрой" 

Минтяжстроя УСО

Утверждена:
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3* Трудоемкость в м2 покрытия пола на 1 -го  рабочего
в смену:

а /  по ЕНИР -  3 ,69  6 /  принятая -  4,36

Ш .ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНСШОПЙ РАБОТ 

I* До начала работ по настилке покрытия пола из гранит

ных плит надлежит выполнить:

а /  все обще строительные и монтажные работы; 

б /  монтаж технологического оборудования; 

в /  устройство подпольных каналов и прокладку всех 

коммуникаций;
г /  устройство бетонного подстилающего слоя; 

д /  освещение мест наотилки плит покрытия; 

г /  завоз плит покрытия не менее пятидневной потреб

ности;

ж / оформление технической докуметации; выдачу испол
нителям рабочих чертежей, технологическом карты и нарядов на 

производство работ.

2» Последовательность производства работ.

Настилка пола производится в следующей последователь

ности: разгрузка плит из контейнеров и подноска их к столу 

для контрольной проверки, отбор влит по размеру и цвету , 

проверка лицевой плоскости стальной линейкой и угольником, 

промывка поверхности соприкасающейся с прослойкой слабым 

раствором соляной кислоты, а затем тщательная промывка по

верхности водой начисто .относка и укладка плит в штабеля на 

прокладках яйцевой стороной вверх в пределах рабочей зоны.

Проверка геометрических форм пола,разбивка учасття 

на захватки длиной 18 м и шириной 6  ы, установление грв гот
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задел к* у стен цеха и основного фона покрытия.

Подбор плит заделки „устройство маяков „прнмеривание 

плит насухо на полу, п одгон а едомож„расстилание и разрав

нивание раствора „укладка плит на раствор,проверка уложенной 

плиты правилом, выравнивание ее к разделка швов. Вслед за 

настилкой плит заделки в изложенной последовательности, 

но с подбором рисунка производится настилка плит маячных ря

дов ,а затем и основного фона пола по методу "на себя” .Уст

ройство монолитных плинтусов из цементно-песчаного раствора 

производится после настилки плит в пролете цеха.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.

Приемка работ.

Приемке подлежат законченные работы по устройству каж

дого элемента пола ж грунтовых оснований,выполненных в соот

ветствии с проектом и отвечающие требованиям СйиП ffl-Б , 14-62. 

При приемке каждого элемента пола надлежит проверить:

а /  соблюдение заданных толщин.отметок.плоскостей и 

уклонов если последние пр еду смотрены ы проектом;

б /  соблюдение требуемого качества /вид.марка и д р / 

матерналов,изделий и строительных смесей;

в /  уплотнение каждого слоя и плотность прилегания вы

шележащих элементов пела к нижележащим;

г /  заполнение швов между плитами;

V  правильность примыкания полов к другим конструк

циям /стен ам , каналам и д р . /

Ровность поверхности каждого элемента пол проверяет

ся во всех направлениях уровнем к контрольной рейкой длиной 

2м , а при нааичмн уклона - контрольной рейкой-шаблоном с
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уровнем.

Допускаем не просвети еря проверке поверхности qoj^  

двухметровой рейкой не должка превышать 4 vst,

1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧйХ.
I .  Состав бригады но профессиям и распределение рабо

ты между звеньями.

-т е г
п/п •Состав звена по профессиям ‘ : Кол-воi „ . :ч ел о в .: Перечень работ

I . Машинист крана I Выгрузка плит из

Такелажники 2 автотранспорта

2 , Камнетес-гранитчик 2 Настилка пела шшта-

0  блицовщик-мозаичник I  ми и устройство плин

тусов

2 . Методы я приемы работ.

Каждое звено облицовщиков состоит из трех человек, в 

состав которого входят:

Камнетес-гранитчик 4 разр . -  I  (K j)

Камнетес-гранитчик 3 разр, -  I  (Kg) 

Облицовщик-мозаичник 4 разр, -  I  (0^)

Работы по настилке гола выполняются двумя звеньями 

*^аынетес-гранитчик (К^) гфоизводит проверку геометрических 

форм иола устанавливает границы задзлки у стен цеха и основ

ного фона покрытия,разбивку всей шющади пола на захвати  

и делянки, устанавливает фризовые маяки в углах и на лшкя 

фризов точно на своих местах, осаживает их в раствор до 

заданнегм уровня. Камнетес (Kg) и облицовщик (03) отбирают 

плиты по размеру и цвеъу с проверкой плоскости стальной л и 

нейкой и угояьникгм,. маркируют их, промывают плиты слабым
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раствором соляной кислоты, а затем водой начисто и укладывают 

в штабеля в пределах рабочей зоны на прокладках лицевой сто

роной вверх* После совместного выполнения всех подготовитель

ных работ приступают к настилке пола на отведенной каждому 

звену делянке* По маякам фризового ряда камнетесы (K j) и 0 ^ )  

натягивают шнур, облицовщик (0 ^ ) подает плиты цредназначенные 

для заделки к месту укладки* Камнетесы (к^ ) и (т^ )  произво

дят примериванке каждой плиты насухо на полу .подгоняют кром- 

ки, а облицовщик ( 0^) во время подгонки кромок подает к ука

занному месту цементно-песчаный раствор, расстилает и разравни

вает е г о , а камнетесы (K j) и (К2) укладывают плиту заделки 

на раствор , осаживают ее в раствор до заданного уровня*

После настилки плит заделки у стен по шнуру настилают фризо

вые плиты в цределах одной захватки, а затем плиты основно

го фона пола между ними методом "на себя” * Облицовщик (О3 ) 

заполняет щвы между плитами раствором, цротирает пол я засы

пает его влажными опилками для создания нормального режима 

твердения раствора* Устройство цементных плинтусов,звено об

лицовщиков производит не ранее, чем через трое суток после 

окончания настилки пола в пролёте цеха*

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

I* Во время промывки плит раствором соляной кислоты по

мещения должны проветриваться.

2 . Рабочая зона облицовщиков должна быть ограждена .дос

туп посторонних лиц запрещается.

3 . Подгонку кромок плит покрытия необходимо производить 

в рукавицах и очках с небыщимися стеклами.

4 . На ручных инструментах ударного действия не доцус-
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каются:

а /  повреждения /выбоины,сколы/рабочих концов; 

б / заусеницы и острые ребра на боковых гранях в местах 

зажима инструмента рукой;

в /  трещины,заусеницы и сколы на затылочной части; 
г /  длина ручек инструмента менее 150 мм; 

д /  перекалины ручного ударного инструмента:

5. До начала работ, производитель работ или строительный 

мастер знакомит всех рабочих с данными указаниями, проводит 

инструктаж по безопасным методам труда непосредственно на рабо
чем месте.

6 . Во всем остальном по технике безопасности руководство
ваться СНиП Ш-А. И-62.



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЬ'Х ЗАТРАТ

й» :Аифр 
: норм
;{№ & /

• •

J :Ед* 
* Наименование работ :
: :иам

i _  - ............ -  „

:Обтпг
;работ

Состав
эвена

"Лорма :затратйРасцеки1^то1ш ;^ат-
:вр.на труда на ед* zgfV & i* 3 
: е д м .в  :на веоьизм.в : . вй ш  Dado- 
|чел/час:объем :py6A o n ; ° f ^ ^ !
: :в челч:

"Т"; "2" т  3 г * г _ ь : y Т Б Т 5Г Г 10

U  §1-5 
Жб

Выгрузка контейнера о пли
тами с автомашины автокра
ном К-2,5-ЭХа

т 8*5

Машиниот 
5 раэр* -  I 
Такелажники 
2 разр. -  2

0,146
0,292

1,241
2,482

0-102,5
0-14,4

0- 87,1
1- 22,4

2. $19-22 
« 2  8

Подборка плит по размерам» 
устройство маяков ,примери- 
вание плит насухо на полу 
о подбором риоунка,рассти
лание раотвора, укладка 
плит на раствор и раздел
ка швов м2

катете  о-
гранитчик 
4 разр* -  I 

100,0  3 разр.- I 2 .1 210 1-24 124-00
3* §19-25 Приготовление раствора, 

табл.2очистка и омачивание ос
нования .устройство плин
ту сов, подчистка кромок П.М 16,0

Облицовщик- 
мозаичник 
4 раэр. -  I 0,47 7,52 0-29,4 4-70^

и. й - н
npm.'t

Приемка смеси раотвора из 
кузова автооамоовала в про
межуточные ящики» т Э,*1

Транопортный 
рабочий 
1 разр. -  I 0,048 0,164 0- 0 2 ,1 0-07,2
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5. $1-13 

табл Л
т

Погрузка раствора в тачкг,пе- 
ремещение ее на 20  м, вкгру»- 
ка раствора опрокидыванием 
тачки* т 3,41

Траиопортн, 
рабочие 
Z разр* -  I 0*57 1,944 0-28 Д 0-95,6

Итого на весь объем работ 223,351 131-82,9

I
ч»
\



МАТЕРИАЛЬНО-ТБХНИЧЕСККЕ РЕСУРСЫ НА ЮО»2 ЮЛА.

щ
п/л

: Наименование • ;Марка :Ед. :  КОл-зо: Примечание 
:изм: •

X. Раствор цементный 100 м3 2,06

2 . Плиты гранитные ГОСТ 94 м2 102

3 . Прочие материалы 
/д о с к и и  ДР./_____ РУб 5-70

Инструмент, инвентарь и приспособления.

» ♦ : Техническая
\ф : Наименование : Марка : Кол-во: Характеристика

Г. 1!!ну р разбивочный ЮОп.м
2 * Рулетка стальная I  1= 20 и
3. Уровень 2

4. Лопатки плиточные ГОСТ 7944-56 4
5. Рейка-правило 2

6 . Линейка стальная 2

7 . Угольник стальной 2

8 . Молоток 4
9. Зубило ГОСТ 7211-54 8

Ю. Тачки одноколесные 2

И . Лопата ГОСТ 3680-57* 2

12 . Шпатель 2

13. Шаблон для сортировки

14.
плит
Ящики для раствора

2

4 Емкость 0,25 м3
Т5. Ведро 2

16. Стол для сортировки плит I
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