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Типовая технологическая карта
06.4.01.02. П

Монтах к разборка крупноблочной опалубки 
ребристых перекрытий

I . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта применяется оря проектирова- 
ним организации и производстве работ по монтажу и разборке опа- 
Дубки ребристых перекрытий с устройством поддерживанию; лесов 
■а инвентарных стоек высотой до 6,0  и.

В основу разработки карты положено устройство опалубки
р

430 м ребристого перекрытия в здоши размером 18x24 м с сет
кой колоны бхб м.

Монтаж опалубки производится двумя звеньями плотников, по
2 человека в халдом, с помощью монтажного крана в течевве
3 рабочих дней, разборка опалубки -  звеном плотников кэ двух 
человек в течение 2,7 рабочих дня, при работе в две смемн в 
летний период.

Привязка типовой технологической карты к лестным условиям 
строительства заключается в уточнении объемов работ в соответ
ствии с размерами перекрытий, материально-технических ресурсов 
и средств механизации.

Разработана 
трестом 
•‘Оргтехстрой” 
Гяавкузбасстроя 
Минтякстроя СССР

Утверждена Срок введения
1 давший техническими Ц  сентября ГЭ73г 
упрамлениями 
ЙАитяжстроя СССР 
Uинпромстроя СССР 
Минстроя СССР
ii геыткфЯ j'7A’iv 
• ' ч -H/llPd
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li. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Наименование Контах
опалубки

Газборка
опалубки

Трудовикость на вес» обвей работ 
в чел-днях 29,47 10,78
Трудоемкость на I  к2 опалубки в 
чел-днях 0,068 0,025
Выработка на одного рабочего в 
снеку, в »г  опалубки 14.50 40,0
Затраты ыашино-смен монтажного 
крана на весь объем 6,0 -

Затраты электроэнергии на весь 
объем работ, в квт.часах 135,6

I .  ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

До начала ионтажа крупноблочной опалубки ребристых перек 
ротий долкны быть выполнены сл едунцие работы:

а) подготовлено основание для лесов поддержав чщях опа
лубку монолитных ребристых перекрытий;

б) завезены, и сложены в рабочие ашш блоки опалубки;
в) освещены рабочие места и зойа строитеаьдай площадки;
г) подготовлены инвентарь, ирис по себя е mw f ц йс тр У в енгн; 
д> т«датйЛ£ао проверена наркаровка эде**о,ггsoft.* encperia

с  установочный чартером;
е) установлен и  емтробо паи башопвнй
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Конструкция монолитного ребристого перекрытия приведена

на рис.1,2.
Монта* опалубка ребристого перекрытия производится по 

вахваткам с яомоиью крека» предназначенного для производства 
бетоидих работ,» соответствии со схемой производства опалубоч
ных работ (рис, 10, П ).

Стойки устанавливается на лагед яв досок 40-50 ым или 
лехией, При отоутствии домкратов под стойки должны быть уложе* 
ян деревянные парные клинья с уклоном I?4 или 1:5.

Расотояния между стойками принимается 1-1,5 н по расчету. 
Стойки раскрепляется в двух взаимно перпендикулярных направ
лениях горивритальшши раоиивняамя, которые располагается ва 
высоте I , 6- 1,6 а от нива опалубки плиты (для возможности их 
использования при устройстве рабочих яаоткжов).

Устройство опалубки ребристого перекрытия прожзводжтея 
в од едущей последовательности:

а) устанавливается поддерживащяе леса иод днища прогонов 
я балок;

б) устанавливаются короба опалубки басок;
в) прибиваются прижимные доски и яодкруиажьаые доски;
г) укладываются укрупненные блея» опалубки плиты перекры

тия;
д) прибиваются фризовые доски.
Опалубочные блоки плиты и короба опедубхк салок собирают

ся из щитов при помощи клиньев, схваток я стяжных болтов на 
заводе-изготовнтеле и доставляются к месту монтажа автотранспо 

jtoh. Разборка оголубкя ребристого перекрытия начинается о 
опускание домкратов или выбивания клиньев из под стоек. Этот 
процесс начинается длавно в 2-3 приема через одну стойку,под 
наблюдением масгЕва, Производят разборку подтфужадышх досок
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и схваток, затек садшавт дити опалубка а в последнюю очередь
удаляет стойки и короба опалубка балок.

После раеборхк опалубки вое вдекзиты очищаются от бетона,
ремонтируются и складируется по маркам в штабель.

Контроль качества.

В процеоое установки опалубки правильность положения 
вертикаль них плоскостей выверяется отвесом, а горизонтальность 
плоскостей уровнем яки нивелиром. Правильность соей опалубки 
к разб явочным осям выверяется со отвесу и рискам, иа опалубке 
теодолитом.

Плотность китов, стыков ж других сопряжений опалубки между 
собой определяется визуально.

Качество установленной опалубки определяется соблюдением 
допускаем их отклонений от проектного яолохешш, которые при
ведены в СНиП В-В. 1-ТО и не должны превышав следующих вели
чин в мм.

Отклонения в расстояниях между спорами 
изгибаемых элементов опаяубкк (стойками, 
тях&азг и рр.) я ъ расстояниях между рас- 
вшшяаш1,|»«крендящ?ыи стойка лесов, от 
Проектных расстояний;

на I  и джип» * 2 3*т-
*Т 5аа весь пролет, не более 

Смещение осей опалубки балок от
проектного положения + 10

Отклонения во внутренних размерах 
поперечных сечеипй коробов опалубка + 3

Местные неровности опалубки пакт
(при проверке двухметровой рейкой) *  3t— —
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Главный инженер тресте "Орртехстрой" 
Начальник отделе 
Главка специалист 
Исполнитель A * ± sL

_ АД глав ель 
ЛДеёкин 
Ф.Канедь 
3. Едина

j  ,

Рис.З Конструкция опалубки 
I-деревометаллическая инвентарная раздвижная: стойка; 2-брус 100x100 iui *-1000 ми; 
3-брус ЮОгЮО ми £  *600 ш ;  4-короб главной балки; 5-короб второстепенной балки; 
б-прикикная доска; 7-подкружальная доска; Б-подставка подгружатькой доске.
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1-  деревокеталличеокм инвентарная раздвижная стоика;
2-  брус 100x100 ии, ^->1000  ми; 5-брус 100x100 им, 
</«600 мм; 4-короб главной балки; 5-короб второсте

пенной балки; б-прияимвая доска; Т-подяруиажьиа* 
доска; 8-подставка под кружальной доски; 10-  Б-2  (опа
лубочный блок); П-фризовая доска; 13-расиивкиа.
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U . ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

I . Состав эвена по профессиям и распределение 
работы между ними

1 Состав звена но Кол-во Перечень работы
звена профессия чел.

I  (3) Плотники 2 Устройство лесов поддержи- 
ващих опалубку перекрытия. 
Разборка лесов и элементов 
крепления.Разборка опалубки 
перекрытия

г (*) Плотники 2 Монтаж с помощью крана бло
ков опалубки

2. Методы и приемы работ

Установка стоек, поддерживающих опалубку, разборка опа
лубки и стоек выполняется звеном J  I ,  состоящим из 2 человек 
в смеяуг

плотник 4 разр. -  I  чел.СПj ) ;  
охотник 3 разр. -  I  чел.(П2) ;

Монтаж крупноблочное опалубки монолитного ребристого 
перекрытая выполняется звеном И 2, состоящим из двух человек 
в смену;

плотник 4 разр. -  X чел.Спр; 
плотник 2 разр. -  X чел.СП )̂

Башенный кран обслуживает машинист 5 разр. -  I  чел.(Ик) * 
Плотники <%, П2) подготавливают разбивочнув рейку,на 

которой намечают расстояние между осями колонн и расстояние
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между стойками. Затеи укладывают лагу меаду коло шага, 
располагая её точно ко оси прогона, на которой с помощью 
разбитной рейки намечают положения стоек. Разметив места 
расположения стоек, плотники(Hj и П2 Измеряют расстояние 
неяду днищем я датой, определяя таким образом приблизитель

ную длину стоек и раздвигают их путем перестановки вклады- 
ней ши штырей,

В это время плотники второго звена с помощью
крана устанавливают короба опалубки балок.

Плотник (% ) поднимается по стремя шее к днвду установ
ленного короба, плотник (П2)  в это время поднимает стойку, 
подводит ей оголовник под днище короба и устанавливает её 
не лагу точно в том месте, где нанесены метки.

Если стойки не имеют домкратов и устанавливаются на 
пярыэ клинья, то последние предварительно раскладывают 
попарно на лаге в намеченных местах и прибивают к лаге гвоз
дями, забиваемыми ые до конца (чтобы их легче было выдернуть 
в дальнейшем). После этого на клинья устанавливаются стойки. 
Затек проверяют при помощи отвеса вертикальность стоек и 
путей подбавим клиньев или подвинчиваем* домкратов уточняют 
ее полную высоту, чтобы диаде плотно опиралось на оголовок 

стойки.
После установки всех стоек под движем опалубки прогона 

проверяют во уровню гориэевтальвооть днища о учетом строи
тельного подъема. Отклонения устраняют подбивкой клиньев или 
подвинчиванием домкратов.

Затем плотники (flj,H2) устанавливают решивши, раскреп
ляющие стойки, а плотники (П3,П^) на отологиям стоек узла-
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дывавз? прижимные и подкруйальше доски. Установив подкрукадь- 
нув доску у одной из банок, поддерживающих плиту, плотники 
( 83, 84)  устанавливают подкрукальную доску у второй балки ж 
тщательно вывернет как её горизонтальность, так и расположе
ние верхних кромок обоих подкружальных досох в одной плоскости

На подкружальные доски плотники ( 83, 84)  с помощью крапа 
устанавливают укрупненные блоки опалубки плиты.

Броня разборки опалубки перекрытия указывает построечная 
лаборатория на основании испытаний бетона на прочность.

Разборка опалубки производится вручную плотникам и ( 83, 84)  
отдельными щитами, аналогично разборке меякощятовов опалубки 
ребристых перекрытий,

3. Указания по технике безопасвостн.

При производстве опалубочных работ необходимо соблюдать 
правела по технике безопасности, согласно СйаЦ 1-А, 11-70 и 
следующие указания:

-  короба и крупнопанельные элементы опалубки, устанав
ливаешь при помощи крана, перед их ионтакои должны быть про
верены на неизменяемость (хесткость) конструкции;

-  опалубочные леса и рабочие настилы на них должны 
выполнятся в точном соответствии с проектом;

-  при разборке опалубки следует принимать меры против 
случайного падения элементов опалубки.

I



4. График выполнения работ

Л I Наименование работ Ед. Объем Трудоемкость Состав Рабочие дкж
п/п изы. работ звеньев

1 на ед. на весь
кзм.в объем
чел-час работ 1  

чел-дн.
I г 3 4 5 6

I Устройство поддерживаю 100м
12,75 6,4щих лесов стоек 10,20

Пяотни-
2 Установка опалубки балок м2 247,6 0,27 8 , * ► чел. 9р.3 Установка опалубки

362.Ч 0,24 10,87плиты перекрытия т шр>
4 Разборка опалубки пли

362,4 0,09
в

ты перекрытия п 4,06
Hiothm-

«1и
м

5 Разборка опалубки балок п 247,6 0,12 3,7 км о4)2 чел.
б Разборка поддерживащих 10 Ом i

1
лесов и элементов креп эдеме-*

12,75 1.65 3,00 Jления нтов
7 Обслукивание монтажно

го крана 6 Мавинжс’ 
I  чел.

1
к

е-*

оrv>

Примечание. Начало работ после технологического перерыва 
указано условно.



5. Калькуляция трудовых затрат С во ЕНиР 2969 г .)
1 

а

Шифр
норм
по
ЕНи?

Нажменовавве работ
Ед.
иэм.

Объем
работ

Норма 
времени 
на ад. 
изм.в 
чел.-час

Затраты 
труда на 
весь 
объем 
работ в 
челгчас

Расценка 
на ед. 
изм.в 
рубтков.

Стоимость 
затрат на 
весь
объем ра
бот в 
руб-укоп.

I 2 3 4 5 6 7 8 9

I 4-1-26 Устройство поддеркнващих
весов на инвентарных разд- ЮОм
внхных стойках Л * 5.0 м стоек 12.75 6,4 81,60 3-70 47-15

г 4-1-27 Установка опалубки балок
Т.4 1-г высотой до 500 мы м2 124,4 0 ,3 37,32 0-16,80 20-91

3 4-1-27 То же. высотой более 500нж It 123,2 0,24 29,59 0-13,4 16-51т*4 I—ж

4 4-1-27 Устройство опалубки влиты
т.5 2-а при площади между балками

более 2D и2 1» 362,4 0.24 86,97 0-13,4 43-56

II
*3

0*
I0

V
90



I 2 3 4 5 6 7 8 9

5 4-1-27 Разборка оааяубхн балок
т .4  1 -д высоток до 500 ни м2 124,4 0,13 16,16 0-06,8 8-46

6 4-1-27 То же, высотой более
Т .4  1 -8 500 мм м̂ 123,2 0,11 13,55 0-05,8 7-15

7 4-1-27_ е л Разборка опалубки шиты
т.5  2-6 перекрытие м2 362,4 0,09 32,62 0-04,7 17-04

8 4-1-27 Разборка поддержкващюс 100м
1.85 23,59 0-96,9 12-35приме

чание лесов ж креплений эле
мен
тов

12,,75

Итого: 321,43 178-13

S
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У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

L  Основные конструкции. натериалы и полуфабрикаты

1 Наине но вавие Марка Ед. Кол-во
ц/п H3U.

I 2 3 4 5

I Укрупненный щитовой опа
лубочный блок плиты 6-1 шт 36

2 То *е Б-2 шт 36
3 Короб опалубки главной 

балки K-I шт 17
4 Короб опалубки второсте

пенной балки К-2 шт 24
5 Прихинные доски 25х120ым - и 5П ,2
б Подкцжальные доски

- и 396
7 Подставки подкружальных 

досок 40x120 ын и 21,6
8 Фризовые доски 25хЮ0им - и 368,8
9 То же,25x150 ни - и 129,6
10 Инвентарные стойки поддер- Трест

255живащих лесов "Строитель' ИТ

II Горизонтальные расшивины 
35x120 ни и 717,5

12 Лаги под стойки 50x150 мы - и 269,5
13 Гвозди 100 ни кг 22
14 Гвозди 80 мы кг 27
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2. Нашивы.оборудование, механизмы, инструмент, 
инвентарь и приспособления

*
в/*

Наименование Тип Марка.
ГОСТ

К-во Техническая 
характеристи
ка иавин

I 2 3 4 5 б

1

2

3

Монтажный крав

Строп четырехветве- 
вой
Ломик- гвоздодер

Баоен-
ный

42,25
ЛГ-20 1405-72

1

2 
2

Грузоподъем
ность 1, 5-Эт

t a f 5er

4 Ломик- гвоздодер ЛГ-20А 1405-65 2
5 Ломик- гвоздодер ЛГ-25 1405-65 2
б Метр складной сталь

ной «1 7253-54 2
7 Молоток ПЛОТНИЧНЫЙ м- пй 11042-72 4
8 Уровень строитель

ный JC2-70 9416-67 I
9 Отвес 0-400 7948-71 2
10 Рулетка PC-20 7502-69 2
I I Топор плотничный А-2 1399-56 2
12 Пила-ножовка попе

речная ею дереву - • 2
13 Едвч гаечный раз

водной - 7275-62 I
14 Нивелир HB-I 10528-69 I
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