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КОЛОНН С ПОМОЩЬЮ БЕТОНОНАСОСОВ
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I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная технологическая карта применяется при проектиро
вании, организации и производства бетонирования отдельностоящих 
фундаментов колонн объемом до 10 &6 при помощи бетононасосов 
производительностью 10 и 20 вй/час. Укладку 100 м3 бетонной смеси 
бетононаоосом производительностью 10 МЗ/час производит звено из 
10 человек за 2,2 смены, а при бетонировании бетононасосом произ
водительностью 20 мЗ/час -  звено из 13 человек за 1 ,5  смены. 
Привязка карты к местным условиям заключается в  составлении схемы 
очередности бетонирования по захваткам, уточнении объемов работ, 
средств механизации и потребности в материально-технических ре -  
сур сах.

П. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

тт Для бетононасоса Для бетоно-
Наименование показателей Ед. производитель- насоса про- 

Ш1 изм. ностью 10 МЗ/час изводитель-
ностьд

_____________________________________________________________ 20J C / S S ___

I .  Трудоемкость работ Ч/ДН 2 1 ,7 5 1 9 ,9

2 .  Выработка на одного ра
бочего в  смену м3 4 ,5 5 ,5

3 .  Потребность механизмов м/см 1 .7 0,8
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Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ____________

1 .  До начала бетонирования должны дрть выполнены по фрон
ту работ и приняты по акту  опалубка и арматура фундаментов в  ко
личестве достаточном для бесперебойного бетонирования в  течение 
2 - 3  смен, а также опробованы все механизмы и приспособления для 
подачи и уплотнения бетон а.

2 .  Выбор типа и марки бетононасоса для заданного объема
и интенсивности работ производится с учетом рабочих характеристик 
бетононасоса по таблице:

Марка Производительность
бетон о - _______м3/час __
насоса “

Сметная
м,

П аспорт- При коэффи- 
ная циенте исп .

во вр ем .О ,75

В I  смену В

Норма загруз* 
ки бетонона- 
coca  на о д - 

3 ом е- ном объекте 
нн в  м3

С-2 9 6  
С-252А

1 0

20
7 ,5
15

60
120

170
3 40

3 0 0 0

7000

3 .  Бетононасосная установка располагается в  торпе здания 
либо по его  фасаду.

При расположении установки в  торпе здания бетонирование 
производится продольными захватками, а при расположении по фаса
ду здания -  поперечными.

4 .  Для бетонирования фундаментов, расположенных в  оощем 
котловане, устанавливается инвентарная эстакада с расположением 
её  ддплъ бетонируемого ряда фундаментов на расстоянии не более 
6 м от оси .

При ширине пролета здания до 12 м эстакада располагается 
посредине пролета для одновременного бетонирования двух смежных 
рядов фундаментов.

5 .  Для бетонирования фундаментов, расположенных в отдель
ных траншеях или котлованах, бетоноводн укладывается по земле 
на подкладках или нп телескопических стойках.
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6. Процесс бетонирования фундаментов с помощью бетоно
насосов включает следующие работы:

-  прием, подача, укладка и уплотнение бетонной смеси 
в  фундамент,

-  перемещение, перестановка и промывка бетоновода в  
процессе бетонирования. Ликвидация образовавшихся в 
нет затворов и пробок,

-  очистка после бетонирования механизмов, инвентаря 
и приспособлений от излишнего бетона и гр язи ,

-  уход за  бетоном в  начальный период его  твердения.
7 .  Бетонная смесь должна быть пластичной с  осадкой 

конуса 6 0 -8 0  мм и показателем жеоткости 1 5 -1 2  с е к .

Крупность щебня при работе бетононаоосов С -296 должна 
быть не более 40  мм, а при работе бетононасосом С -252А - не более 
70 мм. Песок должен содержать 5 0 -7 0 1/.' зер ен размером 0,63мм.Коли
чество  пылевидных и илистых частиц -  не более

8. Для улучшения удобоперекачиваемости бетонной смеси 
применяется пластификатор -сульфитно-спиртовая барда в  количест
ве 0 ,1 5  -  0 ,2  у от веса цемента в  пересчете на сухое вещ ество.

9 .  Бетонирование фундаментов осущ ествляется в  три
эта п а :

-  на первом этапе бетонируются уступы фундаментов,
-  на втором этапе -  подколенники до низа гнездообра-

эователя,
-  третьем этапе -  верхняя ч а сть  подколоняика после

установки гнездообразователя или анкерных болтов.
Ю .После окончания бетонирования фундамента выключают 

бетононасоо и отсоединяют (присоединяют) необходимое количество 
звен ьев бетоновода (предварительно смазанных изнутри известно -  
вым молоком иди цементным раствором ), а поворотный лоток (в и б - 
рокелоб) переставляют на следующий фундамент.

1 1 .  Монтах и демонтаж бетоновода, а также установка
и перестановка виброжелобов производится с  помощью крана типа 
К -32 и др .

1 2 .  Монтах бетоноводов производится в  направлении 
от головного уч астка, расподожеиного у  бетононасоса, к  бето
нируемым фундаментом.
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На отдельных участках бетоновода в  м естах, подлежащих 
разъединению в  процессе бетонирования, устанавливаются быотро -  
разъемные секции, а в конце козырек-отражатель,

1 3 . Бетоновод укладывается уклоном -  0 ,0 0 5  в направлении 
стока воды для очистки и проммвки.

В зависимости от условий площадки уклон может быть на -  
правлен либо в  сторону бетононасосной установки, либо в  сторону 
бетонируемых фундаментов.

Начальный участок бетоновода на расстоянии 7 - 6  м от 
бетононасоса должен быть горизонтальнш ,

1 4 . перед приемом бетонной смеси в  бетононаооо обрабаты
вают внутреннюю поверхность бетоновода извеотковыы модоюм иди 
цементным раствором для образования на стенках бетоновода смазы
вающей пленки которая предотвращает появление заторов и пробок 
при движении по бетоноводу первых порций бетонной смеси.

1 5 . В системе каждого бетоновода допускается не более 
5 -6  поворотов под углом 4 5 ° каждый.

1 6 . При загрузке бетононасоса необходимо соблюдать следую
щие требования:

-  уровень бетонной смеси в  приемном бункере должен быть 
выше вала смесителя на 50-1 0 0  мм, так как при более 
высоком уровне бетона в бункере возможны поломки 
смесителя и деформации вала,

-  вибратор вибрирующей решетки вибропитателя должен 
работать не более 3 0 -4 0  се к , так как длительное вибри
рование приводит к расслоению смеси и уплотняет е б ,

1 7 . При перерывах в подаче бетонной смеси, превышающих 
1 - 1 ,5  часа (в  зависимости от марки бетона и температуры наружного 
во зд уха), бетоновод должен быть опорожен и промыт от остатков 
бетонной смеси.

Для этого перед перерывом следует прекратить прием бетон
ной смеси в бункер бетононасоса, а оставшуюся в бетоноводе бетон
ную смесь вытеснить в опалубку фундамента.

18 . При очистке и проминке бетоновода водой, сначала пере
качивается смесь из приемного бункера бетононасоса и клапанной 
коробки в бетоновод.
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П осле.этого  удаляется два звена бетон с© ода, находящиеся 
в  непосредственной близости от клапанной коробки и бетонона
с о с  промывается до тех  пор, пока из выходного фланца не п о те- 
нет чистая во д а . Затем взамен удаленных двух звен ьев подклю
ч ается  заранее подготовленное звено о двумя банниками и дву -  
мя пыжами, а также резиновый шланг с  двумя патрубами, один из 
которых содержит нагнетательный водяной клапан и присоединяет
с я  к выходному фланцу клапанной коробки, а второй патрубок -  
к  звен у бетоновода. После этого  в  бетононасосе из гнезда вы
бивается клиновая вста вк а  со сквозным отверстием и вместо нее 
заби вается  клиновая вставка с  водным всасывающем клапаном. 
Затем в  приемный бункер бетононасоса зали вается  вода и б е т о - 
наоос запускается  в  работу на малом числе оборотов. Вода, 
поступая в  бетоновод, толкает пыжа и банники, подвигает впе
ред находящуюся в  нем бетонную см есь . Когда пыжи находятся

ОТна расстоянии 0 - 7  и выходного отверстия бетоновода, останав
ли вается  бетононасос, снимаются две крайних зв е н а , банники 
и пыжи удаляются и отсоединенные звенья очищаются от бетон -  
ной см еси .

После снятия зв е н а , необходимо заби ть выходное отвер
стие пыжами.

Вода из бетоновода направляется в  спепиально устроен
ный приямок или дренаж. В теплое время года промывочная вода 
о ставляется  в  бетоноводе до начала последующей подачи бетон
ной см еси , если она произойдет не бо л ее, чем через 1-2 смены.

1 9 . При очистке бетоновода сжатым воздухом в  бетоновод, 
взамен второго и тр етьего  звен ьев устанавли вается специальное 
воздухораспоеделительное устройство и звено о важны?,и пыжами 
(банники при этом способе не нужны). Резиновый шланг воздухо- 
распределительного устройства присоединяют к трубе компрессо
ра ,и сжатым воздухом пыжи отжимают бетончуу см есь в  опалуб
ку фундамента.  Давление воздуха регулируется по манометру.

Если бетоновод имеет длину 2 0 0 -2 5 '' м, рационально очи
щать его  отдельными равными участками.

2 0 .  При отсутствии каких-либо задержек продвижения бе
тонной смеси внутри бетоновода, давление в  нем должно быть не 
более 0 -то  атм . Повышение давления указы вает на появление в 
бетоноводе затор ов и пробок.



Небольшие за  торн ликвидируются легким обстукиванием 
молотка стенок бетоновода.

Если этот прием окажется недостаточным, рабочие раз -  
бираот 1-2 эвен а, расположенные зе пробкой по ходу потока и 
очищают их от бетона.

Использование бетононасосов для проталкивания пробок 
не допускается.

2 1 .  При подаче бетонной смеси на расстояние более 40 м, 
трассы бетоноводов оборудуется световой и звуковой сигнализа
цией.

2 2 .  В процессе бетонирования мастер иди прораб должны 
вести наблюдение з а  производством работ согласно СНИП П-В 
1 -6 2  п .п . 5 ,  I  + 5 ,1 2 ,  а результаты наблюдения записывать 
по установленной форме.

2 3 «При исправлении дефектов в  раковинах больших размеров 
отбивается весь  рыхлый бетон, в  поверхность здорового бетона
очищается проволочной щеткой и промывается водой. Затем 
раковины заделываются бетонной смесью с  мелким щебнем или 
гравием (крупностью до 20 мм).

Мелкие раковины, образующие неровную, гравелистую по -  
верхность после прочистки щетками и промывки водой затирают
ся  цементным раствором.

2 4 . Оценка качества работ производится по таким показате
лям:

Показатели качества Отлично Хорошо * ? п ^ твори‘пп тельно

1 .  Отклонение плоскостей и ли
ний их пересечения от вер
тикали ка всю высоту кон -
стр ун ой  в  мм не более: 5 ю  20

2 .  Отклонения в  размерах по
перечного сечения Фундамен
та в  мм не более: +3 +5 >8

3 .  Отклонение в  отметках верха
фундамента на которой опи
раются металлические или 
сборные железобетонные ко
лоны в мм не более: +1 +3 ±5
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4 .  Отклонения в расположении анкер

ных болтов в  мм -  не более
а/ по высоте ±5 ±|В ±10

б /  в  клане « 2 3 5

1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ,,

I .  Состав брилады по профессиям и распределение работы 
между звеньями :

а Состав звена по Кол-во Перечень работ
эвввдев профессиям

а/ При работе бетононасосом С-252А
1 . Оператор (машинист) I  Прием бетонной смеси в

вибропитатель и перегруз
ка смеси.

Слесарь-помощник машиниста I  Из вибропитателя в  прием
ный бункер.

Бетонщик 2
И Т О Г О :  4

2 .  Слесарь строитель I  Отсоединение и присоеди
нение звеньев бетоновода.

Бетонщик 2
И Т О Г О :  3

3 . Бетонщики 6 Укладка и уплотнение
бетонной смеси

И Т О Г О :  6
В С Е  Г О :  13

б/ При работе с  бетононасосом С-296

I .  Оператор (машинист) I  Прием и перегрузка бе
тонной смеси.

Бетонщики 2

И Т О ГО : 3



□
I 2 ________3 4

2 .  Слесарь строительный 

бетонщики

1 Отсоединение и приооеди - 
яение звеньев бетоново-

2  д а

3 .  Бетонщики 4 Укладка и уплотнение 
бетонной смеои

ВСЕГО: 10

2 .  Приемы я  распределение труда в  звеньях следующие: 

А/ При работе с бетононасосом С-252Л.

Звено л» I

Оператор машинист 4 -го  разряда -  I  чел.
Пог.ющяик оператора-слеоарь 4 -го  разряда -  I  чел.
Бетонщик 2 -г о  разряда -  I  чал. (5^)
Бетонщик -бункеровщик 2 -г о  разряда -  I  ч е л . ^ )

Звено *  2

Слесарь строительный 4 -г о  разряда -  I  чел.
Бетонщик 2 -г о  разряда -  2 чел.(Б« и

V
Бетонщики 4 -г о  разряда -  3 чел.(БдБ6Б7 >
Бетонщики 2 -г о  разряда -  3  чел. (Б Б Б 

Я 9 ТЛ
Б/ При работе с  бетононаоооом С-296 звено в  I :

Оператор машинист 4 -г о  разряда -  I  чел.
Бетонщик 2 -г о  разряда -  I  чел. ( B j)
Бетонщик 2 -г о  разряда -  I  чел. (Б з)

Звено в  2

Слесарь строительный 4 -го  разряд. -  I  чел.
Бетонщик 2 -г о  разряд. -  2 чел. (БдВБ4 )
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Бетонщики 4 -г о  разряда -  2  ч ел . ( %  и Б6 )
Бетонщики 2 -г о  разряда -  2  чел . (Бд и Бд )

Оператор машинист и его  помощник обслуживают бетоно
насос в  продаосе бетонирования, ликвидируют заторы и пробки 
в  бетоноводе, промывают и очищают бетововод от бетонное см е- 
ри, обеспечивают правильность складирования и хранения отсое
диненных и резервных звен ьев бетоновода. При приеме бетонной 
смеси из автосамосвала бетонщик Б1 сдекит за выгрузкой её  в 
бункер, при необходимости очищает кузов от налипшего бетона, 
очищает виброрешетку от крупных фракций заполни те ля.Бетонщик 
Б2 следит за  поступлением бетонной омеси в  приемный бункер 
бетононасоса.

Монтаж и демонтаж бетоновода осуществляют бетонщики 
БЗ и Б 4 , которые устанавливают опоры под бетоновод, раскла
дывают и соединяют звенья бетоновода между собой. Бетонщик 
Б5 регулирует поступление бетона в  поворотный лоток и в  слу
чае необходимости проталкивает смесь по лоткам, перемещает 
лоток, помогает слесарям монтировать и наращивать бетоновод 
в  процессе бетонирования. Остальные бетонщики принимают бе
тон из лотков, разравнивают уплотняют его  вибраторами.

Л* Наименование Ед. Объем ТРУД°”Трудо-
П “  !» < > < »  и з м . р а б о т  V f S l l

на е д . объем 
изй. работ в 
чел. ч ел .дн . 
час

Состав
бригад

Рабочие дн. 
/смены/

J  —  2 -------- 3 ,4  6 " ‘" 9 ----------8-----9
I  детонирование 

фундаментов с 
помощью бето
нонасоса произ
водит. 10 М3/час 
при объеме 
I  Фун-та:

до 10 м3 100 1 л72 

» 5

1- е  звено 
Маш.

Б е т . 1 
2 2

2 1 ,7 5
2-е  звено 
Сл.отроит.



2 .  Бетонирование 
фун-тов с  помощью 
бетононасоса 
производит.2 0  мЗ/чао 
при объеме I  фун-та 
до 10 м3

Б ет .
2 2 

3-авено
Б е т .

4 2
2 2

1 звено
Маш.

4  2
Б е т .

100  1 ,6 3  1 9 ,9  2 2
2 -звен о
Сл.отроит.

4 I  
Б е т .
2 2 

3-зв ен о _
Б е т .

4 3
2  3

4 .  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

2 7 .  При производстве работ по бетонированию фундаментов о 
помощью бетононасосов следует соблюдать правила техники безоп ас
ности изложенные в  СНиП Ш-А 1 1 -7 0  п п .2 5 6 - 2 .6 7 ,  3 ,9 - 3 ,2 0  ; 
1 2 ,5 6 - 1 2 ,6 2 .

2 8 .  При монтаже бетононаоосной установки необходимо оставит! 
вокруг бетононасоса проходы шириной I  м тщательно заземлить 
электрическую систем у. Работа бетононасоса, безиспрално действую
щей звуковой или световой сигнализации, не допускается.

Вс время перерыва в  р аботе, а  также по окончанию смены пу -  
сковне приспособления механизмов должны быть выключены.

2 9 .  Шуровка или проталкивание в  горловине приемного бункера 
бею нной смеси запрещ ается.

3 0 .  Не разрешается перекачивание бетонной смеси без установ
ленного козырька -  отражателя у  выходного отверстия бстояовода.

3 1 . При очистке бетоновода сжатым воздухом рабочие должны 
находится не ближе 10 м от выходного отверстия.
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пп норм Наименование работ Бд. Объем Норма Затра-Расцен.Стои- 
изм.работ време-тн на е д . мость

ни на труда изм. затрат
ед*изм на в  на
чел. весь  руб. весь
ч ас. объем коп. объем

работ работ
чел. в  руб.

-------------------------- ----------------------------------------------------------------- -----------__________________________k o j u .

Длд бетононасооа производительностью у  мэ/час.
I . 4 -1 -3 6  Прием бетонной смеси 

тЛ5 с автосамосвала в  
бункер с  очисткой
кузова. IM3 1 0 1 ,5  0 ,1 1 5  1 1 ,6 7  0 -0 5 7  6 -5 5

2 .4 -  1 -36  Подача бетонной 
т7л1 смеси к месту

укладки бетононасо
сом произвол.10МЗ/час 
о уходом за установкой 
выполнением всего 
комплекса работ,
учтенных нормой ХООмЗ 1 0 1 ,5  28  2 8 ,4 2  1 5 -6 5  15 -88

3 .4 -  1-36  Присоединение и 
т .9  отсоединение

звеньев бетоново-
да в  процессе бе
тонирования ТООмЗ 1 0 1 ,5  20 2 0 ,3 10 -7 4  10-90

4 .4 -1 -3 7  Укладка бетонной 
1>2, з ,  смеси с  ф-ты
х -Х ;0 8  объемом до 10м3 I  м3 100 0 ,3 3 33 0 -1 9 9  19-90

ИТОГО: 9Э-09 53-23

При объеме бетона 
в  фундаменте

X. 4 -1 -3 6  
т .5

Прием бетонной 
смеси с  автоса
мосвала в  бун
кер о очисткой 
кузова 1мЗ 1 0 1 ,5  0 ,1 1 5  11-67  0 -0 5 7  6 -5 5

2 .  4 -1 -36  Подача бетон- 
Т 7 ,*1  ной смеси к 

месту укладки 
бетононасосом



х _ г _ . ________ а

3 .4 -1 -3 6
Т .9

5 в

производит.2 0  МЗ/чао 
с  уходом за  установ- 
коя выполнением все
го комплекса работ.
учтенных нормой. ЮОмЗ 1 0 1 ,5  1 8 ,9
Присоединение и от
соединение звеньев 
бетоковода в  про
цессе бетонирования ЮОмЗ 1 0 1 ,5  20

1 ------ §____ г

1 9 ,1 8  10-98  
И - И

2 0 ,3  10 -7 4  И И  О

4 .4 -1 -3 7 Укладка бетонной
Л 1 .2 .3
к -1 ,0 8

смеси в  фундаменты 
объемом до Ю м3 м3 100 0 ,3 3 . 33 0 -1 9 9  19-90

ИТОГО: 6 4 ,1 5  4 7 -49
5 .4 -2 -2 1 Навеска и снятие 

звеньевых хоботов I  ИТ. 12 0 ,3 0 5  3 ,6 6  0 ,1 6  1-92
6 .4 -1 -3 2 Установка и снятие

п .7,8 воронок I  шт. 12 0 .4 8  5 ,7 6  0- 2̂

7 .4 -1 -3 2 Установка вибро
п .4 желобов с раскреп

лением шт. 24 1 ,0 5  2 5 ,2 0  0 -5 5  13-20
8 .4 -1 -3 2 Снятие впброхелобов

п.6 с перестановкой на 
новое место шт. 24 0 .4 1  9 .8 4  0 -2 1 5  5 -16

9 .  4 -1 -2 6 Установка опор под
виброжелоба 
(Нср 4 м ) пм. 48 0 ,1 1 5  5 .5 2  0 -0 6 7  3 -2 1

I 0 .4 - I - 2 7 Разборка опор вибро
желоба 0Гср4м ) пм. 48 0 ,0 1 8 9  0 ,8 9  0 - 0 0 9 ^ ?

I I . 5 -7 -3 Устройство навес
ных подмостей IM2 30 0 ,5 6  1 6 ,8  0 -3 3 7  1 0 -Н

1 2 .5 -1 -3 Разборка навесных
к -0 ,7 подмостей l i e 30 0 ,3 9 2  1 1 ,7 6  0 -2 3 6  7 -0 8

Итого: 7 9 ,4 3  4 4 -23
ВСЕГО дин бетононасоса
протводитедыюстьо 20 МЗ/час 16 3 ,5 8  91-72
ВСЕГО: 10 МЗ/час 172 ,82  9 7 4 6
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I  .Расход материалов

пп Наименование Е д.
изм.

Потреби.колич.при оОъеи, 
Ш Ш .

Бетонных Делезобетоявых
до 10 м3 До 10 м3

I . Бетон м3 102,0 I 0 I . 5
2. Раствор цементно- 

известковый м3 0 ,2 7 0 ,3 8

2 .  Машины, оборудование, механизированный
инструмент, инвентарь и приспособления

л д а

пн Наименование Тип
Техничесзшг

Марка К-во характеристи
ка

I . Бетононасосная уста
новка

С-252А 
С -296 I

2. Автокран I Q =££ t v

3 .
4 .
5 .

Звеньевые хобота 
Приемная воронка 
Навесные рабочие пло 
щадки

-

10
4

4
6.  Трансформатор

7 .  Преобразователь 
частоты

8.  Вибратор

9 .  Центробежный насос
1 0 . Виброжелоб
1 1 . Телескопическая стой

ка под виброяслоба
1 2 . Сигнальный щит
1 3 . Пыжи и банники
1 4 . Л о м и к и
1 5 . Скребок
1 6 . Кувалда
1 7 . Лопата подборочная
1 8 . Лопата копальная
1 9 . Щетка стальная

Понияа- 
вдий С-622

И-75В 
4 -5 0  % 

С - 2 0 4

1405-65

3620-63
3620-63

*6,0м , 4' ,0м
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