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Типовая техноловдчвокая гарта

Прокладка напорных трубопроводов нз железо
бетонных раструбных труб Д-1000 мм с помощью 
кранов и трубоукладчиков в оухих грунтах при 

глубине траншей до 3 м без нреплевей

9.H .0S J3 .

X. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая нарта применяется при сооружении напор
ных трубопроводов из железобетонных раструбных труб Д=*1000 ым 
с помощью кранов и трубоукладчиков в сухих суглинках при глу
бине траншей до 3  м без креплений в теплый период года.

Технологичеокая карта охватывает комплекс работ по со
оружению X ш  трубопровода.

Работы по рытью траншеи и укладке труб производятся в 
две смены,а гидравлическое испытание -  в три смены.

Продолжительность сооружения I  км трубопровода 16 дней.

Трудоемкость сооружения по ЕНиР 416.7  чел.-дня
1 нм трубопровода по расчету 871 ,0  чел.-дня
Выработка иа Z рабочего по ЕНнР 2 .4  и
в смену по расчету 2 ,7  м

Эаттзатн мавино-смев механизмов:

Экскаватора 5-652 по ЕНиР 24 маштсмены
по расчету 20 май.-смен

К р а н а  ЩА-ХО м по ЕНиР 19 мая.-смен
по расчету 19 май.-смей

Бульдозера Д-159 Б 8 ыаш.-смен

Разработана 
трестом "0РГСТР0£и 
Министерства 
отроитедьства 
Молдавской ССР

УТВЕРЖДЕНА
техническими управлениями 

Минстроя СССР 
Минпромстроя СССР 
Миктяжстроя СССР 

в 24 я нюня 1971 г .
ft 1 -2 0-2 -4 /900

Срок 
введения 

I  января 
1972 г .
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Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

___________ ПРОЦЕССА_______________________

К началу строительства трубопровода должны быть выполнены 
слвдующне работы*

разбиты я закреплены ось н границы трасса трубопровода н 
отвала грунта;

трасса расчищена от леса,кустарника,пней и валуаов;
снесены или перенесены здания и сооружения в полосе отчуж

дения;
доставлены в зону работ необходимые механизмы к инструмен

ты .материала и изделия;
проложена вдоль трассы временные дороги н подъезды от по

стоянных дорог.
Разработка траншеи

Разработка траншеи производится в две смены з сроки,увя
занные с общим потоком работ по прокладке трубопровода.

Для рытья траншеи а приямков используется экскаватор Э -652, 
оборудованный обратной лопатой емкоотыэ 0 ,6 5  куб.м со сплошной 
режущей кромкой.

Ширина траншеи по дну для прокладки железобетонных трубо
проводов Д=Х000 мм принята равной 2 ,2  м,крутизна откосов 1 :0 ,5 .

Недобор грунта при разработке траншеи не должен превышать 
10 см. Раз работка недобора грунта производится вручную.

Укладка труб и заделка стыков

Раскладка труб вдоль траншея может производиться несколь
кими способами.Некоторые из аих приведены на стр„20 ,

Перед укладкой труб в транше® необходимо е е  зачистить,про
верить отметки основания и уотроить концевой упор,используе
мый также и пре гидравлическом испытании трубопровода.

Для строповки труб используют траверсу грузоподъемностью 
не менее 3 ,5  т и стропы из стального троса диаметром 1 7 ,5  мм 
о полуавтоматическим замком Смаля.

В траншею глубиной 8  к трубы опускаются краном вдн трубо
укладчиком грузоподъемность» не гленее 3 ,5  т при вылете стрелы 
не менее 4 ,5  к ,  в траншеи меньшей глубины -  о соответственно 
меныкш вылетом стрелы»

Первая труба укладывается с особенно тщательной выверкой 
ее проектного положенья.
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Соединение труб неаду собой может производиться различны
ми способами: с помощью домкратов,лебедок,натяжных приспособ
лений,трактора и т.п» В настоящей технологической карте соеди
нение труб мевду собей предусмотрено с помощью трактора,обору
дованного специальным деревянным упором.

Стык труб заделывается цементно-пеочаным раствором соста
ва 1 :1  снаружи и изнутри 1 :4 .  Раствор приготовляется как цент
рализовано, так и на трассе с использованием растворомешалки 
типа С-588 емкостью 80  л .

Испытание трубопровода

Гидравлическое испытание трубопровода производится с по
мощью опрессовочного агрегата НА-Х по мере окончания трубоу
кладочных работ участками длиной не более I  км.

Трубопровод испытывается дважды:
а )  предварительное испытание (н а прочность) -  до засыпки 

траншеи и установки арматуры;
б ) окончательное испытание (н а  плотность) -  после засыпки 

траншеи и завершения всех работ на данном участке трубопровода, 
но до установки арматуры.вместо которой на время испытания 
устанавливаются заглушки.

Величина давления при испытании железобетонных напорных 
трубопроводов принимается выше рабочего на 3 кг/см2.

Предварительная проверка трубопровода испытательным давле
нием продолжается не менее 10 минут.

Трубопровод считается выдержавшим предварительное испыта
ние, если в нем под испытательным давлением не произойдет разры
ва труб,фасонных частей и нарушения заделки стыковых соедине
ни й^ под рабочим давлением не будет обнаружена утечка воды.

Окончательное испытание проводится по истечении не менее 
72 часов после засыпки траншем ^рмнто^ ш заполнения трубопро
вода водой.

Трубопровод считается выдержавшим окончательное испытание, 
если утечка воды под рабочим давлением не превышает 4 ,4  л/мин. 
в расчете на I  км длины трубопровода.

После гидравлического испытания трубопровод в течение 
Х ,5  -  2 ,0  часов промывают водой,пропускаемой через него с воз
можно большей скоростью.Трубопровод,предназначенный для подачи
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питьевой воды во время промывки а хлорирования должен нахо
диться сод контролей органов Госсанинспекцнк.

Испытание трубопровода проводится в присутствии комиссии, 
состоящей из представителей заказчика,эксплуатирующей а стро
ительной организаций.

Засыпка траншей

Засыпка уложенного в траншею трубопровода выполняется 
в три приема.

Непосредственно за  укладкой трубопровода производится 
подбивка пазух для обеспечения сохранности стыковых соедине
ний и присыпка его грунтом на высоту не менее З А  диаметра. 
Стыки труб при этом должны быть оставлены кезасыоакнымя.

После испытания герметичности стыковых соединений выпол
няется засыпка приямков,подбивка пазух и присыпка трубопрово
да в местах стыков.Затем производится послойная засыпка тран
шеи грунтом с помощью бульдозера.

Уплотнение грунта при подбивке трубопровода и засыпке 
траншеи необходимо производить с помощью трамбовок.

1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА 
РАБОЧИХ_______________

Прокладку трубопровода ведет комплексная бригада,состо
ящая из рабочих нескольких специальностей,выполняющих все ви
ды работ.связанных со строительством и сдачей его в эксплу
атацию.

Бригада состоит из 38 человек и делится на три звена.

Состав бригады по профессиям и распределение работы между 
звеньями

£  j Состав звена по 
звена профессиям

I  Машинист экскаватора 
Э -652 -  6 разр.

Помощник машиниста 
экскаватора -  5 разр.

Землекоп -  2  разр.

} рабочих! P »8°t

Рытье траншеи и при- 
2  ямков.Доработха тран

шеи вручную.Подчистка 
2  дна траншеи и приям

ков
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Л
звена

Состав звена со 
профессиям

!Кол-во 
(рабочих Перечень работ

2 Машинист крана
МХА-1 Ом -  5 разр. 2

Разгрузка труб о тран
спортных средств.

Трубоукладчик -  5 разр. 2 Устройство концевого
Трубоукладчик -  4 разр. 2 упора. Монтаж трубопро-
Трубоукладчик -  3 разр. 4 вода. Подбивка труб
Трубоукладчик -  2 разр. 4 грунтом

3 Трубоукладчик -  5 разр. 3 Присыпка трубопровода
Трубоукладчик -  4 разр. 6 грунтом. Гидравлическое
Землехоп -  2 разр. 2 испытание трубопровода.
Землекоп -  I  разр. 2 Засыпка приямков и под-
Машинист бульдозера

-  4 разр. I
бивка пазух в местах 
стыков. Засыпка траншеи 
грунтом.

______________H J L A J  JBLJ. -_ а а .человек

Последовательность выполнения 
основных операций

Л  ̂ Наименование !
п. По} процесса } Последовательность рабочих операций

1

2

Земляные работы

Укладка трубо
провода

Установка экскаватора на рабочем месте* 
Рытье траншей и приямков. Доработка тран
шеи вручную.
Устройство концевого узора. Подчистка дна 
траншеи и приямков. Осмотр и очистка труб 
от загряз нений. Надевание на гладкий ко
нец трубы резинового кольца. Строповка и 
опускание трубы в траншею. Введение глад
кого конца трубы в раструб ранее уложен
ной трубы. Проталкивание в раструбную 
щель резинового кольца. Установка под 
трубу дощатой подкладки и металлического
катка. Опускание трубы на каток а ее рас- 
строповка. Подача трубы в раструб ранее 
уложенной трубы с помощью трактора. Под-

I
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Л
п.п

3

5

! Наименование 1 
процесса 1

Предварительное 
испытание тру
бопровода

Засыпка траншеи

Окончательное
испытание

Последовательность рабочих операций

бизна грунта под трубу и заделка стыка 
цементным раствором. Присыпка трубопро
вода (кроме стыков) грунтом.Уплотнение 
грунта
Установка на трубопроводе заглушек,при
соединение его к водопроводу я наполне
ние водой. Присоединение к трубопроводу 
опреосоэочного агрегата. Подъем давления 
в трубопроводе. Осмотр трубопровода. 
Засыпка приямков и стыков труб грунтом. 
Уплотнение грунта. Засыпка траншея грун
том с помощью бульдозера 
Присоединение в трубопроводу водомера. 
Подъем давления в трубопроводе к опреде
ление величины утечки. Ярсмавжа и хлори
рование трубопровода

Методы выполнения работ

Земляные работы выполняет звено Л £ в две смены по 5 чело
век в смену.

Машинист экскаватора б разр. -  I  чел. А I
Помощник машиниста 5 разр. -  X чел. Л 2
Землекопы 2 разр. -  3 чел. Л 3 , к к 5
Рытье траншеи и приямков производят машинист экскаватора и 

ого помощник о помощью экскаватора Э-652. Разработанный грунт 
укладывается в односторонний отвал на правой стороне траншея 
(см.схему производства работ). Для присыпки трубопровода по обе
им сторонам траншеи на расстоянии 0 ,5  и от бровки через каждые 
5 м укладывается по 1 ,3  куб.м грунта.

При разработке траншеи экскаватор передвигается как по оси 
траншеи, так и по оси, смещенной от нее к отвалу.

Недобор грунта разрабатывают землекопы Л 3 , 4 и 5 .
Трубы укладывает звено Л 2 , по 7 человек в смену. 
Трубоукладчик 5 разр. -  I  чел. Л I  
Трубоукладчик Ч разр.
(он Л9  тракторист) -  I  чел. А 2



st/ m .tf. 9

Трубоукладчик 3  разр . -  2  чел» й 3 и 4
Трубоукладчик 2  раэр. -  2  чел. й 5 и б
Машинист крааа 5 разр . -  I  чел . й 7

Укладка труб начинается после того ,как  трубоукладчики 
й 4 и 5 на участке длиной не менее 20 и  проведут необходимые 
подготовительные работы: устроят концевой упор,зачистят тран
шею и приямки,проверят отметки основания и т .п .

Трубоукладчик й б,осмотрев трубу и очистив ее от за гр я з
нений, надевает на ее  гладкий конец резиновое кольцо,затем , 
застропив трубу,он подает машинисту крана й 7 сигнал подни
мать груз.После подъема трубы ла высоту ОД -  0 ,2  м над уров
нем земли трубоукладчик й б проверяет надежность строповки и 
разрешает производить дальнейшие операции по подъему и опу
сканию трубы в траншею.

Когда расстояние между низом трубы и дном траншеи достиг
нет Ю -15 см, трое трубоукладчиков, й 1 ,2  и 3 ,  принимают тру
бу (д вое  у гладкого конца и один у раструба) и заводят ее 
гладкий конец с резиновым кольцом в раструб ранее уложенной 
трубы на 4 0 -50  мм до упора в деревянный ограничитель.

Затем трубоукладчик Й 2 укладывает на дно траншеи под 
раструбный конец трубы дощатую подкладку и стальной наток ди
аметром 4 0 -5 0  мм и подает машинисту крана сигнал опускать 
трубу.

Трубоукладчики й I  и 3 , передвинув резиновое кольцо вплот
ную к раструбу уложенной трубы,перекрепляют траверсу с таким 
расчетом,чтобы ее можнс было приподнять гладкий конец, а  тру
боукладчик й 2 удаляет из трубы деревянный ограничитель и у с
танавливает на его место металлический вкладыш толщиной 20 мм 
в деревянный упор -  в раструб.

После этого трубоукладчик й I  подает сигнал машинисту 
крана й 7  приподнять гладкий конец трубы и совместно с трубо- 
укладчивсм й 3 ударами от руки с  помощью конопаток вводит в 
уширенную щель раструба на глубину 3 0 -4 0  мм резиновое кольцо. 
Введение резинового кольца в щель производится одновременно 
с двух сторон и начинается несколько ниже горизонтального ди
аметра трубы с тем,чтобы его можно было защемить.

После введения резинового кольца в нижнюю часть раструбной 
щели гладний конец трубы опускается,траверса снимается и пе
реносится на следующую трубу, а кольцо вводится в верхнюю 
часть щели на такую же глубину,как и в нижней части . Трубо-
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укладчик X 2  в  это время подготавли вает ж работе трактор .
Трубоукладчик М X , убедившись в  правильности выполнения 

операций по подготовке а соединению тр у б ,п од ает  сигнал тру
боукладчику J6 2 о начале движения трактора.Включив задний ход , 
трубоукладчик it 2  приближает упор трактора к уп ор у ,вставлен 
ному в раструб, и медленно подает трубу в  раструб ранее уло
женной трубы. При соединении труб трубоукладчики X I  ж 3  на
ходятся по обеим сторонам стыка.Возникающие при зак атк е  ре
зинового кольца дефекты С перекос,перекручивание кольца и т . п . )  
должны немедленно устр ан яться с  приостановкой на это  время 
подачи гладкого конца в р астр уб .В  случае невозможности у стр а
нения дефектов сты ковое соединение должно быть перемонтиро
вано.

После соединения труб трубоукладчики X I  и 3 проверяют их 
положение по заданному направлению и уклону с помощью визирки, 
подбивают грунтом и заделывают сты к.

Перед заделной цементным раствором стык тщательно очища
е т ся  и см ачивается водой.К м есту укладки раствор  подается 
в ведрах и наносится в стык путем заливки (при см етэн ооб р аз- 
ной консистенции р аствор а) или путем зачеканки от руки слабо 
увлажненным раствором.

При заливке стыка раствором применяется специальная ин
вентарная опалубка или пеньковый жгут (резиновый ш нур),вводи
мый в щель сты ка. Заливку стыка производят сначала в нижней 
части,начиная ее  несколько выше половины трубы. Затем по мере 
заполнения щели раствором жгут (шнур) вводи тся в щель на о с 
тальной части окружности сты ка. В верхней части трубы концы 
жгута (шнура) укладываются вперехлестку на расстоянии 5 -1 0  см 
от торца р астр уба,п осле чего  щель полностью зал и в ается  р аст
вором, При снятии шнура или опалубки со стыка трубоукладчик 
X I  проверяет тщ ательность заливки раствора в щель. В случае 
обнаружения незаполненных раствором м ест они ср азу  же должны 
быть заполнены раствором.Изнутри стык заделы вается и желеэнит- 
с я  трубоукладчиком X I  после присыпки трубопровода грунтом.

Присыпка трубопровода грунтом и его  уплотнение (б е з  засып
ки приямков и сты ков) выполняется двумя землекопами из звен а  
Я 3 .  С целью предотвращения смещения трубопровода присыпка его  
грунтом производится одновременно с  д ву х  сторон. Для присыпки 
используется грунт,уложенный экскаватором у бровок по обеим
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сторонам траншей.Уплотняется грунт с  помощью трамбовок сдоями 
толщиной 0 ,2  ы.

Испытание трубопровода выполняется трубоукладчиками из з в е 
на й 3  в  три смены.

Трубоукладчик 5 разр . -  I  чел . J§ I
Трубоукладчик Ь разр . -  2  чел . *  2 и 3

Предварительное испытание трубопровода производится после 
присыпки его на участке длиной до I  км.

Перед испытанием трубоукладчики И  и 3 закрывает концы 
трубопровода инвентарными заглушками и проводят другие работы 
по подготовке трубопровода к испытанию,а трубоукладчик Я 2  под
готавливает к работе опрессовочный агр егат HA-I в прокладывает 
трубы для подачи воды в  испытуемый трубопровод.

После наполнения трубопровода водой трубоукладчик Я 2  с  по
мощью оаресоовочного агр егата  поднимает давление в  трубопрово
де до испытательного,выдерживает его  не менее 1C минут,а затем 
снижает до рабочего, Трубоундадчики Я I  и 3  в ато время произ
водят тщательный осмотр всего  трубопровода. После то го ,к ак  тру
бопровод будет признан выдержавшим предварительное испытание, 
землекопы 2 и I  разр. из звена & 3  засыпают приямки и подбива
ют стыки грунтом,а затем машинист бульдозера засыпает траншею 
грунтом из отвала.

При окончательном иопатании трубоукладчик В 2 , подключив к 
се та  водомер,поднимает давление в трубопроводе до рабочего и 
определяет утечку воды.Если утечка воды не превышает л/мнн. 
ка I  км длины трубопровода,он считается выдержавшим окончатель
ное испытание.

Техника безопасности

До начала работ все  вновь поступающие рабочие обязаны прой
ти вводный (общий) инструктаж по технике безопасности, а затем 
инструктаж по безопасным методам труда непосредственно на ра
бочем м есте .

Производство земляных работ в зо в е  расположения подземных 
коммуникаций (электрокабели,газопроводы и т . п . )  допускается 
только с письменного разрешения организации,ответственной з а  
эксплуатацию этих сооружений и коммуникаций.При обнаружении не 
предусмотренных планом подземных сооружений,взрывчатых матери
алов и боеприпасов земляные работы в этих местах следует при-
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остановить до выяснения характера обнаруженных сооружений или 
п р е с е т о в  и получения соответствующего разрешения.

Производстве работ в траншеях с  откосами,подвергшихся ув
лажнению после выборки грун та,допускается только после приня
тая мер предосторожности против их обрушения:

тщательного осмотра производителем работ или мастером пе
ред началом каждой смены состояния грунта и его искусственного 
обрушения в тех м естах ,гд е ' обнаружены '‘козырьки" и трещины;

временного прекращения работ в выемке до осушения грунта 
при возникновении опасности обвала;

местного уменьшения крутизны откоса на у частках,гд е произ
водство работ в выемке является неотложным.

Ери работе экскаватора не разреш ается:

находиться под его ковшом иди стрелой;
производить какие-либо работы со стороны заб оя ;
пребывать посторонним лицам в радиусе действия экскаватора 

плюс 5 и .

Во время перерывов в  работе,независимоот их причин и про
должительности, стрелу экскаватора следует отвести в сторону от 
за б о я ,а  ковш опустить на землю.В случае временного прекращения 
работ по рытье траншеи или ремонта экскаватора последний дол
жен быть перемещен на расстояние не менее 3 м от края отрытой 
траншеи.

Запрещается установка и движение строительных машин,механиз
мов, прожекторов и т .п .  в пределах призмы обрушения грунта.

Работа экскаватора,крана к других машин вблизи линий элект
ропередач допускается только при условия,если расстояние по го 
ризонтали между крайней точкой механизма и ближайшим проводом 
будет не менее указанного в нижеследующей таблице.

Напряжение линии г 1 
электропередачи, • J 

кв ! !
1 -2 0  | 

|
3 5 -1 0 0 ! 154 

i

t I
j 220 I 
j

i 3 3 0 -5 0 0  
i

Расстояние, и | I  |
2 !

3
j
i *!

i
| 5 i

i

1 6

Такелажное оборудование,поступающее на строительно-монтаж
ный участок, должно иметь инвентарные номера и зарегистрировать-
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оя в специальной книге. Мастер или бригадир должен тщательно 
осматривать такелажное оборудование каядый раз перед его ис
пользованием. В случае обнаружения каких-либо неисправностей 
в оборудовании пользоваться им запрещается.

Подъем грузов засыпанных землей,мусором и т . п . , не до
пускается. Запрещается подтаскивать (волочить) грузы подъем
ными механизмами косым натяжением канатов иди поворотом стре
лы.

Не допускается перенос грузов над рабочими местами. К ра
боте стропоЕЦиками допускаются рабочие не моложе 18 л ет , про
шедшие медицинский осмотр, обученные по специальной программе, 
утвержденной Госгортехнадзором, и аттестованные квалификацион
ной комиссией о выдачей удостоверения.

Все землеройные, грузоподъемные я такелажные средства долж
ны периодически проверяться и испытываться согласно требовани
ям техники безопасности.

При гидравлическом испытании рабочие должны находиться в 
безопасных местах а быть ограждены экраном иа случай выбива
ния заглушек, Заглушки, люки, фланцевые и другие соединения 
во время испытания следует отмечать предупредительными знаками.

I



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

&
п.п .

Наименование {Ед. j Объем!Трудо- tТрудо- ! Состав боигалы i Г а б
раво! а з -  работ е«н.«а еуа аа ; оро?„ си(1 ' ! ^ » 1

i Р'| ! ? 4 S “: i J e ^  i ” Р“ РЯД • раб- н !

о ч и е д н и

!часах* !в  чел.- t  рабочих 
, 1___________

:сыен 9 Ю) 1ZЯ IS 16

Разработка тран- 100 
шеи экскаватором м3
Доработка тран| I 
шеи вручную
Укладка железо
бетонных раст
рубных труб 
Д-1000 мм в 
траншеи глубиной 
до 3 ,0  м

И 0 .6
I

м3 220

1000
Присыпка трубог 
провода грунтом 
с"трамбованием!

испытание и про
мывка трубопрот 
вода
Засыпка траншеи 
грунтом с по- | 
мощью бульдозера ЮО 
Д-Х59Б 1

3 .5

2 .76

48

0 .9 2

м3 520 0 .84

1000 0 ,765

I I I  0 ,5 7

Маш.экск.бр. 
Пом.маш. 5р.

75 ,9  Землекоп 2р.
Трубоукл.5р.
Трубоунл.4р.
Трубоукл.Зр.
Трубоукл.2р.
Машинист

115 крана 5р.

Землекоп 2р. 
54 ,7  Землекоп 1р.

Трубоукл.5р. 
96 Трубоукл,4р.

машинист 
8 бульдозера

I 4р.

1x2
1x2

3x2
1x2
1x2
2x2
2x2

1x2

1x2
1x2

1х->
4x3

1x1

ю

10

Примечание. Трудозатрат машиниста крана в графике не учитываются

£}
'5

0'
И
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У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

I*  Основные материалы,полуфабрикаты и детали

J  !
и. а . Наименование Марка Единице | Коли- 

измерения! чество

X Трубы железобетонные
раструбные напорные
Д -  ХООО ш м 10X5

2 Кольца резиновые уплотни
тельные для труб Д-1000 uti1 шт 2X0

8 Раствор цементный 1 :4 м3 3 ,5
4 Раствор цементный 1:Х м3 4 ,9
5 Портландцемент 400 кг 26

2„ Малины,оборудование,механизированный инструмент, 
инвентарь н приспособления

п.п. Наименование Кол-во Техническая
характеристика

J - JL X

I  Экскаватор

Z К р а н

4 Трактор
5 Электростанция
6 Электт

агрегат
^аотворомешалка СО-23А 

9 Прожекторы переносные 
10 Кабель электрический 
XX Йиведир
12 £вйка нивелирная
13 Траверса

3-652

ША-ХОм
Д-1595
ДТ-54
пзс-хг

С 8-132)
HA-I
СС-568)
ПЭС-45
ЕПРС
Ш1-2

Обратная лопата о 
ковшом емкостью 
0 ,6 5  м3 со сплош
ной рекуцей кром
кой
Длина стрелы 10 и

Емкость 80 л

500 и 
I

г
X Грузоподъемность 

3,о5 т
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м
о^г.

| Наименование Марка Нол-во! Техническая
характеристика

Строп облегченный 2 Диаметр троса 
1 7 ,5  мм

15 Замок Смаяя 2
16 Загляни инвентарные б Диаметр £000 ш
17 Рулетка 20 м 1
18 Уровень металлический 2
19 Отвес металлический 2
20 Визирки ходовые 2
21 Набор гаечных ключей I
22 Метр складной 2
23 Набор конопаток и чеканов 2
24 Ведра 3 ■
25 № ъ для цемента

X
26 ^fap^zyr^ раствора

2
27 Мастерки 3
28 Полутерки 3
29 ркомелок 3
30 Пила поперечная 1
31 Лопаты штыковые 10
32 Лопаты подборочные б
33 Молотки слесарные 2
34 Плоскогубцы I
35 Топор 2
36 Перчатки диэлектри

ческие 4
37 Лестница длиной 3 ,5  и 4

3 . Эксплуатационные материалы

я :
п.п. Наименование ЕД.

измер.
Норма за 
чао рабо
ты машины

Количество 
на принятый 
объем работ

I

Экскаватор Э-652 

Автол кг 0 ,01 1,93
2 Веретенное масло кг 0 ,0 7

'

13,51
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Jk
п.п. Наименование !вд . sнорма на ! количество 

!измер.-'час рабо- (на принятый 
( (ты машины (объем работ

3 Дизельное масло кг 0 ,4 0 77,20
4 Индустриальное масло кг 0 ,04 7,08
5 Нигрол вг 0 ,1 0 17,70
б Солидол кг 0,09 15,93
7 Мазь канатная кг 0 ,05 8 ,8 5
8 Бензин кг 0,23 40,71
9 Дизельное топливо

Бульдозер Д-159Б
кг 8 ,5 0 1504,50

I Автол кг 0,004 0 ,2 6
г Веретенное масло кг 0,04 2,64
3 Дизельное масло кг 0 ,4 0 26,40
4 Нигрол кг 0 ,10 6 ,6 0
5 Солидол кг 0,06 3 ,96
б Бензин кг 0 ,10 6 ,60
7 Дизельное топливо 

Трактор ДТ-54
кг 7,90 521,40

I Автол кг 0,004 0 ,61
г Дизельное масло кг 0 ,3 5 53,55
3 Нигрол кг 0,07 10,71
4 Солидол кг 0 ,07 10,71
5 Бензин кг о д о 15,30
б Дизельное топливо 

Коан ЖА -  Юм
кг 7 ,00 1071,00

I Автол кг 0,001 0 ,1 5
2 Дизельное масло кг 0 ,4 0 61,20
3 Индустриальное масло кг 0 ,03 4 ,59
4 Нигрол кг 0 ,1 2 18,36
5 Солидол кг 0 ,09 13,77
6 Мазь канатная кг 0 ,06 9 ,1 8
7 Дизельное топливо

Электростанция ПЭС-.
кг

:г
8 ,0 0 1224,00

I Автол кг 0 ,2 5 75,00
2 Индустриальное масло кг 0 ,02 6,00
3 Солидол кг 0,005 1,50
4 Бензин кг 5 ,50 1650,00



УХ. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

J6
п.п. i Шифр i Наименование 

! работ

I 1 ! I
i Ед. iОбъем tЗатраты на единицу t Затраты на весь
{ измер. I работ I измерения_______ j объем работ
I !

л
■ —efii

|норма в р .! расценка \ чел.-часы руб.коп
§ 2-1-10 
т .4  п.2г
§ 2-1-31 
т .2  п.4е 
прим. За
§ 10—5 
т .б  п.9в 
прим. 2
то же 
н.вр. 
0 ,167
§ 2-1-44 
т.Х п.4б
§ 2-1-21 
т .2  п,2а
§ 2-1-45 
т .2  п.2а
§ 10-6
т .7п .7г ,д
нрим.Х

Разработка траншеи и при
ямков энснаватором Э-652
Доработка траншеи вруч
ную

Укладка железобетонных 
напорных трубопроводов 
Д=1000 мм
То же для машиниста 
крана С5 разр.)

Присыпка трубопровода 
грунтом вручную
Засыпка траншеи грунтом 
с помощью бульдозера
Уплотнение грунта электро' 
трамбовками 0-132
Гидравлическое испытание 
и промывка напорного же
лезобетонного трубопро
вода Д*=1000 мм

т о г о :

ХООмЗ

м3

м

ы

м3

ХООмЗ

100м2

120,5

220

Х000

1000

520

I I I

70

1000

3 ,5

2,76

0,92

0,153

0,58

0,57

1,95

2-61

Х -35,6

0-52 ,44

0-10 ,73

0-27

0 -  35,6

1 -  08

0,765 0 -49 ,05

387.1

607.2

920

153

301,6

63,3

136,5

765

3333,7

288-66

298-32

524-40 

107-30 £

140-40

39-52
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1964-70
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Труба экелезобетоннсг? «ентрофугуро&унноя Дут w o o  ни
Ьве т р у б ы  3 0 5 0  кг

S/7S

Схема стропо&ки трфы

1  ^ r ' T > L

\ L
4 -тра&ерса", 2 -  Замок Смоля; 3- ст роп  а & ггч ен и ы б .

Зсто* Она A f t
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Схема сты ка напорных зкелезо- 
бетонных труЬ

Кольцо ре
зиновое

Установка нетоллинескоео бкладьииа 

-А по А-А

\\ -Заделка иененТ- 
\ ным раствором

Установка деревянного ограничите*?

по б-Ь

I------

"̂"■6 \  Ограничитель'

Ькладыси не- 
.там и чески 6

Монтаж труб при помощи т р ак т о р а
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£
&
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О х е м ь /  введения резинового к ольиа  ё раструбную щель

_____Ьчоста*. раструбной щели, расширен
ной при поднятии гладкого *ониа  
трубы кран О».

..  Участок раструбной плели с введен
ным 3 нее резиновым кольиом.

А -  Точки в которых начинается введе
ние резинового кольцо в уширенную 
часть щели.

£

Н а ч а л ь н о е  Й & е Э е н и е  резинового калы* о Последовательность Введения резиновых ко
леи  в раструбную шел* с  помощью расклинок 
— — -  Участок раструбной щели расширенный 

расклинка ни.
Участок раструЬной илели с 66еденным  
в нее резиновым кольцом.

ЕНН Расклинки.
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Р А С Ч Е Т

трудовых затрат на сооружение напорного 
трубопровода из железобетонных труб

Ведущим процессом при сооружении напорного железобетонного 
трубопровода является укладка труб. Для обеспечения поточного 
ведения работ выработка на отдельных процессах должна быть 
следующей:

*с . а .
Наименование

процессов

I Разработка траншеи 
экскаватором

г Доработка травлея 
вручную

3 /кладка железобетон
ных труб

ч То же для машиниста 
крана

5 Присыпка трубопровода 
грунтом с трамбова
нием

6 Гидравлическое испы
тание трубопровода

7 Засндка траншеи грун
том о помощью бульдо
зера

1-  [Процент 1Трудозатра-
• ты по ЕЙиР [снижения !ты по расче- 
•з чел.-днях , трудоза- ]ту в ч е л .-  

------  [днях

ПРИМЕЧАНИЕ, При организации поточного строительства
в дополнение к принятой в типовой технологи
ческой нарте технологии необходимо разрабо
тать мероприятия,обеспечивающие снижение тру
дозатрат в указанных процентах по каждому 
процессу.

ТТК 9.11.05.13

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293794/4293794614.htm

