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Типовая технологическая карта

Прокладка напорных трубопроводов из железо
бетонных раструбных труб Д=1о00 мм с помощью 
кранов и трубоукладчиков в сухих грунтах при 
глубине траншеи до 3 м без креплении
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I* ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта применяется при сооружении напор
ных трубопроводов из железобетонных раструбных труб Д=1500 мм 
с помощью кранов и трубоукладчиков в сухих суглинках при глу
бине траншеи до 3 м без креплениЛ в теплый период года.

Технологическая карта охватывает комплекс работ по соору
жению I  км трубопровода.

Работы по рытью траншей и укладке труб производятся в 
две смены,а гидравлическое испытание -  а три смены.

Продолжительность сооружения I  км трубопровода 21 день.

П. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Трудоемкость сооружения по ЕНиР 592 чел.-дня
I км трубопровода по расчету 529 чел.-дней
Выработка на I рабочего в по ЕНиР 1,69 м
смену по раочету 1,89 м

Затраты маяшно--смен механизмов:
Экскаватора 3-652 по ЕНиР 27.5 маш.-смен

по расчету 26 маш.-смен
К р э к а  K-I6I по ЕНиР 31 маш.-смена

по расчету 26 маш.-смен
Бульдозера Д-159Б 9 маш.-смен

Разработана 
трестом "ОРГСТРОЙ" 
Министерства 
строительства 

Молдавской ССР

УТВЕРЖДЕНА
техническими управлениями 

Минстроя СССР 
Минпромстроя СССР 
Минтяжстроя ССОР

"24 “ июня 1971 г . 
а/ 1- 20- г - 5/ д о о

Срок 
введения 
I  января

1972 г.
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Ш, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

К началу строительства трубопровода должны быть выполнены 
следующие работы:

разбиты и закреплены ось а границы трассы трубопровода и 
отвала грунта;

трасса расчищена от леса,кустарника,пней и валунов;
снесены или перенесены здания и сооружения в полосе отчуж

дения;
доставлены в зону работ необходимые механизмы и инструмен

ты,материалы и изделия;
проложены вдоль трассы временные дороги и подъезды от по

стоянных дорог.
Разработка траншеи

Разработка траншеи производится в две смены в сроки,увязан
ные с общим потоком работ по прокладке трубопровода.

Для рытья траншеи и приямков используется экскаватор Э-652, 
оборудованный обратной лопатой емкостью 0,65 куб.м со сплошной 
режущей кромкой.

Ширина траншеи по дну для пронладки железобетонных трубо
проводов Д=1500 мм принята равной 2,7 м, крутизна относов 1 :0 ,5 .

Недобор грунта при разработке траншеи не должен превышать 
10 см. Разработка недобора грунта производится вручную.

Укладка труб и заделка стыков
Раскладка труб вдоль траншеи может производиться несколь

кими способами.Некоторые из них приведены на стр.20.
Перед укладкой труб в траншею необходимо ее зачистить,про

верить отметки основания и устроить концевой упор,используемый 
также и при гидравлическом испытании трубопровода.

Для строповки труб используют траверсу грузоподъемностью 
не менее 7,5 т и стропы из стального троса диаметром 22 мм с 
полуавтоматическим замком Смаля.

Б траншею глубиной 3 м опускаются трубы краном или трубо
укладчиком грузоподъемностью не менее 7,5 т при вылете стрелы 
не менее 5 м, в траншеи меньшей глубины -  с соответственно 
меньшим вылетом стрелы.
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Первая труба укладывается е оообенво тщательной выверкой 

ее проектного положения.
Соединение труб между собой может производиться различны

ми способами: с помощью домкратов, лебедок, натяжных приспо
соблений, трак тора и т.п . В настоящей технологической карте со
единение труб между собой предусмотрено с помощь» трактора,обо
рудованного специальный деревянным упором.

Стык труб заделывается цементно-песчаным раствором соста
ва 1:1(сааруки)и 1;4(изнутри). Раствор приготовляется как цент
рализованно,так и на трассе с использованием растворомешалки 
типа С-588 емкоотыо 80 л.

Испытание трубопровода

Гидравлическое испытание трубопровода производится с по
мощью опресоовочного агрегата HA-I по мере окончания трубоу
кладочных работ участками длиной не более I  км.

Трубопровод испытывается двая&ы:
а) предварительное испытание (на прочность) -  до засыпки 

траншеи и установки арматуры;
б) окончательное испытание (на плотность) -  после засыпки 

траншеи и завершения всех работ на данном участке трубопровода, 
но до установки арматуры«вместо которой на время испытания ус
танавливаются заглушки.

Величина давления при испытании железобетонных напорных 
трубопроводов принимается выше рабочего на 3 кг/см2.Предвари
тельная проверка трубопровода испытательным давлением продол
жается не менее 10 минут.

Трубопровод считается выдержавший предварительное испыта
ние, если в нем под испытательным давлением не произойдет раз
рыва труб,фасонных частей и нарушения заделки стыковых соеди
нений, а под рабочим давлением не будет обнаружена утечка воды.

Окончательное испытание проводится по истечении не менее 
72 часов после засыпки траншеи грунтом и заполнения трубопро
вода водой.

Трубопровод считается выдержавшим окончательное испытание, 
зсли утечка воды под рабочим давлением не превышает 5,2 л/мин. 
в расчете на 1 км длины трубопровода.

После гидравлического испытания трубопровод в течение 
1,5 -  2,0 часов промывают водой,пропускаемой через него с
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возможно бояьиай скоростью,, Трубопровод .предназначенный для 
подачи питьевой воды во время промывки к хлорирования доджей 
находиться под контролем органов Госсанинспекпии.

Испытание проводится в присутствии комиссия,состоящей из 
представителей заказчика,эксплуатирующей и строительной орга
низаций.

Заоьшка траншей

Засыпка уложенного в траншею трубопровода выполняется а 
три приема.

Непосредственно за укладкой трубопровода производится под
бивка пазух для обеспечения сохранности стыковых соединений и 
присыпка его грунтом на высоту не менее ЗА диаметра. Стыки 
труб при этом должны быть оставлены незаоыпавными.

После испытания герметичности стыковых соединений выполня
ется засыпка прияшов,подбивка пазух и присыпка трубопровода в 
местах стыков. Затем производится послойная засыпка траншея 
грунтом с помощью бульдозера.

Уплотнеьие грунта при подбивке трубопровода я засыпка тран
шеи необходимо производить с помощью трамбовок,

ИГ. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА 
______ РАБОЧИХ__________

Прокладку трубопровода ведет комплексная бригада, со стоящая 
из рабочих нескольких специальностей,выполняющих все виды ра
бот,связанных со строительством и сдачей его в эксплуатацию.

Бригада имеет в своем составе 41 человек н делится на три 
звена.

Состав бригады по профессиям я распре
деление работы-между звеььямк

Л 3»e„aj со j g g ; g x } перечень faesr

I 2 3 4

I Машинист экскаватора Рытье траншеи и при-
Э-652 - 6 разр* г ямкоэ.Доработка
Помощник машиниста 
экскаватора -  5 разр. г

траншеи вручную. Под*
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т j 2 { 3 *
Зешеноп-2 разр. 6 чистка дна траншеи и 

приямков
2 Машинист крана S-I6I Разгрузка труб с тран-

-  6 разр. 2 сиортных средств.Уот-
Трубоукладчик -  5 разр. 2 ройство концевого упо-
Трубоукладчик-4 разр. 2 ра.Монтаж трубопрово-
Трубоукладчик -  3 разр. 4 да. Подбивка труб грун-
Трубоукладчик -  2 разр. 4 том

3 Трубоукладчик -  5 разр. б Присыпка трубопровода
Трубоукладчик -  4 разр. 6 грунтом.Гидравлическое
Землекоп -  2 разр. 2 испытание трубопрово-
Землекоп -  I разр. 
Машинист бульдозера

2 да. Подбивка пазух в 
местах стыков. Засыпка

-  4 разр. I траншеи грунтом

И т о г о  : 41 человек

Последовательность выполнения 
основных операций

Л | Наименование ! 
а.п.{ процессов !

-------- ------------------------------—

I Земляные работы

Последовательность рабочих операций 
-

Установка экскаватора на рабочем месте. 
Рытье траншей и приямков.Доработва 
траншеи вручную

2 Укладка трубопро- 
вода

Устройство концевого упора.Подчистка 
дна траншеи и приямков. Осмотр и очистка 
труб от загрязнений. Надевание на глад
кий конец трубы резинового кольца.Зтро- 
повка и опускание трубы в траншею. 
Введение гладкого конца трубы в раструб 
ранее уложенной трубы. Проталкивание 
в раструбную шель резинового кольца.
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Д ! 
п.п. I

Наименование
процессов

!
j Последовательность рабочих операций

3 Предварител ьное 
испытание трубо
провода

4 Засыпка траншеи

Установка под трубу дощатой подклад
ки и металлического катка. Опускание 
трубы на каток и ее расстроповка* По
дача трубы в раструб ранее уложенной 
трубы с помощью трактора. Подбивка 
грунта под трубу и заделка стыка це
ментным раствором. Присыпка трубопро
вода (кроме стынов) грунтом. Уплотне
ние грунта
Установка на трубопроводе заглушек, 
присоединение его к водопроводу и на
полнение водой. Присоединение к тру
бопроводу опрессовочного агрегата. 
Подъем давления в трубопроводе.Осмотр 
трубопровода
Засыпка приямков и стыков труб грун
том, Уплотнение грунта. Засыпка тран-

5 Окончательное 
испытание

шеи грунтом о помощью бульдозера 
Присоединение к трубопроводу водомера. 
Подъем давления в трубопроводе и оп
ределение величины утечки. Промывка 
и хлорирование трубопровода

Методы выполнения работ

Земляные работы выполняет звено # I в две смены по 5 чело
век в смену.

Машинист экскаватора б разр. -  I чел. £ I
Помощник машиниста 5 разр. -  I чел, J6 2
Землекопы 2 разр. -  3 чел. J8 3, 5
Рытье траншеи и приямков производят машинист экскаватора и 

его помощник с помощью экскаватора 3-652. Разработанный грунт 
укладывается в односторонний отвал на правой стороне траншеи 
(см.схему производства работ). Для присыпки трубопровода по обе
им сторонам траншеи на расстоянии 0,5 м от бровки через каждые 
5 м укладывается по 1,5 куб.м грунта.
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Ups разработав траншея экскаватор передвигается как по оси 

траншея,так я во оса,смещенной от нее к отвалу.
Недобор грунта разрабатывают землекопы М 3,4 я 5.
Трубы укладывает звено Л 2, во 7 человек в смену.

Трубоукладчик 5 разр. -  I  чел. 1 I
Трубоукладчик 4 разр.
Сон же тракторист) -  7, чел, Л 2
Трубоукладчик 3 разр. -  2 чел. Л 3 я 4
Трубоукладчик 2 разр. -  2 чел. Л 5 и 6
Шшивиот крана б разр. -  I  чел. Л 7

Укладка труб начинается после того,как трубоукладчик! Л 4 
и 5 яа участке длиной не менее 20 м проведут необходимые под
готовят ел ыше работы; устроят концевой упор, зачнотят траншеи 
и прэямяк,проверят отметки основания я т.п.

Трубоукладчик Л 6, осмотрев трубу в очистив ее от загряз
нений, надевает на ее гладкий конец резиновое кольпо, затем 
эастропив трубу,подает машинисту крана Л 7 сигнал поднимать 
груз.После подъема трубы на высоту 0,7 -  0,2 и над уровнем 
земли трубоукладчик Л б проверяет надежность строповки я раз
решает производить дальнейшие операции по подъему и опусканию 
трубы в траншею.

Когда расстояние между низом трубы и дном траншеи достиг
нет 10-15 ом, трое трубоукладчиков, Л 1,2 и 3, принимают тру
бу (двое у гладкого конца и один у раструба) и заводят ее глад
кий конец с резиновым кольцом в раструб разве уложенной трубы 
на 40-50 мм до упора в деревянный ограничитель.

Затем трубоукладчик Л 2 укладывает на дно траншеи под 
раструбный конец трубы дощатую подкладку и стальной каток ди
аметром 40-50 мм я подает машинисту крана сигнал опускать тру
бу.

Трубоукладчики Л I  к 3„дередвинув резиновое кольцо вплот
ную к раструбу уложенной трубы,перекрепляют траверсу с таким 
расчетом,чтобы зю можно было приподнять гладкий конец, а тру
боукладчик Л 2 удаляет из трубы деревянный ограничитель и ус
танавливает на его место металлический вкладыш толщиной 20 мм 
и деревянный упор -  в раструб.

После этого трубоукладчик Л I подает сигнал машинисту 
Ирана Л 7 приподнять гладкий конец трубы и совместно с трубо-
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укладчиком Ж 3 ударами от руки о помощью ховопатож вводит в 
уширенную щель раструби ва глубину 30-40 мм рвшшэвое кольцо» 
Введение резинового кольца в цель производится одновременно 
с двух сторон к начинается несколько ниже горизонтального ди
аметра трубы о тем,чтобы его можно было защемить.

После введения резинового кольца в нижнюю часть раструбной 
цели гладкий конец труба опускается,траверса снимается и пере
носится на следующую трубу, а кольцо вводится в верхнюю чаоть 
цеди на таку» ке глубину,как я в нижней части. Трубоукладчик 
it 2 в это время подготавливает к работе трактор.

Трубоукладчик Л 1, убедившись в правильности выполнения 
операций по подготовке к соединению труб,подает сигнал трубо
укладчику Л 2 о начале движения трактора. Включив задний ход; 
трубоукладчик Л 2 приближает упор трактора к упору, вставлен
ному в раструб, и медленно подает трубу в раструб ранее уло
женной трубы.При соединении труб трубоукладчики Ж X к 3 нахо
дятся по обеим сторонам стыка. Возникающие при занятие резино
вого кольца дефекты (перекоо,перекручивание кольца и т.п .) 
должны немедленно устраняться о приостановкой ва это время 
подачи гладкого конца в раструб. В случае невозможности устра
нения дефектов стыковое соединение должно быть перемонтировано.

После соединения труб трубоукладчики X I я 3 проверяют их 
положение по заданному направлению и уклону о помощью визирки, 
подбивают грунтом к заделывают егмк.

Перед заделкой цементным раствором стык тщательно очнща- 
етоя и смачивается водой.К месту укладки раствор подается в 
ведрах и в стыв наносится путем заливки (яра сметанообразной 
консистенции раствора) иди путем заченанка от руки слабо ув
лажненным раствором.

При заливке стыка раствором применяется специальная инвен
тарная опалубка или пеньковый жгут (резиновый шнур),вводимый 
в щель стыка. Заливку стыка производят сначала в нижней части, 
начиная ее несколько выше половины трубы. Затем по мере за
полнения щели раствором жгут (шнур) вводится в щель аа осталь
ной часта окружности стыка. В верхней части грубы концы жгута 
(шнура) укладываются вяерехяестку на расстоянии 5-10 см от 
торца раструба,после чего щель полностью заливается раствором. 
При снятии шнура или опалубки со стыка трубоукладчик X 1 
проверяет тщательность заливки раствора в щель. В случае об
наружения незаполненных раствором мест они сразу же должны
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быть заполнены раствором. Изнутри стык заделывается и желеэ- 
нится трубоукладчиком № I после присыпки трубопровода грун
том.

Присыпка трубопровода грунтом и его уплотнение (без засып
ки приямков п стыков) выполняется двумя землекопами из звена 
Я 3. С целью предотвращения смещения трубопровода присыпка его 
грунтом производится одновременно с двух сторон. Для присыпки 
используется грунт,уложенный экскаватором у бровок по обеим 
сторонам траншеи. Уплотняется грунт с помощью трамбовок слоя
ми толщиной 0,2 м.

Испытание трубопровода выполняется трубоукладчиками из зве
на Л 3 в три смены.

Трубоукладчик 5 разр. -  2 чел. Н  и 2
Трубоукладчик 4 разр. -  2 чел. Я 3 и 4

Предварительное испытание трубопровода производится 
после присыпки его на участке длиной до I км. Перед испытани
ем трубоукладчики * I  и 3 закрывают концы трубопровода инвен
тарными заглушками и проводят другие работы по подготовке тру
бопровода к испытанию, а трубоукладчики Я 2 И  подготавлива
ют к работе опрессовочный агрегат HA-I и прокладывают труба 
для подачи воды в испытуемый трубопровод.

После наполнения трубопровода водой трубоукладчик S 2 с 
помошью опрессовочного агрегата поднимает давление в трубопро
воде до испытательного, выдерживает его не менее 10 минут,а 
затем снижает до рабочего. Трубоукладчики й 1,3 к в это вре
мя производят тщательный осмотр всего трубопровода. После то
го,как трубопровод будет признан выдержавшим предварительное 
испытание,землекопы засыпают приямки и подбивают стыки грунтом, 
а машинист бульдозера засыпает траншею грунтом из отвала.

При окончательном испытании трубоукладчик Js 2, подключив 
к сети водомер, поднимает давление в трубопроводе до рабочего 
и определяет утечку воды. Если утечка воды не превышает 5,2 
л/мин. на I км длины трубопровода, он считается выдержавшим 
окончательное испытание.

Техника безопасности

До начала работ все вновь поступающие рабочие обязаны прой
ти вводный (общий) инструктаж по технике безопасности, а затем 
инструктаж по безопасным методам труда непосредственно на ра-
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бочем месте.

Производство земляных работ в зоне расположения подзем
ных коммуникаций (электрокабели,газопроводы и т .п .)  допуска
ется только с письменяого разрешения организации,ответствен
ной за эксплуатацию этих сооружений и коммуникаций. При об
наружении не предусмотренных планом подземных сооружений, 
взрывчатых материалов и боеприпасов земляные работы в этих 
местах следует приостановить до выяснения характера обнару
женных сооружений или предметов и получения соответствующего 
разрешения.

Производство работ в траншеях с относами, подвергшихся ув
лажнению после выборки грунта, допускается только после при
нятия мер предосторожности против их обрушения:

тщательного осмотра производителем работ или мастером пе
ред началом каждой смены состояния грунта и его искусственно
го обрушения в тех местах, где обнаружены "козырьки” и трещи
ны;

временного прекращения работ в выемке до осушения грунта 
при возникновении опасности обвала;

местного уменьшения крутизны откоса на участках,где произ
водство работ в выемке является неотложным.

При работе экскаватора не разрешается:
находиться под его ковшом или стрелой;
производить какие-либо работы со стороны забоя;
пребывать посторонним лицам в радиусе действия экскавато

ра плюс 5 м.
Во время перерывов в работе, независимо от их причин и 

продолжительности, стрелу экскаватора следует отвести в сторо
ну от забоя,а ковш опустить на землю. Очистну ковша необходи
мо производить только опустив его на землю, В случаях времен
ного прекращения работ по рытью траншеи иля ремонта экскава
тора, последний должен быть перемещен на расстояние не менее 
3 м от края отрытой траншеи.

Запрещается установка и движение строительных машин,меха- 
низмов, прожекторов и т.п . в пределах призмы обрушения гранта.

Работа экскаватора,крана и других машин вблизи линий 
электропередач допускается только при условии,если расстояние 
по горизонтали между крайней точкой механизма и ближайшим
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проводом будет не менее унизанного в нижеследующей таблице.

Напряжение лишш 
электропередачи, 

кв

Расстояние, и

до I

! 1

! I
35 -1 0 0  ! 154 j 220

! I
! !----------  j------

8 j 4 I 5

330-*500

б

Такелажное оборудование,поступающее на строительно-монтаж
ный учаоток.должно иметь инвентарные номера и регистрироваться 
в специальной пните. Мастер или бригадир должен тщательно ос
матривать такелажное оборудование каждый раз серед его исполь
зованием.® случае обнаружения каких-либо неисправностей в обору
довании пользоваться им запрещается.

Подъем грузов, засыпанных землей, мусором и т .н ., не допус
кается. Запрещается подтаскивать Сволочить) грузы подъемными 
механизмами косым натяжением канатов или поворотом стрелы»

8б допускаетоя переноо грузов над рабочими меотами. К ра
боте отроповщиками допускаетоя рабочие не моложе 18 лет,про- 
ведшие медицинский осмотр, обученные по специальной программе, 
утвержденной Госгортехнадзором, н аттестованные квалификаци
онной комвооией с выдачей удостоверения.

Все землеройные, грузоподъемные и такелажные средства долж
ны периодически проверяться и испытываться согласно требова
ниям техники безопасности.

При гидравлическом испытании рабочие должны находиться в 
безопасных местах в быть ограждены экраном на случай выбива
ния заглупек. Заглушки, лаки, фланцевые и другие соединения 
во время испытания следует отмечать предупредительными знака
ми.



ГРАДИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

«?п.! Яаем«ввв8«в-§1,
j работ
i
!

Объем !Трудо- !Труда- | Состав бригады: }
®ай0т пробои? к !кол-!

Р а б о ч н е д
®“ Й5 моь «"РоФвови^ I!? ч е ^ ‘ |о |е и  в |Разрпдрабо- J

|часах
.во
}раб.и
«смен

н и

Ий

Тasработка гран 
ива экскаватором
доработай гран- 
шей эручнуя
укладка хелвзо- 
бэтоиннх раст
рубных го уб 
д®1500 ш* в траа3- 
шен глубиной до 
'f>0 м
Поисипка трубо- 
п|ювода грунтом 
о трамбованием
Ьщравяачвепао испытанно а про
шита трубопро
вода
Засыпка траншее 
щитом о помощ&п

м3

м3

зульдоэера 
1-159Б 1 0 0 :

125,5 3,5 56,2

270 2,76 93,2

ХООО 1,495 187

600 0,96 72

ХООО X, 245 156

126 0,57 9

[аш.энск.
Пом.ыаш.

Землвноп
Трубоукл.Трубоукл.
Трубоукл,
Машинист * 
крана
Землекоп
Землекоп

Трубоукл.
Трубоукл.

бр.
5р.

2р.
5р.

1x2
1x2

3x2
1x2

4 р  1x2
Зр.
2р.
бр.
2р.
Хр.

5р.
4р.

машинист 
|>удьд озера 4р.

2x2
2x2
1x2
1x2
1x2

2x3
2x3

1x1

Поимечанно. Трудозатраты машиниста врана в графике не учитываются

ъ 
so

n
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСА 

I. Основные материалы,полуфабрикаты к детали

£п.п. Наименование j Марка j Единица
измерен. Количество

I Труби железобетонные
раструбные напорные
Л « 1500 им и 1015

г Кольца резиновые уп-
лотннтельные для
труб Д-1500 ми ВТ 210

ъ Раствор цементный 2:4 ыЗ 7,6
4 Раствор цементный 1:1 м3 10,5
5 Портландцемент 400 кг 40

2. Ыавшны,оборудование„механизированный инструмент,
инвентарь и цриопоосблениа

й  ; 
п It [ Наименование ![ Марка 1 Кол-во! Техническая хаДеве j[ !! ! ! рактеристика

I Экскаватор 3-652 2 Обратная лопата о
ховвом емкоетьо
0,65 м3 оо сплош
ной ревущей кром
кой

г К р г в E-I6I I Длина стрелы 15 м
8 Бульдозер Д-159Б I
$ Трактор ДТ-54 Z
5 Электростанция ПЗС-12 X
б Электро трамбовка 2
7 Опреосовочиый агрегат HA-I 2
б Растворомешалка а  -ш ь I Еыкооть 80 л
9 Прожекторы переносные ПЭС-45 4

20 Кабель электрический ШПРС 500 и
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п.п. [ Наименование 
!

} Марка 
! !

| Кол-во 
1

! Техническая
характеристи ка

II Нивелир НЛ-2 I
12 Рейна нивелирная 2
13 Траверса I  ]'РУЗО£|Д|бМВО0ТЬ

п Строп облегченный 2 \ иаштр троса

15 Замок Скаля г
16 Заглушки инвентарные 6 ;[ « 1500 ш
17 Рулетка 20 и X
18 Уровень мвталлнчеолнЯ 2
19 Отвео иеталлнчеоквй г
20 Визнрян кодовые 2
21 Набор гаечных ключей X
22 Петр окладной г
23 Набор конопаток и чеканЭЕ г
24 Ведра 3
25

® ° е г ) ДЛЕ цвм еята X
26 яя&г*™» 2
27 Мастерив 8
28 Полутерки г
29 Окомелег 8
30 Пила поперечвеа I
31 Лопаты втыксвые 10
32 Лопаты подборочные б
33 Молотив олесарныэ г
34 Плоскогубцы X
35 Топор г
36 Перчатки диэлектрические 4
37 Лестница длиной 3,5 м 1 4

3. Эксплуатационные материалы

nfn.i Наименование j g ;  
1 !

Норма на {Количество 
чао рабо-!ва принятый 
|ты машины!объем работ

I 1 2 3 ___ 4_______ 2_____

I
Эксваватоо Э-652 

Автол КГ 0,01 1,97
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sп.п. | НаЕмеповаипс 
!

!Ед. {Нория на 
}измер,|чао рабо-
•_____ 1гм_м_ашшш_

!Количество]НЕ ПВИКЯТНЙ
Iобъем работ

2 Веретенное масло 2Г 0,07 13,79
3 Дизельное масло ЕГ 0,40 78,80
4 Индустриальное масло КГ 0,04 7,88
5 Нигрол кг о до 19,70
6 Солидол ДГ 0,09 Х7,73
7 Мазь канатная нг 0,05 9,85
8 Беззнн кг 0,23 45,31
9 Дизельное жопяквэ

Бульдозер Д-159Б
кг одо 1674,50

I Автол кг 0,004 0,80
2 Веретеаноо масло кг 0,04 2,90
3 Дизельное масло кг 0,40 2В,80
4 Нигрол кг 0,10 7,20
5 Солидол ЕГ 0,06 4,32
6 Бензин кг 0,20 7,20
7 Дизельное топливо 

Твактов ЛТ-54
кг 7,90 568,80

I Автол яг 0.004 1,00
2 Дизельное масло кг 0,35 87,15
3 Нигрол кг 0,07 17,43
4 Солидол кг 0,07 27,43
5 Бензин кг О.Ю 2,49
б Дизельное топливо 

Еван K-I6I
кг 7,00 1953,00

I Автол нг 0,004 1,00
2 Дизельное масло кг 0,30 74,70
3 Индустриальное масло кг 0,04 9,96
4 Нигрол кг 0,09 19,92
5 Солидол ЕГ 0,08 19,92
б Мазь канатная кг 0,07 17,43
7 Дизельное топливо

Электвостаниия ПЗС-
кг

•12
7,50 2116,50

I Автол ЕГ 0,25 70,00
2 Индустриальное иаоло нг 0,02 5,60
3 Солидол кг 0,005 1,40
4 Бэнзпя кг I 5,50 1540,СО



71. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

£ | Шифр ! |Ед.ач/уи * *
1 I

► paUOi j n3U“Pul
{ норма вр.

шл
расценга

ооьеа 
чел.-часы

эаоот 
руб« ПОП-

I § 2-1-10
1
Разработка траншеи и при-

125,3т.4 п.2г яынов экскаватором Э-652 ЮОмЗ 3.5 2,61 449,3 827-56
2 § 2-1-31 т,2 п.4е Доработка траншей ВРУЧ

НУЮ м3 270 2,76 1-35,6 745,2 366-Х2арии. За
3 § Ю-5 т.6 Увладва железобетонных 

п.14в пр2 напорных трубопроводов
& - 1500 ми и 1000 1,495 0-85,33 1495 853-30

4 То же IГо же дли машиниста 
ррана С 6 раэр.)н. вр.

К ® 0,167
ы 1000 0,249 0-19,63 249 Х96-30

5 § 2-1-44 Прясыпка трубопровода
м3 600 0,58 0-27 348 162-00✓ т.1 п. 46 грунтом вручную

б § 2-1-21 Засыпка траншеи грунтом
126 7Х,8 44-86т,2 п.2а р помощью бульдозера 100мЗ 0,57 0-35,6

7 § 2-1-45 Унлотненне грунта эяект-
Х.95 126-36т.З п.2а ротрамбовками И-132 Ю0м2 1X7 1-08 228,X

8 § 1 0 - б п Гидравлическое испита-
т.7 п.9г, д прш.Х вно и промывка трубо

провода и 1000 1,245 0-75,73 1245 757-30

И т о г о : 4736 2780-53

•a
'sw
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С хем а с тр о п о о к и  т р у Ь ы

i-mpa&epca; g-замок Смоля; 3-строп облегченный.
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Схем с о е д и н е н и и непарных ж е л е з о б е т о н н ы х  т р у д с р и и н о & ы м
уплотняющим кольцом

Ca s h s  с т ы к а  н а п о р н ы х  ж е л е з о -  У  ст он о ж ка  м е т а л л и ч е с к о г о  б н м зд ы ш а
ёетаииых тппА

Установка деревянного ограничителя Мантах труб паи паапщц трактора

м



Схемы ё£едени» резиноёоао кольца ё  раструбную щель

---Участок раструбной щелц расширен
ной ори поднятии гладкого конца 
груды кротком

-- Участок растру бной щели а ё£еден~
h u m s  нес резина £ым Кольцо*.

А - Точки, £  которых начинаете» ёёейе- 
ние резинового кольца о уширенную 
часть, щели.

Начально» ёёеРениерезиноёого кольца Последовательность введения резиновых ко
лец 6  раструбную щель с понощьюрасклинок.
-- Участок раструбной щели расширенный

расклинками.
---Участок раструбной щели с введенным

£ нее резиновый кольцон.
®3 Расклинки.
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tbcsMbj испытаний напорноео труЬопроВо&а
Q) при предварительной

испытании

N 5  _

$rrb«£̂
Усльггу еныб 
12£Удопро &од
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5 5 К

Б) про окончательном 
испытании

додопроtod
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Испытуемый 
трубопровод

JkS.
боЭоп роьод

I- Ъентилъ} 2-кран; 3- водомер; Ц-наиометр-

Ъаглушка инвентарная

1~ трубопровод; 2-лаглушка стальная; 3*роъъенныихомут) 
V- неггяздая крестобимсг; 5 . упорный винт; в- натяысной трос.

^  к е  м ы у п о р о в

а) сёоиный упор с» ,
* р ч/ земляной упор
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Р АСЧ В Т

трудовых затрат на сооружение напорного 
трубопровода из железобетонных труб

Ведущим процеосоы при сооружении напорного железобетонного 
трубопровода является унладна труб. Для обеспечения поточного 
ведения работ выработка на отдельных процессах должна быть оле-

Яп.п. ! Наименование 
процессов

Трудозатра
ты по ЕНиР 
в чел.-днях

Процент ! 
снижения 
трудо- : 
затрат 1

Трудозатра
ты по раоче- ту в чел,-
ДНЯХ

I Разработка траншеи 
экскаватором 56,2 7,5 52

г Доработка траншеи 
вручную 93,2 16,3 78

3 Укладка железобетон
ных труб 1Б7 16,6 156

4 То же для машиниота 
крана 31,2 16,6 26

5 Присыпка трубопровода 
грунтом с трамбовани
ем 72 27,8 52

б Гидравлическое испытан» 
тоубопровода 156 о» 156

7 ! Засыпка траншеи грунтом 
с помощью бульдозера 9 - 9

Примечание. При организации поточного строительства в 
дополнение к принятой в типовой технологи
ческой карте технологии необходимо разрабо
тать мероприятия,обеспечивающие снидоне® 
трудозатрат в указанных процентах по каждо
му npoueooy.
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