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Типовая технологическая карта

Укладка напорных трубопроводов из железобе
тонных раструбных труб диаметром от 900 до 
1500 мы с помощью кралов-трубоукладчиков
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I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта применяется при проектиро

вании организации и производстве работ по укладке напорных 

трубопроводов из железобетонных раструбных труб диаметром 

от 900 до 1500 мм с помощью крана-трубоукладчика.

В основу разработки типовой технологической карты поло

жена укладка 1000 м трубопровода в траншею без креплений 
глубиной до 4 м, разработанную в сухих грунтах П группы в 
летний период.

В работах по укладке трубопровода участвует комплексная 
бригада из 24 человек в  течение 2 5 ,0 ; 28 ,8 ; 3 4 ,0 ; 3 9 ,0 ; 43 ,0  

дней для трубопроводов диаметром 900, 1000, 1200, 1400,1500 мм
Ведущее звено трубоукладчиков с краном-трубоукладчиком 

Т35-60А работает в две смены, остальные звенья в одну смену.
Привязка типовой технологической карты к местным условиям 

строительства заключается в уточнении объемов работ, средств 

механизации, графической схемы и потребности в материальных 
ресурсах.

Разработана 
трестом 

"Оргтехстрой" 
Главкузбасстроя 
Минтяжстроя СССР

Утверждена
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управлениями 
Минтяжстроя СССР 
Минлромстроя СССР 
Минстроя СССР
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П. ШНИКО-ЭКОШШЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Наименование Диаметры труб в 1Ш
показателей

900 1000 1200 1400 1500

Трудоемкость в чел-днях 
ва весь объев работ 266,6 289,2 352,6 409,3 457,4

Трудоемкость в чел-днях 
па I  к трубопровода 0,267 0,289 0,353 0,909 0,457

Выработка на одного ра
бочего в сиену, н трубо
провода 3,76 3,46 2,8 4 2,45 2,2

Количество маоиво-сиен 
на весь объем работ для:
храна-трубоукладчика 
Т35-60 А 16,0 ]В,0 22,4 28,0 32,0

экскаватора Э-Э02 5,5 6,8 8,9 10,8 13,3

бульдозера Д-271 12,6 12,8 13,3 13,6 13,9

I .  ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

I ,  До начала прокладки трубопровода должны быть выполне-

вы следущяе работы:
а) планировка трассы;
б) разработка трангея;

L-
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в ) отвал грунта дополнительно перемещен бульдоэерои на 

расстояние 5-6  и от бровки траншея;

г )  разбивка и закрепление оси и границы трубопровода о 

установкой в траншее колышков с отметками низа труб через 

20-30 м;

д) устройство вреленных автодорог, временного электроосве

щения и водопровода;

е) доставка я раскладка вдоль трассы трубопровода трех

дневного запаса труб, монтажных машин, инструмента, инвентаря, 

приспособлений и прочих материалов.

2 . Хелезобетонные трубы рекомендуется завозить автомоби

лями типа ЗИЛ-130 и ЗИЛ-157 с двухосными прицепами типа

2 -ИР-10 грузоподъемностью Ю т , оборудованными поворотными 

кругами, трубы укладываются на специальные деревянные подклад

ки с выкружками.

3. Доставленные на трассу железобетонные трубы следует 

раскладывать вдоль трассы раструбами вперед по ходу укладки 
согласно схеме, приведенной на рис. I .

4 . Укладка трубопровода производится поточным методом. 

Участок, протяженностью 1000 м, разбивается на 4 захватки по 

250 м каждая.

Технологическая последовательность выполнения отдельных 

видов работ в потоке сведущая:

а) копка приямков под стыки и колодцы;
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б) через сиену после начала работ по копке прияиков на 

захватке приступают к укладке трубопровода с устройством 
колодцев и подбивкой труб грунтом;

в) частичная засыпка (присыпка) трубопровода грунтом вслед 

за укладкой труб;

г )  предварительное гидравлическое испытание трубопровода 

после окончания частичной засыпки (  присыпки) на захватке;

д) окончательная засыпка траншеи после предварительного 
испытания трубопровода;

е) окончательное гидравлическое испытание, хлорирование 

и промывка всего участка трубопровода -  после обратной засып

ки траншеи грунтом до проектной отметки,

5. Устройство приямков под стыки трубопровода выполняется 

вручную. Разработанный грунт укладывается у бортов по дну 

траншеи и используется для последующей подбивки грунтом уло

женного трубопровода (поток Л I ) ,  Размеры прияиков принимают
ся по СНиП Ш—Г . 4 -б2 .(р и с.З ).

6 . Окончательная подготовка основания под проектную 

отметку осуществляется вручную с помощью визирок и шаблона 

(выкружки) непосредственно перед укладкой труб. Перед началом 

укладки труб в траншее должен быть устроен концевой упор для 

первой трубы, который впоследствии используется при гидрав

лическом испытании трубопровода. Укладка труб в траншее произ

водится против ее уклона, раструбами вперед. Опускание труб 

в траншею производится краном-трубоукладчиком Т35-60А 

(р и с .1 ).
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Для строповки труб используется кольцевой строп грузо

подъемностью 10 т (  рис.12). Крепление стропа на трубе произ

водится у центра тяжести, чтобы при подъеме труба принимала 

горизонтальное положение. Перед строповкой внутренняя поверх

ность, а также концы труб должны быть проверены и очищены от 

загрязнений, особенно от масел и жира; на гладкий конец трубы 

надевается резиновое кольцо, проверенное на отсутствие де

фектов и очищенное от грязи. Надетое на конец трубы резиновое 
кольцо должно иметь одинаковую толщину и не быть перекручено 

или перекошено. Продвижение трубы до конечного положения -  

металлического вкладыша, фиксирующего расстояние между торцом 

гладкого конца и упором раструба (рис.9 ) ,  осуществляется 

при помощи натяжного приспособления, имеющего винтовую рас

порку, устанавливаемую внутри трубы С р и с .I I ) .  Балка натяжного 

приспособления устанавливается в раструбе укладываемой трубы, 

а винтовая распорка -  внутри уложенной трубы -  с наклоном 

5-10° в сторону раструба; натяжные винты, к которым присоеди

нены тяжи, закрепленные на винтовой распорке, пропускаются 

через гнезда в балке; на винты навертываются гайкя.Продвиже- 

ние трубы до конечного положения осуществляется при одновре

менном равномерном натяжении тяг при помощи гаек. Возникающие 

при закатке резинового кольца дефекты (перекос кольца, пере

кручивание и т .п .)  должны немедленно устраняться с приоста

новкой на это время подачи гладкого конца в раструб.В случае 

невозможности устранения этих дефектов с помощью "припудри

вания" резинового кольца цементом и ручной конопатки,стыко

вое соединение должно быть перемонтировано. Заделка раструб

ной щели стыка производится (  по окончании центровки трубы

I______________________________________________________________________
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и закрепления ее подбивкой грунтом) цементно-песчаным раст

вором состава 1 :1  путем заливки его в раструбную цель с после

дующим оштукатуриванием торца раструба цементно-песчаным 

раствором состава 1 :4 .  Для заливки стыков должен применяться 

быстросхватыващийся цемент (поток Л 2 ) .

7 . Частичная засыпка (присыпка) трубы осуществляется 

экскаватором -  драглайн с ковшом емкостью 0 ,3 5  мэ с тщатель

ной подбивкой и уплотнением грунта в  пазухах слоями 0 ,1 5 - 0 ,2м 

пневмотрамбовками. Стыки труб при этом оставляются незасыпан- 

ными (поток Л 3 ) .

в .  Предварительное гидравлическое испытание трубопровода 

на прочность, при обнаженных стыковых соединениях, частично 

засыпанном трубопроводе и временно установленными заглушками 

на концах трубопровода, производится по мере окончания трубо

укладочных работ на захватке, длиной 250 м. Предварительное 

испытание трубопровода осуществляется в  следующем порядке: 

давление в трубопроводе поднимается до испытательного (рабочее 

плюс 3 кг/см2); трубопровод выдерживается при этом давлении 

в течение 10 мин, после чего в трубопроводе устанавливается 

рабочее давление, под которым трубопровод выдерживается в те

чение 24 часов. Предварительное испытание трубопровода осу

ществляется с помощью передвижного опрессовочного агрегата 

(поток Л 4 ) .

9 . Окончательная засыпка траншеи производится бульдозером. 

Сначала засыпаются приямки и трубопровод на X  см выше верха 

труб с тщательным послойным уплотнением грунта в пазухах 

пневмотрамбовками. Последующая засыпка траншеи производится 
без уплотнения.
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Избыток грунта укладывается валиком по осп траншам (р п с.2) 
(поток Л 5 ) .

Ю. Окончательное гидравлическое испытание трубопровода -  

на плотность после засыпки траншеи грунтом на вся глубину ее 

производится на всем участке, длиной I  км. Окончательное испы

тание иогет быть начато не ранее 72 часов после засыпки транше] 

грунтом и наполнения трубопровода водой.

11. После испытания на прочность и герметичность трубо

провод питьевого водопровода подвергается промывке и дезинфек

ции. Промывка трубопровода производится от действующего питье

вого водопровода с возможно большей скоростью (не менее 1к/сек' 

при полном заполнении трубопровода. Дезинфекция производится 

путем заполнения трубопровода водой, содержащей раствор хлор

ной извести иди газообразного хлора в количестве 40 иг актив

ного хлора на I  л воды. Хлорная вода должна находиться в тру

бопроводе ве менее I  суток.

12. Основные требования, предъявляемые к качеству трубо
провода из железобетонных раструбных труб, определяются соблю

дением допускаемых отклонений от проектного положения,которые 

приводятся в СНиП Ш-Г.4-62. Допустимая.величина утечки при 

гидравлическом испытании участка трубопровода длиной в I  км 

не должна превышать для труб Д*900 мм -  4 ,2  д/мин; Д*100С мм 

- 4 , 4  д/мин; Д=1200 мм -  4 ,7  л/мин; Д«1400 ни -  5 ,0  л/мин; 

Д=1500 мм -  5 ,2  д/мин. Качество монтажа железобетонного трубо

провода определяется визуально- путем наружного осмотра труб, 

узлов, колодцев. Защемление резинового кольца в раструбной 

щели должно быть равномерным; радиальное сжатие реайвового

Л
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кольца между внутренней поверхностью раструба и наружной 

поверхностью гладкого конца трубы должно быть в пределах 

40-50# толщины сечения кольца. Зазор между гладким концом тру

бы и упорной поверхностью раструба (рис.О) для труб диаметром 

до 1000 мм должен быть равен 15 ми, а для труб диаметром более 

1000 мм -  20 мм. Прямолинейность оси трубопровода в горизонталь 

ной плоскости проверяется при помощи подвижного -  "по причалке" 

-  отвеса, а правильность уклонов укладываемых труб и участков 
трубопроводов осуществляется визирками и инструментальной про

веркой продольного профиля трубопровода нивелиром с рейкой.
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Схема производства работ

д  . Направление работ 

' 1
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Рис. I

Условные обозначения
1 -  края-трубоукдадчик Т35-60А
2 -  бульдозер Д-271
5 -  передвижная емкость для раствора 
 ̂ -  железобетонные труба

рабочее место
5 .-  элементы сборного ж/б колодца
6 -  экскаватор-драглайн
7 -  компрессор ЗИФ-55 ; 8 -  лестница 
9 -  отвал грунта

Примечание: /  -  ширина траншей понизу
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Ф.Канея, 
В,Назаров

P»o*2. Последовательное» мсыпкж траннеж.
1-  яодбмвка груб грунтом{
2- чаеточная засыпка (присыпка) Жсхаааторои;
3- засыпка бульдозеров

Рис.Э. Орлянок для заделки «тюса 
I -  места складирования грунта при 

разработке прпяика
Прннечамн»: для труб Д-900, 1000, 1200, W00, 1600 мм 

*»" • I  К} "в" -Др+lM} * Ь Щ «0,4 к; 
где Др -  наружный диаметр раструба
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I -  пеньковый ХАват

Гао» б» Схема в вед ет резинового кольца в 
раструбную щель

-  » -  участок рас трубно а мела, расикренкй ара
поднятии глав ноге конца труба, где резиновое  ̂
кольце вводится в отбортованную часть раструба

— м участок раструб вой цела, где резиновое кольцо 
введено в отбортованную часть раструба
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Ф.Кавель 
В.Назаров

Рис.8. Схеиа стыка напорных 
х/бетонных труб

I-резиноэое уплотнительное кольцо 
в рабочем лолохении

Рис.Ю. Установка деревянного 
ограничителя

I-уложенная труба; 2-укладываемая труба; 
^-деревянный ограничитель

Рис.9. Установка металлического вкладыша
I -улохенная труба; 2-укладываемая труба; 
3-металлическив вкладыш; ^резиновое кольцо

Рис. I I .  Схема монтаха труб с помощь» натяхяого 
приспособления

I-улохенная труба; 2-укладаваемая труба; 
5-мовтахвая балка; 4-винтовая распорка; 
5-ыеталлический вкладыш; 6-тяги;
7-каток с подкладкой

8
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17. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

I ,  Состав бригады по профессиям и распределение 
работы между звеньями

1
звена

Состав звена по 
профессиям

Кол-во
человек

Перечень работ

1-2 Трубоукладчики 6 Подготовка основания 
вод трубопровод.Укладка 
труб с подбивкой грун
том и заделкой стыков.

3 Трубоукладчики 4 Гидравлическое испытана 
трубопровода

4 Землекопы 4 Копание приямков для 
заделки стыков труб

2. Методы и приемы работ

Работы по укладке трубопровода выполняются двумя звеньями. 
Каждое звено состоит из шести человек:

трубоукладчик-звеньевой 5 разр. -  I  чел. (T j) ; 
трубоукладчик 4 разр. -  I  чел, (Т2) ;  
трубоукладчики 3 разр. -  2 чел. (T-j; Т^); 
трубоукладчики 2 разр.-2 чел. (Т5; Tg).
Обслуживает кран-трубоукладчик машинист 5 разрт1 чел.(кр 
Гидравлическое испытание трубопровода производится одним 

звеном, из 4 человек:
трубоукладчик-звеньевой 5 разр. -  I чел.(Т7) ;
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трубоукладчик 4 разр. -  I  чел. (Tq) ;

трубоукладчики 3 разр. -  2 чел. (Л^1 т и Р * I

Рытье приямков под стыки труб выполняется одним звеном 

из 4 человек:

землекоп»звеньевой 3 разр. -  I  чел. ( 3 j ) ;

землекопы 2 разр. -  3 чел. (3 2 ; З у  3^ ).
Частичная засыпка трубопровода выполняется экскаватором 

-  драглайном Э-302,

Обслуливает экскаватор машинист 5 разр. -  I  чел.(М2) .

Засыпка трубопровода выполняется бульдозером Д-271, 

обслуживаемым машинистом бульдозера 5 разр. -  I  чел.Сйд).

Укладку труб производят трубоукладчики ( T j ,  т 2» т 3 ' {
Tg, Tg )  и начинают после того, как на участке траншеи длиной 

15-20 ы будут закончены работы по планировке дна траншеи, 

устройству приямков, щебеночной подготовки под колодец и вылод - 

нено днище колодца в начале трассы.

Копку приямков под стыки выполняет вручную землекопы 
( 3 j ;  32; 33; 3^).

Выравнивание и зачистку дна траншеи производят трубоук

ладчики (Лц, Тд).

После выверки правильности устройства днища начинают 

укладку труб.

Первую трубу укладывают в траншею по ходу прокладки 
трубопровода раструбом вперед. На гладкий конец следующей 

трубы трубоукладчики(Тд ,Tg) надевают резиновое кольцо и 

застропив её кольцевым стропом, трубоукладчик (Tg) подает 

сигнал машинисту крана-трубоуаладчика поднимать груз.

J
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После подъема трубы краном на высоту 0 ,1 - 0 ,2  м над уровнем 

земли (  от низа трубы) трубоукладчик (Tg) проверяет надежность 

строповки и разрешает производить дальнейшие операции по опус

канию трубы в траншею. Когда расстояние мевду низом трубы и 

дном траншеи достигнет Ю -15 см, четверо трубоукладчиков ( T j ,  

Tg, Tg) на дне траншеи (двое у гладкого конца и двое у 

раструба) вводят гладкий конец трубы с надетым резиновым коль

цом в раструб ранее уложенной трубы до упора в деревянный огра

ничитель (р и с .1 0 ). Резиновое кольцо при этом вводится в раст

рубную щель (ударами конопаток от руки) заподлицо с торцом 

раструба равномерно по всей окружности (р и с .7 ) .  После этого 

краном-трубоукладчиком опускается на подкладку (доска или 

пластина) с металлическим катком диаметром 30-40 мм и длиной 

20-30 см, уложенную трубоукладчиком (Т ^ ), строп на трубе пере

мещается трубоукладчиком (Tg) в направлении к гладкому концу 

на расстояние 0 , 5 - 0 , I  м. После этого гладкий конец трубы 

слегка приподнимается краном до образования внизу раструба 

уширенной раструбной щели. Трубоукладчики ( T j ,  Tg) вводят в 

эту щель снизу на глубину 50-60 мм резиновое кольцо одновре

менно с двух сторон, после чего крановщик (К) по команде звень

евого ( T j)  опускает гладкий конец на введенное в нижней части 

раструба резиновое кольцо. Затем трубоукладчики ( T j ,  Tg) при 

помощи конопатки вводят в раструб,заподлицо с торцом,верхнюю 

часть резинового кольца (р и с.6 ) ,  деревянный ограничитель в 

этом положении должен быть заменен трубоукладчиноы (Тд) на 

металлический вкладыш. Заключительной операцией по установке 

гладкого конца трубы в рабочее положение в раструбе уложенной

it
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трубы является введение гладкого конца трубы до упора в 

металлический вкладыш (р и с .9 ) . Трубоукладчики (Т 3 , Т5)  равно

мерным натяжением тяг натяжного приспособления винтами,подают 

трубу в раструб,а трубоукладчики ( T j ,  Т2)  проверяют равномер

ность закатывания резинового кольца в раструбную щель. После 

проверки правильности установки гладкого конца в раструбе 

трубоукладчики (Т т, Т2 , Т.р производят центровку раструбной 

части (р и с.4) с помощью подвижного -  "по причалке" -  отвеса 

и дощатого шаблона, вставляемого в торец раструба и подбивают 

трубы грунтом. Трубоукладчик ( T j)  производит расстроповку тру

бы, а трубоукладчики (Т 2 , Т ^  переносят натяжное приспособле

ние на новое место. Уложенная труба проверяется трубоукладчи

ками ( T j ,  Т2 , Т^) на точность укладки по заданному направлению 

и уклону с помощью отвеса и визирки и окончательно закрепляет

ся подбивкой грунта с обеих сторон. Заделка раструбной щели 

цементно-песчаным раствором производится одновременно тремя 

трубоукладчиками (Т р Т 2 , Ту) путем заливки раствора в раструб

ную щель с помощью пенькового жгута (рис.5 ) ,  вводимого в на

чальную уширенную часть раструба. Во время заделки стыка раст

вором остальные члены звена f  I  производят работы по подготов

ке к укладке следующей трубы: подготовка основания под трубы, 

очистка внутренней поверхности трубы от загрязнений, стропов

ка трубы, одевание резинового кольца, заготовка материалов и 

т„п.

Частичная засыпка трубопровода выполняется экскаватором. 

Нашкнист экскаватора при выполнении частичной засыпки разгру

жает грунт из ковша экскаватора равномерно по обе стороны |

?



0 6 .9 ,1 1 .0 5 .1 6 IB

трубопровода. Уплотнение грунта в пазухах траншеи производятся 

пневмотрамбовками трубоукладчиками первого и второго звена.

Перед гидравлическим испытанием концы испытываемого участ

ка трубопровода герметически закрывается заглушками, присоеди

ненными на болтах к фланцам фасонных патрубков тремя трубо

укладчиками (Т8 . V  т ю>- Давление в трубопроводе поднимается 

до испытательного (рабочее давление плюс 3 кг/с м2 )  я поддер

живается в течение Ю мин; после этого давление снижается до 

рабочего и производится тщательный осмотр трубопровода тремя 

трубоукладчиками (Tg, V  Т1Ср' трубоукладчик (Ту) в это время 
обслуживает опрессовочный агрегат и наблюдает за постоянством 

давления в трубопроводе.
После того, как трубопровод будет признан выдержавшим 

предварительное испытание, производится обратная засыпка тран

шей бульдозером.

Бульдозер движется вдоль трассн трубопровода со стороны 

отвала грунта,подавая грунт в траншею в необходимых количест

вах.Перемещение грунта бульдозером начинается с торца отвала 

под углом к его оси.Ширина захватки равна половине длины от

вала. Окончательное испытание трубопровода (на плотность) 

осуществляется трубоукладчиками (Ту, Tg, Tg, Tjq) .  Трубоуклад

чик (Ту) обслуживает опрессовочный агрегат и следит за пос

тоянством давления, а трубоукладчики (Tg, V  ТЮ) наблюдают 

за показаниями манометров и уровнем воды в мерном бачке.

Хлорирование и промывка трубопровода производится трубо

укладчиками (Ту, Tg, Тр, Tjq) .



4. График производства работ

$
пп

Наименование работ Нд.
изм.

Объем
работ

Трудоемкость Состав
брига- Рабочие дни

на ед, 
изм.в

на весь 
объем

ДЫ
чел. 2 К 6 8 Ю 12 /4 16 18 20 22 2 5

чел.-
час

в чел г 
днях 1

I Рытье приямков под 
стыки труб м8 181,2 1,72 38,9 4

2

3

Монтаж труб Д=900мм

Обслуживание крана- 
трубоукладчика

ы 992,0 0,82 101,5 6
ь

16 I
4 Частичная засыпка 

экскаватором

5

100 м8 9,05 5,00 5,5 I

Предварительное
испытание м 992 0,34 42,4 4

6 Окончательная засып
ка бульдозером

Окончательное испы
тание ,хлорирование, 
промывка

100м3 196,88 0 ,53 12,60 I

7

м 992,0 0 ,4 49,7 4



4. "а" График производства работ

1
пп

Наименование работ Ед. 
и эм.

Объем
работ

Трудоемкость Состав
йригедн Рабочие дни

на ед. 
изм.в
t t P J T — 1 !  А Л

на весь 
объем

чёл. 2 и 6 8 10 12 14 16 18 20

сг>«м

1WI, 'IVIV, р о и и т  л

чел г
ДНЯХ

I Рытье приямков под 
стыки труб м3 190,6 1,72 40,0 4

2
3

Монтаж труб Д=100Омм

Обслуживание крана- 
трубоукладчика

м 992,0 0,92 I I I ,  2 6

18 I
ц Частичная засыпка 

экскаватором 100м511,16 5,00 6,8 I
■ J .

5 Предварительное испы
тание м 992,0 0,38 45,9 4

6 Окончательная засыпка 
бульдозером ШОм8 199,18 0,53 12,80 I

7 Окончательное испыта
ние,хлорирование, 
промывка м 992,0 0,43 52,0 4

оа\«\с

о\

8
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4 "б" График производства работ

J?
пп

Наименование работ Щд-
изм.

Объем
работ

Трудоемкость Состав
брига- Рабочие дни

на ед. 
изм,в

на весь 
объем 
работ в 
чел- 
днях

ды
чел. 2 4 6 8 Ю \г /4 <6 <8 20 22 23-34

чел-час

I Рытье приямков под 
стыки труб и8 212,8 1,72 44,70 4

2 Монтаж труб Д=1200щ| U 992,0 1,15 139,00 б
3 Обслуживание крана- 

трубоукладчика 22,4 I

4 Частичная засыпка 
экскаватором 100м8 14,52 5,00 8,85 I 1

5 Предварительное ис-
992,0 0,47 57,00питание ы Ц

б Окончательная засып
ка бульдозеров 100 и8 205,49 0 ,53 13,3 т

7 Окончательное испы
тание .хлорирование, 
промывка к 992 0,53 64,20 4

0
6

.9
.II.05.16



4 "в" График производства работ

1
пп

Наименование работ Ед.
изм.

Объем
работ

Трудоемкость Состав
брига-

Рабочие дни

на ед. 
изм.в 
челгчас

на весь 
объем 
работ в 
чел г
ДНЯХ

ДН
чел. 2 К 6 8 10 12 15 18 га гг 21

25
■39

1Г

I Рытье приямков под 
стыки труб U3 232,0 1,72 7 Ч

2 Монтаж -труб Д=1400мм 992,0 1,3В 167,0 6ы

3 Обслуживание крана- 
трубоукладчика11 28 I

Частичная засыпка 
экскаватором

4
100м3 17,66 5,00 10,8 I

5 Предварительное ис-1 ^ 992,0 0 ,53 64,2 iiпатание U 4

6 Окончательная засып
ка бульдозером 100 м3 209,99 0 ,5 3 13,6 I

7 Окончательное испы
тание, хлорирование, 
промывка: ы 992,0 0 ,6 1 73,8 ч

— J

!

1
Г ОГО
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4 " г ” График производства работ

■!П
Наименование работ ЕД.изм.

Объем
работ

Трудоемкость Состав
брига-

1
1
i—  
i 1 
1

на ед. 
изм. г 
чел,- 
час

на весь 
объем 
работ в 
чел г 
днях

Дн
чел.

Рытье щшяшсов под 
стыки труб и3 250,8 1,65 50,40 * 4
Монтаж труб Д=1500ым U 592,0 1,60 193,00 6

Ч Обслуживание крана- 
трубоукладчика 32,0 I

и Частичная засыпка 
экскаватором 1С0м3 21,80 5,00 13,30 I

5 Предварительное ис
пытание ы 952,0 0,59 71,30 4

6 Окончательная засып
ка бульдозером ЮОм3 214,69 0,53 13,90 I

7 Окончательное испыта
ние, хлорирование, 
промывка м 992,0 0,66 80,0 4

Рабочие дни

20 гг 2k 26 г&
29-

■ki

L.
го
и

0
6

.9
.II.05.16
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5. Указания по технике безопасности

При производстве работ по укладке трубопроводов из 

железобетонных раструбных труб руководствоваться правилами 

но технике безопасности, приведенными в СНиД Ш-А. I I -7 0 , 

пункты 3 ,2 9 ; 3 ,3 1 ; 3 ,3 2 ; 3 ,3 3 ; 3 ,3 4 ; 24 ,10 ; 2 4 ,9 ; 2 4 ,1 3 ; 

24 ,1 4 ; 2 4 ,1 5 ; 2 .4 ,16; 2 4 ,39 ; 24 ,40 .

Особое вникание обратить на приведенные нике требования: 

а/ все землеройные, грузоподъемные и такелажные 

средства перед навалом эксплуатации, а также периодически 

в процессе работы должны проверяться и испытываться согласно 

"Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов" (экскаватор, бульдозер, кран, стропы и д р .);

б/ при монтаже труб должна применяться только типовая 

монтажная оснастка;

в/ монтаж труб разрешается производить только под 

руководством бригадира иди мастера.
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б. Калькуляция трудовых затрат (по ЕНиР 1969 г)

£
пп

Шифр
норм
ЕНиР

Наименование работ Ед.
ИЗИ.

Объем
работ

Норма 
времени 
на ед. 
изм.в. 
чел.-час.

Затраты 
труда на 
весь 
объем 
работ в 
челгднях

Расценки 
на ед. 
изм.в 
руб.-коп.

Стоимость 
затрат
на весь 
объем ра
бот в 
руб.-коп.

I 2 3 4 5 6 7 8 9

X §2-1-34 
т .З  п.1

к-1 ,1 ; 
к-0 |в 
примД,

Рытье приямков под стыки труб 
шириной 2.26 м ,длиной I  м и 
глубиной 0 ,4  ц вручную со 
складированием грунта на дне 
траншеи для труб д«900 мк мэ Ш , 2 1,72 38,9 0-84,6 153-30

к -1 ,1 ;
к -0 ,8

То яе 2.^3х1х0,4 м для 
труб Д̂ ЕООО им а 3 190,6 1,72 40,0 0-84,6 161-25

(
к-1 ,1 ;
* - о ! в

То яе 2.56x1x0,4 и для 
труб Д=1200 им м3 2 1 2 , 8 1,72 44,7 0-84,6 180-03

к-1Д ;
х-0 ,0

То яе 2 90x1x0,4 м для 
труб Д=1'Ю0 мм м3 232,0 1,72 48,7 0-84 ,6 196-27

§2-1-31;
т,2
п .Г 'е"

То яе 3,14x1x0,4 ы для 
труб Д-1500 мм м3 250,8 1,65 50,4 0-73,9 IB5-34

I ™
f a "

9.11.05.16



•чэ
I 2 3 4 5 6 7 8 9

мм•

2 §Ю-5т Укладка щ/бетонного трубопро-
чя«мОч6п.8"в"

к-1.15
пр.2

вода Д-900 им с помощью крана м 992 0,82 101,5 0-46,6 461-27

т.б
п,9"в" То яе для труб Д-1000 ми и 992 0,92 I I I , 2 0-52,4 519-81
т.6
пДГ'в" То же для труб Д-1200 мм м 992 I , » 139,0 0-65,7 651-74
т.6
п.13"в” То же, для труб Д-1400 им и 992 1,38 167,0 0-78,8 781-70
т .6
п.15"в" То же для труб Д-1500 им м 992 1.6 193,0 0-94x5 937-44

3 $ 2-1-9 Частичная яасыпка трубопровода
т. 2 
п.2"би Д-900 им экскаваторои-драглаЯн

Э-Э02 100м8 9,05 5.0 5,5 3-51 31-76

То же для труб Д-1000 ии 100 м8 11,16 5.0 6,8 3-51 39-17

То же для труб Д-1200 ии 100м8 14,52 5,0 8,9 >51 50-96
То же для труб Д-1400 им Ю0м3 17,66 5,0 10,80 >51 61-99
То же для труб Д-1500 ми 100м8 21,80 5,0 13, X >51 76-52

8
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4 10-6
т.7
к-0,75;

Гидравлическое испытание 
ж/бетонных трубопроводов 
Д=900 uu и 992 0,57 70,6 0-36,8 365-06

п.б-7"г"

п.7"г" То же для труб Д-1000 uu ы 992 0,63 78,1 0-41,8 414-66
п.8"г" То же для труб Д-1200 uu и 992 0,79 97,0 0-52,3 518-82
п.8-9
И р Н То же для труб Д-1400 uu и 992 0,88 109,0 0-56,7 562-46
п.9"г" То же для труб Д-1500 uu и 992 0,98 121,3 0-61,1 606-П

5 $10-6
т.7
п.6-7
"д"

Проиывка и хлорирование на
порных железобетонных трубо
проводов Д-900 uu ы 992 0,17 21,5 0-08,9 88-29

т.7  п.7
Н д „ То же,для труб Д-1000 uu и 992 0,18 22,3 0-09,7 96-22

т,7
п.8"д" То же для труб Д-1200 uu и 992 0,22 27,3 0-11,9 1X8-05

о
V I

Ол
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T.7
п.8-9"д"

То же для труб Д=1400 им м 992 0,26 32,2 0-13,3 131-84

Т.7
п.9"ди

То же для труб Д=1500 uu м 992 0,27 33,5 0-14,6 144-83

б §2-1-21
т.2
п.9"а"

Окончательная засыпка тран
шеи при диаметре уложенного 
трубопровода 900 мм бульдо-

100м8 196.88 0,53 12,6 0-41,6 82-49
То же для труб Д»Ю00 мм 100м8 199,18 0,53 12,8 0-41,9 83-56
То Же для труб Д=1200 мм 100м3 205,5 0,53 13,3 0-41,9 86-10
То же для труб Д=1400 мм 100м8 209,99 0,53 13,6 0-41,9 87-99
То же для труб Д=1500 мм 100м3 214,69 0,53 13,9 0-41,9 89-96

7 Обслуживание крана-трубоуклад- 
чика при диаметре труб 900 мм челгдн. 16,0 5-75 92-00

То же при Д«1000 мм челгдн 18,0 5-75 103-50

91
*5

0*
11

*6
*9
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To xe при Д=1200 ыы чел-дн. - - 22,4 5-75 128-80

To же при Д=1400 ии челгдн. 26,0 5-75 161-00

То ze при Д=1500 им челгдн. 32,0 5-75 184-00

Итого при Д=900 ш 266, б 1274-17

Итого при Д=Ю00 ии 289,2 1418-17

Итого при Д=1200 ни 352,6 1734-50

Итого при Д=1400 uu 409,3 1983-25

Итого при Д»1500 uu 457,4 2224-20
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7 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

I .  Основные материалы, полуфабрикаты, строительные 
детали

*
пп. Наименование ГОСТ, марка Ед.

изи. Кол-во

I Трубы железобетонные 
раструбные Д=900, 1000, 
1200, 1400, 1600 мм 12586-67 шт 200

2 Резиновые кольца ВТ 200

3 Раствор для заделки 
стыков при диаметре 
труб: Состав

900 мм 1:1 м3 1,7
1000 мм 1:1 м3 1,99
1200 нм 1:1 м3 3,12
1400 мм 1:1 м3 3,46
1600 мм 1:1 м3 3 .8

2. Машины, оборудование, инвентарь, инструмент 

> приспособления

»
пп Наименование Тип

Марка,
ГОСТ,
чертей

Кол- 
во

Техническая
характерис
тика

Экскаватор

Кран-трубоуклад
чик

Компрессорная
станция

Агрегат для 
опрессовки

Пневмотрамбовки 
Пила поперечная

Драглайн

I250A

Э-302

Т35-60А

ЗИФ-55

H0A-I

ТР"4
979-70

Емк.ковша 
0,35 м3

Грузоподьем, 
35-12 т

Производит. 
5 мЗ/ыив

Давление 
80 кгс/см2
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I 2 3 4 5 6
7 Лопаты итыковые ЛЙЭ-2 3620-63 4
8 Лопаты подборочные ЛП-1 3620-63 2
9 Ломы стальные ЛМ 1405-72 2

10 Кувалды 11402-65 2
I I Подотки слесарные А 2310-70 2
12 Рулетка РС-10 7502-69 I
15 Петр складной 7253-54 2
14 Визирки ходовые йнвен- О

тарные — €ш

15 Зубила кузнечные 7211-92 6
16 Топоры 2356-56 г
17 Зубила слесарные 7211-72 г
18 Ключи гаечные

разводные 7275-62 2

19 Ключи трубные НИМ
рычажные 68ЪЗ-39 2

20 Ключи гаечные
двусторонние 2839-71 2

21 Келыш штукатур -
ные КШ 9533-71 2

22 Мастерки штука-
турные кш 9533-71 2

23 Полуторки дере- Оргстоойванные ПД-350 МС эсер 2
25 Ведро Любые I
26 Ящик для раствора йнвент. 3 Емк.

0 ,5  м3
27 Ящик для раствора Инвент» 2 Емк,

0 ,25 м3
28 Уровень метаяли- НИИСП

ческай Госстроя
/LCB

1
2

4
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I 2 3 4 ь ь
29 Отвес метал

лический 0-400 7948-71 г
30 Строп универсаль

ный
РЧ-455-
69 006-2.000 2

Грузо- 
подъемв» 

IG т

31 Натясное приспо
собление йнвент.

Оргтех- 
строй 
г*ленин -  

град I

32 Шаблон для центри
рования труб Инвент. - I

33 Шаблон для провер
ки постели йнвент - I в  =5 и

34 Заглушка инвен
тарная для испы
тания трубопро
вода -

Механо-
монтаж
Госмон-
тахспец-
строя
СССР б

35 Инвентарный кон
тейнер для сыпу
чих -

Гипро-
оргсель-
строй
КБ-58100 I

36 Инвентарный трал 
для спуска в 
трениею -

3 £=6маашр,
0 ,7 э  м с 
перилами

• о



г
3. Эясадуатациопные материалы

V» | Наименование зксодувтв- 
1 аионных материалов

Ш*
Нормы на час рабо~ 
ты маяивы

Количество на принятый объем работ 
при диаметрах трубопроводов в т

Г1/П яам« Т-35-
60А Д-271 Э-302 900 1000 1200 1400 1600

L J  Дизельное топливо Я Р I I  s 8 8,4 5,4 2662 2884 3418 3948 4608
d ! Дизельное масло и г 0*4 0,45 0,25 108,76 117,76 137,2 155,84 179,9
л j Бензин ар 0,33 0,23 0,1 72,04 78,23 92,82 106,95 124,83
и j Автол яг 0,024 0,01 0,004 4,44 4,86 5,84 6,85 7,99
к | Нигрол 8ЯР в , № 0 ,12 0,С7 22,74 24,35 27,85 31,06 35,25
о j Солидол кг* 0 ,J5 0,07 0,06 30,94 33,98 40,96 38,01 56,61
7 | Обтирочные материалы ЮР 0,014 0,014 0,018

------ -

3,98
------- —

4,2? 5,05 4,87 5,61

06.9Л
1.05Л

6
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