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П.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Наименование показателей Диаметры в мм

900 1000 1200 1500

Трудоемкость в чел.-дн.на 
весь объем работ 416,7 450,3 634,7 791,2

Трудоемкость в чел.-дк.на 
I и трубопровода 0,417 0,45 0,635 0,791

Выработка на одного рабоче
го з смену, и трубопровода 2,4 2,2 1.6 1,3

Количество машино-смея 
экскаватора на весь объем 
работ 0,32 0,35 0,46 0 , 6? !

Количество машино-смен кра
на на весь объем работ 39,6 42,88 62.64 80,48

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

I. До начала прокладки трубопровода должны быть выполнены 
следующие работы:

а) планировка трассы и разработка траншеи;
б) разбивка к закрепление оси и границы трубопровода с 

установкой в траншее колышкоз с отметками низа труб через 
20-Х и к в местах перелома профиля по красной линии;

г) устройство временных дорог, электроосвещения п воде• 
провода;

J
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д) доставка и раскладка вдоль трассы трубопровода трех- 
дневного запаса труб, монтаишх машин, инструмента,инвентаря, 
приспособлений и прочих материалов;

е) отвод ливневых вод.

2. Укладка трубопровода производится поточным методом. 
Участок протяженностью 1000 м, разбивается на 4 захватки по 
250 и каждая.

Технологическая последовательность выполнения отдельных 
видов работ яа захватке следущая:

а) отрывка приямков;
б) укладка труб с устройством колодцев, которая начинается 

после устройства основания под колодец, установки днища и от
рывки не менее двух приямков под стыки труб;

в) присыпка трубопровода грунтом, заканчивающаяся одно- 
в-пеменно с укладкой труб;

г) предварительное испытание трубопровода после окончания 
присыпки;

д) окончательное испытание трубопровода после засыпки 
траншей грунтом.

В такой технологической последовательности выполняются 
работы на остальных захватках»

Укладка труб производится при помощи автокрана К-255 
/стр .~ 15  и» Для строповки труб используются 2 универсальных 
кольцевых стропа грузоподъемностью по 5 т и траверса грузо
подъемностью Ю т ( рис.б).

Укладка первой трубы производится с особо тщательной 
проверкой проектного уклона, а всех последующих труб -  с про-
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Ржс.1. Схема производства pace?

J-автокран 1-255; 2-эксаав&тор Э-652; З-алененга сборного 
жех.бет.жогодда; ^-тевезобетонкые трубы; 5-нгз-гктарЕая дестнида; 
Я-жел.бет.цадйвдретеекне иуфтя; ?-логпрепсор ЕС-9; 8 -рабочее 
место трубоукладчика; 9-зеидяво£ бортик; 10-частичная приемка; 
П-ссв к света для отвода лнвяег&х вод; 1?-ствал rp jvra ; ТЗ-иере- 
ходш* ностчк; 1*-вреиеива8 автодорога.
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варкой укладки визиркой. Соединение труб осущ ествляется при 

псмоши лелезобетонн кх  пш гкдрических муфт.

Центрирование труб производится при помощи подвижного 

о т в е с е , подвешенного к затянутой  по оси трубопровода причалке 

дощатого шаблона, вставляем ого в торец  трубы (р и с .2 ) .

Причалка натягивается по оси траншеи от колодца до колод

ца я крепится к инвентарной обн оске. Центровка гладк ого  конца 

труби долина обеспечить одинаковый кольцевой зазор (  15 мм) 

между внутренней поверхностью цилиндрической муфта и наружной 

поверхностью гла д к о го  конца.

Центровка производится при помощи клиньев (з у б и л ) ,  под

кладываемых в кольцевое пространство (р и с .4 ) .  Зазор между 

торцами укладываемых труб должен быть в  пределах 15 мм при 

заделке стыка пеньковой прядью (СНиП Ш -Г .4 -6 2 ), зазор  прове

ряется проволочным шаблоном. После укладки трубы с  частичной 

подбивкой гр ун т а , центровки, выверки трубы по уклону ж прямо

линейности производится рас строповка трубы и заделка  стыков. 

Окончательное закрепление трубы производится путем присыпки 

грун та  в средней частя  труба  на высоту не менее 0 ,5  диаметра 

трубы с  тщ ательной водбизкой гр ун та  в  пазухах и уплотнением 

по мере послойной его  отсыпки. Стыки труб при ртом не засыпают

ся .

Зрисьшса осущ ествляется  -нсказатором  Э -652, обгруаовадаыв i 

грейферным ковссы . Уплотнение гр ун та  в пазухах производится | 

пневнстрамбовкамг Т Р -4 . Стык заделы вается конопаткой гр осм о- |

УС.ННСЙ ИЛИ ОЕТуМИЕЕЗИрОВйКЕОЙ ПЕНЬКОВОЙ ПрЧДК И асбвС Т О Ц ем еRT- I

ным раствором ( р и с . 5 ) ,  Каждый жгут уплотняется до  о тк а за , I
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По окончании конопатки немедленно преступай? к запеканке j 
стыка асбестоцементяап раствором. Для чеканка применяются | 
электрические рубильно-чеканочные молотки. Обеспечение экехт- } 
ромолотков энергией осуществляется о? ближайп-его местного j 
источника электроэнергии или от передвижной электростанций. | 
Зачеканенный стык прикрывается владной макковиней пли рогозен. 1 

Сухую асбестоцементную смесь (асбест 3056; цемент 70$) I 
приготавливают централизованный порядков. }

Затворение асбестоцемента водой производят на песте j
работ в количестве, не превышающем необходимого для заделки | 
стыка. Заделку кольцевой щели асбестоцементом производят сдоя-j 
ми по Ю им с зачеканкой хандого слоя. Для заделки стыков 
используется набор конопаток и чеканок ( М  2 ,4 ,5 ,5 ,10 .13 ). j 

Трамбование щебеночных оснований под колодцы выполняют } 
пневмотрзмбозкой. Доставка щебня и его спуск в котлованы 
осуществляется в инвентарном контейнере для сыпучих.

3. После устройства основания под колодец укладывается 
сборный келезобетонный блок дншца.

Монта» верхних сборных яелеэобетоиыых элементов колодца 
производится после укладки труб и устройства летка, Моктад

I
верхних сборных яелезобетонных элементов колодца производятся 
краном К-255. Для строповки элементов колодца используется 
двухветвевой строп грузоподъемностью 3 т. Сопрягекяе сборных 
элементов производится на цементном растворе М-50 с затиркой 
и хелезневиеы швов изнутри.

При устройстве кирпичных колодцев все необходима материа
лы долины быть завезены на место до начала работ. Кладка ко
лодцев на ка.'-гдизацис ккых сетях производится после укладки
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т р у б . Скобы и лестницы должны устанавливаться я заделы ваться 

ь  ср оаессе  кладки . Отверстия для  труб устраивается  также г  

процессе кладки . Кладка колодцев выполняется на готов ок  

цементной растворе , который д оста в ля ется  централизованно. 

Заделка труб в стенах колодцев -  асбестоцементным и цементных’  

раствором .

4 . Гидравлическое испытание трубопровода производится 

участками между смежными кол  од ц а т : .

Трубопровод испытывается на плотность дважды:

-  предварительное до засыпки траншеи зем лей  ж окончатель

ное -  после засыпки.

Кспитание трубопровода, улож енного в сухих грунтах  произ

водится на эксфильтрацко С утеч к у ) путем залива вед ой .

Величина утечки определяется  по коли честву  добавляемой 

воды с пересчетом его  на I  ки длины.

До начала испытания трубопровод должен в  течение 24 часов 

находиться в заполненном водой состоянии .

5, - Качество монтажа трубопровода из железобетонных труб 

определяется  совладением допускаемых отклонений,которые при

ведены в СНиП Ш-Г. 4 -62 ,

Допустимая величина утечки оп ределяется  по формуле 

^£=4 (Д о + 4 ); гд е  < £ - допустимая утечк а ; До -  внутренний диа

метр трубопровода в дм.

Отклонение отметок лотков  от  проектных не должно сревдаать 

^  5 мм.Отклонение оси  трубопровода от  проектной не д оп ускается ,

Прямолинейность участков безнапорных трубопроводео между 

двумя смежными колодцами должна корроди роваться  просмотром

_____  _______  I
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Рмс.2 Несеро гм  труб «о етврмн куфти
I- венгр трубы; 2-даьблса; 3-отвее;
4-  причалка п© осе трубя

I «в я* 5- абI t) ©I I
,3

1 С СО 1=I У чо. В  С-.2Г

ТгПТптттптттл̂ ТттТ

Рвс.З йрхлаок ад* вздели* стаад

1
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Ржо.* Центровка труб в яуфте уложегая* трубя 
в -  полохегав трубя в куфте дс центрирования ; 
6 « подкладка *уби для иситрировая- я;
> -  конечноа «одолей? трубя в яуфте врш 

иравжлыюм цаптрхрсвавиш;
I  — еубжям
^ •  являя гая мипьжеаегв эавора

*

Рже.5 Соед«венде труб да даиячдрическей яуфте
1 * гежввобптокная труба;
2 -  аджеасоетокыая ягаиядричаека* *уФт*ц
3 -  сроежолешйя вяхля;
* -  аебостоцяяе»т№й раствор
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Рис. 6 Схем колодца

1-  опорнор кольцо;
2- плита перекрытия;
3- ноль ца колодцй;.
4- доток;
5- утраибопаякый 

грунт с кебнем

a s ? *
«в

_ 3ж « вU НО)14 ОМА
5 * ё З
в« § * |
Siй  О Й О
й а ч ) с

1 -  цементный раствор;
2 - асбоцементный раствор

Рис» 9 Деталь аадеякн трубы в стене 
кочодца

Рис.10 Схема очередности монтаха влементов 
колодца и трубопровода
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на свет при помощи зеркала.

Цри просмотре трубопровода валимый в зеркале круг долиен 
иметь правильную форму.

Отклонение от формы круга по горизонтали допускается не 
более ХМ диаметра трубопровода* во не более 50 мм в каждую 
сторону. Отклонение от правильной формы круга по вертикали 
не допускается.
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1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ
I, Состав бригады по профессиям и распределение 

работы меаду звеньями.

1
звеньев

Состав бригады 
по профессиям

Кол-во
чел.

Перечень работ

1-2 Трубоукладчики б Выравнивание и зачистка 
дна траншее,устройство 
вебеночного основания 
под колодца, укладка 
труб с заделкой стыков 
я подбивкой труб грун
том, устройство лотков, 
ноитак колодцев.

3 Землекопы 3 Копка приямков

4-5 Трубоукладчики 2 Гидравлическое испы
тание.

2. Методы и приемы работ.
Работы по укладке трубопровода выполняется двумя; звеньями
Кавдое звено состоит из вести человек:

трубоукладчик-звеньевой 5 разр, I чад. (Tj);
трубоукладчик 4 разр. -  I чел. (Тр;
трубоукладчики 3 разр. -  2 чел,. С Т3. V ;
трубоукладчик 2 разр. -  2 чел. «5- V -
Обслунивает автокраь машинист 5 разр. -  I чел. <*к>
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Кошса ариямхов заполняется одним звеном, состоящем из трех 

человек:
землекопы 2 разр. -  3 чел. (3 j, 32, З^).
Гидравлическое испытание трубопровода выполняется двумя 

звеньями, каждое и» которых состоит из 2 человек:
трубоукладчик -  звеньевой 5 разр. -  I  чел.(Ху);
трубоукладчик 4 разр. -  I  чел. (Tg)?
Присыпка трубопровода выполняется экскаватором Э-652, обо

рудованным грейферным ковшом емкостью 0 ,?  м3 .
Обслуживают экскаватор -  машинист экскаватора 6 раэр.- I  чел, 

(Зт) и помощник машиниста 5 разр. -  I чел. (Э9) .  !
I

а) Укладку труб производят трубоукладчики (T j, ?2» ^з» *4 » | 
Т?5 ' Tg) и начинают после того, как на участке траншеи длиной { 
15-20 м будут закончены работы по планировке дна траншей, уст
ройству приямков, щебеночной подготовки под колодец и уложено 
днище колодца в начале трассы.

| Копку приямков под стыки и днища колодцев выполняют зем
лекопы (3j ,  3Р, 3^).

Выравнивание и зачистку дна траншеи производят трубоуклад
чики (Хэ, Т^)'.

* Работы по устройству основания под колодцы выполняют 
|‘ трубоукладчики (T j, Т2, Т5, Tg).
»• При установке днища колодца трубоукладчик (Т^) стропу ет 
j и подает его с помощью крана К-255, а трубоукладчики (T j, ?2)
| Принимают, устанавливают блок днища колодца я расстроповывают 
i йГо. После этого начинается укладка труб.

Трубоукладчик (Т5) ,  застропив трубу с помощью универсаль-

__________________________________________________ _______________________ I



06.9*12.01,06 15

ных стропов в двухветвевого, подает сигнал машинисту крана 
(Ык) поднять груз на 0 , 1-0 ,2  к от земли.

Проверив надежность стропсвкн, трубоукладчик (Т^) разре
шает опускание труба в траншею.

Трубоукладчики на дне траншеи принимает трубу и в под
вешенной состоянии центрирует ее.

При центрировании сначала трубу закрепляют временно зуби
лами (клиньями), размещаемыми по скруаности на расстоянии 
30-^0 см один от другого. Трубоукладчики (Тч, временно 
закрепляют трубу путей частичной подбивки грунта, звеньевой 
(Tj) дает сигнал машинисту крана (Нк) ослабить стропы и 
опустить трубу на дно траншеи, проверяет трубу на точность 
укладки по заданному направлению и уклону и затем расстропо- 
вывает её.

Уложенная труба окончательно деытируется с двух kobi j 
при помощи причалки, отвеса и визирки. >

После этого производится окончательное закрепление трубы 
путем подсыпки и уплотнения грунта одновременно с обеих 
сторон трубы трубоукладчиками (Т3, Т^). 

j Машинист экскаватора (Эр разгружает грунт из ковша налн-
4 ми порциями по обе стороны трубопровода.

Пока производится подбивка трубы грунтом, трубоукладчики 
(T j, Т2) принимают цилиндрическую муфту, надевают её на конец 
уложенной трубы.

Затем трубоукладчик (Т<р стрспует еще одну трубу,подает 
ее на дно траншеи, трубоукладчики (? j, Т2, Т3, Т^, Тб) укла
дывают её на основание, придвигают её к другой трубе возможно !
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бляхе, центрируют, подбивают грунтом. Трубоукладчики (Tj хр  
надвигают муфту на стык и с помощь» трубоукладчика (Тд) заде
лывают стык.

Заделка стыка уложенных труб производится на двух стыках 
одновременно: трубоукладчики (Тт. Тд) производят конопатку 
кольцевого зазора, а трубоукладчик (Т2) производит зачекашсу 
асбестоцеиентным раствором предыдущего стыка.

Во время заделки стыка трубоукладчики (Т^, заняты на 
вспомогательных работах вверху и внизу: подготовка и подача 
материалов для заделки стыка, подготовка следующей груба к 
укладке.

в) Размещение рабочих в период монтажа холодца:
четверо- на монтаже в траншее (Tj, Т2* Т3, Т^), один (Т-^) 

строповщик, один (Т^) внизу -  (очистка колец и деталей от 
загрязнений, подноска материалов, инструментов и приспособле
ний и т .п .) .

Трубоукладчик (Т^), застропив дьухветвевым стропом нижнее 
кольцо колодца с отверстиями для труб, подает сигнал машинис
ту крана поднимать груз. После пробного подъема кольца на 
высоту 0 , 1- 0,2  м над уровнем земли трубоукладчик (Т^) прове- 

I ряет надежность строповки и разрешает производить подачу коль-. 
,ца к месту установки.

Кольцо устанавливается за ранее уложенное днище ксдсдца.
После выверки правильности установки первого кольца 

укладыва тся сопрягаемые с лотком колодца трубы -первоначально 
входящая, затем выходящая; затем трубоукладчики (Tj-, Т2,

Т4) -  ус-гг,айве ют лоток, оштукатуривают егл н й&делызеют узел
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соединения труб с колодце*. После этого наносится слой раство
ра на опорную поверхность устане военного кольца и звеньевой 

( т р  подает сигнал о подаче следующего кольца. Фонтах следую

щего кольца ведется аналогично монтажу нижнего кольца.
Кольца колодпев устанавливаются друг на друга на цемент

ном растворе М-50. Выступивший раствор из под колец снимается, 
а шов тщательно заштукатуривается трубоукладчиками (T j, Tg) 

cHapvKH и изнутри колодца и железнится. Правильность установки 

колец проверяется уровнем и отвесом. Завершающей операцией 

v монтажа колодца является установка люка (обоймы и крышки) с 
заделкой обоймы на горловине такие цементным раствором М-50.

д) Гидравлическое испытание трубопровода выполняется 
трубоукладчиками (Т>7, ?£,). Установка заглушек, распорок и 

соединительных трубок производится трубоукладчиками (Г7 ,Т8) .  

После суточной замочки производится испытание трубопровода: 
воронка заполняется водой до отмеченного урозня, 2 м чад 

шелыгой трубы, и в течение ЗС мик этот уровень поддерживает 
доливкой воды. В случае обнаружения дефекта в стыках труб 

(при предварительном испытании) вода удаляется из труб, трубо

укладчики Т7 , Та расчищает дефектный стык, просушивают и за

делывают вновь. При утечке в пределах нормы испытаьие прекра

щается, вода выпускается из трубопровода и .участок засыпается 
грунтом. Окончательное испытание трубопровода аа плотность 

производится после засыпки траншеи.
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3 "а". График производства работ

JP
пп

1
Наименование работ Ед.

изы
Объем
работ

Трудоемкость
—_1Кол-вс

чело
век

Рабочие дни
на ед. 
изы.в 
чел. час

на весь 
объем 
работ в 
чел-днях

2 * б * /б 4 Я
1
2022

■м

J 25%Ж

I Копка приямков под 
стыки труб Д=Ю00 ми и3 202 _ 1,9 46,8 3

3.9
-

н

? Укладка труб Д=1000 ум 
с устройством колодцев ы 970 257,29 б

53i
* = -

j

"яSS3
3S ГС

3 Присыпка трубопровода 
экскаватором

пяооы

4,16
i

5,8 2,94 2 - -
~‘Г Предварительное гидрав

лическое испытание ! » 1000 0,50 60,9 2 У рI
= В = = = =

5 Окончательное гидрав
лическое испытание и 1000 0,34 41,4 2

1
1 : S := - :

6 Обслуживание автокрана “ 1 42,88
1

I —i i i i к 1 В !!Uo

1----- 1L ____i 1_____ , ,, _

J.
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4. Указания по технике безопасности

гг

При производстве работ необходимо выполнять правила 
по технике безопасности ССНиП Ш-А. II-70 п.24.7; п.24.13; 
п.24.17), “Типовую инструкцию для лиц, ответственных за 
безопасное производство работ по перемещению грузов кра
нами" (Госгортехнадзора), а также приводимые ниже общие 
требования:

а) все грузоподъемные механизмы и грузозахватные при
способления перед началом эксплуатации, а также периодически 
в процессе работы, должны проверяться и испытываться соглас
но требованиям Госгортехнадзора и правилам техники безопас
ности (экскаватор, кран, стропы и др.);

б) при монтаже труб и сборных железобетонных колодцев 
должна применяться только типовая монтажная оснастка;.

в) монтаж труб и элементов колодца разрешается произво
дить только под руководством бригадира или мастера.



5. Калькуляция трудовых затрат (по ЕНиР 1969 г.)

Л
ЕГО

Шифр
норм
ЕНиР

Наименование работ Ед.КЗ*.
Объем
работ

Норма 
времени 
на ед. 
нам,в 
чел.-час.

Затраты 
труда на 
весь 
объем 
работ в 
чел.-дн.

Расценка 
на ед. 
изм. в 
РубгХОП.

Стоимость 
затрат на 
весь объ
ем работ 
в руб.- 
кэп.

I 2 3 4 5 6 7 8 У

I §2-1-31m О Копка приямков в грунте В ка
T# J
n.Is тегории вручную для труб

диаметром 900 им м8 191 1,9 44,2 0-93,7 178-97
то же Д«*1000 нм мэ 202 1,9 46,8 0-93,7 3X39-27

2 § Ю“ 5W i) Укладка железобетонных трубТ.
п.8г; с Гладкими концами с помощью
п.9г. крана К-255 Д=900 мм м 980 1,75 209 0-99,8 978-04

то же Д=1000 мм м 980 1,9 227 1-08 1058-40
3 § 10-27 Ионтаж сборных железобетонных

п.5а
к-1,01 колодцев Д*=2000 мм для труб

1
1

1
(на диаметром 900 ми I
расц.) колод. 10 17 8-09 80-90

то ае Д=1000 мм I Ю 14 17 8-09 80-90) 1 колод.

06.9.12.01.06



I г 3 4 5 6 7 8 9

4 §I0-2< Устройство лотков в колодцах
т .1  
п. Па для труб диаметром т
n .1 ,0
K-If0fc
(на

Д=900 мм л
ЛОТ. 10 3 ,6 4 ,Э9 2 -0 1 2 0 -1 0

То же Д«1000 мм 10 4 .2 5 .1 2 2 -3 5 2 3 -5 0
расу.;

5 §10-2у Оштукатуривание лотков в ко 1
10 6 ,0 3 -3 5 33-50т.З 

□. Па лодцах для труб Д*9 0 0  нм ЛОТ. 7 .3

п .12а То же Д=10ОО мы ю 6 ,7 8 ,1 7 3 -7 5 37 -5 0

6 §2- 1 -1 2  
табл. 3 
п.Зт

Присыпка трубопровода экска
ватором* оборудованным грей
ферным ковшом для труб

Д*=900 нм 100 м8 364 5 ,8 2 ,?Г 4 -3 3 1 5 -7 6

То же Д*1 0 0 0  мм 416 5 ,8 2 ,9 4 4 -3 3 18 -01

IVл?
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7 § 10-6
таб.7
п.бг;

Гидравлическое испытание 
трубопровода Д=9С0 мм и 1000 0,76 92,6 0-50,4 504-00

7г То же Д=1000 мм и 1000 0,84 102,30 0-55,7 569-81

6
1

Обслуживание автокрана при 
укладке труб Д=900 ии 39,6 5-75 227-70

То же Д“ЮОО им 42,88 ; 5-75 250-56

Итого для труб: Д=6Ю0 мм 416,66 2038-97
То же Д*=Ю00 ш 450,3 2227-94



5а. Калькуляция трудовых затрат (по ЕНиР 1969 г .)

г
пл

Шифр
корм
ЕНиР

Наименование работ Ед.ИЗМс Объем
работ

Норма 
времени 
на ед, 
изм.в 
челтчас.

Затраты 
труда на 
весь 
объем 
работ в 
челтдн.

Расценка 
на ед. 
изм.в 
руб.-коп.

Стоимость 
затрат на 
весь объ
ем работ 
в рубг-коп

I 2 3 4 5 6 7 8 9

1 §2-1-31 Копка приямков в грунте Ш ка-
табл,3 
n .Is тегории вручную для труб диа

метром Д=1200 мм м3 277 1,9 64.18 0-93,7 259-55
то ае Д=1500 мм 313 1,9 72,5 0-93,7 293-28

г § 10-5 
табл.4 
пЛ1т; 

14г

Укладка железобетонных труб с 
гладкими концами с помощью 
крана Х-255 Д=1200 мм V 980 2,4 286,8 1-37 1342-60

то ае Д=1500 мм - м- 980 3,2 382,4 1-83 1793-40

3 § 10-28 Устройство кирпичных прямо-
табл.I 
п.20.21 угольных колодцев для труб 

Д=1200 мм I кол. 10 52 63,4 30-33 303-Х
то же Д=1500 мм Ю 1 57 1 69,5 33-25 332-50

оо\

го
о

о0\

гоСЛ



I 2 3 А 5 6 7 8 9

4 § 10-29 Устройство лотков в колодцах
табл.I
плат для труб Д*1200 им I ЛОТ о 10 А 4,87 2-42 24-20

15г.
к=1,оё

то же Д=1500 ми 10 5 6,09 3-02 30-20
( на рас

ценку)
5 § 10-29 

табл.З 
п. 13д;

Оштукатуривание лотков в ко
лодцах для труб Д=1200 мм I ЛОТ. ю 5,3 6,46 2-96 29-60

15д. то же ДЛ500 мм ю 6,0 7,3 3-35 33-50

6 § 10-28 Оштукатуривание наружной по Т %ятаол* с 
п .13;14 верхности колодцев цементным I и

высо
раствором для труб Д=1200 мм ты 30 4 14,61 2-22 66-60

то ке Д=1500 мм 30 *.9 17,91 2-72 81-60

7 §2-1-12 
1абл. 3 
п.2г

Присыпка трубопровода экска
ватором, оборудованным грей
ферным ковшом для труб

Д=1200 мм 10См3 5,27 5,8 3,70 4-33 22-82
то же Д=1500 мн 7,12 5.8 5,03 4-33 30-83

|\>-5

06.9.12.01.06



Г 2 3 4 5 б 7 8 9

8 § 10-6 Гидравлическое испытание
тайл.7 трубопровода 1=1200 им м 1000 1,05 128,00 0-69,7 : 697-00
п.8г

То же Д=1500 мы У 1000 Т,23 150,00 0-78,4 784-00

9 Обслуживание автокрана при
укладке труб 1=1200 ми 62,64 5-75 360-IB

| То же Д=1500 мм 80,48 5-75 462-76

Итого для труб: Д«=1200 мм 634,66 3105-85
То же 1=1500 ии 791,21 4163-31

06,9*12.01.06
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У. кАТЕРШЬНО-ТЕХШЧБСКИЕ РЕСУРСЫ

I.Основные натермалы, полуфабрикаты 
в строительные детали

J
(Ш

Наименование ГОСТ,
марка

2д.
изм.

Кол-Во

I 2 3 4 5

I Трубы железобетонные с глад
кими концами Д«=900 ммД“1000нм 
Д=1200 ш , Д=1500 мм / » 5  и. 6482-71 КТ 196

2 Железобетонные ковструкпяк 
кололцев для труб Д*900 ми
а) кольца с двумя отверстиями К-20- 6-2 КТ 10

б) кольца колодцев £-20-6 ИТ 30
в) кольца горловин К-7-3 ВТ ю
г) плиты перекрытия П-20 ST 10 11
д) опорное кольцо КО шт 10 *

е) плиты днищ Д-20 ВТ 10
Всего сборного жетезобетона 
на 1 колодец м9 3

3 Жепезобетонные конструкции 
колодцев для труб Д--1СЮ0 мм

;

а) панели стен с отверстиями 
для тр7б

б) панели стен
СПС-25-
-14
СЯ20-9
С325-9

ат
шт
ВТ

20

60
20

в) плиты перекрытия П14-П КТ 10
г) плита днища Д-25-25 | « 10
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I 2 3 4 5

д) опорное кольцо КО шт 10

Всего сборного железобето-
на на I колодец м8 4,47

4 Прядь смоляная битумикизи-
рованаая для труб Д-900 нм - кг 2400

Д-ЮОО мм - кг 2580
5 Раствор цемегтный для труб

Д-900 мм - м3 4,22
Д-1000 мм - м3 4,76

6 Кирпичные колодцы для труб
Д-1200 мм

а)кирпичные стены 2x3 и м3 75,6
б)бетон для днища - м3 14,7

7 Кирпичные колодцы для труб
Д-1500 мм

а) кирпичные стены 3 ,5 * 3 ,5м М8 86
б) бетон для днища м8 1В,2

8 Раствор цементный для труб
Д-1200 мм м3 11,28
Д-1500 мм - м8 15,62

2. Машины, оборудование, инвентарь, 
инструмент, приспособления

м
пп Наименование Тип

Автокран

ГОСТ,
марка

К-255

Кол-во! Техническая 
характерие- 
тика_____

Грузоподьем- 
носив 25 т 
/« 1 5  и
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I 2 3 4 5 б

2 Экскаватор Гусейн- Э-652 I Емк.ковша
ннй 0,5 мэ

3 Компрессор КС-9 I
4 Пневмотрамбовка Т°-4 3
5 Передвижная алект- Напряжение

ростанция 1ЭС-2 I 230в
6 Пила поперечная - 979-70 I 1

7 Лопата копадьнал ЛЕО-2 3620-63 4
8 Лопата подборочная ЯП-2 3620-63 з
9 Полоток А-5 2310-54 2 Вес 2 кг.
Ю Рулетка PC-20 7502-69 I i/~20 и
II Метр складной 7253-54 2
12 Уровень металличес МИИСП

кий Госстроя 2
УССР

13 Нивелир HB-I I
14 Отвес металлический 0-400 7948-71 2
15 Причалка проволоч

ная I
16 Визирка ходовая,

постоянная Инв. - 3
17 Зубила слесарные 15 7211-72 5
18 Топор А-2 1399-56 2
19 Набор конопаток и

чеканок 1
?Q Ящики для раствора ЦБТИ 4 Емк.0,5 м3вып.КЕ-2



1

0 б .9 .:г.01 .сб

"Т* 2 3 4 5 ____ 2_______|

21 Яеики для раствора Гиггроорг-
селъстроЛ 
ХБ-60049

2 Ешс.0,23 м3 !
i
)

22 Ведра Л нб не 3 !
23 Кельна штукатурная ЕЕ 9533-71 4 1»
24 Полутерек деревян

ный ЦД-350
Оргсттюй 
НС ЭСС? 3

25; Сскод адшинневый 2

26 Универсальный строп 2 Грузоасдьвы
нос ть 5 т

27 Отрои двухзетвевой ПБТИ „ 
вып.ХБ-2

I Грузоподъем
ность 3 т 
£=Э м

2° Траверса I Гоузсподьем- 
ность 10 т

2S Забгон для центряро- 
зангя труб 1

30 Знзентариый трая для 
спуска г траншее £

31 Заглушка для испи
та над трубопровода 3

зг Лнзенташый контей
нер для сыпучих

Альбой 
1Б-59100 I

33 Переходный пестик !
2

3 . Э к с п л у а та ц и о н н ы е  и а те р и а д ы

1
пп

Каине нованке 
натепа&лоэ

—
Ед.
изм.
.

—
Норна 
я& час 
работы 
махины

Хсличзстзо на принятый 
объем работ для труб 
диаметром в мм
900 1000 1200 Х50О

I 2 3 4 5 б 7 8

ТX

a'i Для автокрана 
Т-255

ЗАзель но е масле кг 0.07 S L 2 . 24.7 ■45JL.

J



I 2
i

3 4 5 6 у
1----------------------
1 8
§ ]

2 Индустриальное пасло кг 0,07 22,2 24,7 37,2 « . Г

3 Нигрол ЕГ 0,14 44,4 49,4 74,4 9С,2 j

4 Солидол 1* 0,1 31,7 35,3 53,1 64,4

5 Мазь канатная II 0.07 22,2 24,7 37,2 45,1

5 дизельное топливо И
И ,  5 3645,5 4056 6 III 7406

(г

I

й) Зля экскаватора 

Автол кг 0,01 0,02 0 OI 0,02 0,02

2 Веретенное масло II С,07 0,09 0,*09 0.130 0.17

3 Дизельное масло II 0 ,4 0,51 0,56 0,74 0,99

4 Индустриальное масло п 0,С4 0,05 0,06 0,07 0,09

5 Нигрол р о д 0.20 0,10 0,2 0 Г2

6 Солидол Й 0,09 о .и 0,13 0,15 0,22

7 Канатная мазь м 0,05 0,С6 0,07 0,09 0.12

8 5е нзик й 0.23 0,19 G,32 0,42 0,57

9 дизельное топливо " 8,5 10,88 и . 9 15,6 21,08

10

I

в) Для компрессора 

Автол кг 0,1 1,05 1,13 1,17 1,20
v Дизельное масло j •• ОД 4,32 4,72 4,78 4,33

3 Индустриальное масло
г

0,04 0,43 0,47 0,55 0,69

4 Компрессорное масло «1 0,14 1,53 1,5 1,57 1,69

5 Солидол * 0,СЗ 0,32 0,61 0,64 С,86

5 Дизельное топливо 1» 1C , 8 П б,6 179,8 219,7 272,0

7 Бензин г 0,23 2,46 3,39 4,52 5,7 5

ТТК 06.9.12.01.06
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