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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА |
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Прокладка канализационного трубопровода на > 
железобетонных труб с гладкими концами диам ,г- , 
О Ш  800 ш  о помощью кранов х трубоукладчиков 
в сухих грунтах при глубине траншей до 3 м без 1 
креплений ;

|
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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Типовая технологическая карта применяется яри прокладке 

безнапорных трубопроводов из железобетонных труб с гладким» 
концами дие !етром аОО мм. Она предусматривает укладку трубо
провода в траншею без креплений глубиной до 3 м, разработан
ную в сухих грунтах I группы.

Прокладка должна осуществляться по незастроенной терри
тории в теплое время года. Зсе работы выполняется в 2 смены, 

карта охватывает весь комплекс раост на i ям труоопро-
30да*Карту необходимо привязать к местным условиям строитель
ства.

U. ТЕХНШО-ЗЪ'.ЖОМЙЧЕСКИЕ ПОЛАЭАТЕ&й
1. Стоимость трудозатрат на сооружение 

I км трубопровода, тыс.руб.
2. Продолжительность монтажа I км тру

бопровода, дни
3. Трудоемкость сооружения I ям трубо

провода, чел.-день:
по расчету 
по ЕНиР

4. Выработка на I рабочего, ыялашо-смен:
по расчету 
по ЕЯиР

5. Затраты машано-смек механизмов на I 
трубопровода и производительность в смену:

Затраты, Провзводитель-
мая'яно-смены ность 

27,58

км

2,33

13,79

406,47
483,18
2,45
2,06

эксклватор 3-652 
бульдозер Д-259 
кран КС-2561 
кран-трубоукладчик ТД-4 
пнеамотрамбовкж TP-I 
компрессор 3>№-55 
молотки рубильно-чеканочные 
Расход топлива:, кг 

дизельное 
бензин

4,47
27.5
27.5 
22 
22
12.5

4092
2429

I67C м3 
18,9 т 
18,92т 
330 м* 

2400 м3

Разработана 
Институтом ОМТПС 

Минстроя 
СССР

Утверждена j
техническими управлениямиj 

Минстроя СССР j
Мннпромстроя СССР 
Минтяжстроя СССР I

т2Ьщ д е к о б о *__  1^70 Г. j
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Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

1. До начала строительства трубопровода должна быть вы
полнены следующие работы :

разбиты и закреплены ось х границы трассы трубопровода 
и отвала;

трасса расчищена от леса, кустарника, пней и валунов;
снесены или перенесены здания и сооружения в полосе отчуж

дения;
завезен и уложен вдоль трассы трубопровода однодневный 

запас труб и прочих материалов;
доставлены в зону работ строительные и монтажные машины, 

инструмент, инвентарь и приспособления;
проложены временные работы (съезды от постоянной дороюи и 

вдоль трассы) для обслуживания строительства трубопровода, для 
производства работ во вторую смену осветить площадку в соответ
ствии с нормами освещенности.

2. Основные материалы (трубы, кольца, люки) транспортируют
ся на трассу трубопровода с прирельсовой базы; вспомогательные 
материалы (раствор, щебень) - с ближайших предприятий стройма
териалов.

Еелезобетонные трубы рекомендуется завозить автомобилями 
типа МАЗ-200, МАЗ-500,КрАЗ-214 и КрАЗ-219 грузоподъемностью 
соответственно 7; 7,5; 7; 12 т. Трубы укладываются на специаль
ные деревянные подкладки с выкружками.

3. Доставленные на трассу железобетонные трубы следует 
раскладывать вдоль трассы муфтами вперед по ходу укладки со
гласно схеме, приведенной на листе.

4. Строительство трубопровода ведется поточно, по захват
кам, в следующей последовательности:

разработка траншей,зачистка ж* дна и рытье приямков;
укладка труб в траншею;
соединение и заделка стыков труб;
устройство колодцев; 
испытанне трубопровода; 
засыпка траншем.
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РАЗРАБОТКА ТРАЕШЕИ. ЗАЧИСТКА ИХ ДНА И РЫТЬЕ 
ПРЛЛМКОВ

1. До зачала земляных работ на трассе закончить подгото
вительные работы, плановое и высотное геодезическое обоснова
ние - пояигснометрию П разряда, теодолитные ходы и нивелиро
вание П Н У  классов.

2. Разработку траншеи выполнять в сроки, строго увязан
ные о общим потоком работ зс прокладке трубопровода.

3. Траншею разрабатывать б односторонний отвал экскава
тором Э-652, оборудованным драглайном о измерителем глубины 
хопалш, позволяющим вести подбор грунта дна траншеи с точ
ностью + 5 см.

4. Режим эксзлваторных работ принять в 2 смены по 8 часов, 
включая межзусменную передачу и приемку.

5. Недобор грунта против проектной отметки разрезается 
не более чем на 10 см.

6. Доработку грунта в траншеях и устройстве приямков вы
полнять вручную непосредственно перед укладкой труб. Слой грун
та под трубу выбирать выкружкой 0 » 1000 мм. Разработанный 
грунт укладывать у бортов по дну траншеи я использовать для 
последующей педбиьки уложенного трубопровода, места, где грунт 
выбран ниже проектных отметок, засыпают местным грунтом и уплот
няют до естественной плотности лиевыотрамбовкамя.

7. Уклон спланированного дна траншеи проверять виэиркой 
по верху кольев, забитых на оси трубопровода через 5м.

УКЛАДКА ТРУЬ а  ТРАНШЕЮ

1. трубы перед укладкой в траншею должны быть подвергнуты 
тщательному осмотру,соединительная муфта надета на трубу с за
деланным зазором, отметки подготовленного основания проверены 
нивелировкой. Для точного соблюдения проектного уклона трубо
провода отметку лотка в натуре выносить в центры котлованов 
под смотровые колодпы по мере разработки траншея.

2. Раскладывать трубы по бровке траншеи против течения 
жидкости муфтами вперед согласно схеме ( Злист).

3. Опускать трубы в трашеею трубоукладчиком ТД-4, авто
мобильным краном КС-2561 или другим, имеющим iрузэгодьемно*г 
3,5 т при вылете стрелы 4,6 м.
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4. Для строповки труб использовать стальные тросы типа 

ТК (6x37+1) диаметром 15,5 км.
5. Крепить трос к трубе согласно схеме,приведенной на 

8 листе.
6. Первую трубу укладывать с особенно тщательной проверкой 

проектного уклона; укладка каждой последующей трубы проверя
ется визиркой.

7. Центрировать трубы при помощи подвижного отвеса,под- 
вешенного к натянутой между отметками по оси трубопровода при
чалке, и дощатого шаблона, вставляемого в торец трубы. 
Центрирование гладкого конца трубы должно обеспечить одинако
вый кольцевой зазор (20 мм) между внутренней поверхностью муф
ты и наружной поверхностью гладкого конца.

Центрирование производить при помощи клиньев (зубил) .под
кладываемых в кольцевой зазор.

8. Зазор между торцами укладываемых труб должна быть в 
пределах 15 мм»

9. Труби конин), примыкающие к колодцам, укладывать за
подлицо с внутренней поверхностью стенки рабочей камеры.

1и. Зазор между трубой и стенкой колодца заделывать асбесто
цементным раствором.

II. Отметка лотка трубы перед колодцем не должна отличать
ся от проектной более чем на + 5 мм. Отклонение горизонтальной 
оси трубопровода допускается зе более 50 мм в каждую сторону 
от оси. Отклонение от правильной формы круга по вертикали меж
ду колодцами не допускается.

СОЕДИНЕНИЕ И ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ТЕУБ
1. Кольцевой зазор (20 ш ) заделывать просмоленной ш ш  

битумизированной пеньковой прядью с заделкой асбестоцементной 
смесью; с внутренней стороны стык затирается раствором и же- 
лезнитоя.

2. иекькову® прядь до введения в зазор плотно скручивать 
в жгуты толщиной, несколько большей кольдев&го зазора, длину 
пряди Орать равной 1,25-1,3 длины внешней окружности труб.

3. для заполнения кольцевого зазора использовать три жгута, 
которые последовательно вводить в зазор ручной конопаткой.Стаки 
жгутов равномерно распределяются по окружности зазора во избе
жание местных утолщений.
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4. Каждый жгут уплотнять до отказа тупой конопаткой.После 

окончательного уплотнения пряди гдуоина свободного пространства 
к кольцевой щели должна быть 55 мм.

5. по окончании конопатки немедленно приступить к заделке 
стыка асбестоцементной смесь».

ь. иухую асбестоцементную смесь, состоящую из 30 > (по 
весу ) асбестового волокна не ниже 1У сорта и 70 % цемента мар
ки не ниже 400 приготовлять централизованным порядком.

7. Затворять асбестоцемент водой на месте работ в коли
честве, не превышающем необходимого для заделки стыка.

3. Заделывать кольцевую щель асбестоцементом на половину 
глубины кольцевого зазора.

9. Для заделки кольцевого зазора использовать набор коно
паток и чеканок (J* 1,4,10,11,12). Заделку начинать с самой тон
кой из них переходя далее на более толстые.

10. Для заделки зазоров применять пневматические рубиль
ные молотки Р-3. Обеспечение молотков сжатым воздухом орга
низовать от передвижного компрессора ЗИФ-55.

11. Заделанный стык прикрыть влажной мешковиной или зем
лей на двое суток.

УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ
1. Щебеночные основания (слой щебня 5см, втрамбованный 

в грунт) под колодцы устраивать в процессе доработки грунта 
в траншее. Щебень трамбовать пневмотрамбовкой TP-I.

2. Вслед за устройством щебеночного основания (до уклад
ки труб) установить нижний бетонный блок колодца с лотком.

3. Верхние сборные железобетонные элементы колодца мон
тировать (после укладки труб) краном, используемым на уклад
ке труб.

4. Ддл строповки элементов колодца использовать четырех- 
ветвевой строп грузоподъемностью 3 т.

5. Сопряжение сборных элементов производить на цемент
ном растворе 1S-50 с затиркой и железпешаем швов изнутри.

6. Качество монтажа колодцев из сборного железобетона 
определяется соблюдением допустимых отклонений от проектного 
положения, которые приводятся в строительных норках и прави
лах СНиИ Ш-В.3-62,
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ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА
1. Гидравлическое испытание трубопровода проводить по мере 

окончания трубоукладочных работ на отдельных участках, предва
рительное - до засыпки траншей землей, окончательное - после 
засьчии.

2. Одновременно испытывать два соседних участка междусмеж
ными колодшми общей протяженностью 150 м.

3* Окончательно испытывать трубопровод, уложенный в сухих 
грунтах, на эксфильтращш (утечку), заливая его водой.

4. Конны испытываемого участка трубопровода закрывать 
инвентарными заглушками (см.9 лист), в которых предусмотреть 
установку трубок для залива воды и выпуска воздуха.

5. Трубопровода испытываются на плотность по истечении 
24 часов после наполнения их водой.

6. Испытание участка должно продолжаться не менее 30 минут, 
при этом в воронке, надетой на наливную трубу, поддерживается 
постоянный уровень. Величина утечки определяется по количеству 
добавляемой воды. Допустимая величина утечки Ев должна превы
шать для трубопровода 0=800 ьш 48 м3/сутки,или 4,99 л/мин. на 
I5G м.

ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ
1. Засыпку уложенного в траншею трубопровода выполнять в 

три приема.
После его укладки подбить пазухи для обеспечения сохран

ности стыковых соединений и присыпать трубопровод на 20 см выше 
шелыги. Стыки труб при этом должны быть оставлены незаснпаннши.

2. После испытания герметичности стыковых соединений выпол
нить засыпку приямков, подбивку пазух и присыпку трубопровода
в местах стыков.

3. Уплотнять грунт при подбивке пневмотрамбовками TP-I.
4. В третью очередь засыпать траншею бульдозером Д-259 пе

рекрестными косо-поперечными проходами.
5. Монтажные приспособления, используемые при строительстве 

трубопровода, приведены на 8 листе.

1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ
I. первичной производственной единицей, ведущей строхтель- 

ство трубопровода, считать комплексную оригаду, объединяющую
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рабочих различных специальностей для выполнения всех видов ра
бот, включая испытание и сдачу трубопровода в эксплуатацию.

2. Комплексная бригада состоит из 4 звеньев и долина иметь 
в своем составе 32 человека - по 16 в смену.

3. Состав бригады по профессиям и распределение работы
мевду звеньями приводятся в таблице i. ТяЛлипя т

ш зве
ньев

состав звена по 
профессиям

Кол.
чел. Перечень раоот

I машинист экскаваторе 2 Разработка траншей,присыпка
Помощник машиниста 2 трубопровода

2 Машинист компрессора 2 Обеспечение нормальной работа 
коулрессора,разработка грунта

Землекопы 6 вручную
рытье приямков,засыпка приям
ков с TDar/бованием, трамбова
ние грунта пневмотрамбовкой

3 Трубоукладчики 12 Зачистка дна траншеи по уклону, 
монтаж труб и колодцев, подбив-}

Машинист крана 2 ка труб грунтом
4 Трубоукладчики 4 Испытание трубопровода,засыпка

Бульдозерист 2 траншей

4* Размещение в рабочей зоне инвентаря, приспособлений и 
средств малой механизации на рабочих местах пои подготовке к 
монтажу труб и колодцев показано на схеме (1,2 лист).

Последовательность выполнения основных операции приводится 
* та&ише 2. таблапа 2

1
1.П.

Наименование
процессов

Последовательность рабочих операций

I Рытье траншеи Разработка траншеи,доработка ее дна,рытье 
приямков .устройство щебеночп'-,“ подготовки 
под смотровые колодцы,устройство лотков

2 Укладка тру
бопровода

Выравнивание и зачистка дна траншеи,стоо- 
повка трубы, проверка ее правильности,* 
опускание трубы на дно траншей с заводкой 
гладкого конца в му£ту«центрирование тру
сы,подбивка тгубы грунтом,расстоопсвка, 
заготовка пеньковых жгутов, коновал:;* 
зазора,затвореиле сухой асбестоцементой 
смеси водой,заделка стыка труб асбесто
цементной смесью, затирка стыка изнутри 
с жедезнением.укоытие стыка мокрей мешко
виной.

1
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*
п.п.

Наименование
прсцессов

Последовательность рабочих
операций |

3 Устройство
колодцев

Установка нижнего блока о заделкой кон- ! 
цов труб, установка колеи,сборка горло- 1 
вины j

4 Дриснпка тру
бопровода и 
засыпка тран
шеи

Присыпка трубопровода (кроме стыков), j 
засыпка приямков и подбивка труб в мес- | 
те стыков и присыпка стыков, засыпка ; 
траншей j

5 Испытание тру
бопровода

предварительное-до засыпки траншей, j 
окончательное - после засыпки *1

5. ПРИЕМЫ PAJbOT.
разработка траншей 11,2 лист; выполняется звеном * 1 

14 машиниста)- по 2 человека в смену:
машинист 6 разряда - I человек Ц ) , 

помощник машиниста 5 разряда - I (2;.
Разработка траншей выполняется экскаватором 3-652, обору

дованным драглайном, ниже уровня его стоянки продольной проход
кой по оси траншей торцовым заооем с укладкой грунта в одно
сторонний отвал,

Лоработка дна траншеи, рытье приямков, устройство щебеноч
ной подготовки и основания под колодцы, засыпка приямков и трам
бование грунта выполняются звеном J> 2 ^ьземлекопов; - по 3 чело
века в смену:

землекоп 3 разряда - I человек (3), 
землекоп 2 разряда - 2 (4,5).

Грунт в траншее разрабатывается вручную при помощи лопат, 
трамбуется тоже вручную с помощью пновмотрамбовок TP-I.

Зачистка дна траншеи начинается после проходки экскавато
ром траншеи на длину 30-50 ы.

Уонтел труб производится звеном # 3 (14 трубоукладчиков) - 
по 7 человек в смену :

крановщик 5 разряда - I человек (6), 
трубоукладчик 5 разряда (звеньевой) - I человек(7), 
трубоукладчик 4 разряда - I (8),
трубоукладчигл?3 разряда - 2 (9,10),
трубоукладчики 2 разряда - 2 (1 1 ,1 2 ),
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Ha монтаже труб занята 6 трубоукладчике14 (7,8,9,10,11,12) 
я крановщик (в).

Монтаж труб начинается после того, как на участке тран
шей длиной ез менее 30-50 м будут закончены звеном № 2 работа 
по планировке дна траншеи под трубу, устройству приямков для 
стыков труб к щебеночной подготовки под основания первого ко
лодца в начале трассы. Трубоукладчик (12) выполняет работа по 
выравниванию и зачистке дна траншеи.

Трубоукладчик (9), застрохшв универсальным стропом трубу, 
подает сигнал машинисту крана о подъеме груза. После подъема 
трубы краном на высоту 0,1-0,2  м над уровнем эе* т,.и (от низа 
трубы) трубоукладчик (9) проверяет надежность строповка и раз
резает производить дальнейшие операции по опусканию трубы в 
траншею. Когда расстояние между трубой и ложем по вертикала 
достигнет 10-15 см, четверо трубоукладчиков на дне траншеи 
(двое у гладкого конца (8,11) я двое (7,10) у раструба вводят 
гладкий коней трубы в раструб ранее уложенной труба, после 
этого трубоукладчики (7,8,10111) временно центрируют трубу » 
подвешенном состоянии при помощи зубки иди деревянных клиньев 
с частичной подбивкой грунтом.

По сигналу звеньевиго (7) снизу машинист опускает трубу 
на ложе. Уложенная труба окончательно центрируется с двух кон
цов и после этого проверяется звеньевым и тремя рабочими 
(3,10,11) на точность укладка по заданному направлению и укло
ну с помощью отвеса, визирки, дощатого шаблона. Зазор(15)мм 
между торцами гладких труб проверяется цроволочным шаблоном.

После этого трубоукладчики (7,8,10,11) выполняют расстро- 
повку трубы и закрепляют ее, подсыпая и уплотнял грунт с обеих 
сторон на высоту не менее 0,5 диаметра трубы.

Оба стыка уложенной трубы одновременно заделывают четве
ро трубоукладчиков (7,8,10,11) : двое конопатят кольцоб о й  за
зор последующего стыка (8,11), двое других (7,10) одновременно 
с .двух сторон трубы (снизу вверх) с помощью пневматических 
рубильно-чеканочных молотков заделывают асбестоцементом преды
дущий стык.

Во время заделки стыка трубоукладчиками (7,8,10,11) осталь
ные члены звена (6,9,12) заняты на работах по подготовке к ук
ладке следующей трубы: перемещением крана, подчисткой готового 
приямка , очисткой внутренней поверхности очередной трубы от 
загрязнений, строповкой трусы, перестановкой лостмпц, заготов
кой материалов а т.п.
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Устройство кслоддев. Монтаж элементов колодщ ведет эве
ном 3 (трубоукладчики 7,8,9,10,11,12 и один машинист крана б), 

Размещение рабочих в период монтажа колодш: один наверху- 
на строповке грузов; четверо - на монтаже в траншее и один -на 
вспомогательных работах наверху и внизу (очистка колец и дета
лей люка от загрязнений, подноска материалов, инструмента и 
приспособлений и т.п.),

Трубоукладчик (9), застрошш четырехветвевым стропом бе
тонный блок колодца, подает сигнал машинисту крана о подъеме 
груза. После пробного подъема блока на высоту 0Д-0,2 м над 
уровнем земли рабочий-трубоукладчик (9) проверяет надежность 
строповки и разрешает подачу блока к месту его установки.

Бетонный блок устанавливается на готовое основание с вы
веркой отметки и оси лотка колодца по визирке и нивелиром с рей
кой. После выверки правильности установки блока укладываются 
сопрягаемое с лотком колодца трубы; первоначально - выходящая, 
затем-ъходящал, Только после этого монтируются кольца колодца 
и заделывайся концы труб (см.схему очередности монтажа,7лист) 

Перед установкой нижнего кольца на опорную поверхность 
блока укладывается слой цементного раствора М-50,

Трое рабочих (7,8,10) внизу принимают и устанавливают ва 
опорную поверхность лотка кольцо и расстроповывают его,звень
евой (7) дает сигнал крановщику убрать строп а подготовить к 
монтазу второе кольцо. Выступивший из-под кольца цементный ра
створ снимается, а шов тщательно заштукатуривается снаружи ж 
изнутри колодпд и же-езнится. После этого наносится слой раст
вора на опорою поверхность установленного нижнего колыщ. ж 
звеньевой подает сигнал о подаче следующего кольца, Монтах 
следующих колец колодца ведется аналогично монтажу нижнего 
кольца.

Завершающей операцией монтажа колодца является установка 
люка (корпуса и крышки; с заделкой корпуса на горловине цемент
ным раствором .VJ-50.

Присьпка трубопровода выполняется рабочими звена ft X 
экскаватором Э-652, оборудовавши драглайном с ковшом емкостью 
0,65 м3 со сплошной режущей кромкой.

Последовательность выполнения работ по присыпке трубопро
вода и рытью траншеи указана в графике выполнения работ.
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Трубопровод присыпается разрыхленным грунтом (без засып
ки приямков и стыков) экскаватором с разработкой грунта из 
одностороннего отвала. Экскаватор движется параллельно оси 
траншеи (по свободной стороне). Выемка грунта и разгрузка в 
места присыпки производится под углом не более 45° к оси тру
бопровода. Для сокращения продолжительности никла операции 
поворота экскаватора, опускания ковша при разгрузке и подъ
ема его для заполнения должны совмещаться.

Высота разгрузки ковша над трубой ,нв должна превышать

* г“ Минимальное расстояние от оси движения экскаватора до 
верхней бровки траншей должно быть ревявы 2,5 м.

Испытание трубопровода д аасшпср выполняются
звеном Jft 4 (6 человек) - во 3 в смену ; 

машинист бульдозера, освоивший
специальность трубоукладчика 5 разр. - I человек (14),
трубоукладчик б разр. - I (15),
трубоукладчик 3 разр. - I (16).
Предварительное испытание трубопровода проводится 

после присыпки его участками длиной по 150 м (2 соседних 
участка между смежными колодцами).

До начала испытания трубопровод должен быть в течение 
24 часов заполненные ведой, которую рекомендуется заливать 
через воронку в трубки в заглушках* Заглушки., распорки и сое
динительные трубки устанавливают двое рабочих (15,16). После 
суточной замочки проводится испытание трубопровода: воронка 
заполняется водой до отмеченного уровня 2 м над велыгой тру
бы и в течение 30 минут этот уровень поддерживается доливкой 
воды. Допускаемая величина утечки - 4,99 д/мин.

Если обнаруживают дефект в стыках труб (при предваритель
ном испытании), воду удаляют из труб, дефектный стык расчи
щают, просушивают и заделывают вновь.

При утечке в пределах кормы испытание прекращается, вода 
выпускается из трубопровода и участок засыпается грунтом. 
Окончательное испытание трубопровода на плотность проводится 
после засыпки траншеи.

Траншея засыпается участками длиной по i50 м по оконча
нии предварительного испытания трубопровода па данном участке 
Засыпка выполняется в два приема : первоначально землекопы 
(4,5) из звена Д 2 засыпают грунтом (из ранее произведенной 
экскаватором присышш) приямки, подбивают пазухи и присыпают
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трубы е местах стыков. Грунт уплотняется пневматическими трал- 
бовкаыиТГ-I, Окончательно засыпает траншею машинист бульдо
зера (14) 5 разряда (звено Л 4)нерэкрестными косо-поперечными 
проходами.

В свободное от основной работы время машинист бульдозе
ра (14) выполняет в звене Л 4 работу трубоукладчика 5 разряда,

6, Графте производства работ составлен на работа в объеме 
I км уложенного трубопровода с линейными смотровыми колодцами.

Общая продолжительность строительства конкретного вне- 
площадочного трубопровода определяется продолжительностью вы
полнения работ на 1 км трубопровода и его общей протяженностью.

7, Правила техники безопасности. При производстве строи
тельно-монтажных работ необходимо выполнять приводимые ниже 
общие требования :

а) все землеройные, грузоподъемные и такелажные средства 
(экскаватор, бульдозер, кран, стропы и т.д.) перед началом 
эксплуатации, а также периодически в Прогресо работы должны 
проверяться и испытываться согласно требованиям действующих 
правил Госгортехнадзора и правилам техники безопасности по 
эксплуатации;

б) при монтаже труб и сборных железобетонных колодцев 
должна применяться только типовая монтажная оснастка;

в) монте ж труб и элементов колодцев разрешается произ
водить только под руководством бригадира ила мастера.

При производстве работ по прокладке трубопровода необ
ходимо руководствоваться СНиП Ш-А,11-70 "Техника безопасности 
в строительстве".

I______



Г Р А * й К Вариант с трубоукладчиком
монтажа железобетонной безнапорной трубы с гладкими концами на муфтах 0=800 мм

1* Наименование
элементов

Рабочее время, мин> *

---jТГЧНЛЙспод- загратн | ни„ 
работ наМ « U  .

5 10 15 20 25 30 ЗЬ 40 45 50 55 60 65 70 & &
1

2

3

4
V
~ G ~

Енравннвание и зачистка
дьа траншеи______ _
Перемещение трубоукладчик 
за трубой на_расст.10м 
Строповка" и подЕОз'ка тру
бы к траншее ка расет.5м

35 j *18 1 ,ВГ* (12)
рт
Г 4 ’4 |

—

8 (16,9)
Т675Г

Ш

( Ш 1

i 10

}кладка труой на основа
ние цо. зад.'Л?1НО‘Уу .уклону.__
Подбивка трубы грувтом

Ii 14 [  i
i
1 70

—

i"Щ 60

L_
— — 1

1Расстропокка

7_ Заделка стыка: i | гг 
. 1 1

а) конопатка L .
!
1__ 4----------

б) зачеканка I 1
i I - i j 3CL I2C W 5

в) затирка
_ _ _ _ 1

1
L --------- L L t :

t~

i._
290
38

Итого: время трубоукладчиков 
время крановщика

ПРИМЕЧАНИЕ. Стриповщш( 19) в свободное от основной работа время занят на вспомогательныг 
рпоотох.
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Таблзща 3

СОПОСТАВЛЕНИЕ
трудозатрат по видам работ на строительстве 
X км наружной канализации из железобетонных 

труб 0=800 мм

Л
п.д.

1

Наименование работ

Трудозатраты 
на I км, 

чел.-день %
ОТТИУР»»

по
1ШиР

по
расчету

аяя

I Разработка траншеи экска
ватором 44,35 44,0*/ 0,64

2 Доработка грунта вручную 29,46 20,46 -
3 Разработка грунта ж рытье 

приямков 22,6 22,6 -

4 Укладка труб 187,5 121 35,5
о То же для машиниста крана 37,5 24 36
6 Устройство сборных колодцев 15 15 -
7 То же для машиниста крана 35 35 -
8 Оштукатуривание лотков 8,77 8,7? -
9

10

II

Присыпка трубопровода 
экскаватором
Трамбование грунта пневмо» 
трамбовками
Засыпка грунта приямков

11,55

10,5
19,8

11,55

10,5
19,8

12 То же для машиниста ! 
компрессора j

i
15,75 15,75 »

13 Испытание трубопровода !В5 35 -
14 Засыпка траншеи бульдозером 1

1
4,4

1 ....
4,47

483,18 405,47ИТОГО :



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

*

ил.
Наименование

работ
Ец.
изм.

Объем 
раоот 
на 
1 км

ГТЩБ5ЯГ“
кость Состав

бригады
Рабочие ит __но «Я/

U3M,чел чос

на весь 
объем
чв.Г-ЯЯС

i
1

3
к
S

6
7

6
3

ю
И

/г

13

17,

13

/£
17

и
/?
го

а
гг
a
гч

1

2

3

4

разработка траншеи экс
каватором 3-652

Доработка грунта вруч
ную

100
ЙГ 1о7,5 3,3 44,07

Машинист 
6р.-1X2

?>г ‘ ! ’ +<?*2 ' 7в
'

J S ® 22 7,44 20,46
Землекопы 
Зр.-1х2 
2р.-2x2

хА| л 7,' +& г ч \4 ~ =S
!

Разработка грунта под 
приямки ы3 179 1,02 22,6 ча - 1
Укладка трубопровода ног.

м 1000 0,97 121 3/> - 2*г 
гр - г / г

^—
1Устр-вЪ сборных колод

цев
I
кол. 13 9 25 15

С*
1

"Г

Ошту ка гу ривание лотков 1л 01 13 5,38 8,77 "Г1
Присыпка трубопровода 
экскаватором 33 2,8 11,55 см.п.Х г•г: ’9 

>: к 1 « а а из
.г

5

6

Трамбовапгз грунта 
пневмотрамбовками у 35 2,4 10,5 j
Засыпка грунтом приямко! 
с трамбованием иневмо- 
„тракбовшли___________
Испытание трубопровода

м3 179 0,89 19,8_

85__

4,47

см.п.2 Ж-аш 3»* *_ил
-Iя Г_¥ 11 ,

л

пог, 
м LOGO 0*68

фшинист 

.1*. -ftZ--

_ _

зГ 7? я
I

иЗасыпка траншеи *00 74.5 0,48
Р-!/*•/• 7S

оульдозером i нв 1 1 1 1 |

П Р К Ж - Ш Ш  : I. Цй1-ры над линиями графика означают: первая-количество рабочих в смену, 
вторая - количество смен в сутки, третья - количество рабочих дней на

2. 1руд6затратн машиниста крана и машиниста компрессора в графике не учтена.
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КАЛЬКУ JMiHH ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
ца прокладку I км безнапорных железобетонных гладких труб диаметром 800гл* 
в траниеях глубиной о м при помощи крана-трубоукладчика в сухих суглинистых 

грунтах с заделкой стыков асбоцементным раствором
Таблица 4

h
Г и П .

Шшрр
норм

Наименование работ Ёд.
изм.

Объем
работ
на
1км

1

Норма 
времени 
на ед. 
измео„ 
чал.- 

1 час

Затраты 
труда на 
весь 
объем, 
чел.-день

Расценка 
на единицу 
измерения, 
РУО.коп.

Стоимость 
затрат тру
да на вес! 
объем работ 
руб.коп. (

L ЫЙ!Р 1 
$ A-i-C 
т.З 2г

! ?33L'мостка траншеи эксглвгтс-i 
ооорудлваныыы драглайном, З-с! 
о ксвэзм емкостьв 0,ьЬ м*

WM,

!бОм3 107,5 3,3 44,35 2-46

и
с

264-45

! г; i 1 с  1

i\
I
!
1

§ £-1-31 
т.Зг И

Вазоеботка грунта 1 гр. 
вручную с размещением 
до дну траншеи \рытье 
приямков)

C,Sbxl,2=i.,02
0*41,9x1,2.0-50,3

м3 179 1,02 22,6 0-50,3 90-04

! 3 § 2-1-46 
II. J.&

|

Зачиь-тла дна трышеи с 
1 размещением по дну 
; e,;xi.2.?.44 
• 3,06x1,2=5,67

соо
м2 22 7,44 20,46 3,67 80,74

4 . & 1C— 5 
| т.4 n.Vr

11

|
\ Укладка безнапорных 
(падких железооетон- 
! ных труб с помощью 
| крана

пог.
м 1000 1,5 187,5 0-85,6 856-00

г
о

'/
о

г
г

р



Объем Норма 
времени 
на ед.

Затраты Расценка Стоимость!
}Ь

т» ут
Шифр Нашеноьание работ ьд.

изм.
работ

на
труда 

на весь
на единицу 
измерения,

затрат ^ру
да на весв

i-ECn измерен. объем, руб.коп. объем работ
чел-гчас. чэлтдень руб.коп.

5 Тариф To же для машиниста трубоуклад
чика 5 разряда м 1000 0 ,3 37,5 00-21,06 210-06

е BtirP
§10-27

Устройство сборных железобет-он- 
| ных колодцев gf =1500 мм, г луб.

п .4з 1 до 3 м при покоят трубоуклад-
пр, i.,4 ! чика-ктзака Т

J 11x0,7+1,55=9,25
68-380-29x 0 ,7 -83 ,3=5-26 кол. 13 9 ,25 15, j 5-26

7 Тариф То же для машиниста трубоуклад- I
13 2 ,2 01-54 20-02i1 чзака 5 разряда к 3,5

h §10-29 
Т*.8п!0а | Оштукатуривание лотков Тлел . 13 5 ,40 8,77 3-02 39—26

! 3 ■32-1-7 
т .4  2Г

1 Присыпка трубопровода эко- 
i каватором с-652 оборудован- 100

м3 33 2 ,8 11,55 2-09 68-97; Ним драглайном
!iO 52-1-45 -! ХраыОова.+ке грунта пневмо- 100

35 о л 1-33 46-65! т . -Miia • трамбовками м2 10,5
1 r <*ч'•‘л.-* 1 ■ Засылка грунтом приямков
! . ll.LS. I вручную с трамбованием

19,8 0-41 ,4 74 -10t ; пневмот-оа*.банками м3 179 0,39
h i ! Го ке для машиниста ксмпдес-

83-00 (i L n ! сора 5 разряда ч 1000 0 , i.26 15,73 0-088
. • * ! засыпка, траншей бульдозером . 1

на тракторе o-i.OU 
! -;a; о +L+C, 16=0,47
: . , о v . ; .  ̂ 0- 12,3=0- 37,1

100
м3 74,5 0,47 4 ,4 0-37 ,1 27-64

•. \  ̂ Л" Г . г^рандг-еское 5?спнтакне тот- дог. j
; * «-; \ богр-н.'да м j 1000! 0 ,63 85 0-45 ,1 451-00

ПР1
i1 ________ 483,18 23S5-3I

<х>
I

§. (2
.0/. 02
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У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
I. Основные материалы, полуфабрикаты и изделия 

в расчете на I км трубопровода приведены в 
таблице 5

Таблица 5

»
п.п, Наименование Марка,

ГОСТ
Ед.
изм.

Количество

1 Трубы железобетонные с гладкими 
концами безнапорные Д=800 мм 6482-63 ы 1000

г ЗКелезобетоикые конструкции ко- 
! лодцев
| кольцо КС15-2

8020-68
шт.

!
13

! -"- KOI5-1 — «9 13
KC7-I It 13
K07-I ft 13

плита Ш И 5-1 —  Я — и 13
iv-'.I5-I — я 13

3.

Всего сборного железобетона 
по пункту 2

Крышка металлическая
м3
ШТ*

121,58
13

4 Люк чугунный я 13
5 Раствор цементный М-50 м3 1,73
6 Щебень Я 5,2
7 Прядь смоляная ИГ 99С
8 Прочие материалы ВУб. 65

2, Эксплуатационные материалы в расчете на I км трубопровода 
приведены в таблице 6. Таблица 6

*
п.п. Наименование эксплуата

ционных материалов
Ед.
изм.

Норма 
на час 
работы 
мяптикы

Кол-во 
на приня
тый объем 
работ

I. Дизельное топливо кг шшщ
а) трубоукладчик ТЛ-4 Я 7,9 1738
0) экскаватор Э-652 Я 8,5 1867

2.
э) бульдозер Д-259 ] 

Ьензля !
Я 10,8 386,2

а) кран КС-256х |I я 4,5 990
б ) трубоукладчик Tii-4 |1 т* 0,06

0,23
13,2

в J скскаватор Э-652 1 я „ 50,9
г> компрессор ЗИФ-55 I я 12,4 2182 4
д) бульдозер Д-259 ; п 0,23 8,2

3. Канат стальной п — 32
-__ . . - ......

Шта;ЧАЬ;.1Е . В технико-экономических показателях расход 
толл^а дан при варианте прокладка трубо
провода трубоукладчиком.
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3. Машины, оборудование ж механизированный инструмент 

приведены в таблице 7.
Таблица 7

»
п.п

Машины,оборудование, 
механизированный ин
струмент, инвентарь 
и приспособления

•Тип
1-----
Марка Коли

чест
во

Техническая 
характерис
тика машн

I Экскаватор драгл. Э-652 I Емкость ковша 
0.65 м3

2 Кран Трубоух, ТЛ-4 X Грузоподъемд,
при 1 «4,6м

Q =4,От
3 Кран Автомоб. КО-2 5151 J Грузопод^емн,

ф=3,5т
4 Бульдозер Гусенич. Д-259 1 На оазе трак

тора С-100
5 Трамбовка Пневмотр , TP-I 2
6 Молотки руСилы.0-

чеканочные 2
7 Компрессор ЗИ&-;55 I
8 Пилы поперечные 979-7С I
9 Лопаты штыковые 3620-63 4
L0 Лопаты подборочк. 3620-63 3
[I Ломы стальные 1405»Ь5 2
12 Кувалды 8 кт 114о1-6^i 2
13 Молотки слесарные

1,5-2 кт 2310-54 X
L4 .рулетки Ю  м 7502-69 1
Е5 Метр складной 7253-54* 2
16 Уровень металли

ческий 9416-67 2
L7 Отвес металличес

кий 7940-63* X
18 Визирки ходовые 2 !
[9 Зубила слесарные 5го Зубила кузнечные 6гх Топоры 1399-56* I
12 Черенки для лопат 4370-63 10 \гз Ключи шведские 1\\

а) разводные 7275-62 2 (
б) торцовые 6394-52 2

1
в) гаечные 3329-54 1
г) разводные и

накидные й 3,5 7275-62 2+224 Набор конопаток и
1 чекзнок :1618~65 тps Противень метал- | jГ 1личеокий | i 1
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Машины,оборудование, 
механизированный ин
струмент ,инвентарь 
и приспособления

Тип йарка

......
Коли
чест
во

Техническая 
характерис
тика машин

26 Мерка для воды i
27 Вилке для расстро- 

повки I
28 Ларь для инстру

мента I
29 Передвижная емкость 

для цемента и асбо
цементной смеси I

1
J

30 Бадьи для раствора 
емкости» 0,5 г 2

31 Кельма каменщика 9533-66 2
32 Мастерки штукатур

ные 2 I
33 Ведра 11 3 |
34 Полутеркк 1 2 |
35 Соколы алюминиевые 1 2 1
36 Окомелок i 2 j

Монтажные приспособления[
37 Строп универсальный 

грузоподъемнсстью 
до 3,5 т

1
i 2 1

|
38 Строп четырехветве- 

вон грузоподъемно
стью до 3 т

1I
j I

1

39 Шаблон для центриро
вания труб

1
i I

40 Заглушки инвентарные 
для гидравлического 
испытания трубопрово
дов

1

i!
i 6

41 Лестница и стремянки 1
1

3
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ЛЖВРАТУРА 

Нормативная 

I. Строительные нормы

1. Инструкция о порядке составления и утверадения 
проектов организации строительства а проектов производ
ства работ (СН 47-67).

2. Нормы продолжительности строительства (СйиП Ш-А,3-36).
3. Канализация. Нормы проектирования (СНеЛ П-Г.6-62).
4. Земляные сооружения. Общие правила производства 

и приемки работ (СНиП Ш-Б.1-62).
5. Водоснабжения и канализация. Наружные трубопроводы ж 

Сооружения. Правиле, организации строительства, производства 
работ и приемки в эксплуатацию (СНиН Ш- -Г.4-62).

6. Изделия железобетонные для смотровых колодцев водо
проводных и канализационных сетей (ГОСТ 8020-68).

7. Техника безопасности в строительстве (сКиП Ш-A.it-70).

П. Действующие "Единые нормы и расценки 
на строительные, монтажные и ремонтно- 

строительные работы" (ЕНиР)
8. Сборник 2. Земляные работы. Вып.1.Механизированные 

и ручное земляные работы.
9. Сборник Ю. Строительство наружных сетей водопровода, 

канализации, газоснабжения и теплофикации.
ш.цниисмш

10. Методические указания по разработке типовых техноло
гических карт в строительстве.

1У. Техническая
11, $уков А.К. Канализация. 1968 г.
12. Бородин И.8. Технология и организация строительства 

гсдопроводв^каналнгапионных сооружений. 1363 г.
13, Справочник проектировщика. Канализация населенных 

мест я промышленных предпрпяиш. „363 г.
14, Справочник по земляным работам. I960 г.
15. Обязательная технология строительства подземных 

водопроводных, канализационных, водосточных и газовых сетей 
(Шифр ВТ-1-69), ПИИБ - Госстрое, х96У г.



Схема npousSodomia работ при и/оладкге mouS мгоаиом.

И II ^лобные обозначения-.

/ -зкска&атор Э-562:
I- кран кс-г5б1; 
i  -бульдозер - Д-269:
9- компрессор зи<Р-бь'; 
s - передбижноя емкость для асбес/тцен; 
6-прубы железобетонные;
7 -элементы сдсрноо о железодет. колодца; 

рабочее место.

{ лист
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Схема производства робот при иклодке т риб трибоикладчиксм.
ЛсЭ5и&ко _j_Засыпка .приячыб. L'i траншей ■ ̂ ^

Т-7

ч ^ Ф ь
\
• гс >. с>р а

Условные обозначения:

1 -  экскаватор 3-652; 
г -трубоукладчик ТР-Р ; 
з - S ульдозер М-359;
9- компрессор SUP3-55:
6 -передвижная емкость для асбестоцемента •
6 -трубы хр .срз обетонные,-
7 -элементы сборное о железобетонного колсдуа;
0£ -pcdcvee место.

2 лист
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Схемы размещения тоиб на фобке^тжищеа

Ш ^ ТХ^п^тп-тт^т^п-п-г^!1 и т п XLTJJjrTTJrr
I^ ^ E lE ^ g E E E m ^ W ^

^  -leN. ^

а-кран K-iOU или КС-3581 уклддыЗоот д5е трубв< с одной столки; 
Ь-кран К-Юи ила КС-358/ укладнЗаып три трубы с одюи стоянки, 
Ь-кран КС -256 f  уклады бает одну пруду с одной стоянки; 
г и/кладка труб трубоукладчиком.

>3 лист й
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иснт йисабоА це т о ц З

Qt)09C
Шаблон 

\ Ф У»Р /TW ?M.

о -положение трибы 6 
мусоте оЪ фнлрирэ£знс.-Я; 
б-псск/юВка лубил а)Я 

U S ^ p u p cO O H ijA  s
б-положений -трубы Ь 

муф^е после пробилоноес ц е̂ т сиро с оная ;

L * Ье/юлл-ю х&пьце&сгс i-сзора.
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9f2 0*02
Монтажные приспособления

У
n.n Наименование Зскиз

Вес,
кг

f

Строп униберсаль 
ный грузоподьем- 
Ностью до 35 т 
и схема сггропобки 
трубы w /  \  Схемаублзки \kJJ  

гтК-------стропа

г

Строп четырех- 
бетёебои грузо
подъемностью 
до Ь т

рго ̂

i*a

1

3

Приставная
лестница
К  г 5.6 М 600

Триба <£ S3* i
/

Триба 6 гг» is <6

6 лист i
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-Заглушки для испытания 
самотечных _  трубопровода3

Вид
трубопровода

Tjanхргпцмая величина цтещ/ или пооц>
Ш к / я & е £ & & ? г ?

В Г§ 11 1 11 1
бетонный,

железобетон
ный 26 32 3S 90 99 98 66 69 72 76

Примечание
Таблица составлена на основании 
СНиП ф -Г 9-62 табл. 9

9 лист
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грщобых характеристик автомобильных краноЬ и коансб на пнебма- 
тичесюм ходи гс
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