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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА с>4./5о2
4.01.07.07.

Установка и разборка деревянной унифицированной 
опалубки (конструкции ГНИ "Приднепровский Пром- 
стройпроект) прямоугольных бункеров с обвязочны
ми балками.
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Типовая технологическая карта применяется при проектирова
нии, организации и производстве работ по установке и разборке дере
вянной инвентарной щитовой опалубки конструкции ГТШ "Приднепроао- 
кий Проиотройпроектн в летний период при уотановившейоя температу
ре soxдух« не хихе +5°0.

В основу разработки типовой технологической карта положена 
установка, и разборка панелей опалубки, собранных из инвентарных 
щитов, размером 6x3,0; 6х2,4;ЗхЗ; 3x2,4 для возведения монолитных 
железобетонных прямоугольных бункеров обезвоживания шлака доменной 
печи J68 в г«Кривом Роге (объект 0» 1223 Гипроотром г»Киев).

Работы по установке и разборке панелей опалубки выполня
ется При помощи ДВУХ башенных кранов ШН5-5А в течение 30 дней В 
две смены бригадой в ооотаве 12 человек при темпе работ 104 м2 в 
смену*

Привязка типовой технологической карты к местным условиям 
заключается в уточнении объемов работ, средств механизации и пот
ребности материально-технических ресурсов, а также в составлении 
графической схемы организации строительного процесса*

П«Технико-экономические показатели 
Трудоемкость на весь ооьем работ в чел.днях но ЕНиР 
(60П м2 поверхности опалубки,соприкосающейся с бетоном)

в т.ч. на установку опалубки-472 
на разборку опалубки-218 

Трудоемкость на 1м2 поверхности в чел.дн.-0,115 
в т.ч. на установку опалубки-0,0785 

на разборку опалубки-0,036 
Выработка на одного рабочего в смену (м2)-8,7 

в т.ч. на установку опалубки-12,8 
на разборку опалубки-26,6 

Затраты маш-смен крана на весь объем работ-193,6 
в т.ч. на установку опалубки-161 

на разборку опалубки-32,6

Ш.Технология и организация строительного пропеооа*
Х.До начала установки опалубки должны быть выполнены следую

щие работы:
а)установка обноски, реперов и других устройств для пе

реноса в натуру проектных осей и отметок?
бУстройство подъездныхдорог и планировка площадки для 

Складирования и ремонта опалубки;
в)планировка площадки В месте установки лесов я опалуб

ки бункеров;
г )  уотройетао временного оовещення;
д) до ставка и подготовка всех необходимых механизмов; 

приспособлений, инвентаря и инструментов;
е ) доставка на объект требуемого количества элементов

опалубки;
в)укрупнительная сборка опалубки панелей опалубки из 

щитов на сборочной площадке, находящейся в зоне действия башенного 
крана.

иУстройство фундаментов под бункера 
Транспортирование элементов опалубки и лесов на объект

РАЗРАБОТАНА! 
Трестом "Приднепров- 
оргтехстрой"Минтяж- 
строя Украинской 

С С Р

УТВЕРЖДЕНА: 
Главными техническими 
управлениями Минтяж- 
строя С С С Р  
Минпромстроя СССР

СРОК ВВЕДЕНИЯ:
" 13 " декабря 1971т

производится в автомашинах, складирование на приобъектной площадке- 
-  по маркам в порядке их монтажа. Монтаж опалубки ведется на 2-х 
захватках двумя башенными кранами с помощью инвентарныых двухмет
ровых стропов. Вдоль ряда "Ж" монтаж панелей ведется с инвенф-

Минстроя СССР 
Протокол V U3-20 2-&Jgs£

от 13 декабря 1971 г 42
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тарных трубчатых лесов* а вдоль ряда ИЛ"~ с рабочих настилов, 
устроенных по ригелям опорных стоек. Установка панелей с внутрен
ней стороны производится с переставных подмостей на подвесных 
кронштейны*.Установка опалубки ведется по этапам в соответствии со 
схемой, приведенной на графической части.Работы следующего этапа 
выполняются после достижения бетоном прочности не менее 25% Rzb • 
I  этап- установка опалубки подбункерной плиты до отметки 4,500.

Монтаж деревянных поддерживающих конструкций под опалубку 
г.одбувкервой плиты и щи то* опалубки производится при помощи da* 
шейного крапе ВКЛМ5-5А.

Одновременно устанавливаются инвентарные трубчатые леса оо 
стороны ряда "К” • и поддерживающие металлические конструкции со 
стороны ряда "Ди;
П-этап-установка опалубки бункеров до отметки 7,300 производится с 
помощью башенного крана.Наружные панели опалубки навешиваются на 
поддерживающие металлические конструкции и крепятся к ригелям с 
помощью отдельных болтов. Внутренние панели стенки по ряду "Д” 
и щиты опалубки под балку МБ-15 опираются на деревянные несущие 
конструкции и крепятся к ним посредством проволочных скруток.Мон
таж внутренних панелей стен бункеров и балки МБ-15 ведется с 
инвентарных подмостей, установленных на подбункерную плиту; 
й-этап -  установка опалубки бункеров до отметки 9,100.Наружные 
и внутренние панели опалубки навешиваются на поддерживающие метал
лические конструкции;
IV этап-установка опалубки бункеров до отметки 11,050;
V этап- установка опалубки бункеров до отметки 14,400;
VI этап- установка опалукби бункеров до отметки 17,950;

Навеска панелей опалубки на ХУ,У и УХ этапах произво
дится аналотачно Ш этапу.

Демонтаж опалубки осуществляется при псмощи башенного 
кранов и инвентарных приспособлений для распалубка (коленчатых 
рычагов).

Распалубка производится в следующей последовательнос
ти:

-строповка панелей опалубки к крюку башенного крана; 
-снятие инвентарных болтов крепления панелей опалубки; 
-отрыв панелей опалубки от бетона и спуск их на основа

ние;
-  разборка и удаление г одерживающих конструкций Демон

таж панелей опалубки и поддерживающих стоек выполняется в поряд
ковой последовательности обратной монтажу,начиная с УХ этапа г пос
ле достижения бетоном прочности не менее 50% от R #  ,

Снятие болтов и строповка панелей производится с инвен
тарных трубчатых лесов, рабочих настилов, устроенных по ригелям 
опорных стоек и с переставных подмостей.

Допускаемые отклонения в размерах и положении элементов 
опалубки не должны превышать допусков* указанных в таблице 2 
СйиП Ш-В 1-70 в мм;

X.Отклонение в расстояниях между операми изгибаемых эле« 
ментов опалубки (стойками*охватками, ригелями,прогонами) и в рас
стояниях между раскосами и другими связями вертикальных поддержи
вающих элементов и лесов от проектных расстояний; 

на I м длины -25
на весь пролет не более £75

2.0тклокения от вертикали или проектного наклона шюсксстс 
опалубки и линий их пересечения.

на 1м высоты 5
на всю высоту конструк

ции 10
3 . Смещение осей опалубки от проектного положения 8
4 . Местнне неровности опалубки ори проверке 2х метровой

рейкой -3
1У.Организация и методы труда рабочих.

I.Состав бригады по профессиям и распределение работы

т !Состав зве-
звеньев .по професси- 

1ям

1,2 Монтажник-опалубщик

Мокв

!t
Прием и установка элементов 
поддерживающих конструкций,па
нелей опалубки,установка рабочи: 
площадок,подвесных площадок на 
кронштейнах,снятие панелей я щи 
тов опалубки,демонтаж поддержи
вающих конструкций.

Очистка от оетаткоз бетонной сме-! 
си внутренней поверхности панелей 
опалубки, смазка эмульсией,стропог 
ка, работы в зоне складирования j

j& l

Количест!
во чел. ; П е р е ч е н ь р а б о т
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Монтажное звено состоит из б человек: 
монтажник-опалубщик 4 разряда (МВ#2)-2 чел, 
монтажник-опалубщик 3 разряда (МЗМ4)-2чел.
монтажник-опалубщик 2 разряда (М5)-1 чел, 

монтажник 2 разряда(М6)-1 чел.
2,Последовательность и рациональнее приемы выполнения работ, 

аО стан овка опалубки производится в следующей порядке: 
Монтажник (Мб) производит строповку элементов поддерживаю

щих конструкций и опалубки и направляет их на рабочую площадку.
Монтажники (MI и М3) устанавливают деревянные рамы по рядам 

«gw и ид» ш НЦВелиру, а монтажники (М2,М4,М5) устанавливают отдель
ностоящие стойки по отвесу, развязывают рамы и стойки прогонами по 
уровню, пользуясь передвижной вышкой-столиком, укладывают панели 
опалубки подбункерной плиты и щиты балок.Затем монтажники (М1,МЗ и 
М5) монтируют поддерживающие конструкции, а (М2 и М4)-инвентарные 
трубчатые леса со стороны ряда "Ж".

Наружные панели опалубки стен бункера на каждом этапе 
подаются краном к месту установки, принимаются монтажниками-опалуб- 
щиками ОН м 3 ),находящимися на рабочих площадках, расположенных 
на ригелях поддерживающих лесов,Монтажники (М2 и М4) пропускают 
крепежные болты через стенку ригеля и прогон панели,а монтажник 
(М5) устанавливает шайбы и гайки. Монтажники (М2 и М4) производят 
растроповку панелей.

После установки армокаркасов к армооеток арматурщика
ми на данном этане, устанавливаются внутренние панели опалубки стен 
бункеров,Монтажник (Мб) стропит панель, пооле чего она краном по
дается на рабочее место,Монтажники (MI и М3), находяоь на рабочих 
площадках со стороны наружных щитов через отверстия в панели про
пускают болта с инвентарными муфтами, к которым прикреплены троси- 
кк.Монтажники (М2 и MS и М5) находясь на подвесных площадках внут
ри бункера или на промежуточных щитовых настилах, принимают панель, 
пропускают тросики через отверстия в панели, подтятавают ее и , 
когда инвентарные муфты выйдут через отверстия панели наружу,сни
мают их, устанавливают шайбы и гайки.Монтажники (MI и М3) произво
дят расстроповку панели.В вертикальном и горизонтальном направлении 
панели опалубки соединяются болтами.

б)разборка опалубки производится в следующем порядке: 
Крановщик подает крюк к месту распалубки .Монтажники (MI и М3) про
изводят строповку наружной панели, в монтажники (М2 и М4) снимают

болты , соединяющие панели в горизонтальном и вертикальном 
направлениях, снимают гайки на болтах, соединяющих наружные 
и внутренние панели.Монтажники (MI и М3) с помощь* коленчатых 
рычагов отделяют панель от бетона, а монтажник (М5) производи 
распалубку отдельных доборных элементов (щитов и отдельных дос 
П о сигналу монтажника (MI) машинист крана поднимает демоятиро 
ванную панель.

Гемонтаж панелей опалубки внутренних отек производи 
ся аналогично.Монтажник (Мб) принимает панели опалубки и прои 
водит расстроповку, отсоединяя карабины двухветвевого стропа а 
монтажных петель.С помощью скребка он снимает остатки бетонной 
смеси с поверхности опалубки и стальной щеткой производит окон-ч 

тельную зачистку и очистку болтов,смазывают поверхность панели 
эмульсией.Монтажник (Мб) разбирает панели и другие элементы or 
лубки и поддерживающих лесов но маркам и с помощью крана склад; 
ет их на площадке.

3 .График производства работ.

ТЭТ
п/п

Наименование 
работ

Ед.
йзм

Труд,на Т р уд ,С ост  
ед.изм1на весь бри 
ч/часобъем гады

3=Mt

Объем
работ

Рлбочне дм*

I . Установка опа
лубки бункеров 
с устройством 
поддерживающих 
конструкций по 
этапам произво 
детва работ

по
Хм2 
верх. 0,65

Разборка опалуо 
ки 0,34

И Т О Г О  : 0,99

480

240

12

12

720 12 ко эф.сменности -2
4 .Указание по технике безопасности.
При производстве опалубочных работ следует соблюдать 

правила техники безопасности,приведенные в СНиП Ш-А 11-70 пункты 
12 .2 ;12 ,4 ;12 ,10 ;12 ,I5 ;I2 ,I9 ;I2 ,2 0 .

Рабочим, занятым на опалубочные работах, необходимо: 
-пройти до начала работы вводный инстуктаж по безопасным ме

тодам труда с оформлением в журнале по технике безопасности;
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-обучиться правильному обращению с инструментом,инвентарем 
и приспособлениями;

-иметь проверенные и испытанные предохранительные пояса.

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я  Т Р У Д О В Ы Х  З А Т Р А Т  
(по ЕНиР 1969 г . )

ш
п/п

Шифр ! 
норм 1

1

Н а и м е н о в а н и е
р а б о т Един. ! 

изм. !j
Объем ! 

! работ !1
i

Норма времени {Затраты труда ! 
на ед.изм. !на весь объем 

ч/час {работ ч/час
! Расценка на 
!ед.изм.
! руб.коп.

{Стоимость 
{затрат тру 
{на весь об' 
руб.коп.

I 2 3 4 5 6 7 8 9
I.Устройство опалубки подбункерной

плиты.
\ а)Устройство деревянных поддержи- 

вающих лесов.

I . 4-1-26 №2 Устройство деревянных поддерживающих 
стоек с расшивкой и креплением

100м
стоек 13,54 11,5 155,7 6-65 90-04,4

2. I -I5  $9 Увязка лесоматериалов в пакеты для 
подачи краном 1м 3 65 1,15 74,7 0-50,4 32-76

3. 1-6 т .2  Я26г Подача лесоматериалов башенным кра
ном в пакетех к месту установки I т. 42,3 0,38 16,1 0-18,73 7-S2

И Т О Г О  : 250 130-72

б) Установка опалубки
4. 4-1-27 т .5  

Л2а
Установка опалубки плиты ребристо
го перекрытия при площади между 
балками до 10м2 1м2 196 0,32 62,72 0-17,9 35-08

5. Л1а То же, до 5м2 и 35 0,43 15,05 0-24 8-40

б. 4-1-27 т.4 
Л2г

Установка опалубки балок о вырезами 
высотой до 0,5 м и 64 0.37 23,68 0-24г9 15-92

7. Л2ж То же, более 0,5 м п 340 0,32 108,6 0-21,5 73-Г7
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8. I-I5  № Увязка щитов в пакеты для подъма 
краном 1мЗ 30

■i

1Д5 34,5 0-50,4 15-12

9. 1-6 т.2 
#32a

Подача щитов в пакетах башенным 
краном нерабочее место

100 гр. 
мест 0,40 14 5,6 6-90 2-76

И Т О Г О  : 250,3 150-45

в)Разбоока поддерживающих лесов и 
опалубки

10. 4-1-27
примеч.

Разборка поддерживающих лесов под 
опалубку ребриотых перекрытий о 
сохранением лесоматериала 100м 43 ,00 1,85 79,55 0-9 6 ,9 41-66,

П . 4-1-27 
Л2д т.4

Разборка опалубки балок о вырезами 
высотой до 0,5  и 1м2 59 0,165 9,73 0-09,2 5-43

12. Л2з То же, более 0,5 м и 306 0,14 42,84 0-07,8 23-67
13. 4-1-27 J&26 Разборка опалубки плиты ребристого 

перекрытия при площади между балка 
ми до 10 м2 it 176 0,12 21,12 0-06,3 11-09,8

14. т То же, до 5м2 п 32 0,155 4,86 0-08,1 2-59
15. I -I5  Я9 

I -14 Я4бхЗ
Увязка щитов от разборки в пакеты 
для перевозки на автомашине с под
ноской на 30м оварх нормы 1мЗ 30 2,23 66,9 0-97,8 29-34

16. 3-24 т.4
Й9а

Смазка щитов масляной эмульсией 100м2 5,73 5,7 32,66 2-81 16-10

И Т О Г О  : 257,66 129-89
г)Устройство и разборка настилов

17. 6-1-30 т.З 
ЖЕг

Устройство щитовых насяилов с подьемо? 
и укладкой по ярусам

л
Тм2 90 0,072 6,48 Э-03,7 3-33

18. 13г Разборка щитовых настилов с опускание: 
по ярусам

ь
90 0,058 5,22 0-03 2-70

И Т О Г О : 11,70 6-03 |
Всего по разделу £ I 769,66 417-09

i

M )
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2Лоятаж металлических поддержи- ваюших конструкций

19. 5-1-5 Установка при помощи крана металлических стоек каркаса и связей с 73,15 2,9 212,12 1-88 137-52,выверкой и креплением 1т
20, 5-I-I *3 Сортировка и подача при помощи крана 73,15 0,7 51,2 0-47,8 33-96металле конструкций к месту монтажа и

ИТОГО ; 263,33 171-48

3,Устройство опалубки бункеров.
21. 4-2-3 Установка при помощи крана укрупнен-

т.2 Иа ных панелей опалубки с креплением: а)опалубка вертикальной поверхности 1м2 2081 0,4 832,4 0-26,5 551-46
*16 б)опалубка наклонной поверхности 1387 0,44 610,3 0-29,2 405-00

22. 4-2-3 т.2 Установка инвентарной опалубки от-
Ив . дельными щитамиа)опалубка вертикальной поверхности П 920 0,44 404,8 0-26 239-20

Иг б)опалубка наклонной поверхности п 475 0,66 314,1 0-38,9 185-16

23. 4-1-27 т.2 Установка опалубки из отдельных щи
$2а к*1»25 тов трапецеидальной формы,площадь опалуСливаемой грани более 2м2 п 168 0,65 109,2 0-35,3 60-98

24. 4-1-27 т.2 Установка опалубки по месту из от
*2в к*1,25 дельных досок трапецеидальной формы с площадью опалубливаемой грани до 2м2 с креплением It 106 0,206 38,3 0-10,7 19-90

25. 5-I-I ЛЗа Сортировка щитов опалубки краном и подача к месту монтажа tTH. 203 0,7 16,6 0-47,3 99-42

ИТОГ О: 2454 I561-12
4.Демонтаж и разборка опалубки бункерЭВ

26. 4-2-3 т.2 Демонтаж укрепленных панелей опа
ЛЗа лубки при помощи крана; а;по вертикальной поверхности £м2 2081 0,125 260,1 0-06,6 137-35

б)по наклонной плоскости ft 1387 0,125 173,3 0-06,6 91-54

2?» *•* Разборка эяаяубад и  отдельных кмтов; 
4лю вертикальной шшдаотй 
о;яо яаюояяот т ш о т

If 920 0,22 202,4 0-11,5 105-80
й If «76 0,22 104,7 O-II,5 54-74

23. 4-1-27 Т.2 То же, иэ отдельных щитов трапецоида- !
«3(5 лъяой лемм iiaeaw опадубдаяаемой града Золей Ьй : " 166

L " ____
16,8 0-05,2 1e-n,6 ^

ЩМ*И|
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55, № To  *§ , mo отш^ных досок no месту* 
епвдубдтамсй грани беде*

Тм9 т 0,13 24,2 0-06,8 12-64,8
30, I - I 3 «0 Увязка щитов опалубки и лео©материи 

да в пакеты, груз несподручный 1тн. 208 1,15 239 0-50,4 104-83
31. I-б  Я32а Подъем и о пас какие кранш со средней 

высоты 12 ы щитов опалубки в паке
тах со строповкой и раоотроповкой

100 ГР, 
мест 500 14 70 6-90 34-50

32. 8-24 т.4 
£9a

Смазка щитов масляной эмульсией 100м2 52,18 5.7 267,4 2-81 136-52

И Т О Г О : 1377,9 686-76
5.Устройство и разборка пастилов на

33. 5-1-3 *46+ 
II6

металлоконструкциях по наружному 
периметру бункера.

Устройство щитовых настилов по ме
таллоконструкциям с перилами по 
I п.м. на каждый м2 с укреплением, 
высота до 15м 1м2 285 0,395 112,6 0-23,7 67-54

34. 5-1-3
Й46+П6 к=0,5 Разработка щитовых настилов по ме

таллоконструкциям с ограждениям п 285 0,197 56,14 0-11,9 33-91

И Т О Г О : 168,74 101-54

б .У с т р о й с т в о  и разборка дошатых нас-

35. 4-1-26 №
тилов внутри буккеров.

Установка деревянных простых стоек 
до отметки П ,2  с креплением расшиви- 
нами и схватками о изготовлением соп
ряжений и сращиванием стоек.

100м
стоек 0,25 23 5,75 13-30 3-32

36. 6-1-29 J.2 Устройство наотилов с ограждением со 
сборной элементов и установкой 100м2 6,35 11,5 73,02 6-23 39-55

37. 4-1-27 т.8  
примеч.

Разборка поддерживающих деревянных 
стоек и элементов крепления 100м 0,25 1,85 0,04 0-86,9 0-02,4

38. 6-1-29 T.2
m

Разборка настилов о ограждением » 
сохранением десома теркалов 100м2 6,35 9.4 59,7 5-09 32-32

39. I -I3  № Увязка щитов и отоек в пакеты, груз 
несподручный Хтн, 1,7 1,15 1,95 0-50,4 0-85,7

40, 1-6 t .2 
«25 a

Подъем и опискание краном лесомате
риалов з пакетах с высоты в среднем 
12м и 1,7 0,38 0,64 0-18,73 0-31,6

. И Т О Г О :  _ _ 141,1 76-39
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7 .Устройство и разборка инвентар- 
ни х ло две с к ы х йодмоетея внутри рун-
к о р о в .

41. 5-1-3 Я2б Устройство инвентарных подвеоных 
площадочных подмостей с установ
кой и креплением подвесок,крючьев и 
хомутов на высоте до 15м 1м 2 30,0 0,7 21,0 0-42,1 12-63

42. 5-1-3 Ш  
к=0,5

Разборка инвентарных подвесных 
подмостей и 30,0 0,35 10,5 0-21,05 6-30

43. I -I5  Ю Увязка элементов подвесных под
мостей в пакеты, груз несподручный 1тн. 0,5 I .I5 0,57 0-50,4 0-25,2

44. 1-6 т.2 £26г Подъем и опускание краном элемен
тов подвесных подмостей с высоты 
12м п 0,5 0,38 0,19 0-18,75 0-09,3

И Т О Г О  : 32,26 19-28

8 .Устройство опалубки отдельных блок ЭВ

45. 4-1-27 т.4 
Я2г

7станавка опалубки балок с вырезами 
высотой до 0 ,5  м с креплением 1м2 61,2 0,37 22,6 0-24,9 15-23

46. 4-1-27 т.4 
Й2ж

То же, балки высотой более 0,5 м м 96,8 0,32 30,97 0-21,5 20-78

47. 4-1-26 Й2 Установка деревянных поддерживающих 
стоек под балки высотой до 6м с 
креплением

100м
стоек 4,30 И , 5 49,4 6-65 28-59

48. 9-2-28 т.2 
i£Ie

Установка металлических подвесок из 
круглой стали Л»16 мм с одним согну
тым концом

I
подвеска 40 0,2 8 0-09,1 3-44

49. I-I5  т Увязка элементов лесоматериалов в 
пакеты, п>уз несподручный 1тк. 13,4 1,15 15,4 0-50,4 6-75,4

50. I -б т .2
#26а

Подъем краном в пакетах лесоматериа
ла на высоту 12м и опусканием вниз п 13,4 0,36 5,09 0-18,73 2-51

51. 6-1-29 т.2 
Is

Устройство настилов с ограждением со 
сборкой элементов и установкой 100м2 592 11,5 68,08 6-23 34-88

И Т О Г О : 199,54 II2 -I8
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9,?&эбоРка опалубки отдельных
балок. \

52, 4-1-г ?  т .8  
примечание

Разборка поддерживающих стоек 
к элементов крепления с сохра
нением лесоматериалов 100м 7,95

I

1,85 14,7 0-96,9 7-69,3

53. 4—Х—27 т.4
: л2е
1

Разборка опалубки балок высотой 
до ОДч с сохранением леоомате 
риалов 1м2 61,2 0,165 10, i 0-09,2 5-63

•>4 . 22г То же, разборка опалубки балок 
высотой более 0 ,5м с сохранени
ем щитов it 96,8 0,14 13,55 0-07,8 7-54

55. 9-2-28 т .2  
НЧ!,5

Снятие металлических подвесок 
из круглой стали 1шт 40 ОД 4,0 0-04,5 X-vtA-*

5о. i - i5  лг Увязка элементов лесоматериал 
в пакеты,.груз несподручный

а
1тн. 13 1,15 7Л,9 5 0-50,4 6 55Д

5?. | £-6 т .2  2ба Подъем краном пакетов с высоты 
и опускание вниз

12м 11 13 0,38 4,94 0-18,73 2-43,4
59. Смазка щитов масляной эмульсией Ю0и2 1,58 3,7 9,0 2-81 4-44

!|
И Т О Г О : 71,14 36-09

10.Устройство трубчатых лесов
59. 6-1-28 т.2

Ш
Установка трубчатых лесов е 
устройством настилов,ограждений 
стремяной и ходовых лестниц 1м2 392 0,24 94,06 0-13,4 51-52,8

1

!
1
1

И Т О Г О : 94,06 51-53
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61 I-I3  №

Разборка трубчатых 
лесов со спуском 
вниз всех элементоь 
и сортиоовкой, с 
укладкой в штабель

Увязка элементов 
лесов в пакеты с 
подноской до Юм

1м 2

5 1

1т

И Т О Г О :

Всего по калькуляции: 
Кроме того маш/чзс

392

24,4

0,135

1,15

! 7

52,9

28,0

80,9

5652,63
1585 __I— ------

! 8

0-07 ,' 26-40

0-50,4

! 9

12-2$

38-69

$272-06

Г.Материально-технические ресурсы. 

Основные конструкция ж материалы^

9п/п Наименование Ш*
т и*

Количество

тX,

4.
5.
6.

Инвентарные вдеты опалубки 
Техинвеятарные щиты опалубки 
Инвентарные схватки и про т ы  
Металлические поддерживающие
конструкции
Щитовой настил рабочих пло
щадок
трубчатые леса

5ГЗ
м3
м3
7

м3
*а2рз

г.рое»

265 .9
п Л
62

83,6
5,2

I*" 1440

\

22
Машины, оборудование, инструмент, инвентарь

Щ
п/п SНаименование j Тип Марка Кол-во

I . Кран монтажный башен. 5КСМ5-5А 2
2. Зтроп двухметровой с

карабинами 2
3. Зтвес ГОСТ

7948-71 2
4. Яетр металлический ,i !1 ГОСТ

j 7202-65 2
5. Ключи гаечные развод ГОСТ

ные 7275-62 2
6 . Кувалда 3-4 кг ГОСТ

11042-64 2
7. Зедро для эмульсии 1 2
8, Кисть маховая на дли шой

ручке 4

9. Скребок 4
10. Щетка стальная плоек 9Я i 4

I I . Лом стальной монт. ЛМ-20 4
12, Коленчатый рычаг j1Н В 9К Т *1 1

6

Эксплуатационные материалы

№
п/п

Наименование эксплуатацией 
ных материалов

Единица
измерения

Количество на при
нятый объем работ

I . Масляная эмульсия кг 480
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