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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА РАЗРАБС/1КУ ТРАНШИ В ЖРЗШ ГРУНТАХ 
СЕЗОННОГО ПРОМЕРЗАНИЯ ЭКСКАВАТОРОМ 3-652
С ПОГРУЗКОЙ грунта в автотранспорт, глубина 
ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА ДО 1,5 М. РАНЕНИЕ МЕРЗ
ЛОГО ГРУНТА ПРОШВШИГСЯ БУРО-ВЗРЫВНЫМ

Т.Т.К.
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и з в ё 1. ОБЛАСТЬ ПРХЖЕНИЯ

Тешологическая карта предусматривает разработку 
траншеи глубиной до 3 метров в мерзлых грунтах сезонного 
промераания 3-ей труппы экскаватором Э-652, оборудбванным 
обратной лопатой (рис.1), с погрузкой грунта в автотран
спорт и транспортировкой его автосамосвалами МАЗ-205 до 
1 км по спланированной грунтовой дороге.

Рыхление мерзлого грунта проиаводится буро-взрывным 
способом. Бурение шпуров осуществляется бурильной установ
кой М-1 на баве трактора ДГ-54 (рис.2). Глубина промерва- 
ьня грунта до 1,5 м. Схема разработки траншеи, рис.З.

Машины работают в двухсменном режиме с продолжитель
ностью смены 8 часов при пятидневной рабочей неделе.

Рааработка траншеи в зимнее время ведется в строгом 
соответствии с совмещенным графиком аемляных работ, прок
ладкой труб или монтажом фундаментов. Подчистка дна тран
шеи осуществляется тем же экскаватором с применением пла
нировочного струга tрис.4/.

РАЗРАБОТАНА: УТВЕРЖДЕНА: СРОК ВВЕДЕНИЯ:
Трестом Оргтехстрой Технически?.™
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Техническая характеристика жскьбатораЗ-ллг, 
одаруЗеЗанного обратной лопатой.
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Рис.1
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СТРОПИЛЬНОГО ПРОЦЕССА

НШЕР: траншея длиной 500 и 
транаен глубиной S к

" шириной по дну 1,0 и,
Таблица I

Наименование Единиц* 
измерения :1 Величина1

Трудоемкость разработки траншеи 1 : • чел-час ' 870,11
Трудоемкость разработки траншеи ыап-смена ]! г т
Трудоемкость разработки 1м3 грунта чел-час || 0,22
Трудеемкость разработки 1ыэ грунта ков-смена 0,08
Потребность в экскаваторе на во» 
транвею маш-смеиа 22,5
Потребует* в буровой установка 
на всю траншею маш-смена 5,62
Потребность в автосаыосвалах на 
всю траншею нам-смена 45
Потребность в бульдозере Д-271 j! 3
Производительность экскаватора 
в смену м8 (и1%ВР)
Производительность буровой уста ипуро- 300
новки в смену иетры (Омский

трест"Строй-

Производительность автосамосвала
в смену м3

механизация 
й? 2й)

83,5

Заработка на 1-го рабочего в смеау и3 32,3

Стонмоеть разработки I ма грунта ; ру^. 0,26
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тнетсн стругом, смонтированным на ковше экскаватора. Разработка 
траншам экскаватором производится с низких отметок продольно
го ирофила навстречу уклону.

4. 3 разделе У1 “Особые условии" записываются требования по 
лроизводотву работ в местах прохода воздушных линий электро
передач, высоковольтных кабелей, коммуникаций и в стесненных 
условиях.

5. Расчет потребности транспортных средств производится 
из количества ковшей,погружаемых в автосаиосвалы МАЗ-205 
э.чскааатбром-обратная лопата, табл.2

Количество ковшей,погружаемых в автосамоовал 
МАЗ-205 экскаватором обратная лопата

Таблица 2
Емкость к о в ш а

Грунт
'° , 5 ~' 0,65 ]‘ 0,75 Г о ,8 ^ |~  1 ~1 

Количество погружаемых‘
Г Х,25[‘ 1 ,5 Г '^ Г Т  2,5
ковшей........... ' г

Глина
Сугли
нок

7

7

•ч i 
6 j 4,5 1 4

5,5 ! 5  ‘ 4,5
I_____ 1________ —

9.5

3.5

ГО
 - 

V*
 

«
 

00 -  i и е  | -

2,5 } 1,5 1,5

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не производить догрузку транспортных средств 
неполным ковшом экскаватора, затраты на разработку и транспорти
ровку грунта возвраотут на Пт2б£.

б. После завершения работ соотавдяетоя исполнительная схема 
и акт сдачи-приемки работ с оценкой качества. Качоство выполнен
ных работ определяется согласно СНиП-111 б 'раздел УП).

ХУ. ОРГАНИЗАЦИЯ И..МШИМ ТРУДА РАБОЧИХ 
Комплексная разработка траншеи в зимних условиях осуществля

ется а сочетанном работы двух мадии: бурильной установкой i.i-l и
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рис. 4 Техническая характеристика Sg 
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экскаватором 3-652, оборудовании».! обратной лопатой.
Работа производится в такой последовательности. Бурильная 

установка М-1 бурит шпуры на глубину до 1,8 ы диаметром до 80 мм. 
Расстояние меаду шпурами 1,6 м, между рядами 1,2 и.

Шпуры второго ряда располагаются по отношению к шпурам пер
вого ряда в шахматном порядке. Схема расположения шпуров при 
проходке траншеи, рис.5.

Взрывание ВВ в шпурах производится электрическим способом.
В качестве ВВ используются аммониты марок 6,6 ЖВ, 3 и т .д .,  
представляющие собой смесь аммиачной селитры (79%) с иитро- 
производными ароматического ряда,( табл,3 ) .

Бригада взрывников з количестве пяти человек заполняет шпуры 
взрывчатыми веществами. После закладки ВВ шпур засыпают 10-15 
сантиметровым слоем песка или мелкого сухого грунта без утрам
бовки. Верхнюю часть шпура забивают талым грунтом. Затем произ
водят монтаж сети и проверка её.

Взрывание ВВ в мерзлых грунтах производится электрическим спо
собом. В качестве источника тока используются взрывные машинки 
КМП-1, КШ1-2.

При взрывах в траншеях применяются электродетонаторы замед
ленного действия ЭК-ЗД.

Место взрыва осматривается и подается сигнал "отбой".
Выемка разрыхленного грунта и углубление траншеи до проект

ной отметки (Зм) осуществляется экокаватором 3-652, оборудован
ным обратной лопатой,' который приступает на & смены позже бу
рильной установки. Для подчистки дна траншеи до проектной от
метки на ковше экскаватора монтируется струг, (рис.4).

При разработке грунта экскаватором отрут находится в нера
бочем положении. Для зачистки дьа траншеи до проектной отметки
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струг устанавливается в рабочее положение. Для этого машинист 
перемешает нс себя рычаг управления с покорю тросика закалку 
выводят из зацепления» Ист со штангами под действием собствен
ного веса поворачивается на цапфах и опускается не зубья ксвша.
В таком положении но» находится в период зачистки. Для вывода 
ножа в нерабочее положение машинист поднимает стрелу с рукоятью 
и при небольшом покачивании нож под действием собственного веса 
еаходит под защелку. С применением струга на ковше экскаватора 
с обратной лопатой значительно сокращается объём ручных работ и 
повышается производительность труда при зачистки дне траншей.

Траншея разрабатывается акокаватором с погрузкой гоунта в ав
тотранспорт я транспортировкой его до I  ки арт ^самосвалами 
МАЗ-205.

Экскавация грунта с одной установки осуществляется нормальны;* 
ковйон с недобором 10 см, затем производится подчистка дна тран
шеи до проектной отметки стругом и рабочий процесс повторяется. 
Целесообразно применять глубиномеры, установленные на экскава
тора.

Заправка экскаватора осуществляется в маждусмснные перерывы. 
IiD окончании смены экскаватор должен быть перзиещен на расстоя
ния не менее 2 метров от края отрытой траншеа.

Ъ комплексе заняты рабочие (по ШиР):
Машинист экскаватора б разряда -  2
Помощник машиниста экскаватора 5 разряда -  2
Бурильщик 5 разряда -  2 
дэрывгик 4 разряда -  3 
Ьэрцяипк 3 разряда -  2 
!!1оСер l класса -  4
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Необходимое количество машин и обслуживающего 
персонала з с и е н у

Таблица 4

Состав машин

Экскаватор 3-652 -  I

Бурильная установка М-1 
на базе трактора ДТ-54 - I

Автосамосвалы ?МЗ-205 -  2

Состав эвена

Машинист -  I 
IIом.машиниста -  I

Машинист -  I
Бригада взрывников: 
взрывник 4 разряда -  3 
взрывник 3 разряда -  2

Ш о ф е р ы  - 2



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ |
Таблица 5 *>

Обосно
вание
норм

Наименование
работ

Едини
ца те- 
мере-

Объем
работ

Норма 
време
на на

Трудо
ем
кость
(маш-

Состав
механиз

Состав
эвена

Продол- 
яятель- 
ность 
работы 
в днях

Числа
месяпа

1 I 2 i s
ния мов смеЮ--Г-ГСМбЬЗ;

L ib h z h k
1 3 4 5 6 7 8 9 10

ЕНиР
52-1-15

Очистка плошади траншеи 
от снега бульдозером 
(слой снега 20 см; 100м8 6,0 0,51 0,4

Бульдозер 
Д-271 -1

Машинист
6 р ,-  1 0,2

Разбивка оси траншеи и ее 
вакрепление на местности чел-час 4 1 0,5

Инженер-
геод.-1 0,25

Олат
треста
Стройме-
хзниаа-
ция
г.Омска

Бурение шпуров бурильной 
установкой глубиной до 
1,8 л 100

шцуро-
метров

16,85 2,66 5,62
Бурильная 
установка 
на трак
торе ,уг-64

Машинист 
5 р .-  1

2,8

ЕНиР $  
§2-5-7 4

0S
Размельчение ВВ в ящиках, 
в мешках 100кг 23,08 1,45 4,2 • Вврывник 

4 рТ- 2 1,4

ЕНиР 01 
§2-3-7
24) *

Погрузка ВВ с подноской 
на 30 м 100кг 23,08 1:32 3,6 - ! ^ “ Т 1,8

к

1.10.00.24
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грунта на рас-*' 
автосамосвала-

! юо м3

Прием и разравнивание 
грунта на отвале 100 и*

Транспортировка 
стояние до I ни 
ми МАЗ-205

Устройство и содержание 
д о р о г

И го го.

Ч/час

3

37,50

37,5

8'

Продолжение таблицы 6

4 !’ 6 ! 7

9,6 9,73 360

1
1

364-88

!

0,38- 0т26,1 12,37

\
|

| 9-79

..L..... .. ...

I 1-04 8

!
11

| 8-32

870,11 737-22

кг
оо

во
п
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a) У а и и н ы я о б о р у д о в а к и о

Таблица 7

Наименование
машин

Уарка
(модель)
иашшш

Вес
<*)

I.toai—
ность
(л .с .

Кол-во
машин
(шт)

Обслужи
вающий 
персо
нал в 
смену 
(чел.)

Экскаватор,обору
дованный обратной 
лопатой ; 3-652 19,9 100 I

!
!
!

i

2

Бурильная установка 
на базе трактора 
ДТ-54 ■ „ 0,5 54 | I 2

j
Автосамоевал

1143-205 6,5 ПО ! 2 ;

!

2

i

Of-063 5%
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У1. ОООШЁ УСЯСВШ

1. При работе и передвижении строительных машин вблизи 
линий электропередачи доляны соблюдаться следующие требования:

а) еапрещается работа экскаваторов и других машин и механиз
мов непосредственно под проводами действующих линий электропере
дачи любого напряжения;

б) работа указанных в п "а" машин и механизмов вблизи 
линий электропередачи допускается только при условии, если рас
стояние по горизонтали между крайней точкой механизма,грувовыми 
канатами (тросами) или грузом (при наибольшем вылете рабочего 
органа) и ближайшим проводом линии электропередачи будет не менее 
указанного в таблице 8;

Допустимое расстояние по горизонтали от работающих 
машин до проводов электропередач

Таблица 8

Напряжение ли
нии электропе
редачи в КВТ.

до 1 1-20 35-110 154 220 330-350

Расстояние в м. 1,5 2 4 5 6 9

в) при передвижении строительных машин п механизмов, а 
также при перевоаке оборудования и конструкций под проводами 
действующих линий электропередачи расстояние по вертикали между 
сЯмой верхней точкой переметаемой машины и оборудования и низшей 
точкой провисания должно бЫть не менее указанного в таблице 9.
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оборудования до проводов электропередач

Таблица 9

Е !У 5 1 £ ? о 5 :  * > 1 35-100 154-220 ззо 500
ре дачи в квт.____________________________________ ______

расстояние в м. 1 2 3 4 5 б

Работа и перемещение строительных машин вбливи линий электро
передачи должны производиться под непосредственным руководи вом 
кнЕенерно-техничесг, ого работника» При невозможности соблюдения 
указанных: вше условий с линий электропередачи делано быть снято 
напряжение как на время работы машины, так и ча время их пере
мещения.

2. Производство земляных работ в зоне расположения подземны: 
коммуникаций (влектрокабели, газопроводы и др.) допускаются 
только с письменного разрешения организации, ответственной эа 
эксплуатацию этих коммуникаций.

К разрешению должен быть приложен плен (схема) с указанием 
расположения и глубины заложения коммуникаций. До начала работ 
необходимо установить внаки, указывающие маета расположения 
подземных коммуникаций.

3. При приближении к линиям податных коммуникаций земляные 
работы должны производиться аод наблюдением производителя работ 
иди мастера, а в непосредственной близости от кабелей,находящих
ся под напряжением, хроме того, и шд наблюдением работников 
электрохозяйства.

4. Разработка грунта в непосредственной близости от линий 
действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи 
землекопных лоиат, без резких ударов; пользоваться ударными 
инструментами (ломы, кирки, клинья и пневматические инстьушнти) 
запрещается. При обнаружении не предусмотренных планом (п.2)
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подзешых сооружений, взрывоопасных материалов и боеприпасов 
зеилящге^работвГв этих местах следует прекрзтить~до выяснения 
характера обнаруженных сооружений или предметов и получения 
соответствующего разрешения.

В случаях обнаружения боеприпасов к работам можно приступать 
только после их удаления саперами-.

УП. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
________ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА________

Таблица 10

Покаватели Отлично Хорошо Удовл.

Отклонение отметок бровки или оси 
аемляяого полотна в см 3 4 5

Отклонение от продольного уклона дна 
канавы 0,0003 0,0004 0,0005

Недобор грунта при равработке много
ковшовыми экскаваторами в см 5 8 10

Отклонение отметок дна котлована под 
блоки сборных фщядамвнтов в см & & &
Недобор грунта в траншеях ври строи
тельстве магистральных трубопроводов 
в см $ 4 5

Отклонение отметок дна котлованов при 
строительстве контактных сетей в см ±5 *8

Отклонения по глубине в траншеях я 
котлованах не учтенных вше работ в ем 5 6 10
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допуски при нрйвиш- зш ш ш х ооормяша

Таблица 11
Допустимые СпособВид отклонений отклонения проверки

Перебор при рыхлении грунта взрывным 
способом 25 см нивелирование
Недобор грунта при разработке котлова
нов и траншей при помощи землеройных 
машин сверх установленных проектом 
допусков (в пределах 5-10 си)

не раз
решается

Отклонение отметок дна котлована под 
блоки сборных фундаментов от проектных 
при условии «если зги отклонения не 
будут превышать толщины отсыпанного 
подстилающего слоя i  5 си _!»_

При строительстве магистральных трубо
проводов недобор грунта в траншеях 
(разработка грунта в траншеях одно
ковшовыми экскаваторами с обратной 
лопатой или драглайном) 5 см

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Траншеи для укладки трубопроводов и котлованы
под фундаменты должны быть вырыты без нарушения 
естественной структуры грунта в основании.
2 . Случайные переборы грунта в отдельных местах 
должны быть заполнены грунтом, однородным с разра

батываемым в выемке. Грунт, которым заполнены
переборы, должен быть доведен до естественной плот
ности. В особо ответственных случаях места переборов 
заполняются тощим бетоном.
3. Обратная засыпка грунта в котлованы и траншеи 
должна проивволиться уплотнением его слоями 0,15- 
0,20 м.
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УШ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЗРЫВНЫ1 РАБОТ

До качала взрывных работ комиссия в составе представителей 
производственного управления, принимающего выполненные взрывные 
работы, технической инспекции, милиции и заказчика, предваритель
но обследует площадку, устанавливает возможность и методы произ
водства взрывных работ, а также специальные меры безопасности 
при их осуществлении, в зависимости от местных условий.

Взрывание мерзлых грунтов производится в соответствии с 
проектом производства работ, согласованным с технической ин
спекцией и техническими условиями. При ограниченном объёме 
работ, требующем для выполнения лишь несколько человеко<*смен, 
проект можот быть заполнен инструкционной картой.
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IX ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЛЯНЫХ 
РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

I)  Э к с к а в а т о р н ы е  р а б о т ы

1. Все рабочие, связанные с производством земляных работ, 
должны пройти специальный инотруктаж по технике безопасности и 
8нать её требования при эксплуатации механизмов.

2. До начала работ вое узлы машин должны быть осмотрены и 
все замеченные неисправности устранены•

8. Переезды через траншеи должны обеспечивать, одновременно 
с движением транопор?ных средств, безопасное движение пешеходов. 
В местах переходов черев траншеи должны быть установлены мости
ки шириной не менее 0,8 м с перилами высотой I и.

Экскаваторы во время работы должны устанавливаться на 
спланированной площадке и, во избежание самопроизвольного пе
ремещения, закрепляться переносными опорами.

Запрещается подкладывать под гусоничные ленты или катки гусе
ниц доски, бревна, камни и другие предметы для предупреждения 
смещения экскаватора во время работы.

5. При работе экскаватора нс разрешается:
а) находиться под его ковшом или стрелой;
б) производить какие-либо другие работы со стороны

забоя;
в) пребывать посторонним лицам в радиусе дс??ствия 

экскаватора плюс 5 метров.
Запрещается также производить работа в гостах, где-длим 

электропередачи находится в радиусе действии экс оратора.
6 . Во время перерывов в работе, независимо ov их причин п 

продолжительности, стрелу одноковшового'экскаватора следует

£ ) * - 0 б в  S 3
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отвести в сторону от забоя, а ковш опустит* на груыт. Очистку 
ковша необходимо производить, только опустив на землю.

В случаях ,а|ицэтян<цф .ррекрцфшя. рцбо* до отрывке, траншеи 
или 1|рд ремонте экскавагорй 11оо:тд»ш^ дол^еи быть пзрсмощен 
на расстояние лс менее 2 метрои от драя отрыто:; траншеи•

9 . Нахождение людей (включая водч.-оля в кабине), на автотранс
порте во вреья погрузки грунта запрещается: поронсс конша над
кабиной автомобиля не допускается.

10. При погрузке грунте кабина автомашины доляна всегда 
находиться вне радиуса действия ковша.

2) В з р ы в н ы е  в j С о ш
1. При рыхлении мерзлого трунта взрывами необходимо соблюдать 

следующие действующие правила по технике безопасности ("Ииструк- 
г.ия по технике безопасности кь буро-взршшые работа в строитель

стве").
К работе со взрывчатыми веществами допускаются только лица 

со специальными знаниями в области применения взрывчатых мате
риалов в промышленности.

К непосредственному выполнению (производству) взрывных работ 
допускаются лица не молохе 19 лет с образованием не лиха 7 клас
сов, проаедшие подготовку по утвержденной программе, сдавшие ис
пытания в квалификационной комиссии и получившие "Единую книжку 
взрывника"•

2. К руководству взрывными работами допускаются: горные ин
женеры и техники, лица, окончившие специальные курсы взрывных 
работ в объёме горнотехнических учебных заведений, а также лица, 
сдавшие специальные испытания на право технического руководства 

горными пли взрывными работами.
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3. Все вновь поступающие и переводимые с другой работы рабо
чие проходят предварительно инструктаж об условиях работы и сво
их обязанностей,

4.  Мастер (или начальник участка) является непосредственным 
руководителем и организатором производства порученных ему взрыв
ных раоот на участка, карьере, выемке и т.д ,

Пастеру подчиняется весь персонал (взрывники, бурильщики, 
компрессорцики, бригадиры, зав,складами ВМ* и д р .), занятый на 
руководимом им участке работ.

Не реке одного раза в месяц мастер проводит инструктаж по тех
нике безопасности со взрывниками, бурильщиками, сигналистами и 
другими рабочими. Проведение инструктажей записывается в журна
ле установленной формы.

Лица, не обученные правилам техники безопасности и не провед
шие инструктаж, к взрывным работам не допускаются,

Перед началом взрывных работ для каждого объекта определяется 
величина радиуса опасной зоны от поражения осколками взррваннбй 
породы,

6, Граница опасной зоны обозначается на местности специальны
ми предупредительными знаками (трафаретами), которые выполняются 
яркими масляными красками на листовой железе определенного раз
мера с установленным текстом.

Предупредительные знаки устанавливаются на расстоянии 50 м 
за пред0>ами границ опасной зоны.

Кроме расстановки предупредительных знаков, граница опасной 
зоны при производстве взрывных раоот обязательно охраняется по
стами живого оцепления из числа хорошо проинструктированных 
рабочих.

На объектах взрывных работ для взрывников устраиваются 

специальные укрытия-блиндажи.

046
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7. Перед началом ззрышшх работ взрывники обеспечиваются 
следующими принадлежностями: часами, перочинным ножом, свистком, 
флажком, двумя сумками (длн ВВ и СВ), деревянным и алюминиевым 
заборником и мерно!' кружкой, о при производстве работ на косо
горах, кроме того, предохранительным поясом с канатом и специаль
ной обу вы..

8. При групповом взрывании зарядов все электродетонаторы 
перед их выдачей подбираются по сопротивлению линейными мости
ка ми Р-343.

9 . Соедш^ние между собой участковых проводов и присоеди
нение их к магистральным проводам электровзривной сети произ
водится гслько после окончания заряжении и забойки :юех зарядов 
и удаления людей на бозописное место.

Электроиаривная сеть монтируете*! в направлении к источнику 

тока.
При электрическом способе взрывания все электроустановки, 

контактные кабели и другие воздушные провода, находящиеся в 
пределах опасной зоны, обесточиваются с момента монтажа элек
тровзрывной сети для избежания блуждающих токов и на случай их 

обрыва.
10. При непосредственном производстве взрывов подаются пре

дупредительные сигналы*
Первый предупредительный: Но этому сигналу все рабочие, не 

занятые заражением и взрыванием, удаляются от забоя за пределы 
опасной зоны. У мест возможных подступов к мосту производства 
взрывных работ выставляются посты охраны опасней зоны. После 
этого вгрызшши приступают к изготовлению патронов-боевиков, 
заряжению^ забойке и т .д .

Зо о'дбияашш эгих работ..издайся-.«торой (боевой) сигнал,

поело которого производится ЛЬЗрПВФцге•
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Третий сигнал (отбой) подается после взрыва, когда взрыв
ники проверяют забой на отсутствие отказавших зарядов.

I I .  Взрывник обязан не допускать отказов и но скрывать 
отказавшие заряды, если они имеют место.

Отказавший заряд представляет большую угрозу для жизни 
рабочих при случайном попадании бура в детонатор отказавшего 
заряда во время бурения, а также при разборке породи экока- 
ватором или вручную кайлами, лопатами и другими инструмен
тами. Отказавшие заряды ликвидируется строго по "Единым правилам 
безопасности при взрывных работах"•

ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПШСВОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

I .  Категория грунта
2» Влажность грунта
3. Объёмный вес грунта
4. Марка экскаватора
5. Марка бурильной установки
6. Elkооть ковша экскаватора
7. Марка трактора, передвигающего укрытие
В. Т и н укрытия

Марка автосамосвала
10. Количество ковшей, погружаемых в кузов автосамсовала
11. Марка взрывчатого вещества
12. Средства взрывания.
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