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Типовая технологическая карта
Монтаж железобетонных конструкций 
связевого каркаса серия ИИ-04

I .  ОБЛАСТЬ ПРОШЕНИЯ

1 .1 . Типовая технологическая карта разработана на монтаж 
сборных железобетонных конструкций серии Ий-04 связевого Еариан- 
та,типоЕого яруса 5-ти этажного 3-х пролетного здания с сеткой 
колонн бхб м, высотой этажа 3,3 м, размером в осях Т8х60 м.J 1 . 2 . Разработка производилась на основании серий и выпусков 

j рабочих.чертежей сборных элементов связевого каркаса йй-04 
(ИИ-04-0 выпуск 6 "Указания по применению изделий"), утвержден
ных и введаиных в действие с I.X.I973 г. Госстроем СССР.

1.3. Типовая технологическая карта разработана с учетом при
менения нормокомплекта оснастки приспособлений для монтажа сбор
ных железобетонных конструкций серии ИИ-04, разработанного ин
ститутом "Оргтяжстрой".

1.4. Монтажные работы ведутся в две смены,в летний период, 
в течений 17 дней, при помощи монтажного крана КБк-ЮО.Т.

1.5. При привязке технологической карты к конкретному объек
ту и условиям строительства принятое в карте направление монтажа 
конструкций уточняется в зависимости от разбивки здания на мон- j 
тажнне участки, захватки или пролеты, принятые в проекте прояз- •! 
водства работ. При привязке также уточняются объемы работ, сет- ! 
ка колонн, высота этажа, средства механизации и потребность в j 
материальных ресурсах.

И. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

2 .1 . До начала монтажа сборных железобетонных конструкций 
должны быть выполнены подготовительные работы, предусмотренные 
главой СНиП Ш-Л.6-62 "Организационно-техническая подготовка к
строительству. Основные положения”.,  а также все работы в
Га сработана. Цент
ральным проог.тно- 
техиологичоским ин
ститутом "Оргтяж
строй " Минтяж- 

строя СССР

Утверждена Главным 
техническим управ
лением Минтяж- 

строя СССР
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соответствии со стройгенпланом, разработанным в ПНР для каждо
го  конкретного случая.

К монтажу конструкций надземной части здания разрешается 
приступать только после завершения всех работ нулевого цикла 
дял данного объекта, включая:

-  устройство фундаментов и сдачу их под монтаж по техакту 
с (гласно СНиП Ш-16-73;

-  выполнение обратной засыпки пазух котлованов фундаментов 
до отметки планировки;

-  вынесение рисок осей по верху стаканов фундаментов;
-  выполнение бетонной подготовки под полы;
-  подготовку в зоне монтажа инвентаря, приспособлений и 

средств для безопасного производства работ;
-  подготовку и установку кондуктора на 4 колонны;
-  оформление технической документации.
2 .2 .  Поступающие на стройплощадку сборные железобетонные 

элементы подлежат тщательной проверке. Следует проверять : от
сутствие деформаций, повреждений, проектные размеры, правиль
ность расположения закладных деталей, выпусков арматуры. 
элементах должны быть нанесены риски, определяющие оси и необ
ходимые метки мест опирания при монтаже.

2 . 3 .  Запас сборных железобетонных элементов принят с уче
том календарного графика монтажа и плопрдей, которые могут быть 
отведены для раскладки конструкций в зоне действия монтажных 
кранов.

В среднем запас конструкций рекомендуется иметь не мень
ше пятидневной потребности в них.

2 * 4 . Монтаж каркаса здания ведется в три яруса:
-  первый ярус -  первый этаж;
-  второй ярус -  второй и третий этажи;
-  третий ярус -  четвертый и пятый этажа.
До начала монтажа вышележащего яруса необходимо:
-  полностью закончить установку всех конструкций нижеле

жащего яруса со сваркой и замоноличиванием узлов элементов, 
предусмотренными проектом;

-  перенести основные разбивочные оси на оголовки колонн, 
определить монтажный горизонт и составить исполнительную схе
му положения колонн;



-  оформить акт приемки смонтированных конструкний .
2 .5 .  Монтаж сборных железобетонных конструкций предусмот

рен с применением группового кондуктора на 4 колонна конструк
ции института "оргтяжстрой" черт. МС 5 3 5 .0 0 .0 0 0  (для колонн ти
пового яруса) и клиновых вкладышей ЦНйИШТП (для колонн I  яру
с а , устанавливаемых в стаканы фундаментов).

2 .6 .  Монтаж конструкций типового яруса начинается с мон
тажа конструкций жесткой ячейки.

Последовательность монтажа сборных железобетонных конст
рукций типозого яруса при двухэтажных колоннах следующая :

-  на перекрытии устанавливается и выверяется мелду осями 
кондуктор ;

-  производится монтаж, выверка и закрепление колонн;
-  в жестких ячейках устанавливаются и свариваются ыехду 

собой и с колоннами диафрагма жесткости нижнего этажа, в нежест
ких ячейках монтируются и свариваются с колоннами ригели нижне
го , а затем верхнего этажей;

-  укладываются и свариваются меяду собой связевые плиты 
нижнего, а затем верхнего этажа;

-  кондуктор переставляется на следующие позиции согласно 
схемы перестановки;

-  пег, смонтированные ригели и связевые плиты монтируются 
сборные перегородки нижнего этажа;

-  монтируется плиты перекрытий нижнего этажа;
-  монтируются диафрагмы жесткости верхнего этажа;
-  монтируются сборные перегородки верхнего этажа;
-  монтируются рядовые плиты перекрытия верхнего этажа;
-  лестничные марши монтируются вслед за монтажом элемен

тов каркаса ;
-  устанавливаются навесные панели наружных стен .
2 .7 .  Закрепление кслонн в стаканах фундаментов производит

ся с помощью клиновых вкладышей ЦШИШТП . Перед монтажом ко
лонны ое необходимо очистить от наплывов бетона, грязи, а ме
таллические детали от ржавчины, выпрямить выпуски арматуры.

При монтаже колонны а стакан фундамента строповка и подъем 
производится универсальным захватом п-8 конструкции института 
"Оргт я хитрой" А’ раб.черт. ^ 7 7 .0 0 .0 0 0 . Правильность положения 
установленной в плане колонны обеспечивается совмещением зара
нее нанесенных осевых рисок на колонне и фундаменте, вертикаль



н о с т ь  колонны проверяется двумя теодолитами, а горизонтальны е 
отметки оголовков -  нивелиром.

По окончаний выверки колонны ее следует временно закре
пить в  проектном положении не менее чем шестью инвентарными 
клиновыми вкладышами. При зажатии колонны вкладышами следят 
за  тем , чтобы риски на колонне и фундаменте не смещ ались. Кли- ! 
новые вкладыши извлекаю тся после заполнения стыка бетоном и I 
приобретения им необходимей прочности.

2 . 8 .  Монтаж колонн на нижестоящую ведется  с  помощью труп- ' 
пового кондуктора. Поданная колонна плавно о п у скается  на о го - | 
ловок нижестоящей колонны и временно закрепляется регулировоч
ными винтами кондуктора. Нижняя ч а сть  колонны р и хтуется  с по
мощью монтажного ломика путем совмещения ( с  точностью  i  5 мм) 
е е  осевы х рисок с рисками осей колонны нижнего я р у с а . Затем ос-|  
вобохдают к р ш  монтажного крана и теми же регулировочными ви н-

I тами производят выравнивание верха колонны, проверяя е е  верти
к ал ьн о сть  при помощи д в у х  теодоли тов.

2 . 9 .  Диафрагмы жесткости устанавливают после сварки сты
к о в  колонн. Диафрагма жесткости состоит из двух панелей.

! При монтаже диафрагш  ее осторожно заводят мезаду колонна
ми и устанавливаю т на стальные инвентарные прокладки с собдщ © -| 
виси соосности с нижестоящими диафрагмами, временно диафрагмы ; 
крепят при помощи инвентарных подкосов чер т. X  7 Ю ЩКБ i
ЦНИИШТП или специальной струбциной чер т. X  3 2 4 1 .3 6 .0 0 0  СБ I 
ЦНЙЙОЯП .

После приведения в проектное положение обеих панелей диаф
р а г м  их соединяют с  колоннами и мезаду собой полуавтоматической 
сваркой закладных стальных д етал ей .

2 .Ю .  Ригели укладывают на кансоли установленных колонн 
"н асухо " . 8 каждой конструктивной ячейке здания монтируют 
вн ачал е ригели нижнего этажа я р у са , а затем в е р х н е го , выполняя 
работы с соответствующ их площадок кондуктора, в поперечном нап
равлении ригели укладывают, центрируя их по осям колонн, в про
дольном направлении -  соблюдая равные площадки опирания его 
концов на к оке ояи.колонн (смещение оси ригеля относительно оси 
колонны, а также р а зн о сть  площадки опирания его  концов на кон
соли колонк не д о л ш а превышать + 5 мм )  . После вы веркв р и ге
ли приваривают к коне ад ям колонн.
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2 . IX . Связевые плиты укладывает на полки ригелей после 

приварки последних к консолям колонн. В каадой ячейке здания 
сначала укладывают связевые плиты нижнего, а затем верхнего эта
жа, выполняя работы с соответствующих площадок кондуктора, свя
зевые плиты необходимо устанавливать на полки ригелей по слою 
цементного раствора, согласно последовательности, указанной на 
листе Л технологической карты.

На монтаж плиты подаются с помощью специального стропа кон
струкции института "Оргтягетрой" (раб. чер т.4 4 3 .00 .000) в нак
лонном положении, осторожно опускаются меяду ригелями и уклады
ваются на сдой раствора, в поперечном направлении плиты устанав
ливаются с с обличением соосности с колоннами, в направлении пе
рекрываемого пролета с соблюдением равных площадок опирания кон
цов плиты на полки ригелей (допускаемая несоосность или разность 
площадок опирания -  5 мм). Уложенные связевые плиты сваривают
ся друг с другом при помощи накладок в продольном направлении.

2 .1 2 . После обеспечения пространственной жесткости ячейки 
кондуктор переставляется на новую позицию.

2 .1 3 . После окончания монтажа основных конструкций в ячей
ке я переноса кондуктора на следующую стоянку, начинается мон
таж перегородок, на монтаж перегородки подаются с помощью тра
версы для подъема перегородок с 4-9 монтажными петлями (конст
рукции Проектной части ЦНИИСМТП черт. 3293 .17 ; треста "Мосорг- 
строй" черт. 42 9 ).

Перегородки, монтируемые под ригель, устанавливаются и 
временно крепятся при помощи устройства для временного закреп
ления панельных перегородок в проектное положение (авторское 
свидетельство # 497397). Для монтажа перегородок/которые уста
навливаются по д связевые плиты, используется приспособление 
для монтажа перегородок черт. аГО-2 123 .00 .000  института "ер г- 
тяжстрой" .  После проектного закрепления перегородок приспособ
ление демонтируется. Перегородки, устанавливаемые внутри ячейки 
временно закрепляются с помощью 4-х упоров по два с каждой сто
роны (конструкции "Моооргстрой" черт, н  1320).

Проектное крепление перегородок к колоннам, ригелям и пли
там перекрытия осуществляется в соответствии с рабочими черте
жами монтажных узлов (см. "Перегородки многоэтажных зданий с 
каркасом по серии Ий-04* Серия 1 .431-1$) с помощью стальных



деталей болтами МО-II.
Крепление стальных закладных деталей к колоннам производит

ся дюбелями. Крепление стальных закладных деталей к плитам выше
лежащих перекрытий производится при помощи шурупов, ввинчивае
мых в пластмассовый ниппель, устанавливаемый в высверленное от
верстие.

Крепление стальных пластин к плитам перекрытия допускается 
производить также при помощи пристрелки дюбелей.

Заделка швов перегородок должна производиться после монта- 
! жа вышележащего перекрытия, вертикальные швы заполняются плас

тичным пементно-песчаным раствором марки 50 с установкой опалу
бочных реек вдоль шва.

Гори зонта льны е швы меаау перекрытием и перегородкой проко- 
напатить паклей или минеральной ватой, смоченными в цементном 
молоке, и снаружи закрепить цементно-песчаным раствором марки 50

2 .1 4 .  Рядовые плиты перекрытий монтируются аналогично мон
тажу связевых плит. Рядовые плиты перекрытия нижнего этажа мон
тируются после монтажа перегородок нижнего этажа, соответствен
но рядовые плиты перекрытия верхнего этажа монтируются после 
монажа перегородок верхнего этажа.

Плиты перекрытий монтируют, укладывая на слой цементного 
раствора, в отдельных случаях допускается укладка плит "насухо”

|с последующей зачеканкой швов раствором. Плиты, смещенные с 
растворной постели в период твердения раствора, должны быть при
подняты краном, очищены от приставшего раствора и снова установ
лены на свежий раствср. раствор, схватывание которого началось, 
укладывать в швы. запрещается.

2 Л 5 .  Сборные лестш чш е марши подают к месту устнновки 
в проектном положении с помощью стропа конструкции института 

I "Сргтяжстрой" (раб.черт, 443 .00*000 ) и укладывают на слой пе- 
|ментко-песчаного раствора толщиной i  см, опирая одним концом на 
Iполку ригеля, другим -  на опорную панель. При этом сначала опуска- 
! ют нижнюю полуплощадку, а затем верхнюю. Далее приступают к 
сварке закладных деталей площадок с деталями ригелей. После 

; этого к маршам приваривают стальные ограждения согласно проекта.
2 .1 6 .  Навесные панели стен устанавливают после возведения 

и окончательного проектного закрепления всех несущих конструк
ц и й . смонтированные несущие конструкции должны быть приняты и
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оформлены актом приемки.

Размеры захватки в плане при монтаже панелей соответству
ют размерам захватки для монтажа несущих конструкций (темпера
турный блок, секция и т .п . )  До начала монтажа навесных панелей 
стен производится разбивка установочных рисок, определяющих 
проектное положение панелей 5 продольном и поперечном направле
ниях и по высоте, риски для установки панелей по высоте разби
ваются от монтажного горизонта.

Стены двухрядной разрезки монтируют поэтапно в пределах 
захватки в горизонтальном направлении: сначала устанавливают 
все поясные панели, затем простеночные.

В поясных панелях до начала их установки следует по шабло
ну высверлить отверстия диаметром 20 мм согласно проекта, глу
биной ioo мы для крепления простеночных панелей. Кроме того, 
перед подъемом поясных панелей в трубки на их нижней грани сле
дует вставить и раскленить крепежные детали типа ШН-3, МШ-11.

В поперечном направлении поясную панель выверяют, совме
щая внутренюю грань с упорной гранью шаблона, в продольном нап
равлении по установочным рискам, нанесенным на колонны или па
нель перекрытия, а по высоте -  по рискам высотных отметок на 
колоннах, совмеиря верхнюю грань или риску панели с упорной 
гранью углового шаблона, приставляемого к колонне, риски для 
выверки панели в поперечном направлении и по высоте должны j 
быть расположены вблизи ее торнов . Устанавливают панель по | 
вертикали при помощи рейки отвеса. |

Устанавливать панель рекомендуется в следующем порядке. 
Сначала выверяют торцы панели по высоте, затем низ ее в про
дольном и поперечном направлениях^, наконец, по вертикали . 
Поясные панели при установке допускается опирать на нижестоя
щие простеночные панели только при надежном временном закреп
лении последних, обеспечивающем неизменяемость их положения 
под воздействием монтажных нагрузок. Ерли временное закрепле
ние простоточных панелей, например, струбцинами, не обеспечи
вает неизменяемость их положения в процессе монтажа вышележа
щих поясных панелей, опирать поясные панели ни простеночные 
не рекомендуется. В этом случае шов по поясной панели не за
полняется раствором при монтаже, а расшивается изнутри и за
делывается снаружи после монтажа стен. Простеночные панели



устанавливают в плане в поперечном направлении, совыeraя наруж
ную грань с гранью нижележащей поясной панели, в продольном 
направлении -  по установочным рискам, определяющим положение 
ее ториов. Вертикальность панели проверяют рейкой -  отвесом по 
внутренней грани и одному из торцов. При установке панелей еле- 

j дует применять балансирную траверсу Q  = 6,5 т конструкции трес4 
та "Сргтехстрой” Главюжуралстроя" (р .ч . 3 7 3 .0 0 .0 0 0 )

Поясные панели временно крепятся к колонне с помощью прис
пособления конструкции "фгтяжстрой” (раб.черт. U C  A7I . 00 .000) .  
Временно крепить простеночные панели рекомендуется двуня подко
сами конструкции института "оргтяжстрой" (раб.черт.МС 515.00Ш ))

Расстроповывать панель можно только после постоянного 
закрепления ее низа в соответствии с проектом, выверки и вр©~

1 менного закрепления верха. Постоянно закрепить верх панели до- 
j пускается после ее расстроповки.

2 .1 7 .  Организацию и производство сварочных работ выполнять 
согласно и Технологической карты сварки.

2 .1 8 .  АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ.

2 .1 8 .1 .  Металлические монтажные детали и крепления, тре
бующие согласно проекта антикоррозийной защиты, должны посту
пать на строительную площадку с нанесенным цинковым покрытием.
В условиях строительной площадки покрытия должны наноситься 
лишь на сварные швы и близлежащие к ним участки,

2 .1 8 .2 .  В качестве материала для антикоррозийных покрытий 
закладных деталей и сварных соединений метут применяться метал- 
лизационные цинковые, цинко-алшиниевые покрытия и цинковые 
протекторные грунты.

2 .1 8 .3 .  Антикоррозийная защита закладных деталей, оцинко
ванных на заводе способами газопламенного напыления или электро-! 
металлизацией в условиях строительной илоефдки должна произво- ! 
диться аналогичным методом, з деталей, защищенных на заводе го- ! 
рячим оиинкованием или гальванизацией - протекторными грунтами.

2 .1 8 .  А. Р  стройплощадке антикоррозийную защиту сварных 
соединений рекомендуется выполнять не раньше чем через з дня ! 
после выполнения сварочных работ.

2 . IP .5 . Перед нанесением покрыт® поверхности закладных 
деталей необходимо очистить от шлака и налетов копоти.
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2 .1 8 .6 .  Нанесение ыстабилизационных по^ытий на сварные 

соединения рекомендуется осуществлять способом газопламенного 
напыления.

Дня газопламенного напыления цинковых и цинко-алюминиевых 
покрытий в условиях строительства рекомендуется применять аг
р егат, состоящий из установки газопламенного напыления УШЬб, 
компрессора, производительностью до 0*5  мУмкн (типа СО-7 ) ,

! ыасловдагоотделителя с регулятором давления сжатого воздуха,
| баллона для пропан-бутана или ацетилена с редуктором, тележки 
I для перевозки баллона и соединительных шлангов.

2 .1 9 .  3АМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОЗ И ШВОВ РАСТВОРШ

2 . 1 9 .  X. Замоноличивание стыков раствором или бетонкой ;
I смесью производится поел* установки сборных железобетонных !

конструкций каркаса и металлических монтажных деталей в проект-] 
ное положение, выполнения сварочных работ и празведения ыероп-i 
риятий по антикоррозийной защите. |

I 2 .1 9 .2  фганизацию и производство работ по омонодичиванию j 
1 стыков колонн см . "Технологическую карту нос оыоноличивание сты

ков колонн серии Ий-04 самоуплотняющимся раствором (песчаным 
бетоном М-300) с применением греющей опалубки "йтык-400"

2 .1 9 .3 .  Работы по заделке стыков конструкций ведутся в | 
следующей последовательности:

-  подготовка стыка к омонодичиванию;
-  установка опалубки;
-  за чеканка швов или омсн сличившие стыков;
-  снятие опалубки и уход за стыком . ^
2 .1 9 .4 .  Перед установкой опалубки следует провести очистку 

загрязненных полостей стыков с помощью металлических скребков
и щеток с дальнейшей продувкой полостей струёй сжатого воздуха 
или промывкой струей веды, скопление вода после прошвки и 
посторонние предметы должны быть удалены.

2 .1 9 .5 .  Узлы сопряжений сборных железобетонных конструкций 
каркасов, подлежащие эамоноличиванию, следует ограждать ицяеп- 
тарной опалубкой. Поверхности опалубки, прилегающие к уклады-

I ваемому бетону, должны покрываться сшзкой, смесь из чистого 
j веретенного масла с соляроы в соотношении I  : 3 по объему , 

водный раствор подмыльио-щелочных отходов мыловаренного произ
водства или другие проверенные смазки, не портящие внешего
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вида конструкций. Щели меяду бетоном и опалубкой, а также в мес
тах соединения щитов опалубки должны быть тщательно уплотнены 
паклей, резиновыми прокладками и пр.во избежание вытекания це
ментного молока и раствора.

2 .1 9 .6 .  После подготовки стыков производится зачеканка 
швов мелду колонной и ригелем, мещцу связевыыи плитами, между 
колонной и диафрагмой жесткости раствором согласно проекта. Бе
тонную смесь для зачеканки подают на переставной или подвесной 
столик, заполняют шов и тщательно уплотняют ручной зачеканкой. 
Для подачи в стыки раствора, имеющего высокую подвижность, мо
гут быть рекомендованы серийно выпускаемые установки С-854 и
О-855 и растворонасос 0-1042, а для менее подвижного раствора 
прямоточные растворонасос ЗДЗ НИИ Мосстроя.

2 .1 9 .7 .  После снятия опалубки осматривается поверхность 
стыка, если имеются нероэности стыка, заделывают цементным тес
том ( I  кг цемента и о ,34 воды по объему!, р аковобнар уж енны е 
после снятия опалубки, расчищют и заделывают раствором соста
ва х • 2 (цемент ; песаО по объему.

уход за стыком заключается в следующем:
-  стык укрывается влажным полотенцем (рогожа, мешковина), 

которое периодически поливается водой.
2 .2 0 . ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТУКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 

ПАНЕЛЕЙ

2 .2 0 .1 .  Герметизация стыков наружных стеновых панелей 
производится нетвердеющямй или вулканизируюя&шися мастиками в 
упругими прокладками при помощи электрогерметизатора "Стык-20"

2 .2 0 * 2 . Прокладки пороизола, гернита или ПР1Г доставляют j 
на объект связками, а мастики в пакетированном виде в форме 
брикетов (диаметром 5-7  см, длинной до 40 см, массой около j 
2 к г , упакованных в полиэтиленовую пленку).

2 .2 0 .3 .  Перед герметизацией стыки должны быть очищены от \ 
наплывов раствора, грязи, пыли с помощью скребков, шпателей и I 
сжатого воздуха, мокрые поверхности рекомендуется подсушивать j 
пламенем горелки ЦНИИШТП, которая применяется в комплекте с 
баллоном для горючего га за , редуктором РД-2АМ или РД-1Ш и 
шлангами.

2 .20 *4 . Дня герметизации стыков применяется электрогер- 
метизатор иСтык-20н (изпотавляетея заводом. НПО "Полимерстрой-
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материалом” " )  на базе электросверлилки ЙЭ-2017 (или ЙЭ-2017а) 
мощностью 600 вт (или 860 вт) с частотой тока 200 гц , напряже
нием 36 вольт. Герметиззтор применяется в комплекте с преобра
зователем частоты тока ИЗ-9401 с выходной мощностью 4 квт, об
служивается одним рабочим. Для уменьшения потерь электроэнергии\ 
применяется провод марки РИМ 4x4 и длиной не бсиее 35 м. |

Герметизатор состоит из обогреваемой гильзы с загрузочным 
устройством, в полости которого размещен специальный шнек, взаи
модействующий с приводом. Загрузочное устройство выполнено в ви
де взаимозаменяемых планки и кольца, контактирующих со шнек-ом, 
и смонтированных так} чтобы обеспечивалась возможность перемеши
вания и вращения в плоскостях перпендикулярных оси гильзы.

2 .2 0 .5 .  Работы по герметизации станов тетиной с помощью 
электрогерметизатора производятся следующим образом:

-  брикеты мастики подаются в рабочий орган герметизатора, 
где перерабатываются шнеком, при этом пленка легко разрывается 
и в виде мелких кусочков равномерно распределяется в массе мас
тики, что способствует уменьшению хладотекучести ее в процессе 
герметизаиии;

-  шнек захватывает мастику и перемещая ее через гильзу 
обогрева, где она разогревается до 35° -  4 0 ° , и через формую
щую посадку, подает в полость стыка:

При температуре наружного воздуха +15°С с герметизатором 
работают без включения обогрева гильзы, в этом случае мастика 
разогревается до необходимой температуры за счет трения масти
ки о стенки гильзы и шнек герметизатора.

Шстика наносится ровным валиком толщиной 10-15 мм.
После введения «дотики в полость стыка ана сразу же загла

живается металлической или деревянной расшивкой, смоченной во
дой, чтобы прижать ее к торцовым поверхностям панелей для уве
личения степени адгезии.

Снаружи мастику защищают от ультрафиолетовых лучей цемент
но-песчаным раствором или пленочными материалами,

2 .2 0 . б *  При устройстве горизонтального стыка, упругую 
прокладку наклеивают на торец нижестоящей панели, после чего 
поверхность прокладки покрывают мастикой и сверху устанавлива
ют панель.

L



2 .2 0 Л .  Прокладки пароизола, ПРП или гернита, как для гори
зонтального так и вертикального стыков, укладывают в обжатом 
состоянии СЭо -  50$) без разрывов.

2 .2 0 .8 .  Для герметизации вертикальных стыков поверхности 
стыкуемых панелей очищают, а затем огрунтовываюг, прокладки 
посрывают мастикой и вставляют в стык, при помощи заправщика «гу 
та конструкции ЦНИйШТП. j

Прокладки укладываются без разрывов, а в местах соединения 
и пересечения склеивают, обрезая концы на "у с " .  Вертикальная 
прокладка должна быть снаружи.

2 .2 0 * 9 . При производстве работ по герметизации стыков сле
дует руководствоваться "Указаниями по герметизации стыков при 
монтаже строительных конструкций" СН 420-71 .

2.21. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОТЫ.

2 .2 1 . I .  Состав бригады по профессиям и распределение рабо
ты между звеньями.

Таблица I

X  Состав бригады по профессиям Кол-во Перечень работ 
звек.

Монт а задики конструкций: 
5 разр. -(бригадир) l i j
4 разр. -  и 2

1 3 разр.-М3

2 разр. -
Электросварщики
5 разр. -  Cj 
4 разр. -  с2
3 разр. -  с3

Монтавдики конструкций: 
3 разр, -  \Ь-

2 4 разр. -
3 разр. -  и ?
Машинист агрегата:
3 разр. -  №

Разгрузка конст
рукции, подъем 
к месту установки 
установке кондук
тора, монтаж же- 

7X2 лезобетонных кон
струкций, электро^ 
сварка стыков

Установка опалуб
ки, замоноличива- 
ние, зачекакка и 

4x2 герметизация сты
ков, обслуживание 
растворопасоса, 
разборка опалубки

Машинист башенного крана :
5 р азр . -  ук 1X2

Разгрузка конст
рукции, монтаж 
железобетонных 
конструкции .
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Обоснование
(SH и Р и др.) Наименование работ

Единица
Измерения

§ 4-I-4A Установка кондуктора. нанесение рисок гш
табл. ? осям колонн, Установка колонн башенным нра-
51»2а,6 ном нз нижестоящие,окончательная выверка

с электроприхваткой.Перестановка груяяово- колонна 
го кондуктора.
Обслуживание монтажного крана.

§4-1-6А Монтаг железобетонных ригелей с помощью
табл. 2 башенного крапа с выверкой и временным
Д2а,б закреплением ригель

Обслуживание монтажного крана

$5-1-14
а

§4-1-бА 
табл, 2 
12 а,б

$4-1-8Б
табл, 2 
.75 а,б

Установка столиков, крепление их к закла
дным деталям панелей стен электросваркой т

Укладка связевых плит

Обслуживание монтажного крана 

Установка диафрагм жесткости* 

Обслуживание монтажного крана

I плита

I диаф
рагма же
сткости

§4-1~8Б

Установка перегородок площадью: 
до 10 м2 
до 15 м2
Обслуживание монтажного крана при монтаже

та б л. 2 >19 ДО пе ре го редок пдо щадью
а,б до 10 м2

до 15 м2

5'*-1-7 Укладка рядовых плит перекрытия
82 а, б

Обслуживание монтажного крана

Объем
работ

Норма зре- Затраты тру- 
мзни на ед- да на весь 
иницу изме- объем работ 
рения

чел-час чед-да

Расценка на Стоимость 
единицу из- затрат тру- 
мерешя да на весь

объем ра- 
руб-коп бот

руб-ксп

4,5 2-64 126-72

48

0,45 НД7 С-31,6 15-17

7,8 1 .6 18,30 0-93,8 73-22
0,32 3,65 0- 22 ,5 17-55

0 *1 2 34 0 ,6 21-25 2-55

1.6 16,89 0-93,8 67-68
72

0,29 3,06 0-22,3 16-56

2,24 8,25 0 -  /,33 15-88
12

0,56 0-37// 4-80

10 0,84 1,23 0-49,9 4-99
64 1,08 10,14 0-64,1 41-02

10 0 ,2 1 0,31 0-14,7 1-47
64 0,27 2,53 0-19 12-16

0,76 20,50 0-42,3 77-63
184

0 ,19 5,13 0-13,3 24-47



Обоснование 
СЕН к Р и др.) Наименование работ

Единица
измерения

Установка панелей стен площадью: 
до 5 м2 
до 10 м2 шт

§4-4-8 
табл .1  
Ю а,б

до 15 м2
Обслуживание монтажного крана при юоцтаже 
панелей стен плошадью: 
до 5 м2
до 10 м2 
до 15 м2

§4-1-9 
JE 2 а,б

Установка лестничных маршей 
Обслуживание монтажного крана

шт

ИТОГО:

Указания по ио- Сварка арматурных выпусков колонн колонна
нтаку изделий 
каркаса с сет
кой колонн 
бхб ЩШШТП
т «к«лист 31 ____  ______________

Сварка закладных деталей при опорной 
§4-1-17 части ригелей и колонн =-. Ю мм 1м  шва
Я 16
§4-1-17 Сварка закладных деталей верхе ригелей
& Ха и колонн 8 мм I и шва
Указания по Сварка закладных деталей диафрагм жест- 
монтажу изде- кости с деталями колонн. диафрагма,
лий каркаса 
с сеткой ко
лонн бхб и 
Щ Ш Ш 1 
т«к«лист 31
§4-1-17 'СвгГркГ*"закладных"~дета л е й перегоподок при ” " "
X Q _̂_ креплении их межд# собой ьш= 4 мм I м шва
§4—1—17 Сварка закладных деталей сзязевых плит

<?а между собой |тщ*= в мм I м шва

23

Объем
работ

Норма зре- Затраты тру- 
мени на да на весь 
единицу из- объем работ 
мере ни я

чел-час чел-дн

Расценка на Стоимость 
единицу из- затрат тру- 
мерения да на весь 

объем работ 
руб-коп руб-ков

92 2 ,2 29,68 1-31 120-52
52 3,24 24,70 1-92 99-84
12 4,2 7,39 2-49 29-88

92 0,55 7,52 0-38,6 35-51
52 0,81 6,28 0-56,9 29т59
12 1,05 1,85 0-73,7 8-8-4

2,28 2,67 I-3I 10-48
0,57 0,67 0-40 3-20

148,03

48 0,55 3,87 0-33 15-84

38 0,56 3,12 0-39,3 14-93

95,5 0,37 5,04 0-26 24-83

12 2,55 4,49 I-9X 22-97

2 0,37 ОД 0-26 0-52

0,8529 0,2 0-14 4-06



Обоснование 
(ЗНиР и др.) Наименование работ

Единица
измерения

Объем
работ

Норма вре
мени на 
единицу из
мерения 
чел-час

Затраты труда 
на весь объ
ем работ
чел-дн

Расценка 
на единицу 
измерения

руб-коп

Стоимость 
затрат тру
да на весь 
объем работ 

руб-коп
§4-1-17 
й 2а

Сварка закладных деталей связевой плиты 
и ригеля в торце здания />„= 8 мм I н шва 9,6 0 ,2 0,28 0-14 1-34

§4-1-17
Сварка закладных деталей крайней свя
зевой плиты и колонны з торце здания I м шва

2d 1>ш = 8 ш 1,92 0 ,2 0,06 0-14 0-26
г 12 мм 1 .6 0,31 0,07 0 -21,8 0-34

M -I-I7
;е з

Электросварка монтажных стыков панелей
поясных
угловых простеночных 
угловых

панель
40
76
16

О
О

О

4,52
1'Л5

0-54
0-08
С-22

21-60
0-61
3-52

в торцах здания 12 
I Г

0.53
отго

0.93 0-37
СР57

4-44

ИТОГО: 27,11

1 2-1-э. Крепление деталей дюбелями к колонне при 
помощи пистолета( крепление перегородок)

ICO
деталей 2,48 8 ,1 2,95 5-06 12-54

5 Т-3-73 Просверливание отверстий электродрелью в 
ригелях и плитах перекрытия, установка 
деталей крепления с креплением их шуру
пами, установка болтов ЮОболтов 1,42 7,1 1,48 4-98 7-07

538-2-24
а

Постановка болтов при креплении перегородок 
к колоннам перекрытия ICO болтов 2,48 3.36 1,22 2 -00 4-96

ИТОГО 5,65

Технологичес
кая карта на 
омонэдичивание 
стыков колонн 
серии Щ-04 
самоуплотнящ. 
раствором

Установка и разборка опалубки для заделки 
стыков колонн, бетонирование стыков колонн 
между собой стык 48 2,65 18,65 2-70 129-60

§4-1-18В 
11 2,4

Установка и. разборка опалубки для заделки 
стыков колонн и ригелей I узел 132 1.5 29,03 0 -8 8 ,6 85-06



Обоснование 
(ВНкР и др) Наименование работ

Единица
измерения

§4-1-18Е
л  6

Бетонирование стыков колонн с ригелями 1 стык

Хронометраж Бетонирование стыков диафрагм жесткости
между собой стык
Заливка швов плит перекрытия 100 м шва

Л 36

§4-1-19 Заливка вертикалных швов между перего-
J? 16 родкой и колонной или между перегородками 100 м шва

§4-1-22 Конопатка горизонтальных швов примыканий
Л5 перегородок 10 м шва

§ 8 - I I  Л2б Штукатурная обработка внутренних швов
между перегородками ТОО и шва

§4-1-19 Зачеканка швов между колонной и диафрагмой 100м шва

§4-1-19 Заливка вертикальных швов межд$ стеновыми
Л Ха панелями и колонной цеыенряым раствором IOC-м шва

Хроноызтраж- 
ные данные

Укладка уплотняющего жгута в наружные стыки 
и стыки примыкания панелйй к колоннам внут
ри здания 10 ц

§4-1-22 
Л 2

Зачеканка к расшивка швов примыкания панелей 
к колоннам внутри здания 10 и

Типовой расчет Герметизация с помощью электрогерметизатора
экономической наружных стпновых панелей ХООгш
эффективности 
электрогермети
затора 

_ мСтык-20"
вертикальных
горизонтальных

стыка

§4-1-22 Расшивка горизонтальных и вертикальных на Ю !
Л 2 наружных швов шва

2 5

Объем ра- Норма вре- Затраты тру- Расценка Стоимость
бот цени на да на весь на единицу затрат тру-

единицу из- объем работ измерения да на весь
мерения объем работ
чед-час чел-дн руб-коп руб-коп

132 1,3 25,16 0-76,7 101-24

1 2 _____ 0,33____ _ _1,16_^___ 1-56 37-44
17,8 6,4 16,70 3-78 67-28

18,5 3,72 10,09 10-92 202 -02

0,62 42 3,81 0-38,8 0-24

17,5 4,2 10,80 10-94 191-45

0,54 18,5 1,47 10-92 5-90

4,82 12 8,48 7-08 34-34

48,5 2,5 17,77 1-47 71-29

31,2 1,45 6,63 0-90,6 28-27

2,95 17,39 7,52 8-69 25-64

6,2329,3 1,45 0-90,6 26-55



Обоснование 
(ВНиР и др) Наименование работ Единица

измерения
Объем
работ

Норма вре
мена на 
единицу 
измерения 

чел-час

Затраты тру
да на весь 
объем работ

чел-дн

Расценка 
на единицу 
измерения
руб-КОП

Стоимость 
затрат тру
да на весь 
объем работ 

РУб-коп
§ 1-5
J*5a

Разгрузка колонн, ригелей, плит перекрытия 
массой до Зт автомобильным краном.

на 100 
подъемов 4,88 15,6 IX, 16 7-69 37-52

Обслуживание автомобильного крана 7,8 5,58 5-48 26-74
§5-5 Л 5а 
i ^ i /г

Разгрузка стеновых пашглеГкпенелевозоь 
автомобильным краном 
Обслуживание автомобильного крана

на ICO 
подъемов 1,56 18,6

0,4
4,25

_ 2,15_____
9-24 

_ 6-56
14-41 

 ̂ 10-23
§4-1-42 
Л 17

Прием бетонной смеси из кузова автбеамосва
ла , грузоподьемяостыс 5т с очисткой кузова 100 м3 0 ,1 2 8,5 0,15 4-19 0-50

§4-1-42 Ж9 Погрузка вручную бетонной смеси в ящики для 
подачи краном к месту заделки стыков I  м3 12,21 0,75 1,34 0-37 4-51

5х-б
Я 19а

Подача бетонной смеси в емкостях 0,25 м3 
башенным краном к месту заделки стыка 
(ригель с колонной) Г м3 1 2 ,2 1 0,56 I 0-27,6 3-38
Обслуживание монтажного крана — и — 0,28 0,5 0-17,5 2-14

55-2£3 
Л На

Устройство временного ограждения 1 и 624 0,14 1 2 ,8 0-06,4 5-24

К=0,5 Разборка временного ограждения I  М 624 0,07 6,40 0 -С-1,2 2-62
”  Ifcoro": ‘.......... .. .... 200,60

ВСЕГО:......  — 1 1 8 1 Г 3 9 ~ ~ 3090-Hi
в т .ч . для машиниста бршеяного крана 34
в т .ч . для машиниста автомобильного крана 8,23

Одна диафрагма жесткости состоит из двух элементов,



Методы и приемы работ.

Бригада монташшкоъсостоит из 2-х звеньев, общей чис
ленностью -  II  человек.

Монтажники конструкций М2 и производят установку 
группового кондуктора с выверкой и закреплением его в рабо
чем положении.

Монтажник-такелажник осматривает колонну, проверя
ет наличие и правильность расположения закладных деталей, а 
также уточняет основные размеры колонны*

С помощью кувалды и стальной щетки он очищает заклад
ные детали от наплывов бетона и грязи, затем при помощи ру
летки или метра и карайдр '"а наносит оси колонны.

В это время моитожники Mj и очищают оголовок ниже
стоящей колонны.

Кранов"’ .к Мк подает крюк крана к месту строповки колон
ны. Монт^ник подвешивает захват П-8 на крюк крана, стро- | 
и*- колонну и отходит от нее на 4-5 м. I

Монтажник М̂  подает команду крановщику поднять колон- 1 
ну на 20-30 см, убедившись в надежности строповки, дает сиг
нал о готовности колонны к подъему.

По команде бригадира Mj машинист края*» Мк поднимает 
колнну и поворотом подает её к месту установки ( монтажник 
i i j  удерживает её от рас..ачивания ::ннатом) останавливая её* 
выше верхнего захвата кондукгг а̂ на 300 мм.

Монтажник Мj  находят в поворотно-выдвижной люльке, 
центрирует колонну хомутом, монтажник М ,̂ стоя на верх
ней площадке коп\укгора принимает колонну и наводит её на 
хомут. Машин.от крана Мк плавно опускает колонку, а монтаж
ник Mj удерживает её от раскачивания. Монтажник стоя на 
перекрытии, ориентирует колонну над оголовком нижестоящей 
колонны и подает команду машинисту крана Мк опустить её.

Монтажники Mj и работая винтами временно её закреп
ляют.

Выверку колонны производят при помощи Двух теодолитов, 
установленных по двум взаимно перпендикулярным осям.

По команде геодезиста, монтажники и ^  приводят ко
лонну в проектное положение. №, по команде монтажника Мт



ломом рихтует низ колонны до iex  пор, пока она не займет 
строго вертикальное положение.

Монтажник М2 » расстроповывает колонну и подает коман
ду машинисту поднять захват.

После установки и выверки колонны сварщики Cj и С2 
производят соединение выпусков арматурных стержней колонны 
полуавтоматической ванной сваркой в инвентарных графитовых 
формах.

Предварительно сварщик-газорезчик обрезает по шаб
лону концы арматурных выпусков колонн газовым резаком. Затем 
монтажники Mg, Ма производят установку греющей опалубки 
на стыки колонн и омоноличивают стыки механизированным спо
собом с помощью расгворонасоса.

Аналогично монтируются все остальные колонны.
После монтажа колонн монтажники М2 и устанавливают 

поворотно-выдвижные люльки в рабочее положение для монтажа 
ригелей. Монрашшк осматривает очередной ригель, проверя
ет маркировку и закладные детали, очищает их металлическими 
щетками по мере надобности, наносит риски на верхней плоскос
ти у его торцов.

Монтажник цепляет двухветвевой строп за крюк крана, 
подает его к штабелю ригелей и поочередно заводит два крюка 
стропа за металлические петли. После этого он подает коман
ду крановщику натянуть ветви стропа, отходит от ригеля на бе
зопасное расстояние и дает сигнал поднять ригель на 200-ЗООьш 
Убедившись в надежности строповки^монтажник Мд подает коман
ду поднять и переместить ригель,

Монтажник Mj подает команду крановщику подвести ригель 
к месту монтажа. Затем монтажник I3j подает команду опустить 
ригель над консолями колонн. Монтажники М2 и принимают 
ригель на высоте 0 , 5- 0 , 7м от верха консолей и, придерживая 
его за концы, наводят на опоры. По команде монтажника Mj ма
шинист крана Мк опускает ригель на консоли колонн. Монтажни
ки М2 и Mj проверяют положение ригеля и, при необходимости, 
рихтуют монтажными ломиками в проектное положение, совмещая 
риски верхней плоскости ригеля и вертикальной плоскости ко
лонн. Сварщик С5 производит электроприхватку ригеля к колонне. 
Монтажник дает сигнал крановщику Мк ослабить, стропы._______



Монтажники М2 и М3 открывают предохранительные устройства и 
освобождают крюки стропа из монтажных петель. Вслед за этим 
производится полная приварка ригеля к колоннам сварщиками 
C j,  Cg и С у

После окончательной приварки ригеля к колоннам монтаж
ники звена Ш 2 производят замоаоличиванив стыков ригеля и ко
лонн. Смонтировав аналогично все ригели на стоянке, монтажни
ки приступают к монтажу связевых плит перекрытия.

Осмотрев и при необходимости выправив ломиком монтажные 
петли плиты, монтажник цепляет крюки 4 -х  ветвевого стропа 
за петли плиты, отходит на безопасное расстояние и подает 
сигнал крановщику Мк поднять плиту на 200-300  мм. Убедившись, 
в надежности строповки, монтажник дает команду поднять и по
дать плиту к месту укладки. Монтажник удерживает плиту от 
раслачивания канатами.

Монтажник Mj следит за подъемом и перемещением плита. 
Монтажники М2 и Ш у  стоя на кондукторе, стальными щетками 
очищают поверхности ригелей. Монтажник Mj стоя на верхней 
площадке кондуктора, подает команду крановщику Мк опустить 
плиту над консолями колонн. Монтажники М2 и М3 принимают пли
ту на зысоте 0 ,3  м от ригелей и наводят её на ригели. По ко
манде монтажника М£ машинист крана Мк медленно опускает плиту 
на ригели, а монтажники М2 и М3 рихтуют опорные части плиты 
так , чтобы соблюдалась соосность с колонной и были равные дли
ны площадок опирания концов плиты на полки ригелей.

Когда плита выверена, моитзжник Mj подает команду крано
вщику ослабить тросы стропа, а затем монтажники М3 и М2 про
изводят расстроповку.

Электросварщики С^и С3 производят сварку накладок, при
вариваемых к закладным деталям ригелей дуговой сваркой. Мон
таж рядовой плиты производится аналогично евнзовой плите, но 
при этом монтажники находятся на установленных распорных пли
тах с пристегнутыми к их петлям монтажными поясами.

В том случае, если в ячейке по проекту есть диафрагма 
жесткости, то она монтируется сразу же после еврки стыков ко
лонн и после оцоноличиваиия и разборки опалубок на колоннах.

Монтажник осматривает диафрагму, проверяя ее марки
ровку, состояние закладных деталей, очищая пх по море надоб-



носги металлической щеткой, затем поочередно заводит оба крю
ка 2- х  ветвевого стропа за монтажные петли диафрашы и дает 
команду натянуть стропы, сам отходит на безопасное расстояние 
и подает крановщику команду поднять панель на 200-300 мм. 
Убедившись в надежности строповки, монтажник дает сигнал 
на подъем и перемещение диафрагмы к месту установки.

Находясь на безопасном расстоянииумонтажник Mj дает 
сигнал крановщику цодвести диафрагму н месту установки. Сов
местно с монтажниками М2 и М3 принимает её на высоте 200-300 
мм от перекрытия. По команде монтажника Mj крановщик медленно 
опускает диафрагму. Ветки стропа остаются натянутыми.

Монтажники Mj и М2 проверяют правильность установки 
диафрагмы по рискам, нанесенным на колонне.

Отклонения от проектного положения устраняются перемеще
нием диафрагмы при помощи монтажного ломика.

Вертикальность диафрагмы проверяют с помощью рейки отве
са .

После выверки диафрагмы производят её прихватку к колон
не электросваркой. Затем по команде монтажника Mj машинист 
крана ослабляет натяжение ветвей стропов, а монтажники М2 и 
U3 производят расстроловку.

После окончания монтажа основных конструкций на захват -  
ке монтажники Мр Mg и М3 производят демонтаж кондуктора, стро
пят его и крановщик Мк переставляет кондуктор башенным краном га 
на следующую стоянку, а в освободившейся ячейке начинается 
монтаж перегородок.

Осмотрев и при необходимости выправив ломиком монтажные 
петли перегородок, монтажник стропит перегородку с помощью 
траверсы для монтажа перегородок, отходит на безопасное рас
стояние и подает сигнал крановщику !,1к поднять перегородку на 
200-300 мм. Убедившись в надежности строповки монтажник 
дает коменду поднять перегородку и подать к месту установки.
Во время подъема монтажник удерживает панель перегородки 
от раскачивания канатом.

Перед ыотажом перегородки под связевую плиту монтажники 
Мр Mg и %  устанавливают приспособление для монтажа перегоро
док в рабочее положение. По команде монтажника Mj крановщик 
Мк подает перегородку к месту монтажа, монтажники и М3 ,



IL
сюя на смонтированной связевой плите, направляют перегородку 
на приспособление. После того, как перегородка установлена 
на приспособление для монтажа монтажники М̂и производят 
расстроповку панели. Монтажник Мр стоя внизу, путем поворота 
ручки на приспособлении переводит перегородку в проектное 
положение. После монтажа перегородки монтажник М? приступает 
к креплению перегородки к колоннам и плитам перекрытия. После 
проектного закрепления перегородки приспособление для мон
тажа перегородок переставляется крапом на следующую стоянку.

Перегородка, монтируемая под ригель, подается в раз
вернутом виде так, чтобы она прошла между связевыми плитами. 
По команде монтажника Mj крановщик Мк опускает перегородку 
под связевые плиты, монтажники Mg и Uj разворачивают её па
раллельно ригелю, монтажник Mj укладывает под низ перегород
ки два клина и низ перегородки по ним устанавливается в про
ектное положение. В это время монтажники Mg и устанавли
вают подмости и с них на ригеле закрепляют струбцины уст
ройств для временного закрепления перегородок. Монтажники Mg 
и каждый на своей стороне, во втулки струбцин вставляют 
штыри кронштейнов, подводят винтовые прижимы вплотную к пере
городке и на нее накладывают крепежную скобу и путем ее по
ворота по радиусу дугообразного хвостовика охватывают перего
родку, после этого,монтажники Mg и производят расстропов
ку и при помощи винтовых прижимов с крепежной скобой заводят 
перегородку в проектное положение. Монтажники и Mj произ
водят достоянное крепление перегородки. Когда перегородка бу
дет закреплена по проекту, монтажники Mg и снимают устрой
ство с ригеля и перегородки.

По команде монтажника перегородка, устанавливаемая 
поперек ячейки, подается крановщиком Мк так, чтобы она не за
дела ранее смонтированные конструкции. Монтажники Mg и 
разворачивают перегородку и устанавливают её в проектное по
ложение, Затем монтажники Mj, Mg и временно закрепляют 
перегородку 4-мя упорами по два с каждой стороны перегородки 
и производят её расстроповку. Монтажники Mj и приступают 
к постоянному закреплению перегородки. Поело окончания кре-

! пдения монтажники Mg и убирают упоры.
| После монтажа всех конструкций на захватке производится
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деталям крайней распорной плиты, после окончания этой опера
ции монтажник берет металлические элементы верхнего креп
ления панели и устанавливает их,электросварщик C j приварива
ет эти элементы к закладным деталям колонн. После проектного 
закрепления панели монтажник освобождает крюки траверсы 
и переходит к месту монтажа следующей панели. Перед установ
кой следующей поясной паавди на нижележащую монтажники и 

грунтуют её поверхность обмазочными мастиками при помощи 
пневмоустановки С-562А, затем монтажники Mg и па мастику 
укладывают проектный герметик и его поверхность покрывают 
той же мастикой, после этого на поверхность панели, располо
женную во внутрь здания, наносится растворная подушка, на 
которую монтируется последующая панель. После этого с внеш
ней стороны стеновых панелей навешиваются люльки и с них 
монтажники Mg и при помощи герметизатора пСгык-20п герме
тизируют внешний шов панелей, затем они же производят затир
ку швов цементным раствором.

При заделке вертикальных швов к горцу смонтированной 
ранее панели крепят герметик, после чего монтируют следую
щую панель и т .д .  После монтажа панелей монтажники Mg и 
при помощи герметизатора пСтык-20" герметизируют вертикальный 
шов снаружи здания, а монтажники Mg и Mr, герметизируют вер
тикальный зазор между стеновыми панелями и колонной, затем
о помощью растворонасоса в зазор закачивается растворлпосле 
этого швы затираются цементным раствором и расшиваются*

2 .2 2 .  Качество работ

2 . 22 . 1 . Качество монтажных работ требует тщательности
монтажа сборных элементов с обязательной инструментальной про*- 
верной правильности их положении. |

После монтажа плит междуэтажных перекрытий должна ) 
производиться инструментальная проверка монтажного горизонта | 
каждого этажа.

2 .2 2 .2 .  Контроль качества сварных соединений производит-• 
ся тщательным внешним осмотрим, засверливанием шв-ов по тре
бованию технического или авторского надзора на сомнительных, 
участках и-контрольными механическими испытаниями на растя
жение.



2 .2 2 .3 .  Контроль качества замонодичивания стыков и швов 
преследует цель обеспечить плотность заполнения, дровность

жестких стыковых соединений и заключается в проверке каче
ства подготовки стыков (очистки), качества бетонной смеси, 
правильности ухода за бетоном и прочности бетона. Дефект
ные места расчищаются и ремонтируются цементным раствором.

2 .2 2 .4 .  Пооперационный контроль качества монтажных ра
бот приведен в следующих таблицах:
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Пооперационный контроль качества 
монтажа колонн и ригелей.

Операции, под
лежащие контролю

Состав контроля . (что проверяется)
Способ контроля 
(как проверяет

ся)
Кто проверяет , 
ерок

контроля

Приемка, скла
дирование и кон
троль качества 
ж,б. изделий 
и др.материа
лов

Геометрические 
размеры колонн я 
ригелей,соответ
ствие проекту за
кладных деталей, 
качество электро
дов.

Визуально. Раз
меры метром 
(рулеткой). Па
спорта электро
дов по серти
фикату

1.
Мастер х 
(прораб) 1 
при прием-} 
ке матери-1 
алоз и из
делий.

Размотка и под
готовка к монта
жу.

Наличие рисок на 
колоннах и риге
лях, очистка зак
ладных деталей от 
наплывов бетона

Визуально
Мастер 
(прораб) 
до начала 
монтажа

Установка колонн Отметки опорных 
и ригелей поверхностей на 

колоннах. Верти
кальность и соо
сность.

Визуально и с помощью геоде
зических ин
струментов

Мастер_  (прораб) в 
процессе * 
производст
ва работ

Сварочные рабо
ты

Соответствие 
проекту накла
док и стержней. 
Размеры свароч
ных швов. Марка 
электродов.

Метром,штанген
циркулем и шаб
лоном для заме
ра высоты шва.

Мастер в процессе 
производст
ва работ 
выборочно.

Заыоноличиваниестыков.
Плотность опалу
бки и её крепле
ние. Марка бето
на и уплотнение 
бетонной смеси.

Визуально. Марка бетона лабо
раторным испыта
нием.

Мастер в процессе 
• производст

ва работ 
выборочно

Приемка выпол
ненных работ.

Внешний вид поверхности бетона 
после снятия опа
лубки ,

Визуально. Мастер 
(прораб) 
после окон
чания ра
бот.



Пооперационный контроль качества монтажа 
плит перекрытия и покрытия

36

Операции под- Состав контроля Способ контро- 
лежацие конт- (что проверяется) ля (как прове- 
ролю ряется)

Кто проверяет. Сро
ки прове- 
рки____

Приемка и скла- Наличие паспортов Визуально. Мастер^дирование элементКачество лицевой Размеры метром (прораб) 
тов покрытия поверхности. Гео- и рулеткой при прием-

метрические раз- ке и скла-
меры.Наличие зак- дировании
ладных деталей. ж/б иэде-
Правильносгь лий.

Подготовка эле
ментов покрытий к монтажу

Очистка заклад
ных деталей от 
наплывов бетона

Визуально (прорЕб) в
процессе
монтажа.

Монтаж плит Опирание плит на ригели, 
сварка

Визуально. Размеры сварных 
швов метром и 
по шаблону

Мастер 
(прораб) в процессе 
монтажа

Замоноличиванне швов между 
плитами

Качество бетона (марка) и сте
пень уплотнения 
уход за бетоном

Визуально и лабораторным пу
тем

Мастер .̂,(прораб)
постоянно.
Лабиратори*выборочно

Приемка смонти
рованных кон
струкций

Внешний вид, соб- Визуально, 
людение заданного Ровность и ук- 
уклона и ровности лоны рейкой и 
покрытия метром

Мастер (прораб) 
после окон
чания мон
тажа. Ст.
прораб вы
борочно
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Пооперационный контроль качества работ
при монтаже панельных гипсоботонных

перегородок

Операции подле- Состав контроля Состав контроля лто про
чащие контрола (что проверяется) (как и кем прове-веряет

ряется) Сроки
________________________________________

Приемка и склади-Подгогозка кас- Визуально. Мастер
рование панелей сет, проверка ка- Замеры рулеткой (прораб)
перегородок чества панелей. поетоян-

Склэдирование но
изделий в кассе-

_______________ ты___________________________
Подготовка мест Разметка в соот- При помощи ру- 
установки пане- ветствии с проек- летки и отвеса, 
дой том.Устройство Основание

основания под пе- визуально, 
регородки

Монтан пзнелйй Установка панелей Визуадьно.Заые- и временное кре- в соответствии с ры метром и от- 
пление проектом.Устройство весом

временного крепления

Выверка(рихго- Местоположение, Отвесом,метром
вка) и посто- вертикальность. и др.измерите-
янное крепление Установка крепле- льным иистру-

ния у стенам и ментом.Крепле-
потолкам нио визуально

Антикоррозийная Очистка металли- Визуально 
защита крепежных ческих деталей от щупом,чертил- 
злементов ржавчины,толщина кой

антикоррозийного 
покрытия

до нача
ла монта
жа пзне- 
iLPiL____

в процес
се произ
водства
jpad.ox~,__
Мастер 
(прораб) 
в процес
се произ
водства 
работ
Мастер 
(прораб) 
в процес
се произ
водства 
ряйов____

Заделка зазоров Качество кононаг-
вокруг персгоро- ки,обмазки и прок- Визуально
дки лейки тканью

Мастер (прораб) 
после за
делки.___

Приемка выполне- Вертикальность, Визуально и при Мастер
иных работ заделка зазоров, помощи объектных (постоянно;

крепление измерительных ст.прораб
инструментов выборочно

надии0"0-работ
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Пооперационный контроль качества монтажа 

железобетонных лестниц

Приемка,скла- Качество поверх- Ввизуально и пх дированйе и ностей и геомет- помощи ооъектн! 
контроль каче- рические размеры измерения инст- 
ства ж/б изделий лестничных мар- рументом 
лестничных мар- шей 
шей

>и Мастер,, ч эгоСпрораб)
- при прием

ке изде
лий

Подготовка опо- Соответствие про- Нивилирование рных поверхнос- екту опорных от- и визуальный 
тей для опирания меток и поверх- осмотр 
лестничных мар- ностей 
шей

Мастер
(прор§б)демонтажа.
Геодезист
СУ-выбо-
рочно

Монтаж лестни
чных маршей

Постель из раст- Визуально, 
вора под опоры. Метр и уровень 
Положение марша.
Законоличнваиие 
стыков

Мастер 
(прораб) после мо
нтажа каж
дого мар
ша

1
Монтаж и прива
рка металличес
ких перил

Расположение Визуально,вер- перил по длине тикальность по 
маршей и по верти- отвесу 
кали.Сварные со
единения

Мастер 
(прораб) 
после мо
нтажа пе
рильных 
решеток

Приемка выпол
ненных рас oi

I

Визуально и приВнешний вид.Со
ответствие кон- помоги об'ьектн&х
струкдии проек1но§”2вйигвльных“J положению впределах долус- иииружмиил 
каемых отклоне
ний

Мастер после око
нчания ра
бот. Сг. 
прораб - выборочно
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Пооперационный контроль качества 
монтажа стеновых панелей зданий

Операции Состав контро- Способ контроля Кто про- подлежащие ля (что прове- (чем и как про- вернет 
контрол© ряется) веряется) Сроки

контро
ля

i

Ш)ие!.ш,склади- Внешний вид,поло- Размеры заме- Мастер 
рОвание и конт- аеяио закладных ром позерхно- (прораб) 
роль качества деталей,геометри- сти и скдади- при при- 
изделий ческие размеры, рование визу- саке из- 

пропелерность, ально делий 
правильность 
складирования

Подготовка лане- Отметки опорных Отметки ниве- Мастер 
лей и мест их столиков,качесс- лиром,замеры (прораб) 
установки к во приварки и со-метром и отве- до яача- 
модтажу ответствие про- сом, визуально да мон- 

екту закладных тажа па- 
деталей,постель налей, 
из раствора геодззис:

выбороч
но.

Монтаж панелей Соответствие мес- Замеры метром Мастер 
и временное их тополокения пане- и отвесом,кре- (ггрорао) 
крепление лей проекту,вре- пленив визуаль- в проце- 

менное крепление но ссе производст
ва работ

Рихтовка и по- Точность устано- Замеры метром, Мастер стоянное креп- вки панелей,пра- отвесом, (прораб) 
дшше вильность свар- визуально в лроце- 

ных соединений, ссе про- 
антикоррозийная изводст- 
защита ва работ

Заделка стыков Качество заделки Раствор по нак- 
и швов стеновых уплотнительных ладной,качест- Ж Ж ц ',  
панелей швов и стыков во работ визу-ально лаборатория выборе 

чно

)
)

Приемка выпол- Качество монтаж- Замерами и Мастер 
пенных работ ных работ и визуально (прораб) 

внешний вид после оке
нчания ра-
бот.Сг.про
раб-выбор.
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2.23. Техника безопасности

2.23.1. Работы по монтажу сборных железобетонных кон
струкций ведутся с соблюдением правил СНиП Ш-А. 11-70 "Тех
ника безопасности в строительстве" §2 Складирование матери
алов и изделий, §3 -  Установка и эксплуатация строительных 
машин, §5 -  Электросварочные работы, §14 -  Монтажные работы 
на строительстве зданий и сооружений из крупноразмерных 
элементов и конструкций.

3.23.2. Рабочие вселспециальностей, работающие на высоте, 
обеспечиваются проверенными и испытанными предохранительны
ми поясами и защитными касками.

325,Ъ. Запрещается нахождение людей под поднимаемым грузом.
При подъеме элементов все условные знаки крановщику подаются 
одним лицом -  бригадиром монтажной бригады или такелажни
ком, назначенным приказом. Сигнал "стоп" подается любым ра
ботником, заметившим опасность.
2.23А . Зоны монтажа должны быть ограждены по контуру и обо

рудованы хорошо видимыми сигналами. Граница опасной зоны 
определяется расстоянием по горизонтам от возможного места 
падения груза при его перемещении краном: не менее 7 м при 
высоте подьема груза до 20 м и не менее Ю м -  при высоте до 
100 м. Монтажная зона каждого монтируемого элемента дпреде- 
ляется проектом производства работ.
2.23,5' Стремянки, лестницы,люльки и др. приспособления 

должны быть до работы проверены и иметь ограждение. При рзбо* 
те в ночное время монтажная площадка должна быть освещена 
прожекторами или лампами, наименьший норматив освещенности 
30 люкс.

2,2$б. Запрещается выполнение монтажных работ на высоте в 
открытом месте при силе ветра б баллов и болое ( скорость 
9,9 м/сек), а также при гололеде, сильном снегопаде, дожде 
п грозе.
2.23.?. Строповка конструкций должна производиться инвентар

ными стропами, оборудованными коушами и крюками с запирающими 
ся приспособлениями. Все стропы и приспособления должны 
быть испытаны. ... ..... ..........



2.23.8. Конструкции во время установки ъ проектное поло- 1
жение должны при необходимости удерживаться от раскачивания и ; 
вращения оттяжками из пенькового каната или тонкого гибкого | 
троса. Запреп^ется освобождать установленные конструкции от ;
стропов и захватных приспособлений до их закрепления, пред у с- j 
мотренного проектом. j

2.23.9. При перемещении конструкций монтажникам следует \
находиться вне контура, устанавливаемой конструкции со стороны j 
противоположной подаче их краном. |

2.23.3D* Поданную конструкцию опускает над местом ее уста4 
новки не более чем на ЭО см выше проектного положения, после j 

J чего монтажники наводят ее на место установки. !
| 2 .23 .II . Запрещается пребывание Л1дей на конструкциях во j
! время их подъема, перемещения и установки, а также оставлять 
| конструкции в поднятом положении на весу.
j 2.23.12. Оставлять ригели без временного закрепления зап-
i решается,
! Стены жесткости при монтаже временно закрепляются струб

цинами и подкосами. Снятие временных креплений разрешается 
только после полного закрепления стен предусмотренного проектом

2.23.В . Первую плиту перекрытия принимают с площадок 
кондуктора, а последующие с уложенных плит с применением пре- j 
дохрани тел ьиых поясов, закрепляемых за монтажные петли уложен-! 
ных плит. j

2.23.15. Смонтированные участки перекрытий по периметру
здания ограждают инвентарным ограждением, ограждение произво
дится в процессе монтажа.

2.23.16. При заыоноличивании стыков необходимо соблюдать 
правила работы с ра створ о на с ос ними установками и особенно с 
установками пневматического действия. Рабочее место обслужива-

! ющих установку должно быть связано звуковой или световой сиг- 
: нализацией с участком укладки бетонной смеси в стыки.
| 2.2 3.17. К работе с растворонасосаыи допускаются рабочие,
! достигшие 18 лет и прошедшие: 
j - медицинский осмотр ;
| -  вводный инструктаж по технике безопасности, произвед-
I ствснной санитарии и пожаробезопасности;
| -  инструктаж, по технике безопасности на рабочем месте.
!—----------------------------- I, -------------- -------------------------------------------
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2.23.18. Машинист растЕоронасоса должен быть проинст

руктирован и обучен безопасным приемам по всем видам работ, 
выполняемых им.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Затраты труда на весь объем -  423,6 чел-день
Затраты труда на I м3 сборного 
железобетона -  0,74 чгдн.
Выработка на одного рабочего 
е смену -  0,75 м3
Затраты машино-смен башенного 
крана -  34 смены
Выработка на одну машиносмену -  16,8 м3
Заработная плата на Еесь 
объем работ -  2090 -  41 руб.
Заработная плата на I м сборного 
железобетона -  3,4 руб.

Потребное количество электро
энергии -  1620 квт.ч.
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4. Материально-технические ресурсы

4.1. Потребность в основных конструкциях и материалах 
приведена в таблица

Таблица 1й£

Наименование Марка Единица
измере
ния

Количество

Сбосные железобетонные
колонны КСР-466-24 шт/т 22/59,62

КСК-466-24 _ п  _ 26/69,16

Сборные железобетонные
ригели Р-2-52-56 58/113,1

Р-40-56 _ П  _ 4/6,2
P-2-I2-26 _ Н  _ 16/12,8

Связевые плиты перекрытий
пристенные ПК 4.5-58, 15П 40/106,6

Связевые плиты перекрытий ПК4,5-58-150 32/84,6

Рядовые плиты перекрытий ПКП5-58-15 _11 _ 184/498,6

Диафрагмы жесткости Д-28-33 _ П  _ 24/72

Лестничные марши ЛМ-58-14-14 _11 _ 8/17,5

Стеновые панели Н—60—15 52/87,36
H-I2-I8 _ М  _ 76/29,64
H-60-I8 _ М  __ 12/24,12
НУ2-18 _ Н  _ 16/3,52

Перегородки ППГ-1
5,65x2,98

_ и _ 36/60,84

ППГ-1-П
5,65x2,98

28/39,2



Vt

Продолжение таблицы Ё5

Наименование Марка Единица Количество измере
ния

Перегородки ППГ-7
2,82x3,04

шг/т 10/8,5

Металлоконструкции г 0,12
Цементный раствор М50 ** 1,6
Бетон М200 ч3 12,2
Герметизирующая мастика "Бутэпрол"

ш г кг 260
Пароизол ВТУ-112-67 м 405,6
Мастика изол ВТУ-112-67

ВТУ-П2-68
кг 72

4.2. Машины, оборудование,инструмент, 
приспособления

Таблица 3

2^Пв Наименование Тип МаШ Коли
чество

Техническая 
характеристика машин

I. Монтажный кран баше- КБк-100.1 
ннай

I Грузоподъем
ность 5,0 т

2. Автомобильный кран АК-75 I Грузоподъем
ность 7,5 т

3. Кондуктор на 4 колонны Институт 
" "Оргтяж- 

строй" НС479.00. 
000

2
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Продолжение таблицы 3
№пп Наименование Тип Марка Коли- ГОСТ чест- 

во
Техническая характери
стика машин

4. Захват П-8 Институт I
"Оргтяж-
строй"
m - w ° -

Грузоподъем
ность 4 т

5 . Строп двухвегвевой Трест I 
"Оргтех- 
строй"г. 
Челябинск 
Р..^74.00.

Грузоподъем
ность 6,3 т

6. Строп четырех- 
ветвевой

Ин-г
"Оргтяк-
СТРОЙ*1 I
МС433.00.

000

f

1
\

7. Балзнсирная тра
верса для монтажа 
стеновых панелей

Трест 
"Оргтех- 
строй" I 
Главюж- 
уралстрой 
г.Челябинск 

373.00.000

Грузоподъем
ность 9=8*5 т

8* Траверса для подъема перегородок
Трест "Мосорг- 
строй” I 
черт.429 
ЦНИЙОМТП 
черт.3293

Грузоподъем
ность 1,5 т

9. Устройство для временного закрепления 
панельных перегоро
док.

авторское 
свидоге- 2 
льство /й 
497397

10. Приспособление для 
монтажа перегоро
док

институт 
“ОрГТНЕ- I
строй" 
черт.ОТС-2 
12*.00.000

12.
i
)

Упор для монтажа 
перегородок

"Мосоргстрой" 
й! 1320

4
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Продолжение таблицы 3

tefeпп Наименование Тип Марка Коли- 
ГОСТ чест- 

во
Техническая
характернеена

13. Строп для подъема 
лестничных маршей 
с площадками

Институт 
"Орггяк- 
сгрой" I 
МС443.00.000

14. Норыокомплект
сварщика

Каталог 
нормокоып- I лекта осна
стки и при
способлений 
институт 
"Оргтяжстрой”

15. Лом монтажный ЛИ'-24 SSSS-72 *

16. Лопата типа ЛР 5^15-76 4
17. Молоток типа 1Щ ГОСТ

11042-72 2
18. Кельма КБ ГОСТ9553-74 2
19. Ключи разводные ГОСТ

7275-62 2
20. Забила слесарные ГОСТ

7211-72 2
21. Молоток слесарный 

Б-7 А-5
ГОСТ
2310-70 2

22. Напильник плоский 
A-3I5 N24

ГОСТ
1465-69 I

23. Щетка стальная ГОСТ
7282-75 4

24. Плоскогубцы ком
бинированные

ЮСТ
5547-75 I

25. Кисть типа КР-2
® 7 -7 0  4



Продолжение таблицы 3

№
па Наименование Тип

Й 8Р  Кол'
-во Техническаяхарактерис

тика

26. Предохранительный 
монтажный наяс?

ГОСТ
5718-67 II

27. Краска монтажная ГОСТ9819-61 II
28. Приспособление 

для временного кре
пления панелей 
(простеночных)

институт 
"Оргтяжстрой" 
MC5I5.00. 2000

29. Приспособление 
для временного 
крепления панелей 
наружных стен

"Оргтяж- 
строй"Ж 47/. 00.

000
2

30. Скоба для диафраг
мы жесткости

"Оргтяж- 
строй"

ППР 002.00.000
2

31. Переставные 
лестницы ПЛ~3,Зм "Оргтяж-

строй"
ж м -

2

32. Переставные под
мости ПИ-2,0 "Орггяж-

строй’5
МС466.00.ООО

2

33. Люлька навесная 
НЛ-2,9 для расшив
ки вертикальных швов 
стеновых панелей

"Орггяж-
строй"
ас 486.00.

ООО
2

34. Временное огражде
ние типового эта
жа

МО 481.00. 
000 6Ж4 м

35. Инвентарная опалу
бка для намойсли
чи вания стыков 
колони

гре-
квдя

Институт 
"Оргтяж- 
строй" 
ОТС-2 
101.00.000

4

...________ — ---



Продолжение таблицы 3

пп Наименование Тип Марка Кол-во Техническая 
ГОСТ характерис

тика

36. Инвентарная опалубка Трест
"Оргтех- 2для замоноличивания

стыка колонна-диаф- строй"г.
рагма Челябинск

р.ч.391.00.
ООО

37. Инвентарная опалубка Трест
"Оргтех- 2ддя замоноличивания

стыка диафрагма-ди- строй"
афрэгма р.ч .393.00. 

ООО.
38. Опалубка для замоно- институт

личивания стыков по- "Орггяз- 2 
строй"
МС485.00.000лок диафрагм и узлов

примыкания к колон
нам

39. Прожектор П36-35 3
40. Теодолит Т-30 2
41. Нивелир НВ-3 I
42. Рулетка металли ГОСТ

ческая 7502-69 I
43. Метр складной мета ГОСТ

ллический 7253-54 2
44. Прямоточный рзство- Изготови

ронасос для замоно- тель экс- I
личивакия стыков перимента- 

льно меха
нический 
з-д 9МЗ 
НИИМостроя

43. Заправщик жгуто ЭКЕ-вых матеркалов(гер- ДНИИОМТП Iмета,лороизола; в 
стыки № черт.762

47. >с**,,,ч«*1£герметизатор Ст̂ к-' 'з1£од°ШОЛЬ I
"Полимер-
стеоймате-48. Преобразоватсль риа.т*

частоты тока ИЭ-9401 i



4.3. Потребность в эксплуатационных 
материалах приведена в таблице

Таблица к

Единица Норма на Количество
Наименование измере час рабо на принятыйния ты машины объем

I. Бензин л 4,5 242,0

2. Смазочные масла j
- автомобильное кг 0,4 22,4
- индустриальное кг 0,03 1,68
- трансмиссионное кг 0,08 4,48

3. Консистентныесмазки
солидол кг 0,09 5,04
мазь канатная кг 0,04 2.2

4. Электроэнергия квг.ч 6,8 1620

i
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оерегородор; 7-  у стр о й с тв о  для установки низа ранено з  

проектное положение. : 8 - опальная ецегка; попе городка з к осе его,

10-огРа/едение, кранового петой; //- де/санг крепрения-/р-траверса.
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к!у  -  Районов места монтамнокав ;

{ -  З о ю е н н и и  к л а н  З З к - / 0 0 .1  ,  а ~  п а н е л ь  п е р е г о р о д к и /  
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п е р е г о р о д к а ; 4 -  п р и с п о с о б л е н и е  д л я  м а н т а н а  п е г о -  

г о р о д о к ; а -  а т о Ш н а а  щ е т к а ;  б  ~ п а н е л ь  п е р е г о 

р о д к и  б  н а с е е т е : 7~  о г р а ж д е н и е  к л а н о в о г о  п у т и ;

В - д е т а л ь  крепления перегородка к колонке-. 9-траверса.
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^ x e A / g  о р г а н и з а ц и и  р а б о и е г а  А л е е  т а  

РР& M<?TQH03HP игровой ламела
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Р-~ JO/mr а , S’- блине тн шстинн, г-герме- 
гнн; j-  зарравгинв не </л?а,
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