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4.01.01.22 Монтах и демонтаж металлической унифицированной опалубки (конструкции ЦНШ01.ТГО)в фундаментах под оборудование, не насыщенных анкерными болтами 3

4.02.01.09 Монтаж трубных блоков для кабелей в фундаментах под оборудование В

4.01.01.13 Монтаж и демонтаж металлической унифицированной опалубки фундаментов колонн
4.03.01.14 Монтаж и демонтаж опалубки монолитных растворков домов серии LP-447 С-25/65 $&

06.4.01.01.36 Установка и разборка инвентарной опалубки из водостойкой фанеры при 33бетонировании фундаментов под оборудование
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Тжповая технологическая карта

Монтак и депонтах опалубки монолитных 
ростверков ломов сети I-P-447 С 2V65

ОА.сХь. о *  
4.03.01.14

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМБЕЕНИЯ .

Технологическая карта применяется при проектирова
нии организации и производстве работ по устройству и раз
борке дерево-металлической опалубки для бетонирования 
монолитных ростверков в летний период,применительно к се
рии домов I-P-447C- 25/65.

Устанавливается опалубка в течение 21 часа, а разборка 
за 15 часов звеном состоящим из 2-х строительных слесарей, 
одного плотника ж одного машиниста башенного крана при 
работе в 2 смены.

Изготовление и доставка щитоз на объект в состав работ 
по устройству опалубки не входит.

Привязка карты к местным условиям заключается в уточ
нении конструктивных размеров щитов и объемов работ .

П. ТЕХНИК) -ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
УСТРОЙСТВА И РАЗБОРКИ ОШИБКИ .

Эе; установка разборка
Трудоемкость на серив I-P-447C- ЕГ

челтчас 06,24 54,79
Трудоемкость на I  м2 чел-час 0,51 0,32

Выработка на I  рабочего в
смену м2 16,8 26,8

Затраты мааино-смен
а) Башенный кран 0,68 0,50

РАЗРАБОТАНА : УТВЕРЖДЕНА : СРОК
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Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
П Р О Ц Е С С А  .___________________

А. Подготовительные работы .

До начала работ, по установке щитов опалубки 
долины быть выполнены следующие работы :

1. Установлены и закреплены арматурные каркасы в 
проектном положении.

2. Подвезены, выгружены и разложены по паркам 
щиты опалубкп в зоне действия крана.

3. Произведена проверка осей фундаментов.

Б. Установка опалубки .

Установка опалубки предусматривает выполнение 
следующих работ :

1. Строповку щитов опалубки.
2. Установку, щитов в проектное положение а поста

новку соединительных пальцев.

3. Закрепление щитов опалубки в проектном положе
нии. Постановку хомутав.

Разборка опалубки предусматривает выполнение 
следующих работ :

1. Снятие хомутав.
2. Снятие соединительных пальцев.
3. Отсоединение щитов от бетона монтажными 

ломиками .
4. Очистка щитов от налипшего бетона и мелкий 

ремонт .
5. Стропазка и укладка в штабели по маркам .

L
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Последовательность монтажа щитов опалубки.
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Схема организации работ
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§> -  Р аб очие мест а 
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t-lf I башенный крон
г . Врем енная авт одорога  
3. Подкрановый пут ь 

*1 ♦. Временные перест авны е
переходы .

9. Места складирования 
материалов.

6. Щиты опалубки.
7. Хом ут ы .
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1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДР ТРУДА РАБОЧИХ .

X. Состав бригады по профессиям и распределение 
работе между звеньями.

звеньев
Состав звена по 

профессиям.

К-во
чело
век.

Установка опалугбки .

слесарь строитель-
ный. 2

плотник I
машинист б/крана I

Разборка опалугбкк

Слесарь строитель
ный 2

п л о т н и к I
машинист б/крана I

Перечень работ

Проверка правильности 
разбивки осей. Установка 
налравлявдих досок по пе
риметру фундамента. 
Установка щитов опалубки, 
скрепление соединитель
ными пальцами и раскреп
ление хомутами ,

Снятие креплений опалубки 
Удаление хомутов и соеди
нительных пальцев. Отде
ление щитов друг от дру
га и от поверхности конст 
рукции со сбором соедини
тельных элементов и сда
чей их по счету. Очистка 
щитов от остатков бетона, 
смазка лицевой поверхнос
ти, складирование щитов 
в штабель ._____________

/6S64-06..£8
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2. Последовательность выполнения основных операций 
приводится в следу щей таблице.

и
пп

Наименование
процессов

Последовательность рабочих 
операций.

I . Подготовительные
работы.

До установки щитов опалубкх необхо
димо: спонтировать арматуру; завез
ти и сложить в зоне действия крана 
щиты опалубкх, хомуты и палыщ для 
крепления щитов между собой.

2. Установка щитов 
опалубки.

Работы по установке щитов опалубкх 
выполняет в следующем порядке: 
устанавливают направляющие из досок 
по периметру фундамента; стропят 
щит опалубки н устанавливают его в 
проектное положение, крепят его сое
динительными пальцами и распорными 
хомутами; расе троп овыв ают щзт.

3. Разборка щитов 
опалубкх.

Работы по разборке щитов опалубки 
выполняют в следующем порядке; сни
мают крепления и соединительные 
пальцы; отделяют щиты опалубхж от 
тела бетона. Очищают щиты от остат
ков бетона;складывают щиты по маркам

3. Метода ж приемы работ .

а) Работы по монтажу опалубкх предусматривается провести 
одним звеном.

Звено состоит кз 4-х человек.
Слесарь строительный С 4 разр.) -  I  чел. С п р  
Слесарь строительный (  3 разр.) -  I  чел. С Ilg) 
П л о т н и к  ( 2  разр.) -  I  чел. С Я3)  
Машинист б/крана С 5 разр.) -  I  чел. С fij)
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а) Вначале осуществляются подготовительные работы : 
Строительный слесарь Hj производит проверку пра -  

зяльностн разбивки осей а П2 и устанавливают направ
ляющие из досок со перинетру фундамента.
Затеи плотник П3 стропит щиты опалубки, согласно их кар
кай я последовательности нонтаиа за монтажные петли и, 
убедившись в надёжности строповки сигнализирует машинис
ту крана на подачу щита на место установки.
Строительные слесари Пд. и П2 принимают щиты опалубки и 
устанавливают на направляющие. Затеи скрепляет подан
ный щит с ранее установленным соединительным пальцем. 
Слесарь П2 проверяет отвесом правильность установки 
щита. Затем слесарь Пд. занимает положение у смежной 
стенки опалубки и совместно с П2 раскрепляет щиты крпеж- 
внмя хомутами. подносит хомуты и соединительные 
пальцы.

б) Работе по разборке щитов опалубки выполняются тем 
же звеном, что и монтаж.

Слесари Пд- ж П2 легкими ударами кувалдочки снимают 
хомута. Затем Пд. и П2 монтажными ломиками отделяют щи
ты опалубки от бетона. Застрошга щит. разъединяет его 
путем снятия соединительного пальца. Убедившись в надеж
ности крепления сигнализирует машинисту крана о подаче 
щита в зону складирования. Плотник складирует щите 
по маркам, производит расе троп с® ну их и выполняет мел
кий ремонт и очистку от бетона.

7 Ш Г о Г г §
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I. Раскладка щитов 
опалубки по 
маркам.

100
шт 0-.92 23,52 21,64

Машинист б,к,
5 раз.

Слесарь строи
тель. 4 р.
Слесарь строи
тель. 3 р.
Плотник 2 р.

-  I

-  I

- I
-  I

УС

2, Установка щитов 
опалубки, м2 170 0.38 64,60

Слесарь строи
тель 4 р.
Слесарь строи
тель 3 р.

- I

- X
тПлотник 2 р. «• 1

И т о г о :  86,24
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График производства работ по демонтажу щитов опалубки .
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I. Разборка щитов 
опалубки. м2 170 0.22 37,40 Слесарь строи

тель 4 р. - I
Слесарь строи
тель 3 р, -  I
Плотник 2 р,—X

2. Погрузка щитов опа Машинист 5р.-I
лубки на автотранс

порт.
100
шт 0.92 18,9 17,39

Слесарь строи
тель 4 р. -  I
Слесарь строи
тель 3 р,- I
плотник 2 р,-1

И т о г о ; 1 54,79
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5. Указания по технике безопасности ;

При производстве работ по монтажу щитов опалубки 
необходимо выполнять правила по технике безопасности 
согласно СНиП Ш A-II-70, обращая внимание на следующие 
вопросы, не включенные в решение данной карты :

1 . При подаче щитов опалубки при 'помощи кранов к 
яесту установки не разрешается задевать или за ранее 
установленные конструкции или их части.

2. Разборка опалубки может производиться только с 
разрешения производителя работ или мастера. Перед нача
лом разборки следует проверить прочность бетона,устано
вить отсутствие нагрузок превышающих допустимые, и 
дефектов, которые могут повлечь за собой чрезмерные 
дефор1ации или обрушение после снятия опалубки .

3. Опорные части опалубки устанавливать на прочные, 
не допускающие просадки основания.

4 . Систематически контролировать целостность и исправ
ность всех конструкций опалубки, замеченные дефекты и 
повреждения устранить до начала укладки бетонной смеси.

4. Щиты опалубки, а так же все крепежные детали 
очистить от пристывшего бетона или раствора и сложить 
в штабеля •
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6. Калькуляция трудовых затрат (  по ЕНиР 1969 г . )
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9
Монтаж опалубки

I, § 1-6 
к=1Д2

Расклада 
щитов опа- • 
лубки весом 
до I  т.при 
помощи ба
шенного 
крана гру
зоподъемно
стью 5 т.

10
0 

по
дъ

ем
ов

92 23,52 21,64 12-64 11-63

2. § 4-1- 
-29

Установка
дерево-ме
таллической
опалубки
фундаментов м2 170 0,38 64,60 0-22 ,L 38-08

И т с• Г 0 z 86.24 49-71

* 1
Демонтаж опалубки

3. § 4-1-
—29

Разборка
опалубки м2 170 0,22 37,40 0-11,5 19-55

4. § 1-5 Погрузка 
щитов опа
лубки на 
автотранс
порт весом 
до I  т. 10

0 
по

дъ
ем


ни

ко
в

92 18.9 17.39 10-63 9-78

й т о г о ; 54,79 29-33
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iУ, К АТЕ РИАЛ ЬНО-ТЕХНИЧЕС КИЕ РЕСУРСЫ, |

I .  Основше материала, полуфабрикаты и строительные 
д е т а л и  ,

£1
пп

Наименование марка Ед.изм. К-во

I . Доски 1У с-40 мм м3 0,34
2. Гвозди кг 7,7
3. Прочие материалы руб 10,7

2. Машины, оборудование, инвентарь , инструмент 
и приспособления, _____

I I
Наименование

марка Техническая
пп тип К-во характеристика
I 2 3 4 5

I . БашенныИ край МСК-3-5/20 I грузоподъемность 
иа вылете 20м -  
3,2 т. иа вылете 
10м- 5 т.
Ширима колен- 4м.

2. Строп четырехъет- I Грузоподъемность»
вевой. 5 г . длина ветвей 

4 м- Сергеи 1 
889ДО трест»
"Пржднеиреворгтех-
етрой” .

3. Монтажный ломик ЛМ-24 I Гост 1405-65
4. Молоток строительны! МНЯ I Гост 11042-64
5 . 0 т в е е о-адо I Гест 7948-71

6. Отвертка 240 х I I Гост Ю754-64
7, Клич гаечный 14x17 I Гост-6^24-®
8, Плла-ножевка попереч Горьковский метал

ная по дереву. ВБ I лургический завод
9. Топор плотничный А-2 I Гост 2356-56
10. Метр складной метал

лический А.2 I Гост 7253-54

/6364-06 ъг
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