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сезонного промерзания экскаватором 
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Разработка траншей в  мерзлых грунтах 
сезонного промерзания экскаватором 
3-652 с  догрузкой грунта в  автотран
спорт. Глубина промерзания грунта до 
X м. Рнхденне мерзлого грунта произ
водится буро-взрывным способом. М 3
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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА РАЗРАБОТКУ ТРАНШЕИ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 
СЕЗОННОГО ПРОМЕРЗАНШ ЭКСКАВАТОРОМ Э-652 01 Об/г.04

Т.Т.К

ГЛУБИНА

1
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕЖНИЯн

Технологическая карта предусматривает разработку 
траншеи глубиной до 3 метров в мерзлых грунтах 3-ей  

группы экскаватором Э-652, оборудованным обратной лопатой 

(р и с .1 ) ,  с погрузкой грунта в автотранспорт и транспорти

ровкой его авто самосвалами МАЗ-205 до 1 км п а  спланирован

ной грунтовой дороге.

Рыхление мерзлого грунта производится буро-взрывным 

опоообом. Бурение шпуров осуществляется бурильной установ

кой М-1 на базе трактора ДГ-54 1 ри с .2 ). Глубина промерза

ния грунта до 1 ,0  м. Схема разработки траншеи, ри с .З .

Машины работают в двухсменном режиме с продолжитель

ностью смены 3 часов при пятидневной рабочей неделе.

Разработка траншеи в зимнее время ведется в строгом 

соответствии с совмещенным графиком земляных работ, прок
ладкой труб или монтажом фундаментов. Подчистка дна траншеи 

осуществляется тем же экскаватором с применением планиро

вочного струга, ри с .4 .

РАЗРАБОТАНА: 
он Оргтехстрой

зсредуралстроя

УТВЕЩЦЕНА: СРСК ВВЕДЕНИЯ
Техническими

Минтяжстроя СССР 
Минпромстроя СССР 
Минстроя СССР

управлениями " 1 * февраля 

1969г.
Минтяжстроя СССР

2 7 .01169г.Я20-2-11/91 16961-12 90



16
 

2
Ы

9
З

Д
Техничесгег* xerprfxmepucmuxa w c r c f o m o p c  Э-65Р, 

о&руоббыного odp&mr/ou /wm/той.

Гесме/ггра/есгие /7срегметрб/ экскегбсг/крра. 
ороркдобеГнного оорсГ/пноО /олегюм

Яраменоб сгние 
локазсгтелей

СУ Зели^с/ка
Емкость кобша 
Ш ирма А/обц/а 
Д лине Я ст релы  

Д лина Б онкоятки

нем
м
м

€.63
/

SS
чУгол «С наклона Стрелы ^ rpffif VS 60

НегиЯрльшии per бонеАГ/7/7/7/VUf 3 м S2
Ясгрсглбнб/й ре/Осп/с Г 
р езгр язш
Зенекный prdtn/с Д  
рсгзгрнзАх/

м

м

5 

9 Г

3.8

Г

Яме/лы/сГр бы comer Е
% 3н£гн0%  бы сот а Ж  
регзгрезеи

м 2.3

S.3

3.{

6J
ЯеГа большем глрбе///аЗ резаг/t/JF w п ш длп /п р ы щ е й  6/ ш  кстлобегноб м

S. Б5 
*

Яро&олмател $ пост е ме/клег при рсооте б от бег* с соРпмз/no/y РО* сек гг

8

»
rv>
*

»
p

y
S

O
iO



01-О6Я-0А
-  3 -

1.10.00.20
П.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Пример: траншея длиной 500 и.

51 глубиной 3 у.

* шириной по дну 1,0 у,

Таблица I

ВеличинаНаименование работ Единица
измерения

Трудоемкость разработки траншеи 

Трудоемкость разработки I м3 грунта
я я а

Потребность в экскаваторе на всю

чел-час
маш-сме??а
маш-смена

чел-час

маш-смена >

Потребность в буровой установке 
на всю траншею.

Потребность в автосамосвалах на 
всю траншею.

Потребность л бульдозере на всю 
траншею.

Производительность экскаватора в 
смену.

Производительность буровой усгано] 
кн в смену.

Производительность автосамбсвада 
в смену.

Производительность бульдозера в сме^г 

Выработка на 1-го рабочего в смену 

Стоимость разработка I м9 грунта

_,п_

шпуро-метрь 250

м8 83

2424

28,5

•юБ 0,78

16961-1Z 92

1054,0
79.57

0,0281

0,2414

22,5

9,58 

4 5 

2,49 
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1ЮШ20Ш. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

1 . К началу работ необходимо иметь:

а) наряд-заказ на производство земляных работ;

б) наряд-заказ на производство взрывных работ;

в) схему разбивки траншеи с нанесением существующих 

подземных коммуникаций;

г )  разрешение на право производства земляных работ от 

Горэлектросети и других организаций;

д) Разрешение н а  право производства взрывных работ от 

технической инспекции;

е) Проект на производство земляных работ,при разработке 

которого используется настоящая типовая карта;

х) Проект на производство взрывных работ.

з) Ходовые визирки для проверки проектных отметок два

траншей.

2 . Земляные работы должны быть произведены в две стадии:

а) подготовительная;

б) непосредственно разработка траншеи.

Подготовительные работы: предварительная разбивка оси

траншеи.

Очистка площади траншеи от сн ега .

Определяется направление разработки траншеи, организация 

подьевдов для обслуживания машин и доставки их на объект.

3 . После окончания подготовительных работ приступают к 

бурению шпуров бурильной установкой М-1 на базе трактора ДТ-54 

на глубину до 1 ,2  и . диаметром 80 мм. Взрывание ВВ в шпурах 

производится электрическим способом.

Ш 1 -12 94
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На экскавации разрыхленного грунта к погрузке его  n s  

автотранспорт занят экскаватор Э -652, оборудованный обратной 

лопатой*

Подчистка дна траншеи до проектной отметки осущ ествляется 

стругом, смонтированным на ковше экскаватора. Р азработка тран

шеи экскаватором производится о низких отметок продольного 

профиля навстречу уклону.

4 .  В разделе "Особые условия" записываются требования но 

производству работ в  местах прохода воздушных линий, электропере

дач , высоковольтных кабелей , коммуникаций и в стесненных усло

виях.

5 . Расчет потребности транспортных средств  производится 

жа количества ковшей, погружаемых в автосамосвалы МАЗ-205 

экскаватором обратная лопата ( т а б л .2 ) .

Количество ковшей, погруяаекых в автосамосвал 
МАЗ-205 экскаватором обратная лопата

Таблица 2

Грунт -------- г  -  Э Д -------- ■ -  -  п ---------------0,5[ 0,65Го,75 j_ °»8 |_ 1 J  I,25Ĵ I,5 J  2 J  2,5
___ qojnnqBgTBO погружаемых ковш ей____ ______ t _____

Г л и н а
Суглинок

5 4 ,5
5 ,5  1 5 

_ _ _ _ _ J_ _ _ _ _ _

4
4 ,5

3 .5
3 .5

2,3
5 2 ,5

М
1 ,5 1 ,5

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не производить догрузку транспортных средств 

неполным ковшом экскаватора, затраты  на разработку и транспор

тировку грунта возрастут  на Н -26% .

6 . После завершения работ составляется  исполнительная

схема и акт одачи-приемкн работ с оценкой к ач еств а . Качество 

выполненных работ определяется согласно СНиП-Шб.

16961-!2 96
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1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

Комплексная разраб отка траншеи в зимних условиях осущест

в л яется  сочетанием работы двух машин: бурильной установкой М-1  

и экскаватором Э -652, оборудованным обратной лопатой.

Работа производится в такой последовательности . Буриль

ная установка М-1 бурит шпуры на глубину до 1 ,2  м. диаметром 

до 80 мм. Расстояние между шпурами I  м, между рядами 0 ,8  м.

Шпуры второго ряда располагаю тся по отношению к шпурам 

первого ряда в шахматном порядке. Схема расположения шпуров 

при проходке траншеи, р и с .5 .

Взрывание ВВ в шпурах производится электрическим способом.

В качестве  ВВ используются аммониты марок б,6ХВ, 3 и т . д . ,  

представляющие собой смесь аммиачной селитры (79%) с нитролроиз- 

зодными ароматического ряда ( т а б л .З ) .

Бригада взрывников в количестве 5 -ти  человек заполняет 

шпуры взрывчатыми вещ ествами. После закладки ВВ шпур засыпают 

10-15 сантиметровым слоем п еска или мелкого сухого грунта без 

утрамбовки. Верхнюю ч ас ть  шпура забивают талым грунтом .

Затем производят монтаж сети  и проверку е е .

№ 961-12 3 8
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Наименование
взрывчатых

вещвотв

Аммонит:
* 6 порошко

вый

Т 6 зерненный

й 6 прессован* 
ный

В-3

Ш 6 IB

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА (В В ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЫХЛЕНИЯ 
МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

Таблица 3

Насып
ная
плот
ность

В я
г /с м 8

Влаж
ность 
в %

Кисло
родный
баланс
в %

Рабою
способ
ность
в см8

■ Бри-
■ з а я т -  

ность 
в мы

Ско
рость
дето
нации

в
м /сек .

Тепло
та
взрыва
ккал

кг

Цена I 
. РУб.

: т .  в Гаран 
тайный 
срок 
исполь 
зо в а - 
няя в 
м-цах

Диа
метр 
пат
рона 
в мм

Вес 
пат
рона 
в кг

Приме- — »- 
чание s  U

а  §
к  Р

в дере 
вяяноР 
таре

в б /  
ман
ной 
таре

i

360- 3600-
1

60; 1 .55 Требует
1 -1 ,1 0 ,2 +0,4 380 14-16 4200 io e e - ! 140 6 70; ,2 : гидроизо

I 90: 3 ,з ляции а
1 -1 ,1 5 0 ,2 +0,4 360- 14-16 3600- 1 100. обводненных

380 3800 1028 245 "* 6 — забоях.

: ,2 5 - 0 ,2 +0 ,4 360- 18-22 4600- 1028 373 6 *
:.35 380 5500 <э

,9 -1 ,1 0 ,2 -0 ,6 4 360- 3600-
1

не требует
370 14 -15 4000 1000 265 130 6 - гидроизоля

-1,2 0 ,2 - 0 ,6 4 360- 3600- ции в обвод*
tTdCMItTT

3$0 14-16 4200 1025 2 78 ,8 143 ,7 6 1

j

1

\ НсплЫХ
: забоях

i1
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Взрывание ВВ в мерзлых грунтах  производится электрическим 

способом в к ачестве  источника тока используется взрывные машинки 

КМП-1? Ш 1 -2 .

При взрывах в траншеях применяются электродетояаторн  

замедленного действия ЭК-ЗД.

Место взрыва осм атривается и подается сигнал отбоя»

Выемка разрыхленного грунта и углубление траншеи до про

ектной отметки (3  м .)  осущ ествляется экскаватором Э -652, обору

дованным обратной лопатой , который приступает на 3 смены позже 

бурильной установки* Для подчистки дна траншеи до проектной 

отметки на ковше экскаватора монтируется струг (р и с » 4 ) .

При разработке грунта экскаватором струг находится в  не

рабочем положении. Для зачистки дна траншеи до проектной отметки 

струг устанавливается в рабочее положение, для  этого  машинист 

перемещает на себя рычаг управления с помощью троси ка , защелку 

выводят из зацепления. Нож со штангами под действием собствен

ного веса  поворачивается на цапфах и оп ускается на зубьях  ковша.

В таком положении нож находится в период зачистки . Для вывода 

ножа в нерабочее положение машинист поднимает стрелу с рукоятью 

и при небольшом поворачивании нож под действием собственного 

веса  заходит под защелку. С применением струга  на ковше экскава

тора с обратной лопатой значительно сокращ ается объем ручных 

работ и повышается производительность труда при зачистке дна тран

шеи.

Траншея разрабаты вается экскаватором с погрузкой грунта 

: г. • : ранслорт и транспортировкой его  до I  км. автосамосвалами

.-и.з*

1 6 М 1 -1 2  то
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Экскавация грунта с одной установки осущ ествляется 

нормальный ковшом с недобором 10 см, затем  производится под

чистка дна траншеи до проектной отметки стругом и рабочий про

цесс п овторяется .

Целесообразно применять глубиномеры, установленные на 

экск ав ато р е .

Заправка экскаватора осущ ествляется в междусменные пере

рывы. По окончании смены экскаватор  должен быть перемещен на 

расстояние не менее 2 метров от края отрытой траншеи.

В комплексе эаияты рабочие (по  ЕНиР)

Машинист экскаватора 6 разряда  -  2 

Помощник машиниста экскаватора 5 разряда -  2 

Бурильщик 5 разряда -  2 

Верывник 4 разряда -  3 

3 разряда -  2 

Шофер Ш к ласса  -  4

ЮГI696l-f2
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Необходимое количество машин 
и обслуживающего персонала в смену

Таблица 4

Состав машин Состав звен а

Экскаватор Э-652 -  I Машинист -  I  

Пом.мавиниста -  I

Бурильная установка М-1 на 
базе  трактора ДТ-54 -  1 Машинист -  I

Автосамосвал МАЗ-205 -  2 Шофер -  2 

Бригада взрывников: 

Взрывник 4 разряда -  5  

Взрывник 3 разряда -  2

Бульдозер Д-271 на 

тракторе Т-100 Машинист 6  разряда -  X

Ш 1- п  ю г



ГРАШ  ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНИК РАБОТ
Таблица

Обосно
вание

норм
Наименование

работ

Едини
ц а  из
мере
ния

Объем
работ

Норма 
време
ни на

К К

Трудо
ем
кость
(маш-
смена)

Состав
механиз

мов

Состав
ввена

1 2 3 4 5 6 7 8

ЕНиР
§2-1-15

Очистка площади траншеи 
от снега бульдозером 
(слой снега 20 см; 100 м8 6 ,0 0,51 0 ,38

в т
Машинист 
6 0 .-1

Разбивка оси траншеи чел-час 4 1 0 ,5 - Инженер-
Г 6 0 Д .- 1

Опыт
треста
Строй-
механи-
ва^ия

г.Омска

Бурение шпуров бурильной 
установкой с глубиной

100
шпуро-
метров

23 ,95 3 ,2 9 ,58

Бурильная 
установка 
на трак
торе .1СГ-54

Машинист 
5 р .-1

ЕНиР |  
» - 3 - 7 *

[Размельчение ВВ в ящиках 
|И мешках 100кг 18,96 1,45 3 ,4 4

Вврывник 
4 р .-З

ЕНиР 
§ 2 -3 -7  

(24 ) §

Погрузка ВВ о подноской 
на 30 м 100 кр 18,96 1 32 3 ,1 - Вврывник

3 р . -  2

Продол
житель
ность 
работы 
в д нях

9

0 ,2

0 ,25

4 ,7 8

1,5

Числа
месяца

1 12 1
смены

1 1 2 1 1 1 2 1 1 I2

10



Продолжение таблицы 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЕНиР 
§2-3 -7 

(25)

Раэ^дувка ВВ с подноской
100кг 18,96 1 & 2 ,9 -

Взрывник
2 р .-2 1,45

EHjtf»
§2-3-8
Ш,А,1

Взрывание шпуров электри
ческим способом серией 
до 10 зарядов

100
заряд. 18,96 8 ,4 20 ,9 -

Взрывник 
4 р .-З  
3 р .-2 5 ,0

ЕНиР
§2-1-11

Разработка грунта экска
ватором Э-652 с погрузкой 
в автотранспорт 100м8 3 7 ,5 4 ,8 2 2 ,5

Экскава
тор

Э-652- 1

Машинист
6 р .-1  
Пом.мащ.- 
5 р .-1

11,25

ЕНиР
прил.*4

Транспортирование грунта 
на расстояние до 1 км 
авто само свалами МАЗ-205 ЮС*8 3 7 ,5 9 ,6 45

Автосамос
вал МАЗ-
205 -  2

Шофер Ш 
класса 

-  2 11,25

ON
<оOn

Устройство я содержание 
дороги чел-час 4 ,5 1 0 ,56

Машинист
6 р .-1 0,3

ЕНиР 2
§2-1-2(Г°

Прием и разравнивание 
грунта на отвале IOC*8 37 ,5 0,33 1,55 Бульдовер

Д-271 -1
Машинист
6 р .-1 0 ,8

&

Ll.u
5
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
Таблица 6

>
7

Наименование работ : Единица 
измерения

Объем
работ

Норма
времен!

Расценка 
на едини

на еди цу изме
ницу
иэмер.

рения
(РУ6)

Очистка площади траяжеи о т  снега
100 и* 6 ,0бульдовером (слой сн ега  2 0  си) 0 ,51 0 -4 0 ,3

Разбивка оси траншей чел-час 4 I 0 ,76

Бурение ипуров бурильной установ
кой с глубиной до 1#2 м.

100 « у р о 
метров 2 3 ,95 3 ,2 1 .8

Размельчение ВВ в ящиках,в мешках 100 кг 18 ,96 М 5 0,616

Погрузка ВВ с подноской на 30 м. 1000 кг 1 ,896 1,32 0 -5 6 ,1
Разгрузка  ВВ с подноской на 30 и . 1000 кг 1 ,896 1 ,22 0 -5 1 ,9
Взрывание шпуров электрическим 
сйособом сериейдо 10 зарядов.

100 заря
дов 23 ,95 8 ,4 4 ,10

Разработка грунта экскаватором 
Э-652 с погрузкой в автотранспорт 100 мэ 3 7 ,5 9 ,6 7-16
Транспортировка грунта на расстоя
ние до I  км.автосамосвалами МАЗ-20! 100 м3 37,5 9 ,6 9 ,73
Прием и разравнивание грунта на 
отвале 100 мэ 37 ,5 0 ,5 3 0-26 ,1
Устройство и содержание дороги чел /час 4 ,5 I 1-04

ИТОГО:

Затраты 
труда на 
весь 
объем 

(ч ел -ч ас )

Стоимость 
затрат труда 
на весь 
объем (руб)

3 ,06 2 ,418

4 3 ,06

7 6 ,64 43,07

27 ,49 11,679

2 ,5 1 ,064
2 ,3 1 0 ,984

201,18 98,2

360 268 ,5

360 364,88

12,37 9 ,79
4 ,5 8 ,32

1054,0 808,05

I
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I
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2 . МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 7

Наименование
машин

Марка
(моделз
машины

Вес
)

TJ .

Г Мощ
ность
( л . с . )

Количестве
м ш и
(ига)

Экскаватор, обору
дованный обратной 
лопатой. Э-652 1 9 ,9 100 I

Бурильная установка 
на базе  трактора 
ДТ-54. . М-1 0 ,5 54 I

Автосамосвад i МАЗ-205 j1 : 6 ,5 ПО 2

Обслужява-* 
щ ий персо
нал в сиену 
(ч ел )

I

г

Параметры, определяемые при привязке типовой 

технологической карты.

1 . Категория грунта

2 .  Влажность грунта

3 . Объемный вес грунта

4 .  Марка экскаватора

5 . Емкость ковша экскаватора в м3

6 . Марка бурильной установки

7 . Марка автосамосвала

8 . Количество ковшей, погружаемых в кузов автосамосвала 

. Марка взрывчатого вещества

. Средства взрывания.

№961-12 Ю6



Of. О б * ,  о 4
tJ0.00.2n -  1 8 -

У 1. ОСОБЫЕ УСЛСВИЯ

1.При работе и передвижении строительных: машин вблиэи 

линий электропередачи должны соблюдаться следующие требования:

а )  запрещ ается работа экскаваторов й других машин и 

механи8>юв непосредственно под проводами действующих линий 

электропередачи любого напряжения;

б) работа указанных в п "а" машин и механизмов вблиэи 

линий электропередачи допускается только при условии, если 

расстояние по горизонтали между крайней точкой механизма, гру

зовыми канатами (тросами) или грузом (при наибольшем вылете 

рабочего  органа) и ближайшим проводом линии электропередачи 

будет не менее указанного в  таблице 8

Допустимое расстояние по горизонтали от работающих 
машин до проводов электропередач

Таблица 8

Напряжение ли
нии электропе
редачи  в  К В Т .

до 1 1-20 35 -110 154 2 2 0 330-350

Расстояние в м. 1 ,5  2 4 5 6 9

в )  при передвижении строительных машин и механизмов, а  

также при перевозке оборудования и конструкций под проводами

действующих линий электропередачи расстояние по вертикали между 

самой верхней точкой перемещаемой машины и оборудования и низшей 

точкой провисания провода должно быть не менее указанного в 

таблице 9 .

169Ы -12. т
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Допустимое расстояние по вертикали от перемещаемого 
оборудования до проводов электропередач

Таблица 9

Напряжение ли
нии электропе- до 1 1-20 35-100
редачи з  к вт .

154-220 330 500

Расстояние в м. 1 2 3  4  5 6

Работа и перемещение строительных машин вблизи линий электро

передачи должны производиться под непосредственным руководством 

инженерно-технического работника. При невозможности соблюдения 

указанных выше условий с линий электропередачи должно быть снято 

напряжение как на время работы машин, так  и на время их переме

щения.

2 .  Производство земляных работ в воне расположения подземных 

коммуникаций (электрокабели» газопроводы и д р .)  допускаются тол ы »  

с письменного разрешения организации, ответственной э а  эксплуата
цию этих коммуникаций.

3 . При приближении к линиям подземных коммуникаций земляные 

работы должны производиться под наблюдением производителя работ 

или м астера, а  в непосредственной близости от кабелей , находящихся 

под напряжением, кроме то го , и под наблюдением работников злектро- 

хозяйства.

4 . Разработка грунта в непосредственной близости от линий 

действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи 

землекопных лопат, без резких ударов; пользоваться ударными инст

рументами (ломы, кирки, клинья и пневматические инструменты) 

запрещ ается. При обнаружении не предусмотренных планом, (п . 2 ) 

подземных сооружений, взрывоопасных материалов и боеприпасов 

земляные работы в этих местах следует прекратить до выяснения 

характера обнаруженных сооружений или предметов и получения соот-
16961-12 №
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ветствулцего разрешения.

В. случаях обнаружения боеприпасов к работам можно приступать 

только после их удаления саперами.

УП. (ХЕША КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА
Таблица 10

Показатели Отлично Хорошо УДОЕЛ.

Отклонение отметок бровки или оси 
земляныго полотна в см 3 4 5

Отклонение от продольного уклона дна 
канавы 0,0008 0,0004 0,0005

Недобор грунта при разработке много
ковшовыми экскаваторами в см 5 3 10

Отклонение отметок дна котлована под 
блоки сборных фундаментов в см +з +4 ±5

Недобор грунта в траншеях при строи
тельстве  магистральных трубопроводов 
в ом 3 4 5

Отклонение отметок дна котлованов при 
строительстве контактных сетей в см +5 +8 +10

Отклонения по глубине в траншеях и 
котлованах не учтенных выше работ в см 5 8 10

169Ы-12 109
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ДОПУСКИ ПРИ ПРИЕМКЕ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Таблица 11

Вид отклонений Допустимые ии,ц ш м и т т м  отклонения
Способ

проверки

Перебор при рыхлении грунта взрывным 
способом 25 см нивелирован»

Недобор грунта при разработке котло
ванов и траншей при помощи землеройных 
машин сверх установленных проектом 
допусков 1в пределах 5 -10  см)

не р а з
решается

Отклонение отметок дна котлована под 
блоки сборных фундаментов от проект
ных при условии , если эти  отклоне
ния не будут превышать толщины отсы
панного подстилающего слоя +5 см

При строительстве магистральных трубо
проводов недобор грунта в траншеях 
(р азр аб о тк а  грунта в траншеях одно
ковшовыми экскаваторами с обратной 
лопатой или драглайном) 5 см

ПРИМЕЧАНИЕ: 1 . Траншеи для укладки трубопроводов и котлованы
под фундаменты должны быть вырыты 6es нарушения 
естественной структуры грунта в основании.
2 .  Случайные переборы грунта в отдельных м естах 
должны быть заполнены грунтом, однородным с р а з 
рабатываемым в выемке. Грунт, которым заполнены 
переборы, должен быть доведен до естественной 
плотности . В особо ответся»венннх случаях м еста 
переборов заполняются тощим бетоном.
3 .  Обратная засыпка грунта в  котлованы и траншеи 
должны производиться уплотнением его  слоями 0 ,1 5 -  
0 ,2 0  м .

1ЬЭЫ~И 1Ю
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У1, ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

До н ачала взрывных работ  комиссия в  со ст ав е  представи

телей  производственного  управления, принимающего выполненные 

взрывные работы технической инспекции, милиции и зак азч и к а  

предварительно  обследует площадку, у стан авл и вает  возможность 

и методы производства  взрывных р аб о т , а  также специальные 

меры б езоп асн ости  при их осуществлении в  зависимости от 

местных услови й .

Взрывание мерзлых грунтов  производится в  соответстви и  с 

проектом п роизводства  р а б о т , согласованным с технической инспек

цией и техническими условиями. При ограниченном объеме р аб о т , 

требующем для выполнения лишь н есколько ч ел овек о -см ен , проект 

может быть заменен инструкционной к ар то й .

16961-12 111
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УП. ТЕХНИКА БЕЗОПДСНХТЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

а ) Экскаваторные работы.

X. Все рабочие, связанные с производством земляных работ, 

должны пройти специальный инструктаж по технике безопасности 

и знать ее требования при эксплуатации механизмов.

3 .  До начала работ все узлы машин должны быть осмотрены 

ж все замеченные неисправности устранены.

3 . Переезды черев траншеи должны обеспечивать, одновремен

но^ движением транспортных средств , безопасное движение пеше

ходов. В местах переходов через траншеи должны быть установлены 

мостики шириной не менее 0 ,8  метра с перилами высотой I  метр.

41 Экскаваторы во время работы должны устанавливаться на 

спланированной площадке и , во избежание са'.^произвольного пере

мещения, закрепляться переносными опорами.

Запрещается подкладывать под гусеничные ленты или натки 

гусениц доски ,бревна, камни и другие предметы для предупреждения 

смещения экскаватора во время работы.

5 . При работе экскаваторц же разреш ается:

а ) находиться под его ковшом или стрелой;

б) производить какие-либо другие работы со стороны

забоя;

в ) пребывать посторонним лицам в радиусе действия экска

ватора плюс 5 метров.

Запрещается также производить работы в м естах , гд е  линия 

электропередачи находится в радиусе действия экскаватора.

1 6 9 6 1 -1 2  « 2



o t0 6 . f l . o 4

>. т.00.20
6о Во время перерывов в р аб о те , независимо от причин 

л продолжительности, стрелу  одноковшового экскаватора сле

дует отвести  в сторону от за б о я , а  ковш опустить на гр у н т .

7 .  Нахождение людей (вклю чая водителя в кабине) на 

автотранспорте во время погрузки грунта запрещ ается: перенос 

ковша над кабиной автомобиля не д оп уск ается .

3 . При погрузке грунта кабина автомашины должна всегд а  

находиться вне радиуса действия ковша.

m i - a 113
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б) Взрывные работы

I .  При рыхлении мерзлого грунта взрывами необходимо 

соблюдать действующие правила ю  технике безопасности ("Янструя** 

цию по технике безопасности на буровзрывных работах  в строитель

с т в е " ) .

К работе со взрывчатыми веществами допускаются только лица 

со специальными знаниями в области применения взрывчатых матери

алов в промышленности,

К непосредственному выполнению (п рои зводству) взрывных 

работ допускаются лица не моложе 19 л ет  с образованием не ниже 

7 к л ассо в , прошедшие подготовку по утвержденной программе, сдав

шие соответствующие испытания в квалификационной комиссии и полу

чившие "Единую книжку взрывника".

2 о К руководству взрывными работами допускаю тся: горные 

инженеры и техники; лица, окончившие специальные курсы взры э- 

ных работ в объеме горнотехнических учебных заведен ий , а  также 

лица, сдавшие специальные испытания на право технического руко

водства горными или взрывными работами.

3 . Все вновь поступающие и переводимые с другой работы 

рабочие проходят предварительно инструктаж об условиях работы 

и своих обязанностях .

4 . Мастер (или начальник у частк а) явл яется  непосредственным 

руководителем и организатором производства порученных ему взрыв

ных работ на у ч ас тк е , к ар ьер е , выемке и т .д .

Мастеру подчиняется весь  персонал (взры вники, бурильщики, 

проходчики, компрессорщики, бригадиры, зав .складам и  ВМ и д р .)  

занятый на руководимом им участке раб от .
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Не реке I  р аза  в месяц мастер проводит инструктаж по 

технике безопасности с взрывниками, бурильщиками, сигналиста

ми и другими рабочими.

Проведение инструктажей записы вается в журнале установ

ленной формы.

Лица, не обученные правилам техники безопасности и не 

прошедшие инструктаж, к взрывным работам не допускаю тся.

Перед началом взрывных работ для каждого объекта опре

д ел яется  величина радиуса опасной зоны от поражения осколками 

взорванной породы.

6 . Граница опасной зоны обозначается на местности специ

альными предупредительными знаками (траф аретам и ), которые вы- 

полняютвя яркими масляными красками на листовом ж елезе опреде

ленного размера с установленным текстом .

Предупредительные знаки устанавливаю тся на расстоянии 

5 0 *м. з а  пределами границ опасной зоны.

Кроме расстановки  предупредительных зн аков , граница 

опасной зоны при производстве взрывных работ обязательно охра

няется  постами живого оцепления из числа хорошо проинструкти

рованных рабочих.

На объектах взрывных работ для взрывников устраиваю тся 

специальные укрытия-блиндажи.

7 .  Перед началом взрывных работ взрывники обеспечива

ются следующими принадлежностями: часами, перочинным ножом, 

свистком, флажком, двумя сумками (д л я  ВБ и СВ), деревянным и 

алюминиевым забойниками и мерной кружкой, а при производстве 

работ на косогорах , кроме то го , предохранительным поясом с 

канатом и специальной обувь*.
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8 .  При групповом взрывании зарядов все  электродетонаторы  

перед их выдачей подбираются по сопротивлению линейными мостиг  

каии Р -3 4 3 .

9 .  Соединение между собой участковых проводов ж присоеди

нение их к магистральным проводам электровзрывной сети  произво

ди тся  только после окончания заряжения и забойки в сех  зарядов 

и удаления людей на безопасное расстоян и е .

Блектровзры вная с е т ь  монтируется в направлении к источ

нику то к а .

При электрическом способе взрывания в се  электроустан овки , 

контактные кабели и другие воздушные провода, находящиеся в 

пределах опасной зоны, обеспечиваю тся с момента монтажа элект

ровзрывной сети  для избежания блуждающих токов и на случай их 

обрыва.

1 0 . При непосредственном производстве взрывов подаются 

предупредительные сигналы.

Первый предупредительный. По этому сигналу в се  рабочи е, 

не занятые заряжением и взрыванием, удаляются и з габоя  з а  

пределы опасной зоны. У мест возможных пс&тупов к м есту произ

водства  работ выставляю тся посты охраны опасной зоны.

После этого  взрывники приступают к  изготовлению  патронов- 

боеви ков , заряжению, забойке и т . д .

По окончании этих работ п одается  второй (б о ево й ) си гн ал , 

носле« которого производится взры вание.

Третий сигнал (отб ой ) п одается  после взры ва, когда взры в

ники проверят забой на о тсутстви е отказавш их зар я д о в .
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I I „  Взрывник обязан  не допускать отказов  и не скрывать 

отказавш ие заряды , если они имеют м есто .

Отказавший заряд п редставляет большую угрозу  для 

жизни рабочих при случайном попадании бура в денатор отка

завшего заряда во время бурения, при извлечении детонатора 

из отказавш его заряда  во время бурения, а также при разборке 

породи экскаватором  или вручную кайлами, лопатами и другим 

инструментом.

Отказавшие заряды ликвидируются строго  по "Единым 

Правилам безопасности  при взрывных р аб о тах " .
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