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Разработка траншей в мерзлых грунтах 
сезонного промерзания экскаватором 
Э-652 с укладкой грунта в отвал.Глубина 
промерзания грунта до I к. Рыхление 
мерзлого грунта производится буро-взрыв
ным способом под укрытием. I
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Э-652 с погрузкой грунта в автотранспорт.
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нта производится буро—взрывным способом. S3

Разработка траншей в мерзлых грунтах 
сезонного промерзания экскаватором 
Э-652 с погрузкой грунта в автотранспорт.
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способом. 9 0
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Разработка траншей в мерзлых грунтах 
сезонного промерзания экскаватором 
3-652 с догрузкой грунта в автотран
спорт. Глубина промерзания грунта до 
X м. Рнхденне мерзлого грунта произ
водится буро-взрывным способом. М3
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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА РАЗРАБОТКУ ТРАНШЕИ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 
СЕЗОННОЙ ПРОМЕРЗАНИЯ ЭКСКАВАТОРОМ Э-652 
С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА В АВТ01РАНСП ОРТ. ГЛУБИНА 
ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА ДО 1 М. РЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛО
ГО ГРУНТА ПРОИЗВОДИТСЯ БУРО-ВЗРЫВНЫМ СПОСО
БОМ ПОД УКРЫТИЕМ

Т.Т.К.
о(. 06* 02

X. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта предусматривает разработку 

траншеи глубиной до 3 метров в мереных грунтах сезонного 

промервания 3-ей группы экскаватором Э-652, оборудованным 

обратной лопатой, рис.1 с погрувкой грунта .в автотранспорт 

и транспортировкой его автосамосвалами МАЗ-205 до 1 км по 
спланированной грунтовой дороге.

Рыхление мервлого грунта производится буро-вэрывннм 

способом с применением защитной камеры.Бурение шпуров осу

ществляется бурильной установкой М-1 на баве трактора ДТ-54 

(рис.2). Глубина промерзания грунта до 1 м. Схема разработки 
траншеи, рис.З.

Машины работают в двухсменном режиме с продолжитель

ностью смены 8 часов при пятидневной рабочей неделе.

Разработка траншеи в зимнее время ведется в строгом 

соответствии с совмещенным графиком земляных работ, прок

ладкой труб или монтажом фундаментов. Подчистка дна траншеи

осуществляется тем же экскаватором с применением планировоч
ного струга (рис.4).

РАЗРАБОТАНА: 
Трестом Оргтехстрой

Главсредуралстроя 

Минтяжстроя СССР
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П. Технико-экономические показатели строительного 
процесса

Пример: траншея длиной 500 м.
“ глубиной 3 Мд.
" шириной по дну - 1,0

Таблица I

Наименование работ
Единица
измерения

Величина

Трудоемкость разработки траншеи

Трудоемкость разработки траншеи

Трудоемкость разработки I м3 
грунта

чел-час

ыаш-смена

маш-смена

114-1,82

82,08

0,02

_ п_ чел-час 0,30

Потребность в экскаваторе на 
всю траншею

Потребность в буровой установке 
на всю траншею

Потребность в автосамосвалах на 
всю траншею

маш-смена

—<*—

_н_

22,5

9,58

45

Потребность в бульдозере Д-271 5

Производительность в экскаваторе 
в смену
Производительность буровой уста
новки в смену

м3

шлурометры

167
(ЕНиР)

250 (Онскяй 
трест Строй- 
механяяация 
« № 2)

Производительность автосамосвала 
в смену

^аботка на 1-го рабочего в 
7
юсть разработки X к3

и3

■

руб

83,5

22,4

0-81,5

16161-12 35
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Ш. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ 
РАБОТ

1. К началу работ необходимо иметь:
а) наряд-заказ на производство земляных работ;

б) наряд-заказ на производство взрывных работ;

в) схему разбивки траншеи с нанесением существующих 

подземных коммуникаций;

г) разрешение на право производства земляных работ от 

Горэлектросети и других организаций;

д) разрешение на право производства взрывных работ по 

технической инспекции;

е) проект на производство земляных работ,при разработке 

которого используется настоящая типовая карта;

и) проект на производство взрывных раоот; 

з) ходовые визирки для проверки проектных отметок дна 

траншеи*

2. Земляные работы должны быть произведены в две стадии:

а) подготовительная;

б) непосредотвенно разработка траншеи.

Подготовительные работы: предварительная разбивка оси тран

шеи и ее закрепление на местности. Определяются направление 

разработки траншеи, организация подъездов для обслуживания 

машин и доставка их на объект.

Очистка площади траншеи от снега.

лсле окончания подготовительных работ приступают к бурению 

бурильной установкой М-1 на базе трактора ДТ-54 на глу- 

до 1,2 м., диаметром 80 мм. Взрывание ВВ в шпурах произво-

16961-12 37
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дится электрическим способом с применением защитной камеры.

На экскавации разрыхленного грунта и погрузка его на 

автотранспорт занят экскаватор Э-652, оборудованный обратной 

лопатой.

Подчистка дна траншеи до проектной отметки осуществляется 

стругом, смонтированным на ковше экскаватора. Разработка тран

шеи экскаватором производится с низких отметок продольного про

филя навстречу уклону.

4. В разделе У1 "Особые условия" записываются требования 

по производству работ в местах прохода воздушных линий электро

передач, высоковольтных кабелей, коммуникаций и в стесненных 

условиях.

5. Расчет потребности транспортных средств производится 

из количества ковшей, погружаемых в автосамосвалы МАЗ-205 

экскаватором обратная лопата (табл.2).

Количество ковшей погружаемых в автосамосвал 
МАЗ-205 экскаватором обратная лопата

Таблица 2

Грунт

Глина

Суглинок

. ,___^емкость к о в ш а __________ _ _
0,5 ( оТб5 j 0,75~| 0,8 | Г  fl7*5 j 1,5 ~| ~ 2 Г  2,5

Количество погружаемых ковшей !

7 5 4*5 4 3,5 2 ,8 - 1*8 -

7 5,5 5 4,5 3,5 3 2,5 1,5 1*5

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не производить догрузку транспортных средств

неполным ковшом экскаватором, затраты на разработку 

и транспортировку грунта возрастут на 11-26%.

16961 ~ 12 33
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6. После завершения работ составляется исполнительная 

схема и акт сдачи-приемки работ с оценкой качества. Качество 

выполненных работ определяется согласно СНиП-Ш-6 (см.раздел УП)

1У, ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

Комплексная разработка траншеи в зимних условиях осущест

вляется с сочетанием работы двух машин: бурильной установкой 

М-I и экскаватором Б-652, оборудованным обратной лопатой.

Работа производится в такой последовательности. Бурильная 

установка II—I бурит шпуры на глубину до 1,2 м. диаметром до 80мм. 

Расстояние между шпурами I м., между рядами 0,8 м.

Шпуры второго ряда располагаются по отношению к шпурам 

первого ряда в шахматном порядке. Схема расположения шпуров при 

проходке траншеи, рис.5.

Взрывание ВВ в шпурах производится под укрвтием. В каче

стве укрытия используются специальные защитные приспосооления- 

металлические камеры (рис.б). Вес защитного приспособления около 

5 т. Имея значительные линейные размеры, покрытие позволяет 

при сетке расположения шпуров I х 0 ,8 м. разместить под ним 

8 шпуров.

перемещение защитного приспособления на строительной 

площадке осуществляется с помощью бульдозера Д-271.

Взрывные работы под укрытием могут производиться на расс

тоянии до действующих цехов или жилых зданий в пределах 15-30 

м. (из опыта Омского треста "Строймеханизация № 2" Главзапсиб- 

строя).

В качестве ВВ используются аммониты марок 6 ,6 IB, 3 я т.д. 

представляющий собой смесь аммиачной селитры (79%) с нитропроиз- 
водкыми ароматического ряда (табл.З).

/6961-12 41
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Бригада взрывников заполняет шпуры внутри защитной камеры 

взрывчатыми веществами. После закладки ВВ шпур засыпают 10-15 

сантиметровым слоем песка или мелкого сухого грунта без утрам

бовки. Верхнею часть шпура забивают талым грунтом. Затем произ

водится монтаж сети с прокладкой ее и уборкой магистрального 

провода и проверка ее.

Взрывание ВВ в мерзлых грунтах троизводится электрическим 

способом. В качестве источника тока используются взрывные ма

шинки КШ1-1, КМД-2.

При взрывах в траншеях применяются электродетонаторы 

замедленного действия ЭК-ЗД.

Место взрыва осматривается и подается сигнал отбоя. Защит

ная камера передвигается и рабочий процесс повторяется снова.

Выемка разрыхленного грунта и углубление траншеи до проект

ной отметки (Зм) осуществляется экскаватором 3-652, оборудованным 

обратной лопатой, который приступает к работе на 2 смены понже 

бурильной установки. Для подчистки дна траншеи до проектной от

метки на ковше экскаватора монтируется струг (рис.4).

При разработке грунта экскаватором струг находится в нера

бочем положении.

Для зачистки дна траншеи до проектной отметки струг уста

навливается в рабочее положение. Для этого машинист перемещает 

на себя рычаг управления. С помощью тросика защелку выводят из 

зацепления. Нож со штангами под действием собственного веса пово

рачивается на цапфах и опускается на зубьях ковша.

В таком положении нож находится в период зачистки. Для 

вывода ю ж а  в нерабочее положение машинист поднимает стрелу с 

v/ к с т ю  и при небольшом покачивании нож под действием собствен-
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ного веса заходит под защелку с применением струга на ковше 

экскаватора с обратной лопатой значительно сокращается объем 

ручных работ и повышается производительность труда при зачистке 

дна траншеи*

Траншея разрабатывается экскаватором с погрузкой грунта 

в автотранспорт и транспортировкой его до I км автосамосва- 

лами ПАЗ-205*

Экскавация грунта с одной установки осуществляется нор

мальным ковшом с недобором 10 см., затем производится подчис

тка дна траншеи до проектной отметки стругом и рабочий процесс 

повторяется.

Целесообразно применять глубиномеры, установленные на 

экскаваторе.

Заправка экскаватора осуществляется в междусменные пере

рывы. По окончании смены экскаватор должен быть перемещен на 

расстояние не менее 2 метров от края отрытой траншеи*

3 комплексе заняты рабочие (по КНИР)

Машинист экскаватора б разряда 2

Помощник машиниста экскаватора 5 разряда - 2

Бурильщик 5 разряда - 2

Взрывник 4 разряда - 3

3 разряда - 2

Шофер Ш класса - 4

Машинист бульдозера Д-271 б разряда - I

№6f-f2 45'
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Г Л  о. (ЮЛЯ ВЗРЫВЧАТКЕ ВЕШЕСТВА (ВВ), ИСЛОЛЬЗЖ'ЫЕ ЛЛЯ РЫХЛЕНИЯ 
___________ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ______________ • э

р о
Таблица 3

о5

Наименование
взрывчатых

Р0ЩОСТЯ

Насып-I Влая- Кисло- Работо - Бри- Ско Теплот^ Цена I т. в Гаран Диа-
ная Iность родный способ- зант- рость взрыва _______Р У б ,_____ тийный мет!
плот- в % баланс HOOTJ> НОСТ1 дето ккал в де в (бу срок пат-
ность в % в см2 в мм нации КГ ревян маж исполь - ро*

в в ной ной зова- на :
рЬм3 м/сек таре таре ния в мм,

меся»

360- 3600- 60пл
И Д 0,2 +0,4 380 14-16 4200 1028 - 140 6 70

90
1-1,15 0,2 +0,4 360- 3600- 100

380 14-16 3800 1028 215 - 6 -

1,25- 360- 4600-
1,35 о,г +0,4 380 18-22 5500 1028 373 - 6

o,9-i.: 0,2 -0,6* 360- 3600-
зго 14-15 4000 1000 265 130 6 -

1-1,2 0,2 -0 ,6* 360- 14-16 3600-
380 4200 1025 278,8 143,7 6

Вес
патрр 
на в
КГ

Примеча
ние

Аммонит:
№ 6 порошко

вый

№> 6 зерненный

Спрессован
ный

В-3

* 6 ХВ

г1!55
з|з

Требует 
гидроизо
ляции в 
обводнен
ных забоях

I
ы

I
не требует 
гидроизоля
ции в обвод 
ненных 
забоях
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Несводимое количество машин и 

обслуживающего персонала в смеву

Таблица 4

Состав машш Состав звена

Экскаватор Э-652

Бурильная установка

II—I на базе трактора ДТ/54

Машинист - I 

Пои.машиниста - 

Машинист - I

I

Автосамосвал МАЗ-205 - 2 

Бульдозер Д-271

Металлическое укрытие для 

внутриквартальных взрывов - I

Шофер - 2

Машинист - I 

Бригада взрывников: 

взрывник 4 разряда - 3 

-"- 3 разряда - 2

471 6 9 6 1 4 1



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМДЯШХ РАБОТ
Таблица 5 Я  2

Обосно
ванна Наименование 
норн работ

Едини- 
ца иа< 
море
ния

Объем
работ

Норма 
време
ни на

Трудо
ем
кость
(маш-
смена)

Состав
механиз
мов

Состав
авена

Продол- 
житель- 
ность 
работа 
в д нях

EIMP
*2-1-
-15

Очистка плои 
от снега СсйоЗ 
20 ем) 100м 6,0 0,51 0,4

10

Машинист
6 р .-1 0,2 I

Раабивка оси траншеи и 
ее ваврешгешгв на mat' 
ноет и чел-чао 4 1 0,5

Инженер-
0,25

СГ\
I

Спит

Ш -
ниаа- 
ция 12" 
г,Омск

Бурение шцуров бурильной 

установкой до 1,2 м
100

шпуро-
метров 23,95 3,2 9,53

Бурильная 
установка 
на трак
торе ДГ-54

Машинист 
5 р.-1

4,79

■7
Равмельчение ВВ в ящиках 
иди мешках 100кг 18,96 1|45 3,4

Взрывник 
4 р.-З 1,13

ЕНиР (g Погрузка ВВ на автомашины 
52-3-7$ о подноской на 30 м

I
*5

100кг 18,96 3,0
Взрывник
3 р . -2 1,5

«!I



Продолжение таблицы 5

1 2 3 4

ЕНиР
52-3-7

Разгрузка ВВ с автомашины 
с подноской на 30 м 100кг 18,96

ЕНиР
52-3-8

Взрывание шпуров электри
ческим способом под 
укрытием

§Е*-• ю 19,96

Перемещения укрытия буль
дозером Д-271 чел-час 16

ЕНиР

52-li-

Разработка грунта экскава
тором Э-652 с погруэкой 
на автотранспорт 100м8 37,5

Транспортирование грунта 
автосамосвалами 100М* 37,5

Устройство и содержание 
дороги чел-час 8

«

Прием и разравнивание 
грунта на отвале 100 м8 37,5

1

5 6 7 8 9

1.^2 2 ,8 -
Взрывник 
3 р.- 2 1,4

13,5 33,7
Зэрывник 
4 р.-З 
3 р .-2 6 ,8

1 2 № Т
Машинист
6 р .-1 1

4,8 22,5
Экскава
тор

Э-652- 1

Машинист 
6 р .-1
Пом.маш. 
5 р.-1

11,25

9,6 45 Автосамос
вал МАЗ-
205- 2

Шофер Ш 
класса-

2 11,25

1 1 № i p
Машинист
6 р .-1 0,5

0,33 1,55 $ $ Г ! Р
Машинист
6 р .~1 0 ,8

-g
r-
qo
o/
r/

2
0

't
f9

0 
Ю



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
Г“ 0

Таблица 6

Наименование работ
Единица
измерения-

Объем
работ

Норма 
времени 
на еди
ницу

Расценка 
на едини
цу ИЗМбрв' 

• НИН

Затраты 
труда на 
весь 
объем 
чед-час

--------
Стоимость 
затрат гру
да на весь 
объем работ 

РУб*

I 2 3 4 5----- 6
-7_

Очистка площади траншеи от снега 
бульдозером ( слои снега 20 см) ХООмЗ 6,00 0,51 0-40,3 8,06 2-42

Разбивка оси траншеи чол-час 4 I 0-76 4 3-04
1

Бурение шпуров бурильной установ
кой глубиной до 1 ,2м 100 шпуро- 

метров 23,95 3,20 1 1,8 76,64

исо
43,11 »

Размельчение ВБ в шцикаь или меш
кал 100 кг 18,96 1,45 0,616 27,49 11,68

Погрузка на автомашины с поднос
кой на 30 м 1000кг 1,086 1,32 0-56,1 2,5 1-06

Разгрузка ВВ с автомашин с поднос
кой на 30м

Взрывание шпуров электрическим 
способом серией до 10 зарядов под

1000кг 1,896 1,22 0-51,9 2,3 0-98
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продолжение таблицы 6

1

_

2 3 4 5 6

зкрыгием 100зарядов 19,96 13,5 6,59 269,46

Перемещения укрытия бульдозером
чел-час 16 I 1-04 16

Разработка мерзлого разрыхленного 
грунта экскаватором э-652 с подчист- 
уои дна траншеи до проектной от
метки и погрузкой грунта в автотран
спорт ЮОмЗ 37,50 9,6 7-16 360

Транспортировка грунта до 1 км авто- 
самосвалами МАЗ-205 ЮОмЗ 37,50 9,6 9,78 860

Прием и разравнивание грунта на от
вале ЮОмЗ 37,5 0,33 0-26,1 12,37

Устройство и содержание дороги ч/час 8 I 1-04 8

Итого 1195-66

I3I-!

16н

268-50

3 6 4 - 8 8

9 - 7 9

8-52

888-23

I
и

I*

81
 'О

О-
д

ГР
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У4ДАТЕРИАЛЬЧ0-ШНИЧ£СКИЕ РЕСУРСЫ

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Таблица 7

Наименование

машин

Ларка
[модель)
шпины

Вес

(т)

Мощность 
(л.с.)

Количество

машин

Обслужив* 
ющий пер- 
еонал в 
смену (ча

Экскаватор, обору-
дованный обратной
лопатой Э-652 19,9 100 1 2

Бурильная установи 1

на базе трактора
ДТ-54 М-1 0,5 54 1 1

Бульдозер Д^71 13,3 100 1 1

Автосамо се  2." МАЗ-
205 6,5 110 2 2

Металлическое укры
тие для внутриквар
тальных взрывов
конструкции Омског )
треста "Строймеха

низация" й 2

,

5

'

1

6Z.1 6 9 6 1 - 1 2
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У1. ОСОБЫЕ УСЛОВШ

1. При работе и передвижении строительных машин вблиеи 

линий электропеределачи должны соблюдаться следующие требования:

а) запрещается работа экскаваторов и других машин ■ 

механизмов непосредственно под проводами действующих линий 

электропередачи любого напряжения;

б) работа указанных в п "а" машин и механизмов вблизи 
линий электропередачи допускается только при условии, если рас

стояние по горизонтали между крайней точкой механизма,грузовыми 

канатами (тросами) или грузом (при наибольшем вылете рабочего 

органа) и ближайшим проводом линии электропередачи будет не ме

нее указанного в таблице 8 ;

Допустимое расстояние по горизонтали от работающих 
машин да проводов электропередач~

Таблица 8

Напряжение ли
нии электропе
редачи в  К В Т .

до 1 1-20 35-110 154 220 330-350

Расстояние в м. 1,5 2 4 5 б 9

в) при передвижении строительных машин и механизмов, а 
также при перевозке оборудоь жия и конструкций под проводами 

действующих линий электропередачи расстояние по вертикали между 
самой верхней точкой перемещаемой машины и оборудования и нив- 

шей точкой провисания провода должно быть не менее указанного 

таблице 9.

Ш М 2 53
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Допустимое расстояние по вертикали от перемещаемого

оборудования до проводов влектропередач
Таблица 9

Напряжение ли
нии електропе- до 1 
редачи в квт.

1-20 35-100 154-220 S30 500

Расстояние вы . 1 2 3 4 5 б

Работа и перемещение строительных машин вбливи линий влектро

вере дачи должны производиться под непосредственным руководством 

инженерно-техническо гг работника. При невозможности соблюдения 

указанных выше условий с линий электропередачи должно быть снято 

напряжение как на время работы машин, так и на время их перемеще

ния.
Z. Производство земляных работ в воне расположения подземных 

коммуникаций (злектрокабели, газопроводы и др.) допускаются толь

ко с письменного разрешения организации, ответственной 8а вксплув- 
тацию этих коммуникаций.

К разрешению должен быть приложен слан (схема) с указанием 

расположения и глубины заложения кодауникаций. До начала работ 

необходимо установить все внаки, указывающие места расположения 

подвемных коммуникаций.
3. При приближении к линиям подвемных коммуникаций вемляные 

работы должны производиться под наблюдением прои8Е.^дателя работ 

или мастера, а в непосредственной близости от кабелей,находящих

ся под напряжением, кроме того, и под наблюдением работников 
электрохозяйства.

4. Разработка грунта в непосредственной близости от линий 

действующих подвемных кошуникаций допускается только при помощи 

землекопных лопат, без ревких ударов; пользоваться ударными инст

рументам* (ломы, кирки, клинья, и пневматические инструменты) 

запрещается, 'лрк обнаружении не предусмотренных пленом (п.2 )

<696 М 2  54
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подземных сооружений, взрывоопасных материалов и боеприпасов 

земляные работы в этих местах следует прекратить до выяснения 

характера обнаруженных сооружений иди предметов и получения 

соответствующего разрешения.

В случаях обнаружения боеприпасов к работам можно приступать 

только после их удаления саперами.

УП. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
___________ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА

Таблица 10

Показатели Отлично Хорошо Удовл.

Отклонение отметок бровки или оси 
земляного полотна в см 3 4 5

Отклонение от продольного уклона дна 
канавы 0,0003 0,0004 0,0005

Недобор грунта при разработке много
ковшовыми экскаваторами в см 5 8 10

Отклонение отметок дна котлована под 
блоки сборных фундаментов в см iP ±4 ±5

Недобор грунта в траншеях при строи
тельстве магистральных трубопроводов 
в см 3 4 5

Отклонение отметок дна котлованов при 
строительстве контактных сетей в см ±5 +8 +10

Отклонения по глубине в траншеях и 
котлованах не учтенных выше работ в см 5 8 10

16961- 12 - J 5 _____
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Таблица 11

Вид отклонения Допустимые Способ
отклонения проверки

Перебор при рыхлении грунта взрывным 
способом 25 см нивелирование

Недобор грунта при разработке котлова
нов и траншей при помощи землеройных 
машин сверх установленных проектом 
допусков (в пределах 5-10 см)

не раз
решается

Отклонение отметок дна котлована под 
блоки сборных фундаментов от проектных 
пои условии, если эти отклонения не 
будут превышать толщины отсыпанного 
подстилающего слоя 45 см

При строительстве магистральных трубо
проводов недобор грунта в траншеях 
(разработка грунта в траншеях одно
ковшовыми экскаваторами с обратной 
лопатой или драглайном) 5 см

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Траншеи для укладки трубопроводов и котлованы
под фундаменты должны быть вырыты без нарушения 
естественной структуры грунта в основании.
2. Случайные переборы грунта в отдельных местах 
должны быть заполнены грунтом, однородным с раз
рабатываемым в выемке. Грунт, которым заполнены 
переборы, должен быть доведен до естественной 
плотности. В особо ответственных случаях места 
переборов заполняются тощим бетоном.
3. Обратная эасыпка в котлованы и траншеи должна 
производиться уплотнением его слоями 0,15-0,20 м.

/696/-fZ 56
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ГГ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНХТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

а) Экскаваторные работы

1. Все рабочие, связанные с производством земляных работ, 

должны пройти специальный инструктаж по технике безопасности

и знать ее требования при эксплуатации механизмов.

2. До начала работ все узлы машин должны быть осмотрены 

и* все замеченные неисправности устранены.

3. Переезды через траншеи должны обеспечивать одновременно 

с движением транспортных средств безопасное движение пешеходов.

В местах переходов через траншеи должны быть установлены мостики 

шириной не менее 0,8 метра с перилами высотой I метр.

4. Экскаваторы во времы работы должны устанавливаться на 

спланированной площадке и, воизбежание самопроизвольного пере

мещения, закрепляться переносными опорами.

Запрещается подкладывать под гусеничные ленты или катки 

гусениц доски, бревна, камни и другие предметы для предупрежде

ния смещения экскаватора во время работы.

5. При работе экскаватора не разрешается:

а) находиться под его ковшом или стрелой;

б) производить какие-либо другие работы со стороны забоя;

в) пребывать посторонним лицам в радиусе действия экскава

тора плюс 5 метров.

Запрещается также производить работы в местах, где линия 

электропередачи находится в радиусе действия экскаватора.

16961-12 57
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6. Во время перерывов в работе, независимо от их причин и 

продолжительности, стрелу одноковшового экскаватора следует 

отвести в сторону от забоя, а коми опустить на грунт.

Очистку ковша необходимо производить только опустив на

землю.

В случаях временного прекращения работ по отрывке тран

шеи или при ремонте экскаватора последний должен быть переме

щен на расстояние не менее 2 метров от края отрытой траншеи,

7. Нахождение людей (включая водителя в кабине) на авто

транспорте во время погрузки грунта запрещается; перенос ковша 

над кабиной автомобиля не допускается,

8. При погрузке грунта кабина автомашины должна всегда 

находиться вне радиуса действия ковша.

16961-12 58
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f. 10.00- 18 6S Взрывные работы

1. При рыхдении мерзлого грунта взрывами необходимо 

соблюдать действующие правила по технике безопасности ("Инструк

цию по технике безопасности на буро-взрывных работах в строи

тельстве").

К работе с взрывчатыми веществами допускаются только лица 

со специальными знаниями в области применения взрывчатых матери

алов в промышленности.

К непосредственному выполнению (производству) взрывных 

работ допускаются лица не молоые 19 лет с образованием не ниже 

7 классов, прошедшие подготовку по утвержденной программе, 

сдавшие соответствующие испытания в квалификационной комиеоил 

и получившие "Единую книжку взрывника".

2. К руководству взрывными работами допускаются: горные 

инженеры и техники; лица, окончившие специальные курсы взры»» 

ных работ в объеме горнотехнических учебных заведений, а также 

лица, сдавшие специальные испытания на право технического руко

водства горными или взрывными работами.

3. Все вновь поступающие и переводимые с другой работы 

рабочие проходят предварительно инструктаж об условиях работы 

и своих обязанностях.

4. Мастер (или начальник участка) является непосредствен

ным руководителем и организатором производства порученных ему 

взрывных работ на участке, карьере, выемке и т.д.

Мастеру подчиняется весь персонал (взрывники, бурильщики, 

пси, компрессорщики, бригадиры, зав«складами ВМ и др.),

2 на руководимом им участке работ.
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Ив реже I раза в месяц мастер проводит инструктаж по 

техник© безопасности с взрывниками, бурильщиками, сигналистами 

и другими рабочими.

Проведение инструктажей записывается в журнале установлен

ной формы.

Лица, не обученные правилам техники безопасности и не 

проведшие инструктаж, к взрывным работам не допускаются.

Перед началом взрывных работ для каждого обхекта опреде

ляется величина радиуса опасной зоны от поражения осколками 

взорванной породы.

6. Граница опасной зоны обозначается на местности специ

альными предупредительными знаками (трафаретами), которые вы

полняются яркими масляными красками на листовом железе опреде

ленное рвямера с установленным текстом.

Предупредительные знаки устанавливаются на расстоянии 

50 м. за пределами границ опасной зоны.

Кроме расстановки предупредительных знаков, граница 

опасной воны при производстве взрывных работ обязательно охра

няется постами живого сцепления из числа хорошо проинструкти

рованных рабочих.

На объектах взрывных работ для взрывников устраиваются 

специальные укрытия-блиндажи.

7. Перед началом взрывных работ взрывники обеспечиваются 

следующими принадлежностями: часами, перочинным ножом, свист

ком, флажком, двумя сумками (для ВБ и СВ), деревянным и алюми

ниевым забойником и мерной кружкой, а при производстве работ 

на косогорах, кроме того, предохранительным поясом с канатом

■ специальной обувью.
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8. При групповом взрывании зарядов все электродонаторы 

перед их выдачей подбираются по сопротивлению линейными мости

ками Р-343.

9. Соединение между собой участковых проводов и присоедь* 

нение их к магистральным проводам электровзрывной сети произ

водится только после окончания заряжения и забойки воех заря

дов и удаления людей на безопасное расстояние*

Эдектровзрнвная сеть монтируется в направлении к источ

нику тока*

При электрическом способе взрывания все электроустановки, 

контактные кабели и другие воздушные провода, находящиеся в 

пределах опасной зоны, обесточиваются с момента монтажа электро- 

взрывной сети для избежания блуждающих токов и на случай их 

обрыва*

10. При непосредственном производстве взрывов подаются 

предупредительные сигналы.

Первый предупредительный* По этому сигналу все рабочие, 

не занятые заряжением и взрыванием, удаляются из забоя за 

пределы опасной зоны* У мест возможных подступов к месту произ

водства взрывных работ выставляются посты охраны опасной зоны*

После этого взрывники приступают к изготовлению патронов** 

боевиков, заряжению, забойке и т.д*

По окончании этих работ подается второй (боевой) сигнал-, 

после которого производятся взрывания*

Третий сигнал (отбой) подается после взрыва, когда взрыв-

троверят забой на отсутствие отказавших зарядов*
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II. Взрывник обязан не допускать отказов и не скрывать 

отказавшие заряды, если они имеют место.

Отказавший заряд представляет большую угрозу для жизни 

рабочих при случайном попадании бура в денатор отказавшего 

варяда во время бурения, а также при разборке породы экскава

тором или вручную кайлами, лопатами и другим инструментом.

Отказавшие заряды ликвидируются строго по "Единым 

правилам безопасности при взрывных работах".
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