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Монтах сборных железобетонных оболочек зданий

высотой до 15м гусеничными кранами /оболочки 

размером 36x36 из плит 3x3м конструкции ПИ-1/
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I.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

§

1

Технологическая карта разработана для сборно-монолитной 

железобетонной оболочки двоякой положительной кривизны конс

трукции ПИ-1, собираемой из плоских ребристых ш ш т  размером 

3x3 м при шаге колонн в здании 36x36м на инвентарном жестком 

кондукторе*

п * т ш и к о - з ш о ш д а ш  ПОКАЗАТЕЛИ

Трудоемкость монтажа одной оболочки

(без укрушштельной сборки ферм), челгчас . . , . 872,9

Трудоемкость монтажа оболочки для машиниста

монтажного крана, челгчас. . „ .............. 101,12

Трудоемкость монтажа на I м2 оболочки,чел.-час . .0,68

в том числе машшшота крана ,челгчас............ 0,08

Кран CKCV30/IQ

“Разработана ' 

трестом Оргтехстрой 

Главзалстроя

Утверждена

Техническими управлениями 

Минстроя СССР 

Шширомстроя СССР 

м*е т я *е т р о я  С С С Р

Срок

введения

'I

1971 г.
"28" декабря 1970 г.

лг/го-г-п/хт

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1а

I* До начала монтажа ободочек должны быть завершены вое под

готовительные работы,обусловленные СНиП Ш-А.6-62 и проектом произ

водства работ,в том числе:

а/работы па устройству инженерных сетей и временного энергопи

тания;

б/устройство саштарно-бытовнх и Служебных помещений, закрытых 

и открытых складов для хранения материалов и инвентаря;

в/устройство фундаментов под несущие колонны с засыпкой пазух 

и установкой колонн с зашноличиванием в стаканах фундаментов, 

устройство вертикальных связей и установка подкрановых балок (во

ли они предусмотрены проектом);

г/устройство постоянных и временных подъездных и внутриобьект- 

ных автомобильных и железных дорог,а также площадок комплектования 

и складирования конструкций;

д/планировка пятна застройки и устройство с ш ю ш о й  бетонной под

готовки под полы иди устройство жесткого беопросадочного осиовандя 

в местах установки опор временных монтажных приспособлений /кон

дуктора/;

е/устройство путей для перемещения кондуктора; j
ж/изготовяение и контрольная сборка на первой стоянке кондуктор 

ра с составлением Соответствующего акта;

з/подготовка опалубки и средств приготовления и транспортировал ;v: 

бетона /раствора/для замонодичивания оболочек; j

и/осуществление мероприятий по ооэещешш площадки,проездов* 

проходов и рабочих мест;

к/доставка кранового оборудования, яредаазиачапаого для моатаяа j 

оболочек; j

д/досганка п оцробоваоке ж работе монтажной оснастки (траверсы, 
стропы) в соответствии о тр еб ов аш ш правил Ясагортехкадзора г

_______  ____ _— ..............—.—.—
J80U1
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м/выполнение инструментально! съемки и составление исдол т р " 

тельной схемы с указанием проектного ж фактического положения 

колонн,на которые опираются оболочки,На опорные пдглрппш колонн 

долины быть нанесены риски, обозначающие проектное положение 

осей ферм-диафрап«.

Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении до

пускается:

при высоте колонн до 4,5 м - ± 10 т

до 15 м - ± 15 мм

Разность отметок смежных колонн не долина превышать 12 m l  

2, Рекомендуемые транспортные средства для перевозки сборных 

элементов оболочек указаны в таблице I*

Таблица I

JW

п/п

л

Наименование 

элемента

Вес

одногс

эле-

мен

т

Дшша| Тип Тип Грузоподъем- 

эле л- при-тя- ность авто-

та, це- га- поезда^ 

па ча

Количество

перевози-

тов,

Полуферма

Плита 3x3м иг

18 фецю- ЮЗ- 14.0

*>» о гоОы 
пооа- 

дочной 

площад

кой

к -0,7W

долу- МАЗ- 14,0 

при- 200м 

цеп
МАЗ 5245

IO-I6

37
2 ,

— пданг даидеяг аез и изреавзятся ■Бтсрибетальнот—
положении штабелем с деревянными прокладками под диаго

нальными ребрами, Опирание ферм при перевозке осуществляется в 

соответствии о проектом.

З.Условжя доставки элементов оболочек к месту монтажа и их 

складирования должны отвечать требованиям проекта производства 

работ и соответствовать графику поставок изделий.

Поставка сборных элементов на оболочку производится комплект

но:

ферм-4 /8 полуферм:4 левых и 4 правых/,плит угловых -4,плит 

контурных -40, плит рядовых - 100.

При монтаже с транспортных средств сроки доставки, а также 

размещение элементов на подвижном составе должны обеспечивать 

последовательность их монтажа.

4«Складирование осуществляется на площадках, указанных в 

стройгенпдане, с запасом, необходимым для монтажа минимум одной 

оболочки. Складирование и хранение ферм должно производиться 

только в вертикальном положении в кассетах (стр.25).

5.3 качестве временных монтажных приспособлений для оболо

чек рекомендуются жесткие механизированные кондукторы,разра

ботанные ПИ-1 оовмеотно о трестом Оргтехстрой Гдавзапстроя.

Временные монтажные приспособления должны обеопечивать устой

чивость к неизменяемость геометрических форм оболочки на весь 

период ее монтажа и ио&швчать появление в элементах оболочки 

не предусмотренных проектом напряжений.

Сборка кондуктора на первой стоянке осуществляется следую

щим образом:

а/иа бетонную подготовку укладываются инвентарные рельсо

вые луп, на которое устанавливаются тележки о анкерными рамам! 

(орк монтажа на объекте одной оболочки рельсовые пути £е тре

буются) — 1 "" " 1 ------- --- - .....  .......  ..

07.11 Зэ
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б/устанавливаются главные фермы /2 от./; 
в/устанавливавтся х закрепляются направляющие трубы-колонны с 

оголовками /верхними траверсами/;

г/монтируются кружальные прогоны с подмостями ж опорными сто— 

лпими (стр.26) ;

д/устанавливаются тяговые лебед ки /4 шт/ и запасошваются тя

говые канаты;

е/натягиванием тросиков проверяются опорные кулачки

I/.ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ 

Бригада состоит из 16 человек, разделенных на 2 звена (по

сменно) по 8 человек в каждом звене.

Учитывая, что при возведении оболочек необходимо в небольшое 

объемах выполнять простейшие работы по устройству подвесной опа

лубки и замоноличиванкв, рекомендуется в составе бригада иметь

2- 3 монтажника с сошещением профессий плотника и бетонщика.

При одновременном производстве работ на 2-3 кондукторах мо

жет быть создано отдельное звено плотникев-бетонщиков в составе

3- 4 человек.

Звеньями руководят бригадир и звеньевой.

Таблица 2
Состав бригада до профессиям и распределение 

работы между звеньями

(по типовым нормам и расценкам Ш £  треста 42 Главзапотроя)

МЫ Состав звена по К-во Перечень работ
&/п дрофеоскям чел.

1 2 3 ________  4 ...... .

I Машинист крана I Установка кондуктора,монтаж ферм,
г. Монтажники 3*4 шят.оварка конетрукций.При за-

м в в а и ш Ф я я  у ш ж  т т т .

38 Продолжение таблицы £
3.

2 ? 4

3. Электросварщик X—2 помощь бетонщикам

4 Плотники-бетонщики 2-3 Заготовка к устройство опа

лубки,ходовых подмостей на 

фермах и кондукторе, замоноли- 

чивание стыков и швов.Осташ 

ное время оказывают помощь 

монтажникам.

Размещение оборудования,механизмов, сборка элементов для ыон- 

с така оболочки показаны на схеме (стр.32) „

Последовательность операций подробно приведена в графике произ - 

водства работ (отр.24).

7.ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ МОНТАЖА ОБОЛОЧЕК ПРИВОДЯТСЯ В 
ТАТЯИгрг з

Таблица 3

Jtt Наименования

ц/п

J L
I.

процессов

____2_________________
Устройство подкондуктор

ных путей

Последовательность 

рабочих операций

3________________

Проверка основания для 

укладки рельсовых путей;

перемещение рельсов при 

помощи лебедок на подготов 

ленное основание;

рихтовка рельсовых путеЗ: 

в плане и по вертикальным 

отметкам;

окончательная выверка

07.21 4(7
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Продолжение таблицы 3 39

I 2 _____ 3

2.

3.

Перемещение кондуктора

Подъем в проектное положе

ние верхнего строения кон

дуктора

ширины колеи и расстоя

ния между смежными коле

ями

Проверка закрепления 

лебедок;

зачаливанио тро

сов за серьги тележек кон

дуктора;

проверка надежности 

закрепления уложенных на 

подмостях элементов опалус 

ки, вкладышей, инструмента 

и т.п.;

перемещение кондук

тора при помощи лебедок hi 

следующую стоянку с уста

новкой тормозных колодок 

в конце пути перемещения 

Опускание опорных рам 

тележек до соприкоснове

ния с основанием при по

мощи домкратов;

переопирание транспорт 

ных тележек с рельсов на 

опорные рамы до получения 

зазора 120+150 мм между 

колесами й* рельсами;

i

Продолжение таблицу 3

1 2 3

4

засыпка сухого песка в песочницы;

вереохшракие транспортных теле

жек на песочницы;

проверка кулачковых механизмов 

подъем верхнего строении при 

помощи лебедок;

опирание верхнего строения на 

кулачки;

выверка верхнего строения в 

плане и по высоте;

4 Монтаж оболочки

раскрепление кондуктора при пот- 

мощи жестких связей к главным 

колоннам здания

Установка и прикрепление к кон

дуктору трех ферм(отр.27);

сварка выпусков в угловых зо

нах двух внутренних углов;

снятие 5-6 кружальЯ& йрогоно] 

о верхнего отроения кондуктора;

укладка угловых, контурных и 

рядовых плит в последовательности, 

показанной (стр 28,29) ,о одно

временной установкой ограждений; 

установка снятых прогонов; 

укладка плит на установлешше 

прогоны;

установка и закрепление ч$т- 

-вертой-Дерям



огг/.оз Продолжение таблицы 3

I 1 ____________ 3________________

сварка угловых зон; 

укладка последнего ряда шшт;

сварка арматурных выпусков 

из диагональных ребер ш ш т  в 

узлах;

сдача оболочки под замоно-

5 Замоноличивание

оболочки

Раскрукаливание

ободочки

Устройство подвесной опа

лубки в угловых зонах;

устройство подвесной опа

лубки под швы;

установка закладных дета

лей и арматурных каркасов;

подготовка инструмента и 

средств для уплотнения бетон- 

аой смеси (вибраторы);

очистка опалубки от мусора 

бетонирование узлов и шзох 

оболочки бетоном установлен

ной марки с тщательным уплот

нением при помощи вибраторов 

Разборка подвесной опа

лубки;

снятие распорок между кон

дуктором и фермами;

опускание верхнего строе

ния кондуктора путем выпуска

ния песка из песочниц до

40
Продолжение таблицы 3 5

I 2 3
соприкосновение колес с рельсами;

подъем верхнего отроения при помо

щи лебедок на 50-70 мм для совобождени 

кулачков;

опускание верхнего строения нойдукт 

ра в нижнее положение;

завалка трубчатых стоед для щщт- 
ки кондуктора;

установка первой /’’выходной"/ фер

мы следующей оболочки;

подъем опорных рам в верхнее край

нее положение при помощи домкратов

У1. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТ 

Устройство подкондукторных путей

Бригадир (звеньевой) с монтажником размечают рулеткой и медои 

ва бетонном основании (или колышками при отоутотвии аенрванид) 

осевые линзл подкондукторных путей .Подкондукторный путь имеет 

две колеи шириной 2,7 м каждая.

Рельсы о заранее прикрепленными полушпалами или подкладками 

из кусков Швеллера при помощи лебедок или |фана дододгод в зону 

укладки. Звено монтажников в ооотаве 4 человек укладывает редьсь 

в проектное положение

Бригадир (звеньевой) ори помощи рулетки проверяет ирошлщооч 

положения рельсов в шине и яри помощи нивелира или визирок-до 

вертикали,Рихтовка производится при помощи монтажных лопатой д 

ломиков. Цри необходимости под опалы укладываются прокладки тоб-

OZZ1
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ходимой толщины. На отрихтованные пути бригадир устанавлива- 

ет тормозные колодки,которые одновременно являются упорами, обес

печивающими установку кондуктора в проектное положение.

Перемещение кондуктора

Бригадир поднимается об монтажной лестниц е на кондуктор и, 
перемещаясь по подмостки, проверяет надежность закрепления элемен

тов опалубки,инструмента,уложенного на подмостях и опорных сто

ликах кондуктора.

Особое внимание? должно быть обращено на то,чтобы не было ника- 

I кнх предметов» уступающих за габариты кондуктора. Зазор меаду 

верхней отметкой устройств кондуктора и низом контурной фермы, 

под которой будет проходить кондуктор,должен быть не менее 200 

им. После проверка бригадир дает команду двум монтажникам за
строгать тросы тянущих лебедок за серьги тележек кондуктора.На 

время перемещения два монтажника управляют лебедками; один 

монтажник поднимается по лестнице,приставленной в колонне,и 

наблюдает за нормальным прохождением кондуктора под "выходной" 

фермой;два монтажника (по одному на каждую колею)наблюдают за 

перемещениями тележек по рельсовым путям.Все команды по переме

щению подает бригадир (звеньевой).

По окончании перемещения два монтажника перепасовывают тросы 

для подъема верхнего строения кондуктора.

Подъем верхнего строения кондуктора

Бригадир (звеньевой) разбивает звено на группы по 2-3 чело

века для производства работ,связанных с установкой опорных рам 

кондуктора на основание.

Путем ввинчивания домкратных винтов опорные рамы опускаются 

до соприкосновения с основанием.Необходимо, чтобы рама опиралась 

на основание равномерно по всему периметру без перекосов .При 

наличии больших зазоров под раму для выравнивания подсыпается

небольшой слой песка.После проверки опирация бригадир 

подает команду на дальнейшее ввинчивание домкратных винтов, 

Транспортные тележки шесте с верхним строением поднимаются до 

образования зазора между колесами и рельсами в J00-I§Q мм.

В это время один человек на стальном листе толщиной 2-3 мм су

шит хорошо просеянный медкий песок.По окончании подъема транс

портных тележек песок засыпается в песочницы,Посредством вывин

чивания домкратов направляющие трубчатые стойки,являющиеся не* 

отъемлемой частью транспортных тележек, переогараютсд на песочни

цы. При этом уровень песка в песочницах должен быть всегда на 

20+25 мм выше проектной отметки. Это дозволяет при необходимости 

(при окончательной выверке) путем выпускания пеока установить 

верхнее строение на заданную отметку.Подъем кондуктора осуществ

ляется четырьмя лебедками .Каждой лебедкой управляет один монтаж

ник. Команды разрешается подавать только бригадиру, который наблю

дает за тем,чтобы перекос верхнего строения на опорах не цревышф? 

500 мм.Подъем прекращается, когда опорные площадки шахт главных 

ферм будут на 20-50 мм выше опорных кулачков.

Бригадир осматривает кулачки. Бели кулачки вышли из гнезд, 

то командой "майна" верхнее строение опускается на кулачки^

Подъем окончен.При помощи жестких или гибких связей, снабженных 

толрепами,кондуктор раскрепляется к главным колоннам здания.Эту 

работу осуществляет вся бригада.Вригадир при помощи отвесов в 

рулетки проверяет правильность установки кондуктора в плане .Б 

качестве инструментов при подъеме верхнего отроения применяют

ся четыре ключа с квадратной головкой для дрмкратов.Дяя окон

чательной установки в проектное положение в плане при необходи

мости используются ручные рычажные лебедки грузоподъемностью 

1,5 т.

Для подъема на колонны используются 4 инвентарные дриставг

07.21



ошоз 7«01.05Л7»А»________________________
ныв лвотницй^для подъема на верхнее строение -2 монтажные"

леотншда.

Монтан оболочки

Монтаж отдельно стоящей оболочки начинается с установки трех 

ферм.Два монтажника застращивают траверсу за главный крон кра

на.

После этого бригадир дает команду крановщику на подъем траверсы 

до необходимой отметки.При помощи стропов с полуавтоматическими 

стержневыми захватами ферма захватывается за четыре точки верх

него пояса, С двух сторон нижнего пояса привязываются веревочные 

оттяжки.Каддую оттяжку придерживает монтажник.На каждую колонну 

по инвентарным Приставным лестницам поднимается по два монтажника. 

Бригадир подает команду "вира" и машинист при помощи крана 

цри минимальной высоте стрелы поднимает ферму на 500-600 мм 

над уровнем пол&.В таком положении ферма транспортируется к мес

ту установки.

' Ферма поднимается на высоту, превышающую отметку верха колонн на 

200-250 мм и при помощи оттяжек вывешивается параллельно оси 
здания.Перемещаяоь тележкой или опуокая стрелу машинист выво

дит ферму на проектную ооь.Командой "майна" ферма опускается на 

колонны. Точная уотановка осуществляется при помощи монтажных ло

паток*

Два монтажника, опустив оттяжки, поднимаются на кондуктор и гото

вят инвентарные распорки.Остальные монтажники,находившиеся на 

колоннах, по ходовым мосткам перемещаются к местам крепления фер

мы в кондуктору, захватывают инвентарные распорки,и крепят фер

му к кондуктору• Бригадир лично проверяет правильность установки 

фермы по рискам. Два сверщика при помощи монтажников приваривают 

закладные детали ферм и  волонДамЛосле этого подается команда 

освободить кран и с т а Ш С Я  дополнительно 2 распорки.При помощи

7
толрепов у распорок верхний пояс фермы рихтуется в проект- 

ное положение ,В такой же последовательности ставятся еще 

две фермы.После их установки и выверки сварщики и монтажники

производят сварку угловых зон.Применяются электроды Э-42.
Примечания:
1, При монтаже нескольких оболочек первая ферма устанавлива

ется по окончании монтажа предыдущей оболочки До перемещения кон
дуктора и временно крепится к смонтированной оболочке проволочны
ми скрутками,

2. При монтаже в стесненных условиях, когда кран не имеет воз
можности перемещаться вокруг оболочки,три фермы устанавливаются 
до монтажа кондуктора.Во избежание опрокидывания фермы привари
ваются к колоннам и раскрепляются друг с другом в угловых зонах 
при помощи жестких распорок,привариваемых к верхним пояоам ферм
(стр.27),

Укладка плит ведется методом "на себя",как показано на отр. 
28. До начала укладки плит столики на прогонах и опалубочные 
вкладыш должны быть смазаны эмульсолом.Два монтажника, перемеща

ясь по подмостям, снимают болты,которыми прогоны крепятся к глав

ным фермам кондуктора,застрашшвают и при помощи крана последо

вательно снимают прогоны с главных ферм; два монтажника, находя

щиеся внизу, укладывают прогоны на заранее подготовленные подстав

ки и освобождают их от строп,Снимается 5-6 прогонов /в зависимос

ти от возможного максимального вылета стрелы применяемого мон

тажного крана/.
Укладка плит производится при помощи траверсы и вспомогательно^ 

го крюка крана с гуськом.Руководит укладкой бригадир, находящий-» 

ся на соседней оболбчке или на кондукторе.Два монтажника внизу 

стропят плиты в последовательности,предусмотренной монтажной 

схемой. Три монтажника и один сварщик принимают пли

ты, укладывают их на кондуктор, защемляя диагональные ребра плит 

опалубочными вкладышами, и прихватывают монтажной сваркой.

Одновременно с монтажом контурных плит устанавливаются элемен

ты ограждения по периметру оболочки.По мере готовности кран, 

.■отступая.устанавливает ранее снятые прогоны и монтажники



07г/.05
7.01*05*17"!"__________________________________________________,

крепят их к главным фермам кондуктора.До окончании укладки плйт

на кондукторе устанавливается четвертая ферма.Укладываетея пос

ледний ряд плит.Сварка выпусков из диагональных ребер начинает- 

ся после укладки и выверки 50-60 плит (первая половина оболочки)# 

Сварку Производят 2-3 сварщика цри помощи 1-2 монтажников, в обя

занности которых входит заготовка и правка арматурных накладок и 

выпусков*

Основными инструментами на время монтажа шеит являются монтаж
ные лопатки, ломики и гаечные ключи для закрепления опалубочных 

вкладышей на столиках прогонов.

Зашноличивание оболочек 

Опалубочные работы

Звено в составе 5 человек- один стропаль внизу,два человека,, 

перемещаясь по подмостям и два человека,находясь на оболочке,ус

танавливают подвесную опалубку.

При атом стропаль заготавливает недостающие элементы опалубки 

и при помощи ручного блока подает их на кондуктор.Находящиеся 

на кондукторе плотники (или монтажники,имеющие смежную профессию 

плотника) берут инвентарные элементы опалубки .пропускают через 

отверстие в них мягкую проволоку и подкладывают элемент под шов, 

пропуская концы проволоки через шов на верх оболочки. Находящие

ся наверху монтажники (плотники) устанавливают поперек шва отхо

ды арматурных стержней и делают скрутку, подтягивая опалубку к 

плитам.Опалубка угловых зон производится в таком же порядке, толь

ко в этом случае два плотника находятся на приставной лестнице, 

опирающейся на колонну здания.

Основной инструмент- ножовка, топоры, плоскогубцы, кусачки. По 

окончании опалубочных работ устанавливаются арматурные каркаоы 

и закладные детали,производится тщательная проверка смонтиро

ванной ободочки и ооотавляетоя акт на окрытые работы.

43 Зашноличивание
8,

До зашноличивания следует тщательно очистить и смочить 

опалубку и боковые поверхности плит, образующие швы* В процессе 

зашноличивания принимает участие «как правило, все звено (брига

да). Руководит работой бригадир (звеньевой).Подача бетона на о б о 

лочку производится с помощью установки "Пневмобеток" конструк

ции Щ Ш И О М Ш  (стр.32) или в вибробадьях емкостью 0,8М3 с по

мощью крана. 4-5 человек заполняют швы и уплотняют бетон глу

бинным вибратором с надетым на него наконечником. Вето Кирова- * 

ние ведется непрерывно от угловых зов к шелыге.Дри замоно- 

личнванин каждой оболочки отбираются кубики для испытания 

бетона,в летнее время 12 шт.,в зимнее-24 шт.

Распалубка

Распалубка производится после набора бетоном прочности, ука

занной в проекте .Для этого два плотника или монтажника поднима

ются на кондуктор и,перерезая кусачками проволоку,снимают опа

лубочные элементы и укладывают их на подмости штабелями и за

крепляют за элементы подмостей.

Раскружаливание оболочки

Раскружаливание оболочки и опускание кондуктора производится 

следующим образом.

Два монтажника^ перемещаясь по ходовых.! подмостям^ снимают рао- 

порки,которыми фермы крепились к кондукторуДетыре монтажника 

освобождают жесткие связи .Все звено под руководством звеньевого 

(бригадира) плавно выпускает песок из песочниц^ одновременно 

вывинчивая домкратные винты*Цри этом тракодортные тележки о 

верхним отроением постепенно осуокаютоя вниз до соприкосновенна 

колес о рельоашиНа этой стадии бригадир наблюдает еа тем,чтобы

МГОТ, ft
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разность хода песочниц не превышала 20 ММ. Опорные рамы под$я- 4 4  

гиваются при помощи домкратных винтов под рамы транспортных 

теледек.После этого 4 монтадника переходят к лебедкам .Бригадир 

последовательно подает команду "вира" на каждую лебедку с тем, 

чтобы приподнять верхнее строение на 40+50 мм.Два монтажника, 

обходя опоры,натягиванием тросиков утапливают кулачки.Когда 

все кулачки утоплены и опорные площадки шахт миновали кулачки, 

бригадир дает команду на опускание верхнего строения вниз.Раз

ность хода лебедбк не должна превышать 500 мм.

Для перемещения кондуктора на следующую стоянку необходимо 

"завалить" верхние части стоек кондуктора для нормального вы

хода кондуктора из-под смонтированной оболочки.Для этого поо

чередно у каждой стойки двое монтажников разбалчивают болты 

в местах соединения верхней и нижней части стоек.Затем автокраном 

или рычажной лебедкой при помощи строп отводят верхнюю часть 

•ютойки до полного опрокидывания.Так последовательно поступают 

с каждой стойкой.После этого кондуктор свободно проходит под 

нижнш поясом фермы.

УП. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже оболочек,независимо от их вида,необходимо 

соблюдать:

а/требования главы СНиП Ш-А. 11-62 "Техника безопасности 

в строительстве";

б/указания, данные в рабочих чертежах;

в/указания по производству работ И Ш Р  и приведенные в 

тексте технологической карты.

При монтаже нескольких рядом стоящих оболочек ограждение 

между смежными оболочками может быть снято только после того, 

как будет ограждена вновь возведенная оболочка.

Производство работ по замоколичивашш может быть начато

только при готовности 100% ограждений.

Личный Состав,занятый на работах по замоноличиванию,долже 

пройти специальную подготовку и медицинское освидетельствование 

на право работ на высоте.

Все лица, занятые на монтаже оболочек,должны быть снабжены ис

пытанными предохранительными поясами,а плотники и бетонщики, заня

тые на работах по замоноличиванию, должны иметь дополнительно стра

ховые пеньковые канаты для привязывания к петлям плит оболочек.

При заглоноличивании методом "пнешобетон” необходимо наблюдать 

за равномерностью подачи смеси к насосу. Сопловщик должен быть 

тщательно привязан к оболочке при помощи страхового каната и 

иметь надежные небьщиеся защитные очки.

Нахождение посторонних лиц на оболочке категорически запреща

ется.

Совмещение каких бы то ни было работ по монтажу с работами, не 

связанными с монтажом данной оболочки, запрещается.Все смежные ра

боты /кровельные,сантехнические, электротехнические и т.п./могут 

быть начаты только после окончания всех монтажных работ и приемки 

оболочки комиссией.

Категорически запрещается пропускание через оболочки разного 

рода тросов,канатов,подвешенных или прикрепленных к исполнитель

ным органам грузоподъемных механизмов.

Все временные опорные конструкщш(лестниод,кондукторы,монтажные 

вышки)должны быть изготовлены в строгом соответствии с проектами и 

иметь паспорта завода-изготовителя.

Осмотр приспособлений должен осуществляться Прорабом или На

чальником участка после каждого перемещения на новую стоянку, а 

мастером-перед началом каждой смены.

При перевозке приспособлений с объекта на объект разрешение ш 

юс дальнейшую эксплуатацию после сборки может быть дано кагтсаЩ 

,с обязательным участием . главного инженера.инаек^рр по технике^ _
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безопасности и общественного инспектора по охране труда мон

тажной организации.

Запрещается без ведома проектной организации вносить какие бы 

то ни было изменения в порядок монтажа и демонтажа временных 

монтажных приспособлений, так как внесенные изменения могут при

вести к потере устойчивости конструкции во время монтажа.

Запрещается складирование каких бы то ни было грузов на 

незаконченную монтажом оболочку или подмости, а также подвеши

вать полиспасты, блоки, оттяжные блоки и другие монтажные приспо

собления.
С момента начала работ на данной оболочке пятно застройки 

должно быть ограждено предупредитеявными надписями и сигналами, 

видимыми в любое время суток .Нахождение на пятне застройки 

лиц,не занятых непосредственно монтажом, запрещается.

При раскружаливании и демонтаже временных опорных приспособ

лений, включая рабочие площадки и подмости, категорически запре

щается нахождение ладей на опускаемых конструкциях и под ними.

Управление механизмами для опускания конструкций должно 

осуществляться о земли в стероне от рабочей зоны.

Запрещается производство работ на оболочке в случае появле

ния наледи без принятия необходимых мер, обеспечивающих безопас

ность рабочих.

Временные монтажные цриспбсобления (кондукторы) 

должны быть надежно заземлены.

Все лебедки, предназначенные для подъема и перемеще

ния приспособлений,после установки верхнего строения в проект

ное положение должны быть полностью отключены от источников пи

тания.
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Продолжение таблицы /f

1 J2 ! з 4 5 6 7 8 9

. 2 <35x36 м- Гаскружалдвание

г*Ленинградf оболочки

IfflC-I трес- Перепасовка грузо- I кондук I 8,0 8,0 3-40 3-40
42 ГЭС , эых полиспастов для тор
1968 год олускшшл верхнего

строения кондуктора

3 Снятие связей кон-

, дуктора с  колонн» I кондук I 7,8 7,8 3-57 3-57

тор

4 ^ в _ Снятие инвентарных I распорка 16 0,35 5,6 0-16,/1 2-6Г

распорок с ферм оболочки

5 Удаление песка из I кондук- I 3,8 3,8 1-74 1-74

песочгощ » тор

6 Освобождение вклады- I стол 121 0,12 14,5 0-05, (> 6-76

шей на сварных столиках

7 Снятие верхнего строе I кондук I 6 6 2-96 2-96

ния кондуктора с кулачков тор

на тележку и его опускание rf*
О»

при помощи электролебедок

8 « . И Ш» Переопирание коцдукто I кондук I 15,5 15,5 8-34 8-34

ра с опорной рамы на рель- тор

СовЫе пути при помощи вин-

товых захватов

9 Заваливание верхней I кондук I II II 5-03 5-03

части стоек кошпгктога в тор иля машиниста

наклонное положение I 5,5 5,5 3-09 3-09

Передвижка кондук

тора в другую ячейку

10 — п — Перестановка электро- I кон I 7 7 3-20 3-20

лебедок с контргрузами в дуктор для машинист;а

другую ячейку при помощи
I 3,5 3,5 1-97 1-97

трубоукладчика с перезак

решением отводных блоков

II Йерезакрепдение грузо- I лебед 2 1,65 $.3 0-70 1-40

подъемных тросов на ле ка !

бедках

to
 /е

го
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Ихюдоляеше таблицы 4

Ж Шифр норм Наименование работ Ед-ца Объем Нормы - -Затраты Расц.на Стоимость
изыер.

ш работ време труда на €Д-ЦУ затрат труда

в свод- ни на весь объ тгатлерен^ на весь объем

оболоч- ед-цу ем работу руб.коп. работ,,

ке̂ , изм., чел-час, руб.коп.

м чел-

-час.
I 2 3 4 5 6 7 8 9

12 Типовые нормы Передвижка кон ■ I м ие- 36 0,093 3,35 0-05 1-80

и расценки на дуктора в другую редвр я-

ш и т а я  свод- ячейку при помощи ки

-оболочек дво- электролебедок

якой положител] г -

ной кривизны»

собираемых из

ребристых плит

размером 3x3 м

с шагом кайоннь 1Iг
36x36м.

1
г. Ленинград, НИС

1
'I

й
треста 42 ГЗС,

1968 год

13 _ и _ Выверка положе;ния

кондуктора в плане I I 24 24 12-91 12-91

14 Подъем верхней

части стоек кондуктора

из наклонного положе-

ния в вертикально е I ков!- I 5,1 5 Д 2-33 2-33

дуктс»р для машинис>та

-------------------------------------------------- h— ------------------------------ I 2,55 2,55 1-43 1-43

15 Укрепление вкла-

дошей на опорных зто-

ликах I стсь- 121
I

0,10 12,1 0-04,5 5-45

лик

16 Смазка вкладышей I стс
1
> -

и опорных столиков лик 121 0,17 20,6 0-07,2 8-71

17

|

Установка ковдук- 
1

|

!

•
тора винтовыми домкра-

{

1
тами на опорные р«мы I кон- I 6,09 3-28 3-28

i
1
L

стоек ду1|тор 8

^
4
1
*
3
0
*
1
0
*
4
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Продолжение таблицы 4

№

пп

Шифр норм Наименование работ Кд-ца

измер.

Объем 

работ 

в свод- 

оболоч- 

ке, 

ы

Нормы 

време

ни на 

ед-цу

ИЗМ. 9

|чел-час

Затраты 

труда на 

весь объ

ем работ, 

чел.-час

Расц. на 

ед-цу

измерен 

руб.коп
У

Стоимость 

затрат труда 

на весь объем 

работ, 

руб.коп.

18

19

20

21

А
Типовые нормы 

и расценки на 

монтаж свод- 

-оболочек 

двоякой поло

жительной кри

визны, собирае 

мых из ребрис- 

тых плит раз

мером 3x3 м с 

шагом колонны 

36x38м. 

г.Ленинград, 

НИС-1 треста 

42 ГЗС,

1968 год

Подъем верхне

го строения кон

дуктора в проект

ное положение 

с опусканием на 

кулачки

I кон

дук

тор

I

Выверка положения I кон- 

кондуктора по верти- дуктор 

кали

Укрепление связей I кон- 

кондуктора к колоннам дук-

здания тот

Перестановка сто- I кон

ек кондуктора с дом- дук- 

кратов на песочницы с тор

выверкой верхнего 

ения по отвесу

стро-

28

7,3

6,8

28 13-80 13-80

7,3

6 ,8

3-27

3-33

3-66

3-27

3-33

3-66

со

T»
iX

'S
0’

l0
4i
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Продолжение таблицы 4

S T  Шифр норм" 

пн

22

23

24 Типовые нор- Крепление уставов- 

мы и расценки на ленншс ферм к кон- 

монтаж свод-обо- ^  при помощи

25

26

27

28

ЕНиР

4-1-5

ЕНиР 

4-1-6 

табл.4

Наименование работ ]кд-ца 

|измер.

Укрупнителъная 

сборка ферл из 2-х 

половинок (стр.30,31)

Установка ферм I фе]>- 

ш

I рас

пор

ка
лочек двоякой по

ложительной кри

визны ,собираемых 

из ребристых плит 

3x3 с шагом ко

лонны 36x36 ы. 

г.Леюшград, 

ВИЗ-1.трест 42 

F3C,I968 год

распорок

Навеска крошатей 
нов на контурные фермы

I крон 

штейн 

I фер-Устройство ходовых 

путей на контурных фер- ма 

мах с установкой перил -" 

Разборка ходовых пу

тей со спуском щитов 

на землю 

Снятие 5 кружальных I про- 

прогонов гон

Монтажные работы

Укладка плит покрытия 

площадью йл2 со срезкой

Объем 

работ 

в свод, 

оболоч

ке*

4

16

20

Нормы 

зреме- 

ич на 

ед-цу 

изм . , 

нел-час.

22

12,5

Затраты 

труда на 

весь объ

ем работу 

чел-час.

Расц.на 

единицу 

измерен., 

руб.коп.

88

50

для машиниста

2,5

0,77

10

12,32

0,63 12,6

5,9 24,6

для машиниста

8

11-10

6-35

I-4I

0-35,2

Стоимость 

затрат труда 

на весь объем 

работ, 

руб.коп.

44-40

25-40

5-64

5-63

2,95 11,8

4,16 16,64

для машиниста 

2,08 8,3

2,65 13,25

для машиниста 

0,66 3,30

0-28,8 5-76

2-69 10-80

1-66 6-64

1-90 7-60

I-I7 4-68 

1-20 6-00

0-37,1 1-85

iV
uZ

,r
S0

*T
0V
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Продолжение таблицы 4

JSffe

пп

Шифр норд Наименование работ Ид-ца

измер,

Объем

работ

Нормы

време-

Затраты

труда на единицу

в свод- ни на

оболоч- едини-объем

цу изм, работ,,ке,

Расц.на

весь

челн 

час.

чел-

час.

измерен^ 

руб.коп.

Стоимость
»

затрат j 

труда на! 

на весь 

объем 

работ,

РУб,коп.

29

30

31

32

33

монтажных петель:

Типовые нормы и рас

ценки на монтаж свод- 

оболочек двоякой по

ложительной кривизны, 

собираемых из ребрис

тых плит 3x3 с шагом 

колонны 36x36 м. 

г.Ленинград,НИС-1, 

трест 42 ГЗС,

1968 год

а/угловых I пли

та

1,36

для машиниста

5,4

б/контурных 40

0,34 1,36

0,76 30,4

для машиниста

40

100

0,19

0,5

для машиниста

100

Установка 5 

кружальных прогонов

Опалубочные работы

I про

гон

12,5

4,0

для машиниста

Подноска и подъем 

досок вручную для опа

лубки с их -заготовкой

"Устройств© подвесной
I

опалубки под и г а ш  плит 

покрытия оболочки:

I шов 264 

длиной Зм

34 п/в угловых зовах 

б/псщ рядовыми и

I оболоч

ка ll 

1  шов 264

1,00

0,13

5,3

0 ,20

7.6

50

12,5

20 ,0

5,00

34,3

5,3

52,8

0-59,5

0-19

0-33,5

0-10,7

0-22

0- 07

1- 83

0-56,2

0-05,2

2-42

0-09,1

2-38

0-76

S

13-40

4-28

22-00

7-00

9-15

2-81

13-70

2-42____

24-02
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‘Продолжение таблицы 4

т

пп

Шифр норм Наименование работ Ед-ца

изыер.

Объем

работ

Нормы

време-

в свод- Ш 1 на

оболоч

ке,

еди

ницу

измер^

чел-

час.

Затраты 

труда на 

весь 

объем 

работ, 

чел- 

час.

Расц.на 

единицу 

измерен, 

руб.коп.

Стоиглост! 

затрат 

труда на 

весь объ

ем работ, 

руб.коп.

1 2

36

37

38

39

40

41

42

Типовые нормы и рас 

ценки на монтаж свод- 

оболочек двоякой по

ложительной кривизны, 

собираемых из ребрис

тых плит 3x3 с шагом 

колонны 36x36 и. 

г .Ленинград,НИС-1 

трест 42 ГЗС,

1968 год

в/по контуру ферм 

оболочки

I конт,

плита

40 0,18 7,2

Подъем арматурных 

стержней на свод-оболоч

ку краном

Заготовка сталь

ных накладрк из арматур

ной стали для сверки 

плит

Укладка арматурных 

каркасов в стыки плит 

покрытия

Сварка рядовых плит 

(звездочек)

Сварка угловых зон 

(угловых плит)

■Бетонные работы

I обо

лочка

JI

I обо

лочка.

7,1 7,1

для" машиниста

3,55 3,55

12,1 12,1

I обо- I 

лочка

I звез-

Дтчка 

I угловая 

зона 4

121

Укладка бетонной смеси 

ъ стыки угловых контурных 

я рядовых плит оболочка: 

ц/угловнх длит 1м3 бе-

6,6 6,6

0,23 28

1,45 5,8

0-08,8 3-52

я

2-82

2-00

5-901

2-82

2-00
5-90

2-82 2-82

0-14,7

0-92,8 3-71

2  1 2,22 0-64,5 1-29,

2
ДЛЯ ТШПТПИС’!

0.73 1.461
га | - 

0-41 3.82

.
V
u
i
r
S
O
T
O
V
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Ирод о Ж Ш ш е  таблицы A

Nl

§

irlc

ПП

Шифр норм Наименование работ Ед-ца

измер.

Объем

работ

Но р ш

време-

в свод-хш на 

оболоч-ед-цу

ке4 измер, 

чел. 

час*

Затраты 

труда на

Расц.на

единицу

весь объ- измер,

ем работ, 

чел- 

час.

РУб*

коп.

Стоимост

затрат 
труда на

весь объ- 

ем рабо^ 

руб.коп.

8

43

44

45

46

4?

$

Шиповые но р ш  и 

расценки на мон

таж свод-оболочек 

двоякой положи

тельной кривизны^ 

собираемой из реб

ристых плит 3x3i,i 

с шагом колонны 

36x36 м

г, Ленинград, НИС-1 

трест 42 ГЭС 

1968 год

б/контурных и рядо

вых плит

I шов дли

ной Зм
п

264

264

0,13 34,76

для машиниста 

0,065 17,0

0-057 9 15-30

Заделка стыков по 

контуру ферм оболочки

I контур- до 

ная пли

та

0-03,65 9-64

е

Установка огради

тельных решеток на кры

ше-оболочке е 'креплени

ем проволокой за монтаж- 

ише петли

подвесной хшацубки
Р О Д  jHTtmm рттстч»  р п р р а я ч л д  JD&Q—

0,14 5,6 Т И Е 8

10 м ог

раждения 14,4.

a/в угловых -зонах J  обо

лочка

1 ш т

Ш  ; 0,03

к
-

л
■i

2-72

В, 94 D-3L.5 4-54

0,34 0,34 0-15*5 0-15,5

0-01,35 3-56

151

4u
LV

S
0*

IQ
mL
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продолжение таолицы 4

№

пп

Шифр норм Наименовашге ]«бот Пд-ца

измер.

Объем 

работ 

в свод 

оболоч

ке, 

м

ПОДОЛЫ

време- 

- ни на 

-ед-цу 

измер., 

чел- 

час.

Затраты 

труда на 

весь объ

ем работы 

чел-час

Расц.на

единицу

-измер.,

руб.

коп.

Стоимость 

затрат тру

да на весь 

объем работ, 

руб.коп.

I 2 3 4 5 6 7 8 9

18 Типовые нормы и 

расценки на мон

таж свод-оболо^ек 

двоякой положи

тельной кривизны у 

собираемых из 

ребристых плит

3x3 с шагом колоннь 

36x36 м. 

г. Ленинград,

НИС-1 трест 42 

ГЭС,1968 год

в/по контуру ферм 10 контур

ных плит

4,0 0,11 0,44 0-05,4 0-22,1

й

И т о г о : для рабочих: 771,75 

для машиниста: 101,12

367-05

56-64

872,87 423-69

Норма затрат труда и расценка 

на I м2

(с площадью оболочки 1296 м2 ) 0.7

0-33,3

Примечания:
1. За начало работ по монтажу оболочки в графике принят момент 

подачи команды на опускание верхнего строения кондуктора при 
раскружаливании оболочки.

2. Все подготовительные работы (перекладка рельсовых путей,пере
становка лебедок,снятие опалубки * т.д.) производятся в период, 
когда после замоноличивания предыдущей оболочки кондуктор имеет 
вынужденный простой в ожидании набора бетоном в швах и узлах 
необходимой прочности.
Поэтому календарь графика имеет числа с -6 до -1,что соответст
вует подготовительному периоду и монтажу заданной оболочки.

■
Т
и
Л
Г
З
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иЛ1АТЕРИАШ0-ТЕЖтсКИЕ РЕСУРСЫ (на I оболочку)

Основные конструкции,материалы и полуфабрикаты

Таблица 5

В Наименование Ед. К-во Вес одного

п/п изм изделия

I. Серные железобе- 

токйые контурные фер

мы h -36 и шт 4

2. Средние железобетон

ные плиты оболочки рагJ-

ьаером 3x3 м шт 100

3. Контурные железо

бетонные плиты оболоч

ки ЗхЗм шт 40

4. Угловые железобе

тонные плиты обоЛочки

3x3 и шт 4

6. Бетонная смесв для

заделкй стыков. 
Марка 300

м3 9

Машины,обЬрудование,инструменты и приспособления

Таблица б

jyi

п/в

Наименование Тип Марка или 

или ор

ганиза

ция, изда

ющая чеот.

К-во Примечание

______ ;- ■ _-----шаыдоя. --- K^IQZ ! т

54
Продолжение таблицы*?

ХЭ

Кран

колесный

гусеничный

Кассеты

для установки пол- 

ферм

Кассеты для 

укрупнительной сбор

ки ферм

Тросы

Инвентарные винто

вые распорки для ферм

Лебедки Q=5t

Сварочный аппа

рат

СДГ-30/10

Ш Б  треста

5

тджа коцрг 

дуктора 

на первой 

ободочке 

Для монтажа 

оболочки

16

Оргтехстрой к-тов

Ш  Трес

та Оргтех

строй

Трест

Оргтехотрой

Л-6001

2

к-та

75 пог.м Для

гориз,пе

ремещения 

кондукто

ра

12шт

4шт Входят в 

комплект 

кондуктора

1шт.

PZ21 Ж
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Продолжение таблицы 6

I 2 3 4 5 6

9 Просгранс гвенная Трест I шт

решетчатая траверса Q=20t Орг-

тех-

строй

10 Инвентарный кондук- Проект I шт. В завися-

тор состоящий из 2-х ный ин мости от

основных ферм,П-ти ститут- количест

решетчатых прогонов,4-х Ы ва оболо*
опор механизма подъема чек на

и опускания объект

IX Электровибратор И-116 2шт

ч-
t to Раздаточный вибробун емк. Трест I шт.

кер или установка конст 0,8м3 Орг-

рукции цнииомтп тех-

строй

13 Траверса для подъе Трест 1шт.

ма плит покрытия 0=2т Оргтех-

строй

14 Монтажная лопатка 7 шт.

15 Монтажный ломик 7 шт.

16 Гаечный ключ 2 к—Тсi

17 Ключ накидной с квад

ратной головкой для дом-

кратных винтов 4 шт.

18 Лопатка штыковая 5 шт.

19 Лопатка совковая 5 шт.

20 Подкондукторные пу Р=43 144 пог,,м
ти Р=38 1
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ФОРМА ЖУРНАЛА НА СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Приложение <Г

Наименование организации .выполняющей работы.

Наименование объекта строительства

Я

оболоч

ки

Дата произ

водства ра

бот

Наименова

ние узла

Марка элект

рода

Темпера

тура ок

ружающе

го возду

ха

Дан
ные
0
по
го

де

Фами

лия 

дипло

ма и 

клей

мо

свар

щика

Обна

ружен

ные де

фекты 

и не

исправ

ности, 

испра

вления

Подпись

руково

дите

ля

ра

бот

Под
пись
свар-

щика

Примечание К журналу прикладываются чертежи или схемы с указанием номеров узлов

Руководитель сварочных работ (подпись)
Приемщик (подпись)

Приложение 3

ФОРМА ЖУРНАЛА НА БЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ И ШВОВ 

Наименование организации,выполняющей работы .

Наименование объекта строительства

Наименование 

или & стыков 

и швов

Заданные 

марки бе

тона и ра

бочий сос 

тав бетон 

ной смеси

Температура 

наружного 

• воздуха

Температура

бетона

Температура 

предвари

тельного 

обогрева 

элемента в* 

узлах

Результаты 

испытания 

контроль

ных образ

цов

Дата

рас-

кру-

жа-

ли-

ва-

ния

Фамилия^ 

и,а ис

полни

теля 

и под

пись

Замечать

прора

ба

________________ и ководитель монтажных ра<5от (полпис;ь) к

¥н
ЛТ

*с
п*

тп
#;
.
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07.2/- 2 3  Приложение 4

Ф О Ш А  а к т а н а  с к р ы т ы е р а б о т ы

по армированию, установке закладных деталей 

и сварке стыков и швов оболочек

I. Наименование объекта ______

2. Порядковый номер оболочки.

3. Наименование организации,должность л инициалы представи

теля генерального подрядчика________ ._______________________

4. То же,организации,выполняющей монтажные работы_

То же,заказчика

6, То же,авторского надзора _______________________________

7, Дата осмотра ,_______________________

8, Содержание осмотра и замеченные отклонения от проекта,

сведения о заменах стержней_________________________________

9, Оценка качества произведенных работ_______________ ___

10, Решение о выдаче разрешения на заглоноличпвание_______

Подписи: Генподрядчик

Заказчик

Авторский надзор 

Монтажник

УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер 

(наименование генпод

рядной организации)

" " 19....г.

УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер 

(наименование монтирую

щей организации)

" "_____________ И . . . . г .

А К Т

на приемку смонтированной 

оболочки

1. Наименование объекта

2. Наименование генподрядной организации,должность,фамилия к
инициалы ее представителя___________________________ ______

3. То же, организации,выполняющей монтажные работы____________

4. То же, заказчика________________________________ _____________

5. То же,авторского надзора

Составили " ”__________ 197__г.настоящий акт на приемку из
монтажа после раскружаливания сборно-монтажной оболочки______

(характеристика конструкции)

порядковый ________ находящийся в осях__________

При проверке технической документации и осмотре на месте ока

залось_________________________________________ _ _ _ _ _ _ _

В соответствии с изложенным и на основании акта стройлабора-

тории _________
(наименование)

об испытании контрольных образцов бетона (раствора)замоноличива-■
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Оболочку_____ в осях______считать принятой (не
принятой по причинам)
я разрешить дальнейшее производство работ:
а/демонтаж и перемещение временных монтажных приспособлений с
"_" _____ 19....г.;
б/устроиство кровли С " ____"_____19....Г. ;
в/устройство разного рода подвесок по достижении бетоном 
замоноличивания 100$ проектной прочности 
с "_"_____19..г.

Подписи: Представитель генподрядчика
Монтажной организации 
Заказчика
Авторского надзора

58 23

Нормативная и техническая литература, 
используемая при составлении ТТК.

I. Инструкция по монтажу сборных железобетонных оболочек 
(ВИ-40-66).

2. Типовые нормы и расценки Т-1 .Монтаж железобетонных оболо-
«чек двоякой положительной кривизны, выпущенные Центральны! 

бюро нормативов по труду в строительстве ЦЕНТС Госстроя 
СССР в 1969 году по материалам Нормативно-исследовательс
кой станции №1 треста 42 Главзадстроя.

3. Нормативные материалы,полученные в результате анализа и j 
синтеза хронометражных наблюдений,осуществленных на объек
тах:
•Ц/я 763 (24 оболочки 36x36м)
Завод слоистых пластиков (14 оболочек 24x24м) 
ясьский ЦКБ (40 оболочек 36x36м)
"Дружная горка" (105 оболочек 24x24)
База "Парнас" (69 оболочек 24x24м)

Строительство соответственно осуществляли общестроительные 
тресты 1632,34,49,36 , а монтаж -трест Проымонтаж-71 под техническим 
руководством и при непосредственном участии треста Оргтехстрой 
Главзапстроя Минстроя СССР.

0?.2i 6о
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Эт ап Ж
Монтаж четвертой 
/сонтурнод фермы.

Э т ап УН
М онт аж  последующих 
рядов пмит оболочки.

n.zi
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072103 Укрчпнитемноя chap fra контурной фермы.
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Р азм ещ ение  монтажного оКооидобания.

a  ( i f х э  ©

/. Колонна
2. Контурная форма
3. инвентарный передвиж

ной кондуктор.
4. Монтажныи кран.
£ Ле дедка с при грузом.
6. Автодорога.
7 Стенд для уКрупнителб- 

нов сдорки.
Плиты покрытия.

-• в -  ЗСад кондуктора, 
(показан условно)ш

Примечание:
В  реальны х условиях , для  
Каж дого  объекта отдельно  ̂
К-во и ход Кондукторов опре
деляются при составлении 
проекта производства работ.
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