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I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на монтаж 
экспериментальных зданий гостиничного типа на 386 мест 
из объемных элементов /дома отдыха, гостиницы, спальные 
корпуса, общежития/, запроектированных ШШЭП лечебно
курортных зданий.

Монтаж осуществляется комплексной бригадой с помощью 
башенного крана MCK-I0-20 в течение 16 дней при 2-х смен
ной работе, В составе комплексной бригада 38 человек. При
вязка технологической карты к местным условиям заключает
ся в уточнении объемов работ, потребности в материально- 
технических ресурсах, в выборе последовательности монта
жа, а также в построении графиков производства работ и 
трансйортно-дочаоового, в соответствии с выбранной exe-

п .  ТЕХБИКО-ЗКОНОМИЯЕСКИВ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

т  \ 
пл I

| ! 
; Наименование показателей ! 
| 1

Един.
изм.

| Величина по- 
5 казателей

I . Трудоёмкость монтажа I  объем
ного элемента со всеми сопут
ствующие работами ч-дн 2,43

2. Трудоёмкость на I  м3 сборного 
железобетона ч-дн 0,44

3. Трудоёмкость на I  м2 полезной 
площади ч-дн 0,14

4 . Выработка на I  рабочего в сме
ну сборного железобетона м3 2,29

б. Общая трудоёмкость монтажа со 
всеми сопутствующими работами Ч-дн 583,91
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Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОТРОИТЕЯЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Техническая готовность работ, предшествующих 
монтажу объемных элементов.

До начала монтажа объемных элементов должно быть вы
полнено следующее:

-  закончены работы нулевого цикла, включая подводку к 
зданию всех инженерных коммуникаций;

-  засыпаны пазухи фундаментов и спланирована стройпло
щадка с отводом поверхностных вод;

-  выполнена инструментальная проверка соответствия 
проекту отметок я положения в плане фундаментов;

-  фундаменты и другие опорные конструкции должны быть 
приняты заказчиком и оформлены актом, содержащим схему по
ложения в натуре как фундаментов, так и закладных деталей;

- нанесены на цоколе оси монтируемого здания, а так
же контуры узлов объемных блоков;

-  доставлены на объект и подготовлены к работе необ
ходимые монтажные приспособления, инвентарь и инструмент;

-  устроены подъезда, внутридлощадочнне дороги, под
ходы;

-  установлены временные производственно-бытовые поме
щения;;

-  выдана исполнителям рабочие чертежи, технологичес
кая карта и наряды;

-  смонтирован и введен в строй башенный крац;
** производителем работ или мастером- проведено озна

комление рабочих с запроектированной технологией монтажа 
и проведен инструктаж по технике безопасности

-  установлены в размещены предупредительные плакат 
и надписи по технике безопасности;

-  согласован, утвержден я введен в действие график 
доставки материалов и изделий, увязанный с общим графиком 
производства работ;

-  подготовлены площадки для приобъектного склада 
согласно требованиям СНиП Ш-А.6-62 (см. схему организации 
стройплощадки на стр. 6 );

-  завезены и складированы не менее, чем на 3-х днев
ную работу материалы, конструкции и полуфабрикаты (соглас
но перечню см. раздел “Материал ьно-технические ресурсы").

Организация и последовательность монтажа

Возведение зданий из объемных блоков позволяет осуще
ствить дальнейшую индустриализацию строительства путем пе
ренесения большинства строительных процессов в условия 
стационарного высокомеханизированного заводского производ
ства. Позволит сократить сроки строительства и трудозатра
ты, улучшить качество работ и условия труда рабочих, сни
зить стоимость и общую трудоёмкость. А также почти полно
стью исключить специальные и отделочные работы на строи
тельной площадке и свести строительство гражданских зда
ний к одним монтажным процессам.

Монтаж зданий из объемных элементов осуществляется 
в следующей технологически последовательности.

Первыми монтируются плиты перекрытия коридоров над
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техподпольем, затем монтируются объемные блоки, торцовые на
ружные панели и панели лестничной клетки. Сварка и заделка 
узлов производите# параллельно с монтажом, где арматурщика 
-бетонщики я плотники устанавливают арматуру, опалубку на 
стыки и доела сварки арматуры стыков» производят их замене- 
личиваяие.

Монтаж блоков может осуществляться в различной после
довательности, обусловленной особенностями конструкции 
здания*

Варианты "а* и "б” (см.схемы последовательности мон
тажа на стр.7) -  оптимальные, так как при этом кран монти
рует.' здание на всю ширину, оставляя свободный фронт работ 
для заделки стыков между блоками,-

При варианте "В” некоторая часть объемных элементов 
монтируется-попеременно то на одной, то на другой стороне 

здания*
При варианте "Г" объемные элементы монтируются вначале 

на одной, а затем на другой стороне здания.-
Варианты "В" и "Г” следует применять, если требуется 

обеспечить в течение некоторого времени свободный доступ 
к блокам, например, для монтажа сантехнических коммуника
ций.

Во всех вариантах монтаж последующего этажа начинает
ся после окончания и приемки заказчиком предыдущего.

Объемные элементы монтируются при помощи четырехвет- 
вевого удлиненного стропа, соответствующей грузоподъемнос
ти (см. подраздел 2 раздела У).

4

Место установки блоков заранее должно быть подготовлено я 
проверено*

Наиболее тщательная разметка мест установки и выверки 
объемных элементов производится на первом этаже здания и 
производится с помощью теодолита и нивелира.

При соблюдения этого условия, монтаж последующих эта
жей не требует теодолитной разбивки и разбивочные работы 
сводятся к определению монта того горизонта при пою щи ни
велира и установки маяков из раствора.

Торцовые стеновые панели монтируются двухветвевым 
стропом соответствующей грузоподъёмности. Место их установ
ки готовится одновременно с устройством места опирания тор
цового объемного элемента, Монтаж их производится после ус
тановки объемного блока и сварки его закладных деталей. 

Плиты перекрытий коридоров укладываются на полки фун
даментов или стены подвальных помещений, на последующих 
этажах на полки смонтированных объемных элементов. Место 
укладки 'плит должно быть заранее подготовлено и проверено, 
монтируются они с помощью четырехветвегвого стропа соответ
ствующей грузоподъемности*

Смонтированные конструкции не требуют временного закре
пления, они сразу занимают проектное положение. Это позво
ляет значительно сократить число приспособлений и оснастки, 
упрощает сам процесс монтажа.

Поступающие на объект сборные железобетонные конструк
ции должны соответствовать проекту и снабжаться паспортом, 
выдаваемым потребителю предприятием -  изготовителем. От-

J
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пуск я приёмка сборных конструкций без паспортов запреща
ется. Доставленные на объект объемные блоки и другие сборные 
конструкции должны иметь хорошо видимую маркировку и клей
мо ОГК завода -  изготовителя.

Одним из требований транспортировки и монтажа объемных 
элементов является защита их заводской отделки от атмосфер
ных осадков. Защита отделки может быть осуществлена путём 
применения специальных временных покрытий или чехлов.

Поступающие на объект объемные элементы должен осмат
ривать и принимать мастер и, установив отсутствие дефекта, 
разрешать их монтаж.

Монтаж объемных элементов, как правило, следует про
изводить с колёс, других сборных конструкций -  с приобъект
ного склада. Бетон на объект доставляется с завода железо
бетонных изделий, раствор готовится на месте, так как смен
ная потребность в растворе не превышает 0 ,6  -  0,7  м3.

Доставку объемных элементов на объект следует осуще
ствлять строго по почасовому графику.

Производство работ в зимних условиях

Для создания в холодное время года необходимых усло
вий для выдерживания уложенного в узлы конструкция бетона 
и достижения им требуемой прочности следует его на объект 

доставлять с предварительно подогретыми составляющими, осу
ществлять дополнительный обозов уложенного бетона паром, 
то-ишм воздухом или электричеством.

Раствор на объекте также следует готовить из подогретых 
ютазллщих.

Минимальная относительная прочность бетона, до дости
жения которой замоноличенные узлы должны выдерживаться в 
тепловлажных условиях, должна быть не менее 70 процентов 
от прочности достигаемой бетоном в возрасте 28 суток.

Допускаемые отклонения от проектных размеров 
сборных железобетонных изделий (по требовани

ям проекта)

! Допускаемые отклонения
Наименование изделий «но Ддйне Г до ширине «по высбте 
________________  т (мм) т (мм) j (ммО

Объемные элементы, пане
ли стен, плиты перекрыт*# + 8  + 5  + 5

Допускаемые отклонения при монтаже объем
ных элементов, панелей стен, шит перекры
тия (по требованиям проекта)

Величина допускае-
Наииенование отклонений мых отклонений

_______________________ ____________  (мм)_______

Смещение осей объемных элементов, 
осей панелей стен в нижнем сечении 
относительно разбивочных осей *  4

Отклонение поверхностей объемных
элементов, поверхностей панелей
стен от вертикали (в верхнем сечении) ± 5

Разница в отметках верхней поверхнос
ти элементов перекрытий 20
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Наименование отклонений Величина допускае
мых отклонений 

(мм)

Разница отметок опорных поверх
ностей объемных элементов и па 
нелей стен 10
Разница в отметках нижней поверх
ности двух смежных элементов пе
рекрытий 4

Сборные железобетонные конструкции рекоменду
ется завозить следующими транспортными сред

ствами:

I\

Наименование
изделий

! ’Размеры элемента [Средства для ’Грузен Ш-во 
[Масса [ в мм [перевозки из-[подъем!изде-
[элемен?дли- t шири- 1высо-[ делий [ностъ !лий
[та в J на ! на ! та !тип !тип тя’авто- !в шт#
! т .с .[  ! 1/тол-!пряце-!гача !поез- ! в
I ! ! [щина/! па !или ав! да !рей-
I ! !_____ I_____ I______ !томоб. [______ ! се

I Объемные эле
менты 10 6490 3180

2 Торцевые па
нели стен 3,4 6850 2720

3 То же I .I 6850 960

4 То же 0,46 2960 1470

5 Плиты кровель-
нне 3,0 6430 3180

6 Плиты дерекры-
тия коридоров х д 3200 1760

2670 ПК-2 МАЗ-504 10 I

Х80) 2

180) Т-790 МАЗ-504 12 2

180) 4

120 ЛШ37 МАЗ-200В 12 4

120 п « 12 XI

17. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

И
I .  Состав бригады по профессиям и распределение 

работы между звеньями

Я№ звень-! Состав звена по ! 
ев ! профессиям !

1-2 МонтажниКи конст
рукций 

5 р -  I чел.
4 р -  I чел.
3 р -  I чел.

3-4 Арматурщики

4 р -  I  чел. 
3 р -  I  чел,
2 р -  I чел.

5-6 э / Сварщики
5 р -  I чел,
3 р ~ Г чел»

К-во ! Перечень работ

Устройство маяков из 
3 раствора, нанесение ри

сок, очистка и подготов
ка мест опиралия железо
бетонных элементов, ус
тройство "постели" из 
раствора на железобетон
ные элементы с установ
кой прокладок, приемка 
и установка сборных же
лезобетонных элементов 
на место с рихтовкой и
выверкой.

Установка арматуры в уз
лы железобетонных кон- 

3  етруквдй, очистка и вы
правка арматурных вы
пусков, электросварка 
стыков

2 Электросварка стыков ар
матуры и сборных железо

бетонных констру^^*
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№№ звень-! Состав звена ! -К—во ! Перечень работ
ев I по профессиям! j

7-8 Плотники 4 Установка и разборка опалуб
4 р -  I чел. ки на узлы железобетонных
Зр -  2 чел. конструкций. Установка ко
2 р -  I  чел. жухов из оцинкованной ста

ли с пакетом из шлаковаты.

9-10 Бетонщики 7 Разгрузка и складирование
4 р -  I чел. материалов и конструкций,
3 р -  2 чел. Подача материалов и конструк
Такелажник ций. Бетонирование узлов
3 р -  2 чел. сборных железобетонных кон
Транспортный струкций, монолитных участ

рабочий ков, заливка швов плит пок
I  р -  I чел. рытия и перекрытий. Приго

Машинист раст товление раствора, прием бе
воромешалки тона и его подача. Прочие
3 р -  I чел. работы.

2, Последовательность выполнения основных
операций приводится в следующей таблице:

М I 
пп !

Наименование ! 
процессов !

Последовательность рабочих 
операций

I ! 2 ! 3

I Мечтал сборных 
конструкций

Подготовка мест опирания сборных 
конструкций: устройство маяков»

I I 2 j 3

2

"постели". Очистка закладных час
тей сборных конструкций под сварку. 
Отбор конструкций с транспортных 
средств и приобъектного склада, по
дача их к месту монтажа. Установка 
конструкций с выверкой и электропри
хваткой.

Замоноличива- Установка и сварка закладных лета
ние узлов лей и арматуры стыков оборных желе- 
сборных конст- зобетонных конструкций. Установка 
рукций опалубки замоноличивания. Замоноли-

чивание узлов сборных конструкций, 
разборка опалубки.

Ш. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТ

Монтаж зданий из объемных 
лексная бригада, состоящая из 
гада разбита на 10 звеньев, 

В звено № 1-2

Монтажники конструкций 
5 р -  I  чел. (MI) -  бригадир 

комплексной бригады (в 
4 р -  I чел. (М2)
3 р -  I чел. (М3)

Б звено # 3-4

элементов производит комп- 
38 человек. Комплексная бря- 
в состав которых входит:

В звено # 5-6

Плотники
4 р -  I чел. (П1) 

ав.М) 3 р -  2 чел.(П2)
2 р -  I чел.(ПЗ)

В звено Jf 7-8

Арматурщики Бетонщики
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Арматурщахв 
4 р -  I чел. (АХ) 
3 р -  I чел. (А2)
2 р -  X чел, (АЗ)

3 звено Я 5-6 
Зюхтрооварщшш 
б р -  I чоя. (ЭХ)
3 р -  X чел* (Э2)

Бетонщика 
4 р - I чед.(БХ)
3 р - 2 чея.(Б2) 

Тренеяортяый рабочв2 
I р - X чея.(ТРХ) 

Машинист раотвороме- 
валки

3 р - X «д*(МРХ) 
Тахежажиш»
3 р - 2 чеж.(ТХ)(Х2)

Вертикальяо-грраа онтажма* транспортировка грузов осу- 
меотвяяетея е вомогдо башенного арена, обслуживаемого иашя- 
яастан 5 разряда. Бад»йшй арен ебсяузавеет вое звенья бря- 
гиш.

Хватах объемяшс е кругах здемеятов а конструкций произ
водя? звено м X.

Перед начал он монтажа под руководством мастера, со ня- 
веяяру, определяется монтажный горизонт я звено Ш X устааа- 
мявает мааяя яз раствора. Ледду маяками so мосту оояраняя 
сборных жонструкций,непосредственно перед ах монтажом,на- 
новатея пластичный цементный растврр(см.ряс. X а 2)

3 процессе монтажа работа тахедажнахов я сваршков 
тесно евязжаа е работой звена монтажняхевЛежелажнвн сос

тоять другом звено я наряду с работой, шполняемой со сбо
ям звевсм.жогда требуется,проязводат додачу конструкций.

Хан же можно обойтись в Ш X без моатаяяяха с 
дравамя сварщика, так хан врэазвздятв ааеатроцрахватху тре
буете* только во время монтажа наружных стеновых панелей

я объем ее очень мал
Поэтому в настоящей карте элехтроприхватку наружных 

стеновых панелей производит электросварщик, состоящий в 
звене 35 .

а) Монтаж плит перекрытий коридоров
По команде бригадира TI зацепляет за монтажные петля 

жржя стропов и подает сигнал машинисту крана поднять груз. 
Ш я ИЗ принимает и укладывают плиту на место, а MX, прове
рив праввльность положения плиты а плане и горизонтальность 
ее установки, дает команду М2 и КЗ произвести расстроаовху.

Яке. 2
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После торб, как принят объемный элемент, MI дает команду 

TI приступить к застроповке. Застропив объемный элемент, TI да

ет сигнал машинисту крана о подъеме. Машинист крана поднимает 

блок над кузовом автотранспорта на 10-15 см и, убедившись в на

дежности и правильности строповки, транспортирует его к месту

монтажа. М2 и М3 принимают объемные элементы на расстоянии 30- 
40 см над горизонтом их установки и по команде MI наводят его на

место описания (установки) и устанавливают, ориентируясь по гра

ням нижележащего и рядом стоящего блоков (см. рис. 3 ) .

MI проверяет правильность огшргния я вертикальность установ

ки объемного элемента с помощью отвеса и, убедившись в этом дает 

разрешение на расстроповку.

в) Монтаж наружных стеновых панелей

Наружяне стеновые панели монтируются после установки, окон

чательной выверки и сварки закладных деталек группы объемных эле

ментов, в зависимости от последовательности монтажа принятого 

варианта стр.7/.

По команде MI TI отбирает требуемую стеновую панель на при

объектном складе и, застропив ее, дает сигнал машинисту крана 

поднять груз. М2 и М3 принимают панель на расстоянии 30-40 см 

выше проектного положения, натравляют и устанавливают ее на мес

то сдирания (установки).

MI при помощи отвеса проверяет вертикальность боковых гра

ней и правильность опирания падали.

По команде Щ Э2 закрепляет панель сваркой, после чего Ш 
поднимается до монтажной лестнице и освобождает панели от стропа.

При приемке торцевой наружной стеновой панели, Щ находится 

на объемном элементе, к которому примыкает монтируемая панель,

: Е
М2 и М3 находятся один на балконе этого же объемного эле

мента, другой рядом с ним в коридоре.

Рис. 5
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ники стоят соответственно на объемном элементе (ГД) я на бал
лонах соседних блоков (М2 я М3).

Во время приема и монтажа стеновых панелей монтажники 
обязательно должны применять предохранительные пояса, кото

рыми должны прикрепляться к монтажным петлям объемных эле
ментов.

г )  Вслед за монтажом конструкций ведется установка ар
матуры и закладных деталей в узлы сборных кояструкц5$ свар
ка стыков. Эту работу производят звенья В 3 и X 5 (см. 
рис. 4 ,5 ,6 ) .

После установки арматуры в узла и сварки стыков желе
зобетонных элементов звено Л 7 устанавливает инвентарную 

опалубку на узлы (см. рис.7), а звено Л Э бетонирзе.т их.
Звено Л 9 также принимает и подает к месту укладки бе

тон, готовит раствор, ведет заливку швов между плитами пе
рекрытий и выполняет прочие работы (см. рис. 6)

Рйс в Рис. /

Рис-6
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Работы должна производиться с соблюдением правил техни

ки безопасности, изложенных в СНиД Ш-А. 11-70, а также допол

нительных требовании, указанных ниже.
Руководство монтажом закрепляется приказом начальника 

(Ш за ИТР, знающими технологию возведения зданий из объем

ных элементов.
При монтаже объемных элементов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-  находиться между опускаемым и сменным, ранее установ
ленным блоком;

-  направлять вручную стыкуемые грубы стояков отопле
ния, водопровода и канализации во время установки блока.
(Эта операция должна производиться при помощи монтировок);

-  устанавливать ящика с раствором в другие тяжелые 
предметы на потолок блока (их следует устанавливать на про- |

дельные верхние балки -  обвязки двух снежных блоков).
Все работника, участвующие в монтаже зданий из объем-

9
яёх элементов, дол:?ны пройта специальный инструктаж по яра- f

I
хьпам ведения работ и техники безопасности. Проведение ян- j
струятажа регистрируется в журнале.
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-  3 / - ПЕ
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

на монтаж здания гостиничного типа на 386 мест из объемных 
элементов

т

пп

Основание
ЕНиР Наименование работ

Един
изм. Объем Состав звена

Н.вр.на 
един.изм, 

в
чел-час

Расценка 
един.изм. 

в
чел-час

Затраты 
труда на 
весь объе; 

в чел-дн

Стоимост! 
затрат т 
j труда т 
весь 
объем руо-кпп

I 2 3 4 R 6 7 R 9 .......... - ______ 10______

I м.н. Монтаж керамзитобетонных рядовых объём- I 210 Монтажники 1-82 1-12,7 47,77 236-67
нис ных элементов весом до 8 тн элем 5 р -  I

4 р -  I
3 р -  I

2 _  п _ То же, торцевых объёмных элементов П 20 __ и _ 1г£2 1-12,7 4,55 22-54
весом до 8 тн

3 — 11 — То же, объемных элементов с лестничными
маршами до 8 тн It 10 1-82 1-12,7 2,30 11-27

4 § 4-1-8 Монтаж торцевых навесных панелей с элек I
т .1  № За троприхваткой (площадь панели до 15 м2) данел ь 20 — П — 4 ,2 2-49 10,50 49.-80

5 § 4-1-8 Монтаж рядовых навесных панелей площадью
т.1  Я 2а до 10 м2 ft 10 -  " - 3,24 1-92 4,05 19-20

6 п То же, торцевых И 4 3,24 1-92 1,62 7-68

7 § 4-1-8 Монтаж торцевых навесных панелей пло
т I » 1а щадью до 5 м2 It 2 2,2 I-3 I 0,55 2-62

8 § 4-Х-7 Монтаж плит перекрытия коридоров с элек- I Монтажники
Я 2 троприхдаткой (площадь плиты до 10 м2) элем. 96 4 р -  I

i
3 р — 2 0,76 0у42,3 9,14 40-61

.
1

.______Д - В - д ц Х . ^ —
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J L L 2 3 4 в ...а .............. 7 8 9 10шмДрчп'

IS § 6-1-25 Устройство временных ограждений лестяич-
10 ной клетки п.м 96 Плотник*: 0,156 0-0812 1,86 7-80

дримея. 3 р -  I; 2 р -  I

16 » п —

«-0,5 То же, разборка п 96 и -> 0,0775 0-0406 0,93 3-90

17 Калькуляция Установки в узле кожухов из оцинкован- МП. ИзОЛйрОВЕДИШ
JI I ной стаяв в пакетом «в шак̂ шты ива 272,34 4 р - 1 1,2 0-67 40,85 - 182-47

2 р - 1

18 т Установка арматуры в узды I 750 Арматурщики 0,79 0-35,6 74,06 267-00
н и с узел 4 р -  X

3 р -  X
2 р -  I

19 м н Сварка сержней арматуры в узде I 750 Злектросварщя] и 0,37 0-25,7 34,3 192-75
н и с узел 5 р -  I

3 р -  I

20 м н Установка опалубки ыа узлы I 750 Плотники: 1,203 0-70,8 112,78 531-00
н и с узел 4 р -  I

3 р -  I
2 р -  I

21 м н Замонолячяванче узлов I 750 Бетонщики 1,22 0-71,5 115,3 536-25
н и с узел 4 р -  I

3 р -  I
22 § 4 -I-I9 Заливка швов плит перекрытий и покрытия п.м. 1026 'I Бетонщики} 0,064 0-037,8 8,21 38-78

j й  36 
> !

U  р -  I ;  3 Р -  I
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23 § 4-1-17
*  Хб

Электросварка стыков наружных стеновых 
панелей ИС-5 (стыков по 0,6 м -  20 пане
лей). п.м. 12

Электросварщик 
5 р -  I

0,56 0-39,9 0,84 4-72

24 -  П - То же, НС-3 (2 стыка по 0,5 м-10 панелей) к 10,0 0,56 0-39,3 0,7 3-93

25 То же, НС-6 я НС-7 (2 стыка до 0;5 м -  
6 панелей) п 6,0 и — 0,56 0-39,3 0,42 2-36

26 Электросварка плит перекрытая а покрытия 
(2 стыка по 0,8 м -  48 плит и 120 плат -  
2 стыка по 0,6 м) п 316,8 — п — 0,37 0-26 14,65 82-37

27 Электросварка стыков карнизных плит (2 
стыка по 0,4 м и 2 стыка по 0,25 и -  
48 плит) н 62,4 и 0,37 0-26 2,89 16-22

28 ? 1-7
Т. *  3<5

Разгрузка наружных стеновых панелей, 
весом до 3 тн j

IQO
[одъем 0,36 Такелажник

2 р -  2
10,8 5-32 0,49 1-92

29 § 1-7 
т.2 *  U

То же, плит перекрытия и покрытия, кар
низных плит весом до 2 тн п 1-92 — п » 9,8 4-83 2,35 9-27

30 § 1-7
Т.2 *  16

То же, вентблоков весом до X тн 0,44 8,8 4-34 0,48 I-9 I

31 § 1-6 т.2 
*  26а

Подана арматуры (пакет -  0,5 тн) 100
тн

0,113 Транспортный 
рабочий 

Хр -  X

38 16-73 0,54 2-12

32 § I-XI *2i Разгрузка щитов опалубки вручную тн 13,7 __ и _ 0,43 0-18,8 0,?4 2-57



т  * ш л 1 * 2 э  
т  ш  аз

-*55 - 19

1 ___ 2 ... 3 4 5 6 7 8 " 9 ю

33 Разгрузка сборнш; столбиков весам до тн 100 0 ,5 8,8 4-34 0,55 2-17
т.2 В 1а додъе» , 2 р -  2

34 § 3-18 Приготовление цементного раствора в Машинист
Л 1а растворомешалке емкостью 150 л м3 17,8 3 р -  I 1,05 0-51,8 2,34 9-22

35 § 1-6 т.2 Подача бетонной смеси в бадьях емкостью Тааежажййк
№ 21а 0,5 м3 и 160,89 2 р -2 0,29 0-14,3 5,83 23-00

36 § 1—6 То же, раствора в бадьях емкостью Такелажник
т.2 № 19а 0,25 м3 м3 17,8 2 р -  2 0,56 0-27,6 1,25 4-91

37 § Х-« Прием бетонной смеси в бункер из ку Транспортный

т.2 J6 21а зова самосвала с очисткой кузова м3 160,89 рабочий 
I р -  I

0,115 0-05,7 2,32 9-17

38 § 1-6 Подача керамзита в ящиках емкостью Такелажник
т.2 Л 21а 0,5 м3 « 162,2 2 р -  2 0,29 0-14,3 6,13 23-20

39 § 1-5 Разгрузка арматуры даектами да 0,5 тн 100
§ 16 тн 0,113 29,2 14-40 0,41 1-63

40 § 4-1-37 Бетонирование монолитных участков на Бетонщики
т.З № 10 крыше м3 115,2 4 р -  I  

2 р -  I
1,3 0-72,7 18,72 83-75

41 § 4-1-34 Установка арматуры отдельными стержня
й 6а

(
i
i

ми 8 тн 5,0 Арматурщики: 
4 р -  I 
2 р -  I

25,0 13-98 15,62 69-90

I 583,91 2672-92
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У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

I. Основные материалы, полуфабрикаты, строитель
ные конструкции.

ж т\ Наименование ! Марка ! Един. 
! ! изм.

! Кол-во 1

I ; 2 I 3 1 4 ! 5

I Объемные элементы Б-1-П шт 49
«. п • Б-1-П3 я 13

и _ Б-1°-П 1* 44
-  * - Б-Х2Ц3 я II
т й _ Б-1л-П «г 34
. . * - 1» 8

« "  - Б-хол-а я 24
т* * g,jra_jj3 я 6
•  * * Б-г-л я I
—  * ш В-3°-0 я. I
т .  * М Б-34Г

1»
X

П — Б-3°-П «г X
^  1» и Б-Х7-П If 16
т т  П  wm Б-Г7-П3 W 2
ж 1» в Б-17-П я 4
w я w Б-17°-а3 1* 2
-  » .. ЕГ-4-Я я I

Б5Г-16-Я « I
-  " Б7-16°-П и I
ш .  ™ т . ЛБ-1-П я 5

- 3 6 -
20

I  ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

Объемные элемент ДБ-1Н-П ШТ 3
— П ̂ ЛБ-2-П3 « 2

ОЭ-7 я 10

Объемные элементы всего: 248
Плиты перекрытия
коридорные П-1 я 120
Кровельные плиты ПК-6 я 48

ПК-1 я 23
ffiC-Ia я I

Кровельные плиты всего: 72
Наружные стеновые панели
торцовые НС~б шт 10

*  м - Й З-б® щ 10
-  и — рядовые НС-3 я Ю

То же г торцовые ВС-6 я 2
т п* __ НС-601 Я 2

ас-7 Я 2

Наружные стеновые
панели воего: 36

5 Вентблоки НБЧГ я 44
6 Керамзит м3 162,2
7 Раствор цементный м-юо N 17,8
8 Веток М-100 Я 160,89
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I  i! 2 ! 3 ! 4 ! 5

9 Арматура тн п д

10 Лес пиленый м3 18,7

2, МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

&•£ !
f Наименование

па j

№ JLUUia^wj&p— j
!ка или орга-?Един.fa ^  
!низация-каль!изм. jл 0 
!кодер«атель ! }

Назначение

I Кран MCK-I0-2Q шт I Для производ
(башенный) ства монтаж

ных работ
ОБОРУДОВАНИЕ

2 Сварочный трансфор Для производ
матор с регулятором СТЭ-24 шт 4 ства сварочных

работ
3 Компрессор произво Для сжатого

дительностью 30 мЗ/ч 0-38м I воздуха к обо
рудованию

4 Рас творосме си тель Для приготовле
производительностью ния раствора
1,5 мЗ/ч G-588 * I

ИНСТРУМЕНТ

5 Лом монтажный типа Для регулирова
ДМ-20 или ЛМ-24А ГОСТ 1405-65 * 3 ния положения

панелей пт
монтаже

-3 7 - 2 1

I ! 2 » 3 I 4 1 5

6 Кельма для бетонных 
и нашейных .работ
типа КБ ГОСТ 9533-66 шт 2

7 Допата растворная ГОСТ 3620-63 " 5

8 Дуваяда остроно
сая весом 3 кг ГОСТ 11402-65 " I

9 Топор плотничный
типа Д-К ГОСТ 1399-66 « I

10 Вибратор внутрен
ний И-116А к 2

П Щиток-маска
сварщика РОСТ 1361-54 ** 2

Для разрав
нивания раст
вора при за- 
шноличиваний 
стыков между 
панелями 
Для работы с 
раствором 
Для пробива
ния отверстий 
и для выправки 
монтажных пе
тель
Для вспомо
гательных 
работ
Для уплотне
ния бетонной 
смеси
Для обеспече
ния безопаснос
ти сварщиков 
во время свар
ки закладных 
и арматуры

г
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I  ! 2 ! 3 1 4 ! 5

12 Коврик резиновый шт 2 — п —

13 Правка выпусков Для арматурных
арматуры п 2 работ

14 Щетка металли
ческая И 2

15 Гвоздодер п 2 Для плотничных
работ

16 Молоток » г «. и —

17 Ножевка п г  ̂ п _

Измерительные инструменты и контрольыо-
измерительные' приборы

18 Метр окладной

металлический ГОСТ 7253-*54 * г
19 Отдео типа

0-600 ГОСТ 7948-63 н I
20 Шнур размето

чный в корпу- НИИСП Госстроя
се а 15 см УССР II I

21 Рейка с отвесом НИИСП Госстроя Для проверки вер
УССР R I тикальности сте

новых панелей
при монтаже*

22 Рулетка измери
тельная металли
ческая типа РС-20 ГОСТ 7502-61 гг- 2

I ! 2 ! 3 1 4 ! 5

23 Теодолит ГОСТ 10529-63 " I Для проверки
соосности

24 Нивелир ГОСТ 10528-63 " I Разметка осей
конструкции

25 Рейка нивелирная ГОСТ I I 158-65 " I Для проверки точ<
ности установки 
конструкций по вы
соте установки ма
яков

Кассета Каталог оснастки Для хранения на
для монтажа. Инс приобъектном скла
титут "Гипронеф- де наружных стено

тестрой” г* Куй вых панелей

бышев шт I
Строп четы- Альбом грузоза Для монтажа сбор

режветвевой хватных приспо ных ж/б конструк

грузоподъем соблений- ций

ностью 10 тс ЦНЙЙОМТП г.Мос
ква " I

28 Строп двухветве-
вой грузоподъем

ностью 3,5  тс -  " -  " I

29 Строп* четырех-
ветвевой грузо
подъемностью 5 тс -  ” -  " I
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ИНВЕНТАРЬ

30 Площадка для 
сварки

ЗХ Монтажный стол

32 Ящик-контейнер

33 Металлические 
контейнеры

34 Ведро ем

костью 10 л

35 Пояс предохрани

тельный

Гицрооргсель-
стрсй Минсель- 
строя СССР шт

« п «. "

If  JT

— ” — и

_ Г)

Глазеталь- 

конструкцяя "

Для сварки заклад

ных деталей ж/б 
*  элементов 
2 Строповка,расстро- 

яовка,временное 

закрепление смон

тированных стено

вых панелей 
4 Для приемки,пода

чи и хранения рас
твора на рабочих 

местах монтажников 

Для хранения и 
4 транспортировки 

закладных дета
лей

6

Для обеспечения 

9 безопасности мон

тажников при ра
боте. на перекры
тии

3 3 -

23

I  ! 2 ! 3 ! 4 1 5 ! 6

36 Л е й к а " 4 Для смачива

ния поверх
ностей при 
устройстве 

растворной 
постели

37 Инвентарная опа Для замоноли-
лубка ШШОМШ компл. 30 чивания сты

ков
38 Прожекторная Трест "Ленин- Для освещения

стойка градоргстрой” рабочего мес

Главлзнинград- та монтажни-

строя " 2 ков

39 Инвентарный Гипросель- Для хранения

ящик строй Мин- 
сельотрон

инструментов

БССР в I
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