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Монтах металлических лестниц, площадок и ограждений в  зданиях высотой до 15 м 
стреловыми кранами

Монтах металлических лестниц, площадок и ограждений в зданиях высотой до 25 ы 
стреловыми кранами
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Монтаж металлических лестниц9 площадок и ограждений в  зданиях высотой до 35 м 
стреловыми кранами

Монтаж металлических лестниц, площадок и ограждений в зданиях высотой до 15 м 
башенными кранами

Монтаж металлических лестниц, площадок и ограждений в зданиях высотой 25 м 
и более башенными кранами
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Типовая технологическая карга

Фонтах металлических л е с т н и ц , площадок 
К ограждений в зданиях высотой 25 мет- 
ров и более башенными кранами*

Т .02 .01 .62
0 7 / 7 . 0 5

1% ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Типовая технологическая карта применяется при организации 

строятельстНа и производстве работ по монтажу металлических лест
ниц# площадок и ограждений в зданиях высотой 25 метров и более 
башенными кранами*
3 основу разработки типовой технологической карты принят типо

вой проект 04-09-18 «Производство тяжёлых, легких и силикатных 
бетонных смесей, размещаемое в унифицированной секции 6x12 м ".

Зонтах конструкций в объёме 13,22 т ведётся в 2 смены одновре
менно о монтажом каркаса здания и стеновых панелей звеном монтаж
ников в  количестве 5 человек с помощью башенного крана КБ-100.1 
В Течение 4 смен.

Привязка карты к конкретному объекту заключается в уточнении 
объёмов работ, марки баюениого крана, места расположения площад 
ки ужрупнительной сборки, калькуляции трудовых затрат, графика 
производства работ и материально-технических ресурсов.

П. ТЕШКО-ЗКОНОМИЧЕОСИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА. ______

№1
S/1 Наименование Показателей

Трудоёмкость на весь объём, чел-дн. 
Трудоёмкость на 1т металлоконструкций, ч-дн 
Выработка на 2 рабочего а смену, тн 
Количество маоино-смея монтажного крана 
Потребность в электроэнергии, кзт

РАЗРАБОТАНА: 
трестом 

нОргтехстрой" 
Главдяпецкстрой 
Минтялстроя СССР

УТВЕРЖДЕНА: 
Главными

Техническими управлениями
Минтяжстроя СССР 
Минпромотроя СССР 
Минстроя ССОР

5.10.1970г. 1,20-2-11/1149

По
ЕНиР

24,55
1,85
0,54
4,5

864 ,0

Принято 
до карте

22,83
1,73
0,58
4,19

804,0

СРОК ВВЕЙЕНИЯ:

20 октября 
1970 года.
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Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА.

До начала монтажа металлических лестниц, площадок ж 
ограждений должны быть выполнены следующие подготовитель
ные работы:

-  установлен башенный кран К Б -100 .1 ;
-  завезены и складированы элементы лестниц, площадок и 

ограждений;
-  уложены стеллажи на площадке укрупнительной сборки ;
-  завезены инвентарные приспособления и инструмент;
-  расставлены и запитаны электросварочные трансформаторы;
-  обеспечена пространственная ж ёсткость каркаса и приня

ты по акту опоры и закладные детали для стальных конст
рукций в соответстви и  с  проектом.

В соста в  работ входят:

-  укрупнительная сборка лестничных маршей, площадок и ог 
раждений;

-  установка укрупнённых блоков в  проектное положение.

Укрупнение элементов в  блоки производится на площадке 
укрупнительной сборки на стеллажах ( с м .  р и с .1)  монтажниками 
в количестве 3 человек с  помощью башенного крана К Б -100.1 в  
следующем порядке:

-  на стеллаж краном подаются марш, балки площадки с  нас
тилом, ограждения лестниц н площадок;

-  очищаются от  грязи и ржавчины;
-  производится наметка мелом центровых рисок на косоурах 

лестничных маршей, балках лестничных площадок, указы
вающих м еста ограждения;

-  с помощью крана ограждение приставляется к одному из 
косоуров лестничного марша или к балке площадки, плотно 
прижимается с  помощью арматурного ключа;

-  делается  выверка собранной конструкции по осям и раз
мерам;

-  выполняется электроприхватка соединяемых элементов;
-  производится расстроповка и окончательная сварка укруп-
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няемых элементов;
-  наносятся масляной краской марка укрупнённого блока, 

порядковый номер очередности монтажа, места строповки 
блоков и Осевые риски*

Монтаж укрупнённых блоков производится монтажниками в ко
личестве 2 человек с помощью башенного крана КБ-IO O .I в пос
ледовательности, указанной на р и с .2.

Монтируемые элементы до освобождения их от стропа должны 
быть надёжно закреплены на временных болтах»

Окончательное закрепление сваркой производится только пос
ле Проверки правильности положения лестниц, площадок и ограж
дений.

Допускаемые отклонения в положении смонтированных сталь
ных конструкций от проектного не должны превышать величин, 
указанных В Таблице.

JU
я /п Наименование отклонения

Допускаемое
отклонение

I» Смещение осей укрупнённых блоков относительно
разбивочныХ -  5 мм

2» Отклонение отметок опорных узлОв стаЛьных
конструкций ±  20 мм

3» Стрела прогиба между точками закрепления
стальных конструкций -jt 15 мм

В остальном руководствоваться правилами приёмки, изготов
ления и монтажа конструкций, изложенных в СНиП Ш -В.5-62 пунк
тах 1 .1 * 1 .1 3 ; 2 .1 * 2 .5 6 ; 2 -7 5 * 2 .8 2 ; 3 .1 * 3 .5 2 ; 4 .U 4 .8 .

При производстве работ монтажники пользуются полуавтомати
ческими захватами, кольцевым стропом, алшиниевыми инвентар
ными навесными и приставными лестницами, монтажными люльками, 
арматурными ключами.
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Р ис . I I  -  башенный кран К Б -100.1 ;

2 -  путь движения башенного крана;

3 -  монтируемая лестница.

45
00
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Монет» 
поряд 
ка мои- 
гама

Марка
констртн
ции

1 ЛП-1
- £ _____ ЛМ-1
3 ЛП-2
4 АП-3
5 AD-U
б ЛМ-2
7 А М-3
8 лм-U

Монтам м б . к.
9 ЛП~5
10 AM’-S
н ЛМ-6

МонтаМ М Б К
12 АП-5
13 . ЛМ-7

AM-g

taoa ^

Р ис.2 I  -  башенный кран К Б -100.1; 

2 -  монтируемая лестница.
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1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ.

I . Состав звена по профессиям и распределение работы*.

£
звена

Состав звена по 
профессиям . .

Кол-во
чел.

Перечень рабо^

I

Монтажник конструкций 3 Строповка элементов, ук- 
рупнктельная сборка, 
монтаж укрупнённых лест
ничных блоков и площадок 
с Ограждениями!

Электросварщик-монтажник г Сварка элементов И 
конструкций*

Машинист крайа I Подача элементов и ук
рупненных блоков*

2. Методы и приёмы работ*

Распределение монтажных рабочих в звене по разрядам!

£
звена

Состав звена по 
профессиям Разряд

кол-во
чел.

Условное
обозначение

Монтажник конструкций 4 2 Hi *  %
Электросварщик-мокталниК 5 I эм

I Электросварщик 4 I э

Монтажник конструкций 2 I

Машинист крана 6 I I f t
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Выполнение монтажных работ монтажниками производит

ся  в  следующем порядке:

а /  На площадке укрупнительной сборки:

-  монтажник Ы3 стропит и расстроповывает элемен

ты лестниц, площадок и ограждений при укрупнении 

элементов* а также цри подаче укрупнённых конст

рукций на монтаж;

-  монтажник конструкций Uj принимает и раскладывает 

укрупняемые элементы, наносит риски мест сварива

емых поверхн остей , пользуясь арматурным ключом, 

плотно прижимает свариваемые элементы друг к дру

г у ,  ставит марку конструкции и число, с о о тв е тст 

вующее порядку монтажа;

-  электросварщик Э производит сварку элементов.

6/  На монтаже конструкций:

-  монтажник конструкций М2 , электросварщик-монтаж

ник ЭМ с  помощью приставных навесных или монтаж

ных люлек производит точную разметку мест монти

руемых конструкций, принимают их и устанавливают 

в  проектное положение, временно крепят болтами, 

расстроповывают, делают выверку и окончательно 

закрепляют в проектное положение.



а

Рис.З Организация рабочего мес*а»

1 -  подвесная люлька*

2 -  монтажник конструкций)

3 -  электросварщик-монтажник;

4 -  приставная металлическая лестница.
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3. ГРАФЖ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ*

Айлы»* 
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5® * **• 3 1Рабочие
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ЯЛ
п/п

Наименование
работ Ед

ин
иц

а
из

ме
ре

ни
я

« I

о  о  2
1 « .о  «и f«
Г Аat»

9 |

ко  а I 2 3 4

I . Укрупнит ельная 
сборка лестничных 
площадок и маршей, 
сварочные работы. т 13,гг 130,00 15,12 6

Чело
век

2. LfoHtay лестничных 
площадок и маршей, 
сварочные рабоТы. т 13,22 66,24 7,71

IIPHME4AIIKEi Часы работы уточняются при привязке типовой 
Технологической карты к конкретному объекту*

4* ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ*

иршмводетво монтажных работ в двух и более ярусах 
по одной вертикали без соответствующих защитных уст
ройств (сетки, Козырьки, перила) не разрешается*

Н остальном при производстве работ руководствовать
ся правилами техники безопасности, приведёнными в 
СКнП а-А .11-62 пунктах I ,  2 , 3, 4 , 5, 6, 9, 14*64 + 
14.71.
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1 .
2,

38-2-22 
п. а

Укрупнительная сборка лестничных маршей. 
Работа машиниста при сборке лестничных

т 4,75 8,4 4,99 5-052 23-99

маршей. о ь
Норла времени -  2,8  чел-час

т 4,75 2 ,8 1,28 2-21 10-497

Расценка 2,8x0,79 * 2,21 руб. 1

3. 38-2-22 Укрупнительная сбор<а лестничных площадок. 
Работа машиниста при сборке лестничных

т 8,47 6,48 6,86 3-90 33-033 м
о

4. п. б
14-399 1

маршей. (. /.о
Норма времени * 2,16 чел.-час

т 8,47 2,16 2,287 1-70

Расценка 2,16x0,79 =* 1,7 руб

5. 22-6, 
п. 1г

Сварочные работы при укрупнителыюй сборке. п.м 43,7 0,155 0,846 0-086 3-758

6. 5-1-6 Монтах лестничных маршей я площадок. ЭЛ. 14 0,96 1,68 0-626 8-764I-ж ,2-я Добавлять на I тонну. т 13,22 3 4,957 1-96 25-91
7. 22-6, 1г Сварочные работы при монтаже. п.м 24,83 0,23 0,713 0-145 3-60к=1,5 Работа машиниста при монтазе.Л  Q> л т 13,22 0,565 0,933 0-446 5-896

Норма времени у + °  0,565 чел -̂чао 
Расценка v ,565x0,79 * 0,446 руб.

.

ИТОГО: 24,546 129-847L
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У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ.

I . Основный материалы, полуфабрикаты и строительные( детали:

*5п/п Наименование Единица
измерения Кол-во

I . Металлоконструкции лестниц, площадок и
13,22ограждений т

2. Электроды Э-42 кг 449,00
Машины, оборудование, инвентарь, инструменты и приспособления:

п/п Наименование Тип Марка * *
о

 а Техн. харак
теристика

1. Монтажный кран башен-
КБ-100.1 Q = 5 т

ный I (,стр. = 20 i
2. Сварочный трансфор

матор ТС-500 2
34 ЭЛектродерАаТель ЭД-2, 500 в 2
4* Кабель сварочный ПРТ, сеч.75 11Ш 2 L * 50 м
5* Щиток Смаска) 2
б» Ящик для электродов 

И огарков 2
7* Рулетка стальная РС-20 2
8» Щётка стальная 2
9. Метр складной 2
10* Арматурные клВчй 2
I I * Защитные очкИ 2
12. Клеймо сварщика 2
13* Шаблоны эл.сварщика 2
14. Нредохранительные

пояса 2
15* Приставные металли Альбом Л I

ческие лестницы пПромсталькон-
струкция", 
черт. 229 Т I

16. Монтажные лялькИ То же 2
17. Инвентарные навесные 

лестницы о люлькой 
иа алшиния

То же, 
черт. 4597Р I

18. Полуавтоматические
захваты

То же, черт. 
5IC5-2, 3 , i% I а *10 т

19. Кольцевой строп Альбом Q * 4 т
НИИОМТП, стр.7 I d -  5 м
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