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Типовая технологическая карта
7*01.05.Оба

Монтаж лестничных маршей и площадок в много
этажных зданиях высотой до 25 метров гусенич
ными кранами.
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1 . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1*1 • Технологи чес кая карта разработана на монтаж лест
ничных маршей и площадок по серии ИИ-65 для лестничной клет
ки ЛК-28-67 в многоэтажных промышленных эданиях высотой до 
25 м гусеничными кранами с высотой этажа 3 ,6  м.

1*2- В технологической карте приведены типа и марки 
кранов» грузозахватные приспособления и транспортные средст
ва для монтажа лестничных маршей и площадок. Краны подобраны 
на основе расчетных схем монтажа е учетом соблюдения требо
вания правил техники безопасности* Для вранов приведен 
возможный диапазон их использования по вылетам» высоте 
подъема крюка и грузоподъемности при монтаже лестничных 
влетов* vCm* приложение таблица 2*)

1*3. Картой предусмотрено производство работ в летнее 
время» Монтаж лестничных клеток производатоя в две смени» я 
сопутствующие работы {разгрузка конструкций) в одну смену*

1*4* Привязка типовой технологической карты к местным 
условиям строительства заключается в уточнении объемов 
работ» средств механизации» потребности в материальных ресур
сах» а также оОДей схемы монтажа {количество штоков» их 
направление и т .п . ; .  При эхом принятые в технологической 
варте последовательность и методы монтажа остаются неиз- 
мениши.

РАЗРАБОТАНА.: УТВЕРЖДЕНА; СРОК ВВЕДЕНИЯ:
трестом "Киеворг- 
техетрож" Минпром- 
строя УССР.

П. ТЕХШКО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

JJjJ Наименование показателе/ !измерйия!^>ли,|ество
i ____________ __________ I Р i_________

1• Трудоемкость монтажа лестничных 
маршей и площадок: 
а) на одну лестничную клетку; чед*~дв. 1,84
б) на 1 м3 сборного железобетона. чел.-да* 0,086

2 . Вьчработка одного рабочего в смену 
М3 сборного железобетона. м8 10,42

3. Время работы монтажного крана на 
монтаже одной лестничной клетка. маш.-см. 0*64

®. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1* Лестничные клетки возводят после молтая кар* 
каса или яруса, если зоеведеаие лестничной кдзтки пронзво* 
дахся одновременно с монтажом каркаса.

До начала установки лестничных, маршей ч площадок 
необходимо:

а ; закончить кирпичную кладку стен лестничной 
клетки до отметки низа площадки;

б) подготовить инструмент* инвентарь, приспособле
ния» необходимые для укладки лестничных площадок и маршаЙ

в) разметить места укладки лестничных площадок 
по горизонтали;

г) произвести проверку размеров лестничных маршей 
и площадок в соответствии со СВйП i-B .5 .1 -6 2 .
*Jp! Наименование 1Класе ! Допускаемые отклонения
дп! изделий iточно-! _____ в мм________________

I !сти *“^ю \ по .по тойщй-
| { ! длине : ширине ;не или по
{ l i i  {высотеI ______________  1______1 1 1 сечения

1. Лестничные марши 10-и +5 45 ±5
2. Лестничные площадки. 10-й +8,-5 +5 +5,-3
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3.2* Транспортирование лестничных маршей и площадок 
производится на бортовых автомобилях и автопоездах общего 
назначения (см. приложение табл.1).

Лестничные марши следует транспортировать в горизон
тальном положении или "на ребро"» если позволяют габариты 
свободного проезда под искусственными сооружениями.

црж перевозке лестничных маршей в горизонтальном 
положении в несколько ярусов { рядов) второй и последующие 
ряды должны укладываться на прокладки» расположенные вдоль 
косоуров на расстоянии 15-20 см от края косоура. При перевоз
ке "на ребро" транспортные средства должны иметь надежные 
борта или дополнительные боковые ограждения.

НК специализированных транспортных средствах <панеле
возах) лестничные марши перевозятся "на ребро" в вертикаль
ном положении.

Лестничные площадки можно транспортировать в кассетах 
панелевозов в том случае» если ширина кассеты или опорной 
площадки панелевоза достаточна для полной загрузки панелевоза.

В приложении (таблица 1) даны схемы конструкции с 
указанием их габаритов» веса и приведены марки автотранспорт
ных средств как специализированных» так и общего назначения» 
рекомендуемых для перевозки изделии* Для выбора наиболее 
рациональных марок автомобилей ила автопоездов в таблицах 
даны следующие показатели: грузоподъемность и коэффициент 
использования автотранспортных средств по грузоподъемности.

3*3* При погрузке изделий необходимо учитывать 
следующее: 3

-  вес загружаемых элементов должен соответствовать 
грузоподъемности автотранспортных средств;

-  внешние габариты груза не должны превышать внутрен
них размеров грузовых платформ» и габариты груженого автомо
биля не должны быть более установленных "Правилами движения 
по улицам городов» населенных пунктов н дорогам ССОР" габа
ритов свободного проезда через искусственные сооружения для 
автомобильного транспорта;

-  порядок укладка элементов т  грузовую платформу 
автотранспорта должен обеспечивать равномерную передачу 
шгрузки на рессоры» а также плотное прилегание элементов

2
к прокладкам я подкладкам;

зазоры между изделиями « бортами автомашины должны 
быть не менее 5-8 см.

Элементы конструкции при попуаке должны быть соот
ветственно закреплены, чтобы не происходило самопроизволь
ного опрокидывания» продольного и поперечного сползания 
с платформы.

3 .4 . Раскладка лестничных маршей ж площадок на при
объектном складе производится с учетом последовательности 
монтажа» а хранение -  в условиях» исключающих возможности 
деформирования •

Комшвкты сборных изделий при монтаже зданий с при
объектного склада по мере расходования непрерывно пополня
ется.

При складировании лестничных площадок и маршей в 
горизонтальном положении нижний ряд укладывается на дере
вянные подкладки по предварительно выравненному горизонталь
ному основанию. Во всех ярусах по высоте штабеля прокладки 
сечением 7x3 см расподогаются по вертикали в одной плоскости. 
(Рис. 1 ).

1 *  лестничные мерси. 2 » лестничные площадки» 3 -проккадки,
3»5. Для водами» « установки дееягшчамс маршей и 

площадок регомейдуетея применять меха девам» перечисленные 
8 тнблице 2 раздела У.
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ряс «2 . Схема складарования и цонхажа лестничных марвед 
и площадок гусеничным граном.

1 -  гусеничным кран, г -  временная дорога.
3  -  склад лестничных маршей. 4 * склад лестничных площадок*

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

*,
Ъ
2з
М,И

Граниф рабочее аохш крана.
Границ опасном зоны крана.
Радиус перемещения опорном ияощадки крана. 
Вылет стрелы при монтаже лестничного мароа. 
Вылет стрелы при монтаже площадок. 
Последовательность монтажа маршем и площадок. 
Прожекторная мачта металлическая Н-10 и т  
б прозекторов ДЗС-&, 500 вт 220 в.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1 «Рабочая вона крана ограничивается линяем времен
ном дороги на расстоянии 13»33 м от наружном сте; 
строящегося здания.

2* Освещение рабочих мест здания обеспечивается 
инвентарном переносном прожекторном опором 
с 2-мя прожекторами ПЗС-35. Р А З Р Е З  1-1.
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Подъем м перемещена* лестничных мар шей я площадок пре 
погрузке я разгрузке следует производить плавно» без рывков» 
раскачанаимя ж вращения поднимаемых элементов с применением 
оттяжек.

Строповку сборных железобетонных лестничных маршей V 
площадок следует осуществлять аа монтажные петли* Схему стро
повка лестничных маршей я площадок см. рис.З.

Рис.З
Схема строповки лестничных маршей в площадок.

1 -  лестничный мара, 2 -  лестничная площадка.
3  -  яестнвехвевоя универсальный строп.

3*6* При монтаже железобетонных лестничных маршей 
и площадок следует первоначально поднять конструкцию краном 
на высоту 0>2-0,3 м над землей и выдержать некоторое врзмя 
на весу для проверки надежности строповки я правильности 
положения поднимаемого элемента* затем продолжать подъем.

Бри горизонтальном перемещении конструкция должна 
быть поднята не менее чем на 0:5 я выше встречающихся на 
пути препятствий»

Прдашшй элемент спускают над местом его установка 
не более чем па 30 ем вит  проектного положения* после 
чего монтажника наводят его т место установка.

к_
3 .7 . Установку лестничных площадок я марта необ

ходимо производить so ходу возведения кирпичной кладки 
лестничных клеток,

ГЪрядон монтажа лестничной клетки следующий?
-  устанавливают первую базовую площадку* выверяют 

ее и закрепляют. Затем монтируют вторую площадку и по ням 
укладывают лестничный марш и т .д . (см.рис.2). Особое внима
ние следует уделить установке первой площадки* т .к . допу
щенные ошибки при монтаже площадки повлекут аа собой дефек
та в монтаже всей лестницы.

Горизонтальность площадок должна проверяться нивели
ром в уровне перекрыла каждого этажа.

При установке площадок необходимо соблюдать следу
ющие правила;

растворная постель, на которую устанавливают площад
ку должна быть толщиной не более 12 мм.

Швы следует расшивать раствором» марка которого 
определяется проектом.

3 .8 . Б монтажной зоне необходимо обеспечить освещен
ность 30 люксов, а в зона складирования -10 люксов» что 
соответствует требованиям иноры электрического освещения 
строительных площадок” <СВ 81-70).

1У. ОРГАШЗАШЯ й МЕТОДЫ ТРУПА РАБОЧИХ

4.1* Монтаж сборных железобетонных маршей и 
площадок выполняется монтажными звеньями следующего состава:

** {  П р о ф е с с и я  
!

{разряд! Условные {количество 
1 {Обозначения!человек

1* Монтажник %7 М« 1
2* Монтажник Я 1
3« Такедалшк Щ 1 1

ВСЕГО; 3

.***
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В сослав монтажных звеньев также включаются машинисты 

обслуживающие краны»
4»2» Рациональная организация труда рабочих-ыонтзжни- 

ков заключается в своевременной подготовке фронта работ 
(предварительная раскладка конструкций, выверка и подготовка 
в укладке и пр.) в правильном распределении рабочих функции 
между членами монтажных звеньев» Организация рабочего места 
при монтаже лестничных маршей и площадок дана на рис» 4.

Рас»4
Схемы организащи рабочего места при монтаже, 

а ) лестничных маршей; б) лестничных площадок;
1 -ведро для раствора» 2 -ящик с инструментов.

4 .3 . Выполнение операции при монтаже лестничных 
мар ее* производится в та во А последовательности:

-  подготовка инструмента;
-  подноска раствора;
-  прием и установка лестничного маржа или площадок;
-  выверка марша или площадок;
-  расстроповка;
-  конопатка и заливка овов.

5
4*4. При монтаже лестничных площадок рекомендуются 

следующие приемы труда:

ж ! Наименование 
па!элементов 

!процесса, их 
!продол£ятель- 
! кость и ЕСПОЛ- 
Iнители

Описание приемов труда» иллюстрации

1
Mj и при помощи стальной ру-1. Разметка мест

установки дзет- детки размечает по проекту место уста- 
еечных площадок, ношш лестничной площадки с выноской 

*3 мин. отметок на стену.
*»■ “а.

2» Устройство по с- М} и Mg набирают раствор кельмой
тела иа раствора. ц9 ведра, подносят его и расстилаю* 

на поверхность стены сдоем 10-12 мм.-1*5 шш.
Hi, й2 .

3 . Строповка лест
ничной площадки

Т.
*2 мин.

Т стропит площадку аа четыре мон
тажные петли (рис.5 ) . Затем он подает 
сигнал машинисту крана поднять площад
ку и наблюдает 88 подъемом.

4 . Прием и уста- Mj и Mg принимают площадку» ориев-
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3£____L
U2  выверяет положение площадки шаблоном, име
ющим форму лестничного марша,
М) монтажным домом корректирует положение пло
щадки (рис.7). Затем с помощью 112 укладывает 
ее в проектное положение.

рас стропов- Mj ■ М2 расстроповавают площадку
ва площад- (рис.8). Один из них подает сигнал машини
ки. Заделка сту крана отвести строп, затем они вместе 
стыков рас- заделывают стыки раствором, 
хвором.

•1 мин.
Н, я Mg.

4*5. при выполнении монтажа лестничных маршей 
рекомендуются следующие приемы труда:

6
ы>|
пп!

1

Наименование ! 
элементов про-1 
десса,йх про- 1 
дояжительвостьi 
и исполнители 1

Описание приемов труда, иллюстрации

' l  I 2 1 3 ' "
1. Устройство по

стели из раство
ра.

•2,45 мин.
uv  мг ,

и Мо отощают поверхность 
лестничной площадка под о пира ни е ’маржа»

2 . Строповка лест
ничного шрша 
к подъем его 
к месту уклад
ки.

•3 шн.
Т.

3. Прием в уста
новка лестнич
ного марш.

*6 ,3 0  mu. 
M j, Mg.

Т стропит кари за четыре монтаж
ные петли (ряс.10). Затем он подает 
сигнал машинисту крана поднять площадку 
и наблюдает за подъемом.

щ  и Mg приникают марж на высоте 
0 ,2 -0 ,3  м и ориентируют его над местом 
укладки.

M-j при этом находится на верхней 
лестничной площадке, а ка промезуточ-
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ной площадке ранее установленного марш.
По команде у . машинист крана плавно опускает 
мара. (рис.U ) .

4* Выверка ле
стничного 
марша. 
•6*60 мин.

“ 1

*  Mg одновременно с помощь» монтаж
ных домов приемами "лапой в сторону" и "лапой 
на себя" доводят марш в проектное положение 
(рис.1 8 ) . По окончании выверки Mg ПР® помощи 
уровня проверяет горизонтальность ступеней.

Рис.12

2 1 а
?

1 1
5 . Расстрою вка 

лестничного 
марша.

*1 ,1  мзн. 
М, В «2 .

6 . Зачеканка я 
заливка швов

*1 ,3 8  мин. 
M j, Mg.

Mi и Mg раестроповывают мара* 
один из них подает сигнал машинисту крана 
отвести строп, затем они вместе заделывают 
стыки раствором.

Hj набирает раствор кельмой из вед
ра и заполняет ивы примыкания лестничного 
марша к плитам лестничных площадок и сте
нам. Нанесенный раствор заглаживает кель
мой. VF&C.13)

Mg подштопкой уплотняет раствор по 
всей площади о пира ння лестничного марш, 
затем заглаживает раствор кельмой. (Рис. 14)-

Рнс*14
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4*6* При производстве работ необходимо выполнять пра

вила по технике безопасности согласно СНиП Ш-А.11-70, обра
тив особое внимание на следующее:

-  все рабочие, занятые на монтажных работах, долины 
пройти обучение и инструктаж по безопасности приемов труда 
в соответствии с Инструкцией по технике безопасности при 
монтаже стальных и железобетонных конструкций <МСН 61-64 
ШСС-СССР);

-  настилы лесов, подмостей и стремянок, расположенные 
выше 1 м от уровня вемли иди перекрытия, должны быть ограж
дены перилами высотой не менее 1 м;

-  запрещается пребывание людей на этажах и лестничных 
клетках ниже тех, на которых производятся строительно-мон
тажные работы (в одной захватке;, а также в зоне перемещения 
элементов и конструкции кранами;

-  монтажнику, работающему на высоте, должна быть веда
на спецодеада и испытанны* предохранительный пояс, которым 
он должен постоянно пользоваться во время работы на высоте 
более 1,5 м от земли;

-  оградить опасные зоны на пути движения врана и на 
рабочих местах;

-  на территории монтажных площадок должны быть уста
новлены указатели рабочих проходов и проездов, определены 
зоны, опасные для прохода и проезда, которые должны быть 
ограждены, а также надписи и сигналы, видимые днем и ночью, 
извещающие об опасности или запрещения движения;

• грузозахватные приспособления должны быть изготов
лены в полном соответствии о "Правилами устройства и безо
пасной эксплуатации грузоподъемных кранов1*, а также Госу
дарственными стандартами, и должны быть подвергнуты техни
ческому освидетельствованию до сдачи их в эксплуатацию.

В процессе эксплуатации грузозахватные приспособле
ния должны подвергаться периодическим осмотрам, сроки 
которых устанавливаются предприятием, где эксплуатируются 
указанные приспособяения*

8
Траверсы следует осматривать не реже чем через каждые 
6 месяцев, захваты -  через 1 месяц, стропы и тару -  через 
каждые 10 дней. Результаты осмотра заносятся в журнал.

Забракованные и не имеющие бирок грузозахватные 
приспособления не должны находиться в местах производства 
работ;

-  при подъеме элементов с транспортных средств 
запрещается перемещать груз над кабиной водителя;

-  раскладку конструкций для подъема следует произ
водить так, чтобы подъем можно было осуществлять без пере
кладывания и перекантовки;

-  не допускать монтаж деталей, не имеющих штампов 
ОТК, а также подъем грузов, засыпанных землей, заложенных 
другими грузами или примерзшими в земле;

-  конструкции, перемещаемые краном,должны удержи
ваться от раскачивания оттяжками из пенькового каната или 
тонкого троса. При подъеме элементов, устанавливаемых в 
горизонтальном положении, следует применять парные оттяжки, 
прикрепленные к их обоим концам;

-  при перемещении груза в горизонтальном направле
нии он должен быть предварительно поднят на С,5 м выше 
встречающихся на пути предметов;

« монтажники могут находиться воале груза во время 
его подъема или опускания, если груз находится на высоте 
не более 1 м от уровня площадки, на которой находятся 
монтажники.
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' ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА HA МОНТАЖ ЛЙСТВДЧНОН ПЛОЩАДКИ.

2П Наименование операции Время в минутах
1 ? 3 1 5 {5 7 8 ! T “2

ь Разметка мест установки лестничной площадки. 1 м[М,> 11
—! i - 3 3 6 -1 L_1____U

2. Устройство постели И8 раствора. j
--------1---1---

i ! - 1,5 1,5 3 ,0 -

а. Строповка площадки и подъем ее к месту укладки.
1
i

1 \ Г !
к : И  ! 2 - - 2 ,0 2_L. J __1 1

4- Прием и укладка площадки на место. Выверка, положе
ния плоирдяи-

1
1 1

__iM1^2 !
—4К • ! - 2 2 4 ,0 2

5* Расстродавка, заделка стыков раствором.
1 i 
1 !

■— т 1 1 2 ,0 1
б. Подготовительные работа и отдых \6% оперативного 

времени.
!1

L

1 ! 
; 1 1 ! ! 1 2,72

Продукта: -одна уложенная лестничная площадка. ИТОГО: 19,72 5

ПРИМЕЧАНИЕ: М| -  монтажник 1У разряда 1 чел; М2 -  монтажник В разряда 1 чел.; Т -  такелажник г  разряда 1 чел.; 
К *  машинист гусеничного врана.

Г Р А Ф И К
ТРУДОВОГ ПРОЦЕССА НА МОНТАЖ ЛЕСТНИЧНОГО НАРВА.

*3
Hi

Наименование операций

----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------,---------------------------------------------------------

Время в минутах !
2 4___ 1____ t <5 i3 1,0 12 14 15 11з ! т J L

Ь Устройство постели из раствора. “ i «2 - J —
M
!... ! - ...........................................l—н 2,45 2,45 4,9 -

2 • ^троповка лестничного марша и подъем к месту уклад- I I : !  ' N ! 3— I— -----------------
- - 3 -

3 . Прием и установка лестничного марша. l—- Ho ' i
i i ____ :____ L u L I i - 6 ,3 6 ,3 12 ,6 6 ,3-------------------- - к

4 . Выверка лестничного марша ! !
! . ,  г е н . » , .

, !■. ;.................— ' Kf j
2 - 6 ,6 6 ,6 13 ,2 6 ,6

5 . Расстроцовка лестничного марша. ! |
i | t J J 4*
• j ____!___________

i 2 ! 
... i .. i Ы Ы 2 ,2 Ы

6 . Закеканка ж заливка швов. 1
1_!__

t ; ■ | MiM?-L i t .  ; 1,38 1,38 2 ,7 6 •

7 . Подготовитедыше работы и отдых 16$ оперативного 
времени.

i

i M  i h  1____ l_ _ j __
•• i

i__I__I____ 6 ,2
Продукция;- один лестничный мара. ИТОГО: 4 4 ,8в 14

ПЙШБЧАШВ: Uj -  монтажник У разряда 1 чел.; Mg -  монтажник 1У разряда 1 чел.; Т -  такелажник Ш разряда 1 чел.; 
К -  машинист гусеничного крана.
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Г Р А Ф И К

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА КОНТАХ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК X КАРШ,

1__
__

__
U

L
 

1

Состав
процесса щ

»§я о*

I I I О
бъ

ем
 р

аб
от 8к г

ill?
SSS.40> 2
&83« Тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

в 
че

л,
-д

ня
х Состав

бригад

д н и
t Is 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

С И Е Н Ы
1 п 1П 1 п 1П 1 Q1 п1П1

i 1
П 1 П1п 1 п 1 п 1 Е 1П

1* Монтаж сборнях 
железобетонных 
лестничных 
марвен.

■т 14 0,747 1,28
1 1
<9

Я !Ы 
i s  т%
«8 кч
ss  р
1*?17to я
as я

р г,
1
!

п
II
II
|| 1

г1
11

п г
1и

я

S
||

П
1,
И

п
|1
II
il

а
ji
ii

8
1|4+.

1, Монтаж сборных 
железобетонных 
лестничных 
площадок.

ВТ 14 0,329 0,56

7и
т
||
1'
fj
1
1

II
II
Л
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и 
11

1
1
н
11
1

“ГГ
1
1
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1
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|_1

11 
п

Si
1. Кирпичная клад

ка стен лестннч 
нож клетки 
в 1,5 кирпича.

ма 93,4 3,33 37,92
Камен
щики. «Я

||
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1
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1
1
1
11

-
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11
11 
11им
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1
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-
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ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕМ И ПЛОЩАДОК СЕНШ ИИ-05 
ГУСЕНЙЧНШ КРАНОМ ОДНОЙ ЛЕСТНИЧНОМ КЛЕТКИ ВЫСОТОЙ ДО 23 МЕГ РОЗ.

И

т ЩИфР норм Наименование работ Едини- |оаъеи| Норма ’м*тоу-1 ЮСадиниау' 
;работ [времени S F 7 ® « 5 2 X 7 ;да из

мерения !на еди- {да на !измерения » 
!ranv • весь : в j
;измере- |РУб.коп. ,
]ния в I^O ot , |
чел.-час в

чел-гдн;

Ь  4 -1 -9  
п.8-а

Разметка мест установки. Приготовление постели из 
готового раствора. Установка лестничных маршей и 
плит лестничных площадок при весе элементов до 2 ,5  т 
гусеничным краном. Выверка» исправление положения

Стоимость 
затраты 
труда на 
весь объем 
Работ в 
РУС. коп.

марша или площадки. Заливка швов раствором. ИТ 23 1 ,44 4,917 0-8 2 ,7 2 3 -1 5 ,в
2» t -б» Т.2 

n .33-a . 
Примечание 
п .1 » п .4 .

Разгрузить с автомашины лестничные марши и площадки 
при весе до 3»0 т .

100
подъе
мов. 0 ,2 8 14,87 0,508 8-25 г-31

3* 1-11 «Примеча-ПРинять растворную смесь на автосамосвалы с очист- ние п .4. кои кузова.
4* 1-11, п.З-б. Погрузка раствора вручную в бадьи для подачи краном.

т
т

0 ,64
0,64

0 ,048
0,41

0,004
0,032

0-02,1
0-18

0 -0 1 ,3
0 -1 1 ,5

5* 1-6» т .2  
п.21—а . При
мечание 1 . 
& -Ы 2  
т е х .ч .ц .з .

Поднять растворную смесь гусеничным краном на высо
ту 12 метров в ящиках или бадьях емкостью до 0 ,5  м8 . м3 0,111 0,325 0,004 0-18 о-ог

6 . То же, 
1-6 , т .2

"

ТО же, на высоту до 18 метров. и3 0,109 0,392 0,005 0-21 ,8 0 -0 2 ,4

7 • То же То же, на высоту до 24 метров. м3 0,071 0,459 0,004 0-25,5 0 -0 1 ,8
ИТОГО на монтаж лестничных маршей и площадок при 
высоте лестничном клетки до 25 метров. 5,474 25 -6 5 ,6
То же, на 1 м9 0,285 1 -3 3 ,8
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5.1* ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МАТЕРИАЛЫ И ШЛУФАЕШКАТЫ:

Таблица 2
Наименование { Марка 1 « К £ я !  Количество

1* Лестничный марш ЛМ-18-14 и* 14
2» Лестничная площадка. ЛП-28-17 гг 14
3* Раствор цементный М-100 м3 0*291

5.2» ШИШ* ОБОРУДОВАНИЕ» МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ И ИНВЕНТАРЬ:

Таблица 3

Наименование I Тип ! Марка, ГОСТ 1Й1
1Техниче
ская ха-

i  1 I 2 - I S 5 2 5-
-11 2 ____ 1 _ 3 1I 4  1 5 I 6

1* Монтажный кран Гусенич
ным МКГ-25 1

2* Ящик для раствора 
емкостью Of27 м8.

Чертеж » 1107 2 
треста Нособл- 
оргтехстро*.

3* Ведро для раствора. 1
4 , Осветительная установ Институт 2 Н -1 0 М

ка {м а ч т а - } Оргзнер-
гострон.

5* Прожектор ПЗС-35 18 500 вх
6* Монтажный пояс с ка ГОСТ-718-51 2

рабинами эскобами. 
7* метр стальной ГОСТ-7253-54 1

8* Рулетка стальная РС-20 ГОСТ-7202-61 1

9. Щетка металлическая - 2
10* Лом стальной монтаж- Д М -4 ГОСТ-1405-65 2

нам.
П« Подштопка 1

12* Кельма каменщика КБ ГОСТ-9533-60 2
13« Молоток -кирочка МНИ ГОСТ-11042-64 2

стальная.
И® Уровень строительный УС1-300 ШСТ-9416-67 1
15. Лопата совковая ЮР ГОСТ-3620-67 2

1! 2 1 3 1 4 ! 5 ! б

16. Лопата штыковая ПКО-1
17. Канат пеньковый

ГОСТ-3620-67 1

диаметром 15,9мм 40
дла отаижки. ГОСТ-483-41 ц/м

18. Каска для предох
ранения головы от 
ударов. ГОСТ-9819-61 3

19. Прожекторная ин
вентарная перенос
ная опора. 1

№
хш!

\

5*3. МОНТАЖНЫЕ ПШЯЮСОБЛЕШЯ: 
_________________________________ Таблица 4

Наименование { Марка )коли{ э с к и зI «чест*
_______________ *_________ *во 1____________

!♦ Строп аестзветвевой ЕрШШТй 
универсальна  ̂ грузо
подъемностью 2,5 т$ 
с длиной стропа 
4 ,0  м.

2* Лестница -площадка БИЙОМТ 
для строповки мар
аем и площадок.
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приложение
Таблица 1

а

шх Характеристика конструкций: Автотранспортные {Показатели еагруакя

Наименование я схема | Размера 
[ в мм
1

j Парка
i1
!

iBec 
I в т . ! 
I
{ !

1 Марка
j
|

Грузо- 
j подъем- 
шость 
i *•

}ррузо-
j ПОДЪем-  
jHOCTb 
J 2S?

} Коэффициент 
{использования 
jавтотранспор
т а  по грузо
подъемное та

£-4228
jU-18-14 2,32

МАЗ-200 7 3 0,09
^-1350 КРАЗ-219 12 5 0,97

МАЗ-200С 13 5 0,89
МАЗ-5213
УПП-1-8 8 3 0,87

1 -3000 
4 -1540

ЛИ-28-17 1.1 ЗИЛ-164 
или

МАЗ-502
4 3 0,83

КРАЗ-214 7 6 0,94
УПП-1-8 8 7 0,96

1* Лестничные марши

2 . Лестничные площадки
1- — 1 |____I

U

in

JW i *
± 1  4 Таблица 2

пп
Высота 
лесткач- 
ыо А
клетях

! характеристика монтируемых элементов: Рекомендуемый крав для монтажа
! Монтажным вес {Требуемая высота!Требуемый вылет 
! адемеыта в т «подъема крюка в {стрелы в метрах !
! «метрах при под»е!при подъеме, !
I_______________ Ш л _____________ !--------------------- — [ Марка
Iлес*ннч|лест- ! лест- } лест- }лестнач-{ лас«- |
ной J БИЧНОГО НИЧНОй } БИЧВОШНОЛ ПЯО-| малого;

{С щ а д -У Р **  “ > W  марш |щадки J J " ™ ” 1,

I®5 ! { I I  S i

Дляна 
стрелы 
в метрах

’ Вылет вспо-iГрузоподъем-!Высока кодъе- 
«могательно-.'ность ш лан4ма кргка на

Краны и диапазон их рабочих параметров:
!
Ji;
i (подъема

I площадки

iro крюка в Изон вылета 
1 п * Ж ЯДМ Is при

•марша
подъеме 

j площадки
I ш р ш :—

«данном налета 
I при подъема 
! площадки
I марш,

1. 14,40 Ы 2,32 19,05 18,71 15 ,7 13,1

2* 18,00 ы 2,32 22,65 22,31 15,7 13,1

3* 21,60 ы 2,32 26,25 25,91 15,7 13,1

4» 25,20 ы 2 ,32 29,85 29,51 15,7 13,1

МКГ-20 22,5 с гусь
ком 5 ,0  м

16/13,1 3,0/3,0 22/23,8

МКГ-25 27,5 с гусь
ком 5 ,0  м.

16/13,1 2,8/3,7 27,8/29

МКГ-25 27,5 с гусь
ком 5 ,0  м.

16/13,1 2-о/3,7 27,<M29

МКГ-25 32,5 о гусь
ком

j<s'<3,1 1*8/2,4 33,2/34,4
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