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ТИПОВАЯ ТЕХНОИОГИЧЕСКАЯ КАРТА Шифр

7.01.04.03? 
0 7  /О. О/Монтаж балок С подкрановых, стропильных, фундамент

ных, обвязочных), ригелей стен и прогонов одно
этажных зданий высотой более 25 м стреловыми кра
нами

II

-■0

Технологическая карта разработана на монтаж стреловыми 
кранами фундаментных балок весом до 3-х т, подкрановых- до 
10,7т, стропильных - до 17 т, ригелей стен - до 7 т с про
летами 6, 9, 12, 24,30 м при шаге когэнн 6 и 12 м для одно
этажных зданий высотой более 25 м.

В каждом конкретном случае строительства здания необхо
дима привязка технологической карты к местным условиям. Для 
этого необходимо разработать графики проекта производства 
работ.

^  ( Методы выполнения работ, принятые в технологической
jll карте, изменению не под. зжат, а технико-экономические показа- 

тели строительного процесса, приведенные в карте, могут изме- 
■ 1 |К няться в строну их улучшения.
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П. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

( в соответствий о ЕНйР« Сборник 4, выпуск I» 1969 г») 
Технико-экономические показатели на секции с про
летами 12,9 и б м л  при шаге колонн 6 м.
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Угловая
начальная 38,92 7,1 1,12 4,9
замыкающая 46,66 6,5 1,23 6,0

Боковая
торца
здания

начальная 33,99 6,0 1,33 4,50
замыкающая 41,73 5,4 1 ,4 8 5,60

Боковая 31,69 г 5,3 1,51 4,10
Средняя 26,76 5,4 1,48 3,70

Угловая начальная 23,30 5,1 1,56 3,14
замыкающая 27,68 4,8 1,66 зда "

Боковая
торца
здания

начальная 23,30 5 Д 1,56 3,14
замыкающая 27,68 4,8 1,66 3,68

3,14Боковая 23,30 5,1 1,56
Средняя 23,30 5 Д 1,56 3,14
. У г л о в а я

н я ч а л ь я я я 9,4 6,1 1,31
замыкающая 11,91 5,6 1,42 1,3*.

Боковая
торца
здания

начальная 7,00 6,5 1,23 0,66
замыкающая 10,51 6,0 1,33 0,92

Боковая 6,90 6,0 1,33 0,66

Средняя 2,51 4,2 1,91 0,26 ^  
Т '
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Тезшнко-эгономичеожве показатели на секции 
© пролетами 18, 24 ж 30 м при шаге колонн 6**
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18
Угловая начальная 1 45,46 4,9 1,63

замыкающая 56,80 4,4 1,82 7,60
Боковая
торш
здания

цятгялтчяяя 43,06 5,0 1,60 5,50

замыкающая 54,40 4,4 1,82 7,20

Боковая 35,46 4,70 1,70 4,70

Средняя 30,26 4,3 1,86 4,30

24

Угловая начальная 49,66 4,6 1,74 6,60

замыкающая 62,80 4,10 1,95 8,60
Боковая
торца
здания

начальная 50,06 5,0 1,60 " т а г

замыкающая 63,20 4,3 1,86 8,20

Боковая 37,26 4,5 1,78 5,00

средняя 32,06 4,10 1,95 4,60

30

Угловая начальная 62,26 4,5 1,78 7,30
замыкающая 77,20 3,80 2,11 9,60

Боковая
торца
здания

начальная 57,06 4,4 1,82 6,90

замыкающая 72,00 3,6 2,22 9,20

Боковая 39,06 3,6 2,22 5,3

Средняя 33,86 3,3 2,42 4,90
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Технико-экономические показатели на секции 
с пролетами 9 и 12 м,при шаге колонн 12 м
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Угловая начальная 27,89 2,80 2,86 3,94
замыкающая 32,27 2,9 2,76 4,48

9 Боковая начальная 27,89 2,8 2,86 3,94
торца
здания замыкающая 32,27 2,9 2,76 4,48

Боковая 27,89 2,8 2,86 3,94

Средняя 27,89 2,8 2,86 3,94

Угловая начальная 31,75 3,1 2,58 4,50

замыкающая 39,49 3,3 2,42 5,60

12
Боковая
торца
здания

начальная 31,75 3,1 2,58 4,50

замыкающая 39,49 3,3 2,42 5,60

Боковая 31,75 3,1 2,58 4,50

Средняя 31,75 3,1 2,58 4,50
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

на секши с пролетами 18, 24 и 30 м при шаге 
колонн 12 м
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18

Угловая начальная 35,53 2,9 2,76 5,10
замыкающая 46,69 3,0 2,66 6,80

Боковая 
то ода 
здания

диазашая
замыкающая

„М*53 2,9 2,76 5,10 
" 6.8046,§9 3,0 2,66

Боковая 35,53 2,9 2,76 5,10

Средняя 35,53 2,9 2,76 5,10

24

Угловая начальная 37,15 2,9 2,76 5,40
замыкающая 50,29 3,0 2,66 7,40

Боковая
торда
здания

начальная 37,15 2,9 2,76 5,40

замыкающая 50,29 3,0 2,66 7,40

Боковая 37,15 2,9 2,76 5,40
Средняя 37,15 2,9 2,76 5,40

30

Угловая
начальная 38,95 2,5 3,20 5,70
замыкающая' 53,89 2,4 3,33 8,00

Боковая
торца
здания

начальная 38,95 2,5 3,20 5,70
замыкающая 53, 89 2,4 3,33 8,00

Боковая : 38,95 2,5 3,20 5,70
Средняя 38,95 2,5 3,20 5,70
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Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ДРЩЕССА

1. монтаж оалок (.фундаментных, подкрановых, стропильных;, 
ригелей стен, а также остальных элементов каркаса, за исклю
чением колонн, в целях быстрейшего открытия фронта работ для 
последующих строительных процессов и монтажа технологического 
оборудования, в зависимости от последовательности монтажа эле
ментов, ведется комплексным методом,

2. Ввиду необходимости ( до начала монтажа на железобетон
ных колоннах последующих элементов каркаса) выдерживать время, 
требующееся для достижения бетоном стыков колонн с фундамен
тами 70 % -  ной проектной прочности в летнее время и 100 %-иой. 
в зимнее (СНиП ffi-B, 3-62), монтаж колонн рекомендуется прово
дить в самостоятельном потоке.

3. монтаж надземной части здания разрешается только после 
окончания работ по подземной части и приеме оснований, фунда
ментов и других опорных конструкций (СНи П Ш-В, 3-62 п.5,1).

4. Технологическая карта предполагает монтаж надземной 
части здания "с колес" по часовому графику, составленному по 
прилагаемому расчету трудовых затрат с учетом перевыполнения 
норм выработки данной бригадой монтажников.

5. Рекомендуемые модели стреловых кранов для монтажа 
одноэтажных зданий высотой более 25 м*с пролетами 6,9,12,18,
24 и 30 и при шаге колонн 6 и 12 м приводятся ниже.
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Модели сгтрелодых кранаб с их краткими характеристиками, 
рекомендуемые для монтажа одноэтажных зданий быеоглои до

лее 2 5  м при шаге колонн 6  и 12. м  и пролетах до 30м

«в w 
А  5;

5Г
53
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Грузотхк
Смн.при
билете
стрелы, л>

Вылет
стрелы,
м

Высота 
подъема 
крюка, м

Максимальный &ь/лет стрелы, м
Ш а г  5 м  I Ш а г  12 м

гюолет. м
Майм.Maul Наш Maud.Maul Моим

6 9и
12 1S

I-----
24 ■30 30

Пнебм околесные к р а н ы
мкп-го 315 Ю 1.4 5 6 16 62 29 т Ю 7 1
MK7J30S20.5 8 45 10.5 16 31.5 24 14 14 с гуськом 12м
т п т 27.5 4 б' 1.2 12.5 гг 31 275  19 125 с гуськом Гм
мкл-зо 20.5 9 4.1 9.6 16 32 25 I Щ 14 с гуськом 12м
мкл-зо 27.5 MS 1.0 12.5 22 31 27 /7 125 с гуськом

1 /,
>м

К -401 850 S 2.1 10.0 го 29.5 го J /3 13 с гуськом Он
МКП-50 23.0 10 4.0 /62 29 за 19.5 22 22 16.2 с гуськом Ю м
МКП-50 МО 30 а 6.5 21 30.1 25 113 17 13 12 Ю 11.5 12 10
МКП-60 39.0 21 1.4 6.5 22.5 33.5 34 1 19 15 112 10 S 10.5 10 6 ■

Стрелобые гусеничные ко ан ы
W n s 30 73 12 6.5 21 29.6 2321  15.5 11 н г
30/13 25 а 5.7 /0.5 19.3 а  2 24 J 19Л с  iucbjcoxt •?*»«

1Э Ъ\ h s\ Н \ X п.ЬХ 11 1
МКГ-16 26 3 2 Ю 12 21 27.2 12 С ZLjtbKQM 5.6 м
Т Ш Г 25 2.5 0.3 т 23.9 26.5 17.1 Н 4 с гуськом 5  м
к-го1 35 4 1.5 3.5 15 32.23 254 13 1 1 1 !
3-1252 
3- /231 30 2 033 12.4 27.4 31.5 го

29
гг. 4
15

с гуськом 5 м
МКГ• 20 3&S 10 1.5 1 17 32 т 7
ЦЗК-25Г 32 6 2 J 15 30 гз 15 5

мкг-гз т / з 2.7 6 15 27 23.3 6 6 б в 6 6
г кг-чо 25 S 1.3 Ю£ 23 276 10.4 106 10.5 с гуськам 5 М
сэ-ъ 36 20 75 а 20 33 газ го 20 is | 16 [ 13 [ 16.5j 16 113

з-еооб
40 г 1.5 10 30 36 25 24 14.5 с энергоснабжением пт ъы&ииbietLi г emu
40 з 1.5 а 30 36 25 гч 14.5

ДЭК-50 30 30 6.4 г 26 23.2 16.3 11 11 11 11 11 11 Н 11
СКГ-50 30 30 5.4 S 26 23.5 17.1 13 13 13 13 12 13 13 12
э -ввоз 30 го 37 s 275 29 16.5 13 1Ъ 13 /г 9 12.5 12 9
В -2501 30 го 47 92 23 29.5 21 15 15 14 13 3.6 13 13 9.5
В-2503 зо 20 £ $ 23 29 21 15 15 15 13,5 Ю 13.5 13.5 10
3-2501 30 20 4.7 32 23 29.5 21 /5 /В 14 13 9.5 13 И а £
3-2502 30 го 5 $ 23 29 21 15 15 15 135 10 135 13.5

У--L, 
10
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стрелобых кроной с их кроткими характеристиками\ баз- 
о применении для монтажа одноэтажных зданий 6ы- 
\лее 25 м при шаге колонн 8 и /2 м и при пролетах дЬЗОм

М
од

ел
ь

к
р

а
н

а

X

Р

4 !

Грузопо/k 
емность 
ори биле
те стрелы, т

Вылет
стрелы

м

Высота 
подъема 
крюка, м

Максимальный былет ещоелы,*
Шаг 6 м | Шаг /гм

Пролет, м

6
9и12 18 гц 30 6.9

12ьН 24 30Наин.Нет.ночи.НайдНач&Наим

Пне 3мо колесные
МКП-30-i 27. S 6 3 11.6 16. i 33.5 51 166 1Ь с гуськом 12 м
мт-бо 27.5 6 ь 115 17 34.5 31 17 12.5 С гуськом 42 м
мкп-so 310 И 1.9 17 31 3d 26.5 30 24 16 I с гуськом Юм
МКП-50 39.0 & 0.5 16 32 46 36.3 26 21 с гуськом Юм

Г  и С £ н и у нь /е
скг-як 50 75 2 105 27.5 54.2 30.2 275 1 5  j с гуськом 26м
%-fzsa 50 2 033 12.4 27.4 315 20 124 с гуськом 5 м
мкг-го 325 6 1 Ю.5 22 35.3 30 1$ с гиськом 5м
МКГ-25 27.5 S 18 10.5 21 302 24.5 17 10.5 с гуськом Sм
МКГ-25 32.5 10 2.3 6 15 32 29.6 15 10.5 В I I I I ~ п
МКГ-25 32.5 5 2 3.5 • 1Э 35.5 31 18 8.5 L гиськом 5м
СЭ-3 45 15 3 14 го 415 39 20 16.5 155 15 13 15
ДЗК-50 40 15 2.В 10 34 36.6 23 7 31 24.5 17 15 16.5 15
ДЭК-50 30 10 S 15.6 23 499 30 28 26 /5.6 с гуськом 29м
СХГ-50 40 /5 2.6 10 34 36.6 23.4 30 27 16 14 " Ш Ш ____
СКГ-50 3S /3 4.4 13.6253.5262.1 34.6 335 33.5 £“~2чпгкьНгхг-Ьтгу' 1

п / f Z& -
Э-250■40 12 2.5 9.5 30 39 252 30 21 /0.8 9.5 9.5 9.5
3-2501 40 11.5 2.2 9.5 30 39 28.2 30 19 1/
Э-25Ш 30 5 29 15.9 30.2 314 19.2 17 15.9 С гиськом 75 н
Э-250 i 40 12 2.5 9.5 30 39 28.2 30 гг 18 9.5 45 9.5
3-2506 40 5 1.2 166 37.Z 41.7 28.2 26 166
Примечания: 1 Максимальный былет стрелы прибодится из 
расчета монтажа зданий бысотой 25 н 
2.. Работа лмебматических кранобпредусмагшибается на быносных 

опорах. 3. Таблицы составлены, исходя ш  применения са
мых тяжелых элемента о.

Наименоба - 
ние

элементоб

Ш а г  6 м j Ш а г  1 2 н

Ю
Для про л ет о б , м

6 9 о 12 18 24 30 6,9,12,16 24 3
бес.т 6с с, т 6ес,т бес.т бес.т бес, т бес.т бес,т
г
1» О ^ V.s iSГ | > I

о |
ti < I  i? ! ш I !

>§_а < 1
& \\ I Ц. juJL

Подкраноб балка 42 5.0 Ю7 19.5
СтропШьн. балка а> 2.0 91 Ю и 12 /71 П 11 1Z 17 //

/6Э67-40 //
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Таблица V1 подбора стрелобого крана по М бизу"{т ак част ь 

вылет а ст релы  за  преоят ст б _______
П

7 Г 1 Г
а

of ~2~
1

Л
Хтох
Л

а
г

/
Л

/
Л

Хяш
Л

а
л

— Г Г '
~ЗГ

0,01
а о $

0.931 0045 0.20S 0.36 0.34} 0.356 0.351 0.71 0092 0.360 0.122
0233 0.070 0.2S1 0.37 0.337 0359 0.342 0.72 0.027 0367 0.176

0.05 ОШ 0.092 0.281 0.38 0.327 0.361 0344 073 0.022 0353 Q.171
0.04 0.230 0,110 0.302 0.39 ОМУ 0.364 0.340 0 74 0.072 0.350 0.165
0.05 0.205 0.125 0.Ы2 0.40 0309 0.367 0.337 0 75 0.073 0345 0.159
006 о .т 0.141 0.331 0.41 0.299 0.369 0.333 0.78 0068 0.341 0.153
0.07 0.755 0 /5 5 0J42 0.42 0.291 0.371 0.329 0.77 0.064 0.336 0.147
0.01 0.735 QM7 0.351 0.43 0.212 0.373 0.325 0.78 0.060 0331 0.141
0.09 0.714 a m 0362 044 0.273 0375 0.321 0.79 0.056 0326 0.134
0.10 0.694 0.124 0.364 045 0.265 0377 0.316 0.80 0.051 0 3 2 / 0.122
о н OS77 0.201 0.369 0.46 0.254 0278 0.312 0.21 0.042 0.315 0.122
о. 1  г. 0.659 0 . 2 1 1 . 0,373 04 7 0248 0.379 0.502 0.22 0044 0.309 0.116
0.15 0.640 0 .2 2 1 1йЗ П 0.42 0240 0.381 0.303 0.23 0.040 0.303 0.110
0.14 0.6 25 0230 й & п 0.49 0.233 0.382 0,292 0.24 0036 0.295 0.104
0.15 0.608 0.229 0.381 0.50 0.225 03 S3 0.254, 0.033 0227 0.097
0.16 0.591 0.247 г а Ш 051 0.217 0.384 о :т 0.030 0221 0091
017 0.577 0.255 0324 0.52(ш т ц П.384 о л ш а:27 0026 0.274 0.085
о н  '~Ш б2 0.263 0.325 0.53 ш тз\ 82.384 027& 0.28 0.023 0.264 0.072
0.19 ~ а ш 0.270 0326 0.54 0.19т (0.324 0.274 0,29 0.020 0.254 0.072
о .го 0.634 0.277 0.325 055 о т 0.325 0.269 0.90‘ 05318 0.242 0.065
021 0520 0.224 0.32S 056 0122 0.584 0.264 0.91 0.015 0.231 0059
022 0.506 0.291 0.384 0.57 0.175 0.324 0.259 0.92 0.012 0.220 0.053
025 0.493 0.297 0.523 0.58 0.168 0.524 0.254 0.93 0.010 0.208 0.046
0.24 0.421 0302 0.381 0.59 0.162 0.323 0.249 094 0.008 0.196 0.040
025 0.462 0.302 0.320 0.60 0.155 0.382 0243 0.95 0.006 0.124 0.033
0.26 0.457 0.313 0.378 0.61 о т 0321 0.238 0.96 0004 0.162 0.027
0.27 0.495 0.318 а з ц 082 0.143 0.380 0.233 0.97 а о о з 0.132 0.020
0.22 о т 0325 0374 0.63 0.137 0.37$ 0.22 7 О М 0.002 0.120 0015
0 2 9 0.421 0.328 0372 0.64 0.Ш 0.377 0.222 0.99 0.001 0029 0.007
0.50 0.410 0.333 0.369 0.65 0.125 0.375 0.215 h-U-h -А
0.51 0.399 0.337 0.361 066 0.119 0.373 0211 \

И
0.62 0.322 0.342 0.584 0.67 о т а з ? 1 0.205
0.35 0.372 0.595 Q361 0.68 0.102 0.362 0.199

\
I*

0.34 0.367 0.348 0.353 069 ОШ 0.366 0.194 hк
0 3 5 0.357 0.348 0.355 0.70 0097 Q363 0.182

ю г
/л 0.05. 0.10 0.15 0,20 0.25 0.30 0  35 0.40 0.45 0.50

и 21*37' 27*39' 32*09' 35*42' 39*05' 42*01 44*22' 47*22' 50*03' 52*32'

hk 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.20 0.25 090 0.95 4.0
LaL 55*0/ 57*30' 60*02 62*37' 65*11' 68*/Т 71*19' 74*54' 79*35' 30*00'

{6567-/0 %
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Таблица a/Z

h
Т ~2Г

а
6

А.
6

А
6 1Г

а
6

А,
Т

h
6

*fminт а
6

А,
6

0.10 0.777 M IL 0.293 1.45 2641 1.017 0.712 2.80 4232 1.587 0.446
0.1 s 0.867 0.221 0.331 1.50 2.701 1.040 0.720 2.85 4.291 1609 0.891
о.го 0.958 0.271 0.364 1.S5 2.762 1.063 0.729 2.90 4.349 1.629 0905
0.25 1.039 0.314 0.595 1.60 2.425 1.086 0.757 2 95 4.407 1.641 0908
0.50 1.119 0.356 0.422 1.65 2.444 1109 0.745 3.00 4.465 1.658 0.911
0.35 1.195 0.399 0.443 1.70 2.945 1.131 0.753 3 05 4.520 1.677 0.916
о.4о 1.270 0.461 0464 1.75 3.006 1.154 0.7 S9 3 10 4.579 1.695 0.920
QMS 1.347 0.466 0.442 1.40 3064 1/76 0.768 3.15 4.635 1713 0.924
QSO 1414 0.500 0.500 1.45 3.124 1194 0.774 ЗЛО 4691 1.730 0.928
0.53 1.956 0.532 0.517 1.90 3.145 1.220 0.780 325 4.747 1.748 0.932
0.60 1.557 0.564 055Ь 195 4.292 1.242 0.786 з.зо 4.802 1.765 0.935
ass 1.623 0.595 '0.547 2.00 3.300 1.264 0.192 3.3S 4.459 1.793 0.9410.70 1.663 0.626 0.560 205 Г 3.361 1.286 0.401 3.40 4916 1.400 0.946
075 1. 761 0.666 0.573 2.10 3.422 1.307 0 .8 0 9 3.45 4.976 1.617 0.952
O.iO и г г 0.644 0.545 21$ 5.480 1.329 0.4/4 4.50 5.030 1.434 0.957
Q4S 4.М 0.712 0.597 2.20 3.534 1.350 0.818 355 5086 1861 0.961
090 i.m 0.140 0.6QL 2.25 5597 1.371 0.824 3.60' 5141 1868 0965
Q.9S 8.015 0.767 . 0,620 2.30 3656 1.392 0.830 3.65 5196 1.885 0.969
100 2.042 0.794 0.630 2.3S 3 713 19/3 Q.S36 3.70 5.251 1902 0973
1.05 8.196. 0.420 0.640 2.40 5.769 1433 0.541 375 5.307 1.919 0.779
1.10 2.206 0.846 0.651 2.46 3827 1453 0447 4 ЯП 6  AM 1Й Л 5

OQ971.15 2.271 0.471 0.660 2.50 3 885 1475 0.453 3.45 5.419 19& Р
120 2.333 a m 0.669 2.55 3943 Ш З 0.859 3.90 5.475 1.964 09891.25 2.396 0.921 0.679 2.60 4.000 1.512 0.864 3.95 5.532 1.944 09931.30 2.960 0.945 0.644 2.SS 4.060 1.531 0.471 4.00 5548 2.000 0.9961.35 2.520 47912 0.696 2.70 4121 1 5 5 П П 877
140 2.579 0993 0.704 275 4.111 1563 0.822

h
У и А

т 1Л $ 2.Л £ Ы

0.10 5049' НО 52*27* 2.10 58*13' 3.10. 61*26'
0.20 збвгз' 1.20 53*15* 2.20 54*37' 3.20 61*42’
0.50 40*09‘ 130 53*58* '2.30 58*59' 3.30 6 Г5$*
0.40 92*52' 1.40 54*38* 2. 40 59*21' 3.40 62*10'
0.50 45*00* 1.50 55*16 2.50 59*41* i 50 62*25'
0.60 46*45' 1.60 55*61‘ 2.60 60*00' 6.60 62*34'
0.70 48*13' 1.70 56*23' 2.70 60*19' 3.70 62*50'
0.80 49*34' 1.80 56*53' г,го 60*37' 380 63*07'
0.90 50*35' 1.90 57*20 2.90 60*51' 3.90 63*14'
1.00 51*44' £.00 5Г4Т 4.00 ]61*10' 4.00 63*26*

s s w -/ o  /3
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ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ # I и 2

Технологической картой предусматривается работа стрело
вых кранов в монтируемых пролетах.

В случае работы стрелового крана вне монтируемого про
лета для выбора любой модели его рекомендуется пользоваться
таблицами И  и 2.

Таблица В I при заданных габаритной высоте препятствия 
Н (высота препятствия с допуском превышения оси стрелы над 
ним)., высоте опорного шарнира стрелы над уровнем грунта f\z 
и длине стрелы 1 дает возможность определять максимальный 
95вдвиг* “ I мах." (часть вылета стрелы за препятствие),опти
мальное расстояние постановки крана от препятствия а и рас
стояние па вертикали от блока на стреле до наивысшей габарит
ной точки препятствия.

Таблица составлена на основании формул :

при h *  .

Таблица 2 при заданных габаритной высоте препятствия Н 
и ширине пролета дает возможность определять минимальную длину 

стрелы оСп/л крана для необходимого вылета стрелы, опти
мальное расстояние от крана до препятствия и расстояние по 
вертикали от блока на стреле до наивысшей габаритной точки 
препятствия.

Таблица составлена на основании формул: 

где и h •H.-hi.

После подбора крана по таблицам следует проверка выле
та стрелы крана по грузоподъемности.*

Примечание : гусек учитывать особо.

'fBBSl-'CO //
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КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА (ПЛАН) ОДНОЭТАЖНОГО КАРКАСНОГО ЗДАНШ С ШАГОМ КОЛОШ 6м ж
ПРОЛЕТАМИ 12,9,6м и 18,24,3011 М /2№

®  УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ 
Н - 1'IOQ

ивт ~г® ?г
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Ф  БОКОВАЯ СЕКЦИЯ М 1-100

/6S67-SO /6
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СРЕДНЯЯ СЕКЦИЯ Mi 100

Шаг
колонн I

f Ф ундам ент ны е
балк и

П од  к р а н  о б  ы е 
ба лк и

От ропиль н и е  
ба л к и

марка длина объем бес мерка длина объем бес мара дюне. adze* бес

в

б !ф -Ш 696 056 1.5 бк ш S95 1.66 и.г 60S- 595 06 1.5

9 - - - - • 595 166 ч г 609- 895 1В. 50

1Z ЦБ-604 596 0.56 1.5 БКНВБ 595 1.66 м г f6S-fZ 1195 4.65 4.1

18 * 596 0.56 1.5 « 595 1.66 ч .г 166-16 1795 3 64 9.1

24 „ 596 . 056 15 595 186 Ц£ Факт.
-гч в т Ч.Ч1 41.0

30 */ 596 056 1.5 « 595 166 ч г VSXCC6
-30 2996 630 П О "

/г

в - - _ — 6КЩ 1195 ; 10.7 608- 595 0.6 1.5

9 — — — — 1/95 4.S7 107 609- 395 1.1 80

/г — — _ _ * 1195 Ц П 10.7 156-12 1195 1.65 т

i а — — _ — , 1195 Ц П 10.7 166-16 1795 3.64 9.1

г ч — _ _ .. 4195 Н И 10.7 2396 441 11.0

30 - - — - - 1195 Ц .П 107 -30 £996 680 п о

/6067-/0 /#
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СХЕМЫ ДЕШЕЫЙЯ СТРЕЛОВОГО КРАНА

при монтаже балок (подкрановых, стропильных.фундаментных, 
обвязочных), ригелей стен и прогонов с расположением вре

менных дорог

I, Продольное движение крана по пролету с временной 
дорогой вне монтируемого пролета на примере монтажа двухпро
летного здания h ~ 25м с шагом колонн и пролетами 12 м.
Краном дек-50 цри максимальном вылете стрелы для данной схемы 
12 м монтажа "с колес”.

П. Продольное движение крана по пролету с временной 
дорогой в монтируемом пролете на примере монтажа здания h =25м 
с шагом колонн ж пролетами 12 м краном МКП-50 со стрелой <£=31 
или 39 м при максимальном вылете стрелы для данной схемы XI,5м

1696 7- /о
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Ш. Поперечное движение крана с временной дорогой в 
монтируемом пролете яа примере монтажа " с колес** 3-пролет- 
ного двухэтажного здания к =25м с шагом колонн ж пролетами 
12 м краном МКП-50 со стрелой 31 м

дорог вне монтируемого пролета на примере монтажа 2-пролетно- 
го одноэтажного здания к =25 м с пролетами I2м кранов СКГ-ЗО/ХЗ 
с гуськом 15,7 м монтажа "с колес"0 ййасштао 1st

о - ширина (репей
ной дороги;

J.5/V -  для. одно
стороннего ,
5,5м -для двухсто
роннего дбижения §

№ 61-^0__13
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Р & з р е з  I-I

Перед монтаже»* фундаментных балок необходимо выровнять под- 
бетонкой верха фундаментов согласно проекту.

Строповку фундаментных балок и подачу их на место установ
ки осуществлять при помощи двухветвевого стропа» закрепляемого 
крюками за монтажные петли балок.

Установку балок на фундаменты вести на растворе.
После установки балки необходимо провести инструментальную 

проверку правильности положения балки по осям и отметкам.
Окончательно закрепляют фундаментные балки заполнением 

бетонной смесью зазоров между торцами балок и плоскостью колонны.

76^7-70 20
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МОНТАХ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК

Подкрановые балки устанавливают spa помощи двухветвевого 
стропа (при длине балхи более б м - о  помощью траверса и вер
тикально подвешенных к ней захватов).

До подъема балки необходимо проверить высотные положения 
консолей колонн, приварить к закладным деталям балки опорные 
пластины, установить приспособления для временного закрепления 
балки в проектном положении; к кондом балхи рекомендуется при
вязать оттяжки из пенькового каната, с помощью которых обеспе
чить наводку на консоли колонн.

Для более прогрессивного метода удержания балки от раска
чивания в пространстве рекомендуется применять гибкий манипу
лятор.

При установке подкрановых балок риски на нижних гранях 
балок доджш совпасть с рискам.» на консолях колонн.

Положение оси подкрановой балки находится с помощью стру
ны и отвеса.

После выверки временного крепления подкрановой балки за
кладные детали привариваются к консолям колонии, а стыковые 
накладки - между полками балки и колонной.

Для заделки зазоров между подкрановыми балками и колонкой 
применяют металлическую опалубку.

установка м_врощпг_:шЕзотдщьа поданошх р ж
Крепление подкрановых балок на уголках

?. Металлическая пластинка 5 колонн 
г Вгтон

щ  * Стальная пласта» 

Ш  ка,заделанная S k i

соло колонны.

S Стальной лист 6 балл 

6. Планка неталлииеска

г. Уголок Ь гюдкраноЬос 
балке

ь. Прибсренная к  балке 

■*> стальная пластинке.

i Уголок

/696 7- /О &
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Крапление т8крано&ы.х балок на штыр&х

$. Ст альной лист  6  балке

6. П ланка мет аллическая

7. Мет аллическая пласт ин ка 6  колонне

Допускаемые отклонения 
при монтаже подкрановых балок

Х А Р А К Т Е Р Величина,мм

Смещение продольной оси подкрановой балки 
с разбивачной осью на опорной поверхности 
колонны

± 5

отклонение отметок верхних полок подкрано
вых балок на двух соседних колоннах вдоль 
ряда и до двух колоннах в одном поперечном 
разрезе пролета

- 15
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Металлическая опалубка для бетонирования зазоров 
меаду подкрановыми балками и колонной

1. Передний щит 6= 5мм 
г. боковые щиты б* 5мм 
ъ. Нижняя струбцина 
ч оерхняя струбцина 
5. Колонна
еЛодкранобая балка

Полуавтоматический замок
ТрелстаяьконструкцшГ грузоподъемностью 1.3 и 5 т

Схема
строповки

Детали замка

169&1-а> гз
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Бункер для подачи бетонной смеси в стыни

Последовательность работ при монтаже
подкрановых балок:

1. Подъем
2. Выверка
3. Сварка закладных деталей
4. Замонодичивание стыков

ПРИМЕЧАНИЕ: Замоноличивание стыков рекомендуется проводить: 
на высоте до 9 м с выдвижных подмостей (ПИ "Пром- 
сталысонструкшя, чертеж № 299Т-34-47) или с гидро
подъемника АГП-12 на автомашине ЗЙД-130; на высоте 
до 12 м - с гидроподъемника АГП-12; на высоте более 
12 м - с подвесных люлек.

МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ Ш О К

Монтаж стропильных балок или ферм начинают после дости
жения бетоном в стыках колонн с фундаментами проектной прочнос
ти, окончательного закрепления подкрановых оалок, установки 
связей между колоннами, необходимых средств подмащивания.

Монтаж стропильных конструкций должен вестись одновременно 
с монтажом плит покрытия.

До подъема балки необходимо проверить ее геометрические 
размеры, очистить закладные и опорные детали и части, нанести 
на торцах элементов осевые риски.

Балки и фермы пролетом более 12 М устанавливают при помо
щи траверс, длина которых находится в завис мости от располо
жения мест строповки,указываемых в рабочих чертежах.

-/ьэаг-ю  г4
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СХЕМА СТРОПОВКИ ИИЩВАРИТЕДЬНОЙ НАПРЯЖЕННОЙ БАЛКИ

УЗЕЛ СТРШОВКИ

i Балка 
г. Строп
ъ .П о л у а б т о м о т и ч е с к и й  з а м о к  

4. Т р о с и к  д л я  р а с с т р о п о б к и

5  П о л о ж е н и е  с т р о п а  Зля наклонной бетби
6  П о л о ж е н и е  с т р о п а  д л я  п р я м о й  б е т б и  

7. П о д к л а д к а

ПРИМЕЧАНИЯ: I. Блочные балки стропятся также как и предва
рительно напряженные.

2. Стропильные балки без отверстий длиной до 
12 м стропятся как подкрановые.
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Чтобы предать элементу (балке) необходимое положение 
в пространстве и предотвратить раскачивание, вместо работы 
с оттяжками, при которой происходят большие затраты ручного 
труда, рекомендуется (особенно при монтаже тяжелых элементов) 
гибкий манипулятор, являющийся навесным оборудованием к мон
тажному крану.

Технологическая последовательность монтажа балки покрытия 
с применением гибкого манипулятора 

I - начальное положение балки;
П - промежуточное положение балки;
Ш - окончательное положение балки

1 - лебедки манипулятора
2 - кабель пульта управления
3 - пульт управления
4 - блочная траверса
5 - тросы манипулятора
6 - полуавтоматические захватные приспособления

/6969-/0 г  в
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7 - монтажная траверса
8 - монтируемая балка покрытия

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ ШНТА20Е БАЛСК

Х а р а к т е р  Be личина, мм.

Смещение осей элементов относительно разбивоч- + с 
них осей на опорных конструкциях - °

Отклонения отметок опорных узлов ригелей ± 20

Отклонения расстояний между осями балок, ♦ ук
ригелей по верхнему поясу

последовательность работ при монтаже ферм и балок 
перекрытия:

I Подъем.
2. Установка.
3. Выверка и временное закрепление.
4. сварка закладных деталей

МОНТАЖ РИГЕЛЕЙ

К монтажу ригелей приступают после достижения бетоне** сты
ка колонны с фундаментом 70 % - ной проектной прочности в лет
нее и 100$ - ной в зимнее время.

Ригель, как и балка длиной до 6 м, поднимается с помощь» 
двухветвевого стропа и устанавливается в проектное положение 
по нанесенным на ригель и колонну осевым рискам. Для приведения 
ригеля в проектное положение можно использовать также кондуктор, 
навешиваемый на ригель до его подъема.

Ригель необходимо устанавливать так, чтобы с одного торта 
выпуски арматуры ригеля и колонны соприкасались или находились 
на расстоянии, необходимом для обработки стыков под сварку.

С другого торца стыковка выпусков арматуры ведется арма
турной вставкой длиной не менее 150 мм.

Основное внимание обратить на совмещение выпусков армату
ры ригеля и колонны так как в стыках допускается перелом осей 
стержней не более чем на 3°, а при ванной сварке - не более 
0,03 диаметра стержня (СНиП Ш-В.3-62 т.8).

/£$67-/о £?
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После выверки положения ригеля ведется монтажная прихв. 
ка его закладных деталей и консоли колонны.

По окончании монтажа ригелёй по всей ширине здания вы
полняется ванная сварка выпусков арматуры, а затем окончатг 
ная сварка закладных деталей ригеля и консоли колонны.

Стык ригеля с колонной замоноличивается бетоном мя 
"200* на мелком щебне или гравии.

С Х Е М А
временного закрепления для выверки ригелей

1. Колонна 
г. Кондуктор 
а Риг&ль

Кондуктор (ЦНШШГП, ПЕТИ. Вып. * 876/Ш), 
для временного закрепления и выверки ригелей

#967-70 eg
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ГУ.Организация и метода труда рабочих

I. Состав бригада по профессиям и распределение 
работы между звеньями

Jt №
звенье!

Состав звена по 
профессиям

Кол-во
чел.

Перечень работ

1-3 Машинист крана I Монтаж железобетонных 
деталей

Монтажники 2
Электросварщики 2

4 Плотники 2 Устройство опалубки для 
замоноличивания стыков

5 Бетонщики 2 Замоноличивание мест со
пряжений панелей, заделка 
отверстий, утепление сты
ков совмещенной кровли

2. Последовательность выполнения основных 
операций

ДО Наименование
звеньев процессов
I Монтаж сборных 

конструкции

2 Заделка наружных 
швов

Последовательность рабочих 
операций

Подача конструкций с транспортных 
средств к месту монтажа, устройство 
основания "постели"для монтируемой 
конструкции, установка конструкций 
с первой выверкой.
Временное крепление (струбцинами и 
прихватка)
Очистка закладных частей под сварку

Окончательная выверка. Постоянное 
закрепление сваркой.
Установка и закрепление люлек. 
Расчистка шва.ЗачеКанка шва цемент
ным раствором. Заделка отдельных 
выбоин и кромок.

3. Состав монтажного звена, чел;

Монтажник-звеньевой 6 разр. - I (MI)
Монтажник 3 разр. - КМ2)
монтажники, имеющие 5 разр. - I (М3)

- I (М4)права сварщиков 4 разр.
Монтажник-стропов-
щик 3 разр. - i М5)

/£967-10
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Электросварщики 4 разр. - 2 (Мби?)
Крановщик 5 разр. - I (К)

4о Рабсшз во зааоноличиваншэ сборных желез обетояш* 
конетрукш® рекомендуется выполнять на четвертый день эр-
шт в количестве человек 

влотшт 4 разр. - i
кйсгекжх 3 разр. - i
бетонщик 4 разр0 - I
бетощик 3 разр. - 1

/696 7-Ю 3D
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Схема монтажа
фундаментных и подкранобых балок, балок покрытия 
и ригелей на гримере монтажа ,с колее ' гусеничным 
краном mD3K'SSr трехпролетного здания с ксрпичным 
ограждением бысотой более 36м

М 1:200
ф

П р и ме ч а н и е  . и н д е к с ы  п р и  ч и с л е  обозначают:
Ф - фундаментная балка: принята бФ-2~1,2т 
п -  подкрановая балка: принята бКНбб-цг т 
б - балка покрытия: принята 606-1 -tSm 
Р-ригель: прокат S-f-1 -ЛОт „



S£
П о о а со В о й  го п с а и к  м о н т а ж а  д е т а л е й  с  к о ж е  f  см. с х ем а  м о н т а ж а  )

2 '  *  c

f i\ 1
с 1

Д ости ока изделий на итюоитсльнцнз плашооки F
! i И

Монтаж конспгрукбремя vac. - нин
Й  $ 

§ 8 3

i | *

4 « j L

i l l sт
и

п
т

р
а

н


сп
о

р
т

а F u  *

% 1 Si к*
ч8  %•

Irj14
....4-

f t  1
e s  *

о

§ 1 IP

/

4 5ил120Н
или

А и л -Ш  

с п ол у - 
прице- 
пом  

м ль -я т

7 7-20 8-OS 8-56 1-56
2
4

<P6-2
61-1

41
35 8-OS 9-26 0-51

г 8 -21 8 -4 / 9-26 10-47 2-26
4
4 4n

SP
6KH&-6
61-1

it
33 9 -26 41-47 1-21

3 10-Я 10-32 44-17 12-76 2-04 J J S

608-4
9*6-2
61-1

32
24
35. 14-17 12-46 0-59

Л е р е  р ы б  на о б е д  U -о о  14-оо
ч 12-55 15-15 10-00 1521 3-06 2 Юп-т бКНЬ-6 456 14-00 16-36 1-21
S /5-3/ 15-51 /6-35 17-14 2-20 128-136 606-1 32 46-36 17-08 0 -35

г
4

/Кирпичная кладка стен

г
1

7 -0 0 7 -га 8 -05 8-32 1-32 1
1 7 8

^>6 -2
61-4

z v
33. 2 -05 9-02 0-27

г 7 -5 7 8 4 7 9 -02 10*23 3-06 2 fa  -an 6KH&-6 /56 9-02 14-38 4-24

А 40-33 10-55 11-58 12-37 2 -04
2

_ L _
vm -m

iOp
H P

606- 1 
<p&-г 
64- 4

32
24
63

11-38 13-07 0 -59

1чёрерыЬ на  oded ' a -07 H -V 7

4 42.-02 42-22 33-07 14-27 2-26
4
1

22П
гзф

6KN6-&
<P6-2

73
24 13-07 44-49 4-24

S 1344 14-04 Hi-49 15-25 •2-21 4
1

гчр
2Sn

61-4
6KH6-6

33
n 14-49 16-1/0 0-36

г Кирпичная кладка  ст ен

3 1

4 7 7-20 8-05 8-24 4-24
1
1

265
21P

606-T
61-1

16
33 8-05 8-54 0-43

2 7-449 8-09 8-54 10-09 2-24 4
4

28p
298

54-1
606-4

33
is 8-51/ 9-33 0-36

3 8-28 8-48 9-33 10-54 2-26 2 50n-ik 64ГН&-6 /56 9-33 12-09 4-21

4
перерыв на  одна iz -оэ *ч-чь

/3-38 15-58 14 НЪ 15-02 4-53 r
1

326
дЩ

606-1
60/6-6

it
n 18-09 14-43 0-19

14-35 /4-55 15-40 16-/6 2-21 1
4

3Hp
i6cp

“TT^T
426-2

“ 33----
24 14-43 15-40 0-36
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К А Л Ь К У Л Я Ц И Я
трудовых затрат на угловую секцию с вагон колонн 6к

Наименование

работ
Ш

О; 8 
| |

1 IЯ О
я  1Я

£I
I

S &

к ?
ю 8 *

&  8
t§ 8

И ?

* р

i k

1 s t

•
?
3 •• Д

©РЮ
« а й
£ 8

pfо tjo
S & S

3 ~ Г ” ь Т ' “Т ™“Тфй ИфоАете Е П Г  “

Монтаж фундаментных 
балок

4-1-6?.3 
Я la элем. 3 2,0 6,0 1-Г? 3-51

Заделка стыков фунда
ментных балок

4-I-I8 
тд2 Jfe+4 узел 2 2,53 5,06 1-65| 3 -31

Монтах подкрановых 
балок

4-I-6jr.3
Я 1в элем. 2 6,5 13,0 3-81 7-62

Сварка закладных 
деталей, подкрановых 
балок

4-I-I7 
Я 1в

п.м,
ш а 3.5 0,95 3,32 )-66,7 2-33

Монтах стропильных 
балок

4-1-$т.4 
Я 1а элем. I 5,5 5,5 3-48 3-48

Электросварка стро
пильных балок

4-1-Г7 
Я 1в

п.м.
шва 1,2 0,95 1,14 >-66,7 0-80

*«
фундаментные
балки

4-1-бт.З 
Я 16 элем. 3 0,4 ХД5 >-28Д 0-84

подкрановые
балки элем. 2 1.3 2,6 >-913 1-83

X
стропильные
балки п ^ - г элем. I I.I I.X >-77,2 0-77

ИТОГО: 38. SB 
46.66

24-49
(22-19)

пролете 9 и

Монтаж подкрановых 
балов
Свата» закладных 
деталей подкрановых 
балок
Монтах стропильных 
балок

4-1-6; 
т.Зй 2в элем. 2 6,5 13,0 3-81 7-62

4-1-Г7 
Я 1в

п.м.
шва 3,5 0,95 3,32 >-66,7 2-33

4-I-6T.2 
Я 4в * элем. I 2,7 2.7 1-58 1-58



33

I 2 3 4 5 6 7 8

Электросварка стро
пильных балок

4-1-17 
* 1в

п.м.
шва 1,5 0,96 I.I4 >66/ ' 0-80

'о подкрановые 
я I балки

4-1-6;
т.ЗЛЙг элем. 2 1.3 2,6 >91,Х 1-83

1 I стропильные 
я 1 балки

4—1—6; 
T.2S 4г элем. I 0,54 0,54 >37,9 0-38

Итого : 23,30 14-54
27,68 (14-27)

При пролете 6 м

Монтах фундаментных 
балок

4-1-%. 3 
J6I в элем. 2 2,0 4,0 1-17 2-34

Заделка стыков Фун
даментных балок

4-1-1%. 
Л 1,3/5

2
узел I 2,06 2,09 I-2>, 1-23

Монтах стропильных 
балок

4—1~6т.2 
п.2в * элем. I 1,3 1,3 046,2 0-76

Электросварка стро
пильных балок

4-I-I7 
»  Хв

п.м.
шва 1 0,9£ 0,95 о-бШ о-б?

ио <|увдаментные
балки

4-1-6 
т.З Л 1б элем. 2 0,4 0,6 ->28*1 0-56

а

стропильные
балки

4-1-6*.2 
п.2г элем. I 0,26

t
0,26 jO-IS!I 0-18

Итого: 9,4 5-74
11,91 (6-77)

На боковую секцию торна здания с шагом колонн 6м
При пролете 12 и

Монтах фундаментных 
балок

4-1-6т.3 
Н а элем.

' ! !
2 ! 2,0 4,0 I-I7 2-34

Заделка стыков фун
даментных балок

4-1-18?.;
Л 2*46 узел I

I !
2,53| 2,53£-653 1-65

Монтах подкрановых 
балок

4-1-6т.З
* зь элем. 2 6,5

!
13,о| 3-81 7-62

Сварка закладных 
деталей подкрановых 
балок

4-1-17 
Л I в

п.м.
шва 3,5 0,95 3,32 0-667 2-33

Монтах стропильных 
оалок

4-1-6 ; 
т.4 А 1а элем. I 5,5 5,5 >46 3-48

Электросварка стро
пильных оалок

4-I-I7 
* 1в

п.м.
шва 1.2 0,95 1,1* 0-66,7 0-80

ма
ши

ни
ст фундаментные

балки
4—1—6 ; 

т.З * 16 элем. 2 0,4 0,8 0-28Д > 5 6
подкрановые
балки эдем. 2 1.3 2,6 0-913 1-83

S 6 9 G 7 -  i o  3 4
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I 2 3 4 5 6 7 8

0-77
стропильные

балки
4-1-6{Г.2 
* 1 6 элем. I I Д 1,1 0-77,2

Итого:

При про лете 9 м

33,99
41,73

21-33
119-56,

Монтаж подкрановых 
балок

4—1—бт.З
Л 2 if элем. 2 6.5 13,0 3-81 7-62

Сварка закладных де
талей подкрановых 
балок

4-I-I7 
*  Хв

п.м.
шва 3,5 0,95 3,32 0-66,7 2-33

Монтах стропильных 
балок

4-I-6T.2 
* 4в * элем. X 2,7 2,7 1-58 1-58

Электросварка стро
пильных балок

4-I-I7 
»  Хв

п.м.
шва 1,2 0,95 1,14 0-66,7 0-80

| 
ма

ши
ни

ст подкрановые
балки

4-1-бт.З 
»  2т * элем» 2 1,3 2,6 0-913 1-83

стропильные
балки

4-I-6T.2 
* 4г ’ элем. I 0,54 0,54 0-37,9 0-38

Итого : 23,30 14-54
27,68 (14-22)

Пря пролете 6 м

Монтаж фундаментных
балок

4-1-6т.2
Н а элем. I 2,0 2,0 I-I7 I-I7

Заделка стыков фун
даментных балок

4-I-I8; 
т.2с* 1,3 узел I 2,09 2,09 [-23,4 1-23

монтаж стропильных 
балок

4-Т-6 ; 
т.2* 2в элем. I 1,3 1.3 0-763 0-76

Электросварка стро
пильных балок

4-1-17
I В

п.м.
шва I 0,95 0,95 0-66,7 0-67

ео Фундаментные
балки

4-1-бт.З
* I (Г элем. I 0.4 0,4 0-28,1 0-28

X
стропильные
балки

4—I—6т 
* 2г элем. I 0,26 0,26 0-18,3 0-18

Итого: 7,00 4-29
10,51 (5-51)

/696%/О JS
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ба боковую секцию здания е шаток колонн 6 м

1 ' 2 3 4 |
5 6 7 8

Др
Монтаж фундаментных 
балок

Г" ■г 1
в пролете 
4-1-бт.З 
Н а

12 и 

8 леи.

1ii

I

1

2,0 2,0 I-I7 I-I7
Заделка стыдов фун
даментных балок

4-I-I8:
Т.2 М 2,  

4.6
узел I 1

i
2,53 2,53 1-6^3 1г-65

Монтаж подкрановых 
балок

4-1-б.т.З 
Я 1 в’ элем. 2 ; 6,5 13,0 3-81 7-62

Сварка закладных 
деталей подкрановых 
балок

Ф-1-17
Я I в

п.м.
шва * 5 0,95 3,32 066,4 '2-33

Монтаж стропильных 
балок

4-1-6т.4 
М Г а элем. I 5,5 5,5 3-48 3-48

Электросварка стро
пильных балок

4-I-I7
М I в

п.м.
шва 1,2 0,95 1,14 > 6 6 / 7 0-80

фундаментные
балки

4-1-бт.З 
М I 6 элем. I 0.4 0,4 >28 Ji 0-28

О

В
подкрановые
баякж

4-1-6т.З 
Л 2 г элем. 2 х .з 2,6 >91£ 1-83

ейX
стропильные
балки

4-Х-6Т.2 
Я 16 элем. I I Д 1.1 >7%2 0-77

Итого : 31,69 19-93
При пролете 9 ы

Монте
бадоз
Сварз
детаз
балоз

Й в 1 й 4-1-&Г.З 
Я 2в элем. 2 6,5 13,0 3-81 3-81

ш закладных 
пей подкрановых 
г

4-I-I7 
М I в

п.м.
шва 3,5 0,95 3,32 >66,7 2-33

Монтаж стропильных 
балок

4-I-6T.2 
М 4 в элем. I 2,7 2,7 1-58 1-58

Электросварка стро
пильных балок

4-I-I7
Н б

п.м.
шва 1.2 0,95 1,14 >66,7 0-80

ноыж

X

подкрановые
балки

4-I-6.T.2 
J§ 2 г элем. 2 1.3 2,6 0-9 К 1-83

стропильные
балки

4-1-&Г.2 
Я 4 г элем. I 0,54 0,54i>37,9 0 3 8

Итого: 23,30 10-73

/б9ё ?- Ю  3 6
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При пролете 6 м

Монтаж фундаментных 
балок

4i— I—6» 
т.ЗЛ 1а элем. I 2,0 2,0

!

I-I7 I-I7
Заделка стыков фун
даментных балок

4-I-I8,, 
т.2 Я Ш узел I 2,09 2,09 1-234 1-23

монтаж стропильных 
балок 4—1—by 

т.2Л 2в элем. г 1,3 1,3 0-76,2 0-76
электросварка стро
пильных балок

4-I-I7 
Л I в

н.м.
шва I 0,95 0,95 0-66,7 0-67

о фундаментные
балки

4—1-6?.3 
Л I б Элем. I 0,4 0,4 0-28 J 0-28

X
стропильные
балки

4-1-6?.2
ii 2 г элем. I 0,26 0,26 0-18,3

003

Итого: 6,90 4-29

На среднюю секцию здания с шаго* колонн 6 и 
Д ш  пролете 12 м------ , — — — —  - -т'  ---Гмет̂''г™Гм”

Монтаж подкрановых 
балок

4—X—6* | 
т.З л 1в j элем. 2

1
6,5 i3,0

:

3-81 7-62
Сварка закладных 
деталей подкрановых 
. балок _________

4-I-I7 
Л I в

з.м.
шва 3,5 0,95 3,32 3-66,7 2-33

шантаж стропильных 
балок

4-1-6»
т.4 Я 1а элем. I 5,5 5,5 3-48 3-48

Электросварка стро
пильных балох

4-1-17 
Л I в

п.м.
шва 1.2 0,95 1,14 0-85,7 0-80

g j подкрановые 
а балки

4-1-бт.З 
Я 2г элем. 2 1,3 2,6 1-91,3 Х-83

| j стропильные 
яз | балки 

_=_1__________________

4-I-6T.2
Я 1 6 элем. I I»!

-i----- -!
Х,Х Ь-77,2 0-77

Итого :

При пролете 9 м

26,76 16-83

Монтаж подкрановых 
балок

4-1-&Г.З 
Я 2 в элем. 2

1
6,5 j 13,0j 3-81 7-62

Сварка закладных 
деталей подкрановых 
балок

4-I-I7 
Я I в

п.м.
шва 3,5 0,95| 3,32'jo-®/ 2-33

монтаж стропильных 
балок

4~1-6е.2 
Л 4 в элем. I 2,7 2,7 | 1-58 1-56

/6367-/0 3 7
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I 2 3 4 5 6 7 8
Электросварка стропильных балок 4-I-I7 № 1в п.мшва 1.2 0,95 1,14 0-66,7 0-67

о подкрановыебалки 4-1-бт.З 
№ 2 г элем. 2 1.3 2,6 0-91,3 1-83

1 стропильныебалки 4-I-6T.2 № 4 г элем. I 0,4 0,54 0-37,9 0-38
И т о г о : 23,30 14-41

При пролете 6 м

Монтах стропильных балок 4-1-6 т.2 №2в элем. I 1,3 It3 0-76.2 0-76
Электросварка стропильных балок 4-I-I7 Л 1в п.м.шва I 0,95 0,95 0-66,7 0-67

маш
и

нис
т стропильныебалки 4-1-6 т.2 №2г элем. I 0,26 0,26 0-18,3 0-18

И т о г о : 2,51 I-6I
На угловую секцию здания с шагом колонн 6 м

При пролете 18 м

Монтах фундаментных балок 4-1-6 т.З №1а элем. 4 2,0 8,0 I-I7 2-34
Заделка стыков фундаментных балок 4-I-I8т 2№*2+4+6 узел 2 2,8 5,6 1-65,3 3-31
Монтах подкрановых балок 4-1-бт.З № I в элем. 2 6,5 13,0 3-81 7-62

/636 7- /о 3 4
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1 2 4 - Г - 6

Сварка подкрановых 
балок

4-I-I7 
ё 1в

П.М.
шва 3,5 0,95 3,32 0-66,7 2-33

Монтах стропильных 
балок

4—1—6 
т.4 Ш элем. I 8,5 3,5 3-38 5-38

Электросварка стро
пильных балок

4-I-I7 
J6 I в

П.М.
шва 1,2 to сл 1,14 0-667 0-80

Н
фундаментные
балки

4-1-6 
Jfe I б элем. 4 0,4 1.6 Q-Z&1 1-12

§ подкрановые
балки

4—1—6 
т.З ё 2г элем, 2 1,3 2,6 0-ЯЗ 1-83

г стропильные
балки

4-Г-6 
S.4 № 26 элем. I 1,7 1,7 I-IJ

Итого : 45,46 25-92
56,80

При пролете 24 ш

Монтаж фундаментных 
балок

4-1-6
т.З № 1а элем< 5 2,0 10,0 1-17 5=85

монтаж подкрановых 
балок

4-1—6т.3 
ё  2в элем. 2 6 ,5 13*0 3-81 7-62

Заделка стыков фун
даментных балок

4-1-J.8 
т.2 ё  2+ узел 2 2 ,8 5 ,6 1-653 3-31

Сварка подкрановых 
балок 4-I-I7 

& I в
П.М.
шва 33 0 ,95 3,32 0-66.7 2-33

Монтаж стропильных 
балок

4-1-6 
т.4 ё  За элем. X 10,С 10,0 6-33 6-33

Электросварка стро
пильных балок

4 -I-I7  
JC I в

П.М.
щва 1,2 0,95 1,14 0-667 0-80

н
фундаментные
балки

4-1-6 
т.з ё  1б элем. 5 0 ,4 2 ,0 о-т 1-40

1 подкрановые
балки

4—1—6 
Т.З *  2г элем, 2 1 ,3 2 ,6 о -я з 1-83

S стропильные
балки

1-1-6 
Т.4 ё  46 элем, I 2 ,0 2 ,0 1-40 1-40

Итого : 49,66 30-87
62,80

и Э б % 'Ю  3 9
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I 2 3 4 5 6 7 8

Hpi пролете с0 м
1

Монтаж фуядаментннх 
балок

4-1-6 
т.ЗЯ 1а элем. 6 2,0 12,0 I-I7 7-02

Заделка стыков фун
даментных балок

4-I-I8 
Т.2 $ 2+ 
+4+6

узел 5 2,8 14,0 1-65,5 8-26

Монтаж подкрановых 
балок

4-1-6т.З 
а 2 в элем. 2 6,5 13,0 3-81 7-62

Электросварка под
крановых балок

4-I-I7 
№ 1 в

п.м.
шва 3,5 0,95 3,32 0-66.7 2-33

Монтаж стропильных 
балок

4-1-6 
т.4 & 4а элем. I И , 5 И , 5 7-28 7-28

Электросварка стропил 
внх балок

1ь-4-1-17 
& I в

п.м.
шва 1,2 0,95 1,14 0-66.7 0-80

н .
F Фундаментные 
балки

4-1-6 
т.З Jfe 16 элем. 6 0,4 2,4 о-г&х 1-69

о подкрановые
балки

4-1-6 
т.Зй 2г элем. 2 1,3 2,6 0-913 2-83

2 стропильные
балки

4-1-6 
т.4 Л 46 элем. I 2,3 2,3 |l-6I I-6I

И т о г о :  62,26 39-44
77,20

На боковую секцию торца здания при шаге 
колонн 6 м

При пролете 30 м

Монтаж фундаментных 
балок

4-12-6 
т.З й 1а элем. 5 2,0 10,0 I-I7 5-85

Заделка стыков фун
даментных балок

4-1-18 
т.2Я 2+4* 
+6

узел 4 .2,8 11,2 1-65,3 6-61

Монтаж подкрановых 
балок

4-1-6 
т.З Л 2в элем. 2 6,5 13,0 3-81 7-62

Электросварка под
крановых балок

4-I-I7 
№ I в

п.м.
шва 3;5 0,95 3,32 0-66.7 2-33

Монтаж стропильных 
балок

4-1-6 
т.4 № 4а элем. I 11,5 11,5 7-28 7-28

Эле!
- Ш ,

стросварка стропил 
балок

ь-4-1-17
И в

п.м.
шва 1.2 0,95 1 Д 4 0-66,7 0-80

фундаментные
балки

4-1-6 
т.ЗЛ 16 элем. 5 0.4 2,0 0-28.1 I-4U

я

а
подкрановые
балки

4-1—b 
т.ЗЛ 2г элем. 2 1.3 2,6 0-91,3 1-83

*696440 to
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I 2 3 4 5 6 7 8

стропильные
балки

4-1-6 
т.4* 46 элем, I 2,3 2,3 I-6X I-6I

Итого:

При пролете 18 м

57,06
72,00

35-33

Монтаж фундаментных 
балок

4-1-6 
т.З* I а элем с 3 2,0 6,0 1-Г? 3-51

Заделка стыков фунда
ментных балок

4-I-I8 
т.2* 2+4н 
+6

узел 2 2,8 5,6 1-653 2-31

Монтаж подкрановых 
балок

4-1-6т.З 
* 2в элем. 2 6,5 13,0 3-81 7-62

Электросварка заклад- 
ннх деталей подкрано
вых балок

4-1-Г?
* I в

п.м.
шва 3,5 0,95 3,32 0-66,7 2-33

Монтаж стропильных 
балок

4-1-6 
т.4* 2а элем. I 8,5 8,5 5-38 5-38

Электросварка заклад
ных стропильных балок

4-1-Г? 
* I в

п.м.
шва 1.2 0,95 1,14 0-667 0-80

ма
ши
ни
ст

фундаментные
балки

4-1-6
Т.З* 16 элем. 3 0,4 1*2 0-28,3 0-84

подкрановые
балки

4-1-6, 
т.З * 2г эдем. 2 1,3 2,6 0-91,:i 1-63

стропильные
оалки

4—1—6
т.4 * 26 элем. I 1.7 1.7 1-19 I-I9

Итого s 43,06 25-81
54,40

При пролете 24 м

М онтаж фундаментных 
балок

4-1-6 
т.З * 1а элем. 4 2,0 8,0 I-I7 4-68

Заделка стыков фунда
ментных балок-

4-I-I8 
т.2 * 2+ узел 3 2,8 8,4 [-65,2 4-96

Монтаж подкрановых 
балок

4-4+6 
4-1-6 
т.З* 28

элем. 2 6,5 13,0 3-81 7-62

Электросварка подкра
новых балок

4-I-I7
* I в

п.м.
шва 3,5 0,95 3,32 >-66,7 2-33

Монтаж стропильных 
балок

4-1-6 
т.4* За элем. I 10,0 10,0 6-33 6-33

Электросварка стро
пильных балок

4-I-I7 
* I в

п.м.
шва 1,2 0,95 1,14 9-66,7 0-80

(фундаментные
«балки

4-Ъ-б 
т.З* 16 элем. 4 0,4 1.6 0-28Д I-I2

/6 9 6 9 -го
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I 2 3 4 5 6 7 8
ь01
а
Я

подкрановыебалки 4-1-6т.З * 2г элем. 2 1.3 2,6 0-9£1-83
стропильныебалки 4-1-6 т.4 № 46 элем. X 2,0 2,0 1-40 1-40

50,06 31-07
На боковую секцию при шаге 3̂,2 

колонн 6 м
Прж пролете 18 м

---- 1-------- -- 2-- 3
L 4

~5~“| 7~1

Монтах фундаментных балок 4-1-6 т.З й I а элем*
1
I 2,0 2,0 I-I7 I-I7

Заделка стыков фундаментных балок 4-I-I8 т.2 « 2+ +4+6 узел I 2,8 2,8 1-653 1-65
Монтах подкрановых балок 4-1-6 т.З « 2в элем. 2 6,5 13,0 3-81 7-62
Электросварка закладных элементов подкрановых балок

4-1-17 № I в п.м.
шва 3,5 0,95 3,32 0-66,7 2-33

Монтах стропильных балок 4-1-6 т.4 £ 2а элем. I 8,5 8,5 5-38 5-38
Электросварка закладных деталей стропиль них балок

■ 4-1*17 
' ЗИв

ц.м.
шва 1,2 0,95 1,14 0-66,7 0-80

к
Фундаментныебалки 4-1-6 Т.З* 16 элем. ‘I 0,4 0,4 0-2830-28
подкрановыебалки 4-1-6 Т.З * 2Г элем. 2 1.3 2,6 0-91,21-83

я стропильныебалки Г4-1-6 т.4 * 26 элем. I 1.7 . 1.7 I-I9 1-19
Итого : 35,46 22-25

При пролете 24 м
Монтах фундаментных балок 4-1-6 т.З* 1а элем, 1 2,0 2,0 I-I7 I-I7
Заделка стыков фундаментных балок 4-1-18 т.2 * 2+ +4+6 узел I 2,8 2,8 1-65* 1-65

№ 6 7 - 1 0  4 3
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I 2 3 4 5 6 7 8

Монтаж подкрановых 
балок

4-1-6 
т .З *  2в элем. 2 6,6 13,0 О—8А 7-62

Электросварка зак
ладных деталей под- 
коановых балок

4-I-I6 п.ы.
шва 3,5 0,95 3,32 0-667 2-33

Монтаж стропильных 
балок

4-1-6 
т.4 Jfc За элем. I 10,0 10,0 6-33 6-33

Электросварка стро
пильных балок

4-I-I7 
»  I в

п.м.
шва 1,2 0,95 1,14 0-66,’: 0-80

*•
фундаментные
балки

4-1-6 
т.З Я  16 элем. I 0,4 0,4 0-28J 0-28

1 подкрановые
балки

4-1-6 
т.З 2г элем. 2 1.3 2,6

аО
 1

____
1 1-83

а Г
Я стропильные

балки
4-1-6 
т.4 *  46 элем. X 2,0 2,0 1 -4 0 1-40

И т о г о  : 37,26 23-41

При пролете 30 м

Монтаж фундаментных 
балок

4-1-6 
т.З# 1а элем. I 2,0 2,0 I-I7 1-Г?

Заделка стыков фун
даментных балок

4-1-18 
т.2 Л 2+ 
+4+6

узел 1 2,8 2,8 Г-653 1-65

Монтаж подкрановых 
балок

4-1-6 
т.З Я 2в элем. 2 6,5 13,0 3-81 7-62

Электросварка под
крановых балок

4-1-17 
J* I в

п.м.
шва 3,5 0,95 3,32 0-66,7 2-33

Монтаж стропильных 
балок

4-1-6 
т.4 Л 4а элем. I 11,5 11,5 7-28 7-28

Электросварка стро
пильных балок

4-I-I7 
ft I в

З . К .
шва 1,2 0,55 1,14 0-66,7 0-80

ьо
фундаментные 

. балки_______ __
4-1-6 
т.З & 16 элем. I 0.4 0,4 0-28J 0-28

53X подкрановые
балки

4-1-6 
т.З Я 2г элем. 2 1,3 2,6 0-913 1-83

с0
Я стропильные

балки
4-1-6 

т.4п.4 б элем. I 2.3 2,3 I - 6 I 1-61

Итого : 39,06 24-57

#>96 7 -/ 0  4*3
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На средня® секцию при шаге колонн 6 м
Цщ пролете 18 м--2--- — сГ~"Т“ ь ’— 7 --g— .

монтаж подкрановых балок 4-1-6 т.Зж 2в элем. 2 6,5 13,0 3-81 7-62
Электросварка подкрановых балок 4-1-17 л 1 в п.м.шва 3,5 0,95 3,320-66.7 2-33
Монтаж стропильных Оалок 4-1-6 т.4 й 2а элем. 1 8,5 8,5 5-38 5-38
“Электросварка стропильных салок_____ 1

4-1-17 * I в п.м.шва 1,2 0,95 1,140-667 0-67*-•ояИ -
подкрановыебалки 4-1-6 т.ЗЙ 2г элем. 2 1,3 2,6 0-913 1-83

Ж
стропильныебалки 4—X—6 т.4й 26 1элем. I 1,7 1,7 I-I9 I-I9
Итого: 30,26 19-02

Монтаж подкрановых балок 4-1-6 т.З Й 2в элем. 2 6,5 13,0 3-81 7-62
Электросварка подкрановых балок 4-I-I7 № I в п.м.шва 3,5 0,95 3,32 0-66,72-33
Монтаж стропильных балок 4-1-6 т.4 й За элем, I 10,0 10,0 6-33 6-33
Электросварка стропильных балок ””4-1-17 : I I в п.м.шва 1,2 0,95 1,140-66,7 0-80
8*ьек
подкрановыебалки 4-1-6 т.З й 2в элем. 2 1,3 2,6 0-913 1-83
стропильныебалки 4-1-6 т.4 Й 36 элем. м 

j
го о 2,0 1-40 1-40

Итого:
При пролете 30 м

32,06 20-31

Монтаж подкрановых балок 4-1-6 т.З й 2в элем 2
..........лл

6,5 13,0 3,81 7-62
Электросварка подкрановых балок 4-I-I7 Й I в п.м.шва 3,5 0,95 3,32 1D-66,7 2-33
Монтаж стропильных балок 4—1—6 т.4Й 4а элем. I 11,5 11,5 7-28 7-28
Электросварка стропильных балок 4-I-I7 й 1.В п.м.шва 1,2 0,95 1,14 D-66,7 0-80
маши-
нист

монтаж подкрановых балок 1 4-1-8 т.4 й 2г элем. 2 1,3 2,6 D-91,3 1-83
Biffinьнне гл*4б элем. I 2,3 2,3 I-SI I-6I

итого : ээ,5ь 2J-47

/696 7- Ю 44
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Для любой секции при шаге колонн 12 м
При пролете 9 ы

I 2 3 4 ,,5 6 7 — 2—
Монтаж подкрановых 
балок

4-1-6 
т.4 Ъ 2а элем. 2 8,5 17,0 5-38 10-76

Электросварка подкра
новых балок

4-1=17
И в

п.м.
шва 3,8 0,95 3 , Ы 0-66,7 2-53,

Монтаж стропильных 
балок

4-1-6 
т.2 »  4в элем. I 2,7 2,7 1-58 1-58

Электросварка стро
пильных балок

4-1-17 
1 I в

п.м.
шва 1.2 0,95 1,14 0-66,7 0-80

о подкрановые
балки

4-1-6 
т.4 № 16 элем. 2 1.7 3,4 1-19 2-38

а
стропильные
балки

4-1-6 
т.2 Ш 4г элем. I 0,54 0,54 0-37,9 0-38

И т о г о :  27,89 18-43

При пролете 12 и
32,27

Монтаж подкрановых 
балок

4-1-6 
T.4is 1а элем. 2 8,5 17,0 5-38 10-76

Электросварка под
крановых балок

4-I-I7
И в

п.м.
шва 3,8 0,95 3,61 0-66,7 2-53

Монтаж стропильных 
балок

4-1-6 
т.4й I а элем. I 5,5 5,5 3-48 3-48

Элев
ПИЛ!

1

стросварка стро
чных балок

4-I-I7 
№ 1в

п.м.
шва 1.2 0,95 1,14 0-66,7 0-80

подкрановые
балки

4-1-6 
т.4Л 16 элем. 2 1.7 3,4 I-I9 2-38

стропильные
балки

14-1-6
т.4 J6 16 элем. I 1,1 I.I 0-772 0-77

И т о г о :

При пролете 18 м

31,75 20-72 
39,49

Монтаж подкрановых 
балок

4-1-6 
т.4# 1а элем. 2 8,5 17,0 5-38;10-76

Электросварка под
крановых балок

4-1—17 '
;* I в

п.м.
шва 3,8 0,95 3,ь1 0-66,7 2-53

Монтаж стропильных 
балок

4—1—6 
т.4 № 2а элем. I 8,5 8,5 5-38 5-38

электросварка стро
пильных балок 4-I-I7 

1 I в
п.м.
шва 1,2 0,95 1,14 0-66,7 0-80

/ 6 9 6 7 - Ю
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&о подкрановые

балки
4-1-6 

т.4 * 26 злем. 2 1,7 3,4 I-I9 2-38

1 :
стропильные

балки
4—1—6 

т.4 »  26 элем. I 1,7 1,7 I-I9 I-I9

Итого :

При пролете 24 м

35,53
46,69

23-04

Монтаж подкрановых 
балок

4-1-6 
т.4 J* 2а элем 2 8,5 17,0 5-38 10-76

Электросварка под
крановых балок

4-I-I7 
]§ I в

п.м.
шва 3,8 0,95 3,61 0-66,7 2-53

Монтаж стропильных 
балок

4-1-6 
т.4 В За элем I 10,0 10,0 6-33 6-33

Электросварка стро
пильных балок

4-I-I7
J JI B

п.м.
шва 1,2 0,95 1,14 0-66,7 0-80

о0S3
подкрановые
балки

4—X—6 
т.4 В 26 элем. 2 1.7 3,4 I-I9 2-38

Iейап
стропильные
балки

4—1—6
Т.4 № 36 элем. I 2,0 2,0 1-40 1-40

Итого:

При пролете 30 м

37,15
50,29

2 4 -2 0

Монтаж подкрановых 
балок

4-1-6 
т.4Л 2а элем. 2 8,5 17,0 5-38 10-76

Электросварка под
крановых балок

4-I-I7 
В I в

п.м.
шва 3,8 0,95 3,61 0-66,7 2-53

Монтаж стропильных 
балок

4-1-6 
т.4 Л 4а элем. I 11,5 11,5 7-28 7-28

Электросварка стро
пильных балок

4-I-I7 
В 1 в

п.м.
шва 1,2 0,95 1 Д 4 0-66,7 0-80

*1
я

подкрановые
балки

4-1-6 
т.4* 26 элем. 2 1,7 3,4 I-I9 2-38

ак

а

стропильные
балки

4-1-6
т.4п.4б элем. I 2,3 2,3 I-6I I-6I

Итого : 38,95 25 - 36
53,89

Примечания: I, Калькуляцией предусмотрен монтаж железобетонных 
конструкций на высоте до 25 м (ЕНиР, “Вводная 
часть , п.З),

2. Итоговые числа в скобках соответствуют замыкаю
щим (по ходу монтажа) секциям. Увеличение трудо-

/ о  4 $
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з а т р а т  и стоимости происходит за счет монтажа» электро
сварки и работы машиниста предпоследней строительной балки, 
Принципиальную схему зданий с разбивкой на секции см. на ет&з

3. Калькуляцией предусмотрен монтаж элементов краном на 
гусеничном ходу. В случае монтажа элементов краном на пнешо- 
колесном ходу ж автокраном H-Bp.ir Раса, умножить на 1,1 
(ЕНиР 4-1 в.ч.Поб).

4. Длина сварного шва принята средняя для всех указанных 
марок железобетонных элементов.
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Дополнительная калькуляция на монтах одного 
ригеля

(по надобности)

I 2 3 4 5 6 7 8

При пролете Э м и  весе ригеля 4,0-4,4 ; Т

Монтаж ригелей 4-1-6т.2 
Л 4а

элем. I 2,7 2,7 1-58 1-58

Сварка заклад них 
деталей ригеля

4-I-I7 
№ 1в

п.м.
шва 1,2 0,95 1Д 4 0—66,'’ 0-80

Заделка стыков ри
геля с колонной

4-I-I7
Т.2 Л 1+
+3+5

узел I 2,09 2,09 1-23̂ | 1-23

В ►a g ригель 
я 3

4-I-6T.2 
Л 4 б элем. I 0,54 0,54 0-37^| 0-38 

_____ ........
Итого: 6,47 3-99

При пролете 6 м и весе ригеля 6,5 т

Монтаж ригелей 4-I-6T.2
Л б а элем. I 3,1 3,1 1-82 1-82

Сварка закладных 
деталей ригеля

4-I-I7
№ 1в

п.м .
шва 1,2 0,95 1,14 0-66,’’ 0-80

Заделка стыков ри
геля с колонной 
— 1— — - ....------- -

4-1-17 
т.2 Л Х+ узел 1 2,09 2,09 :-23 А 1-23

ма
ши

ни
ст •с* Ч (D и Ьг* 4-1-6 

Т.2Л 56 элем. I 0,62 0,62 0-43,15 0-43

Итого: 6,95 4-28
При пролете 6 м и весе ригеля 6,8 и 6,9 т

Мбнтаж ригелей 4—1—6т.2 
Л б а элем. I 3.5 3.5 2-05 2-05

Сварка закладных 
деталей ригеля

TT-I7 
Л I в

п.м.
шва 1,2 0,95 1,14 0-66, 7 0-80

Задел
геля

— я н—

ка стыков ри- 
с колонной т.2 м 1+

+3+К
узел I 2,09 2,09

1-------
1-2а4 1-23

i

l i
рш. ель 4-1-6 

т.2Л 66 элем. I 0,7 0,7
-----1-------
0-4^1 0-49

И т о г о :  7,44 4-.S7
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Примечания: I. Калькуляцией предусмотрен монтаж железобетон
ных конструкций на высоте до 15м (ЕНиР 4-1, 
"Вводная часть" п.З).

2. Длина сварного шва принята средняя для всех 
указанных марок железобетонных элементов.

У. Штериально-тезошческие ресурсы

(На 6 секций,указанных на схеме, см.стр.ЗО)

№ £ 
п.п Наименование Марка Един,

измер. Количество

I Фундаментные балки ФБ-2 шт. 7
2 Подкрановые балки Е к н в е шт. 12
3 Балки покрытия Б06-] шт. 9
4 Ригели Б1-1 шт. 7
5 Раствор м3 0,07
6 Сталь кг 235
7 Электроды кг 18

Машины, инструмент и инвентарь

Л ЛП.Е] Наименование Тип Марка Код.

I Монтажный кран стрел. МКГ-20 I
2 Ящик для раствора 2
3 Осветительные уста

новки (магты) 2
4 Контейнер с инвента

рем для металлизации I
5 Контейнер монтажных

деталей I
6 Монтажные пояса с ка|а-

бинами и скобами 12
7 Метры стальные 3
8 Рулетки стальные 3
9 Кувалды 3
10 Рейки-отвеса 3
II Домики 5

Гехн.характеристика

Q * 7 m ,  tM„Ke*1 7 M

10 м

120 см

76367-г о  49
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А
п.п. Наименование Тип Марка Кол. Техн.характеристика
12 Лопаты разные 15
13 Щетки металлические 5
14 Молотки сварщика 3
15 Скальпели 5
16 Сварочный аппарат СТЭ-& I

Оснастка дана на отдельной таблице.

/6 Э 6  7 -У О  f o
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Потребность в железобетонных элементах на секши 
с шагом колонн 6 м

а

£
3
3

Наименование
секши

Фундамен.
балок

Подкранов, j 
балок I

Стропильн.
балок СО

К-
во

 ш
т. яа

.
еа

яе

ii

•
£
г№1W

яа
.Е*а

яв•нS

.
Йа
ов
к

13а
.
на

ян•
а Об

щ.
об

ъе
м,
 
м

12

Угловая начальная 3 0,5 1,3 2 1,66 4,2 I 1,65 4,1 5,47
замыкающ. 3 0,5 1,3 2 1,66] 4,2 2 1,65 4,1 • М 2

Боковая
торца
здания

начальная 2 0,5 1,3 2 I,66| 4,2 I 1,65 4,1 5,62
замыкающ. 2 0,5 1.3 2 1,6б| 4,2

____ i____
2 1,65 4,1 7,62

Боковая I 0,5 1.3 2 1,66 4,2 I 1,65 4,1 5,97
Средняя - - - 2 1,66 4,2 I [1,65 4,1 4,97

9

ачальвеи - - - 2 I,66| 4,2 I 1,20 3,0 4,52
аГЛОвш!
1Г ’ .. замыкающ. - - - 2 Т,6б| 4,2 2 T7S6т д •5772*
Воковач
торца

здания

начальная - 2 1,66 4,2 I (1,20 3,0 4,52
замыкающ. - - - 2 1,66 4,2 2 1,20 3,0 5,72

Боковая — — 2 1,66 4,2 I Х»20 3,0 4,52
Средняя - - - 2 Х,66 4,2 X 1,20 3,0 4,52

6

Угловая
начальная 2 0,47 1.2 - » - X 0,6 1.5 1,54
замыкающ. 2 0,47 1.2 - - - 2 0,6 1,5 2714

Боковая
торца

здания

начальная I 0,47 1.2
- ->

X 0,6 1,5 1,07
замыкающ. I 0,47 1.2 2 0,611.5 1,67

Боковая I 0,47 1.2 - - - X 0,6 Х.5 Х,07

Средняя - - - - - - X 0,6 Х„5 0,6

/436 7- fO §/
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Потребность в железобетонных элементах на каждую 
секцию при шаге колонн 6 м к пролетах 18,

24 и 30 м

%

1

а

18

Наименование
секции

Фундамент,
балки

Подкранов.
балки

СтрОПЕЛЬН.
балки

!О
бщ
.о
бъ
ем
, 

м3
 I

• |

ч0 { еа

1 ь«  Я

ы*
ч
м
офPQ Ко

л-
во
,ш
т. .

чat
f-S
at
2 Ве

с 
1э
л.
т.

ко
л-
во
, 

шт
I 
ЭЛ
.

ве
с 

Хэ
л.
т.

Угловая начальная 4 а ж 1,5 2 Х,66 4,2 I 3,64 9,1 9,28
замыкающ. 4 р,58 1,5 2 1,66 4,2 2 3,64 9,1 12,92

Боковая
торца

здания

начальная 3 Ь,58 1,5 2 1,66 4,2 I 3,64 9,1 8,7
замыкающ. 3 (0,58 1,5 2 Х,66 4,2 2 3,64 9,1 12,34

Боковая
Средняя

X Ю,58 Х,5 2 1,66 4,2 1 3,64 9,1 7,54
- - - 2 1,66 4,2 I 3,64 9,1 6,94

24

Угловая начальная 5 р,58 1,5 2 1,66 4,2 1 4,41 11,0 10,63
замыкающ. 5 Ю,58 Х,5 2 1,66 4,2 2 4,41 Щ 15,04

Боковая
торца
яттятгист

начальная 4 (0,58 1,5 2 1,66 4,2 I 4,4111,0 юдо
IWзамыкающ. 4 (0,58 1,5 2 1,66 4,2 2 4,41

Боковая I |о,58 1,5 2 1,66 4,2 I 4,41 п ,d1 8,31
Средняя - - - 2 1,66 4,2 I 4,41 ш 7,73

30

Угловая начальная 6 0,58 1,5 2 1,66 4,2 I 6,8 17,0 13,60
замыкающ. бЬ,58 1,5 2 1,66 4,2 2 6,8 17,0 20,4

Боковая
торца
здания

начальная 5 Ю,58 1,5 2 1,66
1,66

4.2
4.2

I 6,8 ^7,0 13,02
замыкающ. 5 Ю,58 1,5 2 2 6,8 17,0 19,82

Боковая I Ю,58 1,5 2 1,66 4,2 I 6,8 17,0 10,70

Средняя
I "

— 2 1,66 4,2 I 6,8 17,0 10,12

/&67-SO ££
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Потребность в железобетонных элементах на 
секцию при шаге колонн 12 м с пролетами 

9 ж 12 м

|П
ро
ле
т,
 м

Наименование
секций

бундам.
балки

Подкранов.
балки

Стропилья.
балки

я

I

д
S
0

1

•чл
1-1
яя

1 В
ес
 1

эл
.т
. 

1
Ко
л-
во
,ш
т.

i
ы
£0Я Ве

с 
I 
эл
.т
.

Ко
л-
во
, 

шт
.

•
чл
я

ля

§2•чл
W
о
в>да

9

Угловая начальная - 2 4,27 10,7 I 1,20 3,0 9,74
вамыкающ. -

--j--
2 4,2? 10,7 2 1,20 3,0 10,94

Боковая
торпа
здания

[начальная - 1 2 4,27! 10,7 I 1,20 3,0 9,74
замыкают. - ) 2 4,27 10,7 2 1,20 3,0 10,94

Боковая - - 2 4,27 10,7 I 1,20 3,0 9,7 Т
Средняя - - - 2 4,27 10,7 1 1,65 4,1 f0,I9

12

Угловая начальная - - - 2 4,27 10,7 I 1,65 4,1 10 Д 9
замыкают. — - -- 2 4,27 10,7 2 1,65 Т д  п.ёЗ

Боковая
торца
здания

начальная - - 2 4,27 10,7 I ;1,65 4,1 10,19
замыкают. - - - 2 4,27 10,7

То,7

2 1,65 4 Д  11,84

Боковая - - - 2 4,27 1 1,65 4,1 р,Х9

Средняя - - - 2 4,2 V 10,7 I 1,65 4,1 IX,84

1 6 % 7 - / 0 53
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Потребность в железобетонных элементах на секцию 
при шаге колонн 12 м с пролетами 18,24 ж 30 м

Наиме
с<

Фундам.
балки

Подкранов.
балки

Стропильн.
балки юзе

*>

•

12,18

гиование
5КЦИЙ

1 
1 
Ко
л-
во
,ш
т.

*4CD
f-)
те
Ж

&
•
чго
м
о
£ Ко

л-
во
,щ
т. •

чго
ы

мж Ве
с 

Хэ
л.
т.

•
и*
0

1

•чCD
М
«ЯЯ Ве

с 
X 
эл
.т

Угловая {начальная 2 4,27 10,7 I 3,64 9,1
^амыкающ. - - - 2 4,27 10,7 2 3,64 9,1 15ТзГ

Боковая начальная - - 2 4,27 10,7 X 3,64 9.1 12,18
торта
здания замыкающ. - - - 2 4,27 Х0,7 2 3,64 9,1 15,82

Боковая - - - 2 4,27 10,7 I 3,64 9,1 12,18

Средння - - - 2 4,27 10,7 I 3,64 9,1 Х2,Х8

Угловая начальная - - - 2 4,27 Х0,7 X 4,41 11,0 Х2,95
замыкающ. - - - 2 4,27 10,7 2 4,41 Х1,0 17,36

Боковая начальная - - - 2 4,27 Х0,7 I 4,41 11,0 12,95
торца
здания замыкащ. - - - 2 4727Ж 7 2 4,41 IX ,0 17 ,86

Боковая - - - 2 4,27 10,7 I 4,41 XI,0 Х2,95

Средняя - - - 2 4,27 10,7 X 4,41 XI,0 12,95

Угловая начальная - - - 2 4,27 10,7 I 6,8 17ЛГ 15,34
замыкающ. - - - 2 4,27 10,7 2 6,8 17ЙГ 22 Д 4

Боковая начальная «» — — 2 4,27 10,7 X 6,8 17,0 15,34
торца
эхгания замыкащ. - - - 2 4,27 10,7 2 6,8 17,0 22,14

Боковая - - - 2 4,27 10,7 I 6,8 17,0 15,34

Средняя - - - 2 4,27 10,7 1 6,8 17,0 15,34
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Указания по технике безопасности

1« При монтажных работах руководствоваться СНиП-Ш-А-П-70 
"Правила техники безопасности для строительно-монтажных 
работ" и др.

2„ Основные требования при монтаже :
до начала монтажных работ строительная площадка должна 
быть ограждена временным забором, отстоящим от линии 
зоны действия крана не ближе 5 м, и для работы в темное 
время суток освещена рабочим и охранным освещением;

на стройплощадке, где ведется монтаж, должна действовать 
наглядная агитация безопасных приемов ведения работ;

лица моложе 18 лет, так же как и липа, не прошедшие спе
циальный инструктаж, к монтажным работам не допускаются;

к работам по электросварке монтажных стыков допускаются 
сварщики, прошедшие техминимум и сдавшие испытания;

при сильном ветре (6 баллов) или сильном дожде работы 
следует прекратить;

при разгрузке элементов с транспортных средств (работа 
"с колес") шофер должен выйти из кабины;

не допускается подъем конструкций, примерзших к земле, 
засыпанных землей, мусором;
элементы нужно поднимать в начале на высоту до 0,5 м. 
Подъем можно цродолжать и после проверки правильности 
и надежности строповки и исправности тормозной системы 
крана;

наводку элементов в проектное положение вести когда они 
находятся над опорой не выше 30 см;

сигналы крановщику и такелажникам для выполнения опера
ций' передаются бригадиром, а при подъеме крупноразмерных 
элементов - мастером или прорабом;

поднятые элементы запрещается оставлять на весу на время 
перерывов;

к элементам весом не бодее 0,5 т при подъеме ( в случае 
работы без гибкого манипулятора) прикреплять оттяжки из

76967-70 SS
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прочного пенькового каната;
по железобетонным фермам устраивать тросовые ограждения, 
которые натягиваются меицу элементами решетки фермы на вы
соте 1-1,2 м от нижнего пояса для закрепления на них ремня 
монтажника;
во время работы сварочные работы на открытом воздухе без 
прикрытия не разрешаются;
корпусы электросварочных аппаратов и свариваемых конструкций, 
таж же,как ж другие электромеханизмы, необходимо заземлять;
сварочные работы на высоте нельзя вести с лестниц без пло
щадок;

рубильники следует заключать в специальные запирающиеся 
ящики или кожухи;
при работе на высоте более 5 м приставные или навесные 
лестницы необходимо ограждать металлическими дугами.

S6/6967-f  О
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Схема CTjgonoBKH ферм покрытия при пролетах

~ я С - л ь ш ~

Л
run.

Наименование приспособлений, 
кем разработаны

Характеристика ОбластьГруЗОпбд. введу рас*" ппименения
Т 2 3 4 5 6

I Траверса дистанционная со 
сменными пальцами с электри
ческим управлением.
”Иромстадъконструхцкя" 20 1106 4,5

Дня монтажа сег
ментных ферм s
С пяряллмилтами
поясами при про
летах 18-30 м, 
при шаге колонн 
6 м

2 Траверса местная и дистан
ционная .
"Промстадьконструкдия" 30 1534 4,5

То же, при виге 
колонн 12 м

3 Траверса балансирная. 
Министерство строительства 

РСФСР,
Главзадстройтрест

"Оргтехстрой" 20 2100 3,04

Для монтажа 
ферм покрытия 
при пролетах
24-30 м

4 Траверса с полуавтоматичес
кими стропами. ПК Главсталь- 
конструкшя Заказ Л 185(рис1) 6 386 3,5

Ь Траверса с захватами. ПИ 
"Промстальконструкция",
Л 1986 В-7 (рисй;

!

14 511 5 Для монтажа ба
лок покрытия, 
подкрановых ба
лок таврового се
чения и фундамент
ных балок до 12м

/696?- /о S7
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Узел_обстройки_железобетонной колонна в уровне 

подкрановых балок

I
6

7

8

Подмости."Промсталь- 
конструкдия , Министе-- 
рство строительства 
K&UP

Площадка Сатышева ИХ. 
ПК "Главстальконст- 
рукция", Министерст
во строительства 
РСФСР. Альбом № I 
заказ 22У

Распорка с двумя 
струбцинами. ПИ Пром- 
стальконструкция,
* 4234Р-44

3
Для выполнения ра
бот по монтажу под
крановых балок

72

Для размещения ра- 
бочих при оформле
нии стыков стро
пильных конструк
ций с железобетон
ными колоннами

Для временного кре
пления стропильных 
ферм при шаге 6 м.

5 9
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Подмости, Ш  Прометали» конструкция, шифр

ff

39
г п 1-1

ц

-\r- Г

П -
I
1 ш

LeJ ш,

Для устройства рабочей площадки при ведении монтажных и сварочных работ,

10 Монтажная площадка с лестницей. ПК Глав» стааьконструкшя. Заказ * 229, машаП2

Назначение то же, что и в п.4.

11 Полуавтоматический замок. Трест "Урал- стальконструкшя", ПК Свердловска, чертеж № 7I7P-1 15,615
Двухветвевои строп. Главзапстрой, трест "Оргтехстрой,чертеж 
* TC-093-UO-00 6 59,5 -
Кондуктор ЦНИИ ОШП ЦБТивш. » 876/Ш

Для строповки балок.

12 Для монтажа различных сборных железобетонных элементов и погрузочно-разгрузочных работ
13 Для временного закрепления и вывеши ригелей, см.стр.2?

УвШ-^О 6 О
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I 2 3 4 5 6

14 Гибкий манипулятор
нииомгп

Для придания эле
менту необходшого 
положения в прост
ранстве и предохра
нения его от раска
чивания, см.стр. 25

15
Металлическая опалубка 
Изготовить на месте. 
См. стр.22.

Для бетонирования 
зазоров мезду под
крановыми балками 
и колоннами

16 Бункер. Изготовить на 
месте, см.стр. 23

Для подачи бетонной 
смеси в стыки.
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