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Типовая технологическая карта
7 .0 1 .0 6 .0 5 а

Монтаж стеновых панелей длиной 6  м из легких 
бетонов отапливаемых здании башенными кранами 
по три панели ва один подъем.
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1*1* Технологическая карта разработана на монтаж 
стеновых панелей многоэтажных здание унифицированном типовой 
секции 72x18 высотой 3 1 ,2  м с  шагом колонн б м.

Стеновые панели приняты по серии СТ-02-31 марки 
ГОЯ-24» раамером Ь 2хб м и 1 ,8хб  м. Общим вес панелей не 
более 7 ,0  т .

Панели монтируются башеннш краном МСК-7,5/20, которым 
обеспечивает одновременным подъем и монтаж трех панелей на 
высоту 3 1 ,2  м.

1 . 2 « Картой предусмотрено производство работ в летних 
условиях, монтаж стеновых панелей производится в две смены, 
а сопутствующие работы spaзгрузка конструкция и замоноличива
ш е стыков) в одну смену. Монтаж панелей типовом секции вы
полняется в течение 4 ,91  смены.

1 .3 .  Привязка типовом технологическом карты в конкрет
ному объекту строительства заключается в уточнении объемов 
работ; средств монтажа и транспортирования конструкция, а 
также общем схемы монтажа. При атом методы выполнения работ, 
принятые в карте, и технико-экономические показатели строи
тельного процесса могут изменяться только в сторону их 
улучшения.

РАЗРАБОТАНА: 
Трестом “Каеворг- 
техстрои" Минпрои- 
строя УССР.

УТВЕРЖДЕНА: СРОК ВВЕДЕНИЯ:

1

II
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Д. Т Е Ш КО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДО!
пп [ Наименование показателей j[Единица ! 

измерения!
Количе
ство

1 . Трудоемкость монтажа:
-  на одну секцию чел.-дн . 18 ,62
-  на 1 м3 стеновых панелей. чел.-дн . 0 ,1 1 2

2 . Выработка на 1 рабочего в смену. м8 8 ,9 0
3 . Потребность в монтажном кране. м ав.-см . 4 ,91
4 . Продолжительность монтажа стено

вых панелей одной секции. смен. 4 ,9 1

Ш. ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬ- 
__________ НОГО ПРОЦЕССА ___________

3 .1»  Монтаж стеновых панелей производить после 
выполнения следующих работ:

-  сварки и заделки стыков каркаса и приемки эч»
работ «

-  приварки опорных консолей и элементов креплг 
к закладным колонн;

-  нанесения антикоррозийном защиты на авкладнкг 
крепежные дч*.. -т:

-  подготовки и рас к лидки з  монтажной зоне крана 
панолем, монтажной оснастки, приспособлении и накладных 
деталей; испытания <согласно правилам Госгортехнадзора) 
монтажного крана, грузозахватных приспособлении и проверки 
сварочной аппаратуры;

-  разметки мест опирания панелей:
-  устройства освещения рабочих и&кт монтажников, 

площадки и проездов;
~ обучения всех  монтажников передовым методам труда

i
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я инструктажа их по технике безопасности на монтаже с борща 
железобетошшх кэнструкца*.

2
3.5. Монтаж стеновых панелей осуществляется бащеннш 

краном по 3 панели ьа о да а подъем в следующей технологической

3*2* Стеновые шнеди транспортируются на сшг1$тявзж - 
рованных автопоездах*яодудрицепах, панелевозах и на универ
сальных автосредствах* а также в отдельных кассетах* уста
навливаемых в кузов автомобилем общего назначения» если 
дозволяют габариты свободного проезда под исяусственнши 
сооружениями \см. приложение» таблица 1 ) .

Панели транспортируются в"рабочем" вертикальном по
ложении; укладываются и опираются на деревянные подвладки 
плоскость» нижнего ребра панели.

8 *3 . При погрузке стеновых панелей на автотранспорт 
необходимо соблюдать следующие требования:

-  вес загружаемых элементов должен соответствовать 
грузоподъемности автотранспортных средств;

-  порядок укладки элементов на грузовую платформу 
автотранспорта должен обеспечивать равномерную передачу 
нагрузки на рессоры» а также плотное прилегание элементов 
к прокладкам и подкладкам;

-  зазоры между изделиями и бортами автомашины долж
ны быть не менее 5 -в  см.

Стеновые панели при погрузке должны быть соответ
ственно закреплены, чтобы не происходило самопроизвольного 
опрокидывания» продольного и поперечного сползания» а также 
должны быть предохранены от ударов друг о друга во время 
тра нспортирова ния.

3 . 4 . зри складировании стеновых панелей на приобъект
ном складе необходимо соблюдать следующие требования:

-  хранить стеновые панели в специальных кассетах 
в "рабочем” вертикальном положении;

-  стеновые панели следует размещать так» Фобы их 
заводская маркировка легко читалась со стороны прохода или 
проезда;

-  ширина проходов между штабелями должна быть не ме
нее 1 ,0  м;

аоследоватзльнссти;
-  наклерка поройзола на грани панели* приварка опорных 

консолей и крепежных деталей к «вкладаш деталям колона;
-  строповка и подъем трех панелей;
-  установка» выверка и закрепление нижней панели и 

ее расстроповка»
-  установка» выверка и закрепление средней панели и 

ее радстроповке;
-  установка» выверка и закрепление верхней панели и 

ее расстроповка.
Башенные краны* обеспечивающие монтаж трех стеновых 

панелей за один подъем, их технические характеристики даны 
в приложении ^таблицы 2 ,3 ) .

Зачеканка, конопатка и расшивка швов производится с 
навесной люльки после монтажа панелей* В данной технологиче
ской карте этот процесс не рассматривается.

Стеновые панели устанавливаются в двух смежных ячей
ках на всю высоту в последовательности, показанной на рис. %. 
Монтаж стеновых панелей фахверка производится кранами, монти
рующими продольные стены* <См*рис.з )
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-  зазоры между слитными штабелями допускаются не ме
нее 0 ,2  и* <см*рис* 2  ) .

Р и с .1 . Схема последовательности монтажа стеновых 
панелей*

<Цифры 1-72 на панелях указывают порядок их установки)
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рис» а» Схема монтажа стеновых панелей.

1 -  монтажный края; Z -  транспортное средство; 3  -  временная
иодъеадная дорога; 4 -  стеновые панели в кассетах;
5  -  подкрановый путь.

ШШЕЧАШЕ: Освещение рабочих мест преду*
смотреть инвентарной переноской 
прожекторной опорой на два 
прожектора ПЗС-35 500 вт.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Монтажная стоянка крана.

«■— ■с* Направление движения транспорта. 
— /—  Граница рабочей аогы крана
-----------  Граница опасной аоны монтажа.
•— •— Ограждение монтажной зоны 
— — напрев лени® движения крана 

at: Црожекторная мечта.

07.15" 4&
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3*6• В процессе монтажа панелей необходимо выполнять 

следующие требования:
-  устанавливать панели непосредственно на опорные 

консоли колонн или фундаментные балки < для первого ряда 
панелей по осевым рискам» нанесенным на колонны или балки 
покрытия;

-  подъем и перемещение панелей производить плавно» 
без рывков, не допускай ударов по установленным конструкци
ям?

-  монтаж панелей производить с применением траверсы 
ЦЦИИОМТП 116*000 грузоподъемностью 10 т с  для подъема 3-х  
стеновых панелей.

3 .7 *  ПРИ монтаже элементов стенового ограждения мно
гоэтажных промышленных здании рабочее место монтажников на
ходится внутри здания на перекрьвсиях или передвижных подмо
стях»

3*8» Выверку Стеновых панедед производят,по наружным 
граням ранее смонтированных панелей и по рискам на колоннах 
или балках покрытия. Горизонтальность первого ряда установ
ленных панелей выверяют по нивелиру, а последующих рядов па
нелей проверяется рулетке* иди гибким уровнем от самого ниж
него ряда.

Отклонения при монтаже стеновых панелей не должны 
превышать величин, приведенных в главе (СНиЕП Ш-В»3-62. табл,1)

да innj Наименование отклонении Величина
допускаемых
отклонении

1 . Совмещение о се * дакеле* стен в нижнем сече
нии относительно разбивочных осей. +5 мм

2 . Отклонение плоскосте* панеле* стен от верти
кали (в  верхнем сечении +5  мм

3 *9 * при монтаже стеновых панелей необходимо выпол
нить антикоррозийную защиту закладных и крепежных деталей»

3 *1 0 . 8  монтажной воне необходимо обеспечить осве
щенность “ 30 люксов, а в воне складирования -  10  люксов

в соответствии с "Нормами электрического освещения строи
тельных и монтажных рабит" (СН -81-70). Осветительные уст
ройства располагаются согласно схемы приведенном на рис.

1У. ОРГАНИЗУЮ И МЕТОДЫ ТРУЖ РАБОЧИХ

4 .1 .  Разгрузка и раскладка стен® ых панелей произ
водится отдельным звеном в составе двух такелажников 2-го 
разряда.

Монтаж панелей осуществляется звеном монтажников 
из 4 - х  человек.

шх | П р о ф е с  с _  _ !Раа-1Услов- 
и я ! ___ !нне

Основная [ Смежная j ооозна
чения

1 » Монтажник конструкции Электросварщик 5 М 1

2 . Электросварщик Монтажник конструкций 4 « 2
3 . Монтажник конструкций Такелажник 3 “ з
4 . Монтажник конструкции Такелажник 2 м4

4 .2 .  Организация труда в звене монтажников:

Полузвено в составе М3  и М4  производит строповку па
нелей, подъем и подачу их к месту монтажа, подносит вспомо
гательные материалы, производит перемещение сварочного кат 
беля и инструмента, осуществляет подготовку следующих пане
лей к подъему и монтажу.

Второе полузвено в составе Mj в  Mg принимает панель, 
выверяет е е , закрепляет и производит рвсстроповку. (См» 
пооперационный график и приемы труда)»

Схему организации рабочего места звена монтажников 
см . р и с .З .

4 .3 .  При монтаже стеновых панелей (по три панели за 
один подъем) рекомендуются следующие приемы труда:

07 ts 49
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В *с*3* Схема организации работ по монтажу стеновых m  не дед. 

1 -  Вшевныд вран; 2 -  Стеновые наведи в кассетах;
3  -  Место складирования оороизода; 4  *■* Сварочные агрегата;
5  -  Траверса ЦШИШТШ б -  Место складирования металлических 
креплении; 7 -  Ящик с инструментом; 8  -  Ограждение подкрано» 
во го пути; 9  -  временная подъездная дорога.

5

*1 Ч  “ а  и 4 « положение монтажников 
9  ^  130 зремя монтажа.

«Яр
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* * !  Наименование t 
пп| о пера ця а, про- ! 

j должитедьносхь,! 
I исполнители, I 
1 инструмент, при1 I способлеиня I

1 - t  2 А

Описание приемов груда» иялюстращи

3

Строповка грех 
схеяовых павелея 

■б мин*

“ з  "  V

Машинист врана подает траверсу в 
месту складарованвя наведен* М3  ж М4  
производят строповку всех трех панелей 
одной траверсой* Оря атом в длинному
схроцу траверса присоединяется панель» 
устанавливаемая первом» в среднему -у с
танавливаемая второй я к короткому -у с
тава вливаемая последней* В м * 4»5.

Z .  под ъем я 
подача трех 
стеновах па- 
нелеп х мео- 
ту монтаяа. 

«$ мяк*

“з« V

Мавиняст врана по команде М3  под
нимает гирлянду из з - х  панелей, см* ряе*в. 
М3  ж М̂  проверяют правильность стропов
ки каждом панели , поднятой на 300 мм над

6

1 1 2  1 3
Машинист крана по команде М3  подает 

панели к месту установки* М3  и М4  оттяжками 
удерживают их от раскачивания» см. р и с .7#

3* Зачистка
закладных 
деталей 
на колон
нах для 
крепления 
панели» 
приварка 
крепежных 
детален 
к колоннам*

*2  мин*
М) и Mg.
Щетка сталь
ная» комплект 
инструментов 
для сварщикой

М| ■ М2  вачищают закладные детали 
ко лови ж приваривают крепежные детали х i 
B ic . 8 » 9 .

Рис. 8 R 1C .О

4 . Установка и 
выверка ниж
ней панели.

«7 мин.
М| и Mg. ЛОМ 
монтажный 
метр сталь
ной»

М| и Mg принимают нижнюю стеновую 
йа&ель на высоте 100-150 мм от проектном 
отметки и производят наводку до совмещения 
Граней панели е ранее установленной*
Рис» ю .

07. /S 51
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I I
уровень гиб
кий,рейка с 
отвесом.

При натянутых стропах Mj я Mg произ
водят совмещение граней панели с установ
ленными рядом и ломиком устанавливают па
нель на место, рис. 1 1 .

м1 * ^ 2  П 0  Рискам т  колоннах и по ва- 
рухнш граням ранее смонтированных панелей 
выверяют стеновую панель с  помощью резки с 
отвесом и уровня. См.рис. 12 .

Рис. 12

3 *  электро- После выверки панели щ и Mg прива-
сварха и ривают металлические крепления в закладным 
окончатель- деталям стеновой панели. Рио. 1 3 . 
ное крепле
ние нижней 
панели.

=15 мин.

V  * 2 -

1 1  2  I

Комплект 
инструмента 
для электро
сварщиков.

3

РИС.13

6 . Расстроповка 
нижней панели 

• 2  мин.
Mi,

После окончательной выверки и закре
пления панели Mj подает кома аду машнисту 
крана опустить крюк, стропы принимают 
свободное положение. и Kg одновременно 
производят расстрооовку панели. Р ис. 14.

1*6.14
7 .  После установки и закрепления пас.

находящейся на самом длинном стропе тр аь :( 
сы \нижняя), К| и Kg перемещаются на сле
дующий этаж и принимают вторую панель со 
средней длиной подвески, повторяя приемы 
труда пунктов 3 , 4 ,  5 ,  6 . Затем переходят 
иS этаж выше и приступают к монтажу треть- 
<U панели с минимальной длиной подвески с 
аналогичными приемами Труда при ИЬнтаже 
двух предыдущих панелей.

0 7 /О S i
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ПООПЕРАЦИОННЫЙ ГРА<ШК

РАЗГРУЗКИ И СКЛАДИРОВАНИЯ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ.

W 1 
ЯП 1 

1 
! 
I

Наименование операции В р е м я м и н у т а х
Т---------1---------1--------!--------1------- !-----

4  | 5 j 6 I 7

Затраты Общие {Затраты 
времени в {затраты времени 
чел.-мин* {времени \ в

г :----- г ; , — $ в {мая.-мш,
М| Slg {чел.-миш!

1 . Снятие крепления с панелей на панелевозе.

Подача крюка к месту строповки панели и стро
повка ее .

ГБГ
П т ,
4*2

1*5 1,5

Подъем и перемещение панели к месту складиро
вания. А
Спуск и установка панели в кассеты* Ь 5 1,5 1,5 |

расстроповка панели
Т Г

ИТОГО:
Подготовительно-заключительные операции и 
отдых -\6%  оперативного времени

ВСЕГО:

14

16

5,5

5,5

Продукция -  одна стеновая панель.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: TjfTg -  такелажники 2  разряд *2  чел. 
К -  машинист башенного крана.
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ШОПЁРАЩОНШЯ ГРАФИК НА МОНТАХ ТРЕХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ.

1 i В р е м я  в м и н у т а х Затраты времени!Общие Затраты 
в чел.-мин. 1 затра-!времени

гш !
10 2 ) зс 40 5С> 6C) 7() 8C\ !90

! I !

»Н «2 Ife  1 
! !

[ ! 
“ 4

[ ты вре-1 
Емени в 

ч эл .- 
мин.

'машинис
том в 
чел.-мия.

1 . Строповка стеновых панелей 1
1
t j
К и - - б 6 12 а

а* Зачистка закладных деталей на Ьгиг .] Иl - fit
12 12 - - 24 -колоннах и праварка деталей 

крепления.

3* Подъем и подача шнелед к 
месту монтажа.

м
к

3 Аt l 3
! a;l

:с"
i

l;A

- - 10 10 20 10

4* установка и выверка m нелед.
ii

к 4 m i'l
P

I.JIif •l \

‘ 1 ‘ U!14 21 21 21 21 64 21
il

5* Электросварка и окончательное 
крепление панели.

&
;
iM
с

*!
я

1 л:> J m2
45 45 - т 90 45r

6 * Расстроповка и
{

■ h2 U
К1 - "" j

' l
t

SJг 6 6 - т 12 6

7 . Работа на приобъектна* площад
ке х подготовка к строповке.

Л 1 V 11 Jn< м
3 'ч

!

4 4 4 51 51 110

ИТОГО: 352 48

Додго то ви тельно-за ключи тель
ные операции и отдых 1^5 опе
ративного времени. . _ _ 5 ,6

ВСЕГО: 3 5 7 ,6 8 8

Продукция -  три смонтированные 
панели.__________________________

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: М| М3 М̂  -  монтажники конструкции;
К -  машинист башенного крана.
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ГРАШ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ <ПО ТРЯ ПАНЕЛИ ЗА ОДИН ПОДЪЕМ)

ID

ш
mil Наименование работ

’.Единица 1 Объем I Тру до* !ТруДо- 1 !
1иэмерения! работ 1 емкость tемкость! Состав эвена! 
1 1 !на едини! в ! !

Д н

■4-чае.-
1* разгрузка и складирование стеновых 

панелей при весе до 2»0  т .
1 подъем 24 0*108

to  же, до 3 ,0  т . 1 подъем 48 0*121

й . монтаж стеновых панелей 3 панели 24 5*96

С м е н ы :
! !
I _ I ... 1 п 1 п 1

1 ,02  Такелажники
2  разр.~ 2  чел,

17*6 Мбнтажники
конструкций.
5 £6зр .-1  чел. 
4 разр.-1 чел.
3  разр.*1  чел. 
2  разр«-1  чел,

" Л

1

!

1

1

1

КАЛЬКУЛЯДО ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ на КОНТАХ стеновых п а н ш я  захватки ДЛИНОЙ 72 м.

м !  а*$> норн 
по{

1

Наименование работ Единица 
|иамере-} 
[ния |
1 !

Объем!Норма времени 
работ на единицу 

намерения 
|в ч ел .-ч ас.

Затрату Расценка на 
труда а* единицу 
весь боъем‘.намерения j 

[работ в в руб.коп. 1 
}чел .-час. | ** j

Стоимость ватрат 
труда на весь 
объем fa бот, 
в руб.коп.

t .  ВН»Р * 1 -7
Т«2»П*2-б 
Прим.к т .2 » 
т ех .ч .и .3 -

Разгрузка и раскладка стеновых 
панелей весом до 2 *0  т .  1 подъем 24 0 ,1 0 8 2 ,5 9 0*06 1*44

ТО * е ,п .3 -б . То же* до 3»0 т . т 48 0 ,121 5,81 0 -0 6 ,7 3*22

2 .  ЕННР $ 4*1*8- 
т . 1 ,п .2 - а .

Монтаж стеновых панелей, 
площадью до 10 и2 .

1 панель 24 3 ,2 4 77 ,7 6 1-92 46 -08

jo  же* п .З -а . То же, до 15 м2. 48 4 ,2 2 0 1 ,6 2-49 119-52

ИТОГО: 72 287,76 170-26
стеновых
дан&лдь
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4.4® Все работы необходимо выполняв в строгом соот

ветствии с требованиями СНиП Ш-А#11~70» обратив особое 
внимание на следующее;

-  монтаж стеновых панелед по 3 пандли на один подъем 
осуществлять в присутствии производителя работ или мастере;

-  не нарушать поредок строповки и подъема трех стено
вых панелей, указанны* в приемах труда пункт 4 .3  и 1 . 2 ;

-  при подъеме стеновые панели удерживать от раскачи
вания оттяжками;

-  расстройойку стеновом панели производит! после 
окончательном сварки крепежных деталей;

-  монтаж стеновых панелей гирлянды производить пооче
редно, начиная с нижнем Панели к верхнем, при атом необхо
димо, чтобы при Монтаже нижнем панели две другие находились 
с Наружном стороны ро отношение к монтируемом И каркасу.

У. М&ТЕШАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКЫ£ РЕСУРСЫ 

1 . ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ» МАТЕРИАЛЫ И ПОЛУФАБРИКАТЫ.

пп
1

Наименование
I !

Марка !
(Единица! 
1изыере-! 
ыия

!Количе
ст во

1 . Стеновая панель рядовая ПСЯ-24
1 , 8x6

шт 48

2 * Стеновая панель перемычка аи ьад
1 , 2x6

шт 24

3 . Электроды Э-42 КГ 144

4 ‘
1

Поройзол м3 0,51

У/
2 . МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТ, ИНВЕНТАРЬ.

**| Наименование 

!

{ Тип
!
1
i

j Марка 
1 troCT)

I _____

(Коли IТехниче
л е с т  !ская ха- 
во рактери-

, 1 !ць шиц
11 2 ! 3 t 4 ! 5 t 6

1 .  Монтажный кран Еаиен-
аш

МСК-7,5/20 1 Грузоподъ
емность 
7 ,5  т с ; 
вылет стре
лы 10420 м; 
высота 
подъема 
крюка 
28440 м.

2 . Универсальным полупри По
цеп. ПФ-11 расчету

3 . Тягач МАЗ-200В N

4 . Траверсо цндаомтд 1 Грузоподъ
116000. емность 

10 т с .
5 . Траверса Т-60-46 1 Грузоподъ

треста емность
Ура лета ль- 
конструк- 
ция".

5 тс

6 . Стенд для складиро 1К-30 тр. 24
вания стеновых пане "Киеворг-
лей. техстром”

7 . Электросварочным
аппарат. СТЭ-24 - 2

8 . Теодолит ТТ-4 - 1

9 . Линемка отвес ** ГОСТ-
7948-63

1 Вес 200 ip
со шнуром 
длином 20м

10. Щетки рогожные - Местное и з- 2
готовление .

11. Ведра 2 10 литров

07. /5 <56
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JL i_________g____________ 1 3  1 4________1 5 1___ б
12 - Полоток Б-7 ЮСТ 2310-54 2 800 гр.
13* Кельмы КВ ГОСТ 9533-60 2
14* Терки деревянные Чертеж НйКСПа 2

15. Петр складно* ГОСТ 7233-54 4
16. Домики монтажные лм ГОСТ 1405-65 2 1100x24

ш
17. Веревочные оттяжки. ГОСТ 483-41 60

п.м.
18* Паска защитная 
19* Сумка для электро-

ГОСТ 1361-54

дов.
20* Кисти моховые ГОСТ 10597-65 2 80x130
2 Ь  Лопаты совковые ГОСТ 3620-63 2
22* Инвентарные ящики. КБ-63126

Ц'ипросель-
стром)

2

23• Подмости передвиж ГШ "Цром-
ные стальконст- 

рукцая".
24* Людыш навесные Ш  "Проп

ета ль конст
рукция" .

2

18
00

.

25* Монтажные пояса» ГОСТ 5718-51 2

26* Защитные каски ГОСТ 9819-61 4
27* Уровень строитель УС-2-700 2

ны*. ГОСТ 9416-67
28* Щетка стальная Местное 2

прямоугольная. изготовление
29* Редка теодолитная. НР-3 ГОСТ 11158-65 1

12

ПРИЛОЖЕНИЕ
Автотранспорт для перевозки стековых 

п а  н е л е й.

Таблица 1

ШХ{
л ! t !
Схема опирания ! Характеристика ! Авто транс- ! Показатели

J стеновых панеле^портные «загрузки
_____ t средства:

и строповки 
панелей.

-------- Г
1
1
1* 1 

з !
< S S !

С? 1

i ° I
СО I  фI 1 I

1S  S §•

j x e u

*5980 ПСЯ-24 "Нева" 7 4 0 ,91
-1185 Т ,2хб '» б УПП-1-8 8 5 1 ,0 0

*240 Ш М1 21 13 0 ,9 9

-5980 ПСЯ-24 "Нева" 7 3 1 ,03
*1785 2 ,4 УПП-1-8 8 3 0 ,9 0

«240 ПФ-11 21 8 0 ,9 1
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Обоснование выбора монтажных кранов 
на монтаж 3 - х  стеновых панелей ва один подъем.

Таблащ 2

ПКШЕЧЖШЕ: В Обозначениях унифицированных габаритных схем

а

первая цифра -  количество пролетов в здании; 
вторая -  резмер пролетов в м; 
третья -  количество этажей.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Характеристики кранов» обеспечивающих 
монтаж 3 -х  стеновых панелей за один подъем*

J * !  Марка крана!Грузо! Выяв*  |Лрузпподъем| 
“" {  Iподъеме с тРелы |Я0С1Ь

Таблица 3

Н крюка 
(м)

\
\
1
1

Iкость]
I ! <*°'i
I I i !

[---I , . I| JS а | о аакч
33

и.---1I . I
§3
S 3

I--- ^
! , .| » а
(8 й
з а

Г'... ............... .{ • {при наи!при наи-
! gS i меньшем j больяем 
! s 2 1вылете !вылете

1. 7 20 12 7 5 43
П

30

2. ИБТК-75 7,5 20 10 7,5 3,75 38 26,5

3. МСК-7,5/20 7,5 20 10 7,5 7,5 39 28

4. Ш - 5/8 8 30 45 8 5 54,5 33,5

5. КБ-160.2 8 25 13 8 5,5 55 40,5

в. КБ-160 8 20 10 8 8 36 26

7. МСК-8-20 8 20 10 8 8 39 28

8. KS-1S0-1/M 8 20 10 8 8 42 32

9. Ш -100 10 30 10 10 2,5 65 87

10. М-3-5-5П 10 22 11 10 5 26,5 18,5
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