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Карты содержат сведения по разработке грунта 
землесосными снарядами, транспортированию и уклад
ке его в насыпи, дамбы, перемычки и прочие сооруже
ния гидромеханизированным способом.

Рассмотрен надводный намыв сооружений наибо
лее прогрессивным и широко применяемым на гидро
технических строительствах безэстакадным способом, 
а также намыв сооружений под воду.

Карты составлены по методике НИИОМТП, 
утвержденной Госстроем СССР, и предназначены для 
использования проектными и производственными орга
низациями, занимающимися проектированием органи
зации и производства работ и выполнением этих работ.



П Р Е Д И С Л О В И Е

Типовые технологические карты, помещенные в настоящем 
сборнике, охватывают производство наиболее распространен- 
ных видов земляных работ, выполняемых на строительстве 
гидроузлов способом гидромеханизации: разработку профиль
ных выемок (каналов и котлованов) или карьеров и возведение 
качественных насыпей (плотин, дамб, перемычек).

В картах предусмотрены прогрессивный, широко применяе
мый в практике гидромеханизации, безэстакадный способ намы
ва и ‘передовая технология производства механизированных 
земляных работ из опыта Куйбышевского, Сталинградского, 
Горьковского, Боткинского и других управлений треста Гидро
механизация, обеспечивающая высокую производительность 
земснаряда.

Карты разработаны институтом Оргэнергострой по плану ти
пового проектирования, утвержденному Техническим управле
нием Министерства строительства электростанций СССР, отоб
раны, переработаны и подготовлены для издания институтом 
НИИОМТП АСиА СССР и Оргэнергостроем МСЭС. В работе 
участвовали: от НИИОМТП — руководитель темы канд. техн. 
наук П. К. Ширин, от лаборатории земляных работ— руководи
тель инж. Л. В. Роговский, исполнитель Н. К- Миропольская, 
от сектора организации промышленного строительства и техно
логии производства работ — руководитель инж. А. Г. Скопин, 
исполнитель С. В. Будаков; от Оргэнергостроя инж. X. Г. Тух- 
ватулин.

Помещенные в сборнике технологические карты являются 
первым опытом разработки типовых решений по организации 
земляных работ, выполняемых гидромеханизацией.

Все замечания и предложения, связанные с улучшением со
держания карт, просьба направлять по адресу: Москва, А-8, 
Дмитровское шоссе, д. 9, НИИОМТП.



ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

о б л а с т ь  п р и м е н е н и я  к а р т

1. Технологические карты предназначены для применения 
при проектировании организации и производства разработки 
выемок и карьеров плавучими земснарядами марок 300-40, 500- 
60 и 1000-80 с намывом грунта в плотины, дамбы, перемычки и 
штабеля.

Кроме того, они могут быть использованы при замыве пазух 
гидротехнических сооружений и намыве территорий.

При привязке карты к местным условиям производства ра
бот необходимо уточнять:

а) схему организации работ земснарядов в забое с определе
нием длины плавучего пульповода и мест подключения его к 
магистральному пульповоду, разбивку забоя на участки и яру
сы и последовательность их разработки, глубины разработки и 
выбор способа работы земснаряда с вводом его в забой;

б) схему организации намыва сооружения в зависимости от 
его ширины, конструктивных особенностей и наличия земсна
рядов;

в) тип гусеничного крана;
г) потребность в основных материалах, калькуляцию трудо

вых затрат и график производства работ (в настоящем сборнике 
калькуляция и график производства работ (примерные) приве
дены только для земснаряда 300-40).

2. Технологическими картами предусмотрена разработка и 
укладка грунтов I—VI групп по классификации СНиП для пла
вучих земснарядов.

3. При составлении карт предусмотрено, что намыв сооруже
ний может производиться как со свободными откосами крутиз
ной 1:4—1:7 при подводном намыве и 1:10—1:20 при надводном 
намыве, так и с откосами заданной крутизны (не круче естест
венного) .

4. По способам намыва и схемам организации работ при на
мыве различных частей сооружения типовые технологические 
карты подразделяются на:

намыв подводной части сооружения — карта № 1;
двусторонний намыв широкопрофильной надводной части 

сооружения — карта № 2;
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двусторонний намьгв узкопрофильной надводной части соо
ружения — карта № 3;

односторонний намыв надводной части сооружения — кар
та № 4.

РАБОТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ТИПОВЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ КАРТАМИ

5. В технологических картах предусмотрено выполнение все
го комплекса работ по разработке грунта в забое, транспорти
ровке его по пульповодам, укладке в сооружение, включая и 
грубую планировку откосов, а также -выполнение всех вспомо
гательных операций по обслуживанию земснаряда, плавучего 
магистрального и рабочего пульповодов и средств связи.

6. Порядок рабочих операций, выполняемых членами ком
плексной -бригады, в зависимости от места работы отдельных 
звеньев принят следующий:

При работе плавучего земснаряда:
а) разработка грунта в забое и транспортирование его по 

пульповодам к месту укладки;
б) перемещение земснаряда в забое и перевод из одного за

боя в другой на расстояние до 200 м для земснаряда 300-40 и 
до 400 м для земснарядов 500-60 и 1000-80 с перекладкой яко
рей и папильонажных канатов;

в) наращивание -и укорачивание плавучего пульповода, при
соединение его к береговому магистральному .пульповоду и от
соединение при переключении на другое место;

г) надзор за всасывающей и напорными линиями земснаря
да «с регулированием задвижками, чистка задвижек;

д) промывка .пульповода водой при засорении;
е) раскладка электрического кабеля по плавучему пульпово

ду;
ж) присоединение и отсоединение берегового кабеля длиной 

до 76 м с переноской его в пределах карьера и раскладкой на 
козлах;

з) проведение профилактического ремонта оборудования 
земснаряда, плавучего пульповода и шаровых соединений, со
держание в чистоте механизмов;

и) поддержание связи с картой намыва и перекачивающей 
установкой;

к) работа синхронных электродвигателей на компенсацию 
коэффициента мощности при внутрисменных простоях;

л) надзор за исправным состоянием электрического кабеля, 
осветительной проводки и линии связи от земснаряда до места 
подключения на берегу;

м) ведение вахтенного журнала;
н) прием и сдача смены.
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По обслуживанию магистрального пульповода:
а) наблюдение за исправностью оснований под трубами (опор, 

подкладок и пр.);
б) наблюдение за исправностью стыков труб;
в) профилактический ремонт;
г) устранение закупорок в трубах;
д) прием и сдача смены.
При работе на картах намыва:
а) распределение потоков пульпы с поддержанием горизонта 

прудка;
б) восстановление и наращивание обвалования из намытого- 

грунта по лекалу с допусками по техническим условиям;
в) распределение «окатышей» по карте намыва или уборка 

«окатышей» и мусора за пределы намываемого сооружения;
г) переключение потока пульпы с одной карты на другую;
д) обслуживание и поддержание в исправном состоянии 

водосбросных устройств, опор, лекал, намывных реек, щитов, 
бьгстроразъемных соединений и других приспособлений, обеспе
чивающих нормальный поток пульпы, укладку грунта в соору
жение по заданному профилю и водосброс;

е) регулирование работы водосбросной системы;
ж) наращи-вание водосбросных колодцев с установкой сталь

ных вертикальных патрубков;
з) наращивание и разборка пульповода при помощи крана 

без прекращения намыва с транспортированием труб в преде
лах карты;

и) заправка горючим оборудования и машин;
к) поддерживание связи с земснарядом и перекачивающей 

установкой;
л) прием и сдача смены.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМСНАРЯДОВ

7. Производительность земснарядов при составлении техно
логических карт определялась по Единым нормам и расценкам 
(ЕНиР) 1960 г. с пересчетом на 8-часовую смену с коэффициен
том, равным 8/7.

8. Производительность земснарядов, заложенная в техноло
гические карты, указана для работ в определенных (нормаль
ных) условиях, которыми являются:

а) высота забоя для земснарядов 300-40, 500-60 и 1000-80 
соответственно не менее 6, 8 и 11 м;

б) забой предварительно очищен от кустарника, пней, нега
баритных камней и т. д.;

в) выемка непрофильная;
г) температура наружного воздуха положительная;
д) работа производится без перекачечной станции;
е) дальность транспортирования грунта согласно табл. 1.
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Таблица 1
Группы грунтов по трудности транспортирования

Тип Диаметр I 11 ill IV I П
1

Ш IV

земснаряда пульповода 
в мм

нормальная дальность транспортирования в м подъем на высоту 1 м, приведенный 
к горизонтальному расстоянию в м

300-40 500 1 000-1  400 850— 1 150 700— 900 600— 800 35 30 25 25

600 2 100—2 900 1 600—2 100 1 100—1 500 — 68 53 45 —

500-60 700 2 300—3 100 1 9 0 0 -2  500 1 400—1 800 1 000—1 400 54 45 40 28

800 3 100—4 100 2 400—3 200 1 700—2 300 — 80 55 50 —

1000-80 800 1 700—2 300 1 700—2 300 1 500—2 100 — 40 35 37 —

900 3 200—4 400 2 400—3 200 2 000—2 600 1 200—1 600 : 50 55 45 35

1 000 3 700—5 100 2 700—3 700 90 65

П р и м е ч а н и е .  Дальность транспортирования пульпы измеряется от места берегового подключения плавучего 
пульповода до среднего положения выкидной трубы.



9. Отклонение фактических условий работы от нормальных 
при определении производительности земснаряда учитывается 
введением поправочных коэффициентов, приведенных в техни
ческой части ЕНиР 1960 г. (сб. 2, выл. 2).

При этих условиях производительность земснаряда и выра
ботка одного рабочего изменяются пропорционально, а расход 
электроэнергии — обратно пропорционально поправочному ко
эффициенту.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
10. До начала основных работ должны быть выполнены сле

дующие подготовительные работы:
а) очистка забоя и подготовка основания сооружения со

гласно требованиям технического проекта;
б) разбивка сооружения и карт намыва;
в) устройство первичного обвалования высотой 1,3—1.5 м и 

шириной в основании 2—2,5 м\
г) устройство сбросной системы, состоящей из колодцев 

коллекторов и сбросного канала;
д) монтаж магистрального пульповода на бандажных сое

динениях, уложенного по лежням или на опорах, высотой 0,5— 
1 ж;

е) подготовка берегового подключения;
ж) организация электроснабжения, телефонной связи, осве

щения карт и др.
11. Разработку забоя следует производить свайным палидь- 

нированием или же траншейно-папильонажным способом. При 
выборе способа разработки необходимо учитывать, что свайное 
папильонирование применяется при разработке невысоких за
боев с толщиной снимаемого слоя:

а) для земснаряда марки 300-40..................3-^4 м
б) то же, 500-60 ................  4-~5 ,
в) . 1000-80..................5-г-6 „

Разработку высоких забоев производить траншейно-па
пильонажным способом, но с обязательной подчисткой основа
ния забоя при разработке профильных выемок.

12. Разработку выемок следует производить по участкам, 
ориентировочные размеры которых для различных земснарядов 
приведены в табл. 2, а очередность их разработки показана на 
схеме (рис. 1 , а, б) и уточняется на месте производства работ 
в соответствии с действительными размерами будущей выемки.

13. Длину плавучего пульповода необходимо назначать в за
висимости от дальности и высоты транспортирования пульпы, 
сокращая ее до 50—100 ж при предельных расстояниях транс
портирования (см. табл. 1) и удлиняя до 300—400 ж при не
больших дальностях транспортирования.

14. Расстояние между местами берегового подключения (см. 
табл. 2) следует принимать равным длине плавучего пульпово-
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Таблица 2
Размеры участков забоя и диаметры магистральных пульповодов 

для различных земснарядов

Марка земснаряда

Ширина 
участка 
забоя а

Длина 
участка 
забоя с

Расстояние 
между бере
говыми под

ключениями 1

Диаметр 
магистраль
ного пульпо
вода d  в ммв м

Земснаряд:
300-40 .......................
500-60 ......................

1000-80 .......................

20—40
25—60
30—70

50—100
50—120
60—140

150—200
200—250
250—300

500— 600 
700— 800 
800—1 000

да, причем место последующего (подключения необходимо под
готовлять заранее.

15. Вспомогательные операции в забое, как-то: укладка и пе- 
реукладка якорей, удлинение и укорачивание плавучего пульпо
вода, заводка конца плавучего пульповода к месту нового под
ключения и перемещение земснаряда в пределах одного забоя 
осуществляются с помощью буксирного катера мощностью 
90 л, с.

Перекладку папильонажных тросов надо производить без 
прекращения работы земснаряда или совмещать с вынужденны
ми остановками его.

16. Контролировать работу земснаряда следует вакууммет
ром, манометром, консистометром и амперметром.

Начиная работу на земснаряде в данном забое, следует уста
новить при помощи приборов наиболее выгодный режим его 
работы. Для этого медленным движением разрыхлителя к стен
ке забоя постепенно увеличивают консистенцию .пульпы. Пока
зания приборов перед началом заиления пульповода или сры
вом вакуума будут наивыгодными и должны поддерживаться в 
течение всего времени работы земснаряда в данном забое.

17. Намыв грунта производить в соответствии с требования
ми соответствующих технических условий и технического 
проекта.

18. Намыв грунта вести выпуском пульпы из труб одним по
током с поочередным наращиванием и разборкой рабочего 
пульповода.

19. Трубы рабочего пульповода на раструбных соедине
ниях перекладывать гусеничными кранами ТЭ-2, ТЭ-2М, ПК-2, 
ПК-3 и т. д. Уложенные трубы должны отстоять от оси обвало
вания на расстоянии около 8 ж. Высота обвалования должна 
быть 1,3—1,5 ж, а в местах, где поток пульпы направлен перпен
дикулярно обвалованию, его необходимо усиливать.

Толщина слоя намыва:
при сооружении с ядром — 0,2—0,3 ж;
при однородном намыве сооружения при наращивании труб — 

0,6—0,7 ж;
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Таблица 3
Размеры участков намыва и диаметры пульповодов для различных 

марок земснарядов
Ширина карты намыва а в м

Марка
земснаряда

Длина 
участка 

намыва в м
Длина карты 
намыва в м широкопро

фильной
части

узкопрофиль
ной части

Диаметр ра
бочего и пере
ходного пуль
повода в мм

Земснаряд:
300—40 
500—60 

1000—80

100—200
150—250
200—300

200—400 
300—500 
400—500

Свыше 60 
. 100 
. 150

25—60 
50—100 
70—150

500
600
800

три разборке — 0.2-*- 0,3 м.
Для уменьшения течи пульпы через стыки необходимо:
а) применять раструбные соединения с токарной обработ

кой соединяющихся частей и содержать их в нормальном сос
тояний;

б) обеспечить прямолинейную укладку труб в плане и .про
филе;

в) применять на поворотах гибкие шланги и колена с рас
трубными соединениями;

г) равномерно подавать пульпу нормальной консистенции.
20. После намыва требуемого слоя грунта с торца трубы, с 

откоса следующая труба подается краном к месту ее наращи
вания, и намывщик закидывает серьгу быстроразъемного соеди
нения Затем трубу немного опускают и поддерживают в на
клонном положении до момента, когда замоется воронка за- 
мьгва; после этого трубу опускают краном и немного поворачи
вают в сторону обвалования для примыва к нему грунта. Д а
лее трубу поворачивают на место и укладывают на землю 
строго по выставленным вехам. Намыв с торна трубы продол
жается до тех пор, пока часть пульпы не потечет в сторону 
ранее уложенных труб, после чего в той же последовательности 
наращивают новую трубу.

21. Поднятие обвалования, наращивание шандор и стояков, 
переключения и всякие переустройства (при надводном намы
ве) выполняются без остановки работы земснаряда-

22. Грубую планировку откосов производить бульдозером, 
занятым на устройстве обвалования в процессе намыва.

23. При производстве работ соблюдать правила техники безо
пасности на земляных работах.

24. Все рабочие, обслуживающие комплект машин, до нача
ла работ проходят инструктаж по технике безопасности, о чем 
должна быть сделана запись в специальном журнале, и каждо
му рабочему выдается удостоверение.



Технологическая карта N° 1

РАЗРАБОТКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА
ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ 300-40, 

500-60 и 1000-80 С ПОДВОДНЫМ НАМЫВОМ 
СООРУЖЕНИЯ БЕЗЭСТАКАДНЫМ СПОСОБОМ

Указания по производству работ

1. Карта применяется при проектировании организации и 
производства работ по намыву подводных частей плотин, дамб, 
перемычек и замыве пазух гидротехнических сооружений и пла
нировке территорий.

2. Указания по производству подготовительных работ приве
дены в п. 10 «Общей части».

3. Разработка забоя осуществляется по одной из схем рис. 1, 
а указания по организации и производству работ приведены в 
пп. 11 —16 «Общей части».

4. Намыв грунта в сооружение вести пионерным способом, 
начиная от берега. Выпуск пульпы из труб производить одним 
потоком с постепенным наращиванием рабочего пульповода 
при помощи гусеничного крана (ТЭ-2; ТЭ-2М; ПК-2; ПК-3 
И т. д.).

5. Ширина сооружения в по урезу воды, намываемая за один 
проход крана, может быть равной 20—60 м (рис. 2). При большей 
ширине сооружение намывается несколькими земснарядами 
или с нескольких заходов крана, если работает один зем
снаряд.

6. Общие указания по намьиву грунта, способах и последова
тельности производства этих работ приведены в пп. 18—20 «Об
щей части»-

7. Комплексную бригаду для обслуживания земснаряда, ма
гистрального пульповода и карты намыва комплектовать в сле
дующем составе:
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Количество на сутки
Должность или профессия Разряд при земснарядах Место работы

300-40 1 500-60 | 1000-80

Начальник земснаряда . . 

Ст. м ехан и к .......................

Без
разряда

1

1

1

1

1 Земснаряд

я 1 п

Инженер-электрик . . . . » — — 1 9
Ст. багермейстер............... 9 — I 1 9
Багермейстер......................... 9 — 3 3 »

Машинист земснаряда . . 
Помощник машиниста зем-

6 3 — — 9

снаряда ..........................
Машинист механического

4 1 1 1 »

оборудования ...................
Машинист механического

6 — 3 3 9

оборудования ...................
Помощник машиниста по

5 3 — — .
Л

оборудованию . . . .  
Машинист элек1 рообору-

5 — 3 3 ш

дования ............................. 6 — . 4 3 ш

Машинист электрообору
дования ..........................

Помощник машиниста
5 4 — — 9

элек1 рооборудования . . 
Машинист электрообору

5 — 3 3 т

дования .......................... 6 — 4 3 9

Машинист электрообору
дования ..........................

Помощник машиниста
5 4 — —

электрооборудования . . 

Помощник машиниста
5 — 3 3 Щ

электрооборудования . . . 4 3 — — Я

Речной рабочий ......................... 3 — — 1 я

Электросварщик ......................... 5 1 1 1 9

Слесарь ................................................. 3 3 6 6 Магистральный

1 1
пульповод

Машинист бульдозера . . . 5 1 Карта намыва
Машинист к р а н а .........................

Помощник машиниста кра
5 3 3 3 •

на ............................................................. 4 3 3 3 9

Т акелаж н и к .................................... 2 3 3 3 Ш

И т о г о  ........................ Без
разряда

34 43 47
Механик-водитель катера . 3 3 3 Катер для обслу

живания двух
земснарядов

П р и м е ч а н и я .  1. При силе ветра более 4 баллов или скорости те
чения более 0,75 м/сек или волнении свыше 3 баллов добавлять в сутки 
трех речных рабочих 2-го разряда.

2. При длине магистрального пульповода свыше 2 км (для земснаряда 
300-40) и свыше 3 км для земснарядов 500-60 и 1000-80 добавлять в сутки 
трех слесарей 3-го разряда, а при длине до 1,5 км (для земснарядов 500-60 
и 1000-80) исключать трех слесарей.

3. Кроме основного состава комплексной бригады, для обслуживания 
карты намыва из специализированных бригад могут быть выделены (если 
необходимо) электромонтер, электросварщик и слесарь из расчета один 
человеко-день на 3 смены работы земснаряда.
12



Рис. 1
Схемы работы земснаряда

а — односторонняя, б — двусторонняя

П р и м е ч а н и е .  Размеры участков забоя и диаметр маги
стрального пуль- повода принимать по табл. 2 «Общей части».

3 Зак. 1748 13



Схема организации намыба 
Ппан

\ 1 /  
\  \ /

Продшпь

Рис. 2
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Таблица I
Основные технико-экономические показатели

Показатели
Группа грунтов

I II III IV V VI

А. З е м с н а р я д  300-40
Производительность за 8-часовую 

смену в ж3 ..................................... 2 780 2 200 1 830 1 450 1 140 940
Сменная выработка на одного че

ловека в ж 3 ......................................... 235 186 154 123 96 80
Расход электроэнергии на 1 ж3 

грунта в к в т -ч ................................. 1,75 2,2 2,7 3,4 4,3 5,2

Б. З е м с н а р я д  500-60
Производительность за 8-часовую 

смену в ж3 ......................................... 4 490 3 560 2 950 2 340 1 840 1 510
Сменная выработка на одного че

ловека в ж3 ..................................... 303 240 198 158 124 102
Расход электроэнергии на 1 ж3 

в квт -ч ................................................. 1,95 2,45 3,0 3,75 4.8 5,8

В. З е м с н а р я д  1000-80
Производительность за 8-часовую 

смену в ж3 ......................................... 8 980 7120 5 900 4690 3 680 3 030
Сменная выработка на одного че- 

ловека в ж3 .................... .................... 555* 440 365 290 228 187
Расход электроэнергии на 1 ж3 

грунта в к в т -ч ................................. 2 ,2 2,8 3,35 4,2 5 , 4 6,55

Калькуляция трудовых затрат на месячный объем работ при работе
земснаряда 3CC-4G

№
п/п

1

Основание Описание работ

Состав бригады 
(звена)
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2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 По расчету Разработка Без 1,17
грунта земсна раз
рядом ряда

6 I
5 2,67 т .ж 3 160 31,5 5 040
4 1,33
2 1,33

2 По расчету Обслужива 4 1 Я 160 4,2 670
ние магистт . . .
ральяого пуль
повода

3* J 5



Продолжение
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2 3 4 5 8 9 10

3 По расчету Намыв 5 1,33
грунта 4 1 160 14 2 240

2 1
11,83 т.м3 160 49,7 7 960

П р и м е ч а н и я .  1. Объем работ принят по объ ем у намыва.
2. Трудовые затраты даны только на основные работы, рассматри

ваемые в карте.
3. Графы 9 и 11 заполняются при привязке карты к местным усло

виям производства работ.

Материально-технические ресурсы
Л. Состав комплекта машин

№
П/п Наименование Тип,

марка

Количество машин в зависимости 
от типов земснаряда

300*40 1 500-60 1 000-80

1 Земснаряд ................................... 300-40 1 1 1
2 Катер буксирны й...................... 90 л. с. 1* 1* 1*
3 К ран-экскаватор ...................... ТЭ-2М 1 1 1
4 Бульдозер на тракторе С-80 Д-157 1** I** 1 **

* Один на два земснаряда. 
** Один на три земснаряда.

Б. Основные материалы, и изделия (дли земснаряда 300-40)

М
п/п Наименование Единица

измерения
Количе

ство
В том числе 

в первую 
очередь

Д л я  м а г и с т р а л ь н о г о
п у л ь п о в  о д а

1 Материалы по спецификации типо
вого проекта конторы Гидромехпро- 
ект № 349-ТВ-Р

Д  =  600 мм на л е ж н я х ...................... м
2 То же, на опорах высотой до 4 м W

3 Тройники Д  — 600 мм с фланцами * . шт.

1б



Наименование
работ

%% «
l l
IP. s

Продолжи
тельность 
работ час.
наев и- ницу всего профессия ра 

бочих или моим, 
маш ин

Состав звена рабочих 
и вспомогательных 

механизмов
колаяество

Ч и с л о с м е н ы

2~$, 23) 3123)2 3,13,3
10

31

1213

3,3, 12 31 33

1515 1718

12 31

19

31

20
31

21

23

2223

1331

21)2526272829 3031

23 123 23 1231 23 12
Переход и врезка зем
снаряда в забой 1раз 48 48 Команда земснаряда 

Катер /
Разработкой транспор
тирование грунта зем~ снарядом тм3 185 ЗМ 575

Команда земснаряда и 
звено л о обслуживанию 
магистрального пульповода

Перекладка лапильонат- 
ных тросов на берегу 1пер 10

Команда земснаряда 
Трактор 1

Перекладка якорей 
на воде 1пер,; 07 2J Команда земснаряда 

и катера
То те,*и звено по обслуживанию магистраль - 
наго пульповода

Переключение плаву
чего пульповода 1пер. 8,0 8,0

Наращивание (сокращг 
ние)плавучего пульповода 1раз 4,5 То же
Переход земснаряда на новый участок о пределах забоя 1пер 6,0 Н8 Команда земснаряда 

и катера
Просрилантический

ремонт 1раз 43 48
Команда земснаряда и 
звено механизации ____на карте_____

Намыв грунта тм1- 160 3,6 575 бригада на карте

График № 1
РАБОТА ЗЕМСНАРЯДА ,300-40’



Продолжение

Кз
п/п Наименование

Единицы
измерения

Количе
ство

В том чисге 
в первую 
очередь

4 Колена Д  =  600 мм с фланцами . . шт.
5 Спуски для пульпы Д  =  600 мм . . . В

6 Задвижки или заглушки Д  =  600 мм В

7 Переходы с Д  =  500 мм на Д  ^  

=  600 м м .................................................... 9

8 Переходная труба от бандажного 
соединения к фланцевому Д  —  600 мм . В

9 Анкерные опоры угловые по 349-ТВ-Р В

Д ля к а р т ы  н а м ы в а
1 Трубы Д  =  500 мм раструбные . . . м
2 Колена Д  =  500 м м .............................. шт.
3 Переходная труба от бандажного 

(фланцевого) на раструбные соедине
ния Д  =  500 м м ..................................... в

П р и м е ч а н и я .  1. Материалы для организации электроснабжения и 
телефонной связи в данной ведомости не учтены.

2. Таблица заполняется при привязке карты к местным условиям про
изводства работ.

П р и м е ч а н и я .  1. График работы земснаряда примерный и состав
лен для следующих условий: грунт И группы, условия работы земснаря
да нормальные, забой высотой 8 м разрабатывается по односторонней 
схеме (рис. 1, а), размеры участков 70X35 м , унос грунта при намыве 
около 13—14%.

2. Работа комплексной бригады предусмотрена в 3 смены по 12 час.
3. Продолжительность выполнения вспомогательных работ принята 

по нормам треста Гидромеханизация МСЭС.
4. Время работы земснаряда определено за вычетом времени неизбеж

ных простоев (переходы земснаряда из забоя в забой и на новые уча
стки, профилактический ремонт и т. д.).

5. Механизмы, входящие в комплект к земснаряду, в графике не 
указаны.



Технологическая карта №  2

РАЗРАБОТКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА
ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ 300-40, 

500-60 И 1000-80 БЕЗЭСТАКАДНЫМ СПОСОБОМ 
С ДВУСТОРОННИМ НАМЫВОМ НАДВОДНОЙ 
ШИРОКОПРОФИЛЬНОЙ ЧАСТИ СООРУЖЕНИЯ

Указания по производству работ

1. Карта применяется при проектировании организации и 
производства работ по возведению надводной широкопрофиль
ной части плотин, дамб, перемычек, резервов (штабелей) дву
сторонним безэстакадным намывом грунта.

2. Указания по производству подготовительных работ приве
дены в п. 10 «Общей части» к картам.

3. Разработка забоя осуществляется по одной из схем: 
(см. рис. 1), а указания по организации и производству работ 
приведены в пп. 11—16 «Общей части».

4. В настоящей карте приводятся- две схемы организации 
намыва:

схема а (рис. 3) с переключением пульпы и переходным 
пульповодом на опорах, которая может применяться при намыве 
сооружений как однородного профиля, та-к и профиля с ядром; 
схема б (см. рис. 3) без переключения пульпы с переходным 
пульповодом из раструбных труб, уложенных непосредственно на 
грунт, которая применима только для сооружений однородного 
профиля.

При намыве по схеме а переходный магистральный пульпо
вод снабжается выпусками для пульпы, располагаемыми на рас
стоянии 12—18 м друг от друга. Периодическим намывом грун
та через эти выпуски достигается разделение карт и предотвра
щается образование застоев пульпы у раздельного обвалования. 
Намытый таким образом участок облегчает передвижение меха
низмов по карте намыва и позволяет производить переустройство 
этого перехода без прекращения намыва.
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Рис. 3
Схемы организации намыва

а — с переключателем пульпы; б  — без переключателя пульпы



Переходы магистрального пульповода, изображенные на схе
мах, являются примерными и в конкретных условиях могут быть 
заменены более совершенными.

Для правильного формирования откосов намываемого соору
жения следует через каждые 50 м устанавливать откосные шаб
лоны.

5. Длину карты намыва назначать по табл. 3 «Общей части».
6. Общие указания п-о намыву грунта, способах и последова

тельности производства этих работ приведены в пп. 18—20 
«Общей части».

7. Комплексную бригаду для обслуживания земснаряда, ма
гистрального пульповода и карты намыва комплектовать в сле
дующем составе (при работе в 3 смены):

Должность или профессия Разряд

Количество на сутки 
при земснарядах

Место работы
300-40 500-60 1000-60

Начальник земснаряда . . . Без разряда 1 1 1 Земснаряд
Ст. механик....................... Я 1 1 1 9

Инженер-электрик............. я — — 1 9
Старший багермейстер . . . * * — 1 I Я
Багермейстер................ — 3 3 я
Машинист земснаряда . . 6 3 — — ГГ
Помощник машиниста зем- 

снаряда ................................ 4 1 1 1 ГГ
Машинист механического 

оборудования . . . . 6 — 3 3 W
Машинист механического 

оборудования . . . . 5 3 ___ _ W
Помощник машиниста меха

нического оборудования 5 _ 3 3 т
Машинист электрооборудо

вания . . .  . , . 6 _ 4 3 я
Машинист электрооборудо

вания .................................... 5 4 _ __ _ »
Помощник машиниста элек

трооборудования .................... 5 _ 3 3 w
Помощник машиниста элек

трооборудования . . . . . . 4 3 _ я
Речной рабочий ................ 3 — — 1 я
Речной рабочий ................ 2 4 6 9 »
Электросварщик ............... 5 1 1 1 я
Слесарь . . . . . . . . . 4 3 6 6 Магистраль

Землекоп .............................. 2 6 6 9

ный пульпо
вод

Карта на

Плотник.................................. 3 3 3 6
мыва 

То же
Машинист бульдозера . . . 5 3 4 4 *
Машинист крана . . . . . 5 3 3 3 *
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Продолжение

Количество на сутки

Должность или профессия Разряд
П|>и земснарядах

Место работы
300-40 500-60 1000-80

Помощник машиниста крана 4 3 3 3 Карта на
мыва

Такелажник........................... 2 3 3 3 »

Всего в бригаде . . ' 45 55 65

Механик-водитель катера . Без разряда 3 3 3 Катер—для 
обслужива

.

ния двух 
земснарядов

П р и м е ч а н и я .  1. При силе ветра более 4 баллов, или скорости тече
ния больше 0,75 м(сек, или волнений свыше 3 баллов добавлять в сутки 
трех речных рабочих 2-го разряда.

2. При длине магистрального пульповода свыше 2 км (для земснаряда 
300-40) и свыше 3 км (для земснарядов 500-60 и 1000-80) добавлять в сутки 
трех слесарей 3-го разряда, а при длине до 1,5 км (для земснарядов 500-60 
и 1000-80) исключить трех слесарей.

3. Кроме основного состава комплексной бригады, для обслуживания кар
ты намыва из специализированных бригад могут быть выделены (при необ
ходимости) электромонтер, электросварщик и слесарь из расчета 1 чел.-день 
на 3 смены работы земснаряда.

Основные технико-экономические показатели

Показатели
Группа грунтов

I “ 1 III IV V VI

З е м с н а р я д  300-40
Сменная (за 8 час.) производи

тельность земснаряда (по объему 
разработки) в ж3 ............................... 2 590 2 060 1 700 1 350 1 060 870

Сменная выработка на одного ра
бочего в ж3 .......................................... 167 133 ПО 87 68 56

Расход электроэнергии на 1 м3 
грунта (по объему разработки) 
в к в т -ч ............................................. 1.9 2,4 2,9 3,6 4,6 5,65

З е м с н а р я д  500-60
Сменная (за 8 час.) производи

тельность земснаряда в м3 (по объ
ему разработки)........................... .. . 4 200 3 330 2 760 2 190 1 720 1 420

Сменная выработка на одного че
ловека в ж3 ....................... - ............... 223 177 147 116 91 76

Расход электроэнергии на 1 ж3 
грунта (по объему разработки) 
в к в т -ч ...................................... ... . 2.1 2,65 3.2 4 5,1 6,2
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Продолжение

Показатели
Группа грунтов

I П ш | IV  | V VI

З е м с н а р я д  1 000-80
Сменная (за 8 час.) производи

тельность земснаряда в ж3 (по объ
ему разработки) ................................. 8 400 6 660 5510 4 380 3 450 2 830

Сменная выработка на одного 
человека в ж3 ..................................... '380 300 248 198 155 128

Расход электроэнергии на 1 ж3 
грунта (по объему разработки) 
в  к в т -ч ................................................ 2,35 3 3,6 4,5 5,75 7

Калькуляция трудовых затрат на месячный объем работ при работе
земснаряда 300-40

Состав бригады 
(звена)

а»
О .<иS f-

в> с я s «
% “ ч

Ра
сц
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ка

 н
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ни
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о  ° * Q ,  
О соЯ Я J S<U3 £ £ н но U о а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

По рас
чету

Разработ
ка грунта 
земснарядом 
300-40

Обслужи
вание маги
стрального 
пульповода

Намыв
грунта

Без
разряда

6
5
4
2
4

5 
4 
3 
2

1,17
1
2,67
1.33
1.33 
1

2
1
1
3

т. ж3

и

150

150

150

34,5

4,6

32,2

5 175 

690

4 830

15,5 т.м3 150 71,3 10695

П р и м е ч а н и я .  1. Объем работ принят по объему намыва.
2. Трудовые затраты даны только на основные работы, рассматривае

мые в карте.
3. Графы 9 и И заполняются при привязке карты к местным условиям 

производства работ.
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Материально-технические ресурсы
А, Состав комплекта машин

н
п/п Наименование машин Тип,

марка

Количестве
от

300-40

> машин в зависимости 
типа земснаряда

500-60 1000-80

1 Землесосный снаряд . . . . 300-40 1 1 1
2 Катер буксирный................... 90 л . с. 1* 1* 1*
3 Кран-экскаватор................... ТЭ-2М I 1 1
4 Бульдозер на тракторе С-80 . Д-157 1 1 +  1** 1 +  1**

* Олин на два земснаряда, 
** Один на три земснаряда.

Б. Основные материалы и изделия 
(для земснаряда 300-40)

В том
№

п/п Наименование Единица
измерения Количество числе в 

первую 
очередь

Д ля м а г и с т р а л ь н о г о
п у л ь п о в о д а

Материалы по спецификации типо
вого проекта конторы Гидромехпроект 
№ 349-ТВ-Р

I Магистральный пульповод ,#—600 мм
на л еж н я х ................................................ М

2 То же, на опорах высотой до 2 м . п

3 Тройники Д  —600 мм с фланцами . . шт.
4 Колена ,# =  600 мм с фланцами . . 9

5 Спуски для пульпы Д  =  600 мм . . 9

6 Задвижки или заглушки Д=600 мм . 9

7 Переходы с #=500 мм н а # — 600 лш Ш

8 Анкерные опоры угловые по 
349-ТВ-Р.................................................... Ш

Д ля к а р т ы  н а м ы в а
1
2

Трубы ,#=500 мм  раструбные . . . 
Колена раструбные ,#=500 мм  90° ,

м
шт*

3 Гибкие шланги # —500 м м ..................... п

4 Колодцы сбросные по типовому 
проекту № 259/1-ТК-Р двухсекцион
ные ........................................................... 9

5 Коллектор Д=800 мм на лежнях по 
типовому проекту № 349-ТВ-Р . . . . т

6 Диафрагмы 2 x 2  м ........................................... шт.
7 Колено Д  =  800 мм  с фланцами . . . *
8 Выпуск Д  =  500 мм . * ................................ *

П р и м е ч а н и я .  I. Материалы для организации электроснабжения и 
телефонной связи в данной ведомости не учтены.

2. Таблица заполняется при привязке карты к местным условиям произ
водства работ.
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Н аим енование
работ

5 €
kj £ наёби-

ницу

Продопти- 
тельность 
работ час.

всего
профессия ра- коли-
°0Чмиа !и и н М разряд честдо

Сост ав звена рабочих 
и вспом огат ельных 

м еханизм ов

123173

Ч и с л а

23 23173! 231

10

31

12
2311

13 14

31

171819

1231 231

202122
231 23!

23

31

24 2526

312)31

27

2317312312

2829 W  31

Переход и врезка зем 
снаряде 6 забой 1раз 48 46 бомонда зем снаряда  

Натер 1

Разработка и транспор
тирование гринтп зем -  

снаряоом
179 3,28 588

Команда земснаряда и 
звено по обслут иванию  
магистрального пульповода

Перекладка пап ильонот
ных т росов на берегу 1пер 10 Ю

Ком анда земснаряда 
Тракт ор /

Перекладка якорей  
на воде 1пер 0,7 2J Ком анда зем снаряда  

и кат ера

Переключение плавуче
го  пульповода 1пер 8,0 8Р
Наращивание (сокраш е- 
ние)плавучего пульпо

вода

То теу и звено по обслу
т иванию м агист раль- 
ного пульповода______

1раз 4,6 То те

Переход земснаряда но 
новый участ ок в  пре
делах забоя

1пер 10 6,0 60
Ком анда земснаряда 

и кат ера

Просрилакт ический
рем онт 1раз 48,0 48,0 Команда зем снаряда и 

звено м еханизации на 
________карт е

Намыв грунта на участке! 
Намыв грунта на участ ке!

8 2
68

3,92
318
270

бригада на карт е

Переключение пульпы 1пер 10 14 То те

Трубоукадчик 
Трубоукладчик 
Трубоукладчик 
Плотник 
Плотник 
Плотник 
Кран(трубоук)

Перекладка перехода ма
гист рального пульпово
да на низовой откос

1раз/м 1/190 Ш 0,29 55
То т е, на верховой  

от кос 1раз/м

График № 2
РАБОТЫ ЗЕМСНАРЯДА МАРКИ “300-40я



П р и м е ч а н и я .  1. Г рафик работы земснаряда 300-40 примерный и 
составлен для следующих^условий: грунт II группы, условия работы зем
снаряда нормальные, забой высотой 7 м разрабатывается по односторонней 
схеме (см, рис. 1, а), размеры участков 70X35 м, карта намыва площадью 
около 50000 м2 при ширине не менее 70 м. Намыв ведется по схеме (см. 
рис. 2, а), сброс грунта через сбросную систему около 16 %.

2. Работа комплексной бригады предусмотрена в 3 смены по 12 час.
3. Продолжительность выполнения вспомогательных работ принята по 

нормам треста Гидромеханизация МСЭС.
4. Время работы земснаряда определено за вычетом времени неизбеж

ных простоев (переходы на новые забои и участки, профилактический ре
монт и пр.).

5. Поднятие обвалования, наращивание шандор и стояков, колодцев 
осуществляются в ходе намыва другого участка.

6. Материал для переустройства перехода магистрального пульповода 
на карту намыва должен быть заготовлен заранее.

7. Механизмы, входящие в комплект к земснаряду, в графике не упомя
нуты.



Технологическая карта №  3

РАЗРАБОТКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА
ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ 300-40, 

500-60 и 1000-80 С ДВУСТОРОННИМ НАМЫВОМ 
НАДВОДНОЙ УЗКОПРОФИЛЬНОЙ ЧАСТИ СООРУЖЕНИЯ 

БЕЗЭСТАКАДНЫМ СПОСОБОМ
Указания по производству работ

1. Карта применяется при проектировании организации и 
производства работ по возведению надводной узкопрофильной 
части плотин, дамб, перемычек, резервов (штабелей) двусторон
ним безэстакадным намывом грунта.

2. Указания по производству подготовительных работ приве
дены в п. 10 «Общей части*.

3. Разработка забоя осуществляется по одной из схем 
рис. 1, а указания по организации и производству работ приве
дены в пп. \\—\Ъ «Общей части».

4. В настоящей карте приводятся две схемы организации на
мыва:

схема а (рис. 3) с переключением пульпы и переходным пуль
поводом на опорах, которая может применяться при намыве со
оружения как однородного профиля, так и профиля с ядром;

схема б (рис. 3) без переключателя пульпы с переходным 
пульповодом из раструбных труб, уложенных непосредствен
но на грунт, применяющаяся только для сооружения однородного 
профиля.

При намыве по схеме а (см. рис. 3) переходный пульповод 
снабжается выпусками для пульпы, расположенными на расстоя
нии 12—18 м друг от друга. Периодическим намывом грунта 
через эти выпуски достигается разделение карт и предотвра
щается образование застоев пульпы у раздельного обвалования. 
Намытый таким образом участок облегчает передвижение меха
низмов по карте намыва и позволяет производить переустройст
во этого перехода без прекращения намыва.

Переходы магистрального пульповода, изображенные на схе
мах, являются примерными и в конкретных условиях могут быть 
заменены более совершенными. Для правильного формирования 
откосов намываемого сооружения следует через каждые 50 м 
устанавливать откосные шаблоны.

5. Длину карты намыва назначать по табл. 3 «Общей части».
6. Общие указания по намыву грунта, способах и последова

тельности производства этих работ приведены в пп. 18—20 
«Общей части».

7. Комплексную бригаду для обслуживания земснаряда, ма
гистрального пульповода и карты намыва комплектовать в сле
дующем составе (при работе в 3 смены):
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Должность или профессия Разряд
Количество на сутки 

при земснарядах
Место работы

300-40 500-60 1 000-80

Н ачальник зем сн ар яда  . . Без 1 1 1 Зем снаряд

С т . механик ............................
разряда 
Т о  ж е 1 1 1 »

И н ж ен ер -эл ектри к  . . . . .— — 1
С т. б а г е р м е й с т е р ................... — 1 1
Б а г е р м е й с т е р ............................ — 3 3
М аш инист зем сн аряда . . 6 3 — .—
П ом ощ ник маш иниста зем 

снаряда ................................ 4 1 1 1
М аш инист м ехан ического 

обор уд ов ан и я  ....................... 6 _ 3 3
М аш инист м ехан и ческого 

оборудован и я  ....................... 5 3
П ом ощ н и к маш иниста м е х а 
н и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  . 5 _ 3 3
М аш инист эл е к т р о о б о р у 

дования ................................ 6 4 3
М аш инист э л е к т р о о б о р у 

дования ................................ 5 4
П ом ощ н и к  м аш иниста 

э л е к т р о о б о р у д о в а н и я  . . 5 _ 3 3
П ом ощ н и к  маш иниста 

эл е к т р о о б о р у д о в а н и я 4 3
Р еч н ой  р а боч и й  .................. 3 — -— 1
Р еч н ой  р абочи й  . . . . . 2 4 6 9

”Э л ек тр осв а р щ и к  . . . 5 1 1 1
С л е са р ь  ..................................... 4 3 6 6 М агистральны й

З ем л ек оп  ....................... 3 3 6 6
п ул ьп ов од  

К арта намыва
З ем л ек оп  ...................................... 2 3 — 3 Т о  ж е
П лотн и к  .................................... 3 3 6 6
М аш и н и ст  б ул ьд озер а  . . 5 4 6 9
М аш и н и ст к р а н а .............. 5 3 3 3
П ом ощ н и к  м аш иниста 

кран а  ..................................... 4 3 3 3 в

Такелаж ник . . ................... 2 3 3 3 в

И т о г о  ..................
М е х а н и к -в о д и те л ь  . . . . Без

46
3

60
3

о
 

СО 
с--

К атер  для о б с л у 
разряда живания двух 

зем сн ар ядов

Пр и м е ч а н и я .  1. При силе ветра более 4 баллов, или скорости те
чения больше 0,75 м(сек, или волнении свыше 3 баллов добавлять в сутки 
трех речных рабочих 2-го разряда.

2. При длине магистрального пульповода свыше 2 км (для земснаряда 
300-40) и свыше 3 км (для земснарядов 500-60 и 1000-80) добавлять в сутки 
трех слесарей 3-го разряда, а при длине до 1,5 км (для земснарядов 500-60 
и 1000-80) исключить трех слесарей.

3. Кроме основного состава комплексной бригады, для обслуживания 
карты намыва из специализированных бригад могут быть выделены (при 
необходимости) электромонтер, электросварщик и слесарь из расчета 
1 чел.-день на 3 смены работы земснаряда.
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Основные технико-экономические показатели

Показатели
Группа грунтов

I п III IV V VI

З е м с н а р я д  300-40

Сменная (за 8 час.) производитель
ность земснаряда (по объему разра
ботки) в ж3 ....................................... 2 130 1690 1 410 1 120 880 725

Сменная выработка на одного че
ловека в ж3 ................................... 135 107 89 71 56 46

Расход электроэнергии на 1 ж3 
грунта (по объему разработки) 
в квт-ч * .............. 2,3 2,9 3,5 4,35 5,55 6,75

З е м с н а р я д  500-60

Сменная (за 8 час.) производитель
ность земснаряда по объему разра
ботки в ж3 ....................................... 3 460 2 740 2 270 1800 1420 1 170

Сменная выработка на одного ра
бочего в ж3 ....................................... 169 134 111 88 69 57

Расход электроэнергии на 1 ж3 
грунта (по объему разработки) в квт-ч 2,55 3,2 3,9 4,9 6,2 7,5

З е м с н а р я д  1000-80

Сменная (за 8 час.) производи
тельность земснаряда (по объему 
разработки) в ж3 ............................ 6 900 5 480 4 530 3 600 2 840 2 340

Сменная выработка на одного че
ловека в ж3 290 230 190 151 119 98*

Расход электроэнергии на 1 ж3 
грунта (по объему разработки) в квт-ч 2,9 3,6 4,35 5,5 7 8,5
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Калькуляция трудовых затрат на месячный объем работ при работе
земснаряда 300-40

Состав брига
ды (звена)
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1
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По
расче

ту

То же

9

Разработка грун
та земснарядом  

300-40

Обслуживание
магистрального
пульповода

Намыв грунта

Без
раз
ряда

6
5
4
2
4

5 
4
3
2

1, 17

1
2 ,67
1.33 ;
1.33
1

2.33  
1
2
2

Т. М3

»

9

124

124

124

40 .5

5 ,4

39.6

5 020

672

4910

15,83 j T-Mfi .1 124 , 8 5 ,5 1 ,1106021

П р и м е ч а н и я .  1. Объем работ принят по объем у намыва.
2. Трудовые затраты даны только на основные работы, рассматриваемые 

в карте.
3. Графы 9 и 11 заполняются при привязке карты к местным условиям.

Материально-технические ресурсы

Л. Состав комплекта машин

№
п/п Наименование машин Тип, марка

Количеств!
СИМ0СТИ 01

300-40

> машин 
’типа зе 

да

500-60

в зави- 
мснаря-

1000-80

1 Землесосный снаряд . . .................. 300-40 1 1 1
2 Катер буксирны й............................................. 90 л. с. I* 1* 1*
3 К р ан -эк ск ав атор ............................................ ТЭ-2М 1 1 1
4 Бульдозер на тракторе С-80 * . . * . Д-157 1 +  1** 2 3

30

* Один на два земснаряда. 
** Один на три земснаряда.



Б. Основные материалы и изделия 
(для земснаряда 300-40)

Ке
п/п Наименование материалов Единица

измерения Количество
В том числе 
в первую 
очередь

Для м а г и с т р а л ь н о г о  п у л ь п о 
вода

Материалы по спецификации типового 
проекта конторы Гидромехпроект 
№ 349-ТВ-Р

М а г и с т р а л ь н ы й  п у л ь п о в о д

1 Д —600 мм на леж нях......................... м

2 То же. на опорах высотой до 4 м . . . -

3 Тройники Д 5=600 мм с фланцами . . . шт.

4 Колена Д —600 мм с фланцами.............. .

5 Спуски для пульпы Д = 600 мм . . .

6 Задвижки или заглушки Д=600 мм *

7 Переходы с Д=500 мм на Д=600 мм ш

8 Переходная труба от бандажного к флан
цевому соединению Д=600 мм . . . .

■9 Анкерные опоры угловые по 349-ТВ-Р . .
Д ля к а р т ы  н а м ы в а

1 Трубы Д=500 мм, раструбные . . . . м

'2 Колена раструбные Д=500 мм . . . шт.

3 Гибкие шланги Д —500 мм .................. ш

4 Колодцы сбросные по типовому проекту 
в 259/1-ТК-Р двухсекционные.............. щ

5 Коллектор Д=800лш на лежнях, по ти- 
повому проекту № 349-ТВ-Р • • .............. Т

6 Диафрагмы.............................................. шт.

7 Колена Д=800 мм с фланцами . . . . *

Пр и м е ч а н и я .  1. Материалы для организации электроснабжения 
и телефонной связи в данной ведомости не учтены.

2. Таблица заполняется при привязке карты к местным условиям про
изводства работ.
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Наименование
р аб от

f t
I  &
I I

Продолжи
т ельност ь 
работ  час

на еди
ницу всего

Сост ав звена рабочих  
и вспом огат ельных 

м еханизм ов

Щж2™-/ш/г® честк

Ч и с л о с м е н ы

23 / 2112 31 2312 31 23

10
231

1Z 13 14

12 31

15

31

16

31

17 18192021

231 23

222324 2526 272829 30 31

231 23123 231231 23 12
Переход и врез на зем 
снаряда в забой 1раз 48 48

Команда земснаряда 
Нат ер 1

Разработка и транс пар  -  

тирование грунт а 
земснарядом

тм3 185 3,10 574
Команда земснаряда и 
звено по обслуживанию  
магистрального пулыюЫй

Пере хладна папильо- 
нож ных тросов на берегу 1пер. КО 8,0 Команда земснаряда 

Тракт ор 1

Перекладки якорей  
на воде 1пер. 0,7 2J Команда земснаряда 

и катера

Переклкючвние плавуче- 
го пульповода 1лер 8,0 8М То же,и звено по обслуж и

ванию магист рального 
пульповода___________

Наращивание (сокращений 
плавучего пульповода 1раз То те

Переход земснаряда 
на новый участ ок 7пер 60 48

Команда земснаряда и  
кат ера

Проф илакт ический
ремонт 1раз 4 8 48

Команда земснаряда и 
звено механизации на 
карт е______________

Намыв грунта на у  частке1 
Намыв грунта на участ ке2

8 0
70 3 ,8 2 574 бригада на карт е

Переключение пульпы 1пер К* 58 То т е

Перекладка перехода 
магистрального пуль
повода на карту

1раз/м 5 /3 0 25

Трубоукладчик 
Трубоукладчик 
Трубоукладчик 
Плот ник 
Плотник 
Плотник 
Кран(т рубоум

Г рафик № 3
РАБОТЫ ЗРМСНАРЯДА МАРКИ „ЗСО -  40'



Технологическая карта №  4

РАЗРАБОТКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА
ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ 300-40, 

500-60 и 1000-80 С ОДНОСТОРОННИМ НАМЫВОМ 
СООРУЖЕНИЯ БЕЗЭСТАКАДНЫМ СПОСОБОМ

Указания по производству работ

1. Карта применяется при проектировании организации и 
производства работ по возведению надводной части плотин, дамб, 
перемычек, резервов (штабелей) односторонним безэстакадным 
намывом грунта,

2. Указания по производству подготовительных работ приве
дены в п. 10 «Общей части».

3. Разработка забоя осуществляется по одной из схем 
рис, 1, а указания по организации и производству работ приве
дены в пп. 11—16 «Общей части».

4. В настоящей карте приводится схема намыва (рис. 4) с 
переключателем пульпы и переходами магистрального пульпо
вода на карту намыва с помощью гибких шлангов.

Карта разбивается на два участка. Намыв грунта следует 
производить поочередно то на первом, то на втором участке. Пе
реустройство перехода магистрального пульповода на карту на
мыва и поднятие обвалования производить в ходе намыва без 
остановки земснаряда. Переход магистрального пульповода, изо
браженный на схеме (см. рис. 4), является примерным и в кон
кретных условиях может быть заменен более совершенным.

Для правильного формирования откосов намываемого соору
жения следует через каждые 50 м устанавливать откосные шаб
лоны.

5. Длину карты намыва назначать по табл. 3 «Общей части».
6. Общие указания по намыву грунта, способах и последова

тельности производства этих работ приведены в пп. 18—20 
«Общей части».

7. При организации одностороннего намыва должны быть 
приняты меры против размыва и затопления полезных угодий.

8* Комплексную бригаду для обслуживания земснаряда, ма
гистрального пульповода и карты намыва комплектовать в сле
дующем составе (при работе в 3 смены):
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Количество на сутки 
при земснарядах

Должность или профессия Разряд
300-40

Начальник земснаряда
Ст. механик ......................
Инженер-электрик...............
Старший багермейстер . . .
Багермейстер ..................
Машинист земснаряда . . . 
Помощник машиниста зем

снаряда ...................... ,
Машинист механического 

оборудования . . 
Машинист механического

оборудования ..........................
Помощник машиниста меха

нического оборудования . .
Машинист электрооборудо

вания .........................................
Машинист электрооборудо

вания ..................................
Помощник машиниста элек

трооборудования - . - . .
Помощник машиниста элек

трооборудования ...................
Речной рабочий ...................
Речной рабочий ...................
Электросварщик...................
Слесарь .................................

Без разряда

б

4 

б

5

5

6 

5 

5

4
3 
2
5
4

1
1

3

1

3

4

3

4 
1
3

Землекоп 2

Плотник .................. ...
Машинист бульдозера , . . 
Машинист крана . . . . . 
Помощник машиниста крана 
Такелажник..........................

3 
5 
5
4 
2

Итого:

3
3
3
3
3

39

Место работы
500-60 1000-80

1
1

1
3

1
1
1
1
3

Земснаряд

I 1

3 3

3 3

4 3

3 3

6
1
6

3

3
3
3
3
3

1
9
1
6

б

3
4 
3 
3
3

Магистраль
ный пуль

повод
Карта намы

ва
То же

51 59
Механик-водитель катера . Без разряда 3 3 3 Катер для 

обслужива
ния двух 

земснарядов
П р и м е ч а н и я .  1. При силе ветра более 4 баллов, или скорости те

чения больше 0,75 м/сек, или волнении свыше 3 баллов добавлять в сутки 
трех речных рабочих 2-го разряда.

2. При длине магистрального пульповода свыше 2 км (для земснаряда 
300-40) и свыше 3 км (для земснарядов 500-60 и 1000-80) добавлять в сутки 
трех слесарей 3-го разряда, а при длине до 1,5 км (для земснарядов 500-60 
и 1000-80) исключить трех слесарей.

3. Кроме основного состава комплексной бригады для обслуживания карты 
намыва из специализированных бригад могут быть выделены (при необхо
димости) электромонтер, электросварщик и слесарь из расчета 1 чел.-день 
на 3 смена работы земснаряда.
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Магистральный пупьпоШ

Рис. 4
Схема организации намыва

Основные технико-экономические показатели

Показатели
Группа грунтов

I II Ш IV V VI

З е м с н а р я д  300-40

Сменная (за в  час.) производитель
ность земснаряда (по объему разра
ботки) В Л*8 ................................................ 2 780 2 200 1830 1 450 1 140 9 4 0

Сменная выработка на одного че
ловека В Л 3 ..................................................... 206 163 136 108 85 70

Расход электроэнергии по объему 
разработки на 1 м? грунта в квт-ч . 1,75 2,2 2,7 3,4 4.3 5,2

З е м с н а р я д  500-60

Сменная (за 8 час.) производитель
ность земснаряда (по объему разра
ботки) В Л13 ............................................................. 4 490 3 560 2 950 2 340 1 840 1 510

Сменная выработка на 1 человека 
в м3 ................................................. 256 204 168 134 105 86

Расход электроэнергии (по объему 
разработки) на 1 м3 в квт-ч . . 1,95 2,45 3 3,75 4,8 5,8
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Продолжение

Показатели
Группа грунтов

I II III IV V VI

З е м с н а р я д  1000-80

Сменная (за 8 час.) производитель
ность земснаряда (по объему разра- 
ботки) в ж3 ................................................ 8 980 7120 5 900 4 690 3 680 3 030

Сменная выработка на одного че- 
ловека в ж3 .............................. 445 353 293 233 183 150

Расход электроэнергии (по объему 
разработки) на 1 ж3 в кет-ч . . . . 2,2 2,8 3,35 4,2 5,4 6,55

Калькуляция трудовых затрат на месячный объем работ при работе
земснаряда 300-40

Состав бригады 
(звена)
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Разработка грун
та земснарядом 
300-40

Обслуживание 
ма гистрального 
пульповода

Намыв грунта

Без
раз
ряда

6
5
4
2
4

5 
4
3
2

М Г

1
2,67
1.33
1.33
1

2
1
1
1

Г. Ж3

•

•

150

150

150

33,6

4,48

22,4

5 040 

672

3 360

113,5 |1 Г. Ж3 | 150 60,48| Ii 9 072
П р и м е ч а н и я .  1. Объем работ принят по объему намыва.
2. Трудовые затраты даны только на основные работы, рассматриваемые 

в карте.
3. Графы 9 и И заполняются при привязке карты к местным условиям 

производства работ.
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Материально-технические ресурсы
А. Состав комплекта машин

111 Наименование машин Тип,
марка

Количество машин i 
симости от типа земс

300-40 | 500-60

i зави- 
шаряда

1000-50

1 Землесосный снаряд . . . . 300-40 1 1 1
2 Катер буксирный.................. 90 л. с. Г 1* 1*
3 Кран-экскаватор................. ТЭ-2М 1 1 1

4 Бульдозер на тракторе С-80. Д-157 1 1 1 +  1**

* Один на два земснаряда. 
** Один на три земснаряда.

Б. Основные материалы и изделия 
(для земснаряда 300-40)

Единица В том числе
ГТ-'П Наименование материала измерения Количество в первую 

очередь

Д ля м а г и с т р а л ь н о г о
п у л ь п о в о д а

Материалы по спецификации типо
вого проекта конторы Гидромех- 
проект JVs 349-ТВ-Р

1 Магистральный пульповод 
Д=500 мм на лежнях .................. М

2 То же, на опорах высотой до 4 м »

3 Тройники Д=500 мм с фланцами ш т.

4 Колена Д —500 мм с фланцами . •

5 Спуски для пульпы Д—500 мм . *

6 Задвижки или заглушки Д - 600 мм .

7 Переходная труба от бандажного 
к фланцевому соединению Д=500лш .

8 Анкерные опоры угловые по 349-ТВ-Р ■

Д ля к а р т ы  н а м ы в а

1 Трубы Д=500 мм раструбные . . м
2 Колена раструбные Д=500 мм . . шт
3 Гибкие шланги 500 мм . . . .

П р и м е ч а н и я .  1. Материалы для организации электроснабжения и 
телефонной связи в данной ведомости не учтены.

2. Таблица заполняется при привязке карты к местным условиям произ
водства работ.
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Наименование
работ

c lщ S5 S*- 1

i

Продолжи
тельность 
работ час.
на еди
ницу всего pa3fmd <Sm%

Состав звена рабочих 
и Вспомогательных 

механизмов

Ч и с л а и с м е н ы

п 1231 31 2 3 1 2 31

ю
т

1112

231231

13 Ш 1516 1716 19Ш / п т ч 25&ЪШяШз/
1231 231 23 123 123/231 231 23 123 12

Переходили врезка 
земснаряда В забой /раз. 1/8 U8 Команда земснаряда 

Катер 1

S vnna и /пронепар
ное грунта зем- 
снарядом

Команда земснаряда изве- 
на по оослутоанж магис
трального пульповодатм3 № 3,90 550

Перекладка палильонат- 
нй/х тросов на берегу h e p W 3,0 Команда земснаряда 

Трактор /

Перекладка якорей 
на воде 1пер. 0J 21

Команда земснаряда 
и катера

Переключение плавуче
го пульповода 1пер 8,0 8Р

Та теь и звено по обслуж и- 
ипнию  м агист рального  

пульповода_______
Наращивание (сокращение, 
плавучего пульповода /раз. ЦБ 4.6 То те

Команда земснаряда 
и катера

Переход земснаряда 
на новый участок hep. U8
Профилактический

ремонт /раз. ив U8
Команда земснаряда и 
звено механизации на 
_________ карте

Намыв грунта но участке/ 
Намыв грунта на участке!

тм3
mtJt3

Б2
62 UtU8 555 Бригада на карте

Переключение пульпы 1пер.: 22 ffi 31 Тоте .... ...

/рпз/м |
2Ц2 10

То те на верховой откос jpa2pM
..лотнин 
Плотник 
Плотник 
Кран(тру5оух&

График № 4
РАБОТЫ ЗЕМСНАРЯДА МАРКИ .300 -  40-



Пр и ме ч а н и я .  1. График работы земснаряда 330-40 примерный и состав
лен для следующих условий: забой высотой около 9 м разрабатывается по 
односторонней схеме (см. рис. 1, а), размеры участков 70X35 м, карта на
мыва длиною 300 м, откосы сооружения 1:3 и 1:20, сброс грунта с карты 
около 19%.

2. Работа комплексной бригады предусмотрена в 3 смены по 12 час.
3. Продолжительность выполнения вспомогательных работ принята 

по нормам треста Гидромеханизация МСЭ.
4. Время работы земснаряда определено за вычетом времени неиз

бежных простоев (переходы на новые забои и участки, профилактический 
ремонт и пр.).

5. Поднятие обвалования и переустройство перехода магистрального 
пульповода на карту осуществляются в ходе намыва другого участка.

6. Механизмы, входящие в комплект к земснаряду, в графике не 
упомянуты.
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