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ТИПОВАЯ ТЕГШЛОтЭСКАЯ КАРГА
УДК 69.057*5284063.74) 
ТТК 66 27 33-80

МОНТАЖ СНОЯЬЗЯПЯЙ СПАЛУЕГП1

I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1 .1 .  Технологическая карта разработана на монтаж скользя

щей опалубки по рабочим чертежам на строительство 20-етажного 

жилого дома по ул. Набережной в г.Кишиневе. Здание рассчитано на 

оейсмические нагрузки.

Щиты опалубки приняты металлическими.

Гидравлические домкраты марки ОГД-74/25 с автоматическими 

регуляторами горизонтальности марки АРГ-74/25.

Насосная станция марки АНС-100у.

Внутренние подвесные подмости приняты с п л о т и т .

1 .2 .  В состав работ» рассматриваемых в карте» входят: 

сборка внутренних коробов;

сборка наружных щитов; 

монтаж домкратных рам;

сборка козырька рабочего пола и п о д в е е т  подмостей; 

монтаж гидроподьемного оборудования.

Разработана Утверждена
проектно-технологическим Минстроем С р о к

трестом Оргстрой ООСР введения
Минстроя МССР
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1 .3 .  ItoOoni до монтажу скользящей опалубки прожзводкть 

в дневное время суток.
1 .4 .  при привязке технологической карты к конкретному 

объекту и условиям строительства в порядок монтажа скользя

щей опалубки, принятый в карте, вносят коррективы, обуслов

ленные схемой здания, а такие уточняют объемы раоот, каль

ку ляшш трудовых затрат, график производства работ, технико

эхономические показатели.

Организация строительной площадки будет меняться в  зави с»  

мооти от этажности и глубины заложения фундамента.

При возведении в зимний период необходимо заготовить 

брезент для тепляна,плевку иди рубероид для окон,теплогене

раторы.

2 .  ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

2 .1 .  До начала монтажа скользящей опалубки необходимо 

выполнить следующие работы;

оборудовать строительную площадку бытовыми помещения

ми, подвести электроэнергию и воду;

завезти  не строительную площадку согласно рабочим чер

тежам все необходимые материалы,элементы скользящей опалубки, 

гидро- и электрооборудование;

разбить и закрепить оси на фундаментной 

плите несмываемой краской;

определить наивысшую точку фундаментной плиты, а затем 
отметку нгжней крот/ки 'литое опалубки,которая должна быть на 
2-Зсм выше самой высокой отметки плиты;
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составить исполнительную схему фундаментной плиты; 

подучить я освидетельствовать металлические нити 

опалубки, домкдетные рамы, гмдрооборудовамке, алементн рабо

чего пола, козырька и подвесных подмостей;

на площадке складирования рассортировать и разложить 

щиты опалубки по типоразмерам.

2 .2 .  Элементы скользящей опалубки и гидрооборудованже 

монтирует при помощи пневмоколесного крана КС-5368, кото

рый должен работать на спланированном и уплотненном 

основании, засыпанном щебнем (р и с .1 ,2 ) .

Перед монтажом щитов опалубки их очищают от 

налипшего бетона,при необходимости рихтуют и исправ

ляют обнаруженные повреждения, рабочую поверхность 

смазывают змульсолом.

Монтах элементов опалубки начинают со сборки внутренних 

коробов, которую выполняют на фундаментной плите или стенде- 

кондукторе, расположенном рядом со  строящимся зданием.

При сборке коробов на фундаментной плите наклон стенок 

опалубки проверяют шаблоном с  отвесом.

Собранные внутренние короба монтируют в определенной после

довательности (р и с .З ) . Монтируют внутренний короб, в я 

жут арматуру «устанавливают закладные детали, временные дере

вянные коробки согласно рабочим чертежам, затем монтируют 

следующий короб и т .д .
Собранные короба раскрепляют временными связями для пре

дотвращения случайных смещений. В качестве связей приме

няют обрезки арматурной стали,прихваченные к верхнему уголку 

щитов электросваркой.
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Рис.I. Схема оргениэапии работ при 
/ оятеже скамэтеВ опаяу&яв

площадка сборки щитов в короба 80 vr, 2 • 
гло„гдка с эдигования линейных щитов 40 мг; 
гло адка сьледарования внутренних угловых 
л о в  40 м*,

глошадка складирования наружных угловых 
итов 23 м2,

’’лоладка складирования дсмяратяых 
стеу гней 2

гло-лэдка складирования пило/етервалов S0 к ; 
1Лодадка складирования металлоконструкций 
(гебочего^пола, козырька,подвесных поя? ос
тей) ^0 м*, 2

лодяпка складирования арматуры 33 м , 
логвдиа склаяяЬовавпя временных деревин
ах коробок 6 vr

 ̂' V * \
5, 6 7 6\
--- ___ _ X

Уоловнио обозначения 
I От.- стоянка крана 

— -  рабочий ход храяа 
3>03 -  водоотвод о пионахИИ
1+8 -  очередность монтажа янутр«Я| их

коробов опалубки
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Рис.2, Схема организапии работ при монтаже скользящей опалубки
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P f c . 3 .  Схема монтажа внутренних коробов 

и наружных щитов опалубки: 
I-74-порядок монтажа внутренних коробов и 

наружных щитов скользящей опалубки
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Для обеспечения толщины стен нейду коробами устанавли

вают шаблоны -  не менее двух на одну сторону короба.

Наружные щиты опалубки собирают на фундаментной плите 

после монтажа, выверки и фиксации всех внутренних коробов и 

установки арматуры, временных деревянных коробок ж закладных 

деталей. Для обеспечения устойчивого положения наружных щи

тов в период их сборки необходимо применять подкосы.

2 .3 .  Домкратные рамы устанавливают в следующем 

порядке:

на щитах опалубки намечают места установки рам; 

монтируют домкратные рамы строго вертикально к осям 

стен и крепят к ишгам опалубки. Положение стоек рам про

веряют отвесом;

после установки рам проверяют еще раз "конусность- щи

тов и при необходимости дополнительно регулируют их наклон;

окончательно прикрепляют болтами стойки рам к круналам

щитов.

2 .4 .  После монтажа домкратных рам приступают к устройству 

рабочего пола, козырька.

До устройства рабочего пола в каждый короб (ячейку) по

дают краном элементы внутренних подвесных подмостей. Устрой

ство рабочего пола и козырька выполняют в следующем порядке:

скобами крепят металлические балки к домкратнш рамам;.

по металлическим балкам укладывают деревянные прогоны 

50x180 мм;
устраивают настил из досок хвойных пород не ниже П сорта

толщиной 40 мм;
к стойкам домкратных рам по наружному контуру стен крепят 

кронштейны козырька;
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цо кронштейнам укладывают деревянные прогоны;

устраивают настил из досок и ограждение козырька.

Рабочий пол через лазовые люки с крышками и предохранительны

ми решетками инвентарными лестницами соединяют с настилом подмос

тей. Отверстия в рабочем поду вокруг домкратных рам закрыва

ют фанерой или листовым металлом.

Внутренние и наружные подвесные подмости монтируют после 

подъема опалубки на высоту 3 ,5 м . Расстояние между стеной и 

настилом подмостей должно быть не более 50мм.

После монтажа домкратных рам.устройства рабочего 

пола приступают к монтажу гидравлического оборудования.

Монтаж гидравлического оборудования включает: 

монтаж гидродомкратов с автоматическими регуляторами 

горизонтальности;

монтаж автоматической насосной станции; 

монтаж трубопровода (гидравлических с е т е й ;.

ГидрооОорудование, подлежащее монтажу,должно соответст

вовать требованиям, указанным в технических паспортах, и удос

товеряться актами о прохождении контрольных испытаний и при

годности к эксплуатации.

Перед началом монтажа гидрооборудование должно быть 

подвергнуто ревизии. После устранения выявленных дефектов 

приступают к его монтажу.

Домкраты устанавливают на домкратнье рамы в следующей 

последовательности:

устанавливают защитную трубку;

домкрат устанавливают на Фланец защитной трубки с таким 

расчетом, чтобы отверстия для болтов во Фланде домкрата, защит-
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Hot трубки i  ригелей домкратной рамы совпали, присоединитель

ный штуцер на верхней крышке должен быть повернут в сторону 

присоединительного штуцера на гидроразводке;

наживляют болты для крепления домкрата и защитной трубки 

к домкратной раме;

для выверки домкрата используют уровень» в соответствии 

с показаниями которого регулирует вертикальность домкрата и 

трубки» устанавливая шайбы-подкладки. При монтаже домкратов 

необходимо, чтобы их оси проходили точно по осевой линии стен ; 

допустимое отклонение не должно превышать 2 мм;

по достижении домкратом- и защитной трубкой строго верти

кального положения затягивают болты.

Автоматическую насосную отанцию монтируют в следующей 

последовате льнос ти:

на рабочем полу устраивает специальную площадку закры

того типа, возвышающуюся на 1 ,2  м над рабочим полом;

устанавливает насосную станцию;

в резервуар насосной станции через Фильтрующее устройство 

заливают масло соответствующей марки вязкости.

Перед монтажом гидравлических сетей все детали трубопро

вода и арматуру сортируют по типоразмерам 

согласно спецификации проекта гидроразводки. Затем детали 

трубопровода очищают от грязи ,а внутреннюю поверхность труб и 

резьбовые соединения промывают керосином или соляровым маслом, 

продувают сжатым воздухом и закрывают пробками от попадания в 

них песка, грязи.
Трубопровод монтируют блоками, которые собирают заранее. 

Готовые блоки на месте их сборки могут быть испытаны на герметич-
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ность и заполнены раоочей жидкостью. В этом случае на присоедини

тельные ятупера блоков должны быть установлены запогные вентили. 

Укладывают готовые блоки трубопровода на скобы, прикрепленные к 

домкрату.

По окончании минтаюа отдельных сетей монтируют osопреде

лительный трубопровод (коллектор), к которому присоединяют

запорными вентилями сети гидрогазЕОДКИ и гибкими шлзкгомп автома

тическую насосную станпию.

По окоячаню: монтажа гитрореэЕодки к ней через запорные венти

ли присоединяют гидродомкраты*
Для подсоединения автоматических регуляторов горизон

тальности монтируют вторую гидроразЕодку,аналогичную первой.

Насосно-распределительную станцию присоединяют к электро

сети при помощи шлангового кабеля и штепсельного соединения.

Опрессовку гг.дпоспсасгы г^сгрьодят рсСсчей лютостью год дав

лением 125 кгс/см2 до га7ядкк домкратов домк-атЕГГГ стержнями. 

Сначала опрессовкЕают отдельные сети, а затем о*Д!Овре: енно все.

При этом воздух, находящийся в т*;ошровсре( голген быть страв

лен. Это достигается поочередным откгпянкем ьентгля у каждого 

домкрата до появления рабочей жидкости в соединении медной тпубки. 

Сатем соединение затягивают до плене.4 герметичности. После ст ре вли

вания воздуха ЕЕВлекие в ггдросгстеге доеорят до велппшк, соот

ветствующей данному типу домкрата.

По окончании монтера, оптсссоекг. г :стргче"ия пслектов гидро

систему принимают в экс плуг терпя, о чет. составляют акт.

Гняродомкраты заряжают отргхтованни/г и очищении/в от *t:seчи

ны и грязи домкратныг.'И с т е р ж н я ’и марки Ст.5 диаметром 25 гг. 1 с из

беж ание стыкования д е к р е т н ы х  с т е г г н е й  е  одном герггопте ле^вонечель
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но устанавливают стержни разных типоразмеров, составлдощих I ;  2/3, 

1/3 длины стержня. Стержни для последующего наращивания должны быть 

одной длины. Для олврания 1 -го  яруса дом кратных стержней необходи

мо между стенками опалубки на фундамент уложить металлические пава- 

тины.

Чтобы домкпатнге стержни можно было извлечь после возведенжя 

здания, их часть от низа защитной трубки до опорной пластины долж

на быть защищена от сцепления с бетоном установкой трубок, уклад

кой полистирола, засыпкой песком ? т .д .

Одновременно с гидрооборудованнем монтируют осветительные стой

ки, поливочное устройство, подводят электроанергию.

По окончании всех монтажных работ составляется акт о готов

ности скользящей опалубки (см .пр и л.).

2 .5 .  Работы по монтажу скользящей опалубки выполняет брига

да из 15 человек, разделенная на 2 звена:

1 -  е звено -  2 слесаря четвертого и 8 -  третьего разряда;

2 -  е звено -  2 слесаря четвертого и 3 -  третьего разряда;

4 плотника второго разряда; 

такелажник второго разряда.

2 .6 .  График выполнения работ приводится в табл Л ..

2 .7 .  Калькуляция трудовых затрат приведена в таб л .2 .

2 .8 .  Карт трудовых процессов на эти работы нет.

2 .9 .  Операционный контроль качества работ приведен в  табл .4,

2 .1 0 . При производстве работ соблюдать правила техники без

опасности согласно СНиП ^ -4 -80  "Техника безопасности в строитель

с т в е " .

В соответствии с требованиями техники безопасности испыта

ния гидросистемы под вдением необходимо проводить ступенями.
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Сварочные работы на трубопроводе гидроразводки выполнять 

после слива масла из системы.

Скользящую опалубку заземлить гибким медным проводом сече

нием 16 мм ,̂ прокладываемым через шахту лифта. Заземлению под

лежат все нетоковедуише металлические части опалубки. Сопротивле

ние заземляющего контура должно быть не более 4 Ом.
Рабочий пол опалубки необходимо оборудовать светильниками 

с лампой ДРЛ-250, устанавливая их по периметру с шагом 10 м.

Скользящая опалубка должна быть оборудована средствами 

связи (телефон, радио), силовой и осветительной сетями. 

Напряжение осветительной сети и сети, питающей вибраторы, не 

должно превышать 42В.

Необходимо систематически проверять исправность всех кон- 

струкпий опалубки.

На рабочем полу опалубки должны быть отведены места для 

курения, оформленные соответствующими надписями и оснащенные 

средствами огнетушевия.

Обратить внимание на качество и надежность сварных и 

болтовых соединений элементов конструкций и особенно креплений 

рабочего пола и подвесных подмостей.

Подвесные подмости в собранном виде должны быть освидетель

ствованы и испытаны пробной нагрузкой, превышающей расчетную на 

2Ь%, в течение 10 мин. О результатах испытаний составляется акт.

Подмости сдаются в эксплуатацию после технического 

освидетельствования комиссией, назначенной приказом строи
тельно-монтажной организации. Акт приемки подмостей утвер

ждается главным инженером этой организации. До утверждения 

акта работа с подмостей не разрешается.
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На рабочем поду и подмостях необходимо вывесить плакаты со 

схемами размещения и величиной допустимых нагрузок.

Подвесные подмости ежедневно перед началом смены должен 

осматривать м астер .

Ограждения козырька и подвесных подмостей должны соот

ве т ст во в а ть  ГОСТу 1 2 .4 .0 5 9 - 7 8 .
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА

Работы

}Един,1 Объам! ТрУДОэмнооть {
: * ! "*? вди-|на весь!

работ:ницу из добьем ■ 
•мерены*,работ, 
Кел.-чМчел.-лни

!
! изы 
!

Состав

бригады

Разбивнз осей на фундамент
ной плите

Комплектование щитов опалубки 
кронштейнов, подвесок о оортИ' 
ровной элементов
Облицовка форм скользящей 
опалубки винипластом

Очистка и смазка щитов 
опалубки

Сборка и установка 
опалубки

Ревизия домкратов и автома
тических регуляторов гори
зонтальности

т Ii

232

52,6

IB0

464

0,705

0,093

I
32,4) 15,С

0,18 5,22 Слесари
} ^-го рзэр.-4
I *

1,92 j 12,62 --го  газг.-Г- 

I Плотники
15,86 1 ,

С -го  гя г п .-4

5 38 JТакелажник
---- 2-го разр.-1

60,8

Сборна и установка домкрат- 
ных рам

Подача краном внутрепних под-} 
весных подмостей на место \ 
установки
Устройство рабочего пола и 
козырька
Установка домкратов j

Установка домнратных стержней,1
I

Монтаж трубопровода
Присоединение домкратов к 
трубопроводу
Монтаж настовых станций, 
распределит-устройства
Гидравлическое успыгение

Устройство подвесных подмоете!! 

Прочие рвботы

шт 1 150 5 ,2 5 9 8 ,4 4

1
СТ 1 

1

150
1

1 . 5 *

1
25 ,12

1
т  I

j
2 0 ,2

1
!  0 ,3 6 7 ,8

* 2 1 1 б о ! 0 ,4 7 4 9 ,4 8
ШТ 1 150 0 ,4 7 8 ,8 1

t
шт » 1 5 0 1 0 ,И 5 2 ,1 6

1
11 620 !  0 ,2 7

|  j
2 0 ,9 3

1
ш Т .  ^ 300

1

1 ! 
| 0 ,0 9
j j

| 3 ,3 8
\

шт |
2

! 1 9 , ’ 7 j
1

4 ,9 4

,  1
1

6 ,2 - * .5  !
1
!  3 ,5 3

« 2 ! 160 !I  0 ,4 7 4 ! !  9 ,4 8

Всего: 15чвй
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Таблице I
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Таблипа 2

Калькуляция трудовых затрат

Обоснование;
! 
I
i

Работы
ЕНиР

ПЗдин.! Шорна !Затраты!Расценка!стоимость 
! !0бьем !вренени!труда !яа едвшНзатрет
* ! !на едн-!на весь!цу изме-!труда на
!измер,[работ !ницу жз-1 объем !рения, !весь обьав 
1 ! !мервния»Ре^0Т» | руб-код.!работ,

i 2
3 п ~

• ч с л ,-ч
1 5 6

ш

1 7 8

15Ш Разбивка осей на фундаментной 
плите

1
м 232 0,18 5 ,22 0 -0 9 ,2 2 1 -3 4 ,4

9 -1 -33 Комплектование шитов опалубка,
K=U,6 кронштейнов,подвесок с сортиров
(п р и м .) кой элементов и подноской на 

расстояние до 50 м т 52,6 1 ,92 12,62 1-07 56-2 8 ,2

4 -1 -4 3 Сборка и установка опалубки т 52,6 15,0 98,62 8-67 4 5 6-0 ,42
34-27
таб л .1 ,
п .1 -2

Ревизия домкратов шт 150 3 ,5 65,63 2 -1 9 ,3 328*95

24-27,
таб л .1 , Ревизия автоматических регулято

1,75 164-40п .1 -8
к^0,5

ров горизонтальности ВТ 150 32,81 1 -0 9 ,6

№ U ! n . 2 Установка домкратных рам шт 150 1,05 19,69 0 -6 1 ,8 92-70
к= 0 ,6

4 -1 -4 4
п .6

Установка домкратов шт 150 0,47 8 ,8 1 0 -2 7 ,7 41-55

4 -1 -4 4
п -7

Установка домкратных стержней ШТ j 150 0,115 2,16 0 -0 6 ,8 10-20

5 -1 -5
п Те Сборка домкратных рам шт J 150 0,87 16,31 0 -5 6 ,3 84-45

(прим.)

о»

ТТК 66 Z7 33-80



Окончание табл.2

I 2 3 4 5 ! 6 7 ; 8

1-6 табл.2 Подача элементов опалубки и всех
п.26б материалов на место установки т 124,4 0,38 5,91 0-18,7 23-26,3
8т-24 
табл. 13-

Очистка опалубки от бетона Ш2 464 0,038 2,2 0-0187 8-67,7
п.1а
8-24 Смазка щитов опалубки спедиаль-
в.З-За ной смазкой ы2 464 0,065 3,19 00 2 7 ,1 12-57,4
4-1-45
П.2,к=0,6

Устройство рабочего пола на дере
вянных прогонах из отдельных досад>»

0-28 89-60козырька К2 320 0,474 18,96
4-1-44,
табл.!
п.12

Монтах трубопровода и 620 0,27 20,93 0-16,4 101-68

4-1-44 Присоединение домкратов к трубо
3,38 0-05,6 16-80табл.I, 

п.13
проводу от 30 0 0,09

к*0,6
4-1-46 Монтах насосных станций ST 2 2,7 0,68 1-69 3-38
9-1-8
табл.2*
п.2.3

Гидравлическое испытание труб i м 6,2 4,3 3 ,33 3-10 19-22

*  ЭТ7 Облицовка фори скодьаяаей опалубки »
180 15,86 0-40,9 73-62со всеми сопутствующими работами * 0,705

4-1-46 Монтах насосно-распределительной 1
10-96 21-96установки насос 2 17,5 4,4

итого... 340,71 1626-69,2

Я
* 66 27 33-60
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Допустимые отклонения

Табяша 3

. !Величина
Отклонения ! 0 тклонений,

! мм

Смещение осей стенок опалубки относительно 
проектного положения 8

Наибольшая разность отметок плоскостей верхних 
кружал или поверхности рабочего пола на рас
стоянии:

ДО 3 м 10

от Зм и более 15

Отклонение положения стоек домкратных рам и 
осей дсш ратов от вертикали

не допус
кается

Наибольшая разность в отметках ригелей одно
типных домкратных рам 10

Отклонение "конусности" скользящей опалубки 
на одну сторону +4; - 2

Обратная*конусность" не допуо- 
кается

Отклонение в размещении домкратных рам вдоль 
стен (за  исключением м ест, где расстояние меж
ду ремами является свободным размером) 10

Смещение осей домкратов от оси стен 2

Отклонение в расстояниях между стенками 
опалубки (в толщине стен сооружения) ± 5



Таблица 4

ОПЬ'РАШОННШ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

0 пераиии, и о дле к ашие 
" контролю

,,— -...-—
производителем

работ мастером К онтролируете
параметры Способы Время * Привлекае

мые службы
I 2 3 4 5 6

Поготовитель- 
ные работы

Подготовитель
ные работы

Ьалпчке паспор
та и другой заводской тех
нической документации и 
правильность ее оформления 
комплектность поставки, соо̂  
тояние элементов опалубки 
и оборудования, маркировка 
элементов
Комплектность литое опалуб- 
ки, рай домкратных, обору
дования

Положение осей и наивыс
шей точки фундамента, на
личие выпусков арматуры

-По комплек
товочной 
ведомости 
при пос
туплении 
на объект

'При прием
ке все 
элементы 
по паспор
ту

Инструмен
тально (ни
велир, те о- 
долдтиле- 
таллический 

м етр),В нбсн 

рочно ,визу4

• До начала 
монтажа

Геодезичес
кая

ТТК 66 27 33-80



Окончание табл, 4

1 2 3 Е =

ально

А Н И е

Монтах ода- 
д у б и

Монтах опа
лубки

Соответствие всех размеров опа
лубки проекту
Горизонтальность плоскостей 
опалубки
Вертикальность и конусность плос 
костей опалуоки

Метр, рулетка

Нивелир. 
-РИнсгрументаль- 

во (теодолит, 
отвес,шаблон)

В процессе
и рогов оде г— Геодевн- 
ва работ ческад

Мэн так обо
рудования 
для подъем 
опалубки

Монтах обо
рудования 
для подъема 
опалубки

Качество установки домкратов Визуально По оконча
нии монтажа

Устройство
подвесных
подмостей

Наблюдение 
8а состоя
нием под
мостей

Визуально

После в о зв е 
дения стен Комис- 
на высоту сия 
3 м
Перед каж
дой сменой

в

ТГК 66 
27 33-80
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3. ТЕЛШО-ЭКСШШЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Затраты труда на монтаж скользящей
опалубки, чедгдней .........................................  340,71

Затраты машино-смен работы крана.................................17

Выработка на одного рабочего в смену, т • . . . 0 ,15

Стоимость затрат труда, руб.-коп........................  1626-69

Затраты труда на иантаж I т
опажубкн, чедгдней ............................................ 6,47
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4 . MATEHfАЛЫЮ-ТЕЮМЧВСКИЕ РЕСУРСЫ 

4 .1 .  Потребность в конструкциях я полуфабрикатах

Таблица 5

Н а и м е н о в а н и е М » Р к •|Й Й р 1 Е о м о
I 2 3 4

ЭДШНГШ 0ПШБ1

Шиты

И

шт 170
Рама домкраты а я шт 150
Кронштейн шт 58
Подвеска шт 266

Траверса шт 85
Балка металлическая Швеллер т 4,3

Балка деревянная

J6 15

м3 9
£олт «16 £= 100 шт 58
Гайка MI6 шт 58
Болт MI6 В= 65 шт 1438
Гайка «16 шт 1438
Доски £=40 ММ м3 14
доски 8  425 ш иэ 2

ПЩГООЁОШОШШИБ
Насосная станция АНО-ШОу шт 2

Птродоыкрат 0Vfi-7V2S шт 150
Автоматический регулятор 
горизонтальности АРГ-?4/2Ь1 шт ! 150
Труби стальные бесшовные 0 IU 1 и 466
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Продолжение табл. 5

I ‘ 2 3 1 4

Штуцер (труба 0 18 миг, з  м) шт 150

Тройник 0 13 мм IIG/65-I9 ат 15

Угольник й 16 мм I 10/65-22 шт 20
Вентиль игольчатый ВИ-20А ВТ 380

Вентиль запорный П-708 ВТ 330
Шланг высокого давления Фн 25 ы 390

Ниппель М 13x1,5 ИТ 600

Ниппель М 22x1,5 шт 4

Болт И16 шт 600
Гайка MI6 шт 600

Гайка М22 (специальная) шт 600
Гайка MIt шт 600
Масло индустриальное-20 (веретенно»е 2/3) л 206
Коллектор распределительный шт 2

Защитная трубка шт Г50
Доыкратный стержень 0 25 шт 150

аЛБКТКЮБОГЛ0ВАНИ5

Распределительный шкаф ШП-7А шт I
Щиток осветительный СУ-9445-52 шт I
Силовой яшик

I ном.на 100А
I вст.на 100А Л Hi 6123 шт 1

Силовой ящик
I ном.на СОА
I вст.на ЬОА !яРВ 16122 шт 10
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Окончание табл. 5

I 2 3 *

Трансформатор понижающий 

390/36 6 ; 2 ,5  кВа ТС-2,5/0,5А ШТ 9

Светильник рудничный нормальный
60 Вт; 200В Ш -  60 шт 144

Лампа накаливания электрическая 
для местного освещения 60Вт, 36Н Н0-36-60 ШТ 144

Силовой яшик I ном. на 200А ЯРВИ-6114 шт I

Розетка штепсельная для сырых 
помещений ЮА; 25QB 4-220 шт 8

Вилка штепсельная двухполосная 

IQA; 2508 4-255 шт 8

Кабель гибкий четырехжильный 

шланговый сечением Зх6+1х4 мм2 КНГГ м 15

Кабель гибкий четырехжильный 

шланговый сечением 3x71+1x35 т 2 КИ1Т м 300

Кабель гибкий четырехжильный 

шланговый сечением 3x50+1x25 г/г2 КНГГ м 150
Кабель гибкий четырехжильный 

шланговый сечением Зх4+1х2,5 гг2 кигг м 130

Провод алюминиевый сечением 

6Uii2 АПР м 1400
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4.2 . ПОТРЕБНОСТЬ В MA1IMHAX, ИНСТРУМЕНТЕ,
ИНВЕНТАРЕ И ШИСПОСОБЛЕНИЯХ

Таблица б

Н а и м е н о в а н и е

Пневмоколесный кран на вы
носных опорах со стре
лой I  = 20 м

М а р к а

КС-5363

[кол]Техническая 
(во ;характеристика

I
Qm<?x = 1 6 ,2 т ;

= 2 ,1т; 
Я т о х  = 18м; 
Л/»с/? = 5,5м

Трансформатор сварочный ТС-500 
Преобразователь частоты гокЬ ИЭ-9403
Понижающий трансформатор
Выпрямитель
Теплогенератор

ТСН

BKC-500I
ТГ-75

Компрессор 
Строп 4-ветвевой

СО—7а
ТУ66234-77 
C2-I0.0*4000

2
I

I

I

4

I

I

2,5 кВт

Щ?ОП ЗВОДИТЯЛЬН ость
75 тнс.квал/ч

Ют
Траверса для монтажа 
коробов
Трап для спуска в котлован

Раб.черт.тр( 
Оргстрой 
тр.Оргстрой

Лестница инвентарная MC-59.G.0O

I

2
2

Деревянная площадка для 
сборки коробов
Кондуктор для сборки
КОрОбОЕ

Затирочная машина 
Шаблон с отвесом

Нивелир с рейкой

00-86
Раб,черт,тр. 
Оргстрой 
МС-59.10,000
10528-76 
I I 158-76

2

4

3

I
I
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Окончание табл*6

_______________ I______________

Шаблон для выверки толщины сте*
Ключи гаечные
Зубила
Молоток

Топор

2

2838-71 
7211-72 
2310-77 
13578-73

10
2
2
4
6

А

Ножовка
Молоток с гвоздодером 
Лоышс
Метр окладной

ТУ14.1.302-7* 
1042 -  72 
1405-72

к л е т к а
Угольник металлический
Кувалда

7502-69 
ТУ22.2785-73 
ГОСТ И402-7£

Отвесы для проверки конусности 

Скребок для очистки опалубки

Валик

7948-71 
Раб.черт.тр. 
Оргстрой 
МС 51.19.00
108-31-72

Ведро для эмульсола 

Мостик переходной с ограждением Оргстрой 
МС 59.10.

6
5
4
I
1
3
4

2

2
2
2

2
 ̂ Рас.черт.тр.Мостик переходной с ограждением QppCTpog ^

МС 59.3.00.000
Щетка стальная ТУ 494-01-104-76
Набор инструмента элекгросвароу. ЭШ-300 1

294.71.000

Пенал для адектродов

№ток сварщика 

Каска

ЦНИИОИГП I 
Госстроя СССР

1361-69 

12.4.087.80

2

4

I

I
I

15



27
ТТК 66 27 33-80

Приложение

ФОРМА АКТА О ГОТОВНОСТИ К ШИНИРОВАНИЮ 
В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер треста 
Монолитстрой
_________________ (подпись)
м "____________  198 г.

А К Т
О ГОТОВНОСТИ К БЕТОНИРОВАНИЮ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

и___"______________ 1У8__р.

Г . ___________________________________

Мы, нижеподписавшиеся^

Стройуправление треста

произвели технический осмотр скользящей опалубки и проверку 
готовности к возведению 
Установлено следующее:

I*  сборка скользящей опалубки из элементов.и зготов^ ядят
доставленных

начата окончена

Работа производилась под руководством____

Разбивка основных осей произведена________

2 . Монтаж опалубки выполнен в соответствии с проектом (при 
наличии отступлений от проекта перечислить их)___________
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Продолжение прил.

Результаты контрольной проверки основных размеров.толщи

ны стенок и "конусности” опалубки указаны на прилагаемой схе

ме опалубки.

3 . Гидравлическое подъемное оборудование смонтировано в соот

ветствии с проектом (при наличии отступлений от проекта пере

числить их)

4 . Нивелировка и установка контрольных реек произведен!.

5 . Стенки опалубки освобождены от временных креплений.

6 . Объект укомплектован техническим персоналом.

Начальник объекта (фамилия)_________________ .сменные руко

водители (фамилии)_________________________________________________

___________________________________________.сменные мастера (фамилии)

7 . для производства арматурных и бетонных работ и подъема 

оладубки скомплектованы следующие бригады:

Профессия
1 Фамилии -Число рабочих в сиану|В сего 
| бригадиров^ j -----------р - — — j---------- |рабо-

Ъригаляр комплекс
ной бригады 
Бетонщики 
Арматурщики 
Слесари 
Мотористы 
Электрики 
Крановщики 
Такелажники

вторая третья
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Продолжение прил.

- - - I  _____ , 2 г - - 3 АГ 4- - 1 . -5_._ J___6 ..
сигнальщики
Штукатуры
Плотники
Прочие

С указанными рабочими проведены занятия по техминимуму и 
технике безопасности. Занятия провели
8. На складах строительства__________________ _______имеются
и подлежат завозу следующие материалы:

Т ! floTped- Г5аго{Уарентируется пос- 
[рл ! ность |тов-|тавка по этапам шрд-

п?п !став1 Иатериалы! 1 i 1к6мо} I Y  П 1 Ш V 1У |писи
!изм!этаж!дом !м е н -------- !--------т------- +------- }
! I ! ! ту *1-5  1 б -1 0 'П -  ?Гб- [
! ! ! !п уо -!эта-1зТ 4- !-1 5  120 J
* I ! !ка Iw v  f эта-! эта-!

Л

|щик
I
!
\ !
! ! ! t * !на.,,! ! ! к к  ! к и !

И 2
3

I
г

Арматура

2 Закладные
детали

3 Домкратные
стержни

4 в д К
5 Пленка

6 Брезент

7 Лестничные
площадки

8 Лестничные
марши

9 Полиэтиле
новые мешки

ТО 'Антиселти-
ро Банные 
пробки

4 5 ] 6 7 8 1 ? IQ I I  1

!

1 It
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Продолжение при*

9. Для приготовления Зотова заготовлены следующие

составляющие:

У" (Погреб-!Йаго-{гарантируется пос! 
Iкость в1 товле* тавка в сроки по *к И1лС|“вРКй Ротона ж*ад*«кость в«т°вле<тавка в сроки по ;под-

1» ! ■ ! ■ ! » ! ■ !
I 1
{и » ! тика

|эяаядсш {на...1 \ } !___{
3 6 2£ 1 3 £ 13 14

Бетон « . . . . ,
Осадка кону- 
с а ..........
Цемент « . . .  
Щебень « к . . .  
Песок М к ... 
Хим .добавки,

Керамзитобе- 
тон « . . .
Ооадка
к о н у с а ...
Цемент « . . .  
К ерам зи т... 
Песок « к . . .  
Хиы.добавки...

Бетоносмесятеиьные установки ж средства транспортирования 
интервалов приведены в надлежащи! порядок и их производительное» 
и пригодность к работе проверена*
10 . Сделаны все  ограждения и предупредительные надписи по 

технике безопасности, производственно! санитарии и пожарной 

безопасности.

II. Зазеылениб выполнено и замерено,электроэнергия подведе- 

на§ электрооборудование установлено и опробовано. Контроль

ная проверив подземного оборудования произведена.
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Окончание ярил.

Поливочное устройство смонтировано, вола подведена. 
Бесперебойная подача электроэнергии я воды на период возведе
ния сооружения обеспечена.

Т2. Опадубка очищена от мусора.

Приложение к ак ту : Схема скользящей опалубки с  указанием 

основных размеров, толщины стен и "конусности* опалубки.

Главный инженер СУ

Главный механик СУ

Старший инженер по 
технике безопасности 
треста

Старший инженер по 
технике безопасности СУ

Старший прораб СУ*

Прораб по монтажу 
скользящей опалубки

Бригадир по монтажу 
скользящей опалубки

Старший инженер- 
геодезист
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